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Contrato No. 524 de 2023
Nombre del Contratista ylo Empresa Colombiana de Productos Veterinarios VECOL S.A.
Representante Legal
Nombre del supervisorylo | gppa jANNETH TORRES MUROZ Telefono /1 ;)5
interventor Extensién

Dependencia

Subdireccion de Salud Ambiental

Objeto del contrato

ADQUISICION DE VACUNA ANTIRRABICA PARA USO DE PERROS Y GATOS.

Fecha de inicio

martes, 27 de junio de 2023 Fech.a de.
terminacion

jueves, 30 de noviembre
de 2023

Periodo objeto del informe:

13 de septiembre de 2023 - 29 de septiembre de 2023

INFORME PARCIAL DE EJECUCION

OBLIGACIONES GENERALES
Obligacion contractual Actividad desarrollada Producto recibido Observaciones o co mentarios
del Supervisor
Cumplida. El contratista ha | El etiquetado del biolégico cumple Aprobado
cumplido el objeto pactado, | con los requisitos definidos en el
Cumplir el objeto pactado en el | especialmente con lo previsto enlos | anexo técnico 1.
contrato, las especificaciones | estudios previos
técnicas previstas en los estudios Anexo 1. Acta recibo 1 cuarto pago
previos, la propuesta presentada y Vecol con fecha del 12 de septiembre
los aspectos técnicos pertinentes de 2023 (formato ABIF 17.V01)
sefialados en el anexo técnico 1, Anexo 2. Acta recibo 2 cuarto pago
para la ejecucion idonea. Vecol con fecha del 29 de septiembre
de 2023 (formato ABIF 17.V01)
Cumplir con las condiciones | Cumplida. El contratista ha | El etiquetado del biolégico cumple Aprobado
técnicas, econdmicas, de gestiény | cumplido con las condiciones | con los requisitos definidos en el
demas relacionadas y presentadas | técnicas, econémicas y comerciales | anexo técnico 1
en su propuesta, en atencion a lo
requerido en los estudios previos, Anexo 1. Acta recibo 1 cuarto pago
y garantizar su ejecucion dando Vecol con fecha del 12 de septiembre
pleno  cumplimiento a los de 2023 (formato ABIF 17.V01)
lineamientos y politicas Anexo 2. Acta recibo 2 cuarto pago
establecidos por EL MINISTERIO Vecol con fecha del 29 de septiembre
y a las instrucciones que éste de 2023 (formato ABIF 17.V01)
imparta a través del supervisor.
Ob Cumplida. El Contratista ha obrado | El biolégico entregado (1.000.000 Aprobado
rar con lealtad y buena fe en las lealtad y buena fe en las | dosis) cumple con las condiciones
distintas etapas contractuales, g.onl ca y P pe 9 .
' N istintas etapas del contrato técnicas, econémicas y comerciales,
evitando dilaciones que afecten el ) o
objeto del Contrato. pues se aportd el gerﬂﬂcado de
liberacién de lote expedido por el ICA
Entregar los informes pactados y | Cumplida. El Contratista hizo | Realiz6 entrega: Aprobado
los requeridos por el supervisor del | entrega del informe pactado y lo | Anexo 3. Informe 1 Vecol IV pago
contrato, cuando a ello hubiere | requerido por la supervision Anexo 4. Informe 2 Vecol IV pago
lugar.
Realizar las actividades | Cumplida. El contratista realizé las | El contratista hizo la entrega de Aprobado
relacionadas con el objeto | actividades relacionadas con el | 1.000.000 dosis de vacuna en la zona
contractual, bajo su propio riesgo y | objeto contractual bajo su propio | franca del MSPS.
responsabilidad, sin sujecion o | riesgo y responsabilidad
condiciones diversas a aquellas Anexo 1. Acta recibo 1 cuarto pago
que requieran para el Vecol con fecha del 12 de septiembre
cumplimiento del mismo. de 2023 (formato ABIF 17.V01)
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Anexo 2. Acta recibo 2 cuarto pago
Vecol con fecha del 29 de septiembre
de 2023 (formato ABIF 17.V01)
Realizar los desplazamientos que | Esta obligacion no se ha requerido N/A N/A
6 |se requieran para el desarrollo de
sus obligaciones acorde con la
solicitud del supervisor.
Reportar de manera inmediata | Obligacion cumplida. No se ha N/A N/A
7 | cualquier novedad o anomalia, al | requerido para el periodo
supervisor del contrato.
Atender los lineamientos dados | Cumplida. El contratista ha atendido N/A N/A
por EL MINISTERIO en materia de | los lineamientos del Ministerio en
8 |procesos y  procedimientos | materia de SIG
relacionados con el Sistema
Integrado de Gestion-SIG.
Cumplir con las politicas de | Cumplida. Esta obligacién no ha N/A N/A
seguridad de la informacion y los | sido necesaria pues en contratista
9 lineamientos dados por EL |no maneja informacion, es un
MINISTERIO relacionados con el | contrato de suministros
Sistema de Gestion de Seguridad
de la Informacién.
Firmar un  compromiso  de | Cumplida. Esta obligacion no ha N/A N/A
confidencialidad y no divulgacion | sido necesaria pues el contratista
10 | €O respecto a toda la informacion | no maneja informacién, es un
obtenida por EL CONTRATISTA | contrato de suministros
durante la ejecucion del contrato,
cuando a ello hubiere lugar.
Constituir la garantia a favor de EL | Cumplida. El Contratista constituyé | Péliza aprobada por el Grupo de Aprobado
MINISTERIO por los valores y con | la garantia a favor del Ministerio, la | Ejecucion y Liquidacion contractual Disponibles en SECOP |l
los amparos previstos en el mismo | cual fue aprobada el dia 27 de junio | del 27 de junio de 2023
y mantenerla vigente durante el | de 2023 y para la adicion y prérroga | Pdliza para adicion y prorroga al
término establecido por la entidad, | constituyé la respectiva garantia a | contrato, aprobada por el Grupo de
asi mismo deberd cargarla a la | favor del Ministerio, la cual fue | Ejecucion y Liquidacion contractual
11 | plataforma SECOP Il a mas tardar | aprobada el dia 14 de septiembre | del 14 de septiembre de 2023
dentro los tres (3) dias habiles | de 2023
siguientes a la aceptacion del
contrato por las partes, para la
revision y aprobacion por parte del
MINISTERIO, cuando a ello
hubiere lugar.
Cumplida. El contratista ha dado | EI biolégico entregado (1.000.000 Aprobado
G . . cumplimiento a lo sefialado en el | dosis), cuenta con el etiquetado
arantizar que el manejo de la -
. s . anexo No. 1. por lo tanto el rotulado | definido en el Anexo No. 1.
imagen institucional esté acorde d ; .
o . e la vacuna cumple con dichas | Anexo 1. Acta recibo 1 cuarto pago
12 | €N Iag d|~rectr|ces de egtandgres especificaciones Vecol con fecha del 12 de septiembre
de disefio y de identidad P P
corporativa  que  rigen  al de 2023 (formatg ABIF 17.V01)
MINISTERIO Anexo 2. Acta recibo 2 cuarto pago
' Vecol con fecha del 29 de septiembre
de 2023 (formato ABIF 17.V01)
Mantener estricta reserva sobre la | Cumplida. Esta obligacion no ha NA N/A
informacién y documentos a que | sido necesaria pues en contratista
tenga acceso con ocasién de la | no maneja informacién, es un
13 | celebracion 'y ejecuciéon del | contrato de suministros
contrato, salvo instruccion de
autoridades  competentes o
autorizacién previa y expresa
otorgada por EL MINISTERIO.
1 Llevar el archivo de toda la Cumplida. Esta obligacién ha sido NA N/A

documentacion técnica y

cumplida, no obstante el contratista
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financiera de la ejecucion del
contrato y al final de éste, hacer
entrega al MINISTERIO de los
mismos, acorde a lo establecido en
los  productos e informes
requeridos y pactados, y de
acuerdo con el manual de archivo
y correspondencia vigente y/o
normas del Archivo General de la
Nacion, cuando a ello hubiere
lugar.

en la entrega de productos e
informes no es necesario su entrega
pues es un contrato de suministro

Participar en las reuniones,
encuentros o comités, segun
corresponda, relacionados con el
objeto contractual y obligaciones
pactadas, a los cuales sea
convocado por parte del Ministerio,
cuando a ello hubiere lugar.

A la fecha no se han programa
reuniones para el periodo reportado

NA

N/A

Acreditar, de conformidad con lo
establecido en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002, el cumplimiento
del pago mensual de los aportes
de sus empleados a los sistemas
de salud, pensiones, riesgos
laborales, Servicio Nacional de
Aprendizaje  SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar
y Cajas de Compensacion
Familiar, mediante certificacion
expedida por el representante
legal o revisor fiscal, segun el
caso.

Cumplida. El Contratista ha
aportado los soportes de pagos al
Sistema General de Seguridad
Social en Salud, pensiones, riesgos
laborales, SENA, ICBF

El contratista aportd certificacion de
pagos de seguridad social en salud,
SENA, ICBF, riesgos laborales, caja
de compensacion.

Anexo 5. Informe revisor fiscal
(parafiscales — 8 de septiembre de
2023)

Anexo 6. CC y TP y Antecedentes
revisor fiscal VECOL

Aprobado

Responder ante terceros por los
dafios que se ocasionen y que
provengan de causas que le sean
imputables.

Cumplida. El contratista ha
cumplido esta obligacién, la cual no
ha sido necesario aplicarla, pues es
un contrato de suministro

NA

N/A

No acceder a peticiones o
amenazas de quienes actlan por
fuera de la ley con el fin de
obligarlos a hacer u omitir algin
acto o hecho cuando se presenten
tales peticiones o amenazas el
contratista ~ debera  informar
inmediatamente de su ocurrencia
al ministerio y a las demas
autoridades correspondientes para
que ellas adopten las medidas y
correctivos que fueren necesarios.
El incumplimiento de esta
obligacion y la celebracion de
pactos o acuerdos prohibidos
podréa dar lugar a la declaratoria de
incumplimiento e imposicion de las
sanciones a que haya lugar.

Cumplida. El contratista ha
cumplido esta obligacién, la cual no
ha sido necesario aplicarla, pues no
se han presentado amenazas

NA

N/A

Asumir los riesgos establecidos en
la matriz de riesgos del proceso.

Cumplida. El contratista ha
cumplido esta obligacién pues ha
asumido los riesgos establecidos en
la matriz de riesgos

Péliza de garantia, aprobada por el
grupo de ejecucién y liquidacion,
perfeccionada el 27 de junio de 2023,
disponible SECORP L.

Aprobado
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Péliza de garantia para adicion y
prorroga, aprobada por el grupo de
ejecucion y liquidacion, perfeccionada
el 14 de septiembre de 2023,
disponible SECORP |I.

20

Cumplir con la legislacion en
Seguridad y Salud en el Trabajo y
Ambiental vigentes, entre otras la
Ley 1562 de 2012 y el Decreto
Unico reglamentario 1072 de 2015
de conformidad con las
actividades a desarrollar segun el
objeto del contrato.

Cumplida. El contratista ha
cumplido con la legislacién de
seguridad y salud en el trabajo

NA

N/A

21

EL CONTRATISTA declara que
cuenta con una Politica de
Seguridad y Salud en el trabajo y
cumple con lo establecido en la
normatividad nacional vigente y
aquella que lo reglamente,
modifique  y/o  complemente,
aplicable para la proteccion de los
eventuales  trabajadores  que,
durante la ejecucion del presente
contrato deba vincular, directa o
indirectamente, a fin de cumplir las
obligaciones pactadas entre las
partes. Ademas, que cumple con
las auditorias periodicas,
certificados de capacitacion en el
tema y demas medidas
establecidas en normas
concordantes;  tendientes  al
cumplimiento  integro de las
politicas del Sistema de Gestién de
la Seguridad y Salud en el trabajo
que le corresponden.

Cumplida. El contratista ha
cumplido con esta obligacion, pues
manifiesta contar con politica de
seguridad y salud en el trabajo

NA

N/A

22

Concurrir a la liquidacion del
contrato dentro de los plazos y en
las condiciones establecidas en la
Ley y el mismo contrato; en caso
de celebrarse la liquidacion
parcial, se obliga a mantener
vigente la garantia unica de
cumplimiento por los plazos que
demande el cumplimiento de las
prestaciones que se encuentren
pendientes por ejecutar y/o
satisfacer, cuando a ello hubiere
lugar.

Esta obligacién no aplica para el
periodo reportado

N/A

N/A

23

Las demas obligaciones que se
deriven de las especificaciones
técnicas, estudios previos, anexo
técnico 1, insumos y de la
propuesta presentada,
documentos que forman parte
integral del contrato y aquellas que
estén directamente relacionadas
con el objeto del contrato.

Esta obligacién no fue necesaria,
pues no se aplicd durante la
ejecucion del contrato

NA

N/A
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Obligacidon contractual

Actividad desarrollada

Producto recibido

Observaciones o comentarios
del Supervisor

Cumplir con la informacion
obligatoria estipulada en las
especificaciones técnicas y en el
Anexo No. 1 “Ficha Técnica
No.1” de los estudios previos.

Cumplida, el Contratista hizo entrega
de 1.000.000 dosis de vacuna
antirrdbica para perros y gatos,
cumpliendo con el cronograma
concertado. Anexo No. 1

1.000.000 dosis de vacuna antirrabica
para perros y gatos.

Anexo 1. Acta recibo 1 cuarto pago
Vecol con fecha del 12 de septiembre
de 2023 (formato ABIF 17.V01)
Anexo 2. Acta recibo 2 cuarto pago
Vecol con fecha del 29 de septiembre
de 2023 (formato ABIF 17.V01)

Aprobado

Se aclara que para tramite del cuarto
pago, se recibieron 486.170 dosis el
12 de septiembre y 513.830 dosis el
29 de septiembre, para un total de
1.000.000 de dosis, tal y como se
establece en la CLAUSULA QUINTA.
FORMA DE PAGO del contrato 524
de 2023

Cumplida, el contratista hizo entrega | 1.000.000 dosis de vacuna antirrabica Aprobado
. de 1.000.000 dosis, en los Cuartos | para perros y gatos.
Realizar la entrega de la vacuna frios del PAI nacional. ubicad |
antirrabica para perros y gatos rios de nacional, ubicados en fa
en e oplazo  establecido Carrera 106 # 15 - 25 Bodega 80 - | Anexo 7. Ingreso elementos al
¢ plazo -~~~ | Manzana 14. Zona Franca. Fontibén - | sistema No. 2796 de fecha 15 de
garantizando calidad, eficacia y Bodota. D.C tiembre de 2023
seguridad, en la Bodega del ogota, L.L. septiembre de )
SOV Anexo 8. Ingreso elementos al
Ministerio, ubicada en la Carrera sistema No. 2830 de fecha 4 de
106 No. 15 - 25 Zona Franca - octubre de 2'023
Bodega 80 - Manzana 14. '
Fontibén - Bogota, D.C. (Cuartos
frios del PAI nacional).
Cumplida, el contratista asumi6 los | Control de calidad y Certificado de Aprobado
. .. .| costos de los andlisis de calidad vy | liberacion de Lotes RAC 248 y RAC
Asumir los costos sobre analisis | . »
de control de calidad para liberacion def lote 249
Anexo 9. Control calidad Vecol RAC
efectuar la entrega del lote o 248
lotes de fas vacunas objeto del Anexo 10. Certificado de liberacion
contrato, para lo cual se debe ICA RAC 248
anexar copia del certficado de Anexo 11. Control calidad Vecol RAC
liberacién del lote o lotes, 249
expedido por el ICA. Anexo 12. Certificado de liberacion
ICARAC 249
Cumplir con lo establecido en el | Cumplida, el rotulo de la vacuna | 1.000.000 dosis con rotulo de acuerdo Aprobado
numeral 2.2 del Anexo No. 1| cumpli6 con los establecido en el |a anexo técnico No. 1. Estudios
“Ficha Técnica No. 1" (estudio | anexo No. 1 previos.
previo), para efectos de Ila
entrega de la vacuna antirrabica
para perros y gatos, respecto del
rotulado del producto.
Asumir los costos de la toma, | Cumplida, pues no ha sido necesario NA N/A
transporte y analisis para control | aplicarla toda vez que el bioldgico ha
de calidad, ademas de los|cumplido con las especificaciones
peritajes y conceptos técnicos, | técnicas
sobre cada uno de los lotes de
vacuna que el Ministerio de
Salud y Proteccién Social
considere como objeto de
verificacion, de manera
eventual.
Las entidades territoriales no han NA N/A

Efectuar el apoyo y soporte
técnico sobre el manejo de la

requerido  asistencia técnica o
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vacuna, al Ministerio y a las
Secretarias de Salud del nivel

Departamental y Distrital de
acuerdo con las solicitudes
hechas por la Subdireccion de
Salud Ambiental respecto al
almacenamiento y aplicacion de
la vacuna antirrabica para perros
y gatos adquirida y posibles
reacciones adversas reportadas.

acompafiamiento, por lo que esta
obligacion no ha sido necesaria en
este momento.

un 30% del total de dosis
adquiridas, cuando las vacunas
objeto de la presente adquisicion
no alcancen a consumirse antes
de la fecha de vencimiento del
producto, para lo cual el
Ministerio de Salud y Proteccion
Social dara aviso por escrito al
contratista, por lo menos con tres
(3) meses de anticipacion al
vencimiento  del  bioldgico,
biologico que debe  ser
entregado en los Cuartos frios
del PAI nacional, ubicada en la
Carrera 106 No. 15 - 25 Zona
Franca - Bodega 80 - Manzana
14. Fontibdn - Bogota, D.C.

de marzo y el 30 de abril de 2025.
Esta clausula no se ha hecho efectiva,
se cumplira 3 meses antes de vencer
los lotes RAC 248 y RAC 249.

Se recibieron 486.170 dosis con fecha
de vencimiento 1/06/2025 para Lote
RAC 248 y 513.830 dosis con fecha
de vencimiento 31/07/2025 para Lote
RAC 249.

El biolégico recibido 1.000.000 dosis, | 486.170 dosis con fecha de Aprobado
cumpliendo con esta obligacion. vencimiento 1/06/2025 para Lote RAC
248.
Garantizar que el periodo de vida LOTE FECHA 513830 dosis con fecha de
atil del insumo indicado en el VENCIMIENTO || vencimiento 31/07/2025 para Lote
producto debe ser mayor o igual RAC-248 01/06/2025 RAC 249.
a dos afios, la cual inicia desde RAC-249 30/07/2025
7 | el momento de la produccion de Anexo 9. Control calidad Vecol RAC
cada lote. Al momento de la 248
entrega al Ministerio, la vida Util Anexo 10. Certificado de liberacion
de la vacuna debe ser superior a ICARAC 248
18 meses. Anexo 11. Control calidad Vecol RAC
249
Anexo 12. Certificado de liberacion
ICARAC 249
Garantizar, en un término no | Esta clausula no se ha hecho efectiva, N/A N/A
mayor a tres (3) meses, a partir | el plazo maximo se cumple el 29 de
de la fecha de entrega del | diciembre de 2023.
insumo, el cambio de las
vacunas entregadas que no
8 | cumplan con los requisitos
exigidos en las especificaciones
técnicas establecidas, durante la
vida util del producto, a solicitud
del Ministerio de Salud vy
Proteccidn Social.
Efectuar la reposicion de hasta | Esta obligacion se aplica a partir del 1 NA N/A
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Entregar en reposicion (cambio), | Obligacién cumplida. No se requiri6 | 1.000.000 dosis entregadas entre el Aprobado
vacunas que al momento de la | recambio, pues al momento de la | 12y el 29 de septiembre de 2023, en
entrega tenga una vida Util | entrega, el bioldgico (1.000.000 | los Cuartos frios del PAI nacional,
inferior al 75% de la vigencia | dosis), tenian una vida Util igual o | ubicados en la Carrera 106 # 15 - 25
establecida en el registro o | superior al 75% de la vigencia|Bodega 80 - Manzana 14. Zona
Licencia de venta expedido por | establecida en la Licencia expedida | Franca. Fontibdn - Bogota, D.C.
el ICA y deberan ser entregadas | por el ICA. Al momento de la entrega
en la bodega del Ministerio | la vida Util del bioldgico fue:
(cuartos  frios  del  PAI),
garantizando la cadena de frio | Lote RAC 248
en su trasporte. Numero de dosis: 486.170
10 Fecha de Entrega: 12/09/2023
Fecha de fabricacion: 10/07/2023;
Fecha de vencimiento: 01/06/2025
Vida util : 85,9%: (20,6 meses para su
vencimiento)
Lote RAC 249
Numero de dosis: 513.830
Fecha de Entrega: 29/09/2023
Fecha de fabricacion: 25/07/2023;
Fecha de vencimiento: 31/07/2025
Vida util : 92,1%: (22,1 meses para su
vencimiento)
Los soportes: a) Certificado de | Se recibié a), b) y c) Aprobado
calidad de los bienes por parte del | Anexo 9. Control calidad Vecol RAC
fabricante, b) Copia de Registro y | 248
certificados de liberacion de lotes | Anexo 10. Certificado de liberacion
Garantizar que los bienes objeto | expedidos por el ICA. (Lote RAC 248 | ICA RAC 248
de la compra sean entregados | y RAC 249); c) Facturas comerciales | Anexo 11. Control calidad Vecol RAC
con los siguientes documentos: | de venta al Ministerio, que fueron | 249
a) Certificado de calidad de los | entregados a satisfaccion con la | Anexo 12. Certificado de liberacion
11 | bienes por parte del fabricante. | entrega del biolégico en las fechas | ICA RAC 249
b) Copia de Registro y certificado | sefialadas Anexo 13. Factura BTA 151596 IV
de liberacion de lote expedidos Pago
por el ICA. c) Factura comercial Anexo 14. Factura BTA 151809 IV
de venta al Ministerio. Pago
Anexo 15. 15. 202321300331653
Memorando delegacion1
Anexo  16.  202321300357923
Memorando delegacién2
Asegurar que la vacuna | Las especificaciones de N/A N/A
antirrabica para perros y gatos | aimacenamiento y transporte del
sea almacenada en sus cuartos | biolégico  cumplieron  con las
frios y transportado en vehiculos | especificaciones técnica y
12 | que garanticen la cadena de frio | obligaciones contractuales
de la vacuna antirrabica para
perros y gatos, para las entregas
de acuerdo con lo definido en la
forma de entrega al Ministerio.
Prestar apoyo en lo relacionado | Las Direcciones Territoriales de N/A N/A
con la red de frio del nivel | Salud, no han requerido este
territorial para almacenamiento | acompafiamiento.
13 de vacuna antirrabica para

perros y gatos en caso que
alguna Direccién Territorial de
Salud lo requiera, al igual que
brindar asistencia técnica por
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parte de médicos veterinarios a
las Entidades Territoriales de
Salud y apoyo en el desarrollo de
campafias de  vacunacion
territoriales.
Conformar y disponer en forma | Vecol  cuenta con  médicos N/A N/A
permanente de un equipo | veterinarios disponibles para brindar
14 profesional y técnico idoneo y | asistencia técnica y acompafiamiento
suficiente, que atienda el | en caso de ser requerido
cumplimiento de las
obligaciones del contrato.
Atender los reportes de|Vecol cuenta con  médicos N/A N/A
reacciones adversas resultado | veterinarios de campo quienes
de la vacunacion antirrabica de | atenderan los reportes de reacciones
15 | Permosy gatos reportadas por las | adversas que reporten las DTS
secretarias de salud, de acuerdo
con las directrices definidas por
el Instituto Colombiano
Agropecuario al respecto.
Informar  oportunamente  al | No se han presentado novedades o N/A N/A
16 | supervisor los inconvenientes en | inconvenientes durante el periodo
la entrega de los bienes. evaluado.
Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.
Clandin Patricia Herrera W‘@'ﬁ
Claudia Patricia Herrera Vallejo (Oct 9, 2023 15:16 CDT)
Empresa Colombiana de Productos Veterinarios VECOL S.A.
Fecha: 09/10/2023 £ 14 DELGAD,

ANGELA GARCIA DELGADO (Oct 9, 2023 14:50 CDT)

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

De conformidad con el seguimiento a la ejecucion del contrato, el supervisor certifica que:

1. El contratista durante el periodo sefialado, desarroll6 y cumpli6 las actividades, presentd y entregé los informes, productos
y demas obligaciones pactadas en el Contrato en mencién (anteriormente presentadas). Sl NO[J

2. De conformidad con las disposiciones legales efectud el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social
integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).

3. Elcontratista aport6 la certificacién de examen pre-ocupacional como adjunto a los documentos correspondientes al primer
pago del Contrato, en cumplimiento de lo previsto del articulo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015.
Sl NOLJ

4. Apruebo los informes, productos y demas documentos presentados y entregados por El contratista durante el periodo
mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mencion. Si NOLI

5. Alafecha SI 1 NOX existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones
conminatorias 0 sancionatorias por parte de la Administracion.

Fecha de Version: 23 de noviembre de 2021




(« o ¥
° () Salud
VIDA :

FORMATO INFORME PARCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION

Certificacion parcial de ejecucion, cumplimiento y recibo a satisfaccion
Naturaleza del proceso: Apoyo GCOF18 Version:

6. Durante el periodo del presente informe realicé el respectivo monitoreo a los riesgos relativos a la etapa de ejecucién y la
etapa postcontractual del presente contrato.

OBSERVACIONES | Ninguna
En constancia, firmo:

ﬁlﬂ? Firmado digitalmente
d : por Sara J Torres M
SARA JANNETH TORRES MUNOZ

Supervisor
Lugar y Fecha: Bogota, D. C., lunes, 09 de octubre de 2023

Fecha de Version: 23 de noviembre de 2021



GCOF18 Informe Parcial IV Pago 524-2023 (1)

Final Audit Report 2023-10-09
Created: 2023-10-09
By: Angie Pardo (angie.pardo@vecol.com.co)
Status: Signed
Transaction ID: CBJCHBCAABAA1UX11z9-eSywpNRmT2GwGegkzdesKHDa

"GCOF18 Informe Parcial IV Pago 524-2023 (1)" History

% Document digitally presigned by Sara J Torres M
2023-10-09 - 3:48:23 PM GMT- IP address: 201.185.148.14

T Document created by Angie Pardo (angie.pardo@vecol.com.co)
2023-10-09 - 4:06:10 PM GMT- IP address: 201.185.148.14

£ Document emailed to angela.garcia@vecol.com.co for signature
2023-10-09 - 4:06:48 PM GMT

9 Email viewed by angela.garcia@vecol.com.co
2023-10-09 - 7:49:28 PM GMT- IP address: 143.0.109.215

e Signer angela.garcia@vecol.com.co entered name at signing as ANGELA GARCIA DELGADO
2023-10-09 - 7:50:09 PM GMT- IP address: 143.0.109.215

% Document e-signed by ANGELA GARCIA DELGADO (angela.garcia@vecol.com.co)
Signature Date: 2023-10-09 - 7:50:11 PM GMT - Time Source: server- IP address: 143.0.109.215

34 Document emailed to Claudia Patricia Herrera Vallejo (claudia.herrera@vecol.com.co) for signature
2023-10-09 - 7:50:13 PM GMT

™ Email viewed by Claudia Patricia Herrera Vallejo (claudia.herrera@vecol.com.co)
2023-10-09 - 8:16:04 PM GMT- IP address: 190.143.115.43

2% Document e-signed by Claudia Patricia Herrera Vallejo (claudia.herrera@vecol.com.co)
Signature Date: 2023-10-09 - 8:16:52 PM GMT - Time Source: server- IP address: 190.143.115.43

@ Agreement completed.
2023-10-09 - 8:16:52 PM GMT
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