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Contrato No.

524 de 2023

Nombre del Contratista y/o
Representante Legal

Empresa Colombiana de Productos Veterinarios VECOL S.A.

Nombre del supervisor y/o
interventor

ANDREA PATRICIA SOLER GALINDO

Teléfono /

Extension 1241

Dependencia

Subdireccion de Salud Ambiental

Objeto del contrato

ADQUISICION DE VACUNA ANTIRRABICA PARA USO DE PERROS Y GATOS.

Fecha de inicio

martes, 27 de junio de 2023 Fech.a de.
terminacion

jueves, 30 de noviembre
de 2023

Periodo objeto del informe:

31 de octubre de 2023 - 11 de diciembre de 2023

INFORME PARCIAL DE EJECUCION

OBLIGACIONES GENERALES
Obligacion contractual Actividad desarrollada Producto recibido R co mentarios
del Supervisor
Cumplida. El contratista ha | El etiquetado del biolégico cumple Aprobado
cumplido el objeto pactado, | con los requisitos definidos en el
Cumplir el objeto pactado en el | especialmente con lo previsto enlos | anexo técnico 1.
contrato, las especificaciones | estudios previos
técnicas previstas en los estudios Anexo 1. Acta recibo sexto pago
previos, la propuesta presentada y Vecol con fecha del 6 de diciembre de
los aspectos técnicos pertinentes 2023 (formato ABIF 17.V01)
sefialados en el anexo técnico 1,
para la ejecucion idonea. Anexo 2. Acta recibo sexto pago
Vecol con fecha del 11 de diciembre
de 2023 (formato ABIF 17.V01)
Cumplir con las condiciones | Cumplida. El contratista ha | El etiquetado del biolégico cumple Aprobado
técnicas, economicas, de gestiony | cumplido con las condiciones | con los requisitos definidos en el
demas relacionadas y presentadas | técnicas, econémicas y comerciales | anexo técnico 1
en su propuesta, en atencion a lo
requerido en los estudios previos, Anexo 1. Acta recibo sexto pago
y garantizar su ejecucion dando Vecol con fecha del 6 de diciembre de
pleno  cumplimiento a los 2023 (formato ABIF 17.V01)
lineamientos y politicas
establecidos por EL MINISTERIO Anexo 2. Acta recibo sexto pago
y a las instrucciones que éste Vecol con fecha del 11 de diciembre
imparta a través del supervisor. de 2023 (formato ABIF 17.V01)
Cumplida. El Contratista ha obrado | El biolégico entregado (1.900.000 Aprobado
Obrar con lealtad y buena fe en las . o
L con lealtad y buena fe en las | dosis) cumple con las condiciones
distintas etapas contractuales, | . ,. P - .
! o distintas etapas del contrato técnicas, econémicas y comerciales,
evitando dilaciones que afecten el o el certificado d
objeto del Contrato pues se aporto €l certilicado de
) liberacion de lote expedido por el ICA
. Cumplida. ElI Contratista hizo | Realizd entrega: Aprobado
Entregar los informes pactados y ;
} ) entrega del informe pactado y lo
los requeridos por el supervisor del . .
. requerido por la supervision Anexo 3. Informe Vecol VI pago -1
contrato, cuando a ello hubiere
lugar. Anexo 4. Informe Vecol VI pago -2
Realizar las actividades | Cumplida. El contratista realizo las | EI contratista hizo la entrega de Aprobado
relacionadas con el objeto | actividades relacionadas con el | 1.900.000 dosis de vacuna en la zona
contractual, bajo su propio riesgo y | objeto contractual bajo su propio | franca del MSPS.
responsabilidad, sin sujecion o | riesgo y responsabilidad
condiciones diversas a aquellas
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que requieran para el Anexo 1. Acta recibo sexto pago
cumplimiento del mismo. Vecol con fecha del 6 de diciembre de
2023 (formato ABIF 17.V01)
Anexo 2. Acta recibo sexto pago
Vecol con fecha del 11 de diciembre
de 2023 (formato ABIF 17.V01)
Realizar los desplazamientos que | Esta obligacion no se ha requerido N/A N/A
6 |s® requieran para el desarrollo de
sus obligaciones acorde con la
solicitud del supervisor.
Reportar de manera inmediata | Obligacién cumplida. No se ha N/A N/A
7 | cualquier novedad o anomalia, al | requerido para el periodo
supervisor del contrato.
Atender los lineamientos dados | Cumplida. El contratista ha atendido N/A N/A
por EL MINISTERIO en materia de | los lineamientos del Ministerio en
8 |procesos y  procedimientos | materia de SIG
relacionados con el Sistema
Integrado de Gestion-SIG.
Cumplir con las politicas de | Cumplida. Esta obligacién no ha N/A N/A
seguridad de la informacién y los | sido necesaria pues en contratista
9 lineamientos dados por EL |no maneja informacién, es un
MINISTERIO relacionados con el | contrato de suministros
Sistema de Gestion de Seguridad
de la Informacién.
Firmar un  compromiso  de | Cumplida. Esta obligacion no ha N/A N/A
confidencialidad y no divulgacion | sido necesaria pues el contratista
10 | con respecto a toda la informacién | no maneja informacion, es un
obtenida por EL CONTRATISTA | contrato de suministros
durante la ejecucién del contrato,
cuando a ello hubiere lugar.
Constituir la garantia a favor de EL | Cumplida. El Contratista constituyé | Pdliza aprobada por el Grupo de Aprobado
MINISTERIO por los valores y con | la garantia a favor del Ministerio, la | Ejecucion y Liquidacion contractual Disponibles en SECOP ||
los amparos previstos en el mismo | cual fue aprobada el dia 27 de junio | del 27 de junio de 2023
y mantenerla vigente durante el | de 2023 y para la prorroga, adicion
término establecido por la entidad, | y modificacion N° 1 se constituyd la | Pdliza para la prorroga, adicion y
asi mismo debera cargarla a la | respectiva garantia a favor del | modificacion N° 1 al contrato,
11 | plataforma SECOP Il a mas tardar | Ministerio, la cual fue aprobada el | aprobada por el Grupo de Ejecucion y
dentro los tres (3) dias habiles | dia 14 de septiembre de 2023 Liquidacién contractual del 14 de
siguientes a la aceptacion del septiembre de 2023
contrato por las partes, para la
revision y aprobacion por parte del
MINISTERIO, cuando a ello
hubiere lugar.
Garantizar que el manejo de la | Cumplida. El contratista ha dado | El biolégico entregado (1.900.000 Aprobado
imagen institucional esté acorde | cumplimiento a lo sefialado en el | dosis), cuenta con el etiquetado
con las directrices de estandares | anexo No. 1. por lo tanto el rotulado | definido en el Anexo No. 1.
de disefio y de identidad | de la vacuna cumple con dichas
corporativa  que  rigen  al | especificaciones Anexo 1. Acta recibo sexto pago
12 | MINISTERIO. Vecol con fecha del 6 de diciembre de
2023 (formato ABIF 17.V01)
Anexo 2. Acta recibo sexto pago
Vecol con fecha del 11 de diciembre
de 2023 (formato ABIF 17.V01)
Mantener estricta reserva sobre la | Cumplida. Esta obligacién no ha NA N/A
13 | informacién y documentos a que | sido necesaria pues en contratista

tenga acceso con ocasién de la
celebracién vy ejecucién  del

no maneja informacién, es un
contrato de suministros

Fecha de Version: 23 de noviembre de 2021




COLOMBIA

POTENCIA DE LA

VIDA

Apoyo GCOF18 04
contrato, salvo instruccion de
autoridades  competentes o
autorizacién previa y expresa
otorgada por EL MINISTERIO.
Llevar el archivo de toda la|Cumplida. Esta obligacién ha sido NA N/A
documentacion técnica y | cumplida, no obstante el contratista
financiera de la ejecucion del | en la entrega de productos e
contrato y al final de éste, hacer | informes no es necesario su entrega
entrega al MINISTERIO de los | pues es un contrato de suministro
mismos, acorde a lo establecido en
14 |los  productos e informes
requeridos y pactados, y de
acuerdo con el manual de archivo
y correspondencia vigente y/o
normas del Archivo General de la
Nacién, cuando a ello hubiere
lugar.
El dia 21 de septiembre de 2023, Anexo 7. Carpeta con soportes N/A
Vecol S.A., participd en la participacion VECOL
Asistencia Técnica convocada por
este Ministerio y en la que se le
Participar en las reuniones, | brindé linea técnica y aclaraciones
encuentros o comités, segun | alas DTS del orden departamental,
corresponda, relacionados con el | distrital y municipal. El contratista
15 | objeto contractual y obligaciones | realizé la presentaciéon: VACUNA
pactadas, a los cuales sea | RABICAN VECOL -
convocado por parte del Ministerio, | CONOCIMIENTO DEL
cuando a ello hubiere lugar. PRODUCTO Y TODO LO
RELACIONADO CON SU USO EN
MASCOTAS, respondiendo las
diferentes dudas manifestadas por
los asistentes al espacio
Acreditar, de conformidad con lo | Cumplida. El Contratista ha | El contratista aporté certificacion de Aprobado
establecido en el articulo 50 de la | aportado los soportes de pagos al | pagos de seguridad social en salud,
Ley 789 de 2002, el cumplimiento | Sistema General de Seguridad | SENA, ICBF, riesgos laborales, caja
del pago mensual de los aportes | Social en Salud, pensiones, riesgos | de compensacion.
de sus empleados a los sistemas | laborales, SENA, ICBF
de salud, pensiones, riesgos Anexo 5. Informe revisor fiscal
16 laborales, Servicio Nacional de (parafiscales — 5 de diciembre de
Aprendizaje  SENA,  Instituto 2023)
Colombiano de Bienestar Familiar
y Cajas de Compensacion Anexo 6. Antecedentes, CC y TP
Familiar, mediante certificacion revisor fiscal VECOL
expedida por el representante
legal o revisor fiscal, segun el
caso.
Responder ante terceros por los | Cumplida. El  contratista ha NA N/A
17 dafios que se ocasionen y que | cumplido esta obligacion, la cual no
provengan de causas que le sean | ha sido necesario aplicarla, pues es
imputables. un contrato de suministro
No acceder a peticiones o | Cumplida. EI contratista ha NA N/A
amenazas de quienes acttian por | cumplido esta obligacién, la cual no
fuera de la ley con el fin de | ha sido necesario aplicarla, pues no
obligarlos a hacer u omitir algin | se han presentado amenazas
18 | acto o hecho cuando se presenten

tales peticiones o amenazas el
contratista ~ debera  informar
inmediatamente de su ocurrencia
al ministerio y a las demas

Fecha de Version: 23 de noviembre de 2021




Naturaleza del proceso: |

(<(.

COLOMBIA

POTENCIA DE LA

VIDA

() Salud

FORMATO INFORME PARCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION

Certificacion parcial de ejecucion, cumplimiento y recibo a satisfaccion

Apoyo

| Codigo: |

GCOF18

| Version: T

autoridades correspondientes para
que ellas adopten las medidas y
correctivos que fueren necesarios.
El incumplimiento de esta
obligacion y la celebracion de
pactos o acuerdos prohibidos
podréa dar lugar a la declaratoria de
incumplimiento e imposicion de las
sanciones a que haya lugar.

19

Asumir los riesgos establecidos en
la matriz de riesgos del proceso.

Cumplida. El contratista ha
cumplido esta obligacion pues ha
asumido los riesgos establecidos en
la matriz de riesgos

Péliza aprobada por el Grupo de
Ejecucion y Liquidacion contractual
del 27 de junio de 2023

Péliza para la prérroga, adicion y
modificacion N° 1 al contrato,
aprobada por el Grupo de Ejecucion y
Liquidacién contractual del 14 de
septiembre de 2023

Aprobado

20

Cumplir con la legislacion en
Seguridad y Salud en el Trabajo y
Ambiental vigentes, entre otras la
Ley 1562 de 2012 y el Decreto
Unico reglamentario 1072 de 2015
de conformidad con las
actividades a desarrollar segln el
objeto del contrato.

Cumplida. El contratista ha
cumplido con la legislacion de
seguridad y salud en el trabajo

NA

N/A

21

EL CONTRATISTA declara que
cuenta con una Politica de
Seguridad y Salud en el trabajo y
cumple con lo establecido en la
normatividad nacional vigente y
aquella que lo reglamente,
modifique  y/o  complemente,
aplicable para la proteccion de los
eventuales  trabajadores  que,
durante la ejecucién del presente
contrato deba vincular, directa o
indirectamente, a fin de cumplir las
obligaciones pactadas entre las
partes. Ademas, que cumple con
las auditorias periodicas,
certificados de capacitacion en el
tema y demas medidas
establecidas en normas
concordantes;  tendientes  al
cumplimiento  integro de las
politicas del Sistema de Gestién de
la Seguridad y Salud en el trabajo
que le corresponden.

Cumplida. El contratista ha
cumplido con esta obligacion, pues
manifiesta contar con politica de
seguridad y salud en el trabajo

NA

N/A

22

Concurrir a la liquidaciéon del
contrato dentro de los plazos y en
las condiciones establecidas en la
Ley y el mismo contrato; en caso
de celebrarse la liquidacion
parcial, se obliga a mantener
vigente la garantia Unica de
cumplimiento por los plazos que
demande el cumplimiento de las
prestaciones que se encuentren

Esta obligacion no aplica para el
periodo reportado

N/A

N/A

Fecha de Version: 23 de noviembre de 2021




COLOMBIA

POTENCIA DE LA

VIDA

Apoyo GCOF18 04
pendientes por ejecutar /o
satisfacer, cuando a ello hubiere
lugar.
Las demas obligaciones que se | Esta obligacién no fue necesaria, NA N/A

deriven de las especificaciones
técnicas, estudios previos, anexo

pues no se aplicd durante la
ejecucion del contrato

técnico 1, insumos y de la
23 | propuesta presentada,
documentos que forman parte
integral del contrato y aquellas que
estén directamente relacionadas
con el objeto del contrato.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS
Obligacion contractual Actividad desarrollada Producto recibido Obs_ervaclones o
comentarios del Supervisor
Cumplir con la informacion | Cumplida, el Contratista hizo entrega | 1.900.000 dosis de vacuna antirrabica Aprobado
obligatoria estipulada en las|de 1.900.000 dosis de vacuna | para perrosy gatos.
especificaciones técnicas y en el | antirrabica para perros y gatos,
Anexo No. 1 “Ficha Técnica No.1” | cumpliendo con el cronograma | Anexo 1. Acta recibo sexto pago Vecol
1 de los estudios previos. concertado. Anexo No. 1 con fecha del 6 de diciembre de 2023
(formato ABIF 17.V01)
Anexo 2. Acta recibo sexto pago Vecol
con fecha del 11 de diciembre de 2023
(formato ABIF 17.V01)
Redll Cumplida, el contratista hizo entrega | 1.900.000 dosis de vacuna antirrabica Aprobado
ealizar la entrega de la vacuna q ;
. e 1.900.000 dosis, en los Cuartos | para perros y gatos.
antirrabica para perros y gatos en frios del PAl nacional. ubicad |
el plazo establecido, garantizando rios de nacional, ubicados en fa .
calidad, eficacia y seguridad, en la Carrera 106 # 15 - 25 Bodega 80 - | Anexo 8. Ingreso elemento§ Ial sistema
2 | Bode ’d | Ministerio. ubi ]d Manzana 14. Zona Franca. Fontibon | No. 2889 de fecha 6 de diciembre de
ga del Ministerio, ubicada en - Bogoté, D.C. 2023,
la Carrera 106 No. 15 - 25 Zona ’
Franca - Bodega 80 - Manzana 14. Anexo 9. Ingreso elementos al sistema
Fontibon - Bogota, D.C. (Cuartos N 2895 de fecha 12 de diciembre d
frios del PAI nacional). o € fecha ¢ diciemore de
2023.
Cumplida, el contratista asumio los | Controles de calidad y Certificados de Aprobado
costos de los andlisis de calidad y | liberacion para los Lotes RAC 249,
liberacion del lote RAC 250, RAC 251, RAC 252
Asumir los costos sobre andlisis de Anexo 10. Calidad VECOL y LANIP
control de calidad para efectuar la RAC-249
entrega del lote o lotes de las
3 | vacunas objeto del contrato, para Anexo 11. Calidad VECOL y LANIP
lo cual se debe anexar copia del RAC-250
certificado de liberacion del lote o
lotes, expedido por el ICA. Anexo 12. Calidad VECOL y LANIP
RAC-251
Anexo 13. Calidad VECOL y LANIP
RAC-252
Cumplir con lo establecido en el | Cumplida, el rotulo de la vacuna | 1.900.000 dosis con rotulo de acuerdo Aprobado
numeral 2.2 del Anexo No. 1 “Ficha | cumplid con los establecido en el | a anexo técnico No. 1. Estudios
4 | Técnica No. 1" (estudio previo), | anexo No. 1 previos.

para efectos de la entrega de la
vacuna antirrdbica para perros y
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gatos, respecto del rotulado del
producto.

Asumir los costos de la toma, | Cumplida, pues no ha sido necesario NA N/A
transporte y analisis para control | aplicarla toda vez que el bioldgico ha
de calidad, ademas de los peritajes | cumplido con las especificaciones
y conceptos técnicos, sobre cada | técnicas
uno de los lotes de vacuna que el
Ministerio de Salud y Proteccion
Social considere como objeto de
verificacion, de manera eventual.
Efectuar el apoyo y soporte técnico | Las entidades territoriales no han NA N/A
sobre el manejo de la vacuna, al | requerido  asistencia técnica o
Ministerio y a las Secretarias de | acompafiamiento, por lo que esta
Salud del nivel obligacion no ha sido necesaria en
Departamental y Distrital de | este momento.
acuerdo con las solicitudes hechas
por la Subdireccién de Salud
Ambiental respecto al
almacenamiento y aplicacion de la
vacuna antirrabica para perros y
gatos adquirida y posibles
reacciones adversas reportadas.
El biolégico recibido 1.900.000 dosis, | 1.900.000 dosis recepcionadas, de los Aprobado
cumpliendo con esta obligacion. siguientes lotes
LOTE FECHA v 12.900 dosis del lote RAC 249 con
VENCIMIENTO fecha de vencimiento 30/07/2025
RAC-249 30/07/2025 v' 932.640 dosis del lote RAC 250
RAC-250 30/09/2025 con fecha de vencimiento
RAC-251 30/10/2025 30/09/2025
Garantizar que el periodo de vida RAC-252 30/11/2025 v 876.45(: dr(])SIS ddel lote RAC. 25t1
Util del insumo indicado en el 3871 0/23556 € vencimiento
producto debe ser mayor o igual a v 78.010 dosis del lote RAC 252 con
dos afios, la cual inicia desde el f i L
o echa de vencimiento 30/11/2025
momento de la produccién de cada
:3'?9: Al momento ds la entrega al Anexo 10. Calidad VECOL y LANIP
inisterio, la vida Util de la vacuna RAC-249
debe ser superior a 18 meses.
Anexo 11. Calidad VECOL y LANIP
RAC-250
Anexo 12. Calidad VECOL y LANIP
RAC-251
Anexo 13. Calidad VECOL y LANIP
RAC-252
Garantizar, en un término no | Esta clausula no se ha hecho N/A N/A
mayor a tres (3) meses, a partir de | efectiva, el plazo maximo se cumple
la fecha de entrega del insumo, el | el 7 de marzo de 2024.
cambio de las vacunas entregadas
que no cumplan con los requisitos
exigidos en las especificaciones
técnicas establecidas, durante la
vida util del producto, a solicitud
del Ministerio de Salud vy
Proteccion Social.
Esta obligacion se aplica a partir del NA N/A

Efectuar la reposicion de hasta un
30% del total de dosis adquiridas,

30 de abril de 2025.
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cuando las vacunas objeto de la
presente adquisicion no alcancen
a consumirse antes de la fecha de
vencimiento del producto, para lo
cual el Ministerio de Salud y
Proteccion Social dara aviso por
escrito al contratista, por lo menos
con tres (3) meses de anticipacion
al vencimiento del bioldgico,
biolégico que debe ser entregado
en los Cuartos frios del PAI
nacional, ubicada en la Carrera
106 No. 15 - 25 Zona Franca -
Bodega 80 - Manzana 14.
Fontibon - Bogota, D.C.

Esta clausula no se ha hecho
efectiva, se cumplird 3 meses antes
del vencimiento de los lote RAC 249,
250, 251y 252.

Se recibieron 12.900 dosis con fecha
de vencimiento 30/07/2025 para el
lote RAC 249

Se recibieron 932.640 dosis con
fecha de vencimiento 30/09/2025
para el lote RAC 250

Se recibieron 876.450 dosis con
fecha de vencimiento 30/10/2025
para el lote RAC 251

Se recibieron 78.010 dosis con fecha
de vencimiento 30/11/2025 para el
lote RAC 252

10

Entregar en reposicion (cambio),
vacunas que al momento de la
entrega tenga una vida util inferior
al 75% de la vigencia establecida
en el registro o Licencia de venta
expedido por el ICA y deberan ser
entregadas en la bodega del
Ministerio (cuartos frios del PAI),
garantizando la cadena de frio en
su trasporte.

Obligacion cumplida. No se requirio
recambio, pues al momento de la
entrega, el bioldgico (1.900.000
dosis), tenian una vida Util igual o
superior al 75% de la vigencia
establecida en la Licencia expedida
por el ICA. Al momento de la entrega
la vida util del biolégico fue:

Lote RAC 249

Numero de dosis: 12.900

Fecha de Entrega: 06/12/2023
Fecha de fabricacion: 25/07/2023;
Fecha de vencimiento: 30/07/2025
Vida 0til: 82,5%: (19,8 meses para su
vencimiento)

Lote RAC 250

Numero de dosis: 932.640

Fecha de Entrega: 06/12/2023
Fecha de fabricacion: 10/10/2023;
Fecha de vencimiento: 30/09/2025
Vida util: 91%: (21,8 meses para su
vencimiento)

Lote RAC 251

Numero de dosis: 876.450

Fecha de Entrega: 06/12/2023
Fecha de fabricacion: 25/10/2023;
Fecha de vencimiento: 30/10/2025
Vida util: 95,1%: (22,8 meses para su
vencimiento)

Lote RAC 252

Numero de dosis: 78.010

Fecha de Entrega: 11/12/2023
Fecha de fabricacion: 08/11/2023;
Fecha de vencimiento: 30/11/2025

1.821.990 dosis entregadas el 6 de
diciembre de 2023, en los Cuartos frios
del PAIl nacional, ubicados en la
Carrera 106 # 15 - 25 Bodega 80 -
Manzana 14. Zona Franca. Fontibon -
Bogota, D.C.

78.010 dosis entregadas el 11 de
diciembre de 2023, en los Cuartos frios
del PAI nacional, ubicados en la
Carrera 106 # 15 - 25 Bodega 80 -
Manzana 14. Zona Franca. Fontibon -
Bogota, D.C.

Total de dosis entregadas: 1.900.000

Aprobado
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Vida util: 98,6%: (23,7 meses para su
vencimiento)

Los soportes: a) Certificado de | Se recibié a), b) y c) Aprobado
calidad de los bienes por parte del
fabricante - Copia de Registro y | Anexo 10. Calidad VECOL y LANIP
certificados de liberacion de los lotes | RAC-249
Garantizar que los bienes objeto expedido por el ICA. (Lotes RAC 249, | Anexo 11. Calidad VECOL y LANIP
de la compra sean entregados con RAC 250, RAC 251 y RAC 252); b) | RAC-250
| - 3 Facturas comerciales de venta al | Anexo 12. Calidad VECOL y LANIP
os siguientes documentos: a) Ministeri f reqad RAC-251
Certificado de calidad de los | oo, que fueron entregados a .
11 | bienes por parte del fabricante. b) sgtls,fa!cmon con las ent[egas del | Anexo 13. Calidad VECOL y LANIP
. . - biolégico en las fechas sefialadas c) | RAC-252
Copia de Registro y certificado de g
liberacién de lote expedidos por el delegacion para la entrega  del
: biologico Anexo 14. Factura BTA 153537 VI
ICA. c) Factura comercial de venta
al Ministerio Entrega
' Anexo 15. Factura BTA 153629 VI
Pago-Il
Anexo 16. 202321300466443
Memorando delegacién entrega
Asegurar que la vacuna antirrabica | Las especificaciones de N/A N/A
para perros y gatos sea | almacenamiento y transporte del
almacenada en sus cuartos frios y | bioldégico  cumplieron  con las
transportado en vehiculos que | especificaciones técnica y
12 | garanticen la cadena de frio de la | obligaciones contractuales
vacuna antirrabica para perros y
gatos, para las entregas de
acuerdo con lo definido en la forma
de entrega al Ministerio.
Prestar apoyo en lo relacionado | Las Direcciones Territoriales de N/A N/A
con la red de frio del nivel territorial | Salud, no han requerido este
para almacenamiento de vacuna | acompafiamiento.
antirrébica para perros y gatos en
caso que alguna Direccion
Territorial de Salud lo requiera, al
13 | igual que brindar asistencia
técnica por
parte de médicos veterinarios a las
Entidades Territoriales de Salud y
apoyo en el desarrollo de
campafias de vacunacion
territoriales.
Conformar y disponer en forma | Vecol —cuenta con  médicos N/A N/A
permanente  de un  equipo | veterinarios disponibles para brindar
14 profesional y técnico idéneo vy | asistencia técnica y
suficiente, que atienda el | acompafiamiento en caso de ser
cumplimiento de las obligaciones | requerido
del contrato.
Atender los reportes de reacciones | Vecol  cuenta  con  médicos N/A N/A
adversas  resultado de la| veterinarios de campo quienes
vacunacion antirrdbica de perros y | atenderan los reportes de reacciones
15 gatos reportadas  por las | adversas que reporten las DTS
secretarias de salud, de acuerdo
con las directrices definidas por el
Instituto Colombiano Agropecuario
al respecto.
Informar ~ oportunamente  al | No se han presentado novedades o N/A N/A
16 | supervisor los inconvenientes en la | inconvenientes durante el periodo

entrega de los bienes.

evaluado.

Fecha de Version: 23 de noviembre de 2021




COLOMBIA

POTENCIA DE LA

VIDA

Apoyo GCOF18 04

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

Angela Garcia Delgado (Dec 13, 2023 14:14 EST)

Clandia Fatricia terrera Vallejo

Claudia Patricia Herrera Vallejo (Dec 13, 2023 18:42 EST)

Empresa Colombiana de Productos Veterinarios VECOL S.A.
Fecha: 13/12/2023

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

De conformidad con el seguimiento a la ejecucién del contrato, el supervisor certifica que:

1.

El contratista durante el periodo sefialado, desarrollé y cumplié las actividades, present6 y entregé los informes, productos
y demas obligaciones pactadas en el Contrato en mencién (anteriormente presentadas). Sl NOOI

De conformidad con las disposiciones legales efectué el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social
integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).

El contratista aport6 la certificacion de examen pre-ocupacional como adjunto a los documentos correspondientes al primer
pago del Contrato, en cumplimiento de lo previsto del articulo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015.
Sl NOLJ

Apruebo los informes, productos y deméas documentos presentados y entregados por El contratista durante el periodo
mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mencion. Si NO[J

Alafecha SI 1 NOKI existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones
conminatorias o sancionatorias por parte de la Administracion.

Durante el periodo del presente informe realicé el respectivo monitoreo a los riesgos relativos a la etapa de ejecucion y la
etapa postcontractual del presente contrato.

OBSERVACIONES | Ninguna

En constancia, firmo:

Firmado
Z//i digitalmente por
//pc:fx/ Andrea Patricia
Soler Galindo

ANDREA PATRICIA SOLER GALINDO
Supervisor

Lugar y Fecha: Bogota, D. C., miércoles, 13 de diciembre de 2023

Fecha de Version: 23 de noviembre de 2021
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