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Contrato No.  524 de 2023 

Nombre del Contratista y/o 
Representante Legal 

Empresa Colombiana de Productos Veterinarios VECOL S.A. 

Nombre del supervisor y/o 
interventor 

ANDREA PATRICIA SOLER GALINDO 
Teléfono / 
Extensión 

1241 

Dependencia  Subdirección de Salud Ambiental 

Objeto del contrato ADQUISICIÓN DE VACUNA ANTIRRÁBICA PARA USO DE PERROS Y GATOS. 

Fecha de inicio  martes, 27 de junio de 2023 
Fecha de 
terminación  

jueves, 30 de noviembre 
de 2023 

Período objeto del informe: 12 de diciembre de 2023 - 15 de diciembre de 2023 

 

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN 

OBLIGACIONES GENERALES 

Obligación contractual Actividad desarrollada Producto recibido 
Observaciones o comentarios 

del Supervisor 

1 

Cumplir el objeto pactado en el 
contrato, las especificaciones 
técnicas previstas en los estudios 
previos, la propuesta presentada y 
los aspectos técnicos pertinentes 
señalados en el anexo técnico 1, 
para la ejecución idónea. 

Cumplida. El contratista ha 
cumplido el objeto pactado, 
especialmente con lo previsto en los 
estudios previos 

El etiquetado del biológico cumple 
con los requisitos definidos en el 
anexo técnico 1. 
 
Anexo 1. Acta recibo séptimo pago 
(final) Vecol con fecha del 11 de 
diciembre de 2023 (formato ABIF 
17.V01) 

Aprobado 

 

2 

Cumplir con las condiciones 
técnicas, económicas, de gestión y 
demás relacionadas y presentadas 
en su propuesta, en atención a lo 
requerido en los estudios previos, 
y garantizar su ejecución dando 
pleno cumplimiento a los 
lineamientos y políticas 
establecidos por EL MINISTERIO 
y a las instrucciones que éste 
imparta a través del supervisor. 

Cumplida. El contratista ha 
cumplido con las condiciones 
técnicas, económicas y comerciales 
 
 

El etiquetado del biológico cumple 
con los requisitos definidos en el 
anexo técnico 1 
 
Anexo 1. Acta recibo séptimo pago 
(final) Vecol con fecha del 11 de 
diciembre de 2023 (formato ABIF 
17.V01) 

Aprobado 

3 

Obrar con lealtad y buena fe en las 
distintas etapas contractuales, 
evitando dilaciones que afecten el 
objeto del Contrato. 

Cumplida. El Contratista ha obrado 
con lealtad y buena fe en las 
distintas etapas del contrato 

El biológico entregado (64.040 dosis) 
cumple con las condiciones técnicas, 
económicas y comerciales, pues se 
aportó el certificado de liberación de 
lote expedido por el ICA 

Aprobado 

4 

Entregar los informes pactados y 
los requeridos por el supervisor del 
contrato, cuando a ello hubiere 
lugar. 

Cumplida. El Contratista hizo 
entrega del informe pactado y lo 
requerido por la supervisión 

Realizó entrega:  
 
Anexo 2. Informe Vecol VII pago 
 
 

Aprobado 

5 

Realizar las actividades 
relacionadas con el objeto 
contractual, bajo su propio riesgo y 
responsabilidad, sin sujeción o 
condiciones diversas a aquellas 
que requieran para el 
cumplimiento del mismo. 

Cumplida. El contratista realizó las 
actividades relacionadas con el 
objeto contractual bajo su propio 
riesgo y responsabilidad 

El contratista hizo la entrega de 
64.040 dosis de vacuna en la zona 
franca del MSPS. 
 
Anexo 1. Acta recibo séptimo pago 
(final) Vecol con fecha del 11 de 
diciembre de 2023 (formato ABIF 
17.V01) 

Aprobado 
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6 

Realizar los desplazamientos que 
se requieran para el desarrollo de 
sus obligaciones acorde con la 
solicitud del supervisor. 

Esta obligación no se ha requerido N/A N/A 

7 
Reportar de manera inmediata 
cualquier novedad o anomalía, al 
supervisor del contrato. 

Obligación cumplida. No se ha 
requerido para el periodo  

N/A N/A 

8 

Atender los lineamientos dados 
por EL MINISTERIO en materia de 
procesos y procedimientos 
relacionados con el Sistema 
Integrado de Gestión-SIG. 

Cumplida. El contratista ha atendido 
los lineamientos del Ministerio en 
materia de SIG 

N/A N/A 

9 

Cumplir con las políticas de 
seguridad de la información y los 
lineamientos dados por EL 
MINISTERIO relacionados con el 
Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información. 

Cumplida. Esta obligación no ha 
sido necesaria pues en contratista 
no maneja información, es un 
contrato de suministros 

N/A N/A 

10 

Firmar un compromiso de 
confidencialidad y no divulgación 
con respecto a toda la información 
obtenida por EL CONTRATISTA 
durante la ejecución del contrato, 
cuando a ello hubiere lugar. 

Cumplida. Esta obligación no ha 
sido necesaria pues el contratista 
no maneja información, es un 
contrato de suministros 

N/A N/A 

11 

Constituir la garantía a favor de EL 
MINISTERIO por los valores y con 
los amparos previstos en el mismo 
y mantenerla vigente durante el 
término establecido por la entidad, 
así mismo deberá cargarla a la 
plataforma SECOP II a más tardar 
dentro los tres (3) días hábiles 
siguientes a la aceptación del 
contrato por las partes, para la 
revisión y aprobación por parte del 
MINISTERIO, cuando a ello 
hubiere lugar. 

Cumplida. El Contratista constituyó 
la garantía a favor del Ministerio, la 
cual fue aprobada el día 27 de junio 
de 2023 y para la prórroga, adición 
y modificación N° 1 se constituyó la 
respectiva garantía a favor del 
Ministerio, la cual fue aprobada el 
día 14 de septiembre de 2023  

Póliza aprobada por el Grupo de 
Ejecución y Liquidación contractual 
del 27 de junio de 2023 
 
Póliza para la prórroga, adición y 
modificación N° 1 al contrato, 
aprobada por el Grupo de Ejecución y 
Liquidación contractual del 14 de 
septiembre de 2023 

Aprobado 
Disponibles en SECOP II 

12 

Garantizar que el manejo de la 
imagen institucional esté acorde 
con las directrices de estándares 
de diseño y de identidad 
corporativa que rigen al 
MINISTERIO. 

Cumplida. El contratista ha dado 
cumplimiento a lo señalado en el 
anexo No.  1. por lo tanto, el 
rotulado de la vacuna cumple con 
dichas especificaciones 

El biológico entregado (64.040 dosis), 
cuenta con el etiquetado definido en 
el Anexo No. 1. 
 
Anexo 1. Acta recibo séptimo pago 
(final) Vecol con fecha del 11 de 
diciembre de 2023 (formato ABIF 
17.V01) 

Aprobado 

13 
 

Mantener estricta reserva sobre la 
información y documentos a que 
tenga acceso con ocasión de la 
celebración y ejecución del 
contrato, salvo instrucción de 
autoridades competentes o 
autorización previa y expresa 
otorgada por EL MINISTERIO. 

Cumplida. Esta obligación no ha 
sido necesaria pues en contratista 
no maneja información, es un 
contrato de suministros 

NA N/A 

14 

Llevar el archivo de toda la 
documentación técnica y 
financiera de la ejecución del 
contrato y al final de éste, hacer 
entrega al MINISTERIO de los 
mismos, acorde a lo establecido en 

Cumplida. Esta obligación ha sido 
cumplida, no obstante, el contratista 
en la entrega de productos e 
informes no es necesario su entrega 
pues es un contrato de suministro 

NA N/A 
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los productos e informes 
requeridos y pactados, y de 
acuerdo con el manual de archivo 
y correspondencia vigente y/o 
normas del Archivo General de la 
Nación, cuando a ello hubiere 
lugar. 

15 

Participar en las reuniones, 
encuentros o comités, según 
corresponda, relacionados con el 
objeto contractual y obligaciones 
pactadas, a los cuales sea 
convocado por parte del Ministerio, 
cuando a ello hubiere lugar. 

El día 21 de septiembre de 2023, 
Vecol S.A., participó en la 
Asistencia Técnica convocada por 
este Ministerio y en la que se le 
brindó línea técnica y aclaraciones 
a las DTS del orden departamental, 
distrital y municipal. El contratista 
realizó la presentación: VACUNA 
RABICAN VECOL - 
CONOCIMIENTO DEL 
PRODUCTO Y TODO LO 
RELACIONADO CON SU USO EN 
MASCOTAS, respondiendo las 
diferentes dudas manifestadas por 
los asistentes al espacio 

Anexo 3. Soportes Obligación 
general 15 (Carpeta con soportes 

participación VECOL) 

Aprobado 

16 

Acreditar, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002, el cumplimiento 
del pago mensual de los aportes 
de sus empleados a los sistemas 
de salud, pensiones, riesgos 
laborales, Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar 
y Cajas de Compensación 
Familiar, mediante certificación 
expedida por el representante 
legal o revisor fiscal, según el 
caso. 

Cumplida. El Contratista ha 
aportado los soportes de pagos al 
Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, pensiones, riesgos 
laborales, SENA, ICBF 

El contratista aportó certificación de 
pagos de seguridad social en salud, 
SENA, ICBF, riesgos laborales, caja 
de compensación. 
 
Anexo 4. Informe revisor fiscal 
(parafiscales – 5 de diciembre de 
2023) 
 
Anexo 5. Antecedentes, CC y TP 
revisor fiscal VECOL 

Aprobado 

17 

Responder ante terceros por los 
daños que se ocasionen y que 
provengan de causas que le sean 
imputables. 

Cumplida. El contratista ha 
cumplido esta obligación, la cual no 
ha sido necesario aplicarla, pues es 
un contrato de suministro 

NA N/A 

18 

No acceder a peticiones o 
amenazas de quienes actúan por 
fuera de la ley con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir algún 
acto o hecho cuando se presenten 
tales peticiones o amenazas el 
contratista deberá informar 
inmediatamente de su ocurrencia 
al ministerio y a las demás 
autoridades correspondientes para 
que ellas adopten las medidas y 
correctivos que fueren necesarios. 
El incumplimiento de esta 
obligación y la celebración de 
pactos o acuerdos prohibidos 
podrá dar lugar a la declaratoria de 
incumplimiento e imposición de las 
sanciones a que haya lugar. 

Cumplida. El contratista ha 
cumplido esta obligación, la cual no 
ha sido necesario aplicarla, pues no 
se han presentado amenazas 

NA N/A 
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19 

Asumir los riesgos establecidos en 
la matriz de riesgos del proceso. 

Cumplida. El contratista ha 
cumplido esta obligación pues ha 
asumido los riesgos establecidos en 
la matriz de riesgos 

Póliza aprobada por el Grupo de 
Ejecución y Liquidación contractual 
del 27 de junio de 2023 
 
Póliza para la prórroga, adición y 
modificación N° 1 al contrato, 
aprobada por el Grupo de Ejecución y 
Liquidación contractual del 14 de 
septiembre de 2023 

Aprobado 

20 

Cumplir con la legislación en 
Seguridad y Salud en el Trabajo y 
Ambiental vigentes, entre otras la 
Ley 1562 de 2012 y el Decreto 
único reglamentario 1072 de 2015 
de conformidad con las 
actividades a desarrollar según el 
objeto del contrato. 

Cumplida. El contratista ha 
cumplido con la legislación de 
seguridad y salud en el trabajo 

NA N/A 

21 

EL CONTRATISTA declara que 
cuenta con una Política de 
Seguridad y Salud en el trabajo y 
cumple con lo establecido en la 
normatividad nacional vigente y 
aquella que lo reglamente, 
modifique y/o complemente, 
aplicable para la protección de los 
eventuales trabajadores que, 
durante la ejecución del presente 
contrato deba vincular, directa o 
indirectamente, a fin de cumplir las 
obligaciones pactadas entre las 
partes. Además, que cumple con 
las auditorías periódicas, 
certificados de capacitación en el 
tema y demás medidas 
establecidas en normas 
concordantes; tendientes al 
cumplimiento íntegro de las 
políticas del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el trabajo 
que le corresponden. 

Cumplida. El contratista ha 
cumplido con esta obligación, pues 
manifiesta contar con política de 
seguridad y salud en el trabajo 

NA N/A 

22 

Concurrir a la liquidación del 
contrato dentro de los plazos y en 
las condiciones establecidas en la 
Ley y el mismo contrato; en caso 
de celebrarse la liquidación 
parcial, se obliga a mantener 
vigente la garantía única de 
cumplimiento por los plazos que 
demande el cumplimiento de las 
prestaciones que se encuentren 
pendientes por ejecutar y/o 
satisfacer, cuando a ello hubiere 
lugar. 

Esta obligación no aplica para el 
periodo reportado 

N/A N/A 
 
 

23 

Las demás obligaciones que se 
deriven de las especificaciones 
técnicas, estudios previos, anexo 
técnico 1, insumos y de la 
propuesta presentada, 
documentos que forman parte 

Esta obligación no fue necesaria, 
pues no se aplicó durante la 
ejecución del contrato 

NA N/A 
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integral del contrato y aquellas que 
estén directamente relacionadas 
con el objeto del contrato. 

 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

Obligación contractual Actividad desarrollada Producto recibido 
Observaciones o 

comentarios del Supervisor 

1 

Cumplir con la información 
obligatoria estipulada en las 
especificaciones técnicas y en el 
Anexo No. 1 “Ficha Técnica No.1” 
de los estudios previos. 

Cumplida, el Contratista hizo entrega 
de 64.040 dosis de vacuna 
antirrábica para perros y gatos, 
cumpliendo con el cronograma 
concertado. Anexo No. 1 

64.040 dosis de vacuna antirrábica 
para perros y gatos. 
 
Anexo 1. Acta recibo séptimo pago 
(final) Vecol con fecha del 11 de 
diciembre de 2023 (formato ABIF 
17.V01) 

Aprobado 
 

 
Incluir el producto recibido o N/A 

según sea el caso 
Incluir las observaciones del 

contratista 

2 

Realizar la entrega de la vacuna 
antirrábica para perros y gatos en 
el plazo establecido, garantizando 
calidad, eficacia y seguridad, en la 
Bodega del Ministerio, ubicada en 
la Carrera 106 No. 15 - 25 Zona 
Franca - Bodega 80 – Manzana 14. 
Fontibón - Bogotá, D.C. (Cuartos 
fríos del PAI nacional). 

Cumplida, el contratista hizo entrega 
de 64.040 dosis, en los Cuartos fríos 
del PAI nacional, ubicados en la 
Carrera 106 # 15 - 25 Bodega 80 - 
Manzana 14. Zona Franca. Fontibón 
- Bogotá, D.C. 

64.40 dosis de vacuna antirrábica para 
perros y gatos. 
 
Anexo 6. Ingreso elementos al sistema 
No. 2895 de fecha 12 de diciembre de 
2023. 

Aprobado 

3 

Asumir los costos sobre análisis de 
control de calidad para efectuar la 
entrega del lote o lotes de las 
vacunas objeto del contrato, para 
lo cual se debe anexar copia del 
certificado de liberación del lote o 
lotes, expedido por el ICA. 

Cumplida, el contratista asumió los 
costos de los análisis de calidad y 
liberación del lote  

Control de calidad y Certificado de 
liberación para el Lote RAC 252 
    
Anexo 7. Calidad VECOL y LANIP 
RAC-252 

Aprobado 

4 

Cumplir con lo establecido en el 
numeral 2.2 del Anexo No. 1 “Ficha 
Técnica No. 1” (estudio previo), 
para efectos de la entrega de la 
vacuna antirrábica para perros y 
gatos, respecto del rotulado del 
producto. 

Cumplida, el rotulo de la vacuna 
cumplió con los establecido en el 
anexo No. 1 

64.040 dosis con rotulo de acuerdo a 
anexo técnico No.  1. Estudios previos. 

Aprobado 

5 

Asumir los costos de la toma, 
transporte y análisis para control 
de calidad, además de los peritajes 
y conceptos técnicos, sobre cada 
uno de los lotes de vacuna que el 
Ministerio de Salud y Protección 
Social considere como objeto de 
verificación, de manera eventual. 

Cumplida, pues no ha sido necesario 
aplicarla toda vez que el biológico ha 
cumplido con las especificaciones 
técnicas 

NA N/A 

6 

Efectuar el apoyo y soporte técnico 
sobre el manejo de la vacuna, al 
Ministerio y a las Secretarias de 
Salud del nivel 
Departamental y Distrital de 
acuerdo con las solicitudes hechas 
por la Subdirección de Salud 
Ambiental respecto al 
almacenamiento y aplicación de la 
vacuna antirrábica para perros y 
gatos adquirida y posibles 
reacciones adversas reportadas. 

Las entidades territoriales no han 
requerido asistencia técnica o 
acompañamiento, por lo que esta 
obligación no ha sido necesaria en 
este momento. 

NA N/A 
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7 

Garantizar que el periodo de vida 
útil del insumo indicado en el 
producto debe ser mayor o igual a 
dos años, la cual inicia desde el 
momento de la producción de cada 
lote. Al momento de la entrega al 
Ministerio, la vida útil de la vacuna 
debe ser superior a 18 meses. 

El biológico recibido 64.040 dosis, 
cumpliendo con esta obligación. 
 

LOTE 
FECHA 

VENCIMIENTO 

RAC-252 30/11/2025 
 

64.040 dosis recepcionadas, de los 
siguientes lotes 
 
✓ 64.040 dosis del lote RAC 252 con 

fecha de vencimiento 30/11/2025 
 
Anexo 7. Calidad VECOL y LANIP 
RAC-252 

Aprobado 

8 

Garantizar, en un término no 
mayor a tres (3) meses, a partir de 
la fecha de entrega del insumo, el 
cambio de las vacunas entregadas 
que no cumplan con los requisitos 
exigidos en las especificaciones 
técnicas establecidas, durante la 
vida útil del producto, a solicitud 
del Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

Esta cláusula no se ha hecho 
efectiva, el plazo máximo se cumple 
el 12 de marzo de 2024.  

N/A N/A 

9 

Efectuar la reposición de hasta un 
30% del total de dosis adquiridas, 
cuando las vacunas objeto de la 
presente adquisición no alcancen 
a consumirse antes de la fecha de 
vencimiento del producto, para lo 
cual el Ministerio de Salud y 
Protección Social dará aviso por 
escrito al contratista, por lo menos 
con tres (3) meses de anticipación 
al vencimiento del biológico, 
biológico que debe ser entregado 
en los Cuartos fríos del PAI 
nacional, ubicada en la Carrera 
106 No. 15 - 25 Zona Franca - 
Bodega 80 - Manzana 14. 
Fontibón - Bogotá, D.C. 

Esta obligación se aplica a partir del 
30 de agosto de 2025. 
 
Esta cláusula no se ha hecho 
efectiva, se cumplirá 3 meses antes 
del vencimiento del lote RAC 252. 
 
Se recibieron 64.040 dosis con fecha 
de vencimiento 30/11/2025 para el 
lote RAC 252 

NA N/A 

10 

Entregar en reposición (cambio), 
vacunas que al momento de la 
entrega tenga una vida útil inferior 
al 75% de la vigencia establecida 
en el registro o Licencia de venta 
expedido por el ICA y deberán ser 
entregadas en la bodega del 
Ministerio (cuartos fríos del PAI), 
garantizando la cadena de frío en 
su trasporte. 

Obligación cumplida. No se requirió 
recambio, pues al momento de la 
entrega, el biológico (64.040 dosis), 
tenían una vida útil igual o superior al 
75% de la vigencia establecida en la 
Licencia expedida por el ICA. Al 
momento de la entrega la vida útil del 
biológico fue: 
 
Lote RAC 252 
Numero de dosis: 64.040 
Fecha de Entrega: 11/12/2023  
Fecha de fabricación: 08/11/2023;  
Fecha de vencimiento: 30/11/2025 
Vida útil: 98,6%: (23,7 meses para su 
vencimiento) 

64.040 dosis entregadas el 11 de 
diciembre de 2023, en los Cuartos fríos 
del PAI nacional, ubicados en la 
Carrera 106 # 15 - 25 Bodega 80 - 
Manzana 14. Zona Franca. Fontibón - 
Bogotá, D.C. 
 

 

Aprobado 

11 

Garantizar que los bienes objeto 
de la compra sean entregados con 
los siguientes documentos: a) 
Certificado de calidad de los 
bienes por parte del fabricante. b) 
Copia de Registro y certificado de 
liberación de lote expedidos por el 

Los soportes: a) Certificado de 
calidad de los bienes por parte del 
fabricante - Copia de Registro y 
certificado de liberación del lote 
expedido por el ICA. (Lote RAC 252); 
b) Factura comercial de venta al 
Ministerio, que fue entregada a 
satisfacción con la entrega del 

Se recibió a), b) y c) 
 
Anexo 7. Calidad VECOL y LANIP 
RAC-252 
 
Anexo 8. Factura BTA 153630 VII 
Pago  

Aprobado 
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ICA. c) Factura comercial de venta 
al Ministerio. 

biológico en la fecha señalada c) 
delegación para la entrega del 
biológico 

Anexo 9. 202321300466443 
Memorando delegación entrega 

12 

Asegurar que la vacuna antirrábica 
para perros y gatos sea 
almacenada en sus cuartos fríos y 
transportado en vehículos que 
garanticen la cadena de frío de la 
vacuna antirrábica para perros y 
gatos, para las entregas de 
acuerdo con lo definido en la forma 
de entrega al Ministerio. 

Las especificaciones de 
almacenamiento y transporte del 
biológico cumplieron con las 
especificaciones técnica y 
obligaciones contractuales 

N/A N/A 

13 

Prestar apoyo en lo relacionado 
con la red de frío del nivel territorial 
para almacenamiento de vacuna 
antirrábica para perros y gatos en 
caso que alguna Dirección 
Territorial de Salud lo requiera, al 
igual que brindar asistencia 
técnica por 
parte de médicos veterinarios a las 
Entidades Territoriales de Salud y 
apoyo en el desarrollo de 
campañas de vacunación 
territoriales. 

Las Direcciones Territoriales de 
Salud, no han requerido este 
acompañamiento. 

N/A N/A 

14 

Conformar y disponer en forma 
permanente de un equipo 
profesional y técnico idóneo y 
suficiente, que atienda el 
cumplimiento de las obligaciones 
del contrato. 

Vecol cuenta con médicos 
veterinarios disponibles para brindar 
asistencia técnica y 
acompañamiento en caso de ser 
requerido 

N/A N/A 

15 

Atender los reportes de reacciones 
adversas resultado de la 
vacunación antirrábica de perros y 
gatos reportadas por las 
secretarías de salud, de acuerdo 
con las directrices definidas por el 
Instituto Colombiano Agropecuario 
al respecto. 

Vecol cuenta con médicos 
veterinarios de campo quienes 
atenderán los reportes de reacciones 
adversas que reporten las DTS  

N/A N/A 

16 
Informar oportunamente al 
supervisor los inconvenientes en la 
entrega de los bienes. 

No se han presentado novedades o 
inconvenientes durante el periodo 
evaluado. 

N/A N/A 

 
Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades. 
 
 
 
 
 

 
 

Empresa Colombiana de Productos Veterinarios VECOL S.A.  
Fecha: 21/12/2023 

  
 
 

Angela Garcia (Dec 21, 2023 11:21 EST)

Claudia Patricia Herrera Vallejo (Dec 21, 2023 11:27 EST)
Claudia Patricia Herrera Vallejo



   

FORMATO INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN 
Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción 

Naturaleza del proceso: Apoyo Código: GCOF18 Versión: 04 
 

Fecha de Versión: 23 de noviembre de 2021 

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el supervisor certifica que: 

 
1. El contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos 

y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención (anteriormente presentadas). SI ☒   NO☐ 

 
2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social 

integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes). 
 

3. El contratista aportó la certificación de examen pre-ocupacional como adjunto a los documentos correspondientes al primer 
pago del Contrato, en cumplimiento de lo previsto del artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015.  

  SI ☒   NO☐  

 
4. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El contratista durante el periodo 

mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención. SI ☒   NO☐ 

 

5. A la fecha  SI ☐   NO☒ existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones 

conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.  
 

6. Durante el periodo del presente informe realicé el respectivo monitoreo a los riesgos relativos a la etapa de ejecución y la 
etapa postcontractual del presente contrato.  

 

OBSERVACIONES Ninguna  

En constancia, firmo:  
 
 
 

            
ANDREA PATRICIA SOLER GALINDO  

Supervisor 

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., jueves, 21 de diciembre de 2023 
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