ALCALDIA MAYOR S I I N C OSAS

DE BOGOTA DC,
R TAMLA G A FlA Servicios Integrales de Ingenieria
y Consbruccidn

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

INFORME MENSUAL DE OBRA

PERIODO 03 DE OCTUBRE A 02 DE NOVIEMBRE 2020

CONTRATO No190509-0-2019

CUYO OBJETO ES: “REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL, LAS ADECUACIONES

LOCATIVAS Y LAS OBRAS DE MEJORA QUE SE REQUIERAN, CON EL SUMINISTRO DE

PERSONAL, EQUIPO, MATERIALES Y REPUESTOS, EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE
LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA Y ZONAS COMUNES DEL CENTRO

ADMINISTRATIVO DISTRITAL CAD Y LAS DIFERENTES SEDES, DE CONFORMIDAD CON

LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N° SDH-SAMC-10-2019 Y LA PROPUESTA
PRESENTADA POR EL CONTRATISTA"

CONTRATISTA:

SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA'Y CONSTRUCCION SAS
SIINCO SAS

Direccion: Calle79ANo69T-36-Tel:3003826-siincolic@gmail.com
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SIINCO..

Servicios InGegrales de Ingenieria
y Consbruccidn

INTRODUCCION

De acuerdo con los requisitos del contrato y para un correcto seguimiento de las
diferentes funciones del servicio de mantenimiento en las instalaciones de la
Secretaria de Hacienda Distrital y sus diferentes sedes, se efectUa este informe
mensual comprendido entre el 03 de Octubre al 02 de Noviembre de 2020. Durante
las actividades diarias se destacan lo concerniente a los cronogramas de
mantenimiento preventivo en cuanto a plomeria, electricidad, cerragjeria, pintura,
adecuacidn y revisidon de puestos de trabajo,

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

Datos Generales:

CONTRATO No. [ 190509-0-2019

CONTRATISTA | SIINCO SAS

NIT: 900.269.026

REPRESENTANTE 1 JOHANNA ANDREA VILLAMIL FERRUCCIO

LEGAL
“REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL, LAS ADECUACIONES
LOCATIVAS Y LAS OBRAS DE MEJORA QUE SE REQUIERAN, CON EL
SUMINISTRO DE PERSONAL, EQUIPO, MATERIALES Y REPUESTOS, EN LAS

OBJETO DEL INSTALACIONES FISICAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA Y

CONTRATO ZONAS COMUNES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL CAD Y LAS
DIFERENTES SEDES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA N° SDH-SAMC-10-2019 Y LA PROPUESTA PRESENTADA
POR EL CONTRATISTA"

\égﬁ';f% $502.019.862

ég%g'/;‘TgL $265.974.000

FECHA DE INICIO | 03 DE ENERO DE 2020
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RESUMEN Y T NTRATO 1 -0-201

RESUMEN DEL PRESUPUESTOS COSTO DIRECTO AlU TOTAL
COMPONENTE PERSONAL $ 101.101964 | $ 18.430.888 | $ 119.532.852
G s | $ 9317214 | 3 1.286.884 | $ 11.015.742
REPUESTOS Y MATERIALES $ 281.758.988 | $ 51.364.664 | § 333.123.652
COSTOS DIRECTOS $ 13295.844 | $ 2423832 | $ 15.719.676
VALOR FINAL CONTRATO ) . $ 479.391.922
ADICION AL CONTRATO 3 265.974.000
CORTE 1 $ 27.351.304 | $ 4986143 | $ 32.337.447
CORTE 2 $ 48844932 | $ 8.904.431 | $ 57.749.363
CORTE 3 $ 21201577 | $ 3.865048 | $ 25.066625
CORTE 4 $ 45008214 | $ 8204212 | § 53213212
CORTE 5 $ 52712535 | § 9.609.495 | $ 62.322.030
CORTE 6 $ 41605972 | $ 7.584768 | $ 49.190.740
CORTE 7 $ 33.118.282 | $ 6.037.462 | $ 39.155.744
CORTE 8 $ 32216667 | § 5873.098 | § 38.089.765
CORTE 9 $ 53.741.960 | $ 9.797.159 | $ 63.539.119
CORTE 10 $ 40.003.661 | $ 7292667 | $ 47.296.328

SALDO POR FACTURAR 3 254.863.372

Direccion: Calle79ANo69T-36-Tel:3003826-siincolic@gmail.com
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2. EJECUCION FINANCIERA

PROPUESTA GLOBAL SIINCO -
COMPONENTE No. DESCRIPCION DEL SERVICIO
VALOR TOTAL DE LA
SUBTOTAL AlU PROPUESTA OCTUBRE
1.1 |Supervisor (Tiempo Completo) 2214281 4.060.601 26.334.882
$3.712.380
1. COMPONENTE DE Técnico electico o Tecnélogo en electicidad industial o electicista de
12 15.308.12 2.790.67 18.008.7
PERSONAL instalaciones (Tiempo Completo) e A0 RO TE $2.551.353
1.3 |Oficial de Mantenimiento de Edficaciones TODEROS (Tiempo Completo) 63519.564 |  11.579.616 75.099.180 —
SUBTOTAL COMPONENTE DE PERSONAL|  101.101.964 |  18.430.888 119.532.852 $16.850.327
2. COMPONENTE 5| Manteiiento corechio y prevenivo PERSIANAS 205005 | 4164 2669.700
MANTENIMIENTO
PUERTAS DEVIDRIOy
PERSIANAS 6 |Mantenimiento correctvo y prevenivo de PUERTAS DE VIDIRIO 7.059.158 [ 1.286.884 8.346.042
SUBTOTAL COMPONENTE MANTENIMIENTO PUERTAS DE VIDRIOy PERSIANAS 9.37.214  1.698.528 11.015.742 §
3.1 |Otos producios quimicos, fibras arfficaciales 42167969  7.687.221 49.855.190
§ 852775
3.2 |Componente de producios de cauicho 17452448 3181581 20634.029
§ 276.399
3. REPUESTOS Y . L '
MATERIALES 3.3 {Componente de vidrio y productos de vidrio y ofros productos no mefalicos n.c.p 122253305 | 22.286.777 144.540.082 g -
3.4 | Componente metales bésicos 433342341 7.899.831 51.234.065
§ 501012
3.5 |Componente productos metalicos elaborados (excepto equipo y maquinaria) 56.551.033 [  10.309.253 £6.860.286 g 176053
SUBTOTAL REPUESTOS Y MATERIALES|  281.758.988 |  51.364.664 333123652 § 12442675
4.COSTOS DIRECTOS | 4.1. | Costos directos (equipos, herramientas y demés costos) 13295844 | 2423832 15.7119.676 2215974
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS VIGENCIA|  13.295.844 |  2.423.832 15.719.676 | § 2215974
405474010 73917912 479391.922(§  31.508.976
$3.712.380  Administracion 12,08% $3.790.530
Imprevisios 18,23% 2.1% $696.348
Utlidad 399% $1.257.208
$5.744.086
$ 37253062
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3. INSUMOS EJECUTADOS OCTUBRE
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4. ESTADISTICA EJECUCION DE CONTRATO

CONTRATO DE MANTENIMIENTO
INFORME MES ENERO 2020
\CTUAL CORTE1 mSALD TURAR

$479.391.922

447 054.475

5333.123.552 _
119 532.852 99 610.710
11 015.742 15 719.676
$11.015.742 $13.099.730
19 922.142 - -
2 619.946
—_—

ECTOS

CONTRACTUAL CORTE 1 SALDO POR FACTURAR
VALOR DEL CONTRATO/
CORTE MENSUAL $ 479.391.922 | $ 32.337.447 | $ 447.054.475
1. COMPONENTE DE PERSONAL | ¢ 119.532.852 | $ 19.922.142 | $ 99.610.710
2. COMPONENTE
MANTENIMIENTO PUERTAS DE
VIDRIO y PERSIANAS $ 11.015.742 | $ s 11.015.742
3. REPUESTOS Y MATERIALES | ¢ 333123652 | $ 9.795.359 | $ 323328293
4. COSTOS DIRECTOS S 15.719.676 | 2.619.946 | $ 13.099.730

Direccion: Calle79ANo69T-36-Tel:3003826-siincolic@gmail.com
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO
INFORME MES FEBRERO 2020

288 121,018

_
15 710, 575 S
-.I- @-

RIALES

CONTRACTUAL CORTE 1Y2 SALDO POR FACTURAR
VALOR DEL CONTRATO/
CORTE MENSUAL $ 479.391.922 | $ 90.086.810 | $ 389.305.112
1. COMPONENTE DE PERSONAL | ¢ 119.532.852 | 39.844.284 | $ 79.688.568
2. COMPONENTE
MANTENIMIENTO PUERTAS DE
VIDRIO y PERSIANAS S 11.015.742 | S -1S 11.015.742
3. REPUESTOS Y MATERIALES | S 333123652 | 45.002.634 | S 288.121.018
4. COSTOS DIRECTOS S 15.719.676 | $ 5239892 | S 10.479.784
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO
INFORME MES MARZ0 2020

CONTRACTUAL CORTE1Y2 mSALDO POR FACTURAR

$479.391.922‘

) [ $333.123.652

$285.596.482

$59.766.426

g g

3. REPUESTO ATERIALES 4.COSTOS DIRECTOS

MANTEN
DEVID

CONTRACTUAL CORTE1-2Y3 SALDO POR FACTURAR
VALOR DEL CONTRATO/
CORTE MENSUAL S 479.391.922 | S 115.153.434 | $ 364.238.488
1. COMPONENTEDE PERSQNAF |_, 119.532.852 | $ 59.766.426 | $ 59.766.426
2. COMPONENTE
MANTENIMIENTO PUERTAS DE
VIDRIO y PERSIANAS S 11.015.742 | $ -1S 11.015.742
3. REPUESTOS Y MATERIALES | S 333.123652 | $ 47527170 | S 285.596.482
4.COSTOS DIRECTOS $ 15.719.676 | $ 7.859.838 | $ 7.859.838

Direccion: Calle79ANo69T-36-Tel:3003826-siincolic@gmail.com
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO
INFORME MES ABRIL 2020

$311.025.276
$254,925.358

$168.366.646 $119.532.852
$11.015.742
$79.688.568 Y

o | oo [

CONTRACTUAL CORTE 1-2-3-4 | SALDOPORFACTURAR
VALOR DEL CONTRATO/

CORTE MENSUAL | $ 479.391.922 | $ 168.366.646 | $ 311.025.276
1.COMPONENTE DEPERSONAL | ¢ 119.532.852 | $ 79.688.568 | $ 39.844.284
2. COMPONENTE
MANTENIMIENTO PUERTAS DE
VIDRIO y PERSIANAS S 11.015.742 | $ -1S 11.015.742
3. REPUESTOS Y MATERIALES | S 333.123.652 | $ 78.198.294 | $ 254.925.358
4. COSTOS DIRECTOS S 15719.676 | S 10479.784 | $ 5.239.892

Direccion: Calle79ANo69T-36-Tel:3003826-siincolic@gmail.com
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO
INFORME MES MAYO 2020

CONTRACTUAL CORTE1-2-3-45 mSALDO POR FACTURAR
$4709,391,022

$119,532.852
117.978.236
| $99.610.710 $15.719.676

@

519 922,142

3. REPUESTOS Y MATERIALES

CONTRACTUAL CORTE 1-2 -3-4-5 | SALDO POR FACTURAR

VALOR DEL CONTRATO/
CORTE MENSUAL S 479.391.922 | S 230.688.676 | $ 248.703.246

1. COMPONENTR.RETERSONAL e 119.532.852 | $ 99.610.710 | $ 19.922.142
2. COMPONENTE

MANTENIMIENTO PUERTAS DE

VIDRIO y PERSIANAS S 11.015.742 | $ -|$ 11.015.742
3.REPUESTOS YMATERIALES | S 333123652 $ 117.978.236| S 215.145.416
4. COSTOS DIRECTOS S 15.719.676 | 13.099.730 | $ 2619.946

Direccion: Calle79ANo69T-36-Tel:3003826-siincolic@gmail.com
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO
INFORME MES JUNIO 2020

UAL CORTE 1-2 6 MSAL

$479.391.922

$279.879.416 $333.123.652
$144,626.888

$199.512.506
$188.496.764

] =

3. REPUEST ATERIALES

CONTRACTUAL CORTE 1-2 -3-4-5-6 | SALDO POR FACTURAR
VALOR DEL CONTRATO/
CORTE MENSUAL S 479.391.922 | $§ 279.879.416 | $ 199.512.506
1. COMPONENTE DE PERSONAL $ 119.532.852 | $ 119.532.852 | $ _
2. COMPONENTE
MANTENIMIENTO PUERTAS DE
VIDRIO y PERSIANAS S 11.015.742 | $ -1S 11.015.742
3. REPUESTOS Y MATERIALES S 333.123652 | $ 144.626.888 | S 188.496.764
4. COSTOS DIRECTOS S 15.719.676 | S 15.719.676 | S -

Direccion: Calle79ANo69T-36-Tel:3003826-siincolic@gmail.com
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO

5426 330,674

159 371,133

119 532,852
4

$11,015.742

$333,123.652|

5139 454,991

kd

INFORME MESJULIO 2020

y Consbruccidn

§18.428.087

1 $257.431.854

$21.048.033

$15.719.676

CONTRACTUAL

ADICION

CORTE 1-2 -3-4-5-6-7

SALDOPORFACTURAR

VALOR DEL CONTRATO/
CORTE MENSUAL

$479.391.922

$ 265.974.000

S 319.035.248

$ 426.330.674

1. COMPONENTE DE PERSONAL

$ 11953282

S 159.377.133

S 139,454,994

S 139.454.991

2. COMPONENTE

MANTENIMIENTO PUERTAS DE

VIDRIO y PERSIANAS S 11015742| S -1$ -1S 11.015.742
3.REPUESTOS Y MATERIALES | & 333123652 | S 85548834 | 161240632 | S 257.431.854
4,COSTOS DIRECTOS S 15719676 S 21.048033| S 18339622 | S 18.428.087
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO
INFORMEMESAGOST0 2020

(ONTRACTUAL  MADICION  WCORTE12-34567-8  MSALDO POR FACTURAR
$479.301.922| | $265.974.000
$357.125.014

383 240,908

$333.13.65 @\

$176.788.310
5159 .z $241.884.176
515937713 5119532,349
119 532.852
$21.048.033
$20.950.568

I I np EI @ e . — $15.808.141

|| ——

COSTOS DIRECTOS

CONTRACTUAL |  ADICION [ CORTE 1-2 -3-4-5-6-7-8 | SALDO POR FACTURAR

VALOR DEL CONTRATO/
CORTE MENSUAL | $479.391.922 | $265.974.000 | $ 357.125.014 | § 388.240.908

1.COMPONENTE DEPERSONAL $

2. COMPONENTE
MANTENIMIENTO PUERTAS DE
VIDRIO y PERSIANAS S 11.015742($ -1S -1$ 11.015.742

3.REPUESTOS Y MATERIALES |S  333.123652|S  85.548.834|$ 176.788310 $ 241.884.176
4,COSTOS DIRECTOS S 15719676|S  21.048033|$ 20.959.568 | S 15.808.141

119532852(S  159377.133|$ 159.377.136 | $ 119.532.849

Direccion: Calle79ANo69T-36-Tel:3003826-siincolic@gmail.com
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CONTRATODE MANTENIMIENTO
INFORME MES SEPTIEMBRE 2020

.—‘
IBBLIL [ corng

{5420.664.134

s SRIBEL | S8

7785342
159 .13 1 $200.887.144
§179.299.78
5119 530850 599 0 §13579514
§21.048.0%
— 11015742
S §15.719.676 §13.188.1%5
slosm
Hl

CORTE 1-2 -3-4-5-6-7-8+
CONTRACTUAL ADICION 9 SALDO POR FACTURAR
VALOR DEL CONTRATO/

CORTE MENSUAL $479.391.922 | $ 265.974.000 | $ 420.664.134| S 324.701.788
1,COMPONENTE DEPERSONAL | S 119.532.852$  159.377.133| S 179.299.278| S 99.610.707
2. COMPONENTE
MANTENIMIENTO PUERTAS DE
VIDRIO y PERSIANAS S 11015742 S -1$ 1S 11.015.742
3.REPUESTOS Y MATERIALES | S 333.123.652|S  85.548.834 S 217.785.342| S 200.887.144
4.COSTOS DIRECTOS S 157196765 210480335 23.579.514| $ 13.188.195
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO
INFORME MES OCTUBRE 2020

rv—— $85.548.8%4
§333.123.652

5488
szsuss.m §19921420 — |Suss e

$150.377.133

153 590816
521 048033

CORTE 1-2-3-4-5-6-7-8-
CONTRACTUAL |  ADICION 9-10 SALDO POR FACTURAR

VALOR DEL CONTRATO/

CORTE MENSUAL | $479.391.922|$265.974.000( S 490,502,550 | $ 254.863.372
,COMPONENTE DEPERSONAL | 6 119532852 | & 159377133 |S 199221420 | § 79688565
2. COMPONENTE
MANTENIMIENTO PUERTAS DE
VIDRIO y PERSIANAS S 11015742 ]$ -1 -1$ 11015.742
3. REPUESTOS Y MATERIALES| §  333.123652| & 85548834 |5 265081670 | § 153,590,816
4.COSTOSDIRECTOS [ $ 15719676 (S 21048033 | $ 26199460 | $ 10568.249
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5. PERSONAL QUE LABORARON DURANTE ESTE MES

CARGO NOMBRE CEDULA

COORDIANDOR DE CONTRATO | ING LAURA CRICIEN PANESO 52.409.864

SUPERVISOR DE CONTRATO ARQ EDWIN VARGAS ARIZA 80.895.683

LUIS VERDUGO (OPERARIO) 79.322.230

ALBEIRO PARRA (ELECTRICO) 7.335.329

JAVIER SANDOVAL (OPERARIO) 79.501.952

TECNICOS DE APOYO GILBERTO MURILLO (OPERARIO) 79.514.035
JORGE PENUELA (OPERARIO) 1.024.520.439

OSCAR TORRES (OPERARIO) 80.809.609

6. ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante la ejecucion de este periodo del contfrato se realizaron las siguientes
actividades:

[TEM |[FECHAENTREGA| FUNCIONARIO SOLICITANTE SEDE PISO UBICACION DESCRIPCION
1 1-0ct-20 PABLO GARCIA SDH EXTERIOR BICICLETEROS MEJORAMIENTO CIRCUITO ELECTRICO
) 12-0ct-20 | RUTINA DE MANTENIMIENTO SDH EXTERIOR PARQUEADERO SUR MEJORAMIENTO REJA METALICA
3 8-0ct-20 PABLO GARCIA 32 1 ARCHIVOS INSTALACION BRAZOS HIDRAULICOS
4 10-0ct-20 | RUTINA DE MANTENIMIENTO SDH EXTERIOR PARQUADERO NORTE FUNDIDA DE PLACA EN CONCRETO
5 9-0ct-20 ALEXANDER BOLANOS SDH SUB SOTANO PLANTA ELECTRICA INSTALACION MANIJAS METALICAS
6 9-0ct-20 RUTINA DE MANTENIMIENTO 32 EXTERIOR PASILLOS MEJORAMIENTO DE ILUMINACION EXTERIOR
7 9-0ct-20 PABLO GARCIA SDH 3 CUARTO ELECTRICO BARRERA DE PROTECCION
8 10-0ct-20 | RUTINA DE MANTENIMIENTO SDH EXTERIOR PARQUADERO SUR FUNDIDA DE PLACA EN CONCRETO
9 2-0ct-20 HERNAN LOPEZ CONDOMINIO 3 OFICINAS MANTENIMIENTO CERRADURAS CAJONERAS
0 9-0ct-20 PABLO GARCIA SDH 9 OFICINAS TRASLADO DE SILLAS A SOTANO
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j | $oc20 | RUTNADENAWTENMENTO | SDH | SOTANO | CUBCULOPARQUEADEROSOTAID  |PINTURA INTERNA MUROS EN CUBICLLO

;p | 13020 | HERNANLOPEZ SDH 10 BARNO PRIVADO CANBIO DE CERRADURA E INSTALACION DE PASADOR

;3 | 1ock20 | RUTNADENAVTEIMENTO | SDH 9 OFICINAS MEJORAMIENTO ILUMINACION

| SO i g avenmeTo SDH 10 BANIOS INSTALACION DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO.
5 | 150020 | RUTNADENAITENMENTO | SDH | SOTANO |  PROVECTOSESPECIALES  MEJORAMIENTO DE ILUMINACION.

5 | TFoci20 | RUTNADENAVTENNENTO | SDH ! EXTERIOR é%%é%ogP|EDEAM|GOSMETA“COSCERRAMENTO
;7 | 190c20 | RUTNADENAVTENMENTO. |  SDH | EXTERICR BICICLETEROS ADECUACION PUERTA EN BICICLETERQ YZONA BANDERAS
g | 20020 | ALEXANDER BoLAf0S SDH | SOTANO | EQUIPORED CONTRAINCENDIO égiﬁgﬁmggND[;gUBEmPARAEQU|PO e
jg | 20020 | HERNANLOPEZ | COIDONNO | 3 OFICINAS VIDRIOS DIVISORIOS PUESTOS DE TRABAJO

g | 20020 | PABLOGARCIA 3 ! EXTERIOR ASEO YRETIRO DE ESTIBAS ENMADERA

g | 2020 | ALEKANDER BOLAN0S SDH ! COMEDOR VIGILACIA ggmmg‘%ngm DEGLE GABNET

y | 220 | PABLOGARCIA 3 ! BANO INSTALACION BRAZO HIDRAULICO

py | 2020 | PABLOGARCIA 2 1 PUERTASARCHVO  [INSTALACION VIDRIOS

o | 20020 | PABLOGARCIA 3 1 RECEPCION INSTALACION CAMILLA DE SEGURIDAD

g5 | 26020 | RUTNADENATENMENTO | 32 1 ARCHIVO 7 Y8 MEJORAMIENTO DE ILUMINACION ARCHIVOS

5 | 260c20 | RUTNADENAVTENMENTO | SDH 1 TESORERIA MEJORAMIENTO LUMINACION ARCHIVO TESORERIA
g7 | 220 | RUTNADENANTENMENTO | SDH 1 OFICINAS MEJORAMINETO ILUMINACION

s | Skock20 | RUTNADENATENMENTO | 32 1 FACHADAEXTERIOR  |PINTURA GENERAL DE FACHADA

gy | Sboci20 | RUTNADEMAITENMENTO | SDH | SOTANO | PILETAZONARECICLAJE  |CAVBIODE LLAVE DE PASO AGUA POTABLE

g | o020 | RUTNADEWAITENMENTO |  SDH | SOTANO | ENTRADAVEHCULAR  |AVTENHEITOPUERTA CORREDZAENTRADA VEHCULAR
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7. REGISTRO FOTOGRAFICO
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MEJORAMIENTO DE ILUMINACION TRADICIONAL A SISTEMA LED.

i I‘JI;H-II‘H!H!
Il
T

MEJORAMIENTO CERRAMIENTO EXTERIOR.

Direccion: Calle79ANo69T-36-Tel:3003826-siincolic@gmail.com


mailto:siincolic@gmail.com

SIINCO..

Servicios Integrales de Ingenieria
y Consbruccidn

INSTALACION CERRADURAS. FUNDIDA TAPAS EN CONCRETO.

H’

LT |
“ “m I mv{n {",','.I.',’!
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[

MEJORAMIENTO PUERTA CORREDIZA ACCESO VEHICULAR SOTANO.

ADECUACIONES SANITARIAS.
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PINTURA FACHADA SEDE ARCHIVO.
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8. INFORME AMBIENTAL.

El propdsito de la gestion ambiental es pretender por el desarrollo sostenible
mediante la ejecucion de obras de infraestructura, en este caso, el cual esta
en la rehabilitacidén, reconstruccion, mantenimiento, mejoramiento vy
reparaciones locativas en el marco del cumplimiento de la legislacion
vigente y de los requerimientos contractuales del contrato de obra en el
tema ambiental, mediante la implementacion del programa de ejecucion
de la guia de manejo ambiental del proyecto.

Durante la ejecucion del mes se evidenciaron varios elementos de uso y/o
cambio por mal estado las cuales son depositados en los puntos dispuestos
por la Secretaria de Hacienda dentro de sus instalaciones para que luego al
final del contfrato sean entregados a la empresa prestadora del servicio de
recoleccion de dichos elementos,

DWIN VARGAS
Residente de Obra
SIINCO SAS
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[Observaciones:

Direccion: Calle79ANo69T-36-Tel:3003826-siincolic@gmail.com


mailto:siincolic@gmail.com

