SENA

CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica X Publica Clasificada Publica Reservada

INFORME DE SUPERVISION — CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

1.

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8716520 del 2025

ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE

CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES JIRUIRIMO -
SENA REGIONAL VAUPES

CONTRATO NRO.

CO1.PCCNTR.8716520 del 2025

FECHA DE SUSCRIPCION

29/12/2025

OBIJETO Adquisicion a titulo de compraventa de mobiliario con el fin de mejorar
los ambientes de formacion y trabajo del Centro Agropecuario y de
Servicios Ambientales Jirijirimo Regional Vaupés.

CONTRATISTA MIGUEL ANTONIO BAMBAGUE MURCIA

CCoNIT 79105106

LUGAR DE EJECUCION

El lugar de ejecucion del contrato sera en la ciudad de Mitu — Vaupés en
las instalaciones del SENA — Regional Vaupés — Centro Agropecuario y de
Servicios Ambientales lJirijirimo, los elementos y/o materiales deberan
ser entregados en la Sede Cuervo Araoz ubicada en la Cr. 7 No. 15-12.

FECHA DE INICIO

29 de Diciembre de 2025.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO

Hasta el 31 de diciembre de 2025.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

DOSCIENTOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE.
($ 200.100.000)

PRORROGA No. 1

60 Dias habiles

FECHA DE TERMINACION INICIAL

31/12/2025

FECHA DE TERMINACION SEGUN
PRORROGA No.01

30/03/2026

PRORROGA No. 2

45 Dias Calendario

FECHA DE TERMINACION SEGUN
PRORROGA No0.02

14/05/2026

PRORROGA No. 3

15 dias calendario

FECHA DE TERMINACION SEGUN
PRORROGA No.03

29/05/2026

ADICION NRO.

N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

($200.100.000)

FORMA DE PAGO

El contrato se pagara de la siguiente forma:

El valor del contrato sera pagado por el SENA al Contratista, asi:

Pago unico correspondiente al 100% del valor del contrato, el tramite de
pago se iniciara contra entrega de los elementos objeto del presente
contrato, asi como la presentacién de los siguientes documentos:
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1. Informe de supervision con su respectiva acta de recibo debidamente
firmada por el supervisor, en el que conste que se ha cumplido a
entera satisfaccidn con el objeto Contractual.

2. Entrada al almacén previa verificacidn por parte del almacenista.

3. Informe de ejecucidn del contratista, con registro fotografico
georreferenciado de cada uno de los elementos entregados vy
documentos que debe anexar.

4. Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por
parte del contratista de sus obligaciones frente al pago al Sistema de
Seguridad Social Integral.

5. Factura electrénica debidamente validada por la DIAN, como
requisito necesario para el pago de los servicios contratados; lo
anterior en cumplimiento del Decreto 358 del 5 de marzo de 2020
“Por el cual se reglamentan los articulos 511,615,616-1,616-2,616-
4,617,618, 618-2 y 771-2 del Estatuto Tributario, 26 de la Ley 962 de
2005 y 183 de la Ley 1607 de 2012 y se sustituye el Capitulo 4 del
Titulo 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Unico
Reglamentario en Materia Tributaria” y la Resolucién 000042 del 5 de
Mayo de 2020 “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturacion,
los proveedores tecnoldgicos, el registro de la factura electrénica de
venta como titulo valor, se expide el anexo técnico de factura
electrdnica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de
sistemas de facturacion”.

Dar estricto cumplimiento a los lineamientos para la recepcién de
facturacion electrénica en el SENA, contemplados en la Circular 3-2024-
000019 del 25 de enero de 2024 (anexa a este documento) frente a las
facturas, notas débito y notas crédito, de acuerdo con las actualizaciones
realizadas por parte de la Administracion del aplicativo SIIF Nacion.

Para tal efecto se informa que el codigo del PCl es 36-02-00-097-954810
correspondiente al Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales
Jirijirimo.

El SENA efectuara al contratista las retenciones que en materia tributaria
establezca la ley y respecto de las cuales sea su obligacion efectuarla. En
los demas casos, el contratista debera cumplir con el pago de impuestos,
tasas o contribuciones que se deriven de la contratacion.

PARAGRAFO: Todas las facturas emitidas por el contratista deberdn estar
cargadas en la PLATAFORMA SECOP Il y aprobadas por el Supervisor para
el pago.

NOTA: Sin embargo, el pago estara sujeto a la disponibilidad de PAC

INFORME DE SUPERVISION NRO.

03

PERIODO DEL INFORME

Desde el 31/03/2025 al 12/05/2026

1.1. Garantias contractuales

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA

SEGUROS DEL ESTADO SA

NRO. DE POLIZA

30-44-101068201
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CERTIFICADO O ANEXO N/A
FECHA EXPEDICION 22/12/2025
FECHA APROBACION 29/12/2025
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 18/12/2025 30/07/2026 $20,010,000.00
Calidad de los elementos 18/12/2025 30/07/2026 $ 40,020,000.00

En atencidén a lo sefialado no se suscribié ningun modificatorio.

2. EJECUCION CONTRACTUAL

En virtud de la suscripcién CO1.PCCNTR. 8716520, el contratista adquirid las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO O EVIDENCIA

Ejecutar el objeto del presente
contrato en los plazos
establecidos, bajo las
condiciones econdmicas y fichas
técnicas indicadas por la entidad
en su estudio previo

Se inicié la ejecucidn del
contrato con la suscripcidn del
Acta de Inicio el 29 de diciembre
de 2025.

Se solicita tercera prérroga por
15 dias calendario, ya que por
condiciones climaticas no ha
totalidad de
elementos a entregar.

llegado la

Solicitud de tercera (3) prorroga
contrato CO1.PCCNTR.8716520
Radicado No 97-1-2026-000298

Entregar los bienes
especificados en las exigencias
técnicas. En caso de que los
elementos no cumplan con las
especificaciones técnicas

Aun no se han entregado los
elementos especificados en el

contrato, el contratista se

. ) encuentra en alistamiento de los | N/A
requeridas, deberan ser
A elementos para ser entregados
reemplazadas en un término S
méximo de cinco (5) dias hébiles conforme a las especificaciones
a partir de la devolucién por | técnicas
parte de la entidad
Reemplazar o sustituir de forma
inmediata cualquier elemento
ue presente dafio o falla - ,
q tpld te el término d No se han recibido aun los
eventual durante el término de
3 - | elementos del contrato N/A
la garantia, el cual debera
cambiar por uno nuevo de
iguales o] superiores

caracteristicas.
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Realizar la entrega de los bienes
objeto del contrato en las
instalaciones del Almacén del
Centro Agropecuario y de
servicios ambientales lirijirimo
del SENA Regional Vaupés,
ubicado en la ciudad de Mitu, al

El contratista se encuentra en
alistamiento de los elementos

funcionario que cumpla las | para ser entregados conforme a | N/A
funciones de Almacenista y/o | las especificaciones técnicas y
quien haga sus veces, con Ia | |os tiempos establecidos
presencia del supervisor del
contrato y de acuerdo con
coordinacion que se realice
preliminarmente para dicha
entrega
El contratista serd responsable
de ordenar la revision de los
elementos que va a entregar
ara asegurar la calidad
P . & e . " | Aun no se hace la entrega de los
cantidad, especificaciones N/A
L. . elementos
técnicas, marca y precios de
estos, en el momento de la
entrega y evitar que sean
devueltos
Entregar Informe de ejecucion El contratista hara entrega del
de elementos y/o materiales respectivo informe al realizar la
entregados, donde se incluya | entrega de los elementos y | N/A
registro fotogréfico | presente la cuenta para el
georreferenciado correspondiente pago
Mantenerse a PAZY SALVO enel | Se  deberan presentar los
pago de los aportes parafiscales | documentos correspondientes | N/A
cuando corresponda. para el pago Unico del contrato
Asistir a las reuniones de
seguimiento con el Supervisor | En este periodo no se han tenido N/A
del contrato, cuando asi se le | reuniones con el contratista.
requiera
De conformidad con lo . ,

] El contratista deberda dar
establecido en el Manual de . .

- L cumplimiento a los requisitos
Contratacion con codigo .

legales ambientales y de SST, los
GCCON-M-001 y el Anexo de ) o
cuales se deberadn verificar al | N/A

Verificacion de Criterios de

Contratacién con codigo
GCCON-AN-001 del SENA, el
contratista debera dar

momento de la entrega de los
elementos
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cumplimiento a los Requisitos
Legales Ambientales, de
Eficiencia Energética vy de
Seguridad y Salud en el Trabajo
aplicables, los cuales se
identificaran de acuerdo con los

aspectos e impactos
ambientales efectivamente
generados, el desempefio

energético y peligros y riesgos
presentes en la actividad

Las demds que se estimen de

acuerdo con el objeto vy | Noaplica N/A
ejecucion del contrato
Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo
Dar cumplimiento a las
obligaciones con los sistemas de
segu.ridad §ocial, (salud, | se verificaran al momento de
pe,n5|ones y resgos Iaborales'), recibir los elementos y en el | N/A
asi como el SG-SST y demas | .
. informe para el pago
normas aplicables, y presentar
los documentos respectivos que
asi lo acrediten.
Presentar certificacion suscrita
por el representante legal o
revisor fiscal, que acredite el
cumplimiento del pago de
aportes al sistema de seguridad | S¢ verificaran al momento de
social integral de los Ultimos seis | recibir los elementos y en el | N/A
(6) meses, de conformidad con el | informe para el pago
articulo 50 de la Ley 789 de 2002
o aquella que lo modifique,
adicione o sustituya (cuando se
trate de personas juridicas).
Obligaciones ambientales del contratista
El contratista debera presentar | so yerificaran al momento de
evidencias fotograficas de la recibir los elementos y en el | N/A

entrega de los materiales que
sean diferentes al plastico

informe para el pago

2.1.

No aplica

GCCON-F-031 V04

Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestidn y Autocontrol — SIGA




N

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

PORCENTAIJE DE
FECHA DEL NRO. DE VALOR VALOR SALDO DEL EJECUCION
INFORME FACTURA FACTURADO EJECUTADO CONTRATO
FINANCIERA
30/03/2026 0% ($200.100.000) 0%

4, RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
SALUD,
PENSION Y
ARL

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentaciéon del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo
con la informacion registrada en la plataforma del Sistema Electrénico para la Contratacion Publica SECOP
I, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6.  JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION

El contratista, mediante radicado No. 97-1-2026-000298 del 11 de mayo de 2026, solicitd la Prorroga No.
3 del contrato No. CO1.PCCNTR.8716520 de 2025, cuyo objeto corresponde a la “ADQUISICION A TITULO
DE COMPRAVENTA DE MOBILIARIO CON EL FIN DE MEJORAR LOS AMBIENTES DE FORMACION Y TRABAJO
DEL CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES JIRIJIRIMO REGIONAL VAUPES”.

La solicitud se fundamenta en los inconvenientes presentados en el transporte fluvial de la carga, situacién
que ha impedido la entrega oportuna de los bienes objeto contractual. Sefiala el contratista que, debido a
la temporada invernal, se ha visto afectada la normal movilidad del transporte de carga por via fluvial,
particularmente en la comunidad de Yurupari — Vaupés, donde las condiciones de navegabilidad han
impedido realizar el transbordo y despacho oportuno de la mercancia hacia el municipio de Mitu.

Indica igualmente que las embarcaciones que transportan la carga presentan un tiempo estimado de
llegada entre cuatro (4) y cinco (5) dias, razén por la cual solicita una prorroga de quince (15) dias
calendario, con el fin de garantizar la recepcién total de los bienes y dar cumplimiento integral a las
obligaciones contractuales.

Una vez analizados los argumentos expuestos por el contratista, esta supervision evidencia que las
circunstancias descritas obedecen a factores climaticos propios de la temporada invernal, constituyéndose
en situaciones ajenas a la voluntad del contratista, que afectan de manera directa la ejecucién normal del
contrato.

En consecuencia, las situaciones anteriormente descritas se enmarcan en los eventos constitutivos de
fuerza mayor o caso fortuito, conforme a lo establecido en el articulo 64 del Cédigo Civil Colombiano, al
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corresponder a hechos imprevisibles e irresistibles que dificultan el cumplimiento oportuno de las
obligaciones pactadas.

Asi mismo, y en aplicacién de los principios que rigen la contratacidn estatal, especialmente los de buena
fe, equilibrio econdmico y cumplimiento del objeto contractual, consagrados en la Ley 80 de 1993, esta
supervisién considera procedente adoptar las medidas necesarias que permitan garantizar la adecuada
ejecucién del contrato y la entrega efectiva de los bienes adquiridos.

Por lo anterior, esta supervision AUTORIZA la Prérroga No. 3 del plazo de ejecucidén del Contrato No.
CO1.PCCNTR.8716520 de 2025 por el término de quince (15) dias calendario, contados a partir del
vencimiento inicialmente previsto.

En consecuencia, las fechas contractuales quedaran asi:

e Tiempo de la prérroga: Quince (15) dias calendario.
e Fecha actual de terminacién: 14 de mayo de 2026.
e Nueva fecha de terminacion: 29 de mayo de 2026.

Finalmente, se recomienda al contratista continuar adelantando todas las gestiones necesarias para
mitigar los efectos derivados de las dificultades de transporte y garantizar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales dentro del nuevo plazo otorgado.

7.  CERTIFICACION
N/A

8. OBSERVACIONES
N/A

Para constancia se firma el 12 de mayo de 2026.

Y @ g -
ERIKA MABEL ASUILAR MACHADO CLAUDIA MARYEM BORRERO PEREZ

Supervisora del contrato Apoyo a la Supervision

MILTON HAERY VALENCIA SARMIENTO
Apoyo a la Supervision

Elabord: Erika mable Aguilar Machado, Coordinadora GAAM .,
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