Rama Judicial

Consejo Superior de la Judicatura
Republica de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Direccion Seccional de Administracion Judicial de Bogota

DESAJBO025-4622
Bogota D.C., 9 de octubre de 2025

Doctor

HECTOR ENRIQUE PENA SALGADO
Presidente

Consejo Seccional de la Judicatura de Bogota
Ciudad

Asunto: “Solicitud medidas por cambio de cubierta bloque E Paloquemao”

Respetado Senor Presidente:

La Direccion Seccional de Administracién Judicial de Bogota -DSAJ de Bogota acude a su
despacho con el fin de obtener, conforme con las competencias del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogota que usted preside, la adopcién de medidas -cierre de despachos,
autorizacion de trabajo remoto, entre otras- para la ejecucién de las obras referidas en el
asunto.

La DSAJ de Bogota suscribio el contrato No. 053-2025 con el sefior Edwin Parada Calvo,
cuyo objeto es la desinstalaciéon de la cubierta existente y la instalacion de una nueva
cubierta termoacustica tipo sandwich, junto con las obras civiles y eléctricas
complementarias en el Bloque E del Complejo Judicial de Paloquemao.

Las actividades contempladas en el contrato incluyen:

PRELIMINARES Unidad | Cantidad
DESMONTE DE CUBIERTA CANALETA 90 INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES DENTRO DE LA OBRA M2 850
DESMONTE DE EXTRUCTURA EXISTENTE M2 425
DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE EN FIBRA MINERAL, INCLUYE DESMONTE DE M2 900
ESTRUCTURA
14 DESMONTE Y RETIRO DE SALIDAS ELECTRICAS EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMACORRIENTES, UND 145
) LUMINARIAS, INTERRUPTORES, ETC)
1.5 | ALQUILER E INSTALACION DE CARPA TIPO HANGAR 6MX 6M minimo 4 meses UND 3
2 ESTRUCTURA METALICA
ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGUN
21 INDICACIONES. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y KG 11900
’ CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS,
COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROS
3 INSTALACIONES ELECTRICAS
PUNTO DE ILUMINACION DOBLE EN TUBERIA MT, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE
3.1 HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), CAJA, TORNILLERIA, UND 145
TERMINALES, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION
3.2 | INSTALACION LUMINARIAS 60X60 LED UND 145
3.3 | DESINSTALACION Y RE INSTACION DE CAMARA TIPO DOMO UND 1
3.4 | DESINSTALACION Y RE INSTALACION DE SENSORES DE HUMO UND 25
4 CUBIERTAS
TEJA EN LAMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR POR DEFINIR Y BLANCO INTERIOR TIPO
4.1 SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA M2 850
’ STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) Y TODO ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
5 IMPERMEABILIZACION
5.1 RETIRO DE IMPERMEABILIZACION EXISTENTE EN MANTO ASFALTICO. INCLUYE, CARGUE, RETIRO ML 150
) Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CONFORME A LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE
SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZACION CON POLIUREA PURA EN FRIO APLICADA,
5.2 | SOBRE IMPRIMANTE Y RIEGO DE ARENA DE CUARZO, SOBRE IMPRIMANTE ESPESOR 2 MM. ML 150
(INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS)
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APLICACION DE PINTURA ALIFATICA PARA PROTECCION CONTRA RAYOS UV SOBRE POLIUREA

53 AROMATICA A TODO COSTO (COLOR A DEFINIR CON SUPERVISION) ML 150
6 CIELO RASO
6.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN FIBRA MINERAL (INCLUYE ESTRUCTURA Y M2 900

COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
7 MAMPOSTERIA

71 ENCORAZADO DE MURO (REMATE DE MURO BAJO CUBIERTA) ML 180
8 MOBILIALIO

DESARME, TRASCIEGO Y ARME DE MOBILIARIO OFICINAS COMPUESTAS POR: TRES

8.1 ARCHIVADORES MONOBLOCK DE 0.9X1.80M, CINCO PUESTOS DE TRABAJO EN L DE 1.50M X1.50, UND 17

UN MUEBLE DE IMPRESORA DE 0.60X0.90.
9 ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS

9.1 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA M2 900

9.2 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA ENTIDAD. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CONFORME A M3 85

) LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE

La ejecucioén de las actividades contractuales va a generar afectaciones directas e indirectas
sobre los juzgados que estan ubicados en el piso 5 del bloque E, los cuales son:

= Juzgado 058 Penal circuito con funcién de conocimiento

= Juzgado 050 penal circuito Ley 600

= Juzgado 057 Penal circuito con funcién de conocimiento

= Juzgado 049 penal circuito Ley 600

= Juzgado 010 Penal municipal con funcion de control de garantias
= Juzgado 062 Penal municipal con funcion de control de garantias
= Juzgado 081 Penal municipal con funcion de control de garantias
= Juzgado 044 Penal municipal con funcién de control de garantias
= Juzgado 060 Penal municipal con funcion de control de garantias
= Juzgado 065 Penal municipal con funcion de control de garantias
= Juzgado 051 Penal municipal con funcién de control de garantias
= Juzgado 054 Penal municipal con funcion de control de garantias
= Juzgado 029 Penal municipal con funcion de control de garantias
= Juzgado 059 Penal municipal con funcién de control de garantias
= Sala de audiencias 512

= Juzgado 131 Penal municipal con funcién de control de garantias
= Juzgado 075 Penal municipal con funcion de control de garantias
= Juzgado 078 Penal municipal con funcién de control de garantias
= Juzgado 033 Penal municipal con funcion de control de garantias

Con base en la visita realizada con el contratista, las partes definieron la operacion logistica
necesaria para el desarrollo de las actividades dentro de los tiempos contractuales. Se ha
dividido el trabajo en tres zonas, como se detalla a continuacién:

257.66 M2
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Con lo anterior se logra evidenciar la afectacién sobre los despachos anteriormente
mencionados para cada zona como se muestra a continuacion:

Zona 1:

= Juzgado 058 Penal circuito con funcién de conocimiento

= Juzgado 050 penal circuito Ley 600

= Juzgado 057 Penal circuito con funcién de conocimiento

= Juzgado 049 penal circuito Ley 600

= Juzgado 010 Penal municipal con funcion de control de garantias
= Juzgado 062 Penal municipal con funcién de control de garantias
= Juzgado 081 Penal municipal con funcion de control de garantias
= Juzgado 044 Penal municipal con funcion de control de garantias
= Juzgado 060 Penal municipal con funcién de control de garantias

Zona 2:
= Juzgado 065 Penal municipal con funcion de control de garantias
= Juzgado 051 Penal municipal con funcién de control de garantias
= Juzgado 054 Penal municipal con funcion de control de garantias
= Juzgado 029 Penal municipal con funcion de control de garantias
= Juzgado 059 Penal municipal con funcién de control de garantias

Zona 3:
= Sala de audiencias 512
= Juzgado 131 Penal municipal con funcién de control de garantias
= Juzgado 075 Penal municipal con funcion de control de garantias
= Juzgado 078 Penal municipal con funcion de control de garantias
= Juzgado 033 Penal municipal con funcién de control de garantias

El cronograma del proyecto tiene una duracion total de 80 dias calendario, por lo que las
actividades deben comenzar a mas tardar el 14 de octubre de 2025, para cumplir con la
fecha de terminacién establecida para el 31 de diciembre de 2025.

Dentro de la planeacion de las obras la DSAJ de Bogota ha contemplado el proceso de
recibo y levantamiento de inventarios de cada uno de los juzgados afectados, con una
duracién de 7 dias calendario. Posteriormente, se iniciaran las actividades de demolicion y
desmontajes por zona, con una duracién planificada de 30 dias por zona. Finalmente, se
procedera con las actividades de instalacion de la cubierta, circuitos de iluminacion, cielo
raso, pintura y aseo, con una duracion estimada de 60 dias calendario.

CRONOGRAMA INTERVENCION PISO 5 BLOQUE E

ACTIVIDAD DURACION DIAS
CAMBIO DE CUBIERTA BLOQUE E PALOQUEMAO 80.00
Recibo de espacios y levantamiento de inventario 7
Intervencion Zona 1 30
Retiro de cielo raso y luminarias 3
Retiro de cableado eléctrico iluminacion 5
Retiro de estructura y cubierta 21
aseo y retiro de sobrantes 8
Intervencion Zona 2 30
Retiro de cielo raso y luminarias 3
Retiro de cableado eléctrico iluminacién 5
Retiro de estructura y cubierta 21
aseo y retiro de sobrantes 8
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CRONOGRAMA INTERVENCION PISO 5 BLOQUE E
Intervencién Zona 3 30
Retiro de cielo raso y luminarias 3
Retiro de cableado eléctrico iluminacion 5
Retiro de estructura y cubierta 21
aseo y retiro de sobrantes 8
Obras de instalacion y adecuacion de espacios 60
Instalacion de cubierta tipo sandwich 45
Instalacion de circuitos de iluminacion 40
Instalacién de cielo raso 35
Instalaciéon de luminarias 23
Armado de puestos de trabajo y organizacién de oficinas 19
aseo y entrega final 10
INICIODEL  DURACION DEL PLAN
ACTIVIDAD
c PLAN (DIAS) DIAS
Recibo de espacios y levantamiento 1 .
de inventario
Intervencion Zona 1 3 30
Retiro de cielo raso y luminarias 3 3
Retiro de cableado electrico < <
iluminacién
Retiro de estructura y cubierta 7 21
aseo y retiro de sobrantes 23 8
Intervencion Zona 2 18 30
Retiro de cielo raso y luminarias 18 3
Retiro de cableado electrico 20 <
iluminacion
Retiro de estructura y cubierta 22 21
aseo y retiro de sobrantes 38 8
Intervencion Zona 3 33 30
Retiro de cielo raso y luminarias 33 3
Retiro de cableado electrico 35 <
iluminacion
Retiro de estructura y cubierta 37 21
aseo y retiro de sobrantes 53 8
Instalacién de cubierta tipo
. 22 45
sandwich
Instalacién de circuitos de
) L, 30 40
iluminacion
Instalacién de cielo raso 40 35
Instalacién de luminarias 55 23
Armado de puestos de trabajoy 7 ;
59 19 7
organizacion de oficinas ////////%
A ti final 70 10 .
Seo0 y entrega Tinal e
¢ 7

Dado que las actividades de intervencion generaran ruidos por demolicion, emision de
material particulado, olores derivados de la pintura, transito de escombros y materiales
dentro de los juzgados, asi como la exposicion de los espacios a la intemperie al retirar la
cubierta existente, el Grupo de Mantenimiento del Area Administrativa de la DSAJ de Bogota
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recomienda que los espacios permanezcan libres de personal durante el periodo de
intervencion.

Por lo anterior, la DSAJ de Bogota solicita al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogota
que, en ejercicio de sus competencias, autorice el cierre fisico de los despachos impactados
y el trabajo remoto de los funcionarios y empleados a partir del 14 de octubre de 2025 para
los siguientes despachos:

Juzgado 058 Penal circuito con funcién de conocimiento
Juzgado 050 penal circuito Ley 600

Juzgado 057 Penal circuito con funcién de conocimiento
Juzgado 049 penal circuito Ley 600

Juzgado 010 Penal municipal con funcion de control de garantias
Juzgado 062 Penal municipal con funcion de control de garantias
Juzgado 081 Penal municipal con funcion de control de garantias
Juzgado 044 Penal municipal con funcion de control de garantias
Juzgado 060 Penal municipal con funcion de control de garantias
Juzgado 065 Penal municipal con funcion de control de garantias
Juzgado 051 Penal municipal con funcion de control de garantias
Juzgado 054 Penal municipal con funcion de control de garantias
Juzgado 029 Penal municipal con funcion de control de garantias
Juzgado 059 Penal municipal con funcion de control de garantias
Juzgado 131 Penal municipal con funcion de control de garantias
Juzgado 075 Penal municipal con funcion de control de garantias
Juzgado 078 Penal municipal con funcién de control de garantias
Juzgado 033 Penal municipal con funcion de control de garantias

La DSAJ de Bogota, con el objetivo de garantizar la atenciéon continua a los usuarios,
habilitard un puesto de trabajo para cada juzgado, ubicados en salas de audiencia que
actualmente estan fuera de servicio por fallas en los elementos tecnoldgicos que la
componen, sin afectar la disponibilidad actual de las que estan en uso por los despachos
judiciales que hacen parte del Complejo Judicial de Paloquemao. Esto ha sido revisado y
convenido con los despachos impactados, con visitas previas realizadas por personal del
Grupo de Mantenimiento, frente a lo cual los diferentes despachos han estado de acuerdo
con disponer de una persona por despacho para la atencion presencial en el lugar que sea
dispuesto por la Direccién Seccional dentro de la sede Judicial de Paloquemao.

Una vez la DSAJ de Bogota cuente con la autorizacién correspondiente adoptara las
medidas necesarias para coordinar el procedimiento de entrega de cada uno de los
espacios por parte de los juzgados, a fin de permitir la intervencién de los contratistas e
iniciar las actividades contractuales establecidas en el contrato. Del mismo modo dara a
conocer de los usuarios del complejo sobre las medidas y los lugares destinados a la
atencién presencial.

La DSAJ de Bogota agradece la pronta atencién que el Consejo Seccional de la Judicatura
pueda dar a esta solicitud, en atencién a que la presentacion en la anterior sesion ordinaria
de la sala de la Corporacion no fue aprobada por no tener el detalle que en el presente
documento esta incluido.
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Es importante sefalar que esta solicitud es presentada por separado de las que contenia la
revisada en la sesion del pasado 8 de octubre, en la medida en que, al tratarse de un
contrato independiente y exclusivo para el cambio de la cubierta, es imperioso que el
contratista pueda iniciar prontamente, para cumplir los plazos fijados.

La DSAJ de Bogota queda atenta a requerimientos adicionales que superen inquietudes que
la Corporacion pueda tener con base en esta solicitud.

Cordialmente,

JOSE CAMILO GUZMAN SANTOS
Director Seccional

Elaboro: Jhon Alexander Vargas Melo — Coordinador Grupo de Mantenimiento
Revis6: Andrés Humberto Gémez Cifuentes — Coordinador (E) Area Administrativa
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