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NUMERO DE INFORME 2

SUPERVISION X

INTERVENTORIA O

TIPO DE INFORME PARCIAL| X |PARA PAGO X |FINAL O

PERIODO DE INFORME Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

PERIODO PARA PAGO Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO O |NUMERO: 26AS151F2591

CONVENIO X | FECHA DE SUSCRIPCION: 29/10/2025

MODALIDAD DE SELECCION: Contratacion D|r_eg:ta —_Convemo
Interadministrativo

26AS151F2591
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP: Sistema Electrénico para la contratacién
publica SECOP Il
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: 19/01/2026

OBJETO: Integrar esfuerzos para la ejecucién del Programa de Alimentacion Escolar - PAE, para los
nifios, nifias y adolescentes de la matricula oficial del municipio de SALGAR - Antioquia, no certificado
en educacion, para la vigencia 2026

ORGANISMO CONTRATANTE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA — SECRETARIA
/CONVENIANTE: DE EDUCACION
CONTRATISTA / NOMBRE: MUNICIPIO DE SALGAR
CONVENIANTE NIT 890.980.577-0
MIL CIENTO UN MILLONES DOSCIENTOS
INICIAL: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA'Y
NUEVE P PESOS M/L ($1.101.228.669)
No. VALOR ADICIONADO % DE ADICION
VALOR [$]: ADICIONES N/A N/A
MIL CIENTO UN MILLONES DOSCIENTOS
VALOR TOTAL: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
NUEVE PESOS M/L ($1.101.228.669)
4500066384
RPC NUMERO: Por $671.749.488
Recursos departamento
FECHA DE LIBERACION
REGISTRO (IMPRESION): 16/01/2025
PRESUPUESTAL 4500066385
RPC NUMERO: Por $429.479.181
Recursos UApA
FECHA DE LIBERACION
(IMPRESION): 16/01/2025

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: ‘ N/A
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El plazo establecido ser& a partir de la firma del acta
de inicio sin superar el 30 de noviembre de 2026, o
hasta agotar el recurso asignado en el convenio
INICIAL FECHA DE
PLAZO: FECHA DE INICIO TERMINACION
19/01/2026 30/11/2026
No TIEMPO NUEVA FECHA DE
PRORROGAS ' PRORROGADO TERMINACION
N/A N/A
FECHA FECHA DE
No. FECHA INICIO REANUDACI | TERMINA
HISTORICO DE SUSPENSIONES: SUSPENSION .
ON CION
No. N/A N/A N/A
FECHA DE TERMINACION ACTUAL 30/11/2026
TIENE GARANTIAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS N/A

ADONAI MORALES AYAZO

98.524.877

LILIANA MARIA PEREZ BUSTAMANTE
NOMBRE(S)/ RAZON 43.739.583

SUPERVISOR(ES)/ SOCIAL: DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA
INTERVENTOR 43.492.327

Designacion con radicado N° 2026020002451
del 16/01/2026

NUMERO CONTRATO

INTERVENTOR: N/A
% DE EJECUCION FiSICA 27%
% DE EJECUCION DE RECURSOS 70%

% DE EJECUCION FISICA: Se determina de acuerdo a las raciones suministradas durante el
periodo informado de acuerdo a las establecidas en el mismo. El municipio realiz6 el suministro
de 56.160 raciones bajo la modalidad PAE regular, estas de las 207.792 raciones establecidas
en el convenio.

% DE EJECUCION DE RECURSOS: Corresponde al valor de los desembolsos realizados a la
fecha, de acuerdo a la clausula tercera - compromisos de los convenientes, y lo establecido en
la clausula séptima - forma de desembolso de los recursos.

2. CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES

El Departamento de Antioquia como entidad territorial certificada en educacion — ETC, coordina
la ejecucion del Programa de Alimentacion Escolar - PAE, en los 116 municipios no certificados
(ETnoC), entre los cuales se encuentra el municipio de SALGAR. Por lo anterior y en atencién
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a lo dispuesto en el literal b del articulo 9. de la Resolucion 00335 de 2021 y Resolucién 18858
de 2018, traslada los recursos de la Nacion y los recursos del Departamento dirigidos al
programa, mediante la celebracion del convenio interadministrativo N°26AS151F2591 para que
el municipio, acudiendo a las diferentes modalidades de contratacion, seleccione su contratista
u operador del PAE con total independencia y autonomia.

Los recursos asignados en este convenio interadministrativo deberan ser utilizados dentro del
esquema de bolsa comun que conforme el municipio para la operacion del programa, con lo
que se busca permitir aunar esfuerzos para el financiamiento del Programa de Alimentacién
Escolar - PAE, para los nifios, nifias y adolescentes de la matricula oficial del municipio.

En el ejercicio del valor a cofinanciar con los recursos del departamento y los provenientes del
PGN, se priorizo el valor de los viveres que conforman los menus del ciclo de mena vy el
reconocimiento al personal manipulador de alimentos, item’s estos que deben ser priorizados
por el municipio en la destinacion de los recursos del convenio interadministrativo. No obstante,
de llegar a presentarse saldos, se debe contemplar su destinacion para los demas item’s
contemplados en el Decreto 1852 de 2015.

El convenio interadministrativo se suscribié para la entrega de 207.792 raciones, durante 111
dias calendario escolar, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

DIAS
MODALIDAD PAE | BENEFICIARIOS | CALENDARIO RACIONES TOTALES
ESCOLAR
Regular CAJM/CAJT 1.872 111 207.792

Para la operacion del programa el Municipio priorizé las sedes educativas donde se implementa
el Programa de Alimentacion Escolar y el nimero de raciones asignado a cada sede, al igual
gue la modalidad de atencién del servicio, tal como se identifica en el siguiente cuadro:

N° sedes seNdes N° sedes | Total sedes cuNpos N° cuNpos Total
RPS RI CCT priorizadas RPS | CUPOS RI cCT cupos
23 13 0 36 1.321 551 0 1.872




GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Republica de Colombia

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA
CONTRATACION ESTATAL

Cdédigo: FO-M7-P6-016

Version: 03

Fecha de aprobacion:
22/04/2024

SEDES RACION PREPARADA EN SITIO

TOTAL HORAS
CuPOs CUPOS NUMERO DE DIAS /
TOTALES TOTALES TOTAL MANIPULADO TOTAL
INSTITUCION O SEDE RURAL URBANA cupPos RAS CUPOS
E.U DELFINA CALAD
OCHOA 0 114 114 1 07
E.U RAMON VELEZ
ISAZA 0 158 158 1 8
E.U SIMON BOLIVAR 0
CER VENTRGERD |2 % T : CER ERFAND
C.E.R.LA SIBERIA 45 45 1 5 HEJA ] i 4
C.ER ANA
RESTREPO ARIAS 32 32 1 5 LERTROVA { LI
L 1 e
81 5
2& EA.S((.)CHAQUIRO = |ELECERGATA | 10 ] f |
72 1 5
CER pomed : CERLAGULINGA | & gl 1 s
CE R HONTARTA | s & ; CERCROIENOM | & 5 1 | g
R 20 | 2 ) CERELAONA | O Bl |y
C.E.R. LOS ANDES 42 42 1 : [
C.E.R. LA FAMOSA 24 24 1 4 |CER IVANARANGO | 18 B 4
gkséi#FLEON o 38 38 1 4 1
C.E.R. EL CARMELO 12 12 1 4 Cal L ! ! {

SEDES RACION INDUSTRIALIZADA

INSTITUCION O SEDE CUPOS TOTALES | TOTAL CUPOS
C.E.R PENALISA 127 127
I.E.R EL CONCILIO 214 214
C.E.R EL RAUDAL 32 32
C.E.R GLORIA EDITH GALVIS PATINQ 11 11
LICEO JULIO RESTREPO 82 82
C.E.R CHAQUIRO ARRIBA 10 10
C.E.R LLANADAS 13 13
C.E.R EL CEDRO 57 57
C.E.R LA CLARA ARRIBA 5 5
C.E.R LA GRANIZO 3 3
C.E.R LA ILUSION 11 11
C.E.R TARQUI 17 17
C.E.R. EL RETIRO 09 09
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Respecto al personal manipulador de alimentos, el municipio solicité al operador seleccionado,
contar con el personal manipulador de alimentos suficiente que operara en los establecimientos
educativos de acuerdo con las caracteristicas de su territorio, tal como se identifica en el
siguiente cuadro:

N° N°
TIPO DE CONTRATO | MANIPULADORAS MANIPULADORAS TOTAL
AREA URBANA AREA RURAL

Obra labor 3 21 24

El municipio conforma la bolsa comun en la cual describe las fuentes de financiacion:

CERTIFICADO CONFORMACION BOLSA COMUN
e

e — EROnAR - uE

1. DATOS DEL CONVENIO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO
RIGEH I8 GOVTRRALVN BE RO I 3 T L R
MUNICIPIO 868 | FECHR SUSCRIPCION 28-0ct-25 MIT MUNICIRIC | B30.900.286-0 TOTAL DEPARTAMENTD ¥ MUNICIFID
SUBNEGION SURDESTE | FECHA INIOD 106026 ALCALDE [SA] 1 VICTOR. FALIL MAYA CERALLDS DE ATENCION
= S 1 - E [34] CUPDS | RADIONES
PERIODD 2E1 ] FECHA 1 [C{DULA ALCALDE [Sa] 3,568,135 ESCOLAR | '
FECHA ADICHIN 2 I 111 1.872] 207.752]
COMVENID No. 26ASI51FISIL | = o T LinK SECOP CONVENIC mmcames : .
| S AR g it —— _nluOL DL BATIONL L8 = E— DG RCEA WAL L — —
RECURSOS BEL CONVENIO CUPO'S DEL COMPLEMENTO ALIMENTARSD AM - P8 = ALMUERZD! INCORPORACION RECURSOS CONVENID Y SUS ADICIONES, AL | AMPUACIGN DEL MUNIORID |
. ] PRESUPLESTO DIEL MUNICIFID
L 1| s IDEPTO. BE ANT. LIAPA - MEN e E. : s DEPARTAMENTO DE ANT. s k | ons
| VALOR o, RFC VALOR No. RFC Ll | s mmcm RACIONES | FECHA | No.ACTO | VALOR OBSERVACION R |
| I
INICIAL R W7 aThan | saoee SR N1| SR [ o = — T BTy — L .
I 2 - -
[AIDSCION 2 o 1 C
TOTAL CONVERID Tamzm i s Smerat 7] ] T [] in mrTm T e 3 o[ @
2. INFORMACION DE DESEMBOLSOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CUENTA BANCARIA MAESTRA DEL MUNICIPIO PARA EL PAE
DILIGENCIA GOBERRACION DE ANTIDOL A [ NO 5E DILIGENCIA ESTA FORMULADD — DILIGENGIA M UNICIPIG TIUGENCIA MUNICIFID
DESEMBOLSCS VALOR FoNDD | ongse | Mo EGRESO [rosaL comviaen com apoass e T 1 RENDIMIENTOS FINANCIERDS SRR ,'f",‘,mm
L] I [Tl S i alreni TRaEnoE e MES: WALOR | MES VALOR. '
DESEMBOLED 1 L e o Fe 0 woe Fv-_qo_ ) I EnnoaD =0
T4 bt . Pk LR B0 camrinas [ e rmm = | e
I T | TOTAL O CamEATS 0. 0 = g | [T it
[DESEM BOLSO 2 I I | [Ty - [EaT
= . . e i B —
3 1 | ]
3. INFORMACION DE TODA LA CONTRATACION DEL MUNICIPIO RELACIONADO CON EL PAE |
ULIGENCIA MUNICIFIG - -
CONTRATO Y ADICION oF RPC S ——————
Imtasire st s e stooe
NOMERD s | womncacon | weomms | wwas o e s i | WOMERO [ mou o WOMERD | wau vz | comiGo wouanr |
AT T == — N . — e
[r— 1 I dutagenge e
— — o~ — somae | hases s
...... — —‘ET" - =
Certific que bas sopartes de legaizacion de los recursas para b operacidn del pragrama simenticion eicolar correpduden al gasto del i e aplica de La cordormackén de la Sobes Commin.

En el marco del presente convenio, el municipio inicié la ejecucién del programa el dia
26/01/2026. De acuerdo con la modalidad de atencion a la fecha de corte del presente informe
el municipio present6 soportes donde se relaciona la siguiente ejecucion de raciones:
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Raciones Jornada regular

Periodo Consumo Dias | Modalidad Cupos Raciones
28/01/2026 a 10/02/2026 10 RPS-RI 1.872 18.720
11/02/2026 a 24/02/2026 10 RPS-RI 1.872 18.720
25/02/2026 a 10/03/2026 10 RPS-RI 1.872 18.720

Total raciones 30 56.160

* Racion Preparada en Sitio — RPS y Racion industrializada R-I

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL
CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

Para la elaboracion del informe de seguimiento No2 y desembolso No 1, se tuvo en cuenta el
cumplimiento de las obligaciones pactadas, revisadas y avaladas por el equipo supervisor, con
la verificacion del cumplimiento en cuanto a las condiciones y compromisos asumidos por el
municipio que garantizan la adecuada prestacion del servicio, desde lo técnico Adonai Morales
Ayazo, desde lo financiero Liliana Maria Pérez Bustamante y desde lo juridico Diana Janeth
Serna Saldarriaga.

El Municipio presentd en el mes de febrero de 2026 los documentos de la contratacion para la
prestacion del servicio, a través del radicado N°2026010130801 del 17/03/2026, una vez
verificados por los roles técnico, juridico y financiero se aval6 el PRIMER DESEMBOLSO
equivalente al 70% de los recursos del convenio, esto por un valor equivalente a
SETECIENTOS SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SESENTA Y OCHO
PESOS M/L ($770.860.068), a través del radicado N° 2026030074938 del 19/03/2026

2.1.1. EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS
DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O
CONTRATISTA EJECUTOR

Para la ejecucion del convenio, el municipio public6 en la plataforma SECOP Il proceso
selecciéon del operador, Contratacion régimen especial, como se indica en el siguiente cuadro
resumen:

= o N° Nombre operador/ cedula o Dias Plazo Valor de la
roceso Valor contrato . o =
SECOP Contrato NIT contratados | ejecucién racion
SE-LP- SE-LP- FUNDACION UNIDOS 111 dias 30 de
POR COLOMBIA- $1.156.193.973 ; )
001- 001- calendario | noviembre $3.992
2025 2025 UNIPCOL escolar de 2026
900495908-0
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% DE EJECUCION FiSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS 27%
DERIVADOS
% DE EJECUCION FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS 0%
DERIVADOS

% ejecucion fisica: Corresponde a las raciones suministradas por el municipio.
% ejecucion financiera: Corresponde al valor desembolsado por el municipio al operador.

2.1.2. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS

% EJECUCION

la  Unidad Administrativa
Especial de Alimentacion
Escolar, Alimentos para

Aprender — UApA:

*» Modalidad preparada en
sitio, como  principio
general para la atencion.

= Comida caliente
transportada, en caso tal
gue no se cuente con las
condiciones para la
implementacion de la
modalidad preparada en
sitio.

PACTADOS DEL COMPONENTE DEL PERIODO O/AOCI:ESJ'\EA?JE%\IDOO’\I VEl\Ig{IEFDIéSABIEON OBSERVACION
TECNICO INFORMADO

1. Ejecutar el objeto del 18% 27% Sistema El municipio realizo
convenio de conformidad con Electronico | proceso de seleccion del
el alcance y con sujecion a para la operador, con las
los lineamientos técnicos y contratacion | siguientes
administrativos que rigen la publica SECOP | especificaciones:
operacion del Programa de ]
Alimentaciéon Escolar — PAE y N° proceso Objeto:
los ciclos de menu disefiados SE-LP-001- |“SUMINISTRO DE
por el Departamento de 2025 BIENES Y SERVICIOS
Antioquia, disponiendo para Avance sistema |PARA LA EJECUCION
ello de las  acciones de carpetas con |DEL  PROGRAMA DE
administrativas,  operativas, radicado N° | o] IMENTACION
econOmicas y contractuales %Oﬁg}g:}/i%%%l ESCOLAR (VIGENCIA
necesarias para la entrega € ' |2026) PARA LOS NINOS,
ef_ectiva _del_ complgmento Avalado bajo NINAS Y
alimentario bajo cualquiera de oficio N° ADOLESCENTES DE LA
las modalidades de atencion 2026030074938 | MATRICULA OFICIAL
del servicio establecidas por del 19/03/2026 | DEL MUNICIPIO DE

SALGAR- ANTIOQUIA”

Valor: Mil ciento
cincuenta y seis
millones ciento noventa
y tres mil novecientos
setenta y tres pesos
($1.156.193.973).

Fundacién
Colombia-

Contratista:
unidos  por
UNIPCOL

Plazo: 111 dias calendario
escolar desde la firma del
acta de inicio.
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS | % EJECUCION
PACTADOS DEL COMPONENTE DEL PERIODO

% EJECUCION MEDIO DE
ACUMULADO | VERIFICACION

OBSERVACION

TECNICO INFORMADO
= Modalidad El municipio envia
industrializada, debe garantias del contrato SE-
considerarse como LP-001-2025 asi:
Gltima opcién teniendo “SE ACLARA QUE EL
en cuenta las ASEGURADO ES:

condiciones para su
implementacion (Articulo
6 Resolucion UApA 0335
de 2021, Anexo técnico
Alimentacién Saludable y
Sostenible en el PAE
numeral 4.1.3) Esta
modalidad debera estar
debidamente soportada y
con acta de Comité
Territorial de Planeacion
y Seguimiento
estableciendo el periodo
de tiempo durante el cual
se implementara,
informacion que debera
ser enviada a la
supervisién previamente

para verificar la
pertinencia y
cumplimiento de
requisitos.

= Los municipios deben
generar los mecanismos
para garantizar, junto al
operador, la adquisicion
de alimentos comprados
a pequefios productores
agropecuarios locales
y/o a productores de la
agricultura  campesina,
familiar o comunitaria
locales y a sus
organizaciones, en el
porcentaje minimo de
compra local establecido
en la legislacion
nacional vigente,
destinado a la compra de
alimentos.  Soportando
las mismas con los
documentos que sean

UNIPCOL Y/O MUNICIPIO
DE SALGAR
(ANTIOQUIA) Y/O
DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUIA.
SE ACLARA QUE EL
BENEFICIARIO ES:

TERCEROS AFECTADOS
Y/O MUNICIPIO DE
SALGAR  (ANTIOQUIA)
Y/O DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA”.

Dias calendario escolar:
111 dias calendario
escolar, para
complemento alimentario
de 1.872 beneficiarios.

El  municipio  presenta
formato de priorizacién
completo, indicando
atencibn en 36 sedes
educativas urbanas. 23
RPSy 13 RI.
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS | % EJECUCION

0 i
PACTADOS DEL COMPONENTE DEL PERIODO % EJECUCION MEDIO DE

ACUMULADO | VERIFICACION OBSERVACION

TECNICO INFORMADO
indicados por el
Departamento de
Antioquia.

= Debera atenderse los
beneficiarios
matriculados de forma
oficial en el SIMAT que
cumplan los criterios de
priorizacién realizando el
registro de la estrategia
de Alimentacion Escolar

(caracterizaciéon) segun

la Resoluciéon 00335 de Para la implementacion
2021, Resolucion 18858 del Programa de
del 2018 y Resolucién Alimentacion ~ Escolar -
374 de 2024, sin superar PAE en el Municipio de
los cupos  definidos SALGAR, se ha adoptado
diariamente y durante los la modalidad  de
dias del calendario preparacion de racion en
escolar para la sitio para 23 de sus sedes
modalidad regular y la educativas 'y  racion
modalidad de jornada industrializada para las 13
Gnica (Si aplica JU), sedes restantes.
diligenciando los _ o
formatos indicados por la La modalidad implica la
Unidad Especial de provision de  insumos
Alimentacion Escolar, a_Iimenta_rios de calidad, la
Alimentos para Aprender vinculacion de
— UApA y por la Entidad manipuladores de
Territorial Certificada — alimentos  debidamente
ETC. capacitados, el transporte
eficiente de productos, la
disponibilidad de

implementos de  aseo,
dotacibn  basica para
cocina, asi como el
suministro de combustible

requerido para la
preparacion diaria de los
alimentos.

Beneficiarios en PAE
Regular: 1.872

(Recursos convenio
Gobernacion de Antioquia)

Ejecucion de raciones

Raciones [ 207.792
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS | % EJECUCION |, ]
PACTADOS DEL COMPONENTE | DEL PERIODO ﬁcELJu\EA?JEgSg VE'\IgIIEF[I)éSABFON OBSERVACION
TECNICO INFORMADO

contratadas
Raciones totales|
ejecutadas al
corte PAE Reg.
Raciones que|
faltan po
ejecutar PAE|
Reg.

Total, porcentaje
de ejecucion

56.160

151.632

27%

Entre las obligaciones del
contrato  celebrado se
establece:

“El Contratista debera
fomentar el desarrollo de
la economia local, a través
de la compra de viveres
para preparar las raciones
del Programa de
Alimentacion Escolar PAE,
a las organizaciones de
base comunitaria, que
suministren dichos viveres
de acuerdo a la oferta en

la region, siempre 'y
cuando los productos
ofertados por éstos,
cumplan con la
normatividad que les
aplique; priorizando las
organizaciones de

pequefios 'y medianos
productores agropecuarios
apoyados por
intervenciones  publicas,
privadas.
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS | % EJECUCION
PACTADOS DEL COMPONENTE | DEL PERIODO
TECNICO INFORMADO

% EJECUCION MEDIO DE

ACUMULADO | VERIFICACION OBSERVACION

Se diligencia el formato
reporte de proveedores en
la operacién del programa
de alimentacion escolar,
con el alimento que
suministra identificando si
corresponde a compra
local.

El operador del municipio
de SALGAR, Fundacién
unidos por Colombia-
UNIPCOL, realizo el
debido registro para el
contrato SE-LP-001-2025,
en la plataforma COMPAN
desde el 29/01/2026 y el
supervisor designado para
este contrato también se
encuentra registrado.

El municipio de SALGAR
atiende los beneficiarios
matriculados de forma
oficial en el SIMAT vy
realiza el registro de la
estrategia de Alimentacién
Escolar (caracterizacion):

TOTAL 18% 27%

Método de calculo del % de ejecucion del periodo informado: Suministro de complemento
alimentario a los beneficiarios durante el periodo de seguimiento.

2121 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:
N/A.
2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Por la naturaleza de las prestaciones y compromisos a establecer en el convenio
interadministrativo que se derive del presente documento, no se requiere de la obtencién de
permisos o licencias ambientales, ni tampoco se hace necesario dar cumplimiento a algun
requerimiento adicional en la materia.
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2123

TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Por

la naturaleza de

las prestaciones y compromisos a establecer en el

SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

convenio

interadministrativo que se derive del presente documento, no se requiere certificaciones en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo anterior atendiendo que del convenio No.
26AS151F2591 suscrito entre las partes municipio de SALGAR y Departamento de Antioquia
no se derivan obligaciones con vinculos laborales.

No obstante, correspondera al Municipio determinar su exigibilidad conforme los lineamientos
normativos vigentes y en atencion a las obligaciones contractuales que se asuma por parte del
contratista para la operacion del servicio.

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS

PACTADOS DEL COMPONENTE | CXVPLENOT HEDIO BE OBSERVACION
ADMINISTRATIVO Y LEGAL
3. El municipio deberéa garantizar Cumple Sistema El municipio envia relacion de Ila

junto con el operador el personal
manipulador de alimentos que
operara en los establecimientos
educativos de acuerdo con las
caracteristicas de su territorio en
cumplimiento a la normativa de
la  modalidad de contrato.
Ademas, deberd cumplir o
verificar que el operador cumpla
con las obligaciones
contractuales con el personal
manipulador de alimentos. El
municipio apropiara los recursos
y realizard las gestiones
necesarias para controlar y
mitigar cualquier tipo de riesgos
0  contingencias gque  se
presenten con el personal
manipulador de alimentos de los
establecimientos educativos.

Electronico para
la contratacion
publica SECOP
Il
N° proceso
SE-LP-001-
2025
Sistema de
carpetas con
radicado N°
2026010130801
del 17/03/2026,

contratacion de 24 manipuladoras de
alimentos para la operacién del programa,
en el cual se logra evidenciar el tipo de
vinculacién laboral, afiliacion al Sistema
General de Seguridad Social en Salud

(SGSSS), la fecha de inicio de labores,
institucion educativa en la cual presta sus
servicios y el valor devengado de cada una.

Se evidencia pago de seguridad social y
reconocimiento econémico.

Reconocimiento econémico Feb 1215
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS
PACTADOS DEL COMPONENTE
ADMINISTRATIVO Y LEGAL

CUMPLE/NO MEDIO DE
CUMPLE | VERIFICACION

OBSERVACION

-
Bancolombia™

El municipio envia carpeta con soportes
contractuales, por cada wuna de las
manipuladoras de alimentos.

4. El' municipio deberd realizar Cumple Sistema
acciones de monitoreo, Electronico para
vigilancia y control para la la contratacion
operacion del programa, publica SECOP
realizando seguimiento en los Il
establecimientos educativos, N° proceso
buscando acciones para SE-LP-001-
minimizar los riesgos 2025
particularmente los referentes a de carpetas con
las actividades dentro del radicado N°
comedor escolar, realizar 2026010130801
verificacion de la entrega de del 17/03/2026

viveres y  transporte  de
alimentos, soportando las
mismas documentalmente.
Deberd articular con los
Técnicos del Area de Salud —
TAS las visitas de inspeccion
sanitaria a los establecimientos
educativos, las bodegas de los
proveedores o lugar de entrega
de los complementos
alimentarios. La Entidad
Territorial junto con el operador
para PAE deberan garantizar la
entrega de los productos vy
alimentos en adecuadas
condiciones de calidad e
inocuidad. Definir estrategias
para la inclusién y participacion
de todos los actores sociales
involucrados en el PAE:

Se realiz6 diagnéstico situacional de los
establecimientos priorizados como insumo
para la determinacion de la modalidad de
atencion.

Se realiza verificacion de condiciones de
calidad de alimentos, cumpliendo con lo
exigido en las caracteristicas generales de
los alimentos, durante la entrega de viveres,
esto por parte del enlace PAE municipal.

Asi mismo se realiza verificacién de bodega
de alimentos y condiciones de transporte,
esto soportado en las actas establecidas
para esto.

Se disefia e implementa plan de
saneamiento, como soportes se cuenta con
dicho plan y los formatos de: limpieza y
desinfeccion, control de plagas,
abastecimiento de agua y control de
residuos solidos.

El control social del municipio se ejerce
mediante el comité territorial de planeacion y
seguimiento al programa, conformado
mediante acto administrativo N°001 del
02/01/2025.

Acta de reunién de 15 de enero de 2026.
Temas: verificacion quorum, lectura de
resoluciéon 009 de 15/01/2026, conformacion
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS

PACTADOS DEL COMPONENTE C%“SD'},?E‘O VEI\IQIIEFDI(I:(,)ASFON OBSERVACION
ADMINISTRATIVO Y LEGAL
estudiantes, docentes, padres de comité territorial PAE.
de familia, y comunidad en
general, tales como: NO se cuenta con actas de conformacion
= Conformacion de los CAE de los Comités de Alimentacion Escolar —

en las Instituciones CAE en los establecimientos educativos
Educativas. priorizados para el programa. El municipio
= Promover la creacion vy refiere que ya se encuentra adelantada la
fortalecimiento de conformacion de gran parte de los comité
veedurias ciudadanas. pero no se envia aun actas de esto.
= Participar de las mesas
pubicas del PAE. Se cuenta con evidencia de la publicacion
= Establecer mecanismos de del ciclo de menu y ficha general del
comunicacién efectiva con programa en lugares visibles al publico
la comunidad educativa, como mecanismo de control social.
promoviendo la
transparencia y la rendicion A la fecha no se han presentado Peticiones,
de cuentas. Quejas, Reclamos o Sugerencias — PQRS
= Planear y ejecutar acciones en el municipio durante la ejecucién del
de educacion y programa.
sensibilizacién en temas de
alimentacion saludable, Para el mejoramiento de los habitos de vida
dirigidas a la comunidad saludable, el municipio adelanta acciones
educativa. con secretaria de salud.
Se continuo seguimiento al cumplimiento de
esta obligacién, por diferentes medios como
whattsapp, correo electrénico y Illamada
telefénica.

. Durante la ejecucion y al Cumple Sistema El municipio envia “Certificado
terminar la  ejecucion  del Electrénico para | Conformacién Bolsa Comun”, en donde se
convenio, presentar informes de la contratacién | especifican las fuentes de financiacion e
seguimiento mensual de la publica SECOP |items contratados para la operacion del
ejecucion técnica y financiera e Il programa.
informe final donde se N° proceso
especifiqgue los recursos que se SE-LP-001-
invirtieron por items de 2025
conformidad con la de carpetas con
conformacion de la bolsa comun radicado N°
durante la  operacion  del 2026010130801
Programa de  Alimentacién del 17/03/2026
Escolar y los respectivos
soportes para el debido cierre
contractual, al igual que 6rdenes I T I N 1
de pago, comprobantes de =i
egreso de los recursos del =+~ = —
convenio y soportes de
transferencia de los N
rendimientos financieros s . .
generados a la cuenta maestra El municipio envia informe de
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS
PACTADOS DEL COMPONENTE
ADMINISTRATIVO Y LEGAL

CUMPLE/NO
CUMPLE

MEDIO DE
VERIFICACION

OBSERVACION

del departamento de Antioquia

de recursos de la Unidad
Especial de Alimentacion
Escolar, Alimentos para

Aprender — UApA y/o recursos
del departamento de acuerdo
con las instrucciones que para
tal efecto se impartan por parte
de la ETC Antioquia, asi como el
acta de terminacion y en caso
de tenerla, el acta de liquidacion
de quien(es) ejecuté el PAE
para proceder con la liquidacion
del convenio entre el
departamento y el Municipio.

seguimiento
adjunta a sistema de carpetas.

mensual, este se

2.2.CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS CUMPLE/NO MEDIO DE .
PACTADOS CUMPLE VERIFICACION OBSERVACION
1. Realizar las gestiones Cumple Comprobantes de | A la fecha del presente informe
administrativas y presupuestales egreso sistema de |no se han realizado
que sean de su competencia, para informacion SAP | desembolsos. Con el presente
el desembolso de los recursos informe se tramita el
objeto del presente convenio, previo Informacién desembolso N° 1
cumplimiento de los requisitos por consolidada en la |correspondiente al 70% del
parte del conveniante que para el carpeta de pagos |valor del contrato. Por valor de
caso correspondan, de conformidad 1151F Sec de SETECIENTOS SETENTA
al PAC asignado al departamento Educacion direccion | MILLONES  OCHOCIENTOS
de Antioquia, establecido por la de Permanencia |SESENTA MIL SESENTA Y
Secretaria de Hacienda y los Escolar e Inclusion | OCHO PESOS M/L
desembolsos de recursos definidos educativa -PAE ($770.860.068),
para la ejecucion.
Dando cumplimiento a la-
clausula séptima.
. Socializar con los equipos Cumple Convenio Se envia circular Radicado
interdisciplinarios asignados para el Interadministrativo | 2025090000168 del 14/08/2025
PAE municipal, la estructura vy con informacion para el inicio
funcionamiento del Programa de Correo electrénico |oportuno del programa de
Alimentacion Escolar en el alimentacion escolar — PAE en
departamento de Antioquia, apoyar la vigencia 2026.
en la solucibn de dificultades,
cumplimiento de los lineamientos Se comparte circular Radicado
técnicos del PAE y brindar asesoria 2026090000014 del
técnica, juridica y financiera. 09/01/2026, que  contiene
indicaciones para registro de
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cupos y beneficiarios en la
plataforma SIMAT en la
estrategia de permanencia
alimentacion escolar PAE 2026.

Se envia Circular Externa
N°001 de 2026 emitida por la
Unidad Administrativa Especial
de Alimentacion Escolar -
Alimentos para Aprender con
asunto: Elementos a tener en
cuenta sobre la contratacion y
uso eficiente de los recursos en
la ejecucion del Programa de
Alimentacién Escolar en 2026

Se socializa ciclos de menu
disefiados por el departamento
de Antioquia para la operacién
del PAE, acompafiado de la
lista de intercambio y la guia de
preparacion.

Se socializa el mecanismo
mediante el cual los municipios
enviaran los soportes
documentales que dan cuenta
de las actividades realizadas
para dar cumplimiento a los
compromisos del convenio. Es
asi como se crea el sistema de
carpetas, instrumento en el cual
se realizara el cargue de los
documentos producidos por el
municipio, como fuente de
verificacion de cada uno de los
cuatro (4) compromisos
establecidos en el convenio sin
pasar por alto la normatividad
que rige el Programa de
Alimentacién Escolar.

3.Ejercer la supervision de la Cumple Radicado N° Designacion supervision
ejecucion del convenio y realizar 2026020002451 del | colegia al convenio
seguimiento, acompafamiento vy 16/01/2026 interadministrativo:
evaluacion al proceso de ejecucion Técnico: Adonai Morales Ayazo
de las actividades objeto de este Financiera: Liliana Maria Pérez
convenio y toma de decisiones que Bustamante.
tengan incidencia en la ejecucion Juridica: Diana Janeth Serna
del mismo. Saldarriaga

4. Rendir periédicamente los informes Cumple Informes a entes de | Se reporta el seguimiento

sobre la ejecucién de este convenio
y el manejo de sus recursos, ante

control
Informes UApA

realizado desde la supervision,
al proceso de contrataciéon e
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los beneficiarios, la comunidad en
general y los organismos publicos y
privados cuando lo requieran.

inicio de operacion, por parte
del municipio.

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA

ENTIDAD DEPARTAMENTO ASOCIADO(S) | OTROS UApA TOTAL
1. Recursos iniciales $671.749.488 $0 $429.479.181 | $1.101.228.669
comprometidos
2. Adiciones $0 $0 $0 $0
3. TOTAL RECURSOS
COMPROMETIDOS $671.749.488 $0 $429.479.181 $1.101.228.669
4. Anticipos $0 $0 $0 $0
5. Recursos pagados /
desembolsados $0 $0 $0 $0
6. TOTAL RECURSOS
ENTREGADOS $0 $0 $0 $0
7. Recursos ejecutados $470.224.642 $0 $300.635.427 $ 770.860.068
8. Recursos no $ 201.524.846 $0 $127.843.754 |  $330.368.601

ejecutados

2.4. INFORMACION COMPLEMENTARIA:

Es de aclarar que, para el momento de la estructuracién de los documentos precontractuales,
no se tenia conocimiento del incremento del salario minimo, por lo que en la proyeccion
presupuestal realizada en la vigencia 2025 para ejecucién en la vigencia 2026, se contemplé un
aumento en el salario minimo mensual legal vigente — SMMLV, del 9,5% valor este que fue
superado en aproximadamente un 13,5% por el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025. Por
ello, se hace necesario realizar ajuste presupuestal en el convenio interadministrativo por lo
cual se planea la realizacion de adicion y modificacion.

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

|

FECHA TIPO DE REUNION Y/O VISITA CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
Se realiza asesoria y acompafiamiento al
25/02/2026 | Asesoria sobre desembolso No 1 municipio con el fin de cargar y/o subsanar

documentos contractuales para tramite de
primer desembolso.
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Se realiza reunién virtual con los supervisores
y enlaces municipales del Suroeste, con el fin
de realizar recordatorio de obligaciones
contractuales del convenio 2026, ademéas de
temas como sistema de carpetas, compra
publica y calidad e inocuidad.

26/01/2026 | Reunion virtual municipios de Suroeste

Este espacio fue un escenario de articulacion
y sensibilizacion frente al rol fundamental que
cumplen las administraciones municipales y
los equipos de supervisiobn en la correcta
implementacion, seguimiento y fortalecimiento
Este espacio fue un escenario de articulacién
Reunion de alistamiento para la socializacion del |y sensibilizacion frente al rol fundamental que
16/01/2026 Inicio del Programa de Alimentacion Escolar — Cump|en las administraciones municipa|es y
PAE — Vigencia 2026. equipos de supervision en la correcta
implementacién, seguimiento y fortalecimiento
del PAE, ademas de una invitacion al inicio
oportuno de acuerdo al calendario escolar en
el departamento de Antioquia.

Se envio correo al municipio con los nuevos
Envio de formatos bolsa comun, formato formatos para la vigencia 2026, ademas se
Manipuladoras y certificados acumulados para la |dio asesoria a los enlaces sobre el
vigencia 2026 diligenciamiento de los  documentos
mencionados

Enero -
Febrero

Asistimos a la jornada de asistencia técnica
virtual convocada por la UAPA, sobre la
importancia de del reporte chip oportuno, el
cual plasma la informacién financiera de la
contratacion de cada municipio ante la
Contaduria General de la Nacién, ademas
previamente se le hizo seguimiento constante
al municipio recordando el registro de la
informacion.

Reunién virtual UAPA — y seguimiento

12/02/2026 REPORTE CHIP

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLAUSULA SEPTIMA: FORMA DE DESEMBOLSO DE
LOS RECURSOS. Los recursos del convenio interadministrativo, se desembolsaran de la
siguiente forma:
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» PRIMER DESEMBOLSO: Correspondiente al 70% del total del convenio, previa acreditacion
de los siguientes documentos:

1. Decreto de incorporacion de los recursos aportados en el convenio entre el Departamento de
Antioquia y el municipio, al presupuesto del municipio.

2. Documentos etapa precontractual (pliego definitivo, estudios previos).

3. Para cada proceso contractual que realice el municipio para la operacion del PAE, deben
realizar y presentar el andlisis de mercado y estudio de costos que ampara la contratacion
realizada por el municipio.

4. Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP, que dé cuenta de los recursos del
convenio y del municipio a dicha contratacion.

5. Certificado de Registro Presupuestal Comprometido - RPC acorde a lo comprometido en el
Convenio(s) y/o contrato celebrado con el operador que asumira la ejecucion del programa
PAE.

6. Propuesta econdmica o cotizacion final debidamente detallada por cada uno de los items
objeto del estudio de costos.

7. Convenio(s) y/o contrato(s) celebrado(s) con el ejecutor que asumird la ejecucion del
programa PAE en su municipio, derivado(s) para el cumplimiento de las obligaciones del
convenio.

8. Otro si, (modificacion, prérrogas, adiciones), si aplica.

9. “Relacion de Contratacion y Pago a Personal Manipulador de Alimentos” en formato
establecido por la Gobernacién de Antioquia. (Relacionar Unicamente lo que corresponde a la
contratacion).

10. Certificado de cumplimiento normativo de la Entidad Sin Animo de Lucro — ESAL (en caso
de que aplique).

11. Acta(s) de inicio del convenio(s) y/o contrato(s) con el ejecutor que asumira la ejecucién del
programa PAE en su municipio, de cada proceso contractual.

12. Garantias solicitadas al ejecutor del PAE (entre las cuales estan: pélizas de cumplimiento,
calidad del servicio, salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual
conforme al Decreto 1082 de 2015), de cada proceso contractual.

13. Acta de aprobacion de garantias solicitadas, de cada proceso contractual.

14. Acto administrativo de la designacion de supervision y/o interventoria del municipio de cada
proceso contractual.

15. Formato establecido por la Gobernacién de Antioquia “Certificado Bolsa Comun”, en
archivos de Excel y PDF éste ultimo firmado el alcalde (representante legal - ordenador del
gasto) o alcalde encargado (cuando aplique) y supervisor del convenio; detallando Unicamente
la informacién correspondiente a fuente de financiacién, presupuesto, destinacion y contratacion
para la operacion del Programa de Alimentacion Escolar — PAE, de acuerdo a lo establecido en
la Resolucion 0335 de 2021 y sus anexos expedido por la UApA.

* SEGUNDO DESEMBOLSO: Correspondiente al 30% del total del convenio previa
acreditacion de los siguientes documentos:

1. Acta de entrega de viveres PAE firmados por quien recibe en el establecimiento educativo.

2. Certificado de rectores de entrega de raciones en los establecimientos educativos.
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3. Certificado de ejecucion Programa de Alimentacion Escolar - PAE firmados por el alcalde y
supervisor del contrato con el operador.

4. Certificado acumulado de raciones de la ejecucion del Programa de Alimentacion Escolar -
PAE, firmado por el alcalde y supervisor del contrato con el operador.

5. Formato - Registro y Control diario de asistencia, debidamente firmado por el docente del
establecimiento educativo.

6. Contratos del personal manipulador de alimentos.

7. Liquidacion detallada de aportes a la seguridad social mes a mes.

8. Pago salario u honorarios (cuando sea por prestacién de servicios) a manipuladoras mes a
mes.

9. Relacion de la contratacion y pago al personal manipulador de alimentos PAE, firmado por el
alcalde y supervisor del contrato con el operador, mes a mes.

10. Certificado acumulado del pago a manipuladoras de la ejecuciéon del programa de
alimentacion escolar - PAE, firmado por el alcalde y supervisor del contrato con el operador.

11. Soportes de pago del municipio al operador (cuentas de cobro o facturas, érdenes de pago,
egresos etc.), producto de la operacién y ejecuciéon del PAE, minimo por el total de los recursos
desembolsados, correspondientes al 60%.

12. Formato establecido por la Gobernacion de Antioquia “Certificado Bolsa Comun”, en archivo
Excel y PDF éste ultimo firmado por el alcalde (representante legal - ordenador del gasto) o
alcalde encargado (cuando aplique) y supervisor del convenio; detallando la informacion
correspondiente a los soportes de pago del municipio efectuados a operador(es) de la ejecucion
del Programa de Alimentacién Escolar - PAE (cuentas de cobro, facturas electrénicas, érdenes
de pago, egresos, etc.), discriminado por fuente de financiacion, presupuesto, destinacion y
contratacion, de acuerdo a lo establecido en la Resolucién 0335 de 2021 y sus anexos.

13. Certificado de rendimientos financieros, emitido por la entidad financiera.

PARAGRAFO PRIMERO. Es de aclarar que en caso de que no se ejecuten los recursos del
Departamento, el valor final a desembolsar corresponderd a los recursos efectivamente
ejecutados y soportados al momento de realizar el mismo.

PARAGRAFO SEGUNDO. De llegar a presentarse la celebracion de mas de un convenio o
contrato para la ejecucion del presupuesto amparado en este convenio, y que todos no hayan
sido objeto de verificacion para el primer desembolso, deberan ser enviados en el sistema de
carpetas en la obligacion N°2 y obligacion N°4 en su totalidad como soportes de la contratacion
para su respectiva verificacion por parte de la supervision.

Los desembolsos de los recursos del convenio, se realizardn de acuerdo al PAC del
Departamento de Antioquia, establecido por la Secretaria de Hacienda y la Unidad
Administrativa Especial de Alimentacién Escolar, Alimentos para Aprender # UApA.

Para tramitar los desembolsos por parte del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -
SECRETARIA DE EDUCACION — DIRECCION DE PERMANENCIA ESCOLAR E INCLUSION
EDUCATIVA, se requiere que para el giro se presenten los siguientes documentos debidamente
diligenciados:
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1. Cuenta de Cobro o factura electronica, debidamente firmado por el representante legal
(alcalde) o en su defecto alcalde encargado, a nombre del Departamento de Antioquia, con
NIT. No. 890.900.286-0.

2. Certificado bancario de la cuenta maestra PAE que administra los recursos del Programa de
Alimentacion Escolar — PAE del municipio, emitido por la entidad bancaria.

3. Certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales indicando estar al dia por estos
conceptos, debidamente firmado por el representante legal (alcalde) o en su defecto alcalde
encargado.

4. Planillas y pago de la Seguridad Social y parafiscales.

o

Registro Unico Tributario de la DIAN — RUT del municipio, actualizado con el afio en curso.

6. Registro Unico Tributario de la DIAN — RUT del alcalde o alcalde encargado, actualizado con
el afio en curso

AMORTIZACI | VALOR
VALOR VALOR PAGO / 3 COMPROBANTE
CONCEPTO | FECHA ON NETO A SALDO
CONTRATO | DESEMBOLSO | ,\1idipo B GAR DE EGRESO
Valor Inicial | 29/10/2025 | $ 1.101.228.669 $1.101.228.669
Adiciones N/A N/A N/A N/A
N/A
Pago No.1/ | »q005006 N/A $770.860.068 $770.860.068 | $330.368.601 En tramite
Desembolso
Cromnies [ s sromon | [smosccs: [HENNNRIEEEE

De conformidad con los Recibos a Satisfaccion N°5000259908 y N° 5000259909 del
25/03/2026 anexos al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No. 1 al
municipio de SALGAR, por valor de: a SETECIENTOS SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/L ($770.860.068), el cual se relaciona en la
tabla anterior.

7. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE
PARAFISCALES

El conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los
sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus
empleados, segun el caso), de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de
2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, mediante la planilla 6011021956 del 16/03/2026
cual, se acredita que se encuentra a paz y salvo de pago de seguridad social integral por parte
del conveniante.
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Adicionalmente, el supervisor/interventor verificé y revisdé las planillas y dem&s soportes
entregados por el conveniante/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad
social y parafiscales del recurso humano contratado.

| 8. CONTROL Y MITIGACION DE RIESGOS |

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificacion y
cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad debera realizar el
control y mitigacién de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratacion
en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razén por la cual esta supervisién ha
realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han
presentado durante la ejecucion y liquidacion del presente contrato/convenio.

QUIEN CUANDO Y
RIESGO DESCRIPCION DEL TIENE TRAl’_gI;/IIEN COMO SE EVIDEN
RIESGO/RIESGO ASIGNADO MITIGACION REALIZO EL CIA
EL RIESGO MONITOREO
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Nota: Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la
supervision del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido
necesario implementar el tratamiento de mitigacién sefialado en la matriz de riesgo de los
documentos del proceso de contratacién, en consideracion a que a la fecha no se han
presentado o materializado durante la ejecucion y liquidacion contractual.

| 9. CONTROL Y MITIGACION DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

| 10. ANOTACIONES ADICIONALES

Es de aclarar que, para el momento de la estructuracién de los documentos precontractuales,
no se tenia conocimiento del incremento del salario minimo, por lo que en la proyeccion
presupuestal realizada en la vigencia 2025 para ejecucion en la vigencia 2026, se contemplé un
aumento en el salario minimo mensual legal vigente — SMMLV, del 9,5% valor este que fue
superado en aproximadamente un 13,5% por el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025. Por
ello, se hace necesario realizar ajuste presupuestal en el convenio interadministrativo llevando
ello a la realizacion de adicion y modificacion.

| 11.  ANEXOS

¢ Recibos a satisfaccion: N°5000259908 y N° 5000259909 del 25/03/2026
e Facturas electronicas
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¢ Planillas seguridad social integral: 6011021956 del 16/03/2026
e Certificado paz y salvo Parafiscales

e Certificado bancario cuenta maestra del PAE del afio 2026

e RUT del municipio y RUT alcalde

Para constancia, se firma la presente acta el 26/03/2026: en el municipio de SALGAR,
convenio No25AS151F2591

\eed

ADONAI MORALES AYAZO LILIANA MARIA PEREZ BUSTAMANTE
Supervisor Técnico Supervisora Financiera

“T e Come &

DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA
Supervisor Juridico

NOMBRE FIRMA FECHA
Proyecto: Lina Isabel Car_dc_)’na Betancur - Profesional técnico 17/03/2026
apoyo a la supervision Ll PA CARTT X
Revis6 Freddy Castano_ A,rlstlzabal Profesional juridico . 17/03/2026
apoyo a la supervision o

. Financiero Apoyo a la Supervisién - Juan Felipe _{ \ ﬂ 1
Revisé Loaiza Ospina 6(‘()9 0dizZo. 25/03/2026




