FECHA:

HORA:

LUGAR:

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.

Bogota, marzo 12 de 2026.
10:30 a.m. - 11:00 a.m.

Plataforma Teams

SECRETARIA DE
INTEGRACION SOCIAL

ACTA
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TEMA: Comité de seguimiento cabildo indigena Ambika — Contrato 10529 - 2025

ASISTENTES: Registro de asistencia adjunto.

ORDEN DEL DIA:

1. Informe de ejecucién Técnica
2. Informe de ejecucion Social
3. Informe de ejecucion financiera

4. Variosy Cierre

DESARROLLO:
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Se da inicio al Comité Técnico de Seguimiento, informando al cabildo que se socializaran las
observaciones encontradas en el informe de ejecucién correspondiente al mes de enero, en cada
uno de los componentes y resaltando la importancia de tener en cuenta las indicaciones
brindadas durante la jornada de cualificacion, especialmente en la forma de mencionar los

soportes y adjuntarlos en SharePoint.

Datos Generales del contrato:

Numero de contrato: 10529-2025
Valor Inicial: $ 1.970.968.174
Fecha de Inicio: 06/11/2025
Fecha de Finalizacién: 31/07/2026

Detalle del periodo:

e Canastas entregadas: Tipo A: 164 — Tipo B: 123

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martin
Secretaria Distrital de Integracién Social

Teléfono: 3 27 97 97

Correo electrénico institucional: integracion@sdis.gov.co

VALOR PARA
VALOR VALOR
CONCEPTO PAGAR A SALDO
TOTAL EJECUTADO FEBRERO
ALIMENTOS 1.570.997.246| 505.456.811 168.627.137 896.913.298
COSTO VARIABLE
TRANSPORTE 57.958.953 18.647.628 6.221.094 33.090.231
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EMPAQUE 7.696.520|  2.476.435 826.150]  4.393.935
REFRIGERIOS 61.902.450|  19.917.174 6.644.460|  35.340.816
RESPONSABLE DEL SERVICIO 45.840.414|  13.941.133 4920400  26.978.881
PROFESIONAL SOCIAL 38.264.315|  11.637.067 4107.200  22.520.048
GESTOR SOCIAL 23521112 7.153.317 2.524.700|  13.843.095
cosTo o NUTRICIONISTA DIETISTA 37.149.145|  11.297.917 3.987.500|  21.863.728
OPERARIO 17.276.333]  5.254.133 1.854.4000  10.167.800
SABEDOR - APOYO SOCIAL 20.015.356|  6.087.133 2148400  11.779.823
ESPACIO FiSICO FUNCIONAL 20.461.367|  8.950.884 3162312  17.339.171
SERVICIOS PUBLICOS 4.059.703 771.333 187.586|  3.100.784
MATERIALES DE APOYO PARA
el 13.233.165|  4.366.101 1.205.200 7.661.864
COSTODE  phamiies DEASEOY 6.618.690]  2.809.478 842.911 2.966.301
REALIZACION APOYO A LA GESTION
S e o ANSPORTES | 30507.689  10.147.424 3.456.906|  16.903.359
PAPELERIA E INSUMOS 6.096.599|  1.989.175 of  4.107.424
ARCHIVO 369.117 0 0 369.117
TOTAL 1.970.968.174 | 630.912.143 | 210.716.356 | 1.129.339.675

Datos financieros

Valor del contrato: $ 1.970.968.174

Valor pagado a la fecha: $630.912.143
Valor a pagar en el periodo: $ 210,716.356
Saldo: $ 1.229.339.675

Ejecucion fisica: 43.40%

Ejecucién financiera al mes anterior: 32.01%
Ejecucion financiera al mes actual: 21,26%

Componente Alimentacion, Nutricién y salubridad

Se socializan las observaciones realizadas al Cabildo en el Informe de Ejecucién para las
obligaciones donde aplica desde el Componente Alimentacion, Nutricibn y salubridad,
correspondiente al mes de febrero.

Se informa que se realizaron dos (2) visitas en las cuales, presenté una observacién en la
categoria Elaboracion y Distribucién de Refrigerios descrita asi:
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21/02/2026:

Variable No. 48: En visita de seguimiento realizada por la supervision, no se puede evidenciar la
rotacion de refrigerios entregados los dias 07 y 19 de febrero de 2026, ya que no presenta los
listados de asistencia de las actividades desarrolladas esos dias siendo no conforme con lo
establecido en el anexo técnico que establece "Los refrigerios que se entreguen (...) deben estar
debidamente soportados en los listados de entrega de refrigerios en el formato establecido por la
SDIS".

Variable No. 51: En visita de seguimiento realizada por la supervision, se evidencia que el cabildo
no presenta los listados de entregas de refrigerios de los dias 07 y 19 de febrero de 2026, siendo
no conforme a lo establecido en el anexo técnico.

Desde el componente ambiental se realizd una visita de supervision en la cual no se presentaron
observaciones.

Componente Microbiol6gico

Se dieron a conocer los resultados microbiolégicos tomados el dia 21 de febrero para la
modalidad de cabildos indigenas Ambika Pijao:

# DE [ FECHADE |, ¢
OPERACION O f#gﬁ?g&iig/‘:ﬁjgi‘ ITEM DE #EIIJSE:IY?E IDENTIFICACION DEL ITEM DE ENSAYQO
CONTRATO ~ -T| ENSAYO -~ X 2
PRODUCTO TERMINADO: HARINA
8041 CABILDO AMBIKA PIJAO 2026-02-21 2631823 MULTIPREPARACION DE MAIZ AMARILLO
PRODUCTO TERMINADO: LOMITOS DE
8041 CABILDO AMBIKA PIJAO | 2026-02-21 | 2631822 ATUN EN AGUA
CABILDO INDIGENA AMBIKA PIJAOQ ITEMS TOMADOS 2
= PARAMETROS PARAMETROS NO
CLASIFICACION AMALISIS ANALIZADOS CONFORMES CUMPLE
INDICADOR Mohas y Levaduras 1 o 100,0%
Salmonella spp 1 0 100,0%
Escherichia coli 1 o 100,0%
Bacillus cersus 1 0 100,0%
PATOGENOS Crecimiento en aercbiosis a 35°C 1 o 100,0%
Crecimiento en anaerobiosis a 35°C 1 o 100,0%
Crecimiento en aerobiosis a 55°C 1 o 100,0%
Crecimiento en anaerobiosis a 55°C 1 o 100,0%
TOTAL PARAMETROS ANALIZADOS a8 (1] 100,0%

Finalmente se brindd informacion relacionada con Esterilidad Comercial en los alimentos.
Componente Inclusion Social:
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Se socializan las acciones reportadas para cada una de las obligaciones del componente social,
junto con las observaciones correspondientes relacionadas en el informe del mes de febrero.

Obligacién 1: Se informé que el cabildo en el mes de febrero realizé las actividades programadas
en el Plan de Pervivencia Cultural denominadas de la siguiente manera: 7 de febrero: Taller
social “Siembra espiritual: semillas que hablan”. 9 de febrero: Actividad “Artesanias de mi
tierra”.19 de febrero: Actividad “Huerta IMA Pijao”.28 de febrero: Asamblea General de
Comunidad. Con la participacion de 281 familias, lo que corresponde a un 97,91 % de asistencia.
Con relacion al informe del mes de febrero no se tuvieron observaciones con esta obligacion.

De igual forma se brindaron las indicaciones para realizar el cargue de los pantallazos del SIRBE,
en los soportes del informe teniendo en cuenta las nuevas orientaciones para el cargue de las
formaciones..

Obligacién 2: No aplica para el periodo reportado, ya que el cabildo no realizé cambios ni ajustes
a la Hoja de Ruta.

Obligacidn 3: Con relacién a la programacion mensual el cabildo realizé el envio a la supervision
por medio de correo electrénico el 30 de enero de 2026.

De igual forma realizé la socializacién de la programacion el 30 de enero por medio del grupo de
WhatsApp que tienen con las familias. Con relacion al informe del mes de febrero no se tuvieron
observaciones con esta obligacion.

Obligacion 4: No aplica para el periodo reportado, dado que el cabildo indigena tiene
programada esta actividad para el mes de junio de 2026.

Obligacién 5: Para el mes de febrero, el cabildo realizé el ingreso de un integrante de un nucleo
familiar al servicio de Canasta Indigena, por lo tanto, no se realiz6 la socializacion de las
caracteristicas del servicio, teniendo en cuenta que el hogar ya contaba con la socializacién. Con
relaciéon al informe del mes de febrero no se tuvieron observaciones con esta obligacion.

Obligacién 6: Para el mes de febrero, el cabildo realiz6 39 seguimientos en el formato SIRBE
seccién GYH, actualizando la informacion socioeconémica y concepto de continuidad los cuales.
Se Informé que con corte 28 de febrero el cabildo ha entregado 97 seguimientos de 287 y que en
la visita del componente social se revisaran los seguimientos de febrero y los ajustes solicitados
de los seguimientos entregados en los meses anteriores. Con relacion al informe del mes de
febrero no se tuvieron observaciones con esta obligacion.

Obligacion 7: Actividad 1, en el mes de febrero el cabildo reporté a la Subdireccion Local el
egreso de un integrante de un nucleo familiar. Actividad 2; se remitié el documento de identidad
de una participante, para la actualizacién en la ficha SIRBE en las variables basicas. Con relacion
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al informe del mes de febrero se realiz6 una observacion frente al formato de novedades el cual
estaba ilegible, se inform6 que la observacion ya fue subsanada.

Varios

El sefior Nicolas Barragan manifiesta que, en el marco del proceso de facturacion correspondiente
al mes en curso, es necesario que el Cabildo tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Actualizacién de documentos:
Se debe verificar que todos los documentos asociados al tramite de facturacion se
encuentren debidamente actualizados, especialmente:
o Resolucién de facturacion.
o RUT.
o Certificacion o informacion de la cuenta bancaria actualizada.

Lo anterior, con el fin de evitar inconvenientes al momento de la radicacién de la cuenta.

Se da cierre al comité.

Elaboro

July Marcela Rojas Contreras — Componente Inclusién Social

Yubileynaya Carvajal Martin - Componente Alimentacion, Nutricion y Salubridad
Jennifer Paola Vanegas Bolafios - Componente Administrativo y Financiero
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