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Convenio de Asociación / Contrato No: 13140 del 19 de noviembre de 2025 50
Periodo de ejecución del 1/03/2026 al 31/03/2026 180

181

1/03/2026 31/03/2026
DIAS COSTOS 

FIJOS
30

DIAS COSTOS 
VARIABLES

31

Costos Fijos SDIS Asociado EJECUTADO SDIS
EJECUTADO 

Asociado
PROMEDIO

 SDIS
DIFERENCIA

PROMEDIO 
ASOCIADO

DIFERENCIA SDIS Asociado

Coordinador/a 1    $ 32.795.635 $ 32.795.635 $ 0 $ 5.465.939 $ 0 $ 5.465.939 $ 0 $ 0 $ 0 $ 13.847.045 $ 0 $ 18.948.590 $ 0
Profesional en Nutrición 1    $ 28.109.417 $ 28.109.417 $ 0 $ 4.684.902 $ 0 $ 4.684.902 $ 0 $ 0 $ 0 $ 11.868.421 $ 0 $ 16.240.996 $ 0
Profesional en Fisioterapia 1    $ 28.109.417 $ 28.109.417 $ 0 $ 4.684.902 $ 0 $ 4.684.902 $ 0 $ 0 $ 0 $ 12.805.399 $ 0 $ 15.304.018 $ 0
Profesional en Gerontólogía 1    $ 28.109.417 $ 28.109.417 $ 0 $ 4.684.902 $ 0 $ 4.684.902 $ 0 $ 0 $ 0 $ 14.054.706 $ 0 $ 14.054.711 $ 0
Profesional en Trabajo Social 1    $ 28.109.417 $ 28.109.417 $ 0 $ 4.684.902 $ 0 $ 4.684.902 $ 0 $ 0 $ 0 $ 13.273.891 $ 0 $ 14.835.526 $ 0
Auxiliar de enfermería 16  $ 272.504.641 $ 272.504.641 $ 0 $ 45.038.961 $ 0 $ 45.417.440 $ 378.479 $ 0 $ 0 $ 135.306.123 $ 0 $ 137.198.518 $ 0
Tallerista en artes y oficios (Auxiliar en Terapia 
Ocupacional)  

1    $ 17.031.540 $ 17.031.540 $ 0 $ 2.838.590 $ 0 $ 2.838.590 $ 0 $ 0 $ 0 $ 7.569.570 $ 0 $ 9.461.970 $ 0

Técnico Administrativo 1    $ 17.031.540 $ 17.031.540 $ 0 $ 2.838.590 $ 0 $ 2.838.590 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8.515.770 $ 0 $ 8.515.770 $ 0
Técnico en Gestión ambiental 1    $ 17.031.540 $ 17.031.540 $ 0 $ 2.838.590 $ 0 $ 2.838.590 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8.515.770 $ 0 $ 8.515.770 $ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo      1 $ 18.437.836 $ 18.437.836 $ 0 $ 3.072.972 $ 0 $ 3.072.972 $ 0 $ 0 $ 0 $ 9.218.916 $ 0 $ 9.218.920 $ 0
Servicios Generales  6    $ 80.824.676 $ 80.824.676 $ 0 $ 12.198.539 $ 0 $ 13.470.779 $ 1.272.240 $ 0 $ 0 $ 37.044.643 $ 0 $ 43.780.033 $ 0
Manipulador de alimentos 5    $ 67.353.897 $ 67.353.897 $ 0 $ 11.225.649 $ 0 $ 11.225.649 $ 0 $ 0 $ 0 $ 33.676.947 $ 0 $ 33.676.950 $ 0
Subtotal Recurso Humano    36 $ 635.448.973 $ 635.448.973 $ 0 $ 104.257.438 $ 0 $ 105.908.157 $ 1.650.719 $ 0 $ 0 $ 305.697.201 $ 0 $ 329.751.772 $ 0
Vigilancia 01 de enero al 14 de julio $ 92.879.022 $ 92.879.022 $ 0 $ 15.479.837 $ 15.479.837 $ 0 $ 46.439.511 $ 0
Vigilancia 15 de julio al 31 de diciembre $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Vigilancia $ 92.879.022 $ 92.879.022 $ 0 $ 15.479.837 $ 0 $ 15.479.837 $ 0 $ 0 $ 0 $ 46.439.511 $ 0 $ 46.439.511 $ 0
Transporte $ 137.889.298 $ 93.080.446 $ 44.808.852 $ 15.513.407 $ 7.468.142 $ 15.513.407 $ 0 $ 7.468.142 $ 0 $ 46.540.221 $ 22.404.426 $ 46.540.225 $ 22.404.426
Espacio Físico funcional $ 342.817.508 $ 272.070.120 $ 70.747.388 $ 36.516.777 $ 11.791.230 $ 45.345.016 $ 8.828.239 $ 11.791.230 $ 0 $ 107.010.811 $ 35.373.690 $ 165.059.309 $ 35.373.698
Reconocimiento al inmueble $ 146.080.514 $ 98.609.824 $ 47.470.690 $ 16.434.970 $ 7.911.781 $ 16.434.970 $ 0 $ 7.911.781 $ 0 $ 49.304.910 $ 23.735.343 $ 49.304.914 $ 23.735.347
Mantenimiento al inmueble $ 47.001.432 $ 47.001.432 $ 0 $ 7.833.572 $ 0 $ 7.833.572 $ 0 $ 0 $ 0 $ 23.500.716 $ 0 $ 23.500.716 $ 0
Energia $ 18.613.727 $ 18.613.727 $ 0 $ 1.829.636 $ 0 $ 3.102.287 $ 1.272.651 $ 0 $ 0 $ 3.303.173 $ 0 $ 15.310.554 $ 0
Telefonía, comunicaciones y conectividad $ 1.483.194 $ 1.483.194 $ 0 $ 0 $ 0 $ 247.199 $ 247.199 $ 0 $ 0 $ 46.115 $ 0 $ 1.437.079 $ 0
Aseo $ 6.733.323 $ 6.733.323 $ 0 $ 137.690 $ 0 $ 1.122.220 $ 984.530 $ 0 $ 0 $ 137.690 $ 0 $ 6.595.633 $ 0
Acueducto $ 24.123.794 $ 24.123.794 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.020.632 $ 4.020.632 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 24.123.794 $ 0
Gas $ 14.192.924 $ 14.192.924 $ 0 $ 62.260 $ 0 $ 2.365.487 $ 2.303.227 $ 0 $ 0 $ 62.260 $ 0 $ 14.130.664 $ 0
Servicios Funerarios $ 4.625.700 $ 4.625.700 $ 0 $ 770.950 $ 0 $ 770.950 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.312.850 $ 0 $ 2.312.850 $ 0
Elementos de Aseo Institucional $ 40.312.200 $ 27.212.253 $ 13.099.947 $ 4.535.375 $ 2.183.324 $ 4.535.375 $ 0 $ 2.183.324 $ 0 $ 13.606.125 $ 6.549.972 $ 13.606.128 $ 6.549.975
Bienes Consumibles $ 31.316.700 $ 21.139.949 $ 10.176.751 $ 3.523.324 $ 1.696.125 $ 3.523.324 $ 0 $ 1.696.125 $ 0 $ 10.569.972 $ 5.088.375 $ 10.569.977 $ 5.088.376
Desgaste y uso de los bienes No Consumibles $ 8.334.000 $ 8.334.000 $ 0 $ 1.389.000 $ 0 $ 1.389.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.167.000 $ 0 $ 4.167.000 $ 0
Subtotal Costos Fijos $ 1.209.034.801 $ 1.093.478.561 $ 115.556.240 $ 171.767.459 $ 19.259.372 $ 182.246.417 $ 10.478.958 $ 19.259.372 $ 0 $ 505.687.744 $ 57.778.116 $ 587.790.817 $ 57.778.124
Costos Variables $ 0
Elementos de Aseo Personal $ 47.720.650 $ 32.153.628 $ 15.567.022 $ 4.010.208 $ 1.859.342 $ 5.506.974 $ 1.496.766 $ 2.553.321 $ 693.979 $ 10.045.056 $ 5.574.247 $ 22.108.572 $ 9.992.775
Absorbentes y otros elementos de cuidado $ 312.729.128 $ 193.062.145 $ 119.666.983 $ 24.083.828 $ 14.296.163 $ 33.065.892 $ 8.982.064 $ 19.627.917 $ 5.331.754 $ 60.326.896 $ 36.268.137 $ 132.735.249 $ 83.398.846
Alimentación $ 329.169.272 $ 239.441.806 $ 89.727.466 $ 26.853.855 $ 9.637.155 $ 41.009.370 $ 14.155.515 $ 14.717.203 $ 5.080.048 $ 69.581.910 $ 25.240.789 $ 169.859.896 $ 64.486.677
Subtotal Costos Variables $ 689.619.050 $ 464.657.579 $ 224.961.471 $ 54.947.891 $ 25.792.659 $ 79.582.236 $ 24.634.345 $ 36.898.441 $ 11.105.782 $ 139.953.862 $ 67.083.172 $ 324.703.717 $ 157.878.299
Costos por realización
Vestuario $ 84.958.620 $ 57.229.283 $ 27.729.337 $ 19.666.217 $ 9.528.883 $ 57.229.283 $ 37.563.066 $ 27.729.337 -$ 29.499.946 $ 19.666.217 $ 57.229.283 $ 37.563.066 -$ 29.499.946
Subtotal por costos por realización / Causación $ 84.958.620 $ 57.229.283 $ 27.729.337 $ 19.666.217 $ 9.528.883 $ 57.229.283 $ 37.563.066 $ 27.729.337 -$ 29.499.946 $ 19.666.217 $ 57.229.283 $ 37.563.066 -$ 29.499.946
Ajuste a la Decena: $ 0 $ 2.403 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 7.237 $ 0 $ 7.237 0
Total costos: $ 1.983.612.471 $ 1.615.365.423 $ 368.247.048 $ 246.379.164 $ 54.580.914 $ 319.057.936 $ 72.676.369 $ 83.887.150 -$ 18.394.164 $ 665.300.586 $ 182.090.571 $ 950.057.600 $ 186.156.477

Recursos No Ejecutados Por Costo Recursos No Ejecutados o por Reinvertir
 $           10.478.958 $ 0  $                 -    $                   -    $                 -    $                 -    $                                          541.351.247  $        57.778.116 $ 46.439.570  $                                 8 
 $           24.634.345 $ 11.105.782  $                 -    $                   -    $                 -    $                 -    $                                          324.703.709  $      148.356.110 $ 8  $                    9.522.189 
 $           37.563.066 -$ 29.499.946  $                 -    $                   -    $                 -    $                 -    $                                            94.792.349  $         -1.770.609 -$ 57.229.283  $                 -27.729.337 

Total Recursos Sin Ejecutar $ 72.676.369 -$ 18.394.164 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 960.847.305 $ 204.363.617 -$ 10.789.705 -$ 18.207.140

Observaciones:  

OSCAR JOSE CELEDON PIMIENTA

Representante Legal 

ELIECER HURTADO OCHOA

Revisor fiscal  -  Contador 

Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización

 Recursos Pendiente 
por ejecutar SDIS 

 Recursos Pendientes por 
ejecutar asociado 

MARZO
 Periodo ejecutado 

Nombre de la Unidad Operativa: SALUD Y VIDA Fecha inicio

 Total ejecutado 

Nombre del Asociado / Contratista: FUDESOL Fecha fin
COBERTURA
PLAZO DÍAS (MES 30)
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C
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De acuerdo con la estructura 
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