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|INFORMACION GENERAL DEL GC ' ; :
___CONTRATO | X 'CONVENIO
Contrato
| ndmero: 1 330.19.13-3728 de 15de ENERO de 2026

' Disponibilidad presupuestal CDP No. 5500006903 del 08 DE ENERO DE 2026; Registro
'presupuestal RPC No. 5600102527 del 15 de enero de 2025. Apropiaciones:

121000/1159/2-320202008/3533003030030000/P135-102430/1/1/01/31: ICLD/SRIA
AMBIENTE Y DESA/Servicios prestados/Biodiversidad, Valle, 'rio/BRINDAR?

ACOMPANAMIEN
' Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo y que sera atendido con

' este contrato:
PILAR 3: Valle biodiverso, cultura e incluyente
'LINEA DE ACCION: NA
 PROGRAMA 33 — Valle, biodiversidad y resiliencia
' SUBPROGRAMA 3300303 — Biodiversidad, Valle, rios y montafias
'META DE RESULTADO 33003 — Recuperar al menos 9.000 hectareas de ecosistemas
| degradados que derive en la revitalizacion del territorio, bienestar de la comunidad y
recuperacnon de sus servicios ecosistémicos
META DE PRODUCTO: 3300303033202005 — Impactar al menos 4.000 hectareas en
' areas estratégicas para la conservacion del recurso hidrico y en areas de importancia para
la proteccién y recuperacion de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos asociado en
el periodo de gobierno.
OBJETIVO PRINCIPAL: Restaurar areas de importancia estratégica para la proteccion del
'recurso hidrico, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en las cuencas hidrograficas

del Departamento del Valle del Cauca
OBJETIVO ESPECIFICO: Implementar acciones de conservacién, proteccion y
- recuperacion del recurso hidrico, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en cuencas

hidrograficas
'ELEMENTO PEP: PI135-102430/1/1/01/31 Brindar acompafnamiento profesional, técnico y

| asistencial que soporten el seguimiento, monitoreo, verificacién y reporte de acciones
'desarrolladas para la restauracién, protecciéon y recuperacion del recurso hidrico, la
'biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

Posicion Presupuestaria: 2-320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios

fde
' Cuenta Mayor: 5507052102 |
' Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO|

' GUARDABOSQUES EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE,
'CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOGIADAS AL
'PROYECTO CONSERVACION DEL'RECURSO HIDRICO, LA BIODIVERSIDAD Y SUS
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'SERVICIOS ~ ECOSISTEMICOS EN CUENCAS HIDROGRAFICAS EN EL
'DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

i ' CLAUDIA LORENA MARULANDA VALENCIA
‘Supervisor: | SUPERVISORA (E)

C.C. 1.116.245.876; Teléfono: 3106323924

1 'EMILY ARBELAEZ ESCOBAR

: . ... Guardabosques

Contratista: =0 08 160

5 - Teléfono: 3104493940

Este Informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de
-actividades y plan de trabajo presentado en ENERO de 2026 por lo que se concluye que, las
-obligaciones contractuales durante ENERO de 2026 fueron cumplidas a cabalidad y
‘recibidas a entera satisfaccién por el departamento del Valle del Cauca y secretaria de

' Ambiente y Desarrollo Sostenible

1.Ejecutar y/o acompafiar acciones e iniciativas que
conlleven al cuidado, proteccion y conservacién de los!
recursos naturales, la biodiversidad y sus servicios.
'ecosistémicos, en los predios adquiridos por la
- Gobernacién del Valle del Cauca dentro de las areas de
importancia estratégica para la proteccién del recurso
hidrico de acuerdo a lo establecido en el Art. 111 de Ia
Ley 99/93 y seglin sea asignado por el supervisor. 2.

Acompafar y/o promover estrategias e iniciativas
comunitarias de conservacién como la siembra de!

Especificaciones,
Actividades u

' Obligaciones
Especificas especies nativas, entre otras, con el propdsito de;
' “contribuir a la restauracién de los ecosistemas ubicados

Contractuales.
4 en areas de importancia para la proteccion del recurso

“hidrico en el Departamento del Valle del Cauca. 3.

' Atender las directrices impartidas por el supervisor con | |
el propésito de contribuir al cumplimiento de los objetivos:
§planteados en el modelo integrado de planeacién y

|gest|on MIPG. 4.Elaborar un informe final detallado del;

‘estado actual del predio adquirido por la Gobernacion

/del Valle del Cauca y que sea asignado por el =
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'supervisor, este informe debera incluir fotografias de los /|
‘diferentes periodos de tiempo en el que se estuvo
‘monitoreando, con el propodsito de verificar el estado y
‘las condiciones en el que se encuentran los recursos
'naturales existentes. !
Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, |
actividades u obligaciones especificas contractuales de
'acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes | 100%

'de ENERO de 2026: *

' Porcentaje de :
' Cumplimiento . o g . .
P  Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
‘actividades u obligaciones especificas contractuales en 16.66%
lo transcurrido en la vigencia del contrato de |
' conformidad con lo acordado en el mismo : ‘

i
{
i

| Otras EESin novedad
| consideraciones 5
 Compromisosiadquiridos
. | Fecha de
Compromiso
o] j entrega Responsablev
Sin novedad
ga) suspehisionesiofadiciones
Fecha suspension, prorroga o Fecha de "R
adiciones f reinicio ~ Responsable

( SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION.
ffl:as actividades se ejecutaron satisfactoriamente de conformidad con las técnicas
'juridicas en contratacion publica.

i

'ACTIVIDAD 1.Ejecutar y/o acompafiar acciones e iniciativas que conlleven al
' cuidado, proteccion y conservacion de los recursos naturales, la biodiversidad y sus’
'servicios ecosistémicos, en los predios adquiridos por la Gobernacién del Valle del
;’Cauca dentro de las areas de importancia estratégica para la proteccion del recurso
hidrico de acuerdo a lo establecido en el Art. 111 de la Ley 99/93 y seglin sea

'asignado por el supervisor

» La contratista realiz6 cuatro visitas al predio “La Selva”, ubicado en la vereda
Morrgpl_ancho, corregimiento de Salénica, municipio de Rio Frio, con el fin de hacer
seguimiento a las condiciones ambientales del area durante el periodo contractual,
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Durante los recorridos, efectuados en horas de la mafiana y en temporada de lluvias,
se evidencié una adecuada cobertura vegetal, suelos himedos con buena presencia
de materia organica, ramas caidas y sectores con entrada moderada de luz solar.
Asimismo, se registro la presencia de flora y fauna silvestre, como mora silvestre y
una serpiente observada en la ultima visita. Las actividades fueron documentadas
mediante registro fotografico.

ACTIVIDAD 2. Acompafiar y/o promover estrategias e iniciativas comunitarias de
conservacion como la siembra de especies nativas, entre otras, con el proposito de
contribuir a la restauracién de los ecosistemas ubicados en areas de importancia
~para la protecciéon del recurso hidrico en el Departamento del Valle del Cauca.

* La contratista brind6 apoyo en la organizacion y ejecucion de una jornada de siembra

de arboles, realizada en el corregimiento de Salénica, municipio de Rio Frio, en un
sector cercano al rio y con participacién de habitantes del barrio aledafio.
Durante la jornada se sembraron nacederos en horas de la mafiana, contribuyendo al
fortalecimiento de la cobertura vegetal y a la proteccion del entorno natural. La
actividad permitié fomentar la participacién comunitaria y el cuidado de los recursos
naturales del territorio.

_‘ ACTIVIDAD 3. Atender las directrices impartidas por el supervisor con el proposito de
~contribuir al cumplimiento de los objetivos planteados en el modelo integrado de

- planeacion y gestion — MIPG.

e La contratista participé en una jornada de induccidn sobre el Modelo Integrado de
Planeacion y Gestion (MIPG), desarrollada con el propésito de fortalecer los
conocimientos relacionados con la elaboracién y presentacion de informes y cuentas,
durante la actividad se abordaron lineamientos generales sobre la organizacién de la
informacién, el cumplimiento de los procesos administrativos y la correcta
presentacion de reportes, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

ACTIVIDAD 4.Elaborar un informe final detallado del estado actual del predio
~adquirido por la Gobernacién del Valle del Cauca y que sea asignado por el
supervisor, este informe debera incluir fotografias de los diferentes periodos de
tiempo en el que se estuvo monitoreando, con el propdsito de verificar el estado y
las condiciones en el que se encuentran los recursos naturales existentes.

» La contratista realizé seguimiento al estado ambiental del predio “La Selva”, mediante
visitas de observacion orientadas a identificar las condiciones generales del
ecosistema durante el periodo contractual, en el desarrollo de esta actividad se
registraron aspectos relacionados con la vegetacién, el suelo, la humedad y la
biodiversidad presente, los cuales fueron documentados a través de registros
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fotograficos que evidencian las condiciones del predio y apoyan el proceso de
supervisiéon del contrato. 5

o Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se
ejecutaron de conformidad con el Estatuto de Contratacién Publica, las

normas de calidad y de gestion documental.
o Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el
contrato de las personas que conformas el equipo del contratista y exigir su
reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.
Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA
Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA
Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA
Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del
contratista: NO APLICA
o Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA
o Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva
las garantias del contrato: NO APLICA.

O O O O

Seguimiento administrativo seglin corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; |

si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion administrativa se |

! puede agregar.

'« Expediente electrénico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con
la normativa aplicable: NO APLICA

e Aprobacién de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: NO

APLICA :

| o Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA

 Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA

| e Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacion y

de los documentos del proceso: NO APLICA.

' Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud |

‘ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma

'aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: Correspondientes a la cuota nimero

'UNO (1), la contratista, se acoge al decreto 1273 del 2018, se evidencia estar afiliado a la

' EPS (SOS), Fondo de Pensiones (porvenir) y ARL (POSITIVA). Decretos 1273 de 23 de julio

12018 y 948 de 2018.

COSTOS DEL CONTRATO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTf«
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Concepto
Concepto Valor \Ahucipo, Fecha Valor |Observaciones'
avances, |
pagos) |
Valor inicial del 5
,, contrato $15.000.000
Valor Adiciones $0
Reajustes $0 ,
Actualizacion de 0
precios $ '
Valor Total del .
Contrato $15.000.000
Valor pagado $0
Valor causado que
no se ha pagado $2.500.000 ‘
! Valor total ejecutado $2.500.000
| Valor saldo por i .
ciocutar || $12.500.000
Intereses moratorios $0

| SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE.

Seguimiento financiero y contable segiin corresponda, si es aplicable se hace la
anotacion; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion
financiera o contable se puede agregar.

® Seguimiento de la gestién financiera del contrato, incluyendo el registro

presupuestal, la planeacion de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El

Contrato se ejecuta financieramente como se perfecciond, cuenta con el registro

presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.

® Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el

recibo a satisfaccion de los bienes o servicios objeto del contrato: E| presente

informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da

plena constancia de las actividades ejecutadas por el Contratista segun el abjeto

y sus especificaciones.

® Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto

de pago y de liquidacién del mismo: NO APLICA.

® Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacion del
__Mmismo, en los términos de la ley y del contrato; NO APLICA.
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@ Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacion del_
objeto del contrato cuentan con autorizacién y se encuentran justificadas tecnica,

presupuestal y juridicamente: NO APLICA.
@ Tramites para la liquidacién del contrato y entrega de los documentos soporte

que correspondan para efectuar: NO APLICA. ]
Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene

| entregables.
'DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR VALOR
'TOTAL E
'Entregable 1: $ $
Actividades:
'Entregable 2:
Actividades:
Entregable 3:
' Actividades:

' Entregable 4:
‘Actividades:

' TOTALES:

B g @
len &» & &

35

SEL

i La contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pension y ARL,

' segun lo establecido en las clausulas segunda, séptima y novena del complemento del

| contrato y el articulo 18 de la Ley 1122 de 2007, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a
' lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, articulos 3,4,2,5,1 del Decreto No.
11082 de 2015, segun la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de
12003, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, el contratista hasta ahora no se halla incurso
' en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién para estar .
' contratado; el contratista no genera relacion laboral alguna con el Departamento segun el

_numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

NOAPLICA

'NO APLICA ‘
Fecha del préximo informe | 17 De | FEBRERO De 2026
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervihieron a los
23 dias delmgsde ;| ENERO |de 2026 4w
<

CLAUDIA CORENA'MARULANDA VALENCIA
SUPERYISORA (E)

C.C.1.116.245.876
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