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ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN 
DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL 

FECHA 28/02/2024 

CONTRATO No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022 

FECHA SUSCRIPCIÓN 21/12/2022 

OBJETO DEL CONTRATO 
MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INSTITUCIONALES PARA LOS 
DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS DE LA 
FUERZA AÉREA COLOMBIANA DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA 

FORMA DE PAGO  

LA  NACIÓN – MINISTERIO  DE  DEFENSA  NACONAL –FUERZA  AÉREA 
COLOMBIANA  pagará  al Contratista  el  valor  del  contrato  en  las  
siguientes vigencias así: 
 
AMARRE VIGENCIA  2022: Único pago  por  valor total  del  amarre 
adjudicado desde el inicio y perfeccionamiento del contrato hasta al 31 de 
diciembre 2022, con cargo al PAC MES: CUENTAS POR PAGAR 2022 –
PRIMER TRIMESTRE 2023. 
 
VIGENCIA  2023: Se  harán  pagos  con  cortes  al  último  día  de  cada  mes  
y  se pagara dentro de los 60 días siguientes al recibo de las facturas. Los 
servicios prestados desde el 01 de enero del 2023, al 31 de diciembre de 
2023 con recibo a  satisfacción  final  del  100%  del  consumo  de  bolsa  de  
horas  pactadas  en  el contrato, se constituirán con cargo al PAC de 
DICIEMBRE y/o CUENTAS POR PAGAR pagaderas dentro del primer 
trimestre del año 2024 
 
VIGENCIA  2024: Se  harán  pagos  con  cortes  al  último  día  de  cada  mes  
y  se pagara dentro de los 60 días siguientes al recibo de las facturas. Los 
servicios prestados desde el 01 de enero del 2024, al 31 de diciembre de 
2024 con recibo a  satisfacción  final  del  100%  del  consumo  de  bolsa  de  
horas pactadas  en  el contrato, se constituirán con cargo al PAC de 
DICIEMBRE y/o CUENTAS POR PAGAR pagaderas dentro del primer 
trimestre del año 2025 
 
VIGENCIA  2025: Se  harán  pagos  con  cortes  al  último  día  de  cada  mes  
y  se pagara dentro de los 60 días siguientes al recibo de las facturas. Los 
servicios prestados desde el 01 de enero del 2025, al 31 de octubre de 
2025 con recibo a satisfacción  final  del  100%  del  consumo  de  bolsa  de  
horas  pactadas  en  el contrato. 
 
Nota 1: El pago al Contratista se realizará previa presentación de la 
facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del 
Contrato y demás trámites  administrativos  a  que  haya  lugar.  Por  lo  
tanto,  la  Entidad  no  se  hace responsable por las demoras presentadas 
en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas 
por encontrarse incompleta la documentación de  soporte  o  no  ajustarse  
a  cualquiera  de  las  condiciones  establecidas  en  el Contrato. 

 
Nota  2:  Para la  realización  de  los  pagos  por  parte del  Ministerio de  
Defensa –Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte 
del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el 
contratista se encuentra al día  en  el  pago  de  los  aportes  al  Sistema  de  
Seguridad  Social  Integral  y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro 
de los últimos seis (06) meses. Cuando  de  conformidad  con  lo  
establecido  en  el  artículo  114-1  del  Estatuto Tributario,  las  personas  
jurídicas  o  las  personas  naturales  empleadoras  se encuentren exentas 
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de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en 
donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la 
gravedad del juramento. 
 
Nota 3: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, 
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
Nota 4: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación 
previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
Nota 5: En caso de no comprometer todos los recursos correspondientes 
al cierre de cada vigencia fiscal, los recursos sobrantes serán devueltos al 
Tesoro Público, efectuándose por consiguiente la correspondiente 
reducción en valor al contrato 

CONTRATISTA Soluciones Integradas de Tecnología S.A.S. 

INTERVENTOR NO APLICA 

SUPERVISOR 
TE. PIARPUZAN ARTUNDUAGA WILLIAN ANDRES 
TE. VELEZ CORDERO LAURA 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.000.000.000 COP 

PLAZO DE EJECUCION (DE 
ENTREGA) 

31/12/2025 

FECHA DE INICIO 22/12/2022 

FECHA DE SUSPENSIÓN N/A 

FECHA DE REINICIACIÓN N/A 

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1  CO1.PCCNTR.4328333 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 27/03/2023 

OBJETO DEL CONTRATO 
MODIFICATORIO 

ADICIÓN PRESUPUESTO POR VALOR DE $ 151. 038.011 COP 

FORMA DE PAGO 
SE MANTIENE LA FORMA DE PAGO DE ACUERDO CON LA SECCION 
ANTERIOR 

PLAZO DE ENTREGA 
El plazo de ejecución de los recursos de la presente adición es hasta el 
31/12/2025 

VALOR FINAL DEL CONTRATO $1.151.038.011,00 COP 

En Bogotá D.C., el día 28 de febrero de 2024, se reunieron la señora Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO, Ordenadora del Gasto Centro de 
Gobierno TIC (CEGOT), Ordenación del Gasto antes denominada Oficina Gobierno Corporativo – GOCOP, en virtud del principio de continuidad de la 
administración y de la presunción de legalidad de los actos administrativos (Articulo 38 numeral 38.15 de la Resolución 4223 del 23 de Junio de 2022 del 
Ministerio de Defensa Nacional “ (...) en caso de supresión de cargos o de cambio de denominación de los mismos o en caso de asignación de funciones 
existentes en una nueva dependencia, las delegaciones se entenderán efectuadas en aquellos cargos que asuman las funciones de la Unidad, 
Dependencia o área suprimida o creada o cuyo nombre haya sido modificado .” y teniendo en cuenta la designación mediante resolución No 006 del 14 
de febrero de 2024, el Señor TE. PIARPUZAN ARTUNDUAGA WILLIAN ANDRES en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JUAN CARLOS VALENCIA ORTIZ representante legal de la empresa SOLUCIONES 
INTEGRADAS DE TECNOLOGÍA S.A.S NIT. 900-440-779-0 en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, 
de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. 
 
Luego de adelantar la inspección a lo(s) servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) 
entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así: 

DESCRIPCIÓN DE OBRAS 
RECIBIDAS 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

N/A N/A N/A 
DESCRIPCIÓN DE BIENES 

RECIBIDOS 
CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 
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N/A N/A N/A 
DESCRIPCION DE 

SERVICIOS RECIBIDOS 
CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES  

Desarrollo de bolsa de horas, de acuerdo 
con Historias de Usuario autorizadas y 
desarrolladas anexas a esta acta. 

52 horas 

Se factura el valor correspondiente al PAC Abril 2024 solicitado por un 
valor total $6.230.078,40 COP   por   concepto   de   52  horas   de   
desarrollo entregadas en el mes de  ejecución contractual  de  Febrero 
2024 con los tickets de requerimiento: 
HU088 (20 horas), HU098 (01 hora), HU99 (01 hora), HU109 (05 horas), 
HU110 (04 horas), HU111 (2 horas), HU113 (06 horas), HU114 (03 horas), 
HU115 (10 horas). 

 

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, 
BIENES Y SERVICIOS 

ADICIONALES 
OFRECIDOS  

(Ofrecidos por el contratista y 

que fueron objeto de 
ponderación y escogencia del 
contratista, para seguimiento 
por parte del supervisor) 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

N/A N/A N/A 
ANEXOS O ACTIVIDADES 
SOPORTE DE LA (S) 
FACTURA (S) A 
CANCELAR (cuando se trate 

de contratos de servicios de 
transporte (terrestre, aéreo y 
fluvial) servicios de operadores 
logísticos o cuyo objeto 
obedezca a servicios logísticos, 
servicios de atención de eventos 
institucionales) 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

Se   anexa   documento   digital   de   las 
Historias  de  Usuarios. 
 

 

01 Documento N/A 

 
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO 

(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO OTROS (TARJETA 
PROFESIONAL/TITULO 

PROFESIONAL O TECNICO) 
Juan Carlos Valencia Ortiz Gerente de Proyecto Ingeniero de Sistemas 

Claudia Patricia Alvarado Ortega Ingeniero JFORMS, JREPORTS y Base 
de Datos Oracle 

Ingeniero de Sistemas 

Joe Ronald Flórez Rada Ingeniero Angular 4, apiRest en Java con 
Autenticación JWT, Base de  

Datos Oracle y JASPER REPORTS 

Ingeniero de Sistemas 
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AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD 
PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES 

 

N/A 

 
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 

 

DETALLE DEL PAGO VALOR OBSERVACIONES 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO 

$ 1.000.000.000,00 COP  

VALOR ADICIÓN  $  151.038.011,00 COP  

VALOR FINAL CONTRATO $  1.151.038.011,00 COP  

PAGO ANTICIPADO O 
ANTICIPO 

$  0  

1ER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2022 
Y/O CXP $ 30.000.000,00 COP 

Factura: FE-91  
Valor: $ 30.000.000,00 
Fecha: 23 de diciembre de 2022 
Estado: Pagado con orden de pago 451910522 con 
fecha 29-12-2022 

2DO PAGO PARCIAL PAC MARZO 2023 $ 11.881.079,00 COP 

Factura: FE-94  
Valor: $ 11.881.079,00 
Fecha: 30 enero 2023 
Estado: Pagado con orden de pago 82862823 
Con fecha 28-03-2023 

3ER PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2023 

$ 22.564.066,00 COP 

Factura: FE-97  
Valor: $ 22.564.066,00 
Fecha: 01 Marzo 2023 
Estado: Pagado con orden de pago 121726223 
Con fecha 28-04-2023 

4TO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2023 

$ 17.072.811,00 COP 

Factura: FE-100 
Valor: $ 17.072.811,00 
Fecha: 31 Marzo 2023 
Estado: Pagado con orden de pago 146738623 con 
fecha 18-05-2023 

5TO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2023 

$ 12.130.681,50 COP 

Factura: FE-105 
Valor: $ 12.130.681,50 
Fecha: 02 Mayo 2023 
Estado: Pagado con orden de pago 191040023 con 
fecha 27-06-2023 

6TO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2023 

$ 32.947.530,00 COP 

Factura: FE-111 
Valor: $ 32.947.530,00 
Fecha: 02 Junio 2023 
Estado: Pagado con orden de pago 243483323 con 
fecha 31-07-2023  

7TO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2023 

$ 24.161.522,00 COP 

Factura: FE-114 
Valor: $ 24.161.522,00 
Fecha: 04 Julio 2023 
Estado: Pagado con orden de pago 283705723 con 
fecha 30-08-2023. 

8VO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2023 

$ 45.028.291,00 COP 

Factura: FE-119 
Valor: $ 45,028,291.00  
Fecha: 31 Julio 2023 
Estado: Pagado con orden de pago 322732223 con 
fecha 27-09-2023. 
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9NO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2023 

$ 18.670.267,00 COP 

Factura: FEE-2 
Valor: $ 18,670,267.00  
Fecha: 01 Septiembre 2023 
Estado: Pagado con orden de pago 356325223 con 
fecha 19-10-2023. 

10MO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2023 

$ 15.575.196,00 COP 

Factura: FEE-9 
Valor: $ 15,575,196.00  
Fecha: 02 Octubre 2023 
Estado: Pagado con orden de pago 397981423 con 
fecha 17-11-2023. 

11VO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE Y/O 
DICIEMBRE 2023 

$ 69.589.177,00 COP 

Factura: FEE-16 
Valor: $ 69,589,177.00  
Fecha: 01 Noviembre 2023 
Estado: Pagado con orden de pago 444804823 con 
fecha 14-12-2023. 

12VO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O 
CXP 2023 

$ 211.417.390,50 COP 

Factura: FEE-28 
Valor: $ 211,417,390.50  
Fecha: 04 Diciembre 2023 
Estado: Pagado con orden de pago 42316024 con fecha 
28-02-2024 

13VO PAGO PARCIAL PAC MARZO 2024         
$ 5.631.032,40 COP 

Factura: FEE-43 
Valor: $ 5.631.032,40 
Fecha: 30 Enero 2024 

14VO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2024         $ 6.230.078,40 COP  

SALDO CONTRATO $ 628.138.889,20 COP  

OBSERVACIONES 

N/A 

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON 

 
 

 
 
 

JUAN CARLOS VALENCIA ORTIZ 
CONTRATISTA 

 

 
 
 
 

TENIENTE PIARPUZAN ARTUNDUAGA WILLIAN ANDRES 
SUPERVISOR O INTERVENTOR 

 
 

 
 
 

Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO 
ORDENADOR DEL GASTO 
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1. Información General 

Entrega 113 Numero Historia HU088 Sprint 014 

Nombre del Proyecto Contrato No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022 

Fecha de entrega 22-02-2024 

2. Descripción de la Entrega 

Componente  

Descripción de la Entrega 

 
1. Se crea el nuevo campo llamado “Nombre Ruta” en: 

 
a. Formulario de creación de rutas: 

 

 
 
 
b. Formulario de actualización de rutas: 
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c. Pantalla de consulta de rutas 
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d. Formulario de consulta de rutas: 

 
 
 
e. Ventana emergente de consulta de rutas 
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2. En el reporte grafico de rutas se visualizará el nombre de la ruta 

 

 
 
3. En la ventana emergente de consulta de rutas se ajustará el filtro de búsqueda para filtrar por el nombre 

de la ruta 
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4. En la pantalla de consulta de rutas, se ajustará el filtro de búsqueda para filtrar por el nombre de la ruta:  

 
 

 
 

3. Horas consumidas 

20 horas 

4. Anexos 

 

5. Observaciones 

 

6. Entregado Por: 

Nombre Rol Entidad/Dependencia Firma 

Ing. Wilson Abel Rios Fandiño 
Ingeniero de 
Proyecto 

SINTE Soluciones SAS  

 

7. Firmas aprobación: 

Nombre Rol Entidad/Dependencia Firma 

TE. Willian Andres Piarpuzan 
Artunduaga 

Supervisor contrato Fuerza Aérea Colombiana  

CT. Adriana Marcela Barbosa Blanco Tester funcional Fuerza Aérea Colombiana  
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1. Información General 

Entrega 100 Numero Historia 098 Sprint 012 

Nombre del Proyecto Contrato No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022 

Fecha de entrega 01-12-2023 

2. Descripción de la Entrega 

Componente SIIOC2-Novedad SIIOC2 CAMAN 

Descripción de la Entrega 

Se realizan las validaciones de los métodos de Operativas y No operativas y Porcentaje del reporte 
SECRETO_UNIDADES, realizando un ajuste para que al momento que las operativas y no operativas no sean 
mayor a cero , muestre el porcentaje de 0% 

3. Horas consumidas 

1 hora 

4. Anexos 

 

5. Observaciones 

El despliegue queda  en C:\Users\johana.quevedo\Desktop\Secreto_Unidades 

6. Entregado Por: 

Nombre Rol Entidad/Dependencia Firma 

Ing. Claudia Patricia Alvarado Ortega 
 

Ingeniero de 
Proyecto 

SINTE Soluciones SAS  

 

7. Firmas aprobación: 

Nombre Rol Entidad/Dependencia Firma 

TE. Juan David Avendaño Guecha Supervisor 
contrato 

Fuerza Aérea Colombiana  

T1. Johana Carolina Quevedo Pérez Tester Funcional Fuerza Aérea Colombiana  
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1. Información General 

Entrega 101 Numero Historia 099 Sprint 012 

Nombre del Proyecto Contrato No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022 

Fecha de entrega 01-12-2023 

2. Descripción de la Entrega 

Componente SIIOC2-Novedad SIIOC2 CACOM 7 

Descripción de la Entrega 

Se revisa y con el user SIIO no se tuvo problema para insertar. 
 
Se solicita el usuario y clave del usuario al que se le presenta la novedad. 
 
Se envía a la TP. Carolina Quevedo datos para que ingrese el usuario y valide: 
 
1053275  MC  
. 

3. Horas consumidas 

1 hora 

4. Anexos 

 

5. Observaciones 

 

6. Entregado Por: 

Nombre Rol Entidad/Dependencia Firma 

Ing. Claudia Patricia Alvarado Ortega 
 

Ingeniero de 
Proyecto 

SINTE Soluciones SAS  

 

7. Firmas aprobación: 

Nombre Rol Entidad/Dependencia Firma 

TE. Juan David Avendaño Guecha Supervisor 
contrato 

Fuerza Aérea Colombiana  

T1. Johana Carolina Quevedo Pérez Tester Funcional Fuerza Aérea Colombiana  
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1. Información General 

Entrega 109 Numero Historia 109 Sprint 014 

Nombre del Proyecto Contrato No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022 

Fecha de entrega 28-12-2023 

2. Descripción de la Entrega 

Componente SIEFA-Incorporaciones-Auditorias 

Descripción de la Entrega 

Referente a los requerimientos del correo del 22 de diciembre de 2023 se determina: 
 

1. En cuanto al alumno DELGADO JHON ANIBAL con CC.1023017619, se realiza verificación y realiza la 
corrección de dato permitiendo la creación exitosa del nuevo registro, asociándolo a EMAVI, para el 
trámite correspondiente de la información. 
 

2. En cuanto al tema de las auditorias, se efectuó la consulta de las auditorias existentes, relacionadas con la 
categoría quinta para docentes y se extrajo la información de las transacciones relacionadas desde octubre 
hasta la fecha, pero no se encontró información del señor TS. BLANCO JIMENEZ JAIME idpersona 14026 
(Se anexo resultado de la consulta en formato excel) 

 
---CONSULTA extraccion datos de rango de fecha 

select *  
from SB_AUDITORIAS A, SB_DET_AUDITORIA_HISTORIAL H 
WHERE A.AUDITORIA_ID=H.AUDITORIA_ID 
AND A.TABLA LIKE '%FAC_PERSONAS%' 
AND H.VALOR_DESPUES = 'QUINTA' 
AND A.FECHA_HORA BETWEEN to_CHAR(TO_DATE('01-NOV-23','DD-MON-YY'),'DD-MON-YY') 

and  to_CHAR(TO_DATE('30-NOV-23','DD-MON-YY'),'DD-MON-YY') 

 

--consulta en SB_DET_AUDITORIA_HISTORIAL con los id resultantes de la consulta 

anterior 

select *  
from SB_AUDITORIAS A, SB_DET_AUDITORIA_HISTORIAL H 
WHERE A.AUDITORIA_ID=H.AUDITORIA_ID 
AND A.TABLA LIKE '%FAC_PERSONAS%' 
and a.auditoria_id in ( 
546480888, 
546480892, 
546480901, 
546480922, 
546481207, 
546481218, 
546481222, 
546481229, 
546481262, 
546481268, 
546481274, 
546481284, 
546481295, 
546481301, 
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546481308, 
546481314, 
546481358, 
546481365, 
546481378, 
546481395, 
546481401, 
546481404, 
546481037, 
546481047, 
546481068, 
546481070, 
546481076, 
546481080, 
546481086, 
546481094, 
546481114, 
546481130, 
546481132, 
546481137, 
546481143, 
546481146, 
546481150, 
546481152, 
546481159, 
546481162, 
546481197, 
549583592) 
 

3. Horas consumidas 

5 horas 

4. Anexos 

 
5. Observaciones 

 

6. Entregado Por: 

Nombre Rol Entidad/Dependencia Firma 

Ing. Wilson Abel Rios Fandiño 
Ingeniero de 
Proyecto 

SINTE Soluciones SAS  

 

7. Firmas aprobación: 

Nombre Rol Entidad/Dependencia Firma 

TE. Juan David Avendaño Guecha Supervisor contrato Fuerza Aérea Colombiana  

T3. Diego Fernando Quiroga Torres Tester funcional Fuerza Aérea Colombiana  
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1. Información General 

Entrega 110 Numero Historia 110 Sprint 014 

Nombre del Proyecto Contrato No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022 

Fecha de entrega 29-01-2024 

2. Descripción de la Entrega 

Componente SIEFA- Incorporaciones Aspirantes 

Descripción de la Entrega 

Para dar cumplimiento al requerimiento se realizan las siguientes actividades: 
 

1. Verificación de la información de la aspirante PAULA JIMENA BOLIVAR TIQUE, identificada con documento No. 
1030537998 en la pantalla de ASPIRANTES 

 

 
 

2. Se verifica si la aspirante existe en la tabla FAC_PERSONAS, encontrando que sí existe un registro asociado al 
número de documento, ya que la Aspirante es hija de una funcionaria de la FAC, y se le creo un registro como 
beneficiario en el sistema en el año 2006. 

 

 
 

3. Se verifica si la aspirante existe en la tabla SIIO.FAC_GE_DOCUMENTOS, encontrando que si existe un registro 
asociado al número de documento, el cual se elimina. 
 

4. Se verifica si existe un registro creado en la tabla Edu_Estudiantes_Inscritos, encontrando un registro coincidente, 
el cual se elimina. 
 

5. Se verifica según el procedimiento, las tablas donde se valida si ya existe un registro, no se evidencia información 
en dichas tablas. 
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6. Se hace ejecución nuevamente de la tarea para que se cargue el aspirante en el sistema y queda correctamente 
ejecutado. 
 

7. Se verifica nuevamente en FAC_PERSONAS y aparece el nuevo registro correctamente ejecutado. 

3. Horas consumidas 

4 horas 

4. Anexos 

 

5. Observaciones 

 

6. Entregado Por: 

Nombre Rol Entidad/Dependencia Firma 

Ing. Wilson Abel Rios Fandiño 
Ingeniero de 
Proyecto 

SINTE Soluciones SAS  

 

7. Firmas aprobación: 

Nombre Rol Entidad/Dependencia Firma 

TE. Juan David Avendaño Guecha Supervisor contrato Fuerza Aérea Colombiana  

T3. Diego Fernando Quiroga Torres Tester funcional Fuerza Aérea Colombiana  

 



 FORMATO 

INFORME DE ACTIVIDADES 

CODIGO: ST-011 Versión: 1.1 

Fecha de Aprobación formato: 19/07/2021 Página: 1 de 2 

 

 
 
 

1. Información General 

Entrega 112 Numero Historia HU-111 Sprint 014 

Nombre del Proyecto Contrato No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022 

Fecha de entrega 30-01-2024 

2. Descripción de la Entrega 

Componente  

Descripción de la Entrega 

 
Se realiza la revisión de la funcionalidad de consulta de la configuración de cargo 

 

 
 
Se realizan ajustes y se pone a disposición nuevamente la funcionalidad de consulta y edición  
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3. Horas consumidas 

2 horas 

4. Anexos 

 

5. Observaciones 

 

6. Entregado Por: 

Nombre Rol Entidad/Dependencia Firma 

Ing. Wilson Abel Rios Fandiño 
Ingeniero de 
Proyecto 

SINTE Soluciones SAS  

 

7. Firmas aprobación: 

Nombre Rol Entidad/Dependencia Firma 

TE. Willian Andres Piarpuzan 
Artunduaga 

Supervisor contrato Fuerza Aérea Colombiana  

CT. Adriana Marcela Barbosa Blanco Tester funcional Fuerza Aérea Colombiana  
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1. Información General 

Entrega 114 Numero Historia HU113 Sprint 014 

Nombre del Proyecto Contrato No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022 

Fecha de entrega 14-02-2024 

2. Descripción de la Entrega 

Componente  

Descripción de la Entrega 

 
Se efectua verificación de la forma a nivel de componentes de programación, encontrando que, al momento de 
ejecutar en el ambiente de producción, genera bloqueo en la base de datos y por ese motivo no responde, se 
procede a verificar las librerías de la forma y se hace los ajustes correspondientes para que funcione en 
producción. 

3. Horas consumidas 

6 horas 

4. Anexos 

 

5. Observaciones 

 

6. Entregado Por: 

Nombre Rol Entidad/Dependencia Firma 

Ing. Wilson Abel Rios Fandiño 
Ingeniero de 
Proyecto 

SINTE Soluciones SAS  

 

7. Firmas aprobación: 

Nombre Rol Entidad/Dependencia Firma 

TE. Willian Andres Piarpuzan 
Artunduaga 

Supervisor contrato Fuerza Aérea Colombiana  

T3. Diego Fernando Quiroga Torres Tester funcional Fuerza Aérea Colombiana 
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1. Información General 

Entrega 115 Numero Historia HU114 Sprint 014 

Nombre del Proyecto Contrato No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022 

Fecha de entrega 23-02-2024 

2. Descripción de la Entrega 

Componente  

Descripción de la Entrega 

 
Una vez verificadas las tablas de auditoría del sistema en lo referente al cambio de categoría, se encontró lo siguiente: 
 

DETALLE_AUDITORIA_ID AUDITORIA_ID CAMPO VALOR_ANTES VALOR_DESPUES 

3831809199 551433511 FECHA_MODIFICACION 22/01/2024 3:07 22/01/2024 0:00 

3831809200 551433511 CATEGORIA_DOCENTE QUINTA TERCERA 

3831809201 551433511 RESOLUCION_DOCENTE RES 11375 MDN   

3831809202 551433511 FECHA_RES_DOCENTE 26-dic-14   

3831809203 551433511 USUARIO_MODIFICADOR SIIO-ACTUALIZA JBLANCO-TRIPULANTES 

3831809204 551433511 PERSONA_ID 13948 13948 

 
El código utilizado después de buscar en 378 registros donde se encontraba el id de la persona e identificar la auditoria_id 
es el siguiente: 
 
SELECT * 

FROM sb_det_auditoria_historial d 

where d.auditoria_id=551433511 

 
 
 

3. Horas consumidas 

3 horas 

4. Anexos 

 

5. Observaciones 

 

6. Entregado Por: 

Nombre Rol Entidad/Dependencia Firma 

Ing. Wilson Abel Rios Fandiño 
Ingeniero de 
Proyecto 

SINTE Soluciones SAS  

 

7. Firmas aprobación: 

Nombre Rol Entidad/Dependencia Firma 

TE. Willian Andres Piarpuzan 
Artunduaga 

Supervisor contrato Fuerza Aérea Colombiana  

T3. Diego Fernando Quiroga Torres Tester funcional Fuerza Aérea Colombiana 
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1. Información General 

Entrega 116 Numero Historia HU115 Sprint 014 

Nombre del Proyecto Contrato No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022 

Fecha de entrega 23-02-2024 

2. Descripción de la Entrega 

Componente  

Descripción de la Entrega 

 
1. Se verifica procedimiento que actualiza contra SIATH para mantener especialidades manteniendo los 

cuerpos 
 
Se revisa el procedimiento actualiza_admvaldef_espec, se valida que no trae los datos, se quita condición AND 
e.tipo = 'ES' , porque la especialidad NAVEGANTE asociada a la persona esta como HA 
 
Se ejecuta el procedimiento para actualizar 
 

 
 
Se detecta que en el SIATH está duplicando el navegante, por lo tanto, se procede a crear esta duplicidad en 
adm_valores_definiciones 
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Se realiza la consulta de quién más tiene ese id. Y solo él. 
 
 
 

2. Se verifica la Misión Cumplida 1058099 que no se deja eliminar 
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Se verifica la constraint para validar en que tabla esta la relación.  
 
  
Se procede a borrar el registro en la tabla de FAC_MICU_TIPO_OPERACIONES y despues salió el error  
FAC_MICU_RESUL_FK1. Se busca la constraint indicando la tabla  FAC_MICU_RESULTA_INMEDIATOS 
Se ejecutan estas consultas y se eliminan los datos relacionados. 
 
 

 
 

3. Se verifica la sabana de vuelo ART para el codigo 1057583150 que genera error al ejecutar 
 

 
 
 
El error se genera en el siguiente método 
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Se realizan las consultas de cada ítem, se evidencia que no la está llegando el id persona correcto, realizando 
trazabilidad al proceso.  Se cambia la consulta. 
 
Seguidamente el error es por temas del where de la fecha se hace cambio en la consulta. 
 
Esto se hace para los métodos CF1 y CF2.  
 
Se hace mejora a nivel visual del reporte 
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El despliegue queda en el equipo “SIIO” en la ruta C:\Users\johana.quevedo\Documents\Sinte\Novedad ART 
 
 
 

4. Se verifica sabana de vuelo normal para las cedulas 1014249781 y 1031123705 estos tienen novedad 
con sabana de vuelo 

 
1014249781 
 

 
  
 
 
1031123705 
 

 
 
  
 
Se realiza la ejecución localmente, generando error de mes no valido. Se valida que el error se genera en la consulta general 
de simuladores, se hace la consulta uno a uno, y se evidencia que el periodo núm. es 13 y ese no es un mes valido.  Se 
cambia estos dos casos.  
 
Se realiza la consulta 
 

 
 
Se ejecuta desde SIIO   
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3. Horas consumidas 

10 horas 

4. Anexos 

 

5. Observaciones 

 

6. Entregado Por: 

Nombre Rol Entidad/Dependencia Firma 

Ing. Claudia Patricia Alvarado Ortega 
Ingeniero de 
Proyecto 

SINTE Soluciones SAS  

 

7. Firmas aprobación: 

Nombre Rol Entidad/Dependencia Firma 

TE. Willian Andrés Piarpuzan 
Artunduaga 

Supervisor contrato Fuerza Aérea Colombiana  

T1. Johana Carolina Quevedo Pérez  Tester funcional Fuerza Aérea Colombiana 
 

 


