
Código: GA-JEADA-FR-132

Versión No: 4
Vigencia: 18/11/2024

RECURSO

10
ADA-Servicios de diseño y 

desarrollo de la tecnología de la 
información (ti)

$ 30.000.000,00

$ 30.000.000,00

10
ADA-Servicios de diseño y 

desarrollo de la tecnología de la 
información (ti)

$ 330.000.000,00

10
ADA-Servicios de diseño y 

desarrollo de la tecnología de la 
información (ti)

$ 151.038.011,00

$ 481.038.011,00

10
ADA-Servicios de diseño y 

desarrollo de la tecnología de la 
información (ti)

$ 396.000.000,00

10
ADA-Servicios de diseño y 

desarrollo de la tecnología de la 
información (ti)

$ 92.500.000,00

$ 488.500.000,00

10
ADA-Servicios de diseño y 

desarrollo de la tecnología de la 
información (ti)

$ 244.000.000,00

$ 244.000.000,00
$ 1.243.538.011,00

$ 0,00

No. 
PAGO

USO 
PRESUPUESTAL  

(solo para recurso 11)

VALOR PARA 
TRAMITE DE PAGO 

POR RUBRO

VALOR TOTAL PARA 
PAGO SALDOS

1 $ 30.000.000,00 $ 30.000.000,00 $ 30.000.000,00

2 $ 11.881.079,00 $ 11.881.079,00 $ 481.038.011,00

3 $ 22.564.066,00 $ 22.564.066,00 $ 481.038.011,00

4 $ 17.072.811,00 $ 17.072.811,00 $ 481.038.011,00

5 $ 12.130.681,50 $ 12.130.681,50 $ 481.038.011,00

6 $ 32.947.530,00 $ 32.947.530,00 $ 481.038.011,00

7 $ 24.161.522,00 $ 24.161.522,00 $ 481.038.011,00

8 $ 45.028.291,00 $ 45.028.291,00 $ 481.038.011,00

9 $ 18.670.267,00 $ 18.670.267,00 $ 481.038.011,00

10 $ 15.575.196,00 $ 15.575.196,00 $ 481.038.011,00

11 $ 69.589.177,00 $ 69.589.177,00 $ 481.038.011,00

12 $ 211.417.390,50 $ 211.417.390,50 $ 481.038.011,00

13 $ 5.631.032,40 $ 5.631.032,40 -$ 5.631.032,40

14 $ 6.230.078,40 $ 6.230.078,40 -$ 11.861.110,80

15 $ 9.464.926,80 $ 9.464.926,80 -$ 21.326.037,60

16 $ 13.778.058,00 $ 13.778.058,00 -$ 35.104.095,60

17 $ 16.533.669,60 $ 16.533.669,60 -$ 51.637.765,20

18 $ 5.511.223,20 $ 5.511.223,20 -$ 57.148.988,40

19 $ 40.615.318,80 $ 40.615.318,80 -$ 97.764.307,20

Valor inicial del contrato $ 1.000.000.000,00

Reducción

Adición $ 243.538.011,00

Jefatura o Unidad: JETIC

Nombre del Supervisor de Contrato TE ALBARRACIN MONSALVE OMAR LEONARDO

Ordenador del Gasto

No. Contrato 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022

Objeto del contrato MANTENIMIENTO  DE  APLICACIONES  INSTITUCIONALES  PARA  LOS  DIFERENTES  SISTEMAS  DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS DE LA FUERZA AÉREA 
COLOMBIANA DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA

CEGOT

FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA                                             

02-02-02-008-003-01-4 GOCOP // SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
APLICACIONES INSTITUCIONALES

RUBRODETALLE DEL PAGO
MES 

AMORTIZACIÓN 
O LEGALIZACIÓN

$ 0,00

DESCRIPCIÓN

VALOR APROPIACION 
POR RUBRO

USO PRESUPUESTAL  
(solo para recurso 11)

Valor final del contrato $ 1.243.538.011,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN
(Funcionamiento USO PRESUPUESTAL)
(Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN) DESCRIPCIÓN USO 

PRESUPUESTAL 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES 
INSTITUCIONALES AMARRE VF2023-2026

TOTAL VIGENCIA 2022

TOTAL VIGENCIA 2022 - 2023 - 2024 - 2025
Control - Su contrato se ha modificado en:

(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a 
modificatorio y ultimo CPA)

MES DE PAGO

02-02-02-008-003-01-4

DESCRIPCION

02-02-02-008-003-01-4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES 
INSTITUCIONALES

02-02-02-008-003-01-4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES 
INSTITUCIONALES

02-02-02-008-003-01-4 CEGOT // SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
APLICACIONES INSTITUCIONALES

TOTAL VIGENCIA 2023

mar-23

Apr-23

may-23

jun-23

TOTAL VIGENCIA 2024

02-02-02-008-003-01-4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES 
INSTITUCIONALES

TOTAL VIGENCIA 2024

dic-23 PAGO PARCIAL PAC DIC 
Y/O CXP 02-02-02-008-003-01-4-10

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
APLICACIONES INSTITUCIONALES 

AMARRE VF2023-2026

nov-23

mar-24

abr-24

may-24

jul-23

Aug-23

sep-23

oct-23

nov-23

DIECISIETEAVO PAGO 
PARCIAL PAC JULIO 2024

DIECIOCHO PAGO PARCIAL 
PAC AGOSTO 2024

SEGUNDO PAGO PARCIAL 
PAC MARZO 2023

TERCER PAGO PARCIAL 
PAC ABRIL 2023

CUARTO PAGO PARCIAL 
PAC MAYO 2023

QUINTO PAGO PARCIAL 
PAC JUNIO 2023

SEXTO PAGO PARCIAL PAC 
JULIO 2023

SEPTIMO PAGO PARCIAL 
PAC AGOSTO 2023

OCTAVO PAGO PARCIAL 
PAC SEPTIEMBRE 2023

NOVENO PAGO PARCIAL 
PAC OCTUBRE 2023

DECIMO PAGO PARCIAL 
PAC NOVIEMBRE 2023

ONCEAVO PAGO PARCIAL 
PAC NOVIEMBRE Y/O 

DICIEMBRE 2023

DOCEAVO PAGO PARCIAL 
PAC NOVIEMBRE Y/O 

DICIEMBRE 2023

TRECEAVO PAGO PARCIAL 
PAC MARZO 2024

jun-24

jul-24

ago-24

sep-24

nov-23

02-02-02-008-003-01-4-10

02-02-02-008-003-01-4-10

02-02-02-008-003-01-4-10

02-02-02-008-003-01-4-10

02-02-02-008-003-01-4-10

02-02-02-008-003-01-4-10

02-02-02-008-003-01-4-10

02-02-02-008-003-01-4-10

02-02-02-008-003-01-4-10

02-02-02-008-003-01-4-10

02-02-02-008-003-01-4-10

02-02-02-008-003-01-4-10

02-02-02-008-003-01-4-10

02-02-02-008-003-01-4-10

02-02-02-008-003-01-4-10

DIECINUEVE PAGO 
PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 

2024

CATORCEAVO PAGO 
PARCIAL PAC ABRIL 2024

QUINCEAVO PAGO 
PARCIAL PAC MAYO 2024

DIECISEISAVO PAGO 
PARCIAL PAC JUNIO 2024

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
APLICACIONES INSTITUCIONALES 

AMARRE VF2023-2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
APLICACIONES INSTITUCIONALES 

AMARRE VF2023-2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
APLICACIONES INSTITUCIONALES 

AMARRE VF2023-2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
APLICACIONES INSTITUCIONALES 

AMARRE VF2023-2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
APLICACIONES INSTITUCIONALES 

AMARRE VF2023-2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
APLICACIONES INSTITUCIONALES 

AMARRE VF2023-2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
APLICACIONES INSTITUCIONALES 

AMARRE VF2023-2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
APLICACIONES INSTITUCIONALES 

AMARRE VF2023-2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
APLICACIONES INSTITUCIONALES 

AMARRE VF2023-2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
APLICACIONES INSTITUCIONALES 

AMARRE VF2023-2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
APLICACIONES INSTITUCIONALES 

AMARRE VF2023-2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
APLICACIONES INSTITUCIONALES 

AMARRE VF2023-2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
APLICACIONES INSTITUCIONALES 

AMARRE VF2023-2026

02-02-02-008-003-01-4-10

02-02-02-008-003-01-4-10

02-02-02-008-003-01-4-10

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
APLICACIONES INSTITUCIONALES 

AMARRE VF2023-2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
APLICACIONES INSTITUCIONALES 

AMARRE VF2023-2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
APLICACIONES INSTITUCIONALES 

AMARRE VF2023-2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
APLICACIONES INSTITUCIONALES 

AMARRE VF2023-2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
APLICACIONES INSTITUCIONALES 

AMARRE VF2023-2026



20 $ 36.242.283,00 36.242.283,00 -$ 134.006.590,20

21 $ 89.856.900,00 89.856.900,00 -$ 223.863.490,20

22 $ 29.892.395,40 29.892.395,40 -$ 253.755.885,60

23 $ 234.744.114,40 234.744.114,40 -$ 488.500.000,00

23 $ 7.763.636,16 7.763.636,16 $ 244.000.000,00

$ 1.007.301.647,16 $ 1.007.301.647,16 $ 236.236.363,84

FECHA 30/01/2025

POSTFIRMA TE. ALBARRACIN MONSALVE OMAR LEONARDO

TOTALES

FIRMA 
(Supervisor del 

Contrato)

nov-24

dic-24

dic-24

ene-25

oct-24

VIGESIMO CUARTO PAGO 
PARCIAL PAC MARZO

VIGESIMO PAGO PARCIAL 
PAC OCTUBRE 2024

VIGESIMO PRIMER PAGO 
PARCIAL PAC NOVIEMBRE 

2024

VIGESIMO SEGUNDO PAGO 
PARCIAL PAC DICIEMBRE 

2024

VIGESIMO TERCER PAGO 
PARCIAL PAC CXP

02-02-02-008-003-01-4-10

02-02-02-008-003-01-4-10

02-02-02-008-003-01-4-10

02-02-02-008-003-01-4-10

02-02-02-008-003-01-4-10

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
APLICACIONES INSTITUCIONALES 

AMARRE VF2023-2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
APLICACIONES INSTITUCIONALES 

AMARRE VF2023-2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
APLICACIONES INSTITUCIONALES 

AMARRE VF2023-2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
APLICACIONES INSTITUCIONALES 

AMARRE VF2023-2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
APLICACIONES INSTITUCIONALES 

AMARRE VF2023-2026


