Reunion de socializar los lineamientos y procedimientos para el
seguimiento de las tareas y proyectos en curso - 16 de abril 2026.

El objetivo de la reunidn fue socializar los lineamientos y procedimientos
para el seguimiento de las tareas y proyectos en curso. Se presento la
metodologia de control y las mejores practicas para asegurar que los
proyectos cumplan con los plazos y objetivos establecidos.

Durante la reunién, participé activamente en la discusién de los
lineamientos para el seguimiento, planteando algunas dudas sobre la
implementacion de las nuevas herramientas de seguimiento en los
proyectos. Aporté comentarios sobre la importancia de la trazabilidad de
cada tarea para asegurar que los resultados sean medibles y alcanzables.

Aprendizajes:

o La importancia de tener procedimientos claros y estandarizados
para el seguimiento de tareas, lo que facilita la identificacién de problemas
y la toma de decisiones.

J Aprendi que el uso adecuado de herramientas de gestion y el
establecimiento de fechas de revisidn periddicas son clave para el control
efectivo del avance de los proyectos.

J Es esencial contar con una comunicacién fluida entre los
responsables de cada tarea y los equipos de supervision para mantener
el proceso en marcha de manera eficiente.

Seguimiento:

o Se establecid la necesidad de aplicar los nuevos lineamientos en
todos los proyectos en curso, asegurandose de que cada responsable
cargue la informacién necesaria en las plataformas correspondientes.

o Se acordd realizar reuniones de seguimiento periddicas para
verificar el cumplimiento de los plazos y ajustar las estrategias cuando
sea necesario.

La reunion fue fundamental para alinear los criterios y procedimientos de
seguimiento de proyectos. Se definieron pasos claros para garantizar que
las tareas se completen segun lo planeado, y se subrayd la importancia
de mantener un control constante sobre el progreso de las actividades.









