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Bogotá, D.C. 

 
(522) 
 
Doctor 
PEDRO MARIA NARANJO BUITRAGO 
Gerente Local de Chapinero 
Contraloría de Bogotá 
pnaranjo@contraloriabogota.gov.co 
jayala@contraloriabogota.gov.co 
Ciudad 
 
Asunto: Respuesta a requerimiento – Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados Código 100 – PAD 2026 
– Contraloría de Bogotá D.C. – Radicado Contraloría No. 2-2026-04750 – ORFEO No. 20265210020812. 
 
Referencia: 20265210020812. 
 
Cordial saludo, 
 
En atención al requerimiento formulado por la Contraloría de Bogotá D.C., identificado con radicado No. 2-
2026-04750, en el marco de la Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados – PAD 2026, relacionado con el 
análisis del proceso de Planes y Proyectos del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, y en particular respecto 
de la información reportada en los formatos CBN-1030, CB-0422 y CBN-1090, me permito dar respuesta en 
los siguientes términos: 
 
CONTEXTO ADMINISTRATIVO Y CIRCUNSTANCIAS DE LA VIGENCIA 2025 
 
Previo al análisis particular de los proyectos objeto de requerimiento, resulta necesario precisar que la gestión 
adelantada por el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero durante la vigencia 2025 se desarrolló en un contexto 
propio de implementación de un nuevo ciclo de planeación territorial, lo cual incidió en la secuencia y tiempos 
de estructuración y ejecución de las metas de inversión. 
 
En efecto, la entrada en vigencia del Plan de Desarrollo Local 2025–2028 supuso la incorporación de una nueva 
estructura programática y de metas, lo que implicó para la entidad la necesidad de adelantar, de manera posterior 
a su aprobación, las etapas de planeación técnica, formulación de estudios previos, definición de alcances, 
estructuración de componentes y determinación de los esquemas contractuales idóneos para la ejecución de los 
proyectos. Estas actuaciones constituyen fases necesarias dentro del ciclo de gestión contractual y son condición 
habilitante para la contratación de impacto orientada a la materialización de las metas. 
 
En este mismo sentido, los proyectos objeto de análisis, dada su naturaleza sectorial y su alcance técnico, social 
y presupuestal, requerían una fase previa de alistamiento operativo y estructuración, la cual fue adelantada 
mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios, orientados a la generación de insumos técnicos, 
diagnósticos, validaciones y procesos de articulación interinstitucional, indispensables para la adecuada 
definición de los procesos contractuales posteriores. 
De otra parte, durante la vigencia 2025 se desarrollaron instancias de seguimiento y acompañamiento 
institucional por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno, que implicaron 

Datos Notificación 
 
Nombres/Apellidos: _____________________________ 
 
No Identificación:_______________________________ 
 
Fecha y Hora: __________________________________ 
 
Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien 
recibe este documento al momento de la notificación. 
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la revisión y validación de los procesos contractuales en sus distintas etapas, en el marco del fortalecimiento de 
los mecanismos de control y transparencia. Dicho acompañamiento conllevó ajustes y validaciones adicionales 
en la estructuración contractual, incidiendo en los tiempos de trámite y adjudicación. 
 
Así mismo, durante la vigencia se presentó un proceso de transición administrativa que coincidió con etapas 
críticas de estructuración contractual, generando ajustes en los tiempos de gestión y toma de decisiones en 
algunos proyectos. 
 
En consecuencia, las actuaciones adelantadas por el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero durante la vigencia 
evaluada se orientaron al cumplimiento de las fases de planeación, estructuración y preparación de los proyectos 
de inversión, como parte integral del ciclo de gestión pública, previo a su ejecución material. 
 
FUNDAMENTO JURÍDICO DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
SUSCRITOS 
 
Los contratos de prestación de servicios objeto de análisis fueron celebrados conforme a lo dispuesto en el 
numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que habilita la vinculación de personas naturales cuando las 
actividades requeridas no pueden ser desarrolladas con personal de planta. En el caso del Fondo de Desarrollo 
Local de Chapinero, la capacidad operativa interna resulta insuficiente para atender integralmente las actividades 
de planeación, estructuración y gestión técnica de los proyectos de inversión; por ello, la contratación de 
personal especializado mediante CPS constituyó el mecanismo jurídicamente procedente para garantizar la 
continuidad de la gestión institucional. En este marco, y de conformidad con el artículo 3° de la Ley 80 de 1993, 
dichos contratos se orientaron al cumplimiento de los fines del Estado, materializándose en actividades 
preparatorias y de gestión directamente vinculadas a los proyectos, aun cuando la ejecución final de las metas 
dependiera de procesos contractuales posteriores. 
 
Es pertinente precisar que el reporte de una meta como “No cumplida” en el formato CBN-1090 obedece 
exclusivamente al nivel de ejecución del indicador cuantitativo definido en el proyecto de inversión durante el 
periodo evaluado. 
 
En este sentido, una meta puede no alcanzar su cumplimiento total en términos del indicador, aun cuando se 
hayan ejecutado actividades asociadas al proyecto, orientadas al logro de sus objetivos. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS, APORTE AL PROYECTO Y RAZONES DEL NO 
CUMPLIMIENTO POR META 
 
Los proyectos de inversión mencionados contaron, durante la vigencia 2025, con contratos de prestación de 
servicios (CPS) que aportaron en la fase preparatoria indispensable para la ejecución de las metas, cuya 
materialización requería una segunda fase contractual. 
 
En este sentido, se precisa que las actividades desarrolladas mediante los CPS se enmarcaron en dicha fase 
preparatoria, necesaria para la posterior ejecución de los proyectos de inversión. 
 
Así mismo, el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero reconoce que la articulación entre estas dos fases debió 
haber quedado más claramente documentada en los reportes efectuados en SIVICOF, aspecto que será 
incorporado como lección aprendida para el seguimiento de la vigencia 2026. 
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PROYECTO 
DESCRIPCIÓN 

META 
N° 

META 
VALOR 
CPS 2025 

ACTIVIDADES Y APORTE AL PROYECTO 

2303 
Operativizar 4 Centros 
de Acceso Comunitario 
(competencias digitales) 

1 $ 60.666.666 
Los CPS financiaron a profesionales para la caracterización territorial, 

diseño técnico del modelo de operación y gestión comunitaria requerida 
para viabilizar la contratación del proveedor de infraestructura. 

2310 
Capacitar 5.348 

personas en formación 
para la participación 

2 $ 85.066.667 

Los CPS vincularon gestores sociales y facilitadores locales para el 
diseño pedagógico, convocatoria ciudadana y coordinación logística 

necesaria para estructurar los contratos de capacitación que ejecutarían 
la meta. 

2352 
Mejorar 17 viviendas de 

interés social rurales 
1 $ 25.200.000 

Los CPS financiaron profesionales en arquitectura y trabajo social para 
el diagnóstico predial, verificación de titularidad y formulación técnica 

de los expedientes habitacionales. La ejecución de obra requería 
procesos de licitación que no pudieron completarse en la vigencia. 

2475 

Realizar 757 acciones de 
fortalecimiento de 

capacidades y empleo 
(Meta 1) 

1 $ 101.266.667 
Los CPS apoyaron la planeación y estructuración del programa de 

empleabilidad: diagnóstico de oferta laboral local, diseño curricular de 
formaciones y articulación con entidades sectoriales. 

2475 
Apoyar 159 Mipymes 

orientadas al desarrollo 
turístico (Meta 2) 

2 $ 128.000.000 

Los CPS permitieron contratar expertos sectoriales para el mapeo de 
emprendimientos turísticos, diseño del plan de fortalecimiento y 

estructuración del proceso de selección del operador que ejecutaría el 
apoyo a las Mipymes. 

2500 

Apoyar 177 
Mipymes/emprendimie

ntos para el 
fortalecimiento del 
tejido empresarial 

2 $ 97.000.000 
Los CPS financiaron la formulación del programa, caracterización de 
beneficiarios y elaboración de estudios previos para la contratación de 

operadores que ejecutarían directamente la meta. 

2511 

Vincular 2.431 personas 
en acciones de 
prevención del 

feminicidio y violencia 
contra la mujer 

1 $ 22.400.000 
Los CPS vincularon profesionales psicosociales y de género para el 

diseño de la ruta de atención, articulación institucional y elaboración de 
los pliegos del proceso de contratación que materializaría la meta. 

2513 
Realizar 4 acciones de 
construcción de paz y 

reconciliación 
2 $ 44.000.000 

Los CPS apoyaron la conceptualización de las acciones de paz, 
identificación de actores comunitarios, diseño metodológico e insumos 

para los convenios de implementación que quedaron pendientes de 
suscripción. 

2519 
Ejecutar 2 programas 

comunitarios con 
enfoque restaurativo 

7 $ 62.250.000 
Los CPS financiaron gestores ambientales y comunitarios para el 

diagnóstico de puntos críticos, diseño de los programas restaurativos y 
estructuración de los convenios de ejecución. 
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CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR PROYECTO DE INVERSIÓN 
 
En complemento de lo expuesto, se presenta la relación de los contratos de prestación de servicios adjudicados por cada 
proyecto de inversión durante la vigencia 2025, los cuales sustentan las actividades desarrolladas en la fase preparatoria 
previamente descrita. 
 
 

Proyecto 
Nombre 
Proyecto Meta Cuatrienio Objeto 

No. 
Contrato 

2303 

CHAPINERO 
CONECTA 
CON SU 
COMUNIDAD 

Operativizar 4 Centros 
de Acceso Comunitario 
en zonas rurales y/o 
apartadas y/o urbanas, 
con énfasis en procesos 
de formación y 
desarrollo de 
competencias digitales. 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA 
GESTION, EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA 
ESTRUCTURACION Y FORTALECIMIENTO DEL 
PROYECTO DE INVERSION ENMARCADO EN EL 
CENTRO TECNOLOGICO PARA LA LOCALIDAD DE 
CHAPINERO 

211-2025 

2303 CHAPINERO 
CONECTA 

Operativizar 4 Centros 
de Acceso Comunitario 
en zonas rurales y/o 

ADICIÓN Y PRORROGA NO. 01 - 211-2025-CPS-P 128730 
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA 
GESTION, EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA 

211-2025 

(espacio público/medio 
ambiente) 

2521 

Dotar 7 sedes 
educativas con recursos 

pedagógicos y/o 
tecnológicos 

1 $ 33.000.000 
Los CPS financiaron estudios de necesidades en las sedes, 

especificaciones técnicas y proceso de selección del proveedor. La 
dotación física no pudo perfeccionarse contractualmente en la vigencia. 

2538 
Vincular 1.780 mujeres 
cuidadoras a estrategias 

de cuidado (Meta 1) 
1 $ 104.683.333 

Los CPS sostuvieron la operación del equipo de gestión social y diseño 
del programa de cuidado, necesario para formular el contrato con el 

operador que vincularía efectivamente a las beneficiarias. 

2538 

Vincular 1.234 mujeres 
para el ejercicio de 

derechos y autonomía 
económica (Meta 2) 

2 $ 133.566.667 
Los CPS apoyaron la ruta de atención, diagnóstico de brechas y diseño 

del programa de autonomía económica. La vinculación de las 
beneficiarias requería un operador social que no alcanzó a contratarse. 

2543 

Vincular 201 personas 
con discapacidad en 

actividades 
complementarias en 

salud 

5 $ 44.000.000 

Conforme al reporte en CBN-1090 (Pág. 10), se vincularon 
efectivamente 50 personas con discapacidad en actividades de salud 

durante 2025. Para el cumplimiento de esta meta se firmó el contrato 
interadministrativo FDLCH-CIA-404-2025 (151428), es por esto que 

aparece en el CBN como efectivamente contratada. 
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Proyecto 
Nombre 
Proyecto Meta Cuatrienio Objeto 

No. 
Contrato 

CON SU 
COMUNIDAD 

apartadas y/o urbanas, 
con énfasis en procesos 
de formación y 
desarrollo de 
competencias digitales. 

ESTRUCTURACION Y FORTALECIMIENTO DEL 
PROYECTO DE INVERSION ENMARCADO EN EL 
CENTRO TECNOLOGICO PARA LA LOCALIDAD DE 
CHAPINERO 

2303 

CHAPINERO 
CONECTA 
CON SU 
COMUNIDAD 

Operativizar 4 Centros 
de Acceso Comunitario 
en zonas rurales y/o 
apartadas y/o urbanas, 
con énfasis en procesos 
de formación y 
desarrollo de 
competencias digitales. 

ADICION Y PRORROGA NO. 02 - 211-2025-CPS-P 128730 
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA 
GESTION, EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA 
ESTRUCTURACION Y FORTALECIMIENTO DEL 
PROYECTO DE INVERSION ENMARCADO EN EL 
CENTRO TECNOLOGICO PARA LA LOCALIDAD DE 
CHAPINERO 

211-2025 

2310 

CHAPINERO 
PARTICIPA Y 
CONSTRUYE 
COMUNIDAD 

Capacitar 5348 personas 
a través de procesos de 
formación para la 
participación de manera 
virtual y presencial. 

ADICION Y PRORROGA 343-2024-CPS-P (118296) 
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA 
FORMULACION EJECUCION SEGUIMIENTO Y 
DESARROLLO DE LOS PROCESOS Y CONTRATOS 
ASOCIADOS AL FORTALECIMIENTO DE INSTANCIAS 
DE PARTICIPACION LOCALES ORGANIZACIONES 
SOCIALES Y COMUNITARIAS Y TERRITORIALES EN 
LA LOCALIDAD DE CHAPINERO 

266-2025-
CPS-P 
(131568) 

2310 

CHAPINERO 
PARTICIPA Y 
CONSTRUYE 
COMUNIDAD 

Capacitar 5348 personas 
a través de procesos de 
formación para la 
participación de manera 
virtual y presencial. 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA 
GESTION PARA DISENAR Y EJECUTAR PROCESOS DE 
FORMACION PRESENCIAL Y VIRTUAL, DIRIGIDOS A 
LA CIUDADANIA DE CHAPINERO, ORIENTADOS AL 
FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN 
PARTICIPACION CIUDADANA, LIDERAZGO Y 
GESTION COMUNITARIA. 

343-2024-
CPS-P 
(118296) 

2310 

CHAPINERO 
PARTICIPA Y 
CONSTRUYE 
COMUNIDAD 

Capacitar 5348 personas 
a través de procesos de 
formación para la 
participación de manera 
virtual y presencial. 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A 
LA GESTION PARA DESARROLLAR ACCIONES 
ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE 
PARTICIPACION, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA 
CHAPINERO PARTICIPATIVA, PROMOVIENDO UNA 
CIUDADANIA ACTIVA Y COMPROMETIDA, 
FACILITANDO ESPACIOS DE DIALOGO Y 
COLABORACION. 

266-2025-
CPS-P 
(131568) 
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Proyecto 
Nombre 
Proyecto Meta Cuatrienio Objeto 

No. 
Contrato 

2310 

CHAPINERO 
PARTICIPA Y 
CONSTRUYE 
COMUNIDAD 

Capacitar 5348 personas 
a través de procesos de 
formación para la 
participación de manera 
virtual y presencial. 

ADICION Y PRORROGA NO. 01 - 266-2025-CPS-P 131568 
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A 
LA GESTION PARA DESARROLLAR ACCIONES 
ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE 
PARTICIPACION, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA 
CHAPINERO PARTICIPATIVA<(> ,<)> 
PROMOVIENDO UNA CIUDADANIA ACTIVA Y 
COMPROMETIDA, FACILITANDO ESPACIOS DE 
DIALOGO Y COLABORACION 

266-2025-
CPS-P 
(131568) 

2310 

CHAPINERO 
PARTICIPA Y 
CONSTRUYE 
COMUNIDAD 

Capacitar 5348 personas 
a través de procesos de 
formación para la 
participación de manera 
virtual y presencial. 

ADICION Y PRORROGA NO 1 CPS 151-2025-CPS-P 
127957 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA 
GESTION PARA DISENAR Y EJECUTAR PROCESOS DE 
FORMACION PRESENCIAL Y VIRTUAL, DIRIGIDOS A 
LA CIUDADANIA DE CHAPINERO, ORIENTADOS AL 
FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN 
PARTICIPACION CIUDADANA, LIDERAZGO Y 
GESTION COMUNITARIA 

151-2025-
CPS-P 
127957 

2352 

CHAPINERO 
CONSTRUYE 
FUTURO: 
RENOVACIÓ
N DE 
VIVIENDAS 
RURALES 

Mejorar 17 viviendas de 
interés social rurales. 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO 
RELACIONADOS CON EL PROYECTO CHAPINERO 
CONSTRUYE FUTURO RENOVACION DE VIVIENDAS 
RURALES 

183-2025-
CPS-AG 
(128715) 

2352 

CHAPINERO 
CONSTRUYE 
FUTURO: 
RENOVACIÓ
N DE 
VIVIENDAS 
RURALES 

Mejorar 17 viviendas de 
interés social rurales. 

ADICION Y PRORROGA NO. 01 - 183-2025-CPS-AG 
(128715) PRESTAR SERVICIOS DE APOYO 
ADMINISTRATIVO RELACIONADOS CON EL 
PROYECTO CHAPINERO CONSTRUYE FUTURO 
RENOVACION DE VIVIENDAS RURALES. 

183-2025-
CPS-AG 
(128715) 

2475 

CHAPINERO 
PROGRESA: 
OPORTUNID
ADES PARA 
EL 
DESARROLL
O 
PRODUCTIV

Realizar 757 acciones 
para fortalecer las 
capacidades y/o 
habilidades, técnicas y 
blandas de las personas 
de la localidad, con el fin 
de mejorar el acceso a 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL FONDO 
DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN LA 
FORMULACION, GESTION, EJECUCION Y 
SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DERIVADOS 
DEL PROYECTO CHAPINERO PROGRESA 
OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO 
PRODUCTIVO Y LABORAL, LA SUPERVISION DE 
CONTRATOS QUE LE SEAN ASIGNADOS Y LA 

125-2025-
CPS-P  
129173 
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Proyecto 
Nombre 
Proyecto Meta Cuatrienio Objeto 

No. 
Contrato 

O Y 
LABORAL 

oportunidades de 
empleo. 

CARACTERIZACION DEL SECTOR PRODUCTIVO Y 
EMPRESARIAL DE LA LOCALIDAD. 

2475 

CHAPINERO 
PROGRESA: 
OPORTUNID
ADES PARA 
EL 
DESARROLL
O 
PRODUCTIV
O Y 
LABORAL 

Realizar 757 acciones 
para fortalecer las 
capacidades y/o 
habilidades, técnicas y 
blandas de las personas 
de la localidad, con el fin 
de mejorar el acceso a 
oportunidades de 
empleo. 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS PARA LA FORMULACION DE 
PROYECTOS, PLANEACION, ARTICULACION, 
SEGUIMIENTO Y ACOMPANAMIENTO AL 
PROYECTO DE INVERSION ORIENTADO AL 
DESARROLLO E INNOVACION, ASI COMO A LA 
TRANSFORMACION DE LOS MODELOS DE 
NEGOCIO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 
CHAPINERO PROGRESA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO 
PRODUCTIVO Y LABORAL 

278-2025-
CPS-P 
(133613) 

2475 

CHAPINERO 
PROGRESA: 
OPORTUNID
ADES PARA 
EL 
DESARROLL
O 
PRODUCTIV
O Y 
LABORAL 

Realizar 757 acciones 
para fortalecer las 
capacidades y/o 
habilidades, técnicas y 
blandas de las personas 
de la localidad, con el fin 
de mejorar el acceso a 
oportunidades de 
empleo. 

ADICION Y PRORROGA NO. 01 - 125-2025-CPS-P 129173 
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL FONDO 
DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN LA 
FORMULACION, GESTION, EJECUCION Y 
SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DERIVADOS 
DEL PROYECTO CHAPINERO PROGRESA 
OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO 
PRODUCTIVO Y LABORAL, LA SUPERVISION DE 
CONTRATOS QUE LE SEAN ASIGNADOS Y LA 
CARACTERIZACION DEL SECTOR PRODUCTIVO Y 
EMPRESARIAL DE LA LOCALIDAD. 

125-2025-
CPS-P  
129173 

2475 

CHAPINERO 
PROGRESA: 
OPORTUNID
ADES PARA 
EL 
DESARROLL
O 
PRODUCTIV
O Y 
LABORAL 

Apoyar 159 Mipymes 
y/o emprendimientos 
orientados al 
fortalecimiento de las 
capacidades locales para 
la gestión y el desarrollo 
turístico 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL FONDO 
DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN LA 
FORMULACION, GESTION, EJECUCION Y 
SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DERIVADOS 
DEL PROYECTO CHAPINERO PROGRESA 
OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO 
PRODUCTIVO Y LABORAL, LA SUPERVISION DE 
CONTRATOS QUE LE SEAN ASIGNADOS Y LA 
CONSTRUCCION DE INFORMES CUALITATIVOS Y 
CUANTITATIVOS RELACIONADOS CON LAS 
MYPIMES Y-O EMPRENDIMIENTOS. 

164-2025-
CPS-P 
129249 

2475 

CHAPINERO 
PROGRESA: 
OPORTUNID
ADES PARA 
EL 
DESARROLL

Apoyar 159 Mipymes 
y/o emprendimientos 
orientados al 
fortalecimiento de las 
capacidades locales para 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL 
DISENO, GESTION Y EJECUCION DE ESTRATEGIAS 
DE FORTALECIMIENTO TURISTICO Y CULTURAL 
PARA LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, CON ENFASIS 
EN LA ARTICULACION DE ACTORES DEL SECTOR, 
LA ORGANIZACION DE EVENTOS, LA PROMOCION 

236-2025-
CPS-P 
(132670) 
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O 
PRODUCTIV
O Y 
LABORAL 

la gestión y el desarrollo 
turístico 

TURISTICA, LA COOPERACION INTERNACIONAL Y 
PROGRAMAS DE CAPACITACION Y FORMACION AL 
SECTOR. 

2475 

CHAPINERO 
PROGRESA: 
OPORTUNID
ADES PARA 
EL 
DESARROLL
O 
PRODUCTIV
O Y 
LABORAL 

Apoyar 159 Mipymes 
y/o emprendimientos 
orientados al 
fortalecimiento de las 
capacidades locales para 
la gestión y el desarrollo 
turístico 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACION 
INTERNACIONAL Y EL TURISMO EN LA LOCALIDAD 
DE CHAPINERO, BOGOTA, MEDIANTE LA 
FORMULACION, GESTION Y EJECUCION DE 
PROYECTOS ESTRATEGICOS, ALIANZAS CON 
EMBAJADAS Y ENTIDADES INTERNACIONALES, 
PROMOCION DE LA OFERTA TURISTICA Y 
GASTRONOMICA, ASI COMO LA IMPLEMENTACION 
DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y 
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR. 

253-2025-
CPS-P 
(132672) 

2475 

CHAPINERO 
PROGRESA: 
OPORTUNID
ADES PARA 
EL 
DESARROLL
O 
PRODUCTIV
O Y 
LABORAL 

Apoyar 159 Mipymes 
y/o emprendimientos 
orientados al 
fortalecimiento de las 
capacidades locales para 
la gestión y el desarrollo 
turístico 

ADICION Y PRORROGA NO. 01 - 164-2025-CPS-P 129249 
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL FONDO 
DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN LA 
FORMULACION, GESTION, EJECUCION Y 
SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DERIVADOS 
DEL PROYECTO CHAPINERO PROGRESA 
OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO 
PRODUCTIVO Y LABORAL, LA SUPERVISION DE 
CONTRATOS QUE LE SEAN ASIGNADOS Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE INFORMES CUALITATIVOS Y 
CUANTITATIVOS RELACIONADOS CON LAS 
MYPIMES Y-O EMPRENDIMIENTOS. 

164-2025-
CPS-P 
129249 

2475 

CHAPINERO 
PROGRESA: 
OPORTUNID
ADES PARA 
EL 
DESARROLL
O 
PRODUCTIV
O Y 
LABORAL 

Apoyar 159 Mipymes 
y/o emprendimientos 
orientados al 
fortalecimiento de las 
capacidades locales para 
la gestión y el desarrollo 
turístico 

ADICION Y PRORROGA NO. 1 DEL CONTRATO 236-
2025-CPS-P 132670 PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES EN EL DISENO, GESTION Y 
EJECUCION DE ESTRATEGIAS DE 
FORTALECIMIENTO TURISTICO Y CULTURAL PARA 
LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, CON ENFASIS EN 
LA ARTICULACION DE ACTORES DEL SECTOR, LA 
ORGANIZACION DE EVENTOS, LA PROMOCION 
TURISTICA, LA COOPERACION INTERNACIONAL Y 
PROGRAMAS DE CAPACITACION Y FORMACION AL 
SECTOR. 

236-2025-
CPS-P 
(132670) 
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2500 

CHAPINERO 
EMPRENDE 
CON 
PROPÓSITO: 
TRANSFORM
A VIDAS Y 
NEGOCIOS 
LOCALES 

Apoyar 177 Mipymes, 
emprendimientos y/o 
actores de la economia 
informal para el 
fortalecimiento del 
tejido empresarial local. 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
REALIZAR ARTICULACION CON EMBAJADAS, 
ORGANISMOS INTERNACIONALES Y OTRAS 
INSTITUCIONES DE CARACTER EXTERNO CON EL 
FIN DE FORTALECER LOS PROYECTOS A REALIZAR 
POR LA ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO. 

126-2025-
CPS-P 
(130080) 

2500 

CHAPINERO 
EMPRENDE 
CON 
PROPÓSITO: 
TRANSFORM
A VIDAS Y 
NEGOCIOS 
LOCALES 

Apoyar 177 Mipymes, 
emprendimientos y/o 
actores de la economia 
informal para el 
fortalecimiento del 
tejido empresarial local. 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
REALIZAR EL SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE 
INVERSION RELACIONADOS CON LA PROMOCION 
DEL EMPRENDIMIENTO FORMAL EQUITATIVO E 
INCLUYENTE, Y APOYAR LOS PROCESOS 
DERIVADOS DE ESTAS ACTIVIDADES PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE 
DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO. 

238-2025-
CPS-P  
132530 

2500 

CHAPINERO 
EMPRENDE 
CON 
PROPÓSITO: 
TRANSFORM
A VIDAS Y 
NEGOCIOS 
LOCALES 

Apoyar 177 Mipymes, 
emprendimientos y/o 
actores de la economia 
informal para el 
fortalecimiento del 
tejido empresarial local. 

ADICION Y PRORROGA NO. 01 - 238-2025-CPS-P  132530 
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
REALIZAR EL SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE 
INVERSION RELACIONADOS CON LA PROMOCION 
DEL EMPRENDIMIENTO FORMAL EQUITATIVO E 
INCLUYENTE, Y APOYAR LOS PROCESOS 
DERIVADOS DE ESTAS ACTIVIDADES PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE 
DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO. 

238-2025-
CPS-P  
132530 

2511 

CHAPINERO 
LIBRE DE 
VIOLENCIA: 
UNIDOS Y 
UNIDAS 
CONTRA EL 
FEMINICIDI
O 

Vincular 2431 personas 
en acciones para la 
prevención del 
feminicidio y la violencia 
contra la mujer. 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL AREA DEL 
DESARROLLO LOCAL DE LA ALCALDIA DE 
CHAPINERO, EN LA GESTION, EL DESARROLLO 
INTEGRAL DEL PROYECTO CHAPINERO LIBRE DE 
VIOLENCIAS UNIDOS Y UNIDAS CONTRA EL 
FEMINICIDIO 

216-2025-
CPS-P 
(131734) 

2513 

CHAPINERO 
ENTRETEJE 
RECONCILIA
CIÓN: ARTE, 
MEMORIA Y 
CONSTRUCCI
ÓN DE PAZ 

Realizar 4 acciones de 
construcción de paz que 
contribuyan al tejido 
social, la integración 
local, la sostenibilidad 
económica y/o 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES LA GESTION 
PARA DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR 
ACCIONES DE CONSTRUCCION DE PAZ 
ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO 
SOCIAL, LA INTEGRACION LOCAL, LA 
SOSTENIBILIDAD ECONOMICA, LA PARTICIPACION 
CIUDADANA Y EL DESARROLLO TERRITORIAL EN 
LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, MEDIANTE 

215-2025-
CPS-P 
(127966) 
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desarrollo territorial 
para la reconciliación. 

ESTRATEGIAS BASADAS EN ARTE, MEMORIA Y 
RECONCILIACION. 

2519 

CHAPINERO 
EN 
ARMONIA: 
HERRAMIEN
TAS PARA 
UNA MEJOR 
CONVIVENCI
A 

Ejecutar 2 programas 
comunitarios con 
enfoque restaurativo 
para el cuidado del 
espacio público y del 
medio ambiente 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
REALIZAR EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y 
ACCIONES ENCAMINADAS A LA RECUPERACION Y 
USO ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO EN LA 
LOCALIDAD DE CHAPINERO. 

155-2025-
CPS-P 
(128964) 

2519 

CHAPINERO 
EN 
ARMONIA: 
HERRAMIEN
TAS PARA 
UNA MEJOR 
CONVIVENCI
A 

Ejecutar 2 programas 
comunitarios con 
enfoque restaurativo 
para el cuidado del 
espacio público y del 
medio ambiente 

ADICION Y PRORROGA NO. 01 - 155-2025-CPS-P 
(128964) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
REALIZAR EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y 
ACCIONES ENCAMINADAS A LA RECUPERACION Y 
USO ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO EN LA 
LOCALIDAD DE CHAPINERO 

155-2025-
CPS-P 
(128964) 

2521 

CHAPINERO 
IMPULSA TU 
FUTURO: 
DOTACIÓN Y 
APOYO PARA 
ESTUDIANTE
S 

Dotar 7 sedes educativas 
urbanas y rurales con 
recursos pedagógicos 
y/o tecnológicos 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, 
JURIDICAMENTE A LOS PROCESOS DE EDUCACION, 
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, MUJER Y 
GENERO DE CONTRATACION EN LAS ETAPAS 
PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y 
POSTCONTRACTUAL QUE ADELANTE EL FONDO 
DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO, ASI COMO 
LAS LIQUIDACIONES QUE SE GENEREN CON 
OCASION DE LA FINALIZACION DE LOS 
CONTRATOS DE LA ENTIDAD. CESION CPS 145 DE 
2025 

145-2025-
CPS-P 
(128775) 

2538 

CHAPINERO 
CAMBIA TU 
VIDA: 
PREVENCIÓ
N DE 
VIOLENCIAS 
Y 
PROMOCIÓN 
DE LA 
AUTONOMÍA 
DE LA MUJER 

Vincular 1780 mujeres 
cuidadoras a estrategias 
de cuidado. 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO 
EN LA FORMULACION, GESTION, EJECUCION Y 
SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DERIVADOS 
DEL PROYECTO CHAPINERO CAMBIA TU VIDA 
PREVENCION DE VIOLENCIAS Y PROMOCION DE 
LA AUTONOMIA DE LA MUJER, LA SUPERVISION DE 
CONTRATOS QUE LE SEAN ASIGNADOS Y 
ACOMPANAMIENTO A LA POLITICA PUBLICA LGBTI. 

094-2025-
CPS-P  
128887 
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2538 

CHAPINERO 
CAMBIA TU 
VIDA: 
PREVENCIÓ
N DE 
VIOLENCIAS 
Y 
PROMOCIÓN 
DE LA 
AUTONOMÍA 
DE LA MUJER 

Vincular 1780 mujeres 
cuidadoras a estrategias 
de cuidado. 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO 
EN LA FORMULACION GESTION EJECUCION Y 
SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DERIVADOS 
DEL PROYECTO CHAPINERO CAMBIA TU VIDA 
PREVENCION DE VIOLENCIAS Y PROMOCION DE 
LA AUTONOMIA DE LA MUJER LA SUPERVISION DE 
CONTRATOS QUE LE SEAN ASIGNADOS. 

109-2025-
CPS-P  
128892 

2538 

CHAPINERO 
CAMBIA TU 
VIDA: 
PREVENCIÓ
N DE 
VIOLENCIAS 
Y 
PROMOCIÓN 
DE LA 
AUTONOMÍA 
DE LA MUJER 

Vincular 1780 mujeres 
cuidadoras a estrategias 
de cuidado. 

ADICION Y PRORROGA NO. 01 - 109-2025-CPS-P  128892 
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO 
EN LA FORMULACION GESTION EJECUCION Y 
SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DERIVADOS 
DEL PROYECTO CHAPINERO CAMBIA TU VIDA 
PREVENCION DE VIOLENCIAS Y  PROMOCION DE 
LA AUTONOMIA DE LA MUJER LA SUPERVISION DE 
CONTRATOS QUE LE SEAN ASIGNADOS. 

109-2025-
CPS-P  
128892 

2538 

CHAPINERO 
CAMBIA TU 
VIDA: 
PREVENCIÓ
N DE 
VIOLENCIAS 
Y 
PROMOCIÓN 
DE LA 
AUTONOMÍA 
DE LA MUJER 

Vincular 1780 mujeres 
cuidadoras a estrategias 
de cuidado. 

ADICION Y PRORROGA NO. 01 - 094-2025-CPS-P  128887 
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO 
EN LA FORMULACION, GESTION,  EJECUCION Y 
SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DERIVADOS 
DEL PROYECTO CHAPINERO CAMBIA TU VIDA 
PREVENCION DE VIOLENCIAS Y PROMOCION DE 
LA AUTONOMIA DE LA MUJER, LA SUPERVISION DE 
CONTRATOS QUE LE SEAN ASIGNADOS Y 
ACOMPANAMIENTO A LA POLITICA PUBLICA LGBTI. 

094-2025-
CPS-P  
128887 

2538 

CHAPINERO 
CAMBIA TU 
VIDA: 
PREVENCIÓ
N DE 
VIOLENCIAS 
Y 
PROMOCIÓN 
DE LA 

Vincular 1234 mujeres 
para el ejercicio de 
derechos y el 
fortalecimiento de su 
autonomía económica 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
COORDINAR LA ARTICULACION ASISTENCIA Y 
ACOMPANAMIENTO DE LOS PROCESOS DE 
PLANEACION LOCAL PARA LA PROMOCION DE LA 
PARTICIPACION DE LAS MUJERES Y DE LA EQUIDAD 
DE GENERO PARA MATERIALIZAR EN LA 
LOCALIDAD LAS ESTRATEGIAS DE 
TERRITORIALIZACION Y TRANSVERSALIZACION 
DE LA POLITICA PUBLICA DE MUJERES Y EQUIDAD 

FDLCHC
D-004-
2025 
(128215) 
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AUTONOMÍA 
DE LA MUJER 

DE GENERO PPMYEG EN LA LOCALIDAD DE 
CHAPINERO. 

2538 

CHAPINERO 
CAMBIA TU 
VIDA: 
PREVENCIÓ
N DE 
VIOLENCIAS 
Y 
PROMOCIÓN 
DE LA 
AUTONOMÍA 
DE LA MUJER 

Vincular 1234 mujeres 
para el ejercicio de 
derechos y el 
fortalecimiento de su 
autonomía económica 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
COORDINAR LA ARTICULACION ASISTENCIA Y 
ACOMPANAMIENTO DE LOS PROCESOS DE 
PLANEACION LOCAL PARA LA PROMOCION DE LA 
PARTICIPACION DE LAS MUJERES Y DE LA EQUIDAD 
DE GENERO PARA MATERIALIZAR EN LA 
LOCALIDAD LAS ESTRATEGIAS DE 
TERRITORIALIZACION Y TRANSVERSALIZACION 
DE LA POLITICA PUBLICA DE MUJERES Y EQUIDAD 
DE GENERO PPMYEG EN LA LOCALIDAD DE 
CHAPINERO. CESION CPS 004 DE 2025 A PATIR DEL 2 
MAYO 2025 

004-2025-
CPS-P 
(128215) 

2538 

CHAPINERO 
CAMBIA TU 
VIDA: 
PREVENCIÓ
N DE 
VIOLENCIAS 
Y 
PROMOCIÓN 
DE LA 
AUTONOMÍA 
DE LA MUJER 

Vincular 1234 mujeres 
para el ejercicio de 
derechos y el 
fortalecimiento de su 
autonomía económica 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO 
EN LA FORMULACION, GESTION, EJECUCION Y 
SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DERIVADOS 
DEL PROYECTO CHAPINERO CAMBIA TU VIDA 
PREVENCION DE VIOLENCIAS Y PROMOCION DE 
LA AUTONOMIA DE LA MUJER, LA SUPERVISION DE 
CONTRATOS QUE LE SEAN ASIGNADOS. 

233-2025-
CPS-P 
(128890) 

2538 

CHAPINERO 
CAMBIA TU 
VIDA: 
PREVENCIÓ
N DE 
VIOLENCIAS 
Y 
PROMOCIÓN 
DE LA 
AUTONOMÍA 
DE LA MUJER 

Vincular 1234 mujeres 
para el ejercicio de 
derechos y el 
fortalecimiento de su 
autonomía económica 

ADICION Y PRORROGA NO. 01 - 233-2025-CPS-P 128890 
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO 
EN LA FORMULACION, GESTION, EJECUCION Y 
SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DERIVADOS 
DEL PROYECTO CHAPINERO CAMBIA TU VIDA 
PREVENCION DE VIOLENCIAS Y PROMOCION DE 
LA AUTONOMIA DE LA MUJER, LA SUPERVISION DE 
CONTRATOS QUE LE SEAN ASIGNADOS. 

233-2025-
CPS-P 
(128890) 

2538 

CHAPINERO 
CAMBIA TU 
VIDA: 
PREVENCIÓ
N DE 

Vincular 1234 mujeres 
para el ejercicio de 
derechos y el 

ADICION Y PRORROGA NO. 01 - 004-2025-CPS-P 128215 
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
COORDINAR LA ARTICULACION, ASISTENCIA Y 
ACOMPANAMIENTO DE LOS PROCESOS DE 
PLANEACION LOCAL, PARA LA PROMOCION DE LA 

004-2025-
CPS-P 
(128215) 
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VIOLENCIAS 
Y 
PROMOCIÓN 
DE LA 
AUTONOMÍA 
DE LA MUJER 

fortalecimiento de su 
autonomía económica 

PARTICIPACION DE LAS MUJERES Y DE LA EQUIDAD 
DE GENERO, PARA MATERIALIZAR EN LA 
LOCALIDAD LAS ESTRATEGIAS DE 
TERRITORIALIZACION Y TRANSVERSALIZACION 
DE LA POLITICA PUBLICA DE MUJERES Y EQUIDAD 
DE GENERO, PPMYEG EN LA LOCALIDAD DE 
CHAPINERO 

2543 

CHAPINERO 
CUIDA TU 
VIDA: 
ACCIONES 
INTEGRALES 
EN SALUD Y 
BIENESTAR 
COMUNITAR
IO 

Vincular 201 personas 
con discapacidad, 
cuidadores y cuidadoras, 
en actividades 
complementarias en 
salud. 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
APOYAR EL AREA DE GESTION DEL DESARROLLO 
LOCAL DE LA ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO, EN 
LA FORMULACION, GESTION, EJECUCION Y APOYO 
A LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS 
RELACIONADOS CON LOS TEMAS DE SALUD, 
DISCAPACIDAD E INTEGRACION SOCIAL, EN 
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DEL 
PLAN DE DESARROLLO LOCAL. 

102-2025-
CPS-P 
(128283) 

2543 

CHAPINERO 
CUIDA TU 
VIDA: 
ACCIONES 
INTEGRALES 
EN SALUD Y 
BIENESTAR 
COMUNITAR
IO 

Vincular 201 personas 
con discapacidad, 
cuidadores y cuidadoras, 
en actividades 
complementarias en 
salud. 

PRESTAR SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS 
ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN SALUD PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS CUIDADORES 
Y DESARROLLAR ACCIONES COMPLEMENTARIAS 
EN SALUD FÍSICA, NUTRICIONAL Y ORAL EN LA 
LOCALIDAD DE CHAPINERO EN EL MARCO DEL 
PROYECTO 2543 CHAPINERO CUIDA TU VIDA 
ACCIONES INTEGRALES EN SALUD Y BIENESTAR 
COMUNITARIO 

FDLCH-
CIA-404-
2025 
(151428) 

 
 
En cumplimiento de lo solicitado, el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero presenta la relación de los contratos de 
prestación de servicios (CPS) asociados a cada meta y proyecto, y adjunta a la presente comunicación el cuadro consolidado 
que incluye los enlaces (links) de SECOP I y/o SECOP II correspondientes a cada contrato. Lo anterior, con el fin de 
facilitar a la Contraloría de Bogotá el acceso a la documentación contractual completa, incluyendo estudios previos, contrato, 
actas de inicio, informes de actividades y actas de liquidación. 
 
PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS 
 
1. Las actividades realizadas a través de los contratos de prestación de servicios (CPS) asociados a cada proyecto 
y meta. 
 
En atención al presente requerimiento, se elaboró una matriz en formato Excel en la cual se relacionan las actividades 
desarrolladas en el marco de los contratos de prestación de servicios (CPS), asociadas a cada proyecto y meta, de 
conformidad con la información solicitada. 
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Dicha información puede ser consultada en los archivos Excel adjuntos y/o en el enlace dispuesto para tal efecto, los cuales 
contienen el detalle correspondiente para su verificación. 
 
Ahora bien, en relación con el contrato CIA-404-2025, se precisa que no se incluye dentro de la matriz en formato Excel, 
en la medida en que, si bien el proceso contractual cuenta con adjudicación, a la fecha no se ha suscrito el acta de inicio ni 
se han adelantado actividades de ejecución contractual. 
 
Lo anterior obedece al proceso de apropiación presupuestal a cargo de la Subred Norte, respecto del cual se han adelantado 
gestiones de articulación interinstitucional para viabilizar la ejecución del contrato. En ese sentido, se informa que la 
habilitación de la ejecución presupuestal se encuentra sujeta al cumplimiento de las siguientes etapas administrativas: (i) 
referenciación de conceptos por parte de la Secretaría Distrital de Salud, (ii) emisión y aprobación del concepto de 
favorabilidad, y (iii) validación correspondiente por parte de la Subred Norte. 
 
Una vez se surtan dichas actuaciones y se formalice la disponibilidad de los recursos, se procederá con el inicio de la 
ejecución contractual conforme al cronograma previsto. 
 
Ver enlace. Radicado C No. 2-2026-04750 - 20265210027092 - planes y proyectos 
 
2. La forma en que dichos contratos aportaron al desarrollo de las actividades del proyecto. 
 
En atención al presente requerimiento, se precisa que la información correspondiente al aporte de los contratos de 
prestación de servicios (CPS) al desarrollo de las actividades de cada proyecto se encuentra consolidada en la matriz en 
formato Excel adjunta en la hoja No. 2. 
 
Ver enlace. Radicado C No. 2-2026-04750 - 20265210027092 - planes y proyectos 
 
3. Las razones por las cuales la meta se reporta como “No cumplida”. 
 
La meta se reporta como ‘No cumplida’ en aquellos casos en que, si bien se ejecutaron actividades en el marco de los 
contratos suscritos, estas no alcanzaron a materializar en su totalidad los productos o resultados definidos en el indicador 
cuantitativo de la meta del proyecto de inversión. 
 
En ese sentido, aun cuando la meta no se cumple en términos estrictos de su indicador de producto, se evidencia que los 
recursos asociados a los contratos de prestación de servicios fueron ejecutados en actividades de carácter preparatorio, de 
articulación institucional, acompañamiento técnico y fortalecimiento organizacional, directamente relacionadas con los 
objetivos de cada proyecto, lo cual da cuenta de una gestión administrativa orientada al cumplimiento de los fines 
institucionales. 
 
Por lo anterior, el reporte de la meta como ‘No cumplida’ obedece a un criterio técnico de medición del resultado, sin que 
ello desvirtúe la existencia de avances ni la adecuada ejecución de los recursos públicos en el marco de los principios de la  
gestión fiscal. 
 
4. Los enlaces (links) de SECOP correspondientes a cada contrato de prestación de servicios, con el fin de revisar 
la documentación y soportes contractuales. 
 
En atención a lo solicitado, se informa que los enlaces (links) de SECOP correspondientes a cada contrato de prestación 
de servicios han sido incorporados para efectos de la consulta de la documentación y soportes contractuales. 
 
De igual forma, se precisa que en el enlace remitido se encuentra incluido el archivo en formato Excel, en el cual se 
consolidan los vínculos de acceso a cada uno de los procesos contractuales publicados en la plataforma SECOP, facilitando 
su verificación y consulta. 
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Ver enlace. Radicado C No. 2-2026-04750 - 20265210027092 - planes y proyectos 
 
En los anteriores términos, se remite la información solicitada, junto con los soportes correspondientes, en la cual se 
exponen los resultados del análisis efectuado, el detalle de las actividades desarrolladas en el marco de los contratos de 
prestación de servicios, así como las medidas adoptadas para la vigencia 2026 orientadas al cumplimiento de las metas del 
Plan de Desarrollo Local. 

Lo anterior, con el propósito de facilitar la verificación integral de la gestión adelantada y la trazabilidad de las actuaciones 
administrativas. El Fondo de Desarrollo Local de Chapinero reitera su disposición para atender cualquier requerimiento 
adicional y suministrar la información complementaria que se considere pertinente. 

Atentamente, 

 
 
CATHERINE CHAVES HERNÁNDEZ 
Alcaldesa Local de Chapinero 
cdi.chapinero@gobiernobogota.gov.co  
 
Anexo: Radicado C No. 2-2026-04750 - 20265210027092 - planes y proyectos 
 
 
Proyectó responsable de insumo:  
 
Kelly Delgado / Profesional Contratista – Cultura CPS 051-2026 
Valeria Lian Lemus / Profesional Contratista – Educación CPS 011-2026 
Rossemberg Novoa / Profesional Contratista - Infraestructura CPS 019-2026 
Carol Jineth Vargas Claros / Profesional Contratista – Planeación CPS 068-2026 (CPS-P 148637) 
Hosman Arias / Profesional Contratista – Planeación CPS 018-2026 
Alejandro Torres Ortega - Contratista FDLCH, SALUD - CPS 182-2026 
Álvaro Herrera Jiménez / Profesional Contratista – Productividad y Turismo CPS 156-2026 
Daniela López Contratista Profesional – FDLCH CPS-062-2026 
Claudia B. Mariño B. – Contratista FDLCH - CPS-P 047-2026 S  
Eduardo Andrés Bustos Vivero / Profesional Contratista – Contratación CPS 228-2026 
Diego Andrés Vargas Díaz / Profesional Contratista – Almacén CPS 115-2026 
Gina Rocío Rojas Peña / Profesional Contratista – Participación CPS 150-2026 
 
Proyectó consolidación de insumo: Maria Jimena García Santander / Profesional Contratista Despacho CPS 178-2026  
 
Revisó: Jhon A. Murillo P. – Contratista FDLCH - CPS-P 109-2026 Referente de Seguridad y Convivencia 
Moniza Montes Mercado - Profesional Universitario Contratación 
Andrés Felipe Parra Patiño / Profesional Contratista – Participación CPS 044-2026 
 
Revisó Despacho: Gloria Lucía Vaca Ulloa / Profesional Contratista – Despacho CPS 067-2026  
 
 
 
 
 
 
 


