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1 Si el contrato presenta más de una suspensión y/o adición y/o prórroga se deben incluir las filas requeridas para el registro de la información 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 
NÚMERO INFORME:  

PERÍODO: FEBRERO 9 – MARZO 8 DE 2026 

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN CPS 757 de 2025 

NOMBRE DEL CONTRATISTA IMPECOS SAS 

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN 
(CEDENTE CUANDO APLIQUE) 

NIT. No 901039835-0 

NOMBRE DEL CONTRATISTA 
(CESIONARIO CUANDO APLIQUE) 

NO APLICA 

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN NO APLICA 

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN SEIS (6) MESES 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 937.068.000 

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL  O23011745992024253 

VALOR DEL PERIODO DE COBRO $  

FECHA ACTA DE INICIO 9 DE FEBRERO DE 2026 

PRÓRROGA1 
NO APLICA 

ADICIÓN NO APLICA 

SUSPENSIÓN  NO APLICA 

REINICIO NO APLICA 

CESIÓN (CUANDO APLIQUE) NO APLICA 

DISMINUCIÓN DE PLAZO (CUANDO 
APLIQUE) 

NO APLICA 

REDUCCIÓN DE VALOR (CUANDO APLIQUE) NO APLICA 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 937.068.000 

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO SEIS (6) MESES   

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN 
(INCLUYENDO PRÓRROGAS, SUSPENSIONES 
O DISMINUCIÓN DE PLAZO) 

08 DE AGOSTO DE 2026 

OBJETO DEL CONTRATO 

 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN Y 
ATENCIÓN A URGENCIAS VETERINARIAS DEL PROYECTO 2531: 
USME 100% ANIMALISTA 

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL 

EPS ARL PENSION 

SALUD TOTAL, SANITAS, 
FAMISANAR, CAPITAL SALUD 

POSITIVA, SURA 
COLPENSIONES, PORVENIR, 

COLFONDOS 

NÚMERO DE PLANILLA PERIODO COTIZADO 

VER PRELIMINAR N°14 2026 -02 



 

 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO E 

 INFORME DE ACTIVIDADES 

 

   

 
Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

Código: GCO-GCI-F110 
Versión: 08 

Vigencia: 28 de enero de 2026 
Caso HOLA: 22935 

Página 2 de 10 

 

 

DESARROLLO DEL INFORME 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 1 

El contratista entregará el plan de trabajo, metodología y cronograma de trabajo basado en lo dispuesto en el anexo técnico en los primeros 15 días de iniciado el contrato de 
acuerdo con la fecha del acta de inicio, que incluya el cronograma de actividades tipo diagrama de Gantt distribuido semanalmente, el cual debe incluir las actividades de 
manera puntual y específica, describiendo claramente las fechas y el porcentaje (%) que representa cada actividad sobre el avance del contrato, así como el acumulado de la 
ejecución. La presentación se debe estructurar manteniendo una secuencia lógica y estar ajustada al plazo de ejecución, indicando claramente tiempo de ejecución, personal 
responsable de cada actividad 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se elabora y entrega plan de trabajo, metodología y cronograma de trabajo basado en 
lo dispuesto en el anexo técnico 

Informe 1, anexo 1.  Documentos fase inicial 
1.1 Cronograma CPS 757 2025 
1.2 Plan de trabajo CPS 757 2025 
1.3. Metodología Esterilizaciones Y Urgencias Veterinarias CPS 757 De 2025 

 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 2 

El contratista deberá realizar presentaciones públicas tal como se señala en el anexo técnico y según indicaciones de la supervisión del contrato 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se elaboró documento en power point con presentación para los diferentes espacios 
en los que se realizara la presentación pública del proyecto.  
 
Se participo en la reunión mensual del Consejo local de bienestar y protección 
Animal de Usme en donde se realizó la primera presentación Pública del proyecto, 
para el consejo y la comunidad a través de en vivo, en plataformas de la alcaldía local 
de Usme, el día 17 de febrero de 2026.  
 
Se solicito espacio para la presentación Pública del proyecto ante Junta 
Administradora JAL, de la localidad de Usme, el día 23 de febrero de 2026 a través de 
correo electrónico a cdi.usme@gobiernobogota.gov.co 
 
Se solicito espacio para la presentación Pública del proyecto ante Comisión 
Ambiental Local el día 9 de febrero de 2026 a través de correo electrónico a 

 
Informe 1, anexo 2. Soporte documental presentaciones publicas 

 

2.1 Documento presentación pública. 

 

2.2 Acta de sesión Consejo local de Bienestar y Protección Animal CLPYBA y 

comunidad del 17-02-2026  

 

2.3 Oficio solicitud espacio JAL. 

 

2.4 Oficio solicitud espacio Comisión Ambiental Local CAL. 

mailto:cdi.usme@gobiernobogota.gov.co
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DESARROLLO DEL INFORME 

usme@ambientebogota.gov.co 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 3 

Dar cumplimiento a lo especificado en el anexo técnico 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Durante el mes 1 de ejecución se dio cumplimiento a las actividades según anexo 
técnico y cronograma de actividades, como se describe a continuación: 
 
- Se realiza reunión el día 9 de febrero de 2026 para la instalación y conformación del 
comité técnico del CPS 757 de 2026, con la participación del apoyo a la supervisión y 
profesional del despacho de la Alcaldía Local de Usme, el enlace por parte del 
operador IMPECOS SAS y dos miembros de la mesa de protección y bienestar 
animal de Usme. 
 
- Se realizo proceso de convocatoria, selección y contratación de 6 personas 
proteccionistas de la comunidad de localidad de Usme para el cargo de auxiliar de 
apoyo logístico y un apoyo administrativo. 
 
- Se realizaron 3 jornadas de esterilización canina y felina, donde se intervinieron 
quirúrgicamente 325 caninos y felinos: 
 

FECHA 
CANINOS FELINOS 

TOTAL ACUMUL. 
H M H M 

19/02/2026 38 11 45 28 122 122 

24/02/2026 23 22 29 22 96 218 

27/02/2026 44 11 29 23 107 325 

 
Dentro de las jornadas de esterilización se realizó la implantación de 325 microchips 

 

 

Informe 1, anexo 3. Acta de reunión de instalación de comité técnico del día 09-02-

2026 

 

 

 

 

 

 

Informe 1, anexo 4. Hojas de vida y contratos de talento humano contratado según 

anexo técnico. 

 

 

 

Informe 1, anexo 5. Soporte documental y fotográfico de las Jornadas de esterilización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO E 

 INFORME DE ACTIVIDADES 

 

   

 
Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

Código: GCO-GCI-F110 
Versión: 08 

Vigencia: 28 de enero de 2026 
Caso HOLA: 22935 

Página 4 de 10 

 

 

DESARROLLO DEL INFORME 

en los animales esterilizados. 
 
 
- Se presto atención a 18 pacientes autorizados por el apoyo a la supervisión, en la 
Clínica Veterinaria VETHELP, asi: 
 
 
 
 
 

MES  
CANINOS FELINOS 

TOTAL 
M H M H 

1 9 7 2 0 18 

 

 

 

 

 

Informe 1, anexo 6. Soporte documental y fotográfico de atención de Urgencias 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 4 

El contratista entregará informes mensuales en físico y en magnético que den cuenta del avance en la ejecución técnica, operativa y financiera del contrato y un informe final 
de ejecución. Deben corresponder al plan de acción entregado e indicar el contrato. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se presenta el presente informe de actividades N°1, el cual corresponde al periodo 
comprendido entre el 9 de febrero y el 8 de marzo de 2026, junto con los anexos y 
soportes de cada una de las actividades proyectadas y realizadas por parte del 
operador IMPECOS SAS, además del informe financiero correspondiente al mes 1 
de ejecución 

Informe 1, anexo 7. Informe financiero Mes 1 
 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 5 

Realizar la convocatoria teniendo de conformidad al anexo técnico y el estudio previo. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Los días 18, 23 y 26 de febrero se realizan avanzadas por parte del equipo de 
auxiliares logístico, en los puntos en donde se realizaron las jornadas de esterilización 
canina y felina con el fin de realizar la difusión de las mismas con la comunidad 
beneficiaria del sector. 

Informe 1, anexo 8. Evidencias fotográficas de las avanzadas realizadas. 
 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 6 

Realizar la actualización de la caracterización de los animales de compañía de la localidad como insumo de planeación y documentación de acciones en protección y bienestar 
animal. 
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DESARROLLO DEL INFORME 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se realiza la actualización de la caracterización de los animales de compañía de la 
localidad de Usme, a través de las bases de datos de las jornadas de esterilización 
realizadas los días 19, 24 y 27 de febrero de 2026 

Informe 1, anexo 9. Bases de datos de animales atendidos durante jornadas de 
esterilización. 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 7 

Los bienes adquiridos deberán ser ingresados al Almacén de la Alcaldía Local de Usme en un plazo no mayor a un día hábil, de acuerdo con el procedimiento establecido por 
dicha dependencia, y siguiendo las directrices y manuales de la secretaria Distrital de Gobierno. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

En el presente periodo no aplican ingresos al Almacén de la Alcaldía Local de Usme, 
en ninguna de las actividades a desarrollar. 

No aplican medios de verificación para esta obligación 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 8 

Presentar la evaluación de las actividades realizadas en el presente proyecto en términos de cobertura, alcance e impacto y las recomendaciones necesarias a la Alcaldía Local 
de Usme, con los parámetros sugeridos para el mejoramiento en la realización e implementación de este tipo de proyectos. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Esta actividad se realizará una vez se hayan ejecutado todas las actividades del 
contrato 

No aplican medios de verificación para esta obligación 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 9 

Garantizar que los insumos, instrumentos, implementos, medicamentos, y en general, todos los elementos utilizados para la prestación del servicio se encuentren en óptimas 
condiciones; no se encuentren vencidos y sean los indicados; además que sean utilizados de la manera adecuada con calidad ética y profesional, cumpliendo con las normas 
vigentes que rigen el tema. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se garantiza que los insumos, instrumentos implementos, medicamentos, y en 
general, todos los elementos utilizados para la prestación del servicio se encuentran 
en óptimas condiciones y cumpliendo con exigencias de la secretaria Distrital de 
Salud a través de actas de Inspección Vigilancia y Control, con concepto Favorable. 

Informe 1, anexo 10.   
 
10.1. Acta de IVC concepto FAVORABLE Clínica Veterinaria VETHELP 
 
10.2. Actas de IVC concepto FAVORABLE Unidades Móviles Quirúrgicas. 
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DESARROLLO DEL INFORME 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 10 

Practicar los procedimientos veterinarios apropiados acorde a cada situación presentada por cada animal, haciendo aplicación oportuna de la metodología, equipos, 
instalaciones, medicamentos, materias primas y todos los elementos dotacionales requeridos. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se practican los procedimientos veterinarios apropiados de acuerdo a los protocolos 
de esterilización y de atención de urgencia establecidos. 

Informe 1, anexo 1.  Documentos fase inicial 
 
1.3. Metodología Esterilizaciones Y Urgencias Veterinarias CPS 757 De 2025 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 11 

Dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de manejo y disposición de residuos de distintas tipologías, para lo cual deberá ser anexada copia del certificado de 
disposición final cuando estos se requieran. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se da cumplimiento a la normatividad vigente en materia de manejo y disposición de 
residuos de distintas tipologías, realizando adecuada disposición de residuos 
ordinarios y residuos biosanitarios generados en las jornadas de esterilización canina y 
felina y en las brigadas médico veterinarias con el operador autorizado. 

 
Informe 1, anexo 11.  Manifiesto recolección biosanitarios. 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 12 

Las Unidades Móviles Quirúrgicas (UMQ) deben tener identificación en el exterior, esta se realizará de acuerdo con las indicaciones, medidas, tamaños y diseños que 
disponga el Fondo de Desarrollo Local de Usme. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se da cumplimiento a la identificación exterior de las Unidades Móviles Quirúrgicas 
(UMQ). 

 
Informe 1, anexo 12.  Registro Fotográfico Unidades Móviles Quirúrgicas. 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 13 

El contratista deberá realizar los procedimientos en los lugares que indique el Fondo y en los horarios programados e indicados a la comunidad. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Durante el presente periodo de ejecución se realizaron 3 jornadas de esterilización 
canina y felina, en las siguientes fechas y lugares concertados en comité técnico: 
 

 
Informe 1, anexo 5. Soporte documental y fotográfico de las Jornadas de esterilización 
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DESARROLLO DEL INFORME 

- 19 de febrero de 2026, CAI de Yomasa 
- 24 de febrero de 2026, Nuevo San Andres de los Altos 
- 27de febrero de 2026, Vereda El Uval 
 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 14 

Levantar las actas de las reuniones que se lleven a cabo en las reuniones entre el contratista y la supervisión y/o apoyo a la supervisión. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se elabora por parte de la alcaldía acta de reunión el día 9 de febrero de 2026, en 
donde se instaló Comité Técnico. 

 

Informe 1, anexo 3. Acta de reunión de instalación de comité técnico del día 09-02-

2026 
 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 15 

Diligenciar los informes y requerimientos solicitados por el supervisor o quien haga sus veces y la Alcaldía Local en los formatos suministrados. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se presenta el presente informe de actividades N°1, el cual corresponde al periodo 
comprendido entre el 9 de febrero y el 8 de marzo de 2026, en el formato gco-gci-
f110_V8, suministrado por la supervisión del contrato e informe financiero del mes 1 

 
Informe 1, anexo 7. Informe financiero Mes 1 
 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 16 

Asistir a las reuniones que convoque la comunidad, la Alcaldía Local, la Junta Administradora Local, el supervisor o quien haga sus veces, durante el plazo de ejecución del 
contrato. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se asiste a reunión el día 9 de febrero de 2026 para la instalación y conformación del 
comité técnico del CPS 757 de 2026. 

 

Informe 1, anexo 3. Acta de reunión de instalación de comité técnico del día 09-02-

2026 
 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 17 

Garantizar que el Recurso Humano esté debidamente capacitado para el desempeño de sus funciones. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 
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DESARROLLO DEL INFORME 

Para las actividades realizadas en la fase inicial se contó con el recurso humano 
correspondiente al apoyo administrativo y 6 auxiliares logísticos, quienes cuentan con 
la competencia necesaria para la ejecución de las actividades, según requerimientos 
del anexo técnico. 

 
Informe 1, anexo 4. Hojas de vida y contratos de talento humano contratado según 

anexo técnico. 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 18 

Garantizar la entrega completa del expediente del contrato y que este se encuentre debidamente foliado y organizado de conformidad con las normas y lineamientos dados 
por el Archivo del Fondo de Desarrollo Local de Usme, así como garantizar que se realice el cargue oportuno de documentos de seguimiento contractual relacionados con 
pagos e informes de ejecución en la plata-forma SECOP II dentro del componente de ejecución contractual. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Durante el primer mes de ejecución no se hace entrega de ningún informe, ni 
documento de seguimiento contractual. 

No aplican medios de verificación para esta obligación 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 19 

Cumplimiento a los criterios ambientales establecidos en la guía verde de contratación y demás criterios ambientales contemplados en las especificaciones. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Durante el primer mes de ejecución no se realizan actividades que tengan algún 
impacto ambiental contemplado en la guía verde de contratación u otra norma 
vigente. 

No aplican medios de verificación para esta obligación 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 20 

Presentar mensualmente una declaración expedida por el representante legal en la que conste que mantiene el porcentaje de empleados o contratistas por prestación de 
servicios, de origen colombiano, asociados al cumplimiento de la ejecución del contrato y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese 
personal, En el caso de cambio de un trabajador o contratista asociado a la ejecución del contrato, deberá informarlo al supervisor y en todo caso garantizar que se mantenga 
el porcentaje del personal colombiano presentado en su ofrecimiento (cuando aplique). 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se elabora constancia del representante legal, de que todos los contratistas para la 
ejecución del CPS 757 de 2025 son de origen colombiano, conforme con la 
propuesta realizada en el factor de calificación “Apoyo a la Industria Nacional”. 

 
Informe 1. Anexo 13 Constancia cumplimiento apoyo a la industria nacional. 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 21 

Dar aplicación a los requerimientos establecidos en las fichas de contratación sostenibles tales como Ficha No. 17 Servicios integrales técnicos, operativos y logísticos para la 
realización de las actividades de bienestar. (capacitaciones, eventos, talleres, entre otros) Ficha No. 26 Criterios sostenibles para incluir en otros procesos de manera 
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DESARROLLO DEL INFORME 

voluntaria. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

La ficha N°17 no aplica ya que las actividades del presente contrato no incluyen la 
entrega de refrigerios, almuerzos y demás; así mismo para la ficha N° 26 durante el 
proceso licitatorio se presentó el Formato C: Carta De Compromiso Y Declaración 
Juramentada Ambiental 

 
Informe 1. Anexo 14 Formato C: Carta De Compromiso Y Declaración 
Juramentada Ambiental 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 22 

Las demás que sean inherentes al cumplimiento del objeto, descritas en el anexo técnico y propio de naturaleza del contrato 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Durante el primer mes de ejecución no se realizan actividades diferentes a las 
descritas en los estudios previos del CPS 587 de 2022.  

No aplican medios de verificación para esta obligación 

FIRMAS 

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades 

mencionadas en el presente informe corresponden a las efectivamente desarrolladas en el período indicado, declarando que seré responsable por 
las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato. 

Adicionalmente, conforme a lo establecido en la minuta del Contrato de Prestación de Servicios, presento (las certificaciones de afiliación) o 
(planilla) al Sistema de Seguridad Social de periodo cotizado correspondiente para los fines pertinentes del presente pago. 

Por lo anterior, manifiesto que, conforme al Decreto 1273 de 2018 del Gobierno Nacional, el cual establece que “…los trabajadores 
independientes podrán realizar el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral mes vencido…”, no me acojo a los beneficios 
tributarios derivados de dicha disposición.  

CONTRATISTA 

 
 

Firma:        

Nombre: Laura Noelia Baldion Angulo 
Cédula:  1012441975 

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificados los soportes allegados por el contratista 

manifiesto que el/la contratista, ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato. 
 
Así mismo, certificó el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) por parte del 
contratista, en los términos establecidos en el Parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019. Cabe 
señalar que, tratándose de personas naturales, no es obligatorio el pago de los aportes parafiscales relativos al SENA, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, por lo que dicha verificación se limita al cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social, incluidos los 
correspondientes a la ARL (Administradora de Riesgos Laborales), cuando aplique. 

SUPERVISOR/INTERVENTOR 

Nombre:  Leidi Marcela Pinilla Pinilla 
Cargo:  Alcaldesa Local               
 
 
 
 
 
 

Firma:  

APOYO A LA SUPERVISIÓN  
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DESARROLLO DEL INFORME 

Nombre: Ana Lucia Trujillo 
 

Cargo:  Apoyo a la Supervisión 
 

Firma:  

 


