ANEXO 4. REGISTRO FOTOGRAFICO REPORTE NO. 17
. FECHA DE REPORTE 9/03/2026
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA DORADA Y LA EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE LA
DORADA Y EL MAGDALENA CENTRO, PARA LA AMPLIACION DE LA CENTRAL DE ABASTOS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, |FECHA DE INICIO 5/11/2025
CALDAS
= FECHA FINAL 4/06/2026
lcaldia de
+ DORAL CONTRATISTA ERUDM PLAZO DIAS
INTERVENTORIA PROMUEVE + TOTAL 211.00
SUPERVISOR ALCALDIA PLANEACION MUNICIPAL RESTANTE 88.00

CIMENTACION PARASOLES - PABELLON DEL SOL

CIMENTACION PARASOLES - PABELLON DEL SOL
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ANEXO 4. REGISTRO FOTOGRAFICO REPORTE NO. 18
M—— FECHA DE REPORTE 16/03/2026
i CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA DORADA Y LA EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE LA
DORADA Y EL MAGDALENA CENTRO, PARA LA AMPLIACION DE LA CENTRAL DE ABASTOS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, |FECHA DE INICIO 5/11/2025
CALDAS
. FECHA FINAL 4/06/2026
icaldia de
+ DORAL CONTRATISTA ERUDM PLAZO DIAS
INTERVENTORIA PROMUEVE + ToTAL 211.00
SUPERVISOR ALCALDIA PLANEACION MUNICIPAL RESTANTE 81.00

SUMINISTRO PERFILES ESTRUCTURA METALICA

VIGAS AEREAS - PABELLON IGUANAS

LOSA CONTRAPISO - PABELLON DEL SOL

ESTRUCTURA METALIZA - PABELLON DEL SOL

ESTRUCTURA METALIZA - PABELLON DEL SOL
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ANEXO 4. REGISTRO FOTOGRAFICO REPORTE NO. 19
Pa—— FECHA DE REPORTE 23/03/2026
) CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA DORADA Y LA EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE LA
DORADA Y EL MAGDALENA CENTRO, PARA LA AMPLIACION DE LA CENTRAL DE ABASTOS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, |FECHA DE INICIO 5/11/2025
CALDAS
e FECHA FINAL 4/06/2026
lcaldia de
+ DORAL CONTRATISTA ERUDM PLAZO DIAS
INTERVENTORIA PROMUEVE + TOTAL 211.00
SUPERVISOR ALCALDIA PLANEACION MUNICIPAL RESTANTE 74.00

SUMINISTRO PERFILES ESTRUCTURA METALICA

VIGAS AEREAS - PABELLON IGUANAS

REFUERZO VIGAS AEREAS - PABELLON DEL SOL

EXCAVACION REDES HIDROSANITARIAS
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ANEXO 4. REGISTRO FOTOGRAFICO REPORTE NO. 20
Pa—— FECHA DE REPORTE 30/03/2026
1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA DORADA Y LA EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE LA
DORADA Y EL MAGDALENA CENTRO, PARA LA AMPLIACION DE LA CENTRAL DE ABASTOS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, |FECHA DE INICIO 5/11/2025
CALDAS
i FECHA FINAL 4/06/2026
lcaldia de
+ DORAL CONTRATISTA ERUDM PLAZO DIAS
INTERVENTORIA PROMUEVE + TOTAL 211.00
SUPERVISOR ALCALDIA PLANEACION MUNICIPAL RESTANTE 67.00

INSTALACION ESTRUCTURA METALICA

CAJAS ACOMETIDAS ALCANTARILLADO

VIGAS AEREAS - PABELLON IGUANAS

LOSA CONTRAPISO - PABELLON DEL SOL

RESIDENTE INTERVENFORIA

CD-562-LD-2025 - Informe Semanal No. 20



