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Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU)
Consejería de Mujer y Familia



AGENDA

1. Verificación Quorum y Aprobación del día

2. Objeto

3. Avances Técnicos

4. Avances Financieros

5. Desembolsos

6. Deliberaciones Comité y Compromisos



1. Verificación 
Quorum y 

Aprobación del día

Clausula VIGÉSIMA TERCERA - COMITÉ OPERATIVO:

1. El Coordinador(a) del Grupo de Territorios Bioculturales,
Creativos y de los Saberes de la Dirección de Estrategia,
Desarrollo y Emprendimiento o quien haga sus veces o
quien designe el ordenador del gasto o a quien esta
designe.

2. Dos (2) funcionarios o contratistas designados por el
Director(a) de la Dirección de Estrategia, Desarrollo y
Emprendimiento.

3. El Representante Legal del Consejo Regional Indígena del
Huila – CRIHU o quien este delegue.

4. El Coordinador(a) del proyecto.



2. Objeto

CONVENIO NO. 1607-2025

Convenio interadministrativo suscrito entre el Ministerio de las
Culturas, las Artes y los Saberes y el Consejo Regional Indígena
del Huila – CRIHU.

“Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y 
financieros para continuar con el proyecto de fortalecimiento de 
las iniciativas económicas culturales propias en cada uno de los 

territorios adscritos al Consejo Regional Indígena del Huila –
CRIHU en cumplimiento del Acuerdo HU-15 concertado entre el 

MinCulturas y el CRIHU”.



3. Funciones del 
Comité Operativo

❖ Fecha de inicio ejecución SECOP II: 20/06/2025

❖ Encuentros de saberes de tejido y mingas de pensamiento en los treinta y tres
(33) territorios ancestrales.

✓ Reuniones de seguimiento y preparatorias para este comité.

✓ Cronograma que ha avanzado conforme a lo aprobado y dialogado:
https://drive.google.com/file/d/1w7dsy5TI-
W83e1IHJxudirz_bIQiiR8o/view?usp=drive_link

Un total de seis (6) territorios en junio de 2025.

Un total de doce (12) territorios en julio de 2025.

Un total de trece (13) territorios en agosto de 2025.

Un total de dos (2) territorios en septiembre de 2025.

3. Avances Técnicos

https://drive.google.com/file/d/1w7dsy5TI-W83e1IHJxudirz_bIQiiR8o/view?usp=drive_link


4. Condiciones 
iniciales del convenio

✓ Reuniones de seguimiento y preparatorias para este
comité.

❖ Viernes 22 de agosto de 2025, el enlace financiero
del CRIHU remitió las facturas que se tienen hasta el
momento en el marco de la ejecución del convenio y
están en revisión.

❖ Avances:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-
kT_6Bv1vYnEs4T3FVi2bjgI8_q0VvLn/edit?usp=sharin
g&ouid=106555233895722935236&rtpof=true&sd=
true

3. Avances Financieros

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-kT_6Bv1vYnEs4T3FVi2bjgI8_q0VvLn/edit?usp=sharing&ouid=106555233895722935236&rtpof=true&sd=true


5. Desembolsos

Clausula SEXTA- ENTREGA DE LOS APORTES:

1. Primer Desembolso (50%) - $105.200.000
Certificado: 07/07/2025

Desembolsado: 14/07/2025

2. Segundo Desembolso (40%) - $84.160.000

3. Tercer Desembolso (10%) - $21.040.000

Nota: Importante revisar parágrafos.



Segundo Desembolso

Un segundo desembolso por la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO
SESENTA MIL PESOS M/CTE ($84.160.000) equivalente al 40% del valor de los aportes
del Ministerio, previa aprobación y certificación por parte de la supervisión de:

1. Documento técnico de avance cualitativo y cuantitativo que contenga: a).
Descripción del desarrollo de las actividades realizadas en cada uno de los
recorridos a los territorios (Encuentros de saberes de tejido y espacios de mingas
de pensamiento). b). Número de personas beneficiadas hasta el momento. c).
Relación de los pueblos indígenas beneficiados. d). Relación de la identificación de:
maestros y maestras tejedores, productos artesanales, técnicas empleadas,
diseños, materiales empleados y formas de comercialización. e). Análisis de la
participación intergeneracional, la disponibilidad de insumos, el conocimiento de
técnicas y diseños, entre otros. y f). Aprendizajes, logros y recomendaciones.

2. Soportes de los encuentros de saberes de tejido y espacios de mingas de
pensamiento: a). Registro audiovisual (fotos o videos). b). Listados de asistencia de
cada uno de los espacios escaneados y sistematizados y c). Actas de satisfacción de
los encuentros de saberes de tejido y espacios de mingas de pensamiento.

3. Informe de avance de la ejecución financiera que evidencie al menos la ejecución
del 70% del primer desembolso con sus respectivos soportes.



6. Deliberaciones Comité 
y Compromisos

Enlace Carpeta Compartida:

https://drive.google.com/drive/folders/1ynZ3raPl-
O135JoZw7qOFZVYE24dTr9q?usp=sharing

1. Compromisos de fechas:
• 08/09/2025: Retroalimentación financiera por parte

del equipo de la DEDE.
• 15/09/2025: Reunión de seguimiento técnico de

productos para el segundo desembolso.
• 22/09/2025: Reunión conjunta para revisión de

avances y cargue del segundo desembolso.
• Noviembre 2025: Acompañamiento DEDE para el

cambio de Consejería de Mujer y Familia del CRIHU.

2. De lo conversado:
• Coordinar fecha – Ejercicio de Registro de Marca. La

fecha se confirmará próximamente.
• Tema Lorica, Córdoba: Se revisará la posibilidad de los

dos (2) cupos y se consultarán las rutas multimodales.
Se informará al CRIHU.

https://drive.google.com/drive/folders/1ynZ3raPl-O135JoZw7qOFZVYE24dTr9q?usp=sharing


Muchas Gracias


