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Deliberaciones Comité y Compromisos




Clausula VIGESIMA TERCERA - COMITE OPERATIVO:

1.

El Coordinador(a) del Grupo de Territorios Bioculturales,
Creativos y de los Saberes de la Direccion de Estrategia,
Desarrollo y Emprendimiento o quien haga sus veces o
quien designe el ordenador del gasto o a quien esta
designe.

Dos (2) funcionarios o contratistas designados por el
Director(a) de la Direccion de Estrategia, Desarrollo vy
Emprendimiento.

El Representante Legal del Consejo Regional Indigena del
Huila — CRIHU o quien este delegue.

El Coordinador(a) del proyecto.
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CONVENIO NO. 1607-2025

Convenio interadministrativo suscrito entre el Ministerio de las
Culturas, las Artes y los Saberes y el Consejo Regional Indigena
del Huila — CRIHU.

“Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y
financieros para continuar con el proyecto de fortalecimiento de
las iniciativas econdmicas culturales propias en cada uno de los
territorios adscritos al Consejo Regional Indigena del Huila —
CRIHU en cumplimiento del Acuerdo HU-15 concertado entre el
MinCulturas y el CRIHU”.



Fecha de inicio ejecucion SECOP II: 20/06/2025

Encuentros de saberes de tejido y mingas de pensamiento en los treinta y tres
(33) territorios ancestrales.

Reuniones de seguimiento y preparatorias para este comité.

Cronograma que ha avanzado conforme a lo aprobado y dialogado:
https://drive.google.com/file/d/1w7dsy5TI-
W83ellHJxudirz blQiiR80o/view?usp=drive link

Un total de seis (6) territorios en junio de 2025.

Un total de doce (12) territorios en julio de 2025.

Un total de trece (13) territorios en agosto de 2025.
Un total de dos (2) territorios en septiembre de 2025.

Del 05/09/2025
al 30/09/2025
Alistamiento,
consolidacion y
entrega de
productos para el
SEGUNDO
DESEMBOLSO.

Tramite Segundo Desembolso



https://drive.google.com/file/d/1w7dsy5TI-W83e1IHJxudirz_bIQiiR8o/view?usp=drive_link

v" Reuniones de seguimiento y preparatorias para este
comité.

» Viernes 22 de agosto de 2025, el enlace financiero
del CRIHU remitié las facturas que se tienen hasta el
momento en el marco de la ejecucidon del convenio y
estan en revision.

** Avances:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-

kT 6Bv1vYnEs4T3FVi2bjgl8 g0VvlLn/edit?usp=sharin
g&ouid=106555233895722935236&rtpof=true&sd=

true



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-kT_6Bv1vYnEs4T3FVi2bjgI8_q0VvLn/edit?usp=sharing&ouid=106555233895722935236&rtpof=true&sd=true

Clausula SEXTA- ENTREGA DE LOS APORTES:

1. Primer Desembolso (50%) - $105.200.000
07/07/2025
14/07/2025

2. Segundo Desembolso (40%) - $84.160.000
3. Tercer Desembolso (10%) - $21.040.000

Nota: Importante revisar paragrafos.
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Un segundo desembolso por la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO
SESENTA MIL PESOS M/CTE ($84.160.000) equivalente al 40% del valor de los aportes
del Ministerio, previa aprobacion y certificacion por parte de la supervision de:

1. Documento técnico de avance cualitativo y cuantitativo que contenga: a).
Descripcion del desarrollo de las actividades realizadas en cada uno de los
recorridos a los territorios (Encuentros de saberes de tejido y espacios de mingas
de pensamiento). b). NUmero de personas beneficiadas hasta el momento. c).
Relacién de los pueblos indigenas beneficiados. d). Relacion de la identificacién de:
maestros y maestras tejedores, productos artesanales, técnicas empleadas,
disefios, materiales empleados y formas de comercializacién. e). Analisis de la
participacidn intergeneracional, la disponibilidad de insumos, el conocimiento de
técnicas y diseios, entre otros. y f). Aprendizajes, logros y recomendaciones.

2. Soportes de los encuentros de saberes de tejido y espacios de mingas de
pensamiento: a). Registro audiovisual (fotos o videos). b). Listados de asistencia de
cada uno de los espacios escaneados y sistematizados y c). Actas de satisfaccion de
los encuentros de saberes de tejido y espacios de mingas de pensamiento.

Informe de avance de la ejecucidn financiera que evidencie al menos la ejecucion
del 70% del primer desembolso con sus respectivos soportes.
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Enlace Carpeta Compartida:

https://drive.google.com/drive/folders/1ynZ3raPI-

0135JoZw790FZVYE24dTr9q?usp=sharing

1. Compromisos de fechas:

08/09/2025: Retroalimentacidon financiera por parte
del equipo de la DEDE.

15/09/2025: Reunidon de seguimiento técnico de
productos para el segundo desembolso.

22/09/2025: Reunidén conjunta para revision de
avances y cargue del segundo desembolso.

Noviembre 2025: Acompafamiento DEDE para el
cambio de Consejeria de Mujer y Familia del CRIHU.

2. De lo conversado:

Coordinar fecha — Ejercicio de Registro de Marca. La
fecha se confirmara préoximamente.

Tema Lorica, Cérdoba: Se revisard la posibilidad de los
dos (2) cupos y se consultaran las rutas multimodales.
Se informara al CRIHU.


https://drive.google.com/drive/folders/1ynZ3raPl-O135JoZw7qOFZVYE24dTr9q?usp=sharing




