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Verificacion Quorum y Aprobacion del dia
Objeto

Avances Técnicos

Solicitud Actualizacion Cronograma
Funciones Comité Operativo

Desembolsos
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Deliberaciones Comité y Compromisos




Clausula VIGESIMA TERCERA - COMITE OPERATIVO:

1.

El Coordinador(a) del Grupo de Territorios Bioculturales,
Creativos y de los Saberes de la Direccion de Estrategia,
Desarrollo y Emprendimiento o quien haga sus veces o
quien designe el ordenador del gasto o a quien esta
designe.

Dos (2) funcionarios o contratistas designados por el
Director(a) de la Direccion de Estrategia, Desarrollo vy
Emprendimiento.

El Representante Legal del Consejo Regional Indigena del
Huila — CRIHU o quien este delegue.

El Coordinador(a) del proyecto.
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CONVENIO NO. 1607-2025

Convenio interadministrativo suscrito entre el Ministerio de las
Culturas, las Artes y los Saberes y el Consejo Regional Indigena
del Huila — CRIHU.

“Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y
financieros para continuar con el proyecto de fortalecimiento de
las iniciativas econdmicas culturales propias en cada uno de los
territorios adscritos al Consejo Regional Indigena del Huila —
CRIHU en cumplimiento del Acuerdo HU-15 concertado entre el
MinCulturas y el CRIHU”.
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¢ Encuentros de saberes de tejido y mingas de pensamiento en los treinta y tres
(33) territorios ancestrales.

v' Cronograma que ha avanzado conforme a lo aprobado vy dialogado:
https://drive.google.com/file/d/1w7dsy5TI-
W83ellHJxudirz blQiiR8o/view?usp=drive link

Un total de seis (6) territorios en junio de 2025.

Un total de doce (12) territorios en julio de 2025.

Un total de trece (13) territorios en agosto de 2025.
Un total de dos (2) territorios en septiembre de 2025.

Del 05/09/2025
al 30/09/2025
Alistamiento,
consolidacion y
entrega de
productos para el
SEGUNDO
DESEMBOLSO.

Tramite Segundo Desembolso
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%+ Solicitud Enlace Cronograma:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19pJuTc2H FUPAdp8c3
yFSOWBxkdouSfu/edit?usp=sharing&ouid=106555233895722935
236&rtpof=true&sd=true

Entre el 16,/09,/2025% v el 17/09/2025
Mambeo de la palabra (asamblea de cierre).
Ruta de fortalecimiento v
socializacion de resultados.
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1. Actuar como instancia de apoyo a la coordinacidn y ejecucion del Convenio,
concretando las acciones y la metodologia de trabajo que sean necesarias para el cabal
cumplimiento de este.

2. Aprobar el presupuesto global y sus modificaciones.
3. Aprobar el plan operativo de ejecucion del objeto del Convenio.

4. Adelantar el seguimiento permanente de la ejecucion del Convenio en cumplimiento de
lo pactado, asi como el plan de trabajo y el presupuesto aprobado.

5. Servir como instancia de discusion y aclaracién de las situaciones propias de la ejecucion
del Convenio y como instancia inicial de solucion de conflictos que se puedan presentar en
su desarrollo.

6. Priorizar las acciones que interpreten y desarrollen los objetivos del Convenio y su
adecuada administracién y generar un plan operativo de ejecucion.

7. Orientar, definir y concertar los territorios priorizados segun el plan de accién de la
Direccidon y los criterios del Ministerio, para el desarrollo de las Etapas propuestas.

8. Coordinar y hacer seguimiento del plan operativo y la ejecucion de objeto del Convenio.

9. Las demas que de comun acuerdo determine el Comité para el cabal desarrollo del
Convenio.




Clausula SEXTA- ENTREGA DE LOS APORTES:

Primer Desembolso (50%) - $105.200.000
07/07/2025
14/07/2025

Segundo Desembolso (40%) - $84.160.000
PAC Septiembre de 2025

Tercer Desembolso (10%) - $21.040.000

Nota: Importante revisar paragrafos.




Un segundo desembolso por la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO
SESENTA MIL PESOS M/CTE ($84.160.000) equivalente al 40% del valor de los aportes
del Ministerio, previa aprobacion y certificacion por parte de la supervision de:

1. Documento técnico de avance cualitativo y cuantitativo que contenga: a).
Descripcion del desarrollo de las actividades realizadas en cada uno de los
recorridos a los territorios (Encuentros de saberes de tejido y espacios de mingas
de pensamiento). b). NUmero de personas beneficiadas hasta el momento. c).
Relacién de los pueblos indigenas beneficiados. d). Relacion de la identificacidon de:
maestros y maestras tejedores, productos artesanales, técnicas empleadas,
disefios, materiales empleados y formas de comercializacién. e). Analisis de la
participacidn intergeneracional, la disponibilidad de insumos, el conocimiento de
técnicas y diseios, entre otros. y f). Aprendizajes, logros y recomendaciones.

2. Soportes de los encuentros de saberes de tejido y espacios de mingas de
pensamiento: a). Registro audiovisual (fotos o videos). b). Listados de asistencia de
cada uno de los espacios escaneados y sistematizados y c). Actas de satisfaccion de
los encuentros de saberes de tejido y espacios de mingas de pensamiento.

Informe de avance de la ejecucidn financiera que evidencie al menos la ejecucion
del 70% del primer desembolso con sus respectivos soportes.
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Enlace Carpeta Compartida:

https://drive.google.com/drive/folders/1ynZ3raPl-
0135JoZw790FZVYE24dTr9q?usp=sharing

1. Aprobaciones:

* Se aprueba la actualizacién del cronograma para la
Actividad No. 3.

Entre el 16,/00/2025 y el 17/09/2025
Mambeo de la palabra (asamblea de cierre).
Ruta de fortalecimiento y
socializacion de resultados.

2. Compromisos fechas:

Fecha Reunion Seguimiento Técnico:
18/09/2025 - 9:00 am.
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