OBLIGACION #1

Entregar un plan de trabajo y cronograma de las actividades realizar para la tercera etapa de implementacion de la pagina web, que
contenga la descripcion de las actividades, los tiempos de ejecucion de cada una de estas y cOmo estos se ajustan a la Resolucion
1519 de 2020 y el estandar internacional WCAG, adoptado por Colombia.

Se mantienen los soportes de planeacion y arranque del proyecto para la vigencia 2026, incluyendo plan de trabajo, cronograma,
matriz de riesgos y acta de inicio. Estos insumos continuan sirviendo como marco de ejecucion para las actividades del periodo
mensual de abril.

* Anexo No.1 Cronogram PIT 202

» Anexo No.2 - Matriz de Riesgos UPIT
* Anexo No.3 — Reunién Kickoff .No.87

« DTL - Plan de proyecto
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