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INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA 
PARA LIQUIDACION 

 

  

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO: 
 

Contrato / Orden / Convenio Número: GGC-098-2023 De 2023 

Tipo de contrato: Compraventa. 

Objeto: “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENC A 
DEL ICA.”. 

 

 

 

 

 

 

Supervisor / Interventor: 

NANCY NARANJO AMAYA – Coordinadora Laboratorio Nacional 
de Diagnóstico Veterinario-LNDV, 
ZONIA YUBYLL SABOGAL RODRÍGUEZ - Coordinadora Grupo 
Red Laboratorios Diagnóstico Veterinario-LDV, 
ANA EUGENIA PATIÑO SUAZA Coordinadora Laboratorio 
Nacional de Insumos- Pecuarios-LANIP, 
CRISTIAN GIOVANY GARCÍA MUÑOZ - Coordinador del Grupo 
Red de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario-LDF, 
DIANA FERNANDA VERA RAIGOSA - Coordinadora Grupo Red 
De Laboratorios De Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de 
Riesgos- LDF&MR, 
MARÍA ANGÉLICA URBANO MURIEL, Coordinadora 
Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas- LANIA 

Contratista: CAHOZ INVERSIONES S.A.S –NVP LAB 

Valor total del contrato/orden/convenio: $908.131.679 INCLUIDO IVA 

Plazo de ejecución: 15 de diciembre 2023 

Fecha inicio de ejecución: 06 de octubre de 2023 

Fecha de terminación del contrato: 15 de diciembre de 2023 
 

 

CDP N° Fecha Valor RP N° Fecha Valor 

10123 10-01-2023 $8.074.453.803,00 1432023 28-09-2023 $690.965.485,00 

 

Anexo No. 4 

Tipo: Bancaria: N/A  Póliza de seguro: X 

Garante: Compañía Mundial de Seguros S.A. 

Identificación de la 
garantía única: 

CSC-100036909 Fecha de aprobación: 16/04/2026 

 
AMPAROS X INICIO DE VIGENCIA FIN DE VIGENCIA VALOR ASEGURADO 

Buen manejo del anticipo.  N/A N/A N/A 

Cumplimiento. X 19/09/2025 30/05/2026 $363252671 

Prestaciones sociales X 26/09/2023 15/12/2026 $45406583.95 

Calidad y correcto funcionamiento X 30/11/2023 15/08/2024 $181626335 

Calidad del Servicio.  N/A N/A N/A 

Responsabilidad Civil Extracontractual: 
Amparo básico predios, labores y 
operaciones. 

 N/A N/A N/A 

Otras:  N/A N/A N/A 

 

Anexo No. 3 

Tipo: Bancaria: N/A  Póliza de seguro: X 

Garante: Compañía Mundial de Seguros S.A. 

2. INFORMACION FINANCIERA: 

3. INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA: 
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 Identificación de la 
garantía única: 

CSC-100036909 Fecha de aprobación: 18/12/2025 

 
AMPAROS X INICIO DE VIGENCIA FIN DE VIGENCIA VALOR ASEGURADO 

Buen manejo del anticipo.  N/A N/A N/A 

Cumplimiento. X 19/09/2025 31/12/2025 $363252671 

Prestaciones sociales X 26/09/2023 15/12/2026 $45406583.95 

Calidad y correcto funcionamiento X 30/11/2023 15/08/2024 $181626335 

Calidad del Servicio.  N/A N/A N/A 

Responsabilidad Civil Extracontractual: 
Amparo básico predios, labores y 
operaciones. 

 N/A N/A N/A 

Otras:  N/A N/A N/A 

Anexo No. 1 

Tipo: Bancaria: N/A  Póliza de seguro: X 

Garante: Compañía Mundial de Seguros S.A. 
 

Identificación de la 
garantía única: 

CSC-100036909 Fecha de aprobación: 06/12/2023 

 

AMPAROS X INICIO DE VIGENCIA FIN DE VIGENCIA VALOR ASEGURADO 

Buen manejo del anticipo.  N/A N/A N/A 

Cumplimiento. X 26/09/2023 15/08/2024 $363.252.671 

Prestaciones sociales X 26/09/2023 15/12/2026 $45.406.583,95 

Calidad y correcto funcionamiento X 30/11/2023 15/08/2024 $181.626.335 

Calidad del Servicio.  N/A N/A N/A 

Responsabilidad Civil Extracontractual: 
Amparo básico predios, labores y 
operaciones. 

 N/A N/A N/A 

Otras:  N/A N/A N/A 

 
Anexo No. 1 

Tipo: Bancaria: (Marque con una X)  Póliza de seguro: (Marque con una X) X 

Garante: Compañía Mundial de Seguros S.A. 

Identificación de la garantía 
única: 

CSC-100008906 Fecha de aprobación: 06-12-2023 

 

AMPAROS X INICIO DE 
VIGENCIA 

FIN DE 
VIGENCIA 

VALOR 
ASEGURADO 

Buen manejo del anticipo. N/A N/A N/A N/A 

Cumplimiento. del contrato  N/A N/A N/A 

Pago de salarios y prestaciones 
sociales 

 N/A N/A N/A 

Calidad y correcto funcionamiento  N/A N/A N/A 

Calidad del Servicio.  N/A N/A N/A 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual: 
Amparo básico predios, labores y 
operaciones. 

X 26/09/2023 15/12/2023 $232.000.000,00 

Patronal X 26/09/2023 15/12/2023 $69.600.000,00 

Contratistas y subcontratistas X 26/09/2023 15/12/2023 $69.600.000,00 

Vehículos propios y no propios X 26/09/2023 15/12/2023 $69.600.000,00 

Anexo No. 0 
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 Tipo: Bancaria: (Marque con una X)  Póliza de seguro: (Marque con una X) X 

Garante: Compañía Mundial de Seguros S.A. 

Identificación de la garantía 
única: 

CSC-100008906 Fecha de aprobación: 04-10-2023 

 

AMPAROS X INICIO DE 
VIGENCIA 

FIN DE 
VIGENCIA 

VALOR 
ASEGURADO 

Buen manejo del anticipo. N/A N/A N/A N/A 

Cumplimiento. del contrato  N/A N/A N/A 

Pago de salarios y prestaciones 
sociales 

 N/A N/A N/A 

Calidad y correcto funcionamiento  N/A N/A N/A 

Calidad del Servicio.  N/A N/A N/A 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual: 
Amparo básico predios, labores y 

X 26/09/2023 30/11/2023 $232.000.000,00 

operaciones.     

Patronal X 26/09/2023 30/11/2023 $69.600.000,00 

Contratistas y subcontratistas X 26/09/2023 30/11/2023 $69.600.000,00 

Vehículos propios y no propios X 26/09/2023 30/11/2023 $69.600.000,00 

Anexo No. 0 

Tipo: Bancaria: N/A  Póliza de seguro: X 

Garante: Compañía Mundial de Seguros S.A. 

Identificación de la 
garantía única: 

CSC-100036909 Fecha de aprobación: 03/10/2023 

 

AMPAROS X INICIO DE VIGENCIA FIN DE VIGENCIA VALOR ASEGURADO 

Buen manejo del anticipo.  N/A N/A N/A 

Cumplimiento. X 26/09/2023 30/07/2024 $276.3863194 

Prestaciones sociales X 26/09/2023 30/11/2026 $34.545.274,25 

Calidad y correcto funcionamiento X 30/11/2023 30/07/2024 $138.193.097 

Calidad del Servicio.  N/A N/A N/A 

Responsabilidad Civil Extracontractual: 
Amparo básico predios, labores y 
operaciones. 

 N/A N/A N/A 

Otras:  N/A N/A N/A 

 

Prórrogas 

Número y fecha de la modificación Tiempo (días calendario) 

1 Prorroga No. 1- 29/11/2023 15 días 

Nueva fecha de terminación: 15 de diciembre de 2023 
 

Adiciones CDP N° RP N° Fecha RP 

Número y fecha de la modificación Valor de la adición ($)    

1 Adición No 1 - 29/11/2023 $217.166.194 10123 1432023 29/11/2023 

Valor total final: $908.131.679    

 

Suspensiones 

Fecha de suscripción Periodo y Tiempo (días calendario) 

1 (adicione las casillas que requiera) (fecha: desde – hasta) días 
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Modificaciones 

Cláusula Nº Breve descripción de la modificación 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
SEGUNDA 

“CLAUSULA SEGUNDA. Se adiciona al valor contemplado en l 

Cláusula Segunda del contrato principal, la suma de DOSCIENTO 
DIECISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO 
NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 217.166.194) INCLUIDO 
IVA, IMPUESTOS y demás gastos, tasas, contribuciones, costo 
directos e indirectos, PARAGRAFO 1 como consecuencia el val 
total del contrato asciende a la sume de NOVECIENTOS OCHO 
MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENT 
Y NUEVE PESOS MCTE ($908.131.679,00 ).” 

 
 

QUINTA 

CLAUSULA PRIMERA Se prorroga el plazo dispuesto en la cláusul 
quinta del contrato Página 3 de 2 GGC-098-2023 por el término d 
15 días calendario más, siendo la fecha de finalización del contrat 
el 15 de diciembre de 2023 

 

 
OCTAVA 

“CLAUSULA TERCERA Como consecuencia de lo anterior y 
atención a lo dispuesto en la cláusula octava del contrato principal 
Mecanismo de Cobertura del Riesgo-, EL CONTRATISTA deber 
adicionar las garantías en cuanto a cuantía de los riesgo 
amparados y ampliación de cobertura” 

 
 
 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 
 
 

 
DECIMA 

CLAUSULA CUARTA: En atención a lo dispuesto en la cláusul 
Décima Sexta Imputación Presupuestal-, la presente modificación 
se encuentra amparada así: 

 

 
 

Modificación de la garantía única: 

Amparo modificado: Nuevo valor asegurado: Fecha aprobación: 

Cumplimiento del contrato $363.252.671,60 06/12/2023 

Pago de salarios y prestaciones. $45.406.583,95 06/12/2023 

Calidad y correcto funcionamiento de los 

bienes 

$181.626.335,80 06/12/2023 

Amparo Básico, predio labores y operaciones $ 232.000.000 06/12/2023 

Patronal $69.000.000 06/12/2023 

Contratistas y subcontratistas $69.000.000 06/12/2023 

Vehículos propios y no propios $69.000.000 06/12/2023 
 

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI  NO  

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO: 
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Anticipo contrato 

inicial  % (1)

Fecha de Desembolso 

del anticipo (2)

No. Orden de pago 

desembolso anticipo (3)

% Anticipo de

 adiciones (4)

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

Valor total ejecutado   (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)

Saldo del contrato   

(∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)

100,00%

CONCEPTO

Valor total inicial (9)

Valor Adiciones (10)

Valor Total     (∑ Valor total inicial + Adiciones)

Valor  pagado (11)

$ 1,00

$ 908.131.678,00

Ajuste valor en trámite    (∑ Valor en trámite + ND - NC)

CONTRATO

$ 0,00

PORCENTAJE DE 

EJECUCION

$ 217.166.194,00

$ 908.131.679,00

$ 908.131.678,00

$ 0,00

VALOR HONORARIOS

$ 690.965.485,00

$ 0,00

$ 0,00

Numero

Numero

Valor en trámite (N° FACTURA FE2 44621 ) (12)

Nota débito + ND (13)

Nota crédito - NC (14)

0,00%

DD/MM/AAAA

0,00%  $                                        -   

 $                                        -   

 $                                        -   

 $                                        -   

Valor anticipo contrato inicial (5)

Valor anticipo adiciones (6)

Valor total anticipo (7)

Saldo pendiente por amortizar (8)

 
 

Si el saldo es diferente de Cero (0) indiq e con X: Saldo por reintegrar:  Saldo por liberar:  
. 

 
 

Un. Ejec. 17-02-000-000 CDP 10123 
Compromiso o 

Registro 
1432023 Valor a libera $1 

Un. Ejec. N/A CDP N/A 
Compromiso o 

Registro 
N/A Valor a libe $N/A 

VALOR TOTAL A LIBERAR $1  

 

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X) SI ( ) NO (X) 

Valor y justificación: (¿Por qué?) $ N/A 

5. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES: 

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones 
frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la 
Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido 
cotizadas. 

 

SI (X) 

 

NO ( ) 

Marque con una X 

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de 
planillas y recibos de pago anexos): 

Aportes al sistema de salud $ 

Aportes al sistema de pensiones $ 

Aportes a ARL $ 

(Si el saldo es por liberar o reintegrar, discrimine y justifique la razón por la cual existe dicho saldo) 

JUSTIFICACIÓN: Se solicitó la liberación de $1,00 pesos, teniendo en cuenta que al hacer la contabilización del impuesto IVA, en 
cada una de las facturas, el sistema contable cuando se generan decimales este cierra en la unidad, generándose un saldo por 
liberar de $1, 00 un peso en el total de las facturas, de los cuales se solicitó la liberación. 
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6. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN: 
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Estado de avance de la ejecución a la fecha (%) 100.00% 

Descripción de la ejecución actual del contrato: 

Nº Obligaciones Específicas del Contratista Estado de avance de la obligación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumplir con el objeto del contrato y entregar los 

reactivos y elementos de laboratorio objeto del 

contrato de conformidad con las condiciones y 

características señaladas en los anexos técnicos y la 

oferta económica. 

Porcentaje (%) de avance: 100.00% 

Descripción del avance: Los reactivos y elemento 
entregados y relacionados en el informe de la supervisión 
fueron entregados conforme a las condiciones 
características señaladas en los anexos técnicos y la oferta 
económica. Se constata en los archivos adjuntos, en donde 
se anexan facturas, remisiones de los insumos recibidos 
comprobantes de movimiento de inventario. Archivos  
a d j u n t o s : 

- Archivo No. 2. Informe de supervisión GGC-098- 2023 
- Factura electrónica de venta No. FECI 1647 pág. 3 y 4, FECI 

1648 pág. 5, 6, 7 y 8, FECI 1649 pág. 9, 
FECI 1650 pág. 10, FECI 1655 pág. 11 y 12, FECI 
1680 pág. 13, FECI 1681 pág. 14, FECI 1682 pág. 
15, FECI 1683 pág. 16, FECI 1684 pág. 17, FECI 
1723 pág. 18 y 19, FECI 1737 pág. 20, 21, 22 y 23, 
FECI 1738 pág. 24, 25, 26 y 27, FECI 1740 pág. 28 
FECI 1741 pág. 29, FECI 1748 pág. 30, FECI 1750 
pág. 31, FECI 1751 pág. 32 y 33. 
- Remisión No. 1201P pág. 62, 1437 pág. 63, 1471 
pág. 64 y 66, 1471A pág. 65, 1476 pág. 67, 1182P 
pág. 68, 1181P pág. 69, 1442 pág. 70, 71 y 72, 
1453 pág. 73 y 74, 1214P pág. 75, 1210P pág. 76, 
1212P pág. 77, 1213P pág. 78, 1217P pág. 79, 
1218P pág. 80, 1219P pág. 81, 1220P pág. 82, 
1221P pág. 83, 1230P pág. 84, 1434 pág. 85, 86, 
1438 pág. 87,88, 1473 pág. 89, 1475 pág. 90, 
1215P pág. 91, 1216P pág. 92, 1222P pág. 93, 
1474 pág. 94, 1211P pág. 95, 1204P pág. 96. 

- Comprobante de Movimiento de Inventari OFI232268 pág. 
97, OFI231848 pág. 98, OFI23184 pág. 99, OFI231853 pág. 
100, OFI231854 pág. 101 
OFI231856  pág.  102,  OFI231864  pág.  103 
OFI231920  pág.  104,  OFI231921  pág.  105 
OFI231924  pág.  106,  OFI231929  pág.  107 
OFI231949 pág. 108, OFI232264 pág. 109, 110 
OFI232269  pág.  111,  OFI232270  pág.  112 
OFI232271 pág. 113, OFI232272 pág. 114 OFI232273 
pág.115, OFI232277 pág. 116 OFI232280  pág.  117,  
OFI232281  pág.  118 
OFI232333  pág.  119,  OFI232334  pág.  120 
OFI232332  pág.  121,  OFI232361  pág.  122 
OFI232363  pág.  123,  OFI232362  pág.  124 
OFI232364 pág. 125, OFI232365 pág. 126. 

Entrega producto Sí_X  No  Ubicación: 

- Archivo No. 2 Informe de supervisión GGC-098-202 
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   https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tend
ering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=C
O1.PCCNTR.5363717&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.s
ecop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTen
dering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prev
CtxL bl=Contratos+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
Elaborar cronograma de entrega de común acuerdo 

con el supervisor del contrato, dentro de los 10 días 

hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio. 

Copia del cronograma mencionado deberá ser 

remitida al Grupo de Gestión Contractual por medio 

del supervisor del contrato, dentro de los tres días 

hábiles siguientes a su elaboración. 

Porcentaje (%) de avance: 100.00% 

Descripción del avance: El proveedor dio cumplimiento a 
l obligación, toda vez que hizo entrega del Cronogram 
solicitado durante el tiempo establecido. 
Se evidencia el cumplimiento en el documento que s 
relacionan a continuación. Archivo adjunto: 

- Archivo No. 14. Cronograma GGC-098-202 CAHOZ 
INVERSIONES.pdf 

Entrega producto Si_X_ No  Ubicación: 

- Archivo No. 14. Cronograma GGC-098-202 CAHOZ 
INVERSIONES.pdf 

- https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManageme 
nt/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUn 
iqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363717&prevCtxUrl= 
https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO 
1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurem 
entContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Co  tratos+ 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar la entrega de los reactivos y elementos de 

laboratorios conforme al cronograma estipulado para 

la ejecución contractual por el supervisor del 

contrato, una vez se suscriba el acta de inicio. 

Porcentaje (%) de avance: 100.00% 

Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a 
la obligación haciendo entrega de los reactivos, los cuales 
fueron entregados de acuerdo al cronograma estipulado 
para la ejecución contractual por el supervisor del contrato, 
una vez se suscribió el acta de inicio. Prueba de ello se 
puede evidenciar las facturas y remisiones de entrega, las 
cuales se relacionan a continuación. Archivos Adjuntos: 

- Archivo No. 2. Informe de supervisión GGC-098- 2023 
- Factura electrónica de venta No. FECI 1647 pág. 3 y 4, FECI 

1648 pág. 5, 6, 7 y 8, FECI 1649 pág. 9, 
FECI 1650 pág. 10, FECI 1655 pág. 11 y 12, FECI 
1680 pág. 13, FECI 1681 pág. 14, FECI 1682 pág. 
15, FECI 1683 pág. 16, FECI 1684 pág. 17, FECI 
1723 pág. 18 y 19, FECI 1737 pág. 20, 21, 22 y 23, 
FECI 1738 pág. 24, 25, 26 y 27, FECI 1740 pág. 28 
FECI 1741 pág. 29, FECI 1748 pág. 30, FECI 1750 
pág. 31, FECI 1751 pág. 32 y 33. 
- Remisión No. 1201P pág. 62, 1437 pág. 63, 1471 
pág. 64 y 66, 1471A pág. 65, 1476 pág. 67, 1182P 
pág. 68, 1181P pág. 69, 1442 pág. 70, 71 y 72, 
1453 pág. 73 y 74 1214P pág. 75 1210P pág. 76 
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   1212P pág. 77, 1213P pág. 78, 1217P pág. 79, 
1218P pág. 80, 1219P pág. 81, 1220P pág. 82, 
1221P pág. 83, 1230P pág. 84, 1434 pág. 85, 86, 
1438 pág. 87,88, 1473 pág. 89, 1475 pág. 90, 
1215P pág. 91, 1216P pág. 92, 1222P pág. 93, 
1474 pág. 94, 1211P pág. 95, 1204P pág. 96. 

- Comprobante de Movimiento de Inventari OFI232268 pág. 
97, OFI231848 pág. 98, OFI23184 pág. 99, OFI231853 pág. 
100, OFI231854 pág. 101 
OFI231856  pág.  102,  OFI231864  pág.  103 
OFI231920  pág.  104,  OFI231921  pág.  105 
OFI231924  pág.  106,  OFI231929  pág.  107 
OFI231949 pág. 108, OFI232264 pág. 109, 110 
OFI232269  pág.  111,  OFI232270  pág.  112 
OFI232271 pág. 113, OFI232272 pág. 114 OFI232273 
pág.115, OFI232277 pág. 116 OFI232280  pág.  117,  
OFI232281  pág.  118 
OFI232333  pág.  119,  OFI232334  pág.  120 
OFI232332  pág.  121,  OFI232361  pág.  122 
OFI232363  pág.  123,  OFI232362  pág.  124 
OFI232364 pág. 125, OFI232365 pág. 126. 

Entrega producto Sí_X  No  Ubicación: 

- Archivo No. 2. Informe de supervisión GGC-098- 2023 
- https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManageme 

nt/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUn 
iqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363717&prevCtxUrl= 
https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO 
1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurem 
entContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Co  tratos+ 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Realizar la entrega de los reactivos y elementos de 

laboratorios dentro de los horarios de atención al 

público establecidos por el ICA, cumpliendo con las 

especificaciones técnicas y garantizando su calidad, 

incluyendo condiciones óptimas de empaque y 

almacenamiento (conforme recomendaciones del 

fabricante) según cada producto. Cada uno de los 

reactivos y elementos entregados deben tener 

certificado de análisis, ficha de datos de seguridad 

con sus 16 secciones como se indica en el Artículo 

11 del Decreto 1609 de 2002 (Si aplica) y el 

certificado 

de carencia de informes por tráfico
 d estupefacientes (para aquellos ítems que lo 
requieren). 

Porcentaje (%) de avance: 100.00% 

Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a 
la obligación teniendo en cuenta que realizó la entrega de 
los reactivos y elementos de laboratorios dentro de los 
horarios de atención al público establecidos por el ICA, 
cumpliendo con las especificaciones técnicas y 
garantizando su calidad, incluyendo condiciones óptimas 
de empaque y almacenamiento. 
Archivos adjuntos: 

- Archivo No. 2. Informe de supervisión GGC-098- 2023 
- Factura electrónica de venta No. FECI 1647 pág. 3 y 4, FECI 

1648 pág. 5, 6, 7 y 8, FECI 1649 pág. 9, 
FECI 1650 pág. 10, FECI 1655 pág. 11 y 12, FECI 
1680 pág. 13, FECI 1681 pág. 14, FECI 1682 pág. 
15, FECI 1683 pág. 16, FECI 1684 pág. 17, FECI 
1723 pág. 18 y 19, FECI 1737 pág. 20, 21, 22 y 23, 
FECI 1738 pág. 24, 25, 26 y 27, FECI 1740 pág. 28 
FECI 1741 pág. 29, FECI 1748 pág. 30, FECI 1750 
pá . 31 FECI 1751 pág. 32 y 33. 
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   - Remisión No. 1201P pág. 62, 1437 pág. 63, 1471 
pág. 64 y 66, 1471A pág. 65, 1476 pág. 67, 1182P 
pág. 68, 1181P pág. 69, 1442 pág. 70, 71 y 72, 
1453 pág. 73 y 74, 1214P pág. 75, 1210P pág. 76, 
1212P pág. 77, 1213P pág. 78, 1217P pág. 79, 
1218P pág. 80, 1219P pág. 81, 1220P pág. 82, 
1221P pág. 83, 1230P pág. 84, 1434 pág. 85, 86, 
1438 pág. 87,88, 1473 pág. 89, 1475 pág. 90, 
1215P pág. 91, 1216P pág. 92, 1222P pág. 93, 
1474 pág. 94, 1211P pág. 95, 1204P pág. 96. 

-  Comprobante de Movimiento de Inventario 
OFI232268 pág. 97, OFI231848 pág. 98, 
OFI231849 pág. 99, OFI231853 pág. 100, 
OFI231854 pág. 101, OFI231856 pág. 102, 
OFI231864 pág. 103, OFI231920 pág. 104, 
OFI231921 pág. 105, OFI231924 pág. 106, 
OFI231929 pág. 107, OFI231949 pág. 108, 
OFI232264 pág. 109, 110, OFI232269 pág. 111, 
OFI232270 pág. 112, OFI232271 pág. 113, OFI232272 pág. 
114, OFI232273 pág.115, OFI232277 pág. 116, OFI232280 
pág. 117, 
OFI232281 pág. 118, OFI232333 pág. 119, 
OFI232334 pág. 120, OFI232332 pág. 121, 
OFI232361 pág. 122, OFI232363 pág. 123, 
OFI232362 pág. 124, OFI232364 pág. 125, 
OFI232365 pág. 126. 

Entrega producto Sí X_ No  Ubicación: 

- Archivo No. 2. Informe de supervisión GGC-098- 2023 
- https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManageme 

nt/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUn 
iqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363717&prevCtxUrl= 
https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO 
1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurem 
entContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Co  tratos+ 

 
 
 
 
 
 
 
5 

 
Los reactivos y elementos de laboratorio deberán 
ser entregados por el proponente en las 
instalaciones del ICA, y conforme a lo descrito e 
el lugar de entrega de los mismos, debidamente 
embalados en cajas, empaque hermético nevera 
(en caso de que las condiciones de producto
 así lo requieran conform 
recomendaciones del fabricante), dispuestos en 
sus empaques originales y rotulados con l 
siguiente información: a) Nombre del producto. b 
(Fecha de producción. c) Fecha de vencimiento d 
Número de registro INVIMA, en caso de que el 
producto así lo requiera. 

Porcentaje (%) de avance: 100.00% 

Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a 
l obligación, toda vez que los reactivos y elementos d 
laboratorio fueron entregados por el proponente en las  
i n s t a l a c i o n e s  del ICA, y conforme a lo descrito en el 
lugar d entrega de los mismos, debidamente embalados 
en cajas empaque hermético dispuestos en sus 
empaque originales y rotulados con la siguiente 
información: a Nombre del producto. b. (Fechade 
producción. c) Fecha de vencimiento d)Número de registro 
INVIMA, en caso de que el producto así lo requiera. 
Como se puede constatar en los documentos que s 
relacionan a continuación: 
Archivos adjuntos: 

- Archivo No. 2. Informe de supervisión GGC-098- 2023 
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INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA 
PARA LIQUIDACION 

 

   - Factura electrónica de venta No. FECI 1647 pág. 3 y 4, FECI 
1648 pág. 5, 6, 7 y 8, FECI 1649 pág. 9, 
FECI 1650 pág. 10, FECI 1655 pág. 11 y 12, FECI 
1680 pág. 13, FECI 1681 pág. 14, FECI 1682 pág. 
15, FECI 1683 pág. 16, FECI 1684 pág. 17, FECI 
1723 pág. 18 y 19, FECI 1737 pág. 20, 21, 22 y 23, 
FECI 1738 pág. 24, 25, 26 y 27, FECI 1740 pág. 28 
FECI 1741 pág. 29, FECI 1748 pág. 30, FECI 1750 
pág. 31, FECI 1751 pág. 32 y 33. 
- Remisión No. 1201P pág. 62, 1437 pág. 63, 1471 
pág. 64 y 66, 1471A pág. 65, 1476 pág. 67, 1182P 
pág. 68, 1181P pág. 69, 1442 pág. 70, 71 y 72, 
1453 pág. 73 y 74, 1214P pág. 75, 1210P pág. 76, 
1212P pág. 77, 1213P pág. 78, 1217P pág. 79, 
1218P pág. 80, 1219P pág. 81, 1220P pág. 82, 
1221P pág. 83, 1230P pág. 84, 1434 pág. 85, 86, 
1438 pág. 87,88, 1473 pág. 89, 1475 pág. 90, 
1215P pág. 91, 1216P pág. 92, 1222P pág. 93, 
1474 pág. 94, 1211P pág. 95, 1204P pág. 96. 

- Comprobante de Movimiento de Inventario OFI232268 pág. 
97, OFI231848 pág. 98, 
OFI231849 pág. 99, OFI231853 pág. 100, 
OFI231854 pág. 101, OFI231856 pág. 102, 
OFI231864 pág. 103, OFI231920 pág. 104, 
OFI231921 pág. 105, OFI231924 pág. 106, 
OFI231929 pág. 107, OFI231949 pág. 108, 
OFI232264 pág. 109, 110, OFI232269 pág. 111, 
OFI232270 pág. 112, OFI232271 pág. 113, OFI232272 pág. 
114, OFI232273 pág.115, OFI232277 pág. 116, OFI232280 
pág. 117, 
OFI232281 pág. 118, OFI232333 pág. 119, 
OFI232334 pág. 120, OFI232332 pág. 121, 
OFI232361 pág. 122, OFI232363 pág. 123, 
OFI232362 pág. 124, OFI232364 pág. 125, 
OFI232365 pág. 126. 

Entrega producto Sí_X  No  Ubicación: 

- Archivo No. 2. Informe de supervisión GGC-098- 2023 
- https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManageme 

nt/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUn 
iqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363717&prevCtxUrl= 
https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO 
1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurem 
entContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Co  tratos+ 
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Si durante el transporte de los reactivos se llegase a 

necesitar de cadena de frío, es responsabilidad del 

proveedor cubrir dicho requerimiento hasta la entrega 

de los productos en las instalaciones de la entidad o 

en los sitios 

Porcentaje (%) de avance: 100.00% 

Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a 
la obligación toda vez que hizo entrega de los reactivos 
adquiridos en las instalaciones del ICA asegurando la 
cadena de frio. 
Lo cual se puede evidenciar en las facturas, remisiones, 
que se anexan en el archivo adjunto. 
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INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA 
PARA LIQUIDACION 

 

  señalados por el supervisor del contrato. - Archivo No. 2. Informe de supervisión GGC-098- 2023 
- Factura electrónica de venta No. FECI 1647 pág. 3 y 4, FECI 

1648 pág. 5, 6, 7 y 8, FECI 1649 pág. 9, 
FECI 1650 pág. 10, FECI 1655 pág. 11 y 12, FECI 
1680 pág. 13, FECI 1681 pág. 14, FECI 1682 pág. 
15, FECI 1683 pág. 16, FECI 1684 pág. 17, FECI 
1723 pág. 18 y 19, FECI 1737 pág. 20, 21, 22 y 23, 
FECI 1738 pág. 24, 25, 26 y 27, FECI 1740 pág. 28 
FECI 1741 pág. 29, FECI 1748 pág. 30, FECI 1750 
pág. 31, FECI 1751 pág. 32 y 33. 
- Remisión No. 1201P pág. 62, 1437 pág. 63, 1471 
pág. 64 y 66, 1471A pág. 65, 1476 pág. 67, 1182P 
pág. 68, 1181P pág. 69, 1442 pág. 70, 71 y 72, 
1453 pág. 73 y 74, 1214P pág. 75, 1210P pág. 76, 
1212P pág. 77, 1213P pág. 78, 1217P pág. 79, 
1218P pág. 80, 1219P pág. 81, 1220P pág. 82, 
1221P pág. 83, 1230P pág. 84, 1434 pág. 85, 86, 
1438 pág. 87,88, 1473 pág. 89, 1475 pág. 90, 
1215P pág. 91, 1216P pág. 92, 1222P pág. 93, 
1474 pág. 94, 1211P pág. 95, 1204P pág. 96. 

- Comprobante de Movimiento de Inventario OFI232268 pág. 
97, OFI231848 pág. 98, 
OFI231849 pág. 99, OFI231853 pág. 100, 
OFI231854 pág. 101, OFI231856 pág. 102, 
OFI231864 pág. 103, OFI231920 pág. 104, 
OFI231921 pág. 105, OFI231924 pág. 106, 
OFI231929 pág. 107, OFI231949 pág. 108, 
OFI232264 pág. 109, 110, OFI232269 pág. 111, 
OFI232270 pág. 112, OFI232271 pág. 113, OFI232272 pág. 
114, OFI232273 pág.115, OFI232277 pág. 116, OFI232280 
pág. 117, 
OFI232281 pág. 118, OFI232333 pág. 119, 
OFI232334 pág. 120, OFI232332 pág. 121, 
OFI232361 pág. 122, OFI232363 pág. 123, 
OFI232362 pág. 124, OFI232364 pág. 125, 
OFI232365 pág. 126. 

Entrega producto Sí_X  No  Ubicación: 

- Archivo No. 2. Informe de supervisión GGC-098- 2023 
- https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManageme 

nt/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUn 
iqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363717&prevCtxUrl= 
https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO 
1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurem 
entContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Co  tratos+ 
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Mantener el precio de los reactivos y/o elemento 

conforme a los precios y valores señalados en la 

propuesta económica. 

Porcenta e (%) de avance: 100.00% 

Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a 
la obligación pues mantuvo el precio de los reactivos y/o 
elementos conforme a los precios y valores señalados en 
la propuesta económica. La evidencia se presenta en el 
archivo adjunto en donde se anexan las facturas de venta 
de los reactivos con el precio indicado. 



FORMA 4-1378 V 2 Pág. 13 de 20 

 

 

 

INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA 
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   Archivos adjuntos: 
- Archivo No. 2. Informe de supervisión GGC-098- 2023 
- Factura electrónica de venta No. FECI 1647 pág. 3 y 4, FECI 

1648 pág. 5, 6, 7 y 8, FECI 1649 pág. 9, 
FECI 1650 pág. 10, FECI 1655 pág. 11 y 12, FECI 
1680 pág. 13, FECI 1681 pág. 14, FECI 1682 pág. 
15, FECI 1683 pág. 16, FECI 1684 pág. 17, FECI 
1723 pág. 18 y 19, FECI 1737 pág. 20, 21, 22 y 23, 
FECI 1738 pág. 24, 25, 26 y 27, FECI 1740 pág. 28 
FECI 1741 pág. 29, FECI 1748 pág. 30, FECI 1750 
pág. 31, FECI 1751 pág. 32 y 33. 

Entrega producto Sí X_ No  Ubicación: 

- Archivo No. 2. Informe de supervisión GGC-098- 2023 
- https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManageme 

nt/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUn 
iqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363717&prevCtxUrl= 
https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO 
1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurem 
entContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Co  tratos+ 
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El proponente se compromete a cambiar los 

reactivos que no hayan sido utilizados y que se 

encuentren próximos a expirar, de conformidad con 

el ofrecimiento adicional de garantía ofertad en la 

propuesta. 

Porcentaje (%) de avance: 100.00% 

Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a 
la obligación, pues se ha mantenido atento a cualquier 
requerimiento, pero a la fecha no se han presentado 
solicitudes para el cambo de los reactivos. 

Entrega producto Sí  No  N/A  X  Ubicación: 

N/A 
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Entregar los reactivos y elementos con una fech de 
expiración superior a un año contados a parti de la 
fecha de entrega, exceptuando aquello ítems que 
desde fábrica indican un tiempo inferi de fecha de 
expiración. 

Porcentaje (%) de avance: 100.00% 

Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a 
l obligación haciendo entrega de los reactivos y elemento 
con una fecha de expiración superior a un año contado a 
partir de la fecha de entrega, exceptuando aquello ítems 
que desde fábrica indican un tiempo inferior d fecha de 
expiración, los mismos se recibiero debidamente 
embalados en cajas, empaque hermétic dispuestos en sus 
empaques originales y rotulados co la siguiente 
información: a) Nombre del producto. b (Fechade 
producción. c) Fecha de vencimient 
d)Número de registro INVIMA, en caso de que e producto 
así lo requiera. 
 

Lo cual se puede evidenciar en los documentos que s 

relacionan a continuación: 
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   - Archivo No. 2 Informe de supervisión GGC-098 2023 
Remisión No. 1201P pág. 62, 1437 pág. 63, 1471 pág. 64 
66, 1471A pág. 65, 1476 pág. 67, 1182P pág. 68, 1181P pág 
69, 1442 pág. 70, 71 y 72, 1453 pág. 73 y 74, 1214P pág. 75 
1210P pág. 76, 1212P pág. 77, 1213P pág. 78, 1217P pág 
79, 1218P pág. 80, 1219P pág. 81, 1220P pág. 82, 1221 
pág. 83, 1230P pág. 84, 1434 pág. 85, 86, 1438 pág. 87,88 
1473 pág. 89, 1475 pág. 90, 1215P pág. 91, 1216P pág. 92 
1222P pág. 93, 1474 pág. 94, 1211P pág. 95, 1204P pág. 
96 
 
Comprobante de Movimiento de Inventario OFI232268 pág 
97, OFI231848 pág. 98, OFI231849 pág. 99, OFI231853 pág 
100, OFI231854 pág. 101, OFI231856 pág. 102, OFI23186 
pág. 103, OFI231920 pág. 104, OFI231921 pág. 105 
OFI231924 pág. 106, OFI231929 pág. 107, OFI231949 pág 
108, OFI232264 pág. 109, 110, OFI232269 pág. 111 
OFI232270 pág. 112, OFI232271 pág. 113, OFI232272 pág 
114, OFI232273 pág.115, OFI232277 pág. 116, OFI23228 
pág. 117, OFI232281 pág. 118, OFI232333 pág. 119 
OFI232334 pág. 120, OFI232332 pág. 121, OFI232361 pág 
122, OFI232363 pág. 123, OFI232362 pág. 124, OFI23236 
pág. 125, OFI232365 pág. 126. 

Entrega producto Si X_ No U b i c a c i ó n : Archivos 

anexos. 

- Archivo No. 2 Informe de supervisión GGC-098-202 
- https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManageme 

nt/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUn 
iqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363717&prevCtxUrl= 
https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO 
1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurem 
entContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Co  tratos+ 
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Asumir el valor y/o costos por concepto de transporte, 

seguros, viáticos y demás gastos que se requieran 

para la entrega de los reactivos y/o elementos de 

laboratorio en los sitios indicados por la Entidad. 

Porcentaje (%) de avance: 100.00% 

Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a 
la obligación, toda vez que asumió los costos y demás 
erogaciones generadas durante el desarrollo y ejecución 
del contrato, incluyendo los gastos de envíos y/o 
desplazamiento a los diferentes sitios en donde se debían 
entregar los bienes y/o servicios contratados. Lo cual se 
puede evidenciar en las facturas que se relacionan a 
continuación; en las cuales no se registra sobrecosto ni 
valor adicional por los conceptos antes indicados 
Archivo Adjunto: 

- Archivo No. 2. Informe de supervisión GGC-098- 2023 
- Factura electrónica de venta No. FECI 1647 pág. 3 y 4, FECI 

1648 pág. 5, 6, 7 y 8, FECI 1649 pág. 9, 
FECI 1650 pág. 10, FECI 1655 pág. 11 y 12, FECI 
1680 pág. 13, FECI 1681 pág. 14, FECI 1682 pág. 
15, FECI 1683 pág. 16, FECI 1684 pág. 17, FECI 
1723 pág. 18 y 19, FECI 1737 pág. 20, 21, 22 y 23, 
FECI 1738 pág. 24, 25, 26 y 27, FECI 1740 pág. 28 
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   FECI 1741 pág. 29, FECI 1748 pág. 30, FECI 1750 
pág. 31, FECI 1751 pág. 32 y 33. 

Entrega producto Si_X  No  Ubicación: Archivos adjuntos. 

- Archivo No. 2 Informe de supervisión GGC-098-202 
- https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManageme 

nt/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUn 
iqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363717&prevCtxUrl= 
https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO 
1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurem 
entContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Co  tratos+ 
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El contratista deberá contar con las autorizaciones 

legales administrativas que fuer necesarias para la 

entrega de los reactivos y/o elementos de 

laboratorios, así como también, deberá contar con los 

permisos, licencias, herramientas, y medios que 

fueren necesarios, y deberá tenerlos a disposición del 

supervisor del contrato. 

Porcentaje (%) de avance: 100.00% 

Descripción del avance: El contratista cumple con todas 
la autorizaciones legales administrativas que fueren 
necesaria para la entrega de los reactivos y/o elementos de 
laboratorios así como también, y los permisos, licencias, 
herramientas, lo cuales se mantuvieron a disposición del 
supervisor de contrato. Se evidencia el cumplimiento en 
las facturas remisiones que se anexan en el informe de 
supervisión. 
Archivos adjuntos: 

- Archivo No. 2. Informe de supervisión GGC-098- 2023 
- Remisión No. 1201P pág. 62, 1437 pág. 63, 1471 
pág. 64 y 66, 1471A pág. 65, 1476 pág. 67, 1182P 
pág. 68, 1181P pág. 69, 1442 pág. 70, 71 y 72, 
1453 pág. 73 y 74, 1214P pág. 75, 1210P pág. 76, 
1212P pág. 77, 1213P pág. 78, 1217P pág. 79, 
1218P pág. 80, 1219P pág. 81, 1220P pág. 82, 
1221P pág. 83, 1230P pág. 84, 1434 pág. 85, 86, 
1438 pág. 87,88, 1473 pág. 89, 1475 pág. 90, 
1215P pág. 91, 1216P pág. 92, 1222P pág. 93, 
1474 pág. 94, 1211P pág. 95, 1204P pág. 96. 

- Comprobante de Movimiento de Inventario OFI232268 pág. 
97, OFI231848 pág. 98, 
OFI231849 pág. 99, OFI231853 pág. 100, 
OFI231854 pág. 101, OFI231856 pág. 102, 
OFI231864 pág. 103, OFI231920 pág. 104, 
OFI231921 pág. 105, OFI231924 pág. 106, 
OFI231929 pág. 107, OFI231949 pág. 108, 
OFI232264 pág. 109, 110, OFI232269 pág. 111, 
OFI232270 pág. 112, OFI232271 pág. 113, OFI232272 pág. 
114, OFI232273 pág.115, OFI232277 pág. 116, OFI232280 
pág. 117, 
OFI232281 pág. 118, OFI232333 pág. 119, 
OFI232334 pág. 120, OFI232332 pág. 121, 
OFI232361 pág. 122, OFI232363 pág. 123, 
OFI232362 pág. 124, OFI232364 pág. 125, 
OFI232365 pág. 126. 
Igualmente, él se contó con la carta de presentación y 
cámara de comercio. 

Entrega producto Si X  No  N/A  Ubicación: 

Archivo Adjunto 
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   - Archivo No. 2 Informe de supervisión GGC-098-202 
- 17. cámara de comercio CAHOZ INVERSIONES S.A.S. 
- 18. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
- https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManageme 

nt/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUn 
iqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363717&prevCtxUrl= 
https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO 
1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurem 
entContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Co  tratos+ 
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Cumplir con los ofrecimientos técnic 
adicionales que fueron objeto de puntuación. 

Porcentaje (%) de avance: 100.00% 

Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a 
la obligación de los ofrecimientos técnicos adicionales que 
fueron objeto de puntuación. Se evidencia en los archivos 
como remisiones y facturas que se anexan, apoyo a la 
industria nacional. 
Archivos adjuntos: 

19. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
20. Certificación MIPYME. 

Entrega producto Sí_X  No  Ubicación: 

19. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
20. Certificación MIPYME 

- https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManageme 
nt/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUn 
iqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363717&prevCtxUrl= 
https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO 
1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurem 
entContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Co  tratos+ 
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Las demás inherentes al objeto del contrato. 

Porcentaje (%) de avance: 100.00% 

Descripción del avance: Tal como se evidencia en cada 
un de las obligaciones descritas en el desarrollo del 
informe, e contratista dio cumplimiento a los 
requerimientos obligaciones inherentes al objeto del 
contrato. 
Y como se constata en los documentos que se relacionan 
continuación, los cuales se encuentran adjuntos al informe d 
supervisión 
hivo adjunto. 

- Archivo No. 2. Informe de supervisión GGC-098- 2023 
- Factura electrónica de venta No. FECI 1647 pág. 3 y 4, FECI 

1648 pág. 5, 6, 7 y 8, FECI 1649 pág. 9, 
FECI 1650 pág. 10, FECI 1655 pág. 11 y 12, FECI 
1680 pág. 13, FECI 1681 pág. 14, FECI 1682 pág. 
15, FECI 1683 pág. 16, FECI 1684 pág. 17, FECI 
1723 pág. 18 y 19, FECI 1737 pág. 20, 21, 22 y 23, 
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   FECI 1738 pág. 24, 25, 26 y 27, FECI 1740 pág. 28 
FECI 1741 pág. 29, FECI 1748 pág. 30, FECI 1750 
pág. 31, FECI 1751 pág. 32 y 33. 
- Remisión No. 1201P pág. 62, 1437 pág. 63, 1471 
pág. 64 y 66, 1471A pág. 65, 1476 pág. 67, 1182P 
pág. 68, 1181P pág. 69, 1442 pág. 70, 71 y 72, 
1453 pág. 73 y 74, 1214P pág. 75, 1210P pág. 76, 
1212P pág. 77, 1213P pág. 78, 1217P pág. 79, 
1218P pág. 80, 1219P pág. 81, 1220P pág. 82, 
1221P pág. 83, 1230P pág. 84, 1434 pág. 85, 86, 
1438 pág. 87,88, 1473 pág. 89, 1475 pág. 90, 
1215P pág. 91, 1216P pág. 92, 1222P pág. 93, 
1474 pág. 94, 1211P pág. 95, 1204P pág. 96. 

- Comprobante de Movimiento de Inventari OFI232268 pág. 
97, OFI231848 pág. 98, OFI23184 pág. 99, OFI231853 pág. 
100, OFI231854 pág. 101 
OFI231856  pág.  102,  OFI231864  pág.  103 
OFI231920  pág.  104,  OFI231921  pág.  105 
OFI231924  pág.  106,  OFI231929  pág.  107 
OFI231949 pág. 108, OFI232264 pág. 109, 110 
OFI232269  pág.  111,  OFI232270  pág.  112 
OFI232271 pág. 113, OFI232272 pág. 114 OFI232273 
pág.115, OFI232277 pág. 116 OFI232280  pág.  117,  
OFI232281  pág.  118 
OFI232333  pág.  119,  OFI232334  pág.  120 
OFI232332  pág.  121,  OFI232361  pág.  122 
OFI232363  pág.  123,  OFI232362  pág.  124 
OFI232364 pág. 125 OFI232365 pág. 126. 

Entrega producto Sí_X  No  Ubicación: 

- Archivo No. 2. Informe de supervisión GGC-098- 2023 
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tend
ering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=C
O1.PCCNTR.5363717&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.s
ecop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTen
derig%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prev
CtxLbl=Contratos 

NOTA: Debe ingresar TODAS las obligaciones estipuladas en el contrato y justificar, en caso necesario, por qué 
no se cumplió el 100%. Adicione las filas que requiera para ello. 

 
VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES: 

El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales. N/A(X) SI ( ) NO ( ) 
 

MEJORAS: 

Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad. SI ( ) NO (X) 
 

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES: 

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles. SI (X) NO () 
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PLACA DE INVENTARIO DESCRIPCIÓN VALOR 

CMI-OFI232268 FUENTE-REM 1453 $41.575.506,00 

CMI-OFI231848 FUENTE-REM 1476 $2.459.016,00 

CMI-OFI231849 FUENTE-REM 1471 $12.083.260,00 

CMI-OFI231853 FUENTE-REM 1473 $40.818.904,00 

CMI-OFI231854 FUENTE-REM 1474 $14.952.112,00 

CMI-OFI231856 FUENTE-REM 1475 $2.998.800,00 

CMI-OFI231864 FUENTE-REM 1437 $27.136.998,00 

CMI-OFI231920 FUENTE-REM 1181P $38.095.232,00 

CMI-OFI231921 FUENTE-REM 1182P $30.503.508,00 

CMI-OFI231924 FUENTE-REM 1214P $4.830.210,00 

CMI-OFI231929 FUENTE-REM 1434 $41.139.728,00 

CMI-OFI231949 FUENTE-REM 1438 $71.848.154,00 

CMI-OFI232264 FUENTE-REM 1442 $127.746.874 00 

CMI-OFI232269 FUENTE-REM1217P $731.850,00 

CMI-OFI232270 FUENTE-REM1218P $4.586.260,00 

CMI-OFI232271 FUENTE-REM1220P $439.110,00 

CMI-OFI232272 FUENTE-REM1219P $2.195.550,00 

CMI-OFI232273 FUENTE-REM1221P $585.480,00 

CMI-OFI232277 FUENTE-REM1213P $31.928.176,00 

CMI-OFI232280 FUENTE-REM 1216P $2.137.002,00 

CMI-OFI232281 FUENTE-REM 1222P $53.788.238,00 

CMI-OFI232333 FUENTE-REM 1471A $4.498.200,00 

CMI-OFI232334 FUENTE-REM 1230P $43.530.438,00 

CMI-OFI232332 FUENTE-REM 1210P $64.373.050,00 

CMI-OFI232361 FUENTE-REM 1201P $2.741.998,00 

CMI-OFI232363 FUENTE-REM 1215P $4.513.075,00 

CMI-OFI232362 FUENTE-REM 1212P $66.932.561,00 

CMI-OFI232364 FUENTE-REM 1204P $93.533.048,00 

CMI-OFI232365 FUENTE-REM 1211P $75.429.340,00 

Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes adquiridos del Grupo Gestión de Control de Activos y 

Almacenes. 

 
ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES: 

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles. SI ( ) NO (X) 
 

RECIBO A SATISFACCION: 

Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y 
servicios conforme a lo establecido en el contrato. 

SI (X) NO ( ) 

Observaciones: 

 
BIENES APORTADOS AL CONVENIO: 

Indique si EL ICA aportó bienes para la ejecución del convenio. SI ( ) NO ( X ) 
 

PLACA DE INVENTARIO DESCRIPCIÓN VALOR 

(Adicione las filas que requiera) N/A $ N/A 

N/A N/A $ N/A 

N/A N/A $ N/A 
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 Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes aportados del Grupo Gestión de Control de Activos y 

Almacenes. 

 

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta No. XXX del 
Banco XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta. 
N/A 

Mediante SISAD (número) del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los 
recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de EL ICA. N/A 

 
7. EVALUACIÓ N DEL P ROVEEDOR O CONTRATISTA:     

  
C R IT ER IO 

 
SUB C R IT ER IO 

 
IT EM 

M A R QUE VALOR 

ASIGNADO 

 
P UN T A JE 

 

SI N O 

 
CUM PLIM IENTO 

(25 PUNTOS) 

TIEM PO DE ENTREGA 
¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación 

de los servicios ofertados por el proveedor? 
X  12,5  

25 

CANTIDADES ¿Se entregan las cantidades solicitadas? X  12,5 

 
CALIDAD 

(25 PUNTOS) 

CONFORM IDAD 
¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos 

pactados en el momento de entrega? 
X  12,5 

 

 
25 

FUNCIONALIDAD 

ADICIONAL 

¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más 

herramientas o funciones de las solicitadas originalmente? 

  
X 

 
12,5 

 
 

 
POS 

CONTRACTUAL 

(25 PUNTOS) 

 

 
RECLAM ACIONES 

¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o 

gestión? 
 X 

 

 
12,5 

 
 
 
 
 

25 

(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no 

conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios 

recibidos? 

 
X 

 

 
SERVICIO 

POS VENTA 

¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro 

del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de 

garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, 

capacitaciones entre otras) 

 
X 

 
 

12,5 

 
 

 
GESTION 

(25 PUNTOS) 

 
PROCEDIM IENTOS 

¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las 

pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo 

indicado con las condiciones y soportes requeridos para su 

trámite contractual? 

 
X 

 
 

12,5 

 
 
 

 
25 

 
GARANTÍA 

¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?  X 
 

12,5 
(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía 

pactada? 
X 

 

PUNTAJE TOTAL 100 

 
 
 

 
CONVENCIÓN 

SÍM BOLO 

SIGNIFICADO 

PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede 

contratar nuevamente 
A 

(*) Se responde si la 

anterior pregunta tiene 

una 

ponderación de cero o SI 

PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a 

procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad 

(Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato. 

 

PROVEEDOR TIPO C: M ALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe 

contratar con este proveedor. 
 

 

8. OBSERVACIONES: Se solicitó la liberación de $1,00 pesos, teniendo en cuenta que al hacer la contabilización del 
impuesto IVA, en cada una de las facturas, el sistema contable cuando se generan decimales este cierra en la unidad, 

generándose un saldo por liberar de $1, 00 un peso en el total de las facturas, de los cuales se solicitó la liberación. 

 

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE 
SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE 
CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE 
LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. 

Para constancia se firma en Bogotá a los veintiocho (28) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026). 
 
 

 
 
                         _____________________________________________________                                ______________________________________________________               

NANCY NARANJO AMAYA 
Coordinadora Grupo LNDV 

ZONIA YUBYLL SABOGAL RODRÍGUEZ 
Coordinadora Grupo Red LDV 
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 Supervisora Supervisora 
 
 
 

 

ANA EUGENIA PATIÑO SUAZA 
Coordinadora Grupo LANIP 

Supervisora 

 
 

CRISTIAN GIOVANY GARCÍA MUÑOZ 
Coordinador Grupo Red LDF 

Supervisor 

 
 
 
 
 
 

 
____________________________________ 

DIANA FERNANDA VERA RAIGOSA 
Coordinadora Grupo Red De Laboratorios De 

Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de 
Riesgos- LDF&MR 

 Supervisora 

 

_____________________________________ 
 

 

MARÍA ANGÉLICA URBANO MURIEL 
Coordinadora Laboratorio Nacional de Insumos 

Agrícolas- LANIA 
Supervisor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: Anexe los documentos que soporten la información contenida en el presente informe. 

GGC-098-20234-1378 GGC-098-2023


