2/11/26, 10:46 PM Correo: Laura Juliana Sanchez Siachoque - Outlook

? Outlook

Estado de tramites — Contrato 1755-2024 Ecocorredor Alcala

Desde Laura Juliana Sanchez Siachoque <laura.sanchezs@habitatbogota.gov.co>
Fecha Mar 30/12/2025 9:49 AM
Para INGESCOR R <ingescorrsh@gmail.com>

cc Laura Mantilla Villa <laura.mantilla@habitatbogota.gov.co>; lauraj.sanchezs9912@gmail.com
<lauraj.sanchezs9912@gmail.com>; Alfonso Moreno Buitrago <alfonso.moreno@habitatbogota.gov.co>;
Maria Eugenia Tamayo Guerrero <maria.tamayo@habitatbogota.gov.co>

Buen dia, ingeniera Aura,

Teniendo en cuenta que el contrato No. 1755-2024 — Ecocorredor Alcala se encuentra actualmente en
suspension, cuyas causales corresponden a la realizacion de trdmites ante las entidades SDM, UAESP y
SDA-JBB, solicito amablemente nos informe de manera detallada el estado actual de dichos tramites.

Lo anterior, considerando que la suspension finaliza el préximo 12 de enero y que, conforme al
cronograma establecido, la etapa 2 de la obra debe iniciar el dia 13 de enero. Adicionalmente, es
importante tener en cuenta que nos encontramos en temporada de fin de afo, periodo en el cual las
entidades distritales suspenden o disminuyen sus actividades.

En ese sentido, y de manera urgente, se solicita remitir la trazabilidad y el estado actualizado de cada
uno de los trdmites mencionados.

Quedo atenta a su respuesta.

Gracias.

https://outlook.cloud.microsoft/mail/id/AAQKADgxMmJhNjk2LWNhMzQtINGUzMS 1hODISLWQ10TY5MjZIM2VKMQAQAL3D5399gK3hGggtuO8LGhVKk%...  1/1



