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[INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATO X CONVENIO
Contrato nimero: 1.370.19.13-1953 de 13/01/2026

Disponibilidad y Registro presupuestal:CDP 5500006866 del 07.01.2026 Y RPC5600100348 del 13.01.2026
apropiacion presupuestal:

item: 1 Valor: 1.654.800.000 COP Apropiacion Presupuestal: 121000/1118/2-
320202008/3734001010010000/P137-102412/1/1/01/13: ICLD/SECRET DE TURISMO/Servicios
prestados/Viajate el Valle/REALIZAR ACTIVIDADES Proyecto: PI37-102412 IMPLEMENTACION DE
ESTRATEGIAS COMPETITIVAS EN EL DESTINO TURISTICO DEL VALLE DEL CAUCA. Elemento PEP:
P137-102412/1/1/01/13 Realizar actividades de gestion promocion y divulgacion del destino Valle del Cauca
Posicion Presupuestaria: 2-320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de Cuenta Mayor:
5507051301 Item: 2 Valor: 1.230.000.000 COP Apropiacion Presupuestal: 121000/1118/2-
320202008/3734001010010000/P137-102412/1/1/01/13: ICLD/SECRET DE TURISMO/Servicios
prestados/Viajate el Valle/REALIZAR ACTIVIDADES Proyecto: PI37-102412 IMPLEMENTACION DE
ESTRATEGIAS COMPETITIVAS EN EL DESTINO TURISTICO DEL VALLE DEL CAUCA. Elemento PEP:
P137-102412/1/1/01/13 Realizar actividades de gestion promocion y divulgacion del destino Valle del Cauca
Posicion Presupuestaria: 2-320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de Cuenta Mayor:
5507051301

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrolio y que sera atendido
con este contrato:

Nombre Proyecto: IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS COMPETITIVAS EN EL DESTINO TURISTICO
DEL VALLE DEL CAUCA

PILAR: 04 Economia productiva a través de la reindustrializacién y la economia.
LINEA:3. Valle Biodiverso, Cultural e Incluyente.
PROGRAMA: 34. Valle del Cauca, Destino Turistico

SUBPROGRAMA: 3400101 Vidjate el Valle

Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Accioén que sera atendida con este
contrato:

META DE RESULTADO: 34001 Incrementar a 8.065.782 el flujo de visitantes en el Valle del Cauca en el
cuatrienio

OBJETIVO PROYECTO: Aumentar el puntaje de los indicadores en el indice de competitividad del destino
turistico Valle del Cauca

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE TURISMO, EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE
ESTRATEGIAS COMPETITIVAS EN EL DESTINO TURISTICO DEL VALLE DEL CAUCA

CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA

Cargo: Subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestion
Ubicacion: Edificio Beneficencia del Valle piso 6
Teléfono: 6200000 Ext. 2451 — 2452

KELY JOHANNA MURCIA GOMEZ

Contratista Cargo: CONTRATISTA

Ubicacioén: Carrera 1 # 55 - 35, Cali

Teléfono: 3154200061

Cedula de Ciudadania No: 35354903

Supervisor:
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|

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de
trabajo; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante el contrato No1.370.19.13-1953 del
13 enero de 2026 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfaccion por el departamento del Valle
del Cauca y la Secretaria de Turismo.

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES
ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

A) Apoyar a la Subdireccion Técnica de Apoyo a la Gestion en
los procesos administrativos que se generen en el marco del
proyecto. B) Participar en todas las reuniones, capacitaciones y
eventos que sean de importancia para el proyecto. C) Realizar

Especificaciones, la bitacora de los eventos en los que participe la Secretaria y

actividades u obligaciones entregar mes a mes consolidada al supervisor del contrato. D)

especificas contractuales. Realizar la revision de los documentos soporte de cuentas de
cobro del proyecto. E) Apoyar en la supervisién de los contratos
en el marco del proyecto. F) Todas aquellas que el supervisor o
el contratante le indiquen mediante oficio y que tengan relacién
con objeto para el cual fue contratado.

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades
u obligaciones especificas contractuales de acuerdo con lo
programado en el plan de trabajo. 100%

Porcentaje de

H H H 1 H o]
cumplimiento. Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, 50%

actividades u obligaciones especificas contractuales en lo
transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con
lo acordado en el mismo.

Otras consideraciones. Ninguna

sugerencias

sugerencia Fecha de entrega Responsabie
SIN NOVEDAD

Prorroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspension, prorroga o adicién Fecha de reinicio Responsable
SIN NOVEDAD
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SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION.

Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones especificas del objeto contractual
ejecutadas:

1.

Registro de manera sistematica y oportuna la bitacora institucional bajo la supervision de la
Subdirectora, asegurando el cumplimiento de los lineamientos establecidos. Consolidd informacion
clave de cada actividad, fecha, lugar, objetivos, participantes, resultados, compromisos, responsables
y evidencias y la organizdé en una carpeta digital en Drive, garantizando trazabilidad, respaldo
documental y soporte completo de las reuniones institucionales.

Particip6 activamente en la jornada de socializacion promovida por el Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional, orientada a la masificacion de informacién sobre la donacién de 6rganos y
tejidos. En el marco de esta iniciativa, apoyé las estrategias de sensibilizacion, divulgacion y
pedagogia institucional, contribuyendo al fortalecimiento de la cultura de donacion, la promocion de la
solidaridad y el acceso a informacion clara, veraz y oportuna por parte de la ciudadania, en
concordancia con los lineamientos de responsabilidad social y salud publica.

Participd activamente en la capacitacion sobre TRD, fortaleciendo competencias en gestion
documental, clasificacién, conservacion y eliminacion de archivos, los lineamientos institucionales para
garantizar la correcta organizacion de la informacion y la trazabilidad de los documentos,
contribuyendo al cumplimiento de las normas de gestién archivistica del proyecto y mejorando los
procesos internos de registro y control documental.

Asistié a la capacitacion organizada por la Gobernacién del Valle del Cauca, donde se explico la
estructura organizacional del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Adquiri conocimientos sobre las funciones y roles de cada area, incluyendo Medicina Preventiva,
Higiene y Seguridad Industrial, Lideres de Calidad y los diferentes equipos de apoyo, lo que fortalecio
la comprension para contribuir eficazmente en la implementacion y seguimiento de las politicas de
SST dentro del proyecto.

Seguimiento técnico segin corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo es, se escribe
NO APLICA. Si es necesaria otra informacion técnica se puede agregar.

Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad
con el Estatuto de Contratacién Publica, las normas de calidad y de gestion documental.
Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las
personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones
equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA

Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA

Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA

Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA

Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA
Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA

Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantias del
contrato: NO APLICA
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SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no lo es, se
escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion administrativa se puede agregar.

Expediente electronico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa
aplicable: El expediente contractual se encuentra actualizado y cumple con las normas de gestion
documental y de calidad.

Aprobacion de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA
Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA

Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA

Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacion y de los
documentos del proceso: NO APLICA

Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud
ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de
acuerdo con la naturaleza del contrato: Pago de la cuota 3 de 6 del contrato de prestacion de
servicios profesionales y/o de apoyo a la gestién No 1.370.19.13-1953 del 13 de enero de 2026. Se
adjunta pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pension y ARL,
realizado bajo el numero de planilla 52463078 y nimero de pago 106833131 de FEBRERO de 2026.

Se anexaron fotocopia de los documentos necesarios y adecuados, se cumplié con los informes
oportunamente de acuerdo con el objeto contratado. El Contratista hasta ahora no se halla en curso
en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién para estar contratado, el
Contratista no genera relacion laboral alguna con el Departamento segtn el numeral 3 del Articule 32
de la Ley 80. e

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
Concepto
Concepto Valor (Anticipo, Fecha Valor Observaciones
avances,
pagos)
Valor inicial del contrato| $ 36.000.000 PAGADO FEBRERO | $6.000.000 Cuota 1 de 6
Valor Adiciones $0 PAGADO FEBRERO | $6.000.000 Cuota 2de 6
Reajustes $0
Actualizacién de
precios $0
Valor Total del Contrato | $ 36.000.000
Valor pagado $12.000.000
Valor causado que no
se ha pagado $ 6.000.000
Valor total ejecutado $ 18.000.000
Valor saldo por ejecutar | $ 18.000.000
Intereses moratorios $0
]
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Seguimiento financiero y contable segin corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo
es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion financiera o contable se puede agregar.

Seguimiento de la gestion financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la
planeacion de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta
financieramente como se perfeccion6, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se ejecutan de
acuerdo a lo pactado.

Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a
satisfaccion de los bienes o servicios objeto del contrato: NO APLICA

Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de
liquidacion del mismo: NO APLICA

Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortlzacmn del mismo, en los
términos de la ley y del contrato: NO APLICA

Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacion del objeto del contrato
cuentan con autorizacion y se encuentran justificados técnica, presupuestal y juridicamente:
NO APLICA

Tramites para la liquidacion del contrato y entrega de los documentos soporte que
correspondan para efectuaria: NO APLICA

Costo de actividades por entregables: NO APLICA

DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR VALOR TOTAL
Entregable 1: $0 $0
Actividades:

Entregable 2: $0 $0
Actividades:

Entregable 3: $0 $0
Actividades:

Entregable 4: $0 $0
Actividades:

TOTALES: $ 0 $0
| SEGUIMIENTO JURIDICO

El seguimiento juridico del contrato busca la conformidad de la ejecucién del contrato con el texto del contrato
y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada.

El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el Estatuto
de Contratacion Puablica, los manuales y guias de Colombia Compra Eficiente, la jurisprudencia, la doctrina,
las normas técnicas de calidad y de gestion documental.

INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA.
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INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO - INSTANCIAS Y
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS

NO APLICA.

Fecha del préximo informe 13 de ABRIL de 2026

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los ()
16 dias del mes de MARZO de 2026

SPINA




