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1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACION O CONTRATO

Convenio de Asociacion / Contrato No:

8134 del: 2024

Nombre del Asociado / Contratista:

Fundacion Misioneros Divina Redencion San Felipe Neri - FUMDIR

Nombre del Servicio:

Servicio Integral de Bienestar y Cuidado para las Personas Mayores

Nombre de la Unidad Operativa:

Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa Maria

Direccién de la Unidad Operativa:

Carrera 90 No 149 - 73

Teléfono de la Unidad Operativa:

5366355

Correo electrénico de la Unidad Operativa:

CCCSANTAMARIA8134@HOTMAIL.COM

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Nombre de la persona responsable del plan de
mantenimiento preventivo:

JUAN CARLOS RODRIGUEZ BAUTISTA

Cargo: COORDINADOR Celular: 3102415407
2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
VIGENCIA: INICIO 1062024 | FIN | 3171272004
Actividades a ejecutar
. L . . % . . Afectacion al servicio /
Actividad Inicio Fin Espacio . ” Responsable Personal / Equipos/ herramientas/ EPP . R, s .
ejecucion Medidas de mitigacién afectacion al servicio
1. Sistema 1 Electrico
Unidad operativa: habitaciones, Personal de mantenimiento, cableado
- bafios, comedor, pasillos, o Coordinacion - electrécttrico, cinta aislante, multimetro,
1.1 Actividad 1 Cableado no expuesto 1/09/2024 30/09/2024 oficinas, servicio de alimentos, 100% Técnica Operativa atornillador, pinzas, alicates, tester, tornillos,
lavanderia conector de rosca.
Personal de mantenimiento, cableado
L . . Unidad operativa: lavanderia y o Coordinacion - electrécttrico, cinta aislante, multimetro,
1.4 Actividad 4 Sistema eléctrico general 1/09/2024 30/09/2024 servicio de alimentos. 100% Tecnica Operativa atornillador, pinzas, alicates, tester, tornillos,
conector de rosca.
Personal de mantenimiento, Llaves
Unidad operativa: oficinas Coordinacion - espafolas, destornilladores, cauchos,
1.5 Actividad 5 Equipos eléctricos y electrodomésticos 1/09/2024 30/09/2024 p s . 1100% . . evaporadores, condensadores, cortadores
salas de television y computo. Tecnica Operativa )
de tubos, Mangueras de agua, filtros, malla,
sistema electrico.
Sistema Hidraulico




Suministro (tuberia, griferia, lavamanos, sanitarios,

Bafos de la poblacién y talento

Coordinacion -

Personal de mantenimiento-Silicona, , cinta

. . ) 0
2.1 Actividad 1 ?;;T:;‘adggh:;(;r:zgls:rgz’;:ZZ?latos’ perlizadores 1/09/2024 30/09/2024 humano 100% Tecnica Operativa teflon, tubos y accesorios en PVC.
2.3 Actividad 3 Trampas de grasa limpieza basica mensual y por 1/09/2024 30/09/2024 Unidad operativa 100% Coordinacion - 50 141 de mantenimiento y limpieza
empresa especializada cada 3 meses Tecnica Operativa
Sistema; Gas
- Redes e instalacion de Gas (certificacion y . . o Coordinacion - - ULTIMA REVISION REALIZADA POR INGENIERIA Y GAS
3.1 Actividad 1 funcionamiento) 1/09/2024 30/09/2024 Toda la unidad operativa 100% Tecnica Operativa Personal de mantenimiento SAS EL 07/06/2023
- ) - ) . Coordinacion - - ULTIMA REVISION REALIZADA POR INGENIERIA Y GAS
0,
3.3 Actividad 3 Equipos de Gas y gasodomésticos 1/09/2024 30/09/2024 Unidad operativa 100% Tecnica Operativa Personal de Mantenimiento SAS EL 07/06/2023
. . . Coordinacion - - ULTIMA REVISION REALIZADA POR INGENIERIA Y GAS
0,
3.4 Actividad 4 Calderas y calentadores 1/09/2024 30/09/2024 Unidad operativa 100% Tecnica Operativa Personal de Mantenimiento SAS EL 07/06/2023
Sistema Infraestructura
Actividad 1 Muros (I_Daﬁete, estuco, pintura, enchapes, 1/09/2024 30/09/2024 Unidad operativa 100% Coordinacion - Personal de mantenimiento-pintura, estuco,
embogquillado, humedades) Tecnica Operativa cemento, boquilla, brochas, rodillos.
. . L Personal de mantenimiento-Silicona, laminas
L Pisos (Guardaescobas, enchapes, emboquillado, . . Coordinacion - - A ’
Actividad 2 pintura epoxica en zonas himedas) 1/09/2024 30/09/2024 Unidad operativa 100% Tecnica Operativa de facrlllco, tornlllo_s, taladro, chazos,
peliculas de seguridad.
Cubiertas (Tejas, impermeabilizacion cubierta en Coordinacic P ld tenimiento-Sili 1ami
Actividad 3 concreto, pintura impermeable, manto asfaltico sin 1/09/2024 30/09/2024 Unidad operativa 100% oordinacion - ersonal de mantenimiento-siiicona, faminas

grietas, rompimientos ni fisuras) sin filtraciones

Tecnica Operativa

de acrilico, tornillos, taladro, chazos,




Cerramiento y fachadas (Impermeabilizacion, pariete,

Coordinacion -

Personal de mantenimiento-pintura, estuco,

. . . o
Actividad 4 estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades) 1/09/2024 30/09/2024 Toda la unidad operativa 100% Tecnica Operativa cemento, boquilla, brochas, rodillos.
Ventanas (En buen estado, de facil limpieza y Personal de mantenimiento-Silicona, ldaminas
. desinfeccion, sin grietas, rompimientos ni fisuras, o Coordinacion - - } : ’
Actividad 8 cerraduras en correcto funcionamiento, con angeo que 1/09/2024 30/09/2024 Zonas verdes 100% Tecnica Operativa delfacrllhcczj, tornlllo_s(; tzladro, chazos,
garantice la hermeticidad) peliculas de seguriaad.
Vidrios y espejos (En buen estado, completos, sin Coordinacic P ld tenimiento-Sili
Actividad 9 roturas, asegurados, laminados, templados o con 1/09/2024 30/09/2024 Unidad operativa 100% T oor 'gac"’”t.' elr,SOTa de man ‘?2'”;'9” o-stlicona,
pelicula de seguridad en la totalidad de la superficie) ecnica Lperativa - |peliculas de seguridad.
Rampas y escaleras (Superficie en material
- antideslizante, cintas antideslizantes fotoluminiscentes, . . Coordinacion - Personal de mantenimiento-Silicona, laminas
0, ’
Actividad 10 pasamanos y barandas firmes, anclados a muro o a 1/09/2024 30/09/2024 Toda la unidad operativa 100% Tecnica Operativa de acrilico, tornillos, taladro, chazos,
piso, pintura emboquillada sin grietas ni fisuras)
Sistema 5 Seguridad
Sistemas antideslizantes en zonas humedas (cocina, . .y L : . . L,
5.2 Actividad 2 bafios, duchas), cintas antideslizantes, tapetes 1/09/2024 30/09/2024 Toda la unidad operativa  |100% Coordinacion - | Personal de mantenimiento-pintura, estuco, |Se evidencia desgaste en rampas por lo que se realizara el
: Iimpiar’>iés firme’mente asegurados ’ Tecnica Operativa cemento, boquilla, brochas, rodillos. mantenimiento correctivo correspondiente
5.4 Actividad 4 Circuito de camaras en funcionamiento 1/09/2024 30/09/2024 Toda la unidad operativa  |100% Coordinacion - |Personal de mantenimiento-, camaras,
Tecnica Operativa cable, dvr, monitor.
5 5 Actividad 5 S_lstema de’ IIam_ado (T‘ontlrnuo en funcionamiento 1/09/2024 30/09/2024 Toda la unidad operativa 100% Cot_)rdlna(:lon - PerS(_)naI de mantenimiento-, timbres,
(timbres alambricos, inalambricos, tablero de control) Tecnica Operativa baterias, tablero de control.
Sistema de deteccion de incendios en funcionamiento Coordinacic P ld tenimiento-. detectore d
5.6 Actividad 6 (detectores de humo, luz estroboscopica, alarma 1/09/2024 30/09/2024 Toda la unidad operativa 100% oordinacion - ersona’ de mantenimiento-, detectore de

sonora)

Tecnica Operativa

humo, baterias




57 Actividad 7 Slstema de red d(_e _Internet en funcionamiento (debe 1/09/2024 31/09/2024 Toda la unidad operativa 100% Cot_)rdinacic‘m - Personal de mantenimiento-, router, cables,
garantizar conectividad) Tecnica Operativa pcs, software.
Sistema 6 _Sistemas de dotacion y mobiliario (madera y metalico)
Camas incluye barandas (Firmes y ajustadas, con Coordinacion - Personal de mantenimiento-. camas. tablas Se evidencia que algunas bases de las camas en sus patas
Actividad 1 tapones, pintura en buen estado, tablado completo y 1/09/2024 30/09/2024 Toda la unidad operativa 100% ; ; - ; ' ' ' [presentan desgaste en la pintura, por lo que se reportan y
Tecnica Operativa tornillos, llaves, atornillador. . . .
asegurado) solicita el mantenimiento correspondiente.
Sistema 7 _Otros
Actividad 5 Elqmpos ludico recreativos (gimnasio, tenis de mesa, 1/09/2024 30/09/2024 Toda la unidad operativa 100% Cogrdmamon - Persongl de mantenimiento, Llaves,
billar, etc) Tecnica Operativa  |destornilladores,
Actividad 8 Ayuc_ias técnicas (sillas de ruedas, sillas pato y 1/09/2024 30/09/2024 Toda la unidad operativa 100% Cot_)rdinacic‘m - Persongl de mantenimiento, Llaves, _
caminadores) Tecnica Operativa destornilladores, cauchos, llantas, alicates
3. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO
PERIODO QUE REPORTA INICIO PERIODO: FIN PERIODO:
101 1 0,
Actividad Inicio Inicio real Fin Fin real . o ” Observaciones
programado programado ejecucion
Cableado no expuesto 1/09/2024 1/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 [100%
Sistema eléctrico general 1/09/2024 1/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 [100%
Equipos eléctricos y electrodomésticos 1/09/2024 1/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 [100%
Suministro (tuberia, griferia, lavamanos, sanitarios, pomas, duchas,
. . ) 1/09/2024 1/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 [100%
registros, lavaplatos, perlizadores (sistema de ahorrador de agua)
Trampas de grasa limpieza basica mensual y por empresa especializada 1/09/2024 1/09/2024 30/09/2024 30/09/2024  |100%
cada 3 meses
Redes e instalacion de Gas (certificacion y funcionamiento) 1/09/2024 1/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 (100%
Equipos de Gas y gasodomésticos 1/09/2024 1/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 [100%




Calderas y calentadores 1/09/2024 1/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 |100%
Muros (Pafiete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades) 1/09/2024 1/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 [100%
P|’sos (Guardaescobas, enchapes, emboquillado, pintura epdxica en zonas 1/09/2024 1/09/2024 30/09/2024 30/09/2024  |100%
humedas)
Cubiertas (Tejas, impermeabilizacion cubierta en concreto, pintura
impermeable, manto asfaltico sin grietas, rompimientos ni fisuras) sin 1/09/2024 1/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 [100%
filtraciones
Cerramiento y fachadas (Impermeabilizacion, pafiete, estuco, pintura,
enchapes, emboquillado, humedades) 1/09/2024 1/09/2024 30/09/2024 30/09/2024  |100%
Ventanas (En buen estado, de facil limpieza y desinfeccién, sin grietas,
rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, con angeo 1/09/2024 1/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 [100%
que garantice la hermeticidad)
Vidrios y espejos (En buen estado, completos, sin roturas, asegurados,
laminados, templados o con pelicula de seguridad en la totalidad de la 1/09/2024 1/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 [100%
superficie)
Rampas y escaleras (Superficie en material antideslizante, cintas
antideslizantes fotoluminiscentes, pasamanos y barandas firmes, anclados a 1/09/2024 1/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 |100%
muro o a piso, pintura emboquillada sin grietas ni fisuras)
Sistemas antideslizantes en zonas humedas (cocina, bafios, duchas), cintas
antideslizantes, tapetes limpiapiés firmemente asegurados 1/09/2024 1/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 1100%
Circuito de camaras en funcionamiento 1/09/2024 1/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 (100%
Sistema de llamado continuo en funcionamiento (timbres alambricos,
inalémbricos, tablero de control) 1/09/2024 1/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 |100%
Sistema de dgte_ccwn de incendios en funcionamiento (detectores de humo, 1/09/2024 1/09/2024 30/09/2024 30/09/2024  |100%
luz estroboscépica, alarma sonora)
Sistema de red de Internet en funcionamiento (debe garantizar conectividad) 1/09/2024 1/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 [100%
Camas incluye barandas (Firmes y ajustadas, con tapones, pintura en buen 1/09/2024 1/09/2024 30/09/2024 30/09/2024  |100%
estado, tablado completo y asegurado)
Equipos ludico recreativos (gimnasio, tenis de mesa, billar, etc) 1/09/2024 1/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 [100%
Ayudas técnicas (sillas de ruedas, sillas pato y caminadores) 1/09/2024 1/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 |100%
Total ejecucion 23
4. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO
4.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO Cantidad Porcentaje
Actividades Programadas en el periodo 23 100%
Actividades aplazadas de periodos anteriores para el presente periodo 0 0
Total actividades programadas para el periodo 23 100%




Actividades Ejecutadas 23 100%
Actividades Aplazadas 0 0
4.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR Cantidad Porcentaje
Actividades Programadas Acumuladas en el periodo anterior 23 100%
Actividades Ejecutadas Acumuladas en el periodo anterior 23 100%
Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas Acumuladas en el periodo anterior 0 0
4.3 CUMPLIMIENTO ACUMULADO Cantidad Porcentaje
Total de Actividades Programadas Acumuladas 23 100%
Total de Actividades Ejecutadas Acumuladas 23 100%
Total de Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas 0 0

5. OBSERVACIONES y ACLARACIONES

Ninguna
6. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA 7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION
Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS RODRIGUEZ BAUTISTA Nombres y Apellidos: ALEJANDRO ZAMORA SANCHEZ
Cargo: C‘:‘OORDINADOR ~ Cargo: EQUIPO APOYO A LA SUPERVISON
Nw&g
Firma . Firma

Shes




