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de 2025

_ OCTUBRE

e

comm&o o X " CONVENIO

Contrato nimero: | 1.330.17.13-12817  de 24 de septiembre de 2025

Dlspombllldad presupuestal: CDP No. 5500006536 del 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025; Registro
‘presupuestal RPC No. 5600092346 del 30 de septiembre de 2025. Apropiaciones: ITEM 1:
121000/1159/2-320202008/3533003030030000/P135-102430/1/1/01/23: ICLD/SRIA AMBIENTE Y
DESA/Serviciosprestados/Biodiversidad, Valle, rio/BRINDAR ACOMPANAMIEN

'Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo y que sera atendido con este
contrato: i o

PROGRAMA 33 - Valle, biodiversidad y resiliencia

SUBPROGRAMA 3300303 - Biodiversidad, Valle, rios y montafias

META DE RESULTADO 33003 — Recuperar al menos 9.000 hectareas de ecosistemas
degradados que derive en la revitalizacion del territorio, bienestar de'la comunidad y recuperacion

- de sus servicios ecosistémicos

META DE PRODUCTO: 3300303033202005 — Impactar al menos 4.000 hectareas en areas
estratégicas para la conservacién del recurso hidrico y en areas de importancia para la proteccion
y recuperacién de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos asociado en el periodo de
gobierno.
OBJETIVO PRINCIPAL: Restaurar areas de importancia estratégica para la proteccion del recurso
“hidrico, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en las cuencas hidrograficas del
Departamento del Valle del Cauca

OBJETIVO ESPECIFICO: Implementar acciones de conservacion, proteccion y recuperacion del
recurso hidrico, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en cuencas hidrograficas
'ELEMENTO PEP: PI35-102430/1/1/01/23 Brindar acompafiamiento profesional, técnico y
asistencial que soporten el seguimiento, monitoreo, verificacion y reporte de acciones desarrolladas
para la restauracion, proteccién y recuperacion del recurso hidrico, la biodiversidad y sus servicios
ecosistémicos.

i Posicion Presupuestaria: 2-320202008

Cuenta Mayor: 5507052101

Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA
'DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE
LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO, LA
BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN CUENCAS HIDROGRAFICAS EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

' JHONNY ROLANDO VERGEL TORRADO
| Supervisor: Subdirector Tecnico Juridico
C.C. 13.140.106 ; Telefono: 3164991379
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DIANA MARCELA RODRIGUEZ OSORIO
Contratista: C.C.1.116.251.937
Teléfono: 3184376110

oo |
Este Informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de
actividades realizadas ‘a-la fecha y fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera
satisfaccion por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

L

. Brindar apoyo legal a la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de la Gobernacion del Valle del Cauca,
en las labores de estudio de titulos que se requieran para

.« Lllvar a cabo los procesos de compra de predios ubicados en !
‘4reas de importancia estratégica para la proteccion y
conservacion de fuentes hidricas de conformidad con los
lineamientos fijados en el proyecto. 2. Apoyar los procesos
~precontractuales, contractuales y postcontractuales, en sus
_diferentes modalidades segtn como se direccione en el

proyecto. 3. Contestar las PQRS y acciones constitucionales

que se le asignen. 4. Proyectar y perfeccionar los actos ‘
Especificaciones, administrativos y documentos que deban adoptarse para el
Actividades u - 1 logro del cumplimiento de todas las acciones de la Secretaria
Obligaciones de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Departamento del
Especificas Valle del Cauca. 5. Llevar la representacion judicial y
Contractuales. _extrajudicial de la entidad en la accion constitucional,

contencioso, entiéndase la representacién judicial, realizar la

‘atenci6n, contestacién, comparecencia a audiencias y

‘diligencias al seguimiento de los diferentes procesos

asignados, actuar con diligencia y lealtad en los procesos ' -

judiciales y extrajudiciales a su cargo, evitando incurrir en las R
em%f»faltas'*disciplinarias contenidas en la ley, por el tiempo de

duracién del contrato y 45 dias mas. 6. Seguir las directrices

impartidas por el supervisor con el fin de cumplir con los

objetivos fijados por el modelo integrado de planeacion y

~gestion — MIPG.
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Porcentaje de curﬁp‘li‘rﬁ"iénié de las Vveépecificaciones,

actividades u obligaciones especificas contractuales' o

) _ 100%
realizadas a la fecha:

Porcentaje de 4
Cumplimiento Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
actividades u obligaciones especificas contractuales en. 50%
lo transcurrido en la vigencia del contrato de ~

conformidad con lo acordado en el mismo-

Otras
consideraciones

Sin novedad

Fecha de )

Compromlsp entrega Responsable
Sin novedad
Fecha suspension, prorroga o Fet.;h_a _de Responsable
adiciones . reinicio

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION.

Las actividades se ejecutaron satisfactoriamente de conformidad con las técnicas
 Juridicas en contratacion publica. ed

1. Brindar apoyo legal a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la
Gobernacion del Valle del Cauca, en las labores de estudio de titulos que se requieran
para llevar a cabo los procesos de compra de predios ubicados en areas de importancia
estratégica para la proteccion y conservacion de fuentes hidricas de conformidad con los
lineamientos fijados en el proyecto.

- Elabor6é estudio de titulos del predio “EL BOSQUE" identificado con matricula
inmobiliaria No. 378-9242.

2. Apoyar los procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales, en sus
diferentes modalidades segin como se direccione en el proyecto.

- Elabor6 los siguientes documentos del proceso de contratacion directa de adquisicion
- de bien inmueble cuyo objeto es “COMPRAVENTA PARA ADQUIRIR EL PREDIO
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DENOMINADO “SAN ANTONIO” CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA N°®
373-83336, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE LA HABANA JURISDICCION
DEL MUNICIPIO DE BUGA - VALLE DEL CAUCA, CON UNA EXTENSION
SUPERFICIARIA DE 50 HAS, PREDIO DESTINADO A LA PROTECCION DEL
RECURSO HIDRICO, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 111 DE LA LEY 99 DE
1993 MODIFICADO POR EL ARTICULO 3 DE LA LEY 2320 DE 2023."

e Oficio designacidén comité estructurador del proceso.
e Estudios Previos

¢ Matriz de riesgos

¢ Contrato de promesa de compraventa

¢ Resolucién de justificacion de la contratacidn

¢ Resolucién de Oferta de contratacién

3. Contestar las PQRS y acciones constitucionales que se le asignen.

- Proyecté respuesta a peticidn interpuesta por la sefiora Martha Lépez Pelaez sobre
informacion de sustraccién de predios de la Ley 2 de 1959. |

4. Proyectar y perfeccionar los actos administrativos y documentos que deban adoptarse

para e
Desarr

| logro del cumplimiento de todas las acciones de la Secretaria de Ambiente y
ollo Sostenible del Departamento del Valle del Cauca.

- Revis6é y realizd cambios en el aspecto juridico al documento denomlnado
“ACUERDO DE VOLUNTADES - PLATAFORMA COLABORATIVA PARA LA
RECUPERACION DE LA CUENCA ALTA DEL RiO CAUCA’

O o00o0oO0

Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad
con el Estatuto de Contratacion Piiblica, las normas de calidad y de gestién documental.
Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las
personas que conformas el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones
equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.

Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA

Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA

Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA

Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA
Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA

Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantias del
contrato: NO APLICA
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Segwmlento admlmstratlvo segun corresponda, si es apllcable se hace la anotacnon si no lo
es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion administrativa se puede agregar.

o Expediente electrénico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la
normativa aplicable: NO APLICA
Aprobacion de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA
Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA
Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA
Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contrataciéon y de los
documentos del proceso: NO APLICA.
Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud
“ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de
acuerdo con la naturaleza del contrato: La contratista se acoge al Decreto 1273 de 23 de julio 2018
y 948 de 2018 y se encuentra afiliado a la EPS (SOS), Fondo de Pensiones (COLPENSIONES) y ARL
(POSITIVA) Se verificd su afiliacién, segun la clausula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de
julio 2018 y 948 de 2018

COSTOS DEL CONTRATO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto
Concepto Valor (Anticipo, Fecha Valor Observaciones
avances,
pagos)
Valor inicial del
contrato $12.000.000
Valor Adiciones $0
Reajustes $0
Actualizacion de
precios $0
Valor Total del
Contrato $12.000.000
Valor pagado $0

Valor causado que no -
se ha pagado $6.000.000

Valor total ejecutado $6.000.000

Valor saldo por
ejecutar $6.000.000

Intereses moratorios $0

y

\




Departamento del Valle del Cédigo: FO-M9-P2-02

Cauca
INFORME DE SEGUIMIENTO DE | Version:02
SUPERVISION Fecha de Aprobacién: 17/06/2019
Pagina 6 de 7

Seguimiento financiero y contable seglin corresponda, si es aplicable se hace la
anotacion; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion
financiera o contable se puede agregar.

e Seguimiento de la gestiéon financiera del contrato, incluyendo el registro
presupuestal, la planeacion de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El
Contrato se ejecuta financieramente como se perfecciond, cuenta con el registro |
presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.

e Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el
recibo a satisfaccién de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente
informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da
plena constancia de las actividades ejecutadas por el Contratista segtin el objeto
y sus especificaciones. :
e Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto
de pago y de liquidacion del mismo: NO APLICA.

e Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacién del
mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA.

e Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacién del
objeto del contrato cuentan con autorizacién y se encuentran justificadas técnica,
presupuestal y juridicamente: NO APLICA.

e Tramites para la liquidacion del contrato y entrega de los documentos soporte
que correspondan para efectuar: NO APLICA.

Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene
entregables.

|

DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR

VALOR TOTAL

Entregable 1: $ $
Actividades:

Entregable 2: $ $
Actividades: 5
Entregable 3: $ $
Actividades: |
Entregable 4: | ) $ $
Actividades:
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_El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pension y ARL, segun
lo establecido en las clausulas segunda, séptima y novena del complemento del contrato y
el articulo 18 de la Ley 1122 de 2007; el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo

-establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, articulos 3,4,2,5,1 del Decreto No. 1082
de 2015, segun la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley
1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna
de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién para estar contratado; el

_contratista no genera relacién laboral alguna con el Departamento segun el numeral 3 del

articulo 32 de la Ley 80 de 1993. o

Fecha del pI'OXImO
informe

06 De  NOVIEMBRE  De 2025

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

06

dias del mes

OCTUBRE
de

de 2025

13.140.106
Subdire

VERGEL TORRADO

r Tecnico Juridico







