
INFORME VISITA OBRA CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPIO DE LA 22 DE ABRIL DE 2026. 

 

 

A continuación se mostraran fotos de las diferentes actividades que se están realizando en la obra 

de la central de abastos del municipio de La Dorada el día 22 de ABRIL de 2026. 

  

 

 



- Instalación de acero de refuerzo para vigas aéreas 

- Instalación de formaleta para fundida de vigas aéreas. 

- Fundida de concreto para vigas aéreas. 

  

 

- Instalación de acero para muro de cerramiento perimetral 

- Instalación de formaleta para fundida de concreto del muro perimetral. 

 
 

 

 

 



- Instalación de acero de sombrillas de estancias pabellón del sol 

  

 

- Instalación de acero de refuerzo para vigas aéreas del pabellón del sol 

- Instalación de formaleta para fundida de concreto de las vigas aéreas del pabellón del sol. 

  

 

- Instalación de material de lleno para fundida de placa de contrapiso del pabellón del sol 

 

 

 

Elaboro: _______________________ 
Juan Sebastian Millan Mariño 
Ingeniero Civil Contratista 
División de Administrativa de obras 
Secretaria de Planeación  


