
CONTRATO No 0348 DEL 2020

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9  HASTA LA AUTOPISTA SUR  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C., GRUPO 4.

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68 NIT 901.360.221-3

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTRONCAL 68 NIT 901.375.565-7

SUPERVISOR CONTRATO DE  INTERVENTORIA ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ

UND. CANT.
PRECIO UNIT INCLUYE 

AIU
VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR 

 
C
A
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 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT..  VALOR. 
 + 
-

CANT.  VALOR  CANT.  VALOR

6

6.001 M3 3978.00 $ 5,844.00 $ 23,247,432.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -2000.00 -$ 11,688,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -1527.02 8,923,902.00-$                             0.00 -$                                            2450.98 14,323,530.00$                           

6.065 M3 0.00 $ 33,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 397.90 $ 13,488,810.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 675.09 22,885,551.00$                           0.00 -$                                            675.09 22,885,551.00$                           

6.191 M3 0.00 $ 256,038.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.44 $ 112,657.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.37 94,734.00$                                   0.00 -$                                            0.37 94,734.00$                                   

NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 285.53 62,275,088.00$                           0.00 -$                                            285.53 62,275,088.00$                           

NP 238 M2 0.00 $ 3,319.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 88.23 $ 292,835.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 13.73 45,570.00$                                   0.00 -$                                            13.73 45,570.00$                                   

NP 241 M2 0.00 $ 2,512.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 6.19 15,549.00$                                   0.00 -$                                            6.19 15,549.00$                                   

NP 247 M3 0.00 $ 50,608.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.02 152,836.00$                                0.00 -$                                            3.02 152,836.00$                                 

NP 303 M2 0.00 $ 240,389.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 132.00 31,731,348.00$                           0.00 -$                                            132.00 31,731,348.00$                           

-$             -$                                                

6.002 M3 804.00 $ 121,819.00 $ 97,942,476.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1039.03 $ 126,573,596.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 682.61 83,154,866.00$                           0.00 -$                                            1486.61 181,097,342.00$                         

6.003 M3 2949.00 $ 88,092.00 $ 259,783,308.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -2133.63 -$ 187,955,734.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -2202.94 194,061,390.00-$                        0.00 -$                                            746.06 65,721,918.00$                           

6.004 M3 4376.00 $ 52,347.00 $ 229,070,472.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -1000.00 -$ 52,347,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -382.59 20,027,438.00-$                           0.00 -$                                            3993.41 209,043,034.00$                         

NP 43 M3 0.00 $ 170,977.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.41 70,101.00$                                   0.00 -$                                            0.41 70,101.00$                                   

NP 69 M3 0.00 $ 138,557.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 23.78 3,294,885.00$                             0.00 -$                                            23.78 3,294,885.00$                              

NP 70 M3 0.00 $ 146,836.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.00 587,344.00$                                0.00 -$                                            4.00 587,344.00$                                 

NP 81 M3 0.00 $ 168,304.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.60 437,590.00$                                0.00 -$                                            2.60 437,590.00$                                 

NP 92 M3 0.00 $ 32,748.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 131.72 4,313,567.00$                             0.00 -$                                            131.72 4,313,567.00$                              

NP 110 M3 0.00 $ 147,406.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 6.86 1,011,205.00$                             0.00 -$                                            6.86 1,011,205.00$                              

NP 174 M3 0.00 $ 23,131.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 45.08 1,042,746.00$                             0.00 -$                                            45.08 1,042,746.00$                              

NP 255 M2 0.00 $ 12,489.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 47.60 $ 594,476.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 47.60 594,476.00$                                0.00 -$                                            47.60 594,476.00$                                 

-$             -$                                                

6.005 ML 80.00 $ 33,028.00 $ 2,642,240.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -25.42 839,572.00-$                                0.00 -$                                            54.58 1,802,668.00$                              

6.006 ML 92.00 $ 236,611.00 $ 21,768,212.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -55.49 13,129,544.00-$                           0.00 -$                                            36.51 8,638,668.00$                              

6.007 ML 91.00 $ 321,413.00 $ 29,248,583.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -46.90 15,074,270.00-$                           0.00 -$                                            44.10 14,174,313.00$                           

6.008 ML 416.00 $ 532,898.00 $ 221,685,568.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -283.28 150,959,226.00-$                        0.00 -$                                            132.72 70,726,342.00$                           

6.009 ML 116.00 $ 50,612.00 $ 5,870,992.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -85.08 4,306,069.00-$                             0.00 -$                                            30.92 1,564,923.00$                              

6.010 ML 2514.00 $ 106,440.00 $ 267,590,160.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -840.36 89,447,393.00-$                           0.00 -$                                            1673.64 178,142,767.00$                         

6.011 ML 503.00 $ 165,609.00 $ 83,301,327.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -161.93 26,817,068.00-$                           0.00 -$                                            341.07 56,484,259.00$                           

6.012 ML 1546.00 $ 376,557.00 $ 582,157,122.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -963.25 -$ 362,718,530.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -68.45 25,775,323.00-$                           0.00 -$                                            1477.55 556,381,799.00$                         

7.090 ML 0.00 $ 233,659.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 314.00 73,368,926.00$                           0.00 -$                                            314.00 73,368,926.00$                           

NP 17 ML 0.00 $ 2,551.00 $ 0.00 3607.50 $ 9,202,733.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 122.50 312,498.00$                                0.00 -$                                            122.50 312,498.00$                                 

NP 21 ML 0.00 $ 359.00 $ 0.00 5265.38 $ 1,890,271.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 5317.95 1,909,146.00$                             0.00 -$                                            5317.95 1,909,146.00$                              

NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 7.56 311,510.00$                                0.00 -$                                            7.56 311,510.00$                                 

NP 69 M3 0.00 $ 138,557.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 105.73 14,649,630.00$                           0.00 -$                                            105.73 14,649,630.00$                           

NP 70 M3 0.00 $ 146,836.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.94 284,862.00$                                0.00 -$                                            1.94 284,862.00$                                 

NP 80 ML 0.00 $ 2,240.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 164.42 368,301.00$                                0.00 -$                                            164.42 368,301.00$                                 

NP 92 M3 0.00 $ 32,748.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 32,748.00$                                   0.00 -$                                            1.00 32,748.00$                                   

NP 151 ML 0.00 $ 220,910.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 14.00 3,092,740.00$                             0.00 -$                                            14.00 3,092,740.00$                              

NP 260 ML 0.00 $ 48,844.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 60.55 2,957,504.00$                             0.00 -$                                            60.55 2,957,504.00$                              

NP 286 UN 0.00 $ 1,623,903.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 17.00 $ 27,606,351.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 13.00 21,110,739.00$                           0.00 -$                                            13.00 21,110,739.00$                           

NP 287 UN 0.00 $ 2,457,223.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 20.00 49,144,460.00$                           0.00 -$                                            20.00 49,144,460.00$                           

NP 288 UN 0.00 $ 1,513,689.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 11.00 $ 16,650,579.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 6.00 9,082,134.00$                             0.00 -$                                            6.00 9,082,134.00$                              

NP 290 ML 0.00 $ 180,923.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 44.92 $ 8,127,061.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 44.92 8,127,061.00$                             0.00 -$                                            44.92 8,127,061.00$                              

NP 342 ML 0.00 $ 22,839.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 19.23 $ 439,194.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 19.23 439,194.00$                                0.00 -$                                            19.23 439,194.00$                                 

NP 344 ML 0.00 $ 52,321.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.65 $ 34,009.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.65 34,009.00$                                   0.00 -$                                            0.65 34,009.00$                                   

NP 372 m 0.00 $ 5,141,018.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            + 143.03 735,319,805.00$                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 392 UN 0.00 $ 127,317,674.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            + 2.00 254,635,348.00$                     0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 127,317,674.00$                        0.00 -$                                            1.00 127,317,674.00$                         

NP 393 UN 0.00 $ 39,731,907.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            + 2.00 79,463,814.00$                       0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 39,731,907.00$                           0.00 -$                                            1.00 39,731,907.00$                           

NP-411 UN 0.00 $ 80,426.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            + 47.69 3,835,516.00$                          0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 99.00 7,962,174.00$                             0.00 -$                                            99.00 7,962,174.00$                              

-$             -$                                                

6.013 UN 7.00 $ 330,300.00 $ 2,312,100.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            7.00 2,312,100.00$                              

6.014 UN 9.00 $ 1,081,461.00 $ 9,733,149.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -9.00 9,733,149.00-$                             0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.015 UN 1.00 $ 203,469.00 $ 203,469.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -1.00 203,469.00-$                                0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.016 UN 4.00 $ 467,489.00 $ 1,869,956.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 467,489.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 467,391.00$                                0.00 -$                                            5.00 2,337,347.00$                              

6.017 UN 1.00 $ 838,434.00 $ 838,434.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -1.00 838,434.00-$                                0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.018 UN 12.00 $ 2,404,317.00 $ 28,851,804.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -8.00 19,234,536.00-$                           0.00 -$                                            4.00 9,617,268.00$                              

6.019 UN 1.00 $ 810,372.00 $ 810,372.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -1.00 810,372.00-$                                0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.020 UN 2.00 $ 4,314,178.00 $ 8,628,356.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -2.00 8,628,356.00-$                             0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.021 UN 2.00 $ 3,389,513.00 $ 6,779,026.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -2.00 6,779,026.00-$                             0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.022 UN 1.00 $ 4,314,178.00 $ 4,314,178.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -1.00 4,314,178.00-$                             0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 488 UN 0.00 $ 791,707.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

-$             -$                                                

6.023 UN 13.00 $ 355,583.00 $ 4,622,579.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -13.00 4,622,579.00-$                             0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 170 UN 0.00 $ 392,968.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 25.00 $ 9,824,200.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.00 1,571,872.00$                             0.00 -$                                            4.00 1,571,872.00$                              

NP 177 UN 0.00 $ 2,355,700.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 4,711,400.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 6.00 14,134,200.00$                           0.00 -$                                            6.00 14,134,200.00$                           

NP 220 UN 0.00 $ 628,172.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 25.00 $ 15,704,300.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 19.01 11,942,182.00$                           0.00 -$                                            19.01 11,942,182.00$                           

NP 221 UN 0.00 $ 684,408.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 10.00 $ 6,844,080.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 10.00 6,844,080.00$                             0.00 -$                                            10.00 6,844,080.00$                              

NP 222 UN 0.00 $ 634,756.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 10.00 $ 6,347,560.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 13.00 8,251,828.00$                             0.00 -$                                            13.00 8,251,828.00$                              

NP 223 UN 0.00 $ 567,403.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.00 $ 2,269,612.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 224 UN 0.00 $ 715,614.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 10.00 $ 7,156,140.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 469 UN 0.00 $ 1,169,558.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 474 UN 0.00 $ 14,906.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 481 UN 0.00 $ 19,938.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 490 M 0.00 $ 5,135.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

-$             -$                                                

6.024 UN 1.00 $ 94,267.00 $ 94,267.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -1.00 94,267.00-$                                   0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.025 UN 2.00 $ 98,889.00 $ 197,778.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -2.00 197,778.00-$                                0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.026 UN 11.00 $ 125,948.00 $ 1,385,428.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -11.00 1,385,428.00-$                             0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.027 UN 33.00 $ 234,062.00 $ 7,724,046.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -33.00 7,724,046.00-$                             0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.028 UN 46.00 $ 268,215.00 $ 12,337,890.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -46.00 12,337,890.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.029 UN 15.00 $ 212,848.00 $ 3,192,720.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -15.00 3,192,720.00-$                             0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.030 UN 3.00 $ 236,912.00 $ 710,736.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -3.00 710,736.00-$                                0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.031 UN 7.00 $ 424,845.00 $ 2,973,915.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -7.00 2,973,915.00-$                             0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.032 UN 2.00 $ 492,832.00 $ 985,664.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -2.00 985,664.00-$                                0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.033 UN 3.00 $ 630,081.00 $ 1,890,243.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -3.00 1,890,243.00-$                             0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.034 UN 10.00 $ 1,164,148.00 $ 11,641,480.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -10.00 11,641,480.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.035 UN 14.00 $ 1,469,338.00 $ 20,570,732.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -14.00 20,570,732.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.036 UN 19.00 $ 1,876,535.00 $ 35,654,165.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -19.00 35,654,165.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.037 UN 4.00 $ 2,764,987.00 $ 11,059,948.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -4.00 11,059,948.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.038 UN 7.00 $ 1,076,437.00 $ 7,535,059.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -7.00 7,535,059.00-$                             0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.039 UN 26.00 $ 526,127.00 $ 13,679,302.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -26.00 13,679,302.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.040 UN 6.00 $ 1,848,560.00 $ 11,091,360.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            6.00 11,091,360.00$                           

6.041 UN 2.00 $ 1,634,608.00 $ 3,269,216.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -2.00 3,269,216.00-$                             0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.042 UN 2.00 $ 2,433,319.00 $ 4,866,638.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -2.00 4,866,638.00-$                             0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.043 UN 23.00 $ 2,963,825.00 $ 68,167,975.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -23.00 68,167,975.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.044 UN 2.00 $ 1,722,033.00 $ 3,444,066.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -2.00 3,444,066.00-$                             0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.045 UN 2.00 $ 3,961,049.00 $ 7,922,098.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -2.00 7,922,098.00-$                             0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.046 UN 4.00 $ 74,024.00 $ 296,096.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -4.00 296,096.00-$                                0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.047 UN 7.00 $ 855,091.00 $ 5,985,637.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -5.00 4,275,455.00-$                             0.00 -$                                            2.00 1,710,182.00$                              

6.048 UN 59.00 $ 1,608,651.00 $ 94,910,409.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -16.00 25,738,416.00-$                           0.00 -$                                            43.00 69,171,993.00$                           

6.049 UN 6.00 $ 2,347,838.00 $ 14,087,028.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -3.00 7,043,514.00-$                             0.00 -$                                            3.00 7,043,514.00$                              

6.050 UN 12.00 $ 5,424,443.00 $ 65,093,316.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -5.00 27,122,215.00-$                           0.00 -$                                            7.00 37,971,101.00$                           

6.051 UN 72.00 $ 551,027.00 $ 39,673,944.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -39.00 21,490,053.00-$                           0.00 -$                                            33.00 18,183,891.00$                           

6.052 UN 12.00 $ 645,233.00 $ 7,742,796.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -12.00 7,742,796.00-$                             0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.077 UN 0.00 $ 524,290.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 524,290.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 26 UN 0.00 $ 2,404,567.00 $ 0.00 $ 0.00 22.00 $ 52,900,474.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 26.00 62,518,742.00$                           0.00 -$                                            26.00 62,518,742.00$                           

NP 27 UN 0.00 $ 2,009,182.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 6,027,546.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.00 8,036,728.00$                             0.00 -$                                            4.00 8,036,728.00$                              

NP 30 UN 0.00 $ 205,495.00 $ 0.00 $ 0.00 10.00 $ 2,054,950.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 33 UN 0.00 $ 3,278,228.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 6,556,456.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.00 9,834,684.00$                             0.00 -$                                            3.00 9,834,684.00$                              

NP 34 UN 0.00 $ 653,977.00 $ 0.00 $ 0.00 23.00 $ 15,041,471.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 16.00 10,463,632.00$                           0.00 -$                                            16.00 10,463,632.00$                           

NP 35 UN 0.00 $ 1,675,418.00 $ 0.00 $ 0.00 10.00 $ 16,754,180.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 9.00 15,078,762.00$                           0.00 -$                                            9.00 15,078,762.00$                           

NP 36 UN 0.00 $ 1,454,038.00 $ 0.00 $ 0.00 17.00 $ 24,718,646.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 37 UN 0.00 $ 340,928.00 $ 0.00 $ 0.00 14.00 $ 4,772,992.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 9.00 3,068,352.00$                             0.00 -$                                            9.00 3,068,352.00$                              

NP 53 UN 0.00 $ 2,723,158.00 $ 0.00 $ 0.00 4.00 $ 10,892,632.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 2,723,158.00$                             0.00 -$                                            1.00 2,723,158.00$                              

NP 54 UN 0.00 $ 1,108,360.00 $ 0.00 $ 0.00 5.00 $ 5,541,800.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 7.00 7,758,520.00$                             0.00 -$                                            7.00 7,758,520.00$                              

NP 55 UN 0.00 $ 873,349.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 2,620,047.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 10.00 8,733,490.00$                             0.00 -$                                            10.00 8,733,490.00$                              

NP 56 UN 0.00 $ 357,471.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 1,072,413.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.00 1,429,884.00$                             0.00 -$                                            4.00 1,429,884.00$                              

NP 57 UN 0.00 $ 203,270.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 203,270.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 58 UN 0.00 $ 210,812.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 421,624.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 61 UN 0.00 $ 542,592.00 $ 0.00 $ 0.00 6.00 $ 3,255,552.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 6.00 3,255,552.00$                             0.00 -$                                            6.00 3,255,552.00$                              

NP 62 UN 0.00 $ 1,156,628.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 2,313,256.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 63 UN 0.00 $ 587,441.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 1,174,882.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.00 1,762,323.00$                             0.00 -$                                            3.00 1,762,323.00$                              

NP 65 UN 0.00 $ 580,728.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 6.00 $ 3,484,368.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.00 1,161,456.00$                             0.00 -$                                            2.00 1,161,456.00$                              

NP 66 UN 0.00 $ 2,008,673.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.00 $ 8,034,692.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.00 8,034,692.00$                             0.00 -$                                            4.00 8,034,692.00$                              

NP 67 UN 0.00 $ 431,382 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 29.00 $ 12,510,078.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 47.00 20,274,954.00$                           0.00 -$                                            47.00 20,274,954.00$                           

NP 75 UN 0.00 $ 505,290.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 71.00 $ 35,875,590.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 34.00 17,179,860.00$                           0.00 -$                                            34.00 17,179,860.00$                           

NP 88 UN 0.00 $ 372,213.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 7.00 2,605,491.00$                             0.00 -$                                            7.00 2,605,491.00$                              

NP 89 UN 0.00 $ 1,964,284.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 29.00 $ 56,964,236.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 39.00 76,607,076.00$                           0.00 -$                                            39.00 76,607,076.00$                           

NP 91 UN 0.00 $ 251,573.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 503,146.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.00 754,719.00$                                0.00 -$                                            3.00 754,719.00$                                 

NP 102 UN 0.00 $ 301,193.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 301,193.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.00 1,204,772.00$                             0.00 -$                                            4.00 1,204,772.00$                              

NP 112 UN 0.00 $ 12,699,850.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 25,399,700.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 296 UN 0.00 $ 606,259.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 1,212,518.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.00 2,425,036.00$                             0.00 -$                                            4.00 2,425,036.00$                              

NP 341 UN 0.00 $ 970,964.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 970,964.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 970,964.00$                                0.00 -$                                            1.00 970,964.00$                                 

NP 343 UN 0.00 $ 56,052.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 56,052.00$                                   0.00 -$                                            1.00 56,052.00$                                   

NP 438 UN 0.00 $ 267,276.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 439 UN 0.00 $ 4,490,464.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 440 UN 0.00 $ 5,210,771.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 441 UN 0.00 $ 64,670.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 442 UN 0.00 $ 4,587.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 443 UN 0.00 $ 229,622.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 444 UN 0.00 $ 41,771.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 445 UN 0.00 $ 3,416,646.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 446 UN 0.00 $ 3,479,895.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 447 UN 0.00 $ 3,507,002.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 448 UN 0.00 $ 3,588,319.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 449 UN 0.00 $ 3,908,167.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 450 UN 0.00 $ 457,011.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 451 UN 0.00 $ 4,508,783.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 452 UN 0.00 $ 4,707,560.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 453 UN 0.00 $ 4,147,370.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 454 UN 0.00 $ 4,516,012.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 455 UN 0.00 $ 5,534,098.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 456 UN 0.00 $ 5,429,926.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 457 UN 0.00 $ 715,133.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

-$             -$                                                

6.053 UN 3.00 $ 36,197.00 $ 108,591.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -3.00 108,591.00-$                                0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.054 UN 1.00 $ 180,095.00 $ 180,095.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -1.00 180,095.00-$                                0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.055 UN 3.00 $ 840,589.00 $ 2,521,767.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -3.00 2,521,767.00-$                             0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.056 UN 3.00 $ 1,214,721.00 $ 3,644,163.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -3.00 3,644,163.00-$                             0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.057 UN 2.00 $ 2,074,700.00 $ 4,149,400.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -2.00 4,149,400.00-$                             0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 31 UN 0.00 $ 148,197.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 444,591.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 38 UN 0.00 $ 1,284,722.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 3,854,166.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.00 3,854,166.00$                             0.00 -$                                            3.00 3,854,166.00$                              

NP 59 UN 0.00 $ 539,065.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 1,078,130.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.00 1,078,130.00$                             0.00 -$                                            2.00 1,078,130.00$                              

NP 60 UN 0.00 $ 1,613,183.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 3,226,366.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.00 4,839,549.00$                             0.00 -$                                            3.00 4,839,549.00$                              

NP 64 UN 0.00 $ 373,993.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 373,993.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 6.00 2,243,958.00$                             0.00 -$                                            6.00 2,243,958.00$                              

-$             -$                                                

6.058 UN 33.00 $ 4,101,823.00 $ 135,360,159.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -20.00 82,036,460.00-$                           0.00 -$                                            13.00 53,323,699.00$                           

6.059 UN 33.00 $ 945,068.00 $ 31,187,244.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -14.00 13,230,952.00-$                           0.00 -$                                            19.00 17,956,292.00$                           

6.060 UN 33.00 $ 551,027.00 $ 18,183,891.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -33.00 18,183,891.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

-$             -$                                                

6.061 UN 145.00 $ 165,144.00 $ 23,945,880.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 286.00 $ 47,231,184.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 138.00 22,789,872.00$                           0.00 -$                                            283.00 46,735,752.00$                           

6.062 UN 9.00 $ 300,747.00 $ 2,706,723.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 46.00 $ 13,834,362.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 28.00 8,420,916.00$                             0.00 -$                                            37.00 11,127,639.00$                           

6.063 UN 46.00 $ 834,132.00 $ 38,370,072.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 154.00 $ 128,456,328.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 87.00 72,569,484.00$                           0.00 -$                                            133.00 110,939,556.00$                         

6.111 UN 0.00 $ 142,393.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 284,786.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 142,393.00$                                0.00 -$                                            1.00 142,393.00$                                 

6.112 UN 0.00 $ 157,616.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 157,616.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 157,616.00$                                0.00 -$                                            1.00 157,616.00$                                 

NP 28 UN 0.00 $ 841,695.00 $ 0.00 $ 0.00 17.00 $ 14,308,815.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 17.00 14,308,815.00$                           0.00 -$                                            17.00 14,308,815.00$                           

NP 29 UN 0.00 $ 93,292.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 279,876.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.00 279,876.00$                                0.00 -$                                            3.00 279,876.00$                                 

NP 32 UN 0.00 $ 77,998.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 233,994.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 8.00 623,984.00$                                0.00 -$                                            8.00 623,984.00$                                 

NP 68 UN 0.00 $ 303,518.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 17.00 $ 5,159,806.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 14.00 4,249,252.00$                             0.00 -$                                            14.00 4,249,252.00$                              

NP 88 UN 0.00 $ 372,213.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 5.00 $ 1,861,065.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 7.00 2,605,491.00$                             0.00 -$                                            7.00 2,605,491.00$                              

NP 102 UN 0.00 $ 301,193.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.00 602,386.00$                                0.00 -$                                            2.00 602,386.00$                                 

NP 106 ML 0.00 $ 39,195.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 150.00 5,879,251.00$                             0.00 -$                                            150.00 5,879,251.00$                              

NP 297 UN 0.00 $ 647,732.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 647,732.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.00 1,943,196.00$                             0.00 -$                                            3.00 1,943,196.00$                              

NP 343 UN 0.00 $ 56,052.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 56,052.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

-$             -$                                                

6.064 M3 9.00 $ 503,007.00 $ 4,527,063.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.88 $ 1,951,666.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 13.76 6,921,376.00$                             0.00 -$                                            22.76 11,448,439.00$                           

6.134 M3 0.00 $ 401,101.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 89.86 $ 36,042,936.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 40.01 16,048,050.00$                           0.00 -$                                            40.01 16,048,050.00$                           

NP 106 ML 0.00 $ 39,195.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1872.00 $ 73,373,040.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 947.90 37,152,944.00$                           0.00 -$                                            947.90 37,152,944.00$                           

-$          -$                                    

-$             -$                                                

6.065 M3 731.00 $ 33,900.00 $ 24,780,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -633.28 21,468,192.00-$                           0.00 -$                                            97.72 3,312,708.00$                              

6.066 M3 2373.00 $ 43,827.00 $ 104,001,471.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -2000.00 -$ 87,654,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -2071.39 90,782,810.00-$                           0.00 -$                                            301.61 13,218,661.00$                           

6.067 M3 4035.00 $ 52,347.00 $ 211,220,145.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -183.22 -$ 9,591,015.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 65.33 3,419,831.00$                             0.00 -$                                            4100.33 214,639,976.00$                         

6.068 M2 4258.00 $ 70,839.00 $ 301,632,462.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -3900.00 -$ 276,272,100.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -3928.36 278,281,094.00-$                        0.00 -$                                            329.64 23,351,368.00$                           

6.118 M3 0.00 $ 5,844.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2217.30 $ 12,957,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2347.72 13,720,074.00$                           0.00 -$                                            2347.72 13,720,074.00$                           

6.141 M2 0.00 $ 69,473.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2191.10 $ 152,222,290.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2061.12 143,192,189.00$                        0.00 -$                                            2061.12 143,192,189.00$                         

6.142 M2 0.00 $ 84,609.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 175.32 $ 14,833,650.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 138.36 11,706,501.00$                           0.00 -$                                            138.36 11,706,501.00$                           

NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 6.22 256,295.00$                                0.00 -$                                            6.22 256,295.00$                                 

NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 39.77 8,674,116.00$                             0.00 -$                                            39.77 8,674,116.00$                              

SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE B36.10 P=200 PSI Ø12" DN300 SCH 40 L=300MM A53 GR.B EXT. (B) B16.5 C150 RF X (B) B16.5
C150 RF , REV. INT. C210, REC. EXT. C210, USO AP, NO INCLUYE KIT DE TORNILLERRIA, EMPAQUE Y PORTABRIDA

SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE B36.10 P=200 PSI Ø12" DN300 SCH 40 L=345MM A53 GR.B EXT. (B) B16.5 C150 RF X (B) B16.5
C150 RF , REV. INT. C210, REC. EXT. C210, USO AP, NO INCLUYE KIT DE TORNILLERRIA, EMPAQUE Y PORTABRIDA

SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE B36.10 P=200 PSI Ø12" DN300 SCH 40 L=522MM A53 GR.B EXT. (B) B16.5 C150 RF X (B) B16.5
C150 RF , REV. INT. C210, REC. EXT. C210, USO AP, NO INCLUYE KIT DE TORNILLERRIA, EMPAQUE Y PORTABRIDA

SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASA. B36.10 P=200 PSI Ø12" DN300 E=SCH 40 L=1200MM A53 GR.B EXT. (B) B16.5 C150 RF
X (R) , Z2=628MM H=4" E=3/8" (9,53MM) REV. INT. C210, REC. EXT. C210, USO AP, NO INCLUYE KIT DE TORNILLERRIA, EMPAQUE Y 
PORTABRIDA

SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASA. B36.10 P=200 PSI Ø12" DN300 E=SCH 40 L=1090MM A53 GR.B EXT. (B) B16.5 C150 RF
X (R) , Z2=503MM H=4" E=3/8" (9,53MM) REV. INT. C210, REC. EXT. C210, USO AP, NO INCLUYE KIT DE TORNILLERRIA, EMPAQUE Y 
PORTABRIDA

SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASA. B36.10 P=200 PSI Ø12" DN300 E=SCH 40 L=890MM A53 GR.B EXT. (B) B16.5 C150 RF X
(R) , Z2=512MM H=4" E=3/8" (9,53MM) REV. INT. C210, REC. EXT. C210, USO AP, NO INCLUYE KIT DE TORNILLERRIA, EMPAQUE Y
PORTABRIDA

SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASA. B36.10 P=200 PSI Ø12" DN300 E=SCH40 L=1094MM A53 GR.B EXT. (B) B16.5 C150 RF X 
(R) , Z2=614MM H=4" E=3/8" (9,53MM) REV. INT. C210, REC. EXT. C210, USO AP, NO INCLUYE KIT DE TORNILLERRIA, EMPAQUE Y
PORTABRIDA

SUMINISTRO E INSTALACION TEE C208 P=200 PSI Ø12" DN300 X Ø3" DN80 EC=SCH 40 ED=SCH STD L1=400MM L2=400MM A53
GR.B EXT. (B) B16.5 C150 RF X (B) B16.5 C150 RF , X (B) B16.5 C150 RF , REV. INT. C210, REC. EXT. C210, USO AP, NO INCLUYE
KIT DE TORNILLERRIA, EMPAQUE Y PORTABRIDA

SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA Ø12" SELLO ELÁSTICO VASTAGO NO ASCENDENTE HD P=200 PSI
BRIDADA, BRIDAS ANSI CL 150, NO INCLUYE KIT DE TORNILLERRIA, EMPAQUE Y PORTABRIDA

SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA Ø3" SELLO ELÁSTICO VASTAGO NO ASCENDENTE HD P=200 PSI
BRIDADA, BRIDAS ANSI CL 150, NO INCLUYE KIT DE TORNILLERRIA, EMPAQUE Y PORTABRIDA

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6"X2" CON TEE DE 6"X2" SEGÚN NORMA EAAB NS-009. INCLUYE ACCESORIOS(UNIONES RAPIDAS
PVC 6" (2 UND), CODO PVC 90° 2" (1UN), UNION RAPIDA PVC DE 2" (1UND), UNIONES MACHO PVC 2" (2UND), UNIONES
UNIVERSALES PVC 2" (3 UND) 

  MODIFICATORIO No 30
 MODIFICACIÓN No 25 ACTA 568 DE 

FIJACIÓN DE PRECIOS NP 328 y NP 331

MODIFICACIÓN No 26 ACTA 599 DE 
FIJACION DE PRECIOS NP 330 y NP 332 al 

346 y 348
 MODIFICACIONES ACUMULADAS A RPO 62

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

REDUCCION CONCENTRICA HD 12"X8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

REDUCCION CONCENTRICA HD 6" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

SUMINISTRO E INSTALACION CODO B16.9 P=200 PSI Ø12" DN300 ÁNG. 90° SCH 40A234 GR.WPB EXT. (B) B16.5 C150 RF X
(B)B16.5 C150 RF , REV. INT. C210, REC. EXT. C210, USO AP, NO INCLUYE KIT DE TORNILLERRIA, EMPAQUE Y PORTABRIDA

SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE PARA BRIDA Ø12" (DN300) SLIP-ON ASME B16.5 CL150 RF MATERIAL NEOPRENO
DIMENSIONES DE ACUERDO CON ASME B16.21 ESPESOR E=1/8", NO INCLUYE KIT DE TORNILLERRIA

SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE PARA BRIDA Ø3" (DN80) SLIP-ON ASME B16.5 CL150 RF MATERIAL NEOPRENO
DIMENSIONES DE ACUERDO CON ASME B16.21 ESPESOR E=1/8", NO INCLUYE KIT DE TORNILLERRIA, EMPAQUE Y PORTABRIDA

ENTIBADO EC-6 TIPO DESLIZANTE. (Incluye suministro e instalación). 

CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

TEE HD EXTREMO LISO 12"X8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TEE HD EXTREMO LISO 8"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TEE HD EXTREMO LISO 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TEE HD EXTREMO LISO 8"X8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UNION DRESSER D=3" (Suministro e Instalación)

CODO HD 22,5° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Suministro, transporte e instalación de válvula mariposa D=12", Extremos bridados (Brida ANSI) clase 150, Presión de trabajo del
sistema 150 PSI (Presión nominal del accesorio PN 16), doble excentricidad, sello elástico, accionamiento por volante, de
conformidad con la norma NP-018 de la EAAB, (incluye juego de tornillería, dos empaques en caucho negro con refuerzo en lona,
Espesor 1/8" y equipos necesarios para la instalación)

Reducciones

REDUCCIÓN PVC TIPO U.M. 4"x1" (Suministro e Instalación)

REDUCCION PVC TIPO U.M. 6"x4" (Suministro e Instalación)

REDUCCION PVC TIPO U.M. 8"x6". (Suministro e Instalación)

REDUCCIÓN PVC TIPO U.M. 12"x6" (Suministro e Instalación)

REDUCCION PVC TIPO U.M. 12" x 8" (Suministro e Instalación)

REDUCCION CONCENTRICA HD 4" X 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

REDUCCION CONCENTRICA HD 12"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 8" X 6". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

UNIÓN RÁPIDA DE PRESIÓN DE 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UNION DRESSER D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UNION PVC TIPO U.M. D= 6" (Suministro e Instalación)

UNION PVC TIPO U.M. D= 8" (Suministro e Instalación)

UNION PVC TIPO U.M. D= 12" (Suministro e Instalación)

Hidrantes 

HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO POSTE (Suministro e Instalación. No incluye kit de nivelación)

TAPON HD EXTREMO LISO D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28
KM).

EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 8" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).

EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 12" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)

DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE CARGUE)

RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO

 MODIFICACIÓN No 28

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

 CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES  MODIFICACIÓN No 4 20/08/2021
INCORPORACIÓN NP 1 A NP 23

 MODIFICACIÓN No 5 28/12/2021
INCORPORACIÓN NP 24 A NP 38 Y NP 40 A 

NP 64

 MODIFICACIÓN No 6 11/03/2022
INCORPORACIÓN NP 65 A NP 92

REDES HUMEDAS

Suministro e instalación de tubería de polietileno PEAD de diámetro nominal de D=12" alojada en camisa metálica de acero D=18",
mediante método sin zanja Auger Boring, para la instalación de tramos de red de acueducto, costado occidental de la caja de
lanzamiento ubicado en la abscisa K6+300 a la caja de salida K6+215 y costado oriental de la caja de
lanzamiento ubicada en la abscisa K6+305 a la caja de salida K6+230, correspondiente al proyecto Av. 68 Grupo 4 (CTO. IDU 0348-
2020). Incluye suministro de tubería PEAD y camisa de acero, lubricante para acople y uniónes termo fundidas, soldadura en las
uniones circunferenciales de la camisa metálica, relleno anular en mortero fluido, operación de equipo
especializado para el proceso de perforación guiada y empuje de camisa, mano de obra calificada para la operación de maquinaria,
montaje de tuberías, y ejecución de soldaduras; así como personal no calificado para labores complementarias, transporte de
maquinaría, equipos requeridos y logística necesaria para la ejecución de la actividad. No incluye caja de
lanzamiento y recepción, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado.

CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA CON RECICLADO DE CONCRETO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN

INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO PARA RELLENO PERIMETRAL DE CAMARAS DE REDES HUMEDAS. (EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN CON APISONADOR MECÁNICO - INCLUYE COMBUSTIBLE).

EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 12"X8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 12"X8"HD, 4 UNIONES, TUBERÍA RDE
21) (Suministro e Instalación)

EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 12"X6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 12"X6" HD, 4 UNIONES, TUBERÍA RDE
21) (Suministro e Instalación)

EMPATES DE TUBERÍA EN ACERO A AC 6" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E
INSTALACIÓN.

 MODIFICACIÓN No 11 10/03/2023
NP 149 AL 170

CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=6" (Suministro e Instalación)

CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M D=6" (Suministro e Instalación)

CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=8" (Suministro e Instalación)

CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=12" (Suministro e Instalación)

CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=12" (Suministro e Instalación)

TEE PVC U.M. 6" X 4" (Suministro e instalación)

TEE PVC U.M. 6" X 6" (Suministro e instalación)

TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)

TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)

CARCAMO DOCE DUCTOS ETB

VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=12" (Suministro e Instalación)

TAPON HD EXTREMO LISO D=1" (Suministro e Instalación)

VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (Suministro e Instalación)

VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=6" (Suministro e Instalación)

VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=8" (Suministro e Instalación)

 ACTA DE INCORPORACIÓN #759 - FIJACIÓN 737 
NP: 396, 413, 420

DESCRIPCIÓN

Caja de lanzamiento para instalación de tubería de polietileno D=12" alojada en camisa de acero D=18" para Red de acueducto
ubicada en el costado occidental en la abscisa K6+300 y en el costado oriental ubicada en la abscisa K6+305, presión nominal PN16
y RDE 21 mediante tecnología sin zanja Auger Boring para el proyecto Av. 68 Grupo 4 (CTO. IDU 0348-2020). Incluye excavación
mecánica y manual, aseguramiento de paredes verticales de la caja con sistema de entibado metálico y codales, manejo de aguas y
manejo de lodos, construcción de placa suministro de materiales, equipos, mano de obra, transporte y disposición final de
escombros en sitio autorizado.

Caja de salida para instalación de tubería de polietileno D=12" alojada en camisa de acero D=18" para Red de acueducto ubicada en
el costado occidental en la abscisa K6+215 y en el costado oriental ubicada en la abscisa K6+230, presión nominal PN16 y RDE 21
mediante tecnología sin zanja Auger Boring para el proyecto Av. 68 Grupo 4 (CTO. IDU 0348-2020). Incluye excavación mecánica y
manual, aseguramiento de paredes verticales de la caja con sistema de entibado metálico y codales, manejo de aguas y manejo de
lodos, suministro de materiales, equipos, mano de obra, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado.

TEE PVC U.M. 12" x 12" (Suministro e instalación)

CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=12" (Suministro e Instalación)

TEE PVC U.M. 12" X 4" (Suministro e instalación)

TEE PVC U.M. 12" X 6" (Suministro e instalación)

TEE PVC U.M. 12"X8" (Suministro e instalación)

SISTEMA DE ACUEDUCTO

EXCAVACIONES (INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN EN ZONAS DE DESECHO)

TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)

Acometida

CÁRCAMO DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA HASTA Ø 10", EN CONCRETO DE 28 MPa, INCLUYE ACERO DE REFUERZO,
CONCRETO DE 2000 Psi PARA SOLADO, LAMINA DE 5 Cm DE MATERIAL COMPRESIBLE, NO INCLUYE ARENA DE RELLENO,
SEGÚN NORMA EAAB NS-090 3V.2

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye tubería PF, reposición de cajilla en polipropileno para
medidor, registros y accesorios. Longitud promedio =6.5mt).

Accesorios

CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=6" (Suministro e Instalación)

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN.

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUY E DISCO 
DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA

EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PAD 8" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

SOLDADURA TÉCNICA CALIFICADA PARA TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SIN COSTURA SCH40 D=8" ASTM A53. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN. (incluye limpieza de junta, pruebas de calidad en la misma, biselado, equipo soldador, planta eléctrica, personal
técnico calificado, personal de apoyo, materiales y consumibles)

SOLDADURA TÉCNICA CALIFICADA PARA TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SIN COSTURA SCH40 D=6" ASTM A53. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN. (incluye limpieza de junta, pruebas de calidad en la misma, biselado, equipo soldador, planta eléctrica, personal
técnico calificado, personal de apoyo, materiales y consumibles)

TUBERÍA HDPE Ø 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) TUBO DE POLIPROPILENO HDPE Ø 6".

GRAVILLA PARA CIMENTACIÓN Y ATRAQUE DE TUBERÍAS SEGÚN NORMA NP-040 EAAB, GRANULOMETRÍA TIPO 2 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

TEE HD EXTREMO LISO 12"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERÍA PVC D=2" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TEE HD EXTREMO LISO 12"X12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

TEE HD EXTREMO LISO 6"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO (Incluye suministro e instalación)

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN)

SOLDADURA TÉCNICA CALIFICADA PARA TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SIN COSTURA SCH40 D=12" ASTM A53. SUMINISTRO
E INSTALACIÓN. (incluye limpieza de junta, pruebas de calidad en la misma, biselado, equipo soldador, planta eléctrica, personal
técnico calificado, personal de apoyo, materiales y consumibles)

TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø4", TUBERÍA PEAD, PE100, SDR17, DN50, PE

CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=4" RDE 21 (Suministro e Instalación)

CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=4" (Suministro e Instalación)

CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=4" (Suministro e Instalación)

Suministro, Transporte e Instalación de Empates

EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).

EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 6". SUM E INST. (INCL ACOPLE UNIVERSAL R1 - R2 D= 6", UNIÓN PVC U.M. D= 6",
UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 6", UNION DE REPARACIÓN D= 6 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 6" RDE 21).

EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

TEE PVC U.M. 8" X 6" (Suministro e instalación)

TEE PVC U.M. 8" X 8" (Suministro e instalación)

CÁRCAMO PARA CANALIZACIÓN EXISTENTE ANCHO DE 0,84 M ALTO DE 0.47 M (INCLUYE FORMALETA, SUBBASE GRANULAR PEA 
CON ESPESOR DE 0,10 M, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI CON ESPESOR DE 0,10 M, MORTERO DE
PEGA, ACERO DE REFUERZO, LADRILLO TOLETE Y MANO DE OBRA), Especificaciones técnicas de construcción infraestructura
soporte de red de ETB, cárcamo cuatro ductos plano 004-0598 de ETB.

TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, NO INCLUYE ACCESORIOS)

CODO PVC 90° EXTREMO LISO D=2" TIPO U.S. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE SOLDADURA Y LIMPIADOR)

Suministro e instalación de empate para desvío provisional de red menor de acueducto, con reducción de 6 a 4" y transición de
material (PVC a HDPE). Incluye: REDUCCIÓN HD E.L. 6" x 4", UNIÓN UNIVERSAL HD 4" (110 a 128mm), PORTABRIDA POLIETILENO
4" PE 100, BRIDA LOCA POLIETILENO 4".

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PF D=1/2" RDE 9

TUBERÍA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

ALQUILER DE ENTIBADO METALICO TIPO DESLIZANTE E2 PARA CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS ESPECIALES DE
ALCANTARILLADO, RANGO DE PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN: 3.0 M < H <=4.8 M (Incluye instalación, mano de obra para la guía
en el ascenso y el descenso, transporte y retiro).

CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=6" (Suministro e Instalación)

CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=12" (Suministro e Instalación)

 MODIFICACIÓN No 21 26/09/2024
NP 305 AL 318

CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=8" (Suministro e Instalación)

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6"X2" CON TEE PARTIDA DE 6"X2" SEGÚN NORMA EAAB NP-107 NS-009. INCLUYE REGISTROS Y
ACCESORIOS SEGÚN NORMA EAAB NP-011 Y NP-061, INCLUYE CAJA PARA MEDIDOR EN MAMPOSTERÍA EAAB NS-009 Y NP-022.

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 12"X1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 12"X1/2" HD, INCLUYE REGISTROS Y ACCESORIOS
SEGÚN NORMA EAAB NP-011, NP-061, INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO NP-022 PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN SEGÚN NORMA EAAB NS-024.

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 8"X1" CON COLLAR DE DERIVACION DE 8"X1" HD, INCLUYE REGISTROS Y ACCESORIOS SEGÚN
NORMA EAAB NP-011 Y NP-061, INCLUYE CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR EAAB NS-009.
INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO DIÁMETROS 1/2", 3/4" Y 1" EAAB NS-024.

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6"X1" CON COLLAR DE DERIVACION DE 6"X1" HD, INCLUYE REGISTROS Y ACCESORIOS SEGÚN
NORMA EAAB NP-011 Y NP-061, INCLUYE CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR EAAB NP 021.
INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO DIÁMETROS 1/2", 3/4" Y 1" EAAB NS-024.

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6"X3/4" CON COLLAR DE DERIVACION DE 6"X3/4" HD, INCLUYE REGISTROS Y ACCESORIOS
SEGÚN NORMA EAAB NP-011, NP-061, INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO NP-022 PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN SEGÚN NORMA EAAB NS-024.

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 12"X1" CON COLLAR DE DERIVACION DE 12"X1" HD, INCLUYE REGISTROS Y ACCESORIOS SEGÚN
NORMA EAAB NP-011 Y NP-061, INCLUYE CAJA PARA MEDIDOR PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR EAAB.
INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO DIÁMETROS 1/2", 3/4" Y 1" EAAB NS-024.

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN)

Suministro, Transporte e Instalación de Tubería

TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=1". SUMINISTRO E INSTALACION.

TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=6". SUMINISTRO E INSTALACION.

TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=8". SUMINISTRO E INSTALACION.

TUBERIA ACERO CARBON ASTM A=53 SCH 40 DE D=12"

SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE TIERRA NEGRA)

 MODIFICACIÓN No 7 18/08/2022
INCORPORACIÓN NP 39 NP 93 Y NP 94

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60
LB, COMPRESOR Y CARGUE).

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN.

GRAVILLA PARA CIMENTACIÓN Y ATRAQUE DE TUBERÍAS SEGÚN NORMA NP-040 EAAB, GRANULOMETRÍA TIPO 2 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN Y SELLO EN SUBBASE GRANULAR
CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO).

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

Rellenos (Incluye suministro, transporte, colocación y compactación)

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

 MODIFICACIÓN No 9 09/11/2022
INCORPORACIÓN NP 95 AL NP 148

EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF REPOSICIÓN DE CAJILLA EN
POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS. LONGITUD PROMEDIO=6.5 MT)

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)

CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=8" (Suministro e Instalación)

UNION DRESSER D=4" (Suministro e Instalación)

 MODIFICACIÓN No 12 11/04/2023
NP 171 al 224 y 226 al 233

 MODIFICACIÓN No 14 30/08/2023
NP 234 AL 252

 MODIFICACIÓN No 15 08/09/2023
NP 253 AL 260

 MODIFICACIÓN No 18 01/03/2024
NP 266 AL 285

 MODIFICACIÓN No 17 14/02/2024 - 
Adicion recursos a gestiones de la 

etapa de construccion

 MODIFICACIÓN No 16 14/11/2023
NP 261 AL 265

 MODIFICACIÓN No 20 16/08/2024 NP 296 
AL 304

 MODIFICACIÓN No 19 25/04/2024
NP 286 AL 295

CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 3", D= 4", D= 6" Y D= 8" (NORMA EAAB NS-027) DE 0.4m x0.5m H=2.0m (Incluye Marco
y Tapa).

CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 10", D= 12" DE 0.5m x0.6m H=2.0m (Incluye tapa válvula de seguridad).

TEE HD EXTREMO LISO 12"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERIA GALVANIZADA D=2" NORMA NS-060 EAAB PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS DE ACUEDUCTO, INCLUYE ALAMBRE
RECOCIDO No.18

Excavaciones y Entibados

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2m - 3.50m (Incluye Cargue)

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN

TAPON HD EXTREMO LISO D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 6", LONGITUD 400mm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE
TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN).

CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 3", D= 4", D= 6" Y D= 8" (NORMA EAAB NS-027) DE 0.4m x0.5m H=2.0m (Incluye Marco
y Tapa).

Uniones 

UNION DRESSER D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12" (INCLUYE CARGUE).

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS CON CINTA DE 500 MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 (Incluye
suministro y colocación)

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

UNION DRESSER D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UNION DRESSER D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Anclajes

CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA ANCLAJE TUBERÍA (Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación)

CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4")

TAPON HD EXTREMO LISO D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERIA GALVANIZADA D=2" NORMA NS-060 EAAB PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS DE ACUEDUCTO, INCLUYE ALAMBRE
RECOCIDO No.18

UNION UNIVERSAL HD R1-R2 D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

SISTEMA RED MATRIZ DE ACUEDUCTO

UNIÓN RÁPIDA DE PRESIÓN DE 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)

ENTIBADO EC-2 TIPO CAJON. (Incluye suministro e instalación).

SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE B36.10 P=200 PSI Ø12" DN300 SCH 40 L=250MM A53 GR.B EXT. (B) B16.5 C150 RF X (B) B16.5
C150 RF , REV. INT. C210, REC. EXT. C210, USO AP, NO INCLUYE KIT DE TORNILLERRIA, EMPAQUE Y PORTABRIDA

SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE B36.10 P=200 PSI Ø12" DN300 SCH 40 L=285MM A53 GR.B EXT. (B) B16.5 C150 RF X (B) B16.5
C150 RF , REV. INT. C210, REC. EXT. C210, USO AP, NO INCLUYE KIT DE TORNILLERRIA, EMPAQUE Y PORTABRIDA

ÍTEM No.

 MODIFICACIÓN No 22 ACTA 530 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NPS 321 A 325 

(06/11/2024)

 ACTA DE INCORPORACIÓN #784 - FIJACIÓN 783 
NP: NP 385, NP 386, NP 387, NP 388, NP 389, NP 
390, NP 391, NP 400, NP 401, NP 402, NP 404, NP 

412, NP 416 Y NP 428

 MODIFICACIÓN No 23 ACTA 549 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 319, NP 320, NP 
326 y NP 327 y para Adicion de recursos 

obras a cargo de la EAAB

 MODIFICACIÓN No 29 ACTA DE FIJACION 691, NP: 
369; ACTA DE FIJACION 710, NP: 329 y 372

MODIFICACIÓN No 27 ACTA DE FIJACION 
654, NP: 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 y 

364

 ACTA DE INCORPORACIÓN #736 - FIJACIÓN 735 
NP: 356, 357, 358, 359, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 

378, 392, 393, 411, 415, 417

SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA LOCA Ø12" (DN300) ANILLO MATERIAL ASTM A105 DIMENSIONES DE ACUERDO CON ASME
B16.5 CL150 RF, NO INCLUYE KIT DE TORNILLERRIA, EMPAQUE Y PORTABRIDA

SUMINISTRO E INSTALACION CODO B16.9 P=200 PSI Ø12" DN300 ÁNG. 45° SCH 40A234 GR.WPB EXT. (B) B16.5 C150 RF X (B)
B16.5 C150 RF , REV. INT. C210, REC. EXT. C210, USO AP, NO INCLUYE KIT DE TORNILLERRIA Y EMPAQUE 

KIT DE TORNILLERÍA PARA BRIDA DE DIÁMETRO Ø12" DN300 ASME B16.5 CL150 RF GALVANIZADA EN CALIENTE

KIT DE TORNILLERÍA PARA BRIDA DE DIÁMETRO Ø3" DN80 ASME B16.5 CL150 RF GALVANIZADA EN CALIENTE

SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE B36.10 P=200 PSI Ø3" DN80 SCH STD/40 L=100MM A53 GR.B EXT. (B) B16.5 C150 RF X (R),
REV. INT. C210, REC. EXT. C210, USO AP, NO INCLUYE KIT DE TORNILLERRIA, EMPAQUE Y PORTABRIDA

BALANCE FINANCIERO ACTA DE FIJACIÓN 809 NP: 51 NPS

 BALANCE FINANCIERO INCLUSIÓN NP: 422 Y 426.  MODIFICATORIO No 31
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CONTRATO No 0348 DEL 2020

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9  HASTA LA AUTOPISTA SUR  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C., GRUPO 4.

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68 NIT 901.360.221-3

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTRONCAL 68 NIT 901.375.565-7

SUPERVISOR CONTRATO DE  INTERVENTORIA ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ

UND. CANT.
PRECIO UNIT INCLUYE 

AIU
VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR 

 
C
A

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT..  VALOR. 
 + 
-

CANT.  VALOR  CANT.  VALOR

  MODIFICATORIO No 30
 MODIFICACIÓN No 25 ACTA 568 DE 

FIJACIÓN DE PRECIOS NP 328 y NP 331

MODIFICACIÓN No 26 ACTA 599 DE 
FIJACION DE PRECIOS NP 330 y NP 332 al 

346 y 348
 MODIFICACIONES ACUMULADAS A RPO 62 MODIFICACIÓN No 28  CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES  MODIFICACIÓN No 4 20/08/2021

INCORPORACIÓN NP 1 A NP 23

 MODIFICACIÓN No 5 28/12/2021
INCORPORACIÓN NP 24 A NP 38 Y NP 40 A 

NP 64

 MODIFICACIÓN No 6 11/03/2022
INCORPORACIÓN NP 65 A NP 92

 MODIFICACIÓN No 11 10/03/2023
NP 149 AL 170

 ACTA DE INCORPORACIÓN #759 - FIJACIÓN 737 
NP: 396, 413, 420

DESCRIPCIÓN

 MODIFICACIÓN No 21 26/09/2024
NP 305 AL 318

 MODIFICACIÓN No 7 18/08/2022
INCORPORACIÓN NP 39 NP 93 Y NP 94

 MODIFICACIÓN No 9 09/11/2022
INCORPORACIÓN NP 95 AL NP 148

 MODIFICACIÓN No 12 11/04/2023
NP 171 al 224 y 226 al 233

 MODIFICACIÓN No 14 30/08/2023
NP 234 AL 252

 MODIFICACIÓN No 15 08/09/2023
NP 253 AL 260

 MODIFICACIÓN No 18 01/03/2024
NP 266 AL 285

 MODIFICACIÓN No 17 14/02/2024 - 
Adicion recursos a gestiones de la 

etapa de construccion

 MODIFICACIÓN No 16 14/11/2023
NP 261 AL 265

 MODIFICACIÓN No 20 16/08/2024 NP 296 
AL 304

 MODIFICACIÓN No 19 25/04/2024
NP 286 AL 295

ÍTEM No.

 MODIFICACIÓN No 22 ACTA 530 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NPS 321 A 325 

(06/11/2024)

 ACTA DE INCORPORACIÓN #784 - FIJACIÓN 783 
NP: NP 385, NP 386, NP 387, NP 388, NP 389, NP 
390, NP 391, NP 400, NP 401, NP 402, NP 404, NP 

412, NP 416 Y NP 428

 MODIFICACIÓN No 23 ACTA 549 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 319, NP 320, NP 
326 y NP 327 y para Adicion de recursos 

obras a cargo de la EAAB

 MODIFICACIÓN No 29 ACTA DE FIJACION 691, NP: 
369; ACTA DE FIJACION 710, NP: 329 y 372

MODIFICACIÓN No 27 ACTA DE FIJACION 
654, NP: 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 y 

364

 ACTA DE INCORPORACIÓN #736 - FIJACIÓN 735 
NP: 356, 357, 358, 359, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 

378, 392, 393, 411, 415, 417

BALANCE FINANCIERO ACTA DE FIJACIÓN 809 NP: 51 NPS

 BALANCE FINANCIERO INCLUSIÓN NP: 422 Y 426.  MODIFICATORIO No 31

NP 98 UN 0.00 $ 1,397,999.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 1,397,999.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 1,397,999.00$                             0.00 -$                                            1.00 1,397,999.00$                              

-$             -$                                                

6.068A M3 117.00 $ 121,819.00 $ 14,252,823.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -106.07 -$ 12,921,341.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -106.07 12,921,341.00-$                           0.00 -$                                            10.93 1,331,482.00$                              

6.069 M3 1564.00 $ 88,092.00 $ 137,775,888.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -971.26 -$ 85,560,237.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -928.88 81,826,898.00-$                           0.00 -$                                            635.12 55,948,990.00$                           

8.003 M2 0.00 $ 1,828.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 64.77 $ 118,400.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 49.44 90,380.00$                                   0.00 -$                                            49.44 90,380.00$                                   

NP 40m M3 0.00 $ 202,591.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 40 M3 0.00 $ 202,952.00 $ 0.00 $ 0.00 671.33 $ 136,247,766.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 671.33 136,247,766.00$                        0.00 -$                                            671.33 136,247,766.00$                         

NP 43 M3 0.00 $ 170,977.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 5.40 923,276.00$                                0.00 -$                                            5.40 923,276.00$                                 

NP 44 M3 0.00 $ 758,722.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.98 1,502,270.00$                             0.00 -$                                            1.98 1,502,270.00$                              

NP 70 M3 0.00 $ 146,836.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 385.54 56,611,151.00$                           0.00 -$                                            385.54 56,611,151.00$                           

NP 76 ML 0.00 $ 63,869.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 5.52 352,557.00$                                0.00 -$                                            5.52 352,557.00$                                 

NP 78 M3 0.00 $ 169,937.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.27 555,694.00$                                0.00 -$                                            3.27 555,694.00$                                 

NP 79 M2 0.00 $ 2,248.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 15.83 35,586.00$                                   0.00 -$                                            15.83 35,586.00$                                   

NP 80 ML 0.00 $ 2,240.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 50.21 112,470.00$                                0.00 -$                                            50.21 112,470.00$                                 

NP 81 M3 0.00 $ 168,304.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 36.77 6,188,538.00$                             0.00 -$                                            36.77 6,188,538.00$                              

NP 92 M3 0.00 $ 32,748.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 208.57 6,830,250.00$                             0.00 -$                                            208.57 6,830,250.00$                              

NP 267 UN 0.00 $ 290,721.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 5.00 1,453,605.00$                             0.00 -$                                            5.00 1,453,605.00$                              

NP 304 M3 0.00 $ 1,192,080.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.89 2,253,031.00$                             0.00 -$                                            1.89 2,253,031.00$                              

NP 334 M2 0.00 $ 323,271.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 59.00 $ 19,072,342.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 51.00 16,486,174.00$                           0.00 -$                                            51.00 16,486,174.00$                           

NP 338 M2 0.00 $ 179,417.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 223.58 40,114,053.00$                           0.00 -$                                            223.58 40,114,053.00$                           

-$             -$                                                

6.069A M3 75.00 $ 503,007.00 $ 37,725,525.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -75.00 37,725,525.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.070 M3 4.00 $ 464,477.00 $ 1,857,908.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -4.00 1,857,908.00-$                             0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.071 KG 7211.00 $ 4,155.00 $ 29,961,705.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -4673.28 -$ 19,417,466.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -3729.48 15,495,990.00-$                           0.00 -$                                            3481.52 14,465,715.00$                           

6.134 M3 0.00 $ 401,101.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.09 $ 838,301.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.82 730,004.00$                                0.00 -$                                            1.82 730,004.00$                                 

NP 74 M3 0.00 $ 690,435.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 52.53 $ 36,268,551.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 5.53 3,818,106.00$                             0.00 -$                                            5.53 3,818,106.00$                              

-$             -$                                                

6.071A M3 112.00 $ 636,603.00 $ 71,299,536.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -90.26 57,459,786.00-$                           0.00 -$                                            21.74 13,839,750.00$                           

6.072 KG 14407.00 $ 4,155.00 $ 59,861,085.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -101.92 423,477.00-$                                0.00 -$                                            14305.08 59,437,608.00$                           

6.073 M3 4.00 $ 464,477.00 $ 1,857,908.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -1.55 719,939.00-$                                0.00 -$                                            2.45 1,137,969.00$                              

6.074 ML 104.00 $ 34,900.00 $ 3,629,600.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -22.40 781,760.00-$                                0.00 -$                                            81.60 2,847,840.00$                              

6.075 M3 14.00 $ 742,574.00 $ 10,396,036.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -14.00 10,396,036.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.076 UN 21.00 $ 247,833.00 $ 5,204,493.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -7.00 1,734,831.00-$                             0.00 -$                                            14.00 3,469,662.00$                              

6.077 UN 15.00 $ 524,290.00 $ 7,864,350.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -3.00 1,572,870.00-$                             0.00 -$                                            12.00 6,291,480.00$                              

6.078 UN 6.00 $ 1,135,408.00 $ 6,812,448.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 179.00 203,238,032.00$                        0.00 -$                                            185.00 210,050,480.00$                         

6.079 UN 94.00 $ 125,442.00 $ 11,791,548.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -55.00 6,899,310.00-$                             0.00 -$                                            39.00 4,892,238.00$                              

6.080 ML 2.00 $ 562,858.00 $ 1,125,716.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            2.00 1,125,716.00$                              

6.130 UN 0.00 $ 668,237.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 668,237.00$                                0.00 -$                                            1.00 668,237.00$                                 

6.134 M3 0.00 $ 401,101.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.52 $ 208,573.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.52 208,573.00$                                0.00 -$                                            0.52 208,573.00$                                 

NP 12 UN 0.00 $ 1,051,161.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 1,051,161.00$                             0.00 -$                                            1.00 1,051,161.00$                              

NP 161 ML 0.00 $ 588,966.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 5.62 $ 3,309,989.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.62 2,132,057.00$                             0.00 -$                                            3.62 2,132,057.00$                              

NP 169 M3 0.00 $ 952,931.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 102.68 $ 97,846,955.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 107.82 102,745,020.00$                        0.00 -$                                            107.82 102,745,020.00$                         

NP 174 M3 0.00 $ 23,131.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 195.34 4,518,410.00$                             0.00 -$                                            195.34 4,518,410.00$                              

NP 279 ML 0.00 $ 19,048,100.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 100.80 $ 1,920,048,480.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 101.00 1,923,858,100.00$                     0.00 -$                                            101.00 1,923,858,100.00$                      

NP 280 UN 0.00 $ 389,798,009.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 389,798,009.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 389,798,009.00$                        0.00 -$                                            1.00 389,798,009.00$                         

NP 281 UN 0.00 $ 661,230,327.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 661,230,327.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 661,230,327.00$                        0.00 -$                                            1.00 661,230,327.00$                         

NP 282 UN 0.00 $ 781,150,085.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 781,150,085.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 781,150,085.00$                        0.00 -$                                            1.00 781,150,085.00$                         

NP 283 UN 0.00 $ 429,730,625.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 429,730,625.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 429,730,625.00$                        0.00 -$                                            1.00 429,730,625.00$                         

NP 301 M3 0.00 $ 859,888.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 18.18 15,632,764.00$                           0.00 -$                                            18.18 15,632,764.00$                           

NP 306 ML 0.00 $ 151,061.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.09 $ 617,839.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 19.44 2,936,625.00$                             0.00 -$                                            19.44 2,936,625.00$                              

NP 307 ML 0.00 $ 41,454.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 491.92 $ 20,392,052.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 212.92 8,826,386.00$                             0.00 -$                                            212.92 8,826,386.00$                              

NP 308 M3 0.00 $ 992,745.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 12.90 $ 12,806,411.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 8.90 8,835,431.00$                             0.00 -$                                            8.90 8,835,431.00$                              

NP 309 UN 0.00 $ 100,695.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 87.00 $ 8,760,465.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 48.00 4,833,360.00$                             0.00 -$                                            48.00 4,833,360.00$                              

NP 470 ML 0.00 $ 512,925.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

-$             -$                                                

6.008 ML 0.00 $ 532,898.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.13 $ 1,135,073.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 24.63 13,125,278.00$                           0.00 -$                                            24.63 13,125,278.00$                           

6.080A ML 27.00 $ 61,180.00 $ 1,651,860.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -9.65 590,387.00-$                                0.00 -$                                            17.35 1,061,473.00$                              

6.081 ML 30.00 $ 123,971.00 $ 3,719,130.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -30.00 3,719,130.00-$                             0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.082 ML 168.00 $ 3,837,842.00 $ 644,757,456.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -168.00 644,757,456.00-$                        0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.083 M3 13.00 $ 327,821.00 $ 4,261,673.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -13.00 4,261,673.00-$                             0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.084 ML 656.00 $ 1,077,340.00 $ 706,735,040.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -9.23 -$ 9,938,870.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -656.00 706,735,040.00-$                        0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.085 ML 84.00 $ 1,834,476.00 $ 154,095,984.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -84.00 154,095,984.00-$                        0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 12 UN 0.00 $ 1,051,161.00 $ 0.00 2.00 $ 2,102,322.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 21 ML 0.00 $ 359.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 6.20 2,226.00$                                     0.00 -$                                            6.20 2,226.00$                                      

NP 185 UN 0.00 $ 15,101,411.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 15,101,411.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 15,101,411.00$                           0.00 -$                                            1.00 15,101,411.00$                           

NP 186 UN 0.00 $ 12,001,045.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 12,001,045.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 187 UN 0.00 $ 11,469,135.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 11,469,135.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 188 UN 0.00 $ 10,320,389.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 20,640,778.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.00 20,640,778.00$                           0.00 -$                                            2.00 20,640,778.00$                           

NP 189 UN 0.00 $ 8,200,736.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 8,200,736.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 8,200,736.00$                             0.00 -$                                            1.00 8,200,736.00$                              

NP 190 UN 0.00 $ 11,390,746.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 11,390,746.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 191 UN 0.00 $ 9,554,921.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 9,554,921.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 192 UN 0.00 $ 9,796,499.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 19,592,998.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.00 19,592,998.00$                           0.00 -$                                            2.00 19,592,998.00$                           

NP 194 UN 0.00 $ 4,142,186.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 4,142,186.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 4,142,186.00$                             0.00 -$                                            1.00 4,142,186.00$                              

NP 195 UN 0.00 $ 2,749,184.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 2,749,184.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 2,749,184.00$                             0.00 -$                                            1.00 2,749,184.00$                              

NP 196 UN 0.00 $ 9,939,904.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 9,939,904.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.00 39,759,616.00$                           0.00 -$                                            4.00 39,759,616.00$                           

NP 197 UN 0.00 $ 3,396,667.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.00 $ 13,586,668.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 198 UN 0.00 $ 4,060,989.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 4,060,989.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 4,060,989.00$                             0.00 -$                                            1.00 4,060,989.00$                              

NP 199 UN 0.00 $ 6,278,578.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 6,278,578.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 200 UN 0.00 $ 8,305,814.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 8,305,814.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 7.37 61,249,788.00$                           0.00 -$                                            7.37 61,249,788.00$                           

NP 201 UN 0.00 $ 9,985,587.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 9,985,587.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 9,985,587.00$                             0.00 -$                                            1.00 9,985,587.00$                              

NP 202 UN 0.00 $ 10,017,193.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 10,017,193.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 10,017,193.00$                           0.00 -$                                            1.00 10,017,193.00$                           

NP 203 UN 0.00 $ 10,268,034.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 10,268,034.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 10,268,034.00$                           0.00 -$                                            1.00 10,268,034.00$                           

NP 204 UN 0.00 $ 7,290,506.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 7,290,506.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 7,290,506.00$                             0.00 -$                                            1.00 7,290,506.00$                              

NP 205 UN 0.00 $ 10,114,086.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 10,114,086.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 10,114,086.00$                           0.00 -$                                            1.00 10,114,086.00$                           

NP 206 UN 0.00 $ 9,121,303.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 9,121,303.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 9,121,303.00$                             0.00 -$                                            1.00 9,121,303.00$                              

NP 207 UN 0.00 $ 5,406,246.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 5,406,246.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 5,406,246.00$                             0.00 -$                                            1.00 5,406,246.00$                              

NP 208 UN 0.00 $ 9,606,077.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 9,606,077.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 9,606,077.00$                             0.00 -$                                            1.00 9,606,077.00$                              

NP 209 UN 0.00 $ 5,753,683.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 5,753,683.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 5,753,683.00$                             0.00 -$                                            1.00 5,753,683.00$                              

NP 210 UN 0.00 $ 10,223,527.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 10,223,527.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 10,223,527.00$                           0.00 -$                                            1.00 10,223,527.00$                           

NP 211 UN 0.00 $ 5,956,133.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 5,956,133.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 5,956,133.00$                             0.00 -$                                            1.00 5,956,133.00$                              

NP 212 UN 0.00 $ 10,627,923.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 10,627,923.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 10,627,923.00$                           0.00 -$                                            1.00 10,627,923.00$                           

NP 277 ML 0.00 $ 5,195,718.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 96.00 $ 498,788,928.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 103.64 538,484,214.00$                        0.00 -$                                            103.64 538,484,214.00$                         

NP 278 ML 0.00 $ 1,551,467.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 560.09 $ 868,961,152.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 560.09 868,961,152.00$                        0.00 -$                                            560.09 868,961,152.00$                         

NP 287 UN 0.00 $ 2,457,223.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 62.00 $ 152,347,826.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.00 7,371,669.00$                             0.00 -$                                            3.00 7,371,669.00$                              

NP 295 ML 0.00 $ 1,201,102.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 32.28 $ 38,771,573.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 32.28 38,771,573.00$                           0.00 -$                                            32.28 38,771,573.00$                           

NP 321 UN 0.00 $ 4,498,974.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 8,997,948.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.00 8,997,948.00$                             0.00 -$                                            2.00 8,997,948.00$                              

NP 322 UN 0.00 $ 4,103,605.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 12,310,815.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.00 16,414,420.00$                           0.00 -$                                            4.00 16,414,420.00$                           

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1500 mm, con Brida (ANSI ASME B16, 5 Clase 150) y Campana, Presión
de Trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en
mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205, Longitud del revestimiento en mortero L= 790
mm y L=710 mm de revestimiento interior y exterior con tratamiento epóxico de conformidad con la norma AWWA C210). Incluye Una
Salida Normal en Acero WSP D=2" con Extremo Bridado L=150 mm. Y Una Salida Normal en Acero WSP D=4" con Extremo Bridado.
L=200 mm. Bridas ANSI ASME B16.5 Clase 150. Incluye Un Anillo pasamuro, elemento Fabricado de conformidad con la Norma
AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 2200 mm, con Espigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi, (Con
refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento
(Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual
M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 3900 mm, con Espigo y Extremo liso para cinturón de cierre, Presión de
trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en
mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma
AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)

Suministro, Transporte e Instalación de Tubería  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STRAIN GAUGES SOLDABLES PARA INSTRUMENTACIÓN DE RED MATRIZ LONGITUD DE 3 A 5M
(Incluye accesorios)

CONCRETO 6000 PSI GRAVA COMÚN PARA TAPAS CÁMARA (Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación. No incluye
Refuerzo).

PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incl. Sumin, Inst.)

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 2280 mm, con Espigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi, (Con
refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento
(Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual
M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS CON CINTA DE 500 MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 (Incluye
suministro y colocación)

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP Tee D=24"x24" con salida para boca de acceso D=24" L=3100 mm, con Espigo y
Campana en la Rama Principal; Brida en la Derivación L=200 mm sobre el lomo de la tubería de 24" (Brida ANSI ASME B16, 5 Clase
150), Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior
y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la
Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1750 mm, con Espigo y Brida (ANSI ASME B16, 5 Clase 150), Presión de
Trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en
mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205, Longitud del revestimiento en mortero L=
1000mm y L=750 mm de revestimiento interior y exterior con tratamiento epóxico de conformidad con la norma AWWA C210). Incluye
Una Salida Normal en Acero WSP D=2" con Extremo Bridado L=150 mm. Y Una Salida Normal en Acero WSP D=4" con Extremo
Bridado. L=200 mm. Bridas ANSI ASME B16.5 Clase 150. Incluye Un Anillo pasamuro, elemento Fabricado de conformidad con la
Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE SALIDA EN CONCRETO TIPO CAISSON PARA EL PROCESO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA WSP
Ø24" PARA GRUPO 4 (CTO. IDU-0348) EN EL NODO 7F (DIÁMETRO INTERNO 3.50 m) PROFUNDIDAD 9.04 m REQUERIDO PARA
HINCAR TUBERÍA CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA POR MEDIO DEL SISTEMA DE MICROTUNELACIÓN EXCAVACIÓN SUELO DE
FRENTE, CON SISTEMA DE GUIADO LASER DE FRENTE, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO, ESTABILIZACIÓN DEL FONDO
MEDIANTE 13 INYECCIONES DE LECHADA DE CEMENTO HIDRÁULICO CON DIÁMETRO DE 0.15 m Y PROFUNDIDAD DE 13.00 m
DESDE LA COTA DEL TERRENO, EXCAVADORA DE ORUGAS PARA LAS EXCAVACIONES, SISTEMA DE INGRESO Y SALIDA DEL
PERSONAL AL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DE FONDO, ANILLO UÑA DE CORTE Y
MUROS DE LOS ANILLOS DEL CAISSON EN CONCRETO DE 4000 Psi, ANDEN PERIMETRAL EN CONCRETO DE 3000 Psi,
(INCLUYE MANEJO DE AGUAS, TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA, NO INCLUYE
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO). 

CONCRETO CELULAR DE BAJA DENSIDAD RESISTENCIA MÍNIMA 70KPa, PARA RELLENO DE TUBERÍAS EXISTENTES DE RED
PLUVIAL EN PACHA D=1.70m A SALIR DE SERVICIO EN GRUPO 4 Av.68 (COLECTOR PARQUE SIMÓN BOLÍVAR-CANAL SAN
FRANCISCO), TRAMOS ENTRE LOS POZOS PM P88559A PMP89038, Y LOS POZOS PMP89425A PMP89429, (INCLUYE CONCRETO
CELULAR CON AGENTE ESPUMANTE, BOMBAS IMPULSORAS DE CONCRETO CELULAR, MANGUERA DE TRANSPORTE,
PERFORACIONES VERTICALES ENCAMISADAS EN TUBERÍA PVC DE 3”, DESDE LA RASANTE A CLAVE DE TUBERÍA, INTERMEDIAS
EN LOS TRAMOS A LLENAR (PARA INYECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LLENADO), MURO DOBLE EN MAMPOSTERÍA AL INTERIOR DE
LA TUBERÍA PARA CIERRE EN EL INTERMEDIO Y LOS EXTREMOS DE CADA TRAMO DE TUBERÍA. OPERADORES
ESPECIALIZADOS Y MANO DE OBRA DE APOYO, HERRAMIENTA MENOR Y CONSUMIBLES)

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1360 mm, con Brida (ANSI ASME B16, 5 Clase 150) y Campana, Presión
de Trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en
mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205, Longitud del revestimiento en mortero L= 650
mm y L=710 mm de revestimiento interior y exterior con tratamiento epóxico de conformidad con la norma AWWA C210). Incluye Una
Salida Normal en Acero WSP D=2" con Extremo Bridado L=150 mm. Y Una Salida Normal en Acero WSP D=4" con Extremo Bridado.
L=200 mm. Bridas ANSI ASME B16.5 Clase 150. Incluye Un Anillo pasamuro, elemento Fabricado de conformidad con la Norma
AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 4330 mm, con Espigo y Brida (ANSI ASME B16, 5 Clase 150), Con chaflán
en la punta de 3° 33' 36", Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y
Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205)
Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM
A 36 espesor 3 mm).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INCLINÓMETRO L=15m PARA INSTRUMENTACIÓN DE RED MATRIZ (Incluye perforación y tubería
inclinométrica)

PLACA CÁRCAMO PARA ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN DE LA RED MATRIZ EXISTENTE EN CONCRETO MR45 ACELERADO A 3
DÍAS E=0,30M (SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CURADO, RETARDANTE DE EVAPORACIÓN, ACABADO, CANASTILLA PASA JUNTAS Y
ACERO LISO DE TRANSFERENCIA DE D=1 1/4" EN JUNTAS TRANSVERSALES DE LOSAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE
1/2").

CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4")

CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (Premezclado. Incluye Suministro y Colocación)

ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)

CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4")

ANCLAJE PARA TUBERIA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI GRAVA COMUN (Incluye suministro, formaleteo, colocación y
curado. No incluye refuerzo)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA WSP D=24" PARA GRUPO 4 (CTO. IDU-0348), PRESIÓN DE TRABAJO = 150 PSI, L=3,00
m, EXTREMO LISO CON ANILLO BACKING (ELAB) X EXTREMO LISO PARA SOLDADURA A TOPE (ELS), CON REVESTIMIENTO
INTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO (RESISTENCIA 4000 Psi). FABRICADO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA AWWA C 200,
AWWA C205, MANUAL M11 DE LA AWWA, NORMA NP-032, ACREDITADO BAJO LA RESOLUCIÓN 0501 DE LA EAAB, A PARTIR DE
LÁMINA ASTM A36 ESPESOR 6 mm. (INCLUYE SOLDADURA EN SITIO, EQUIPO DE IZAJE Y DESCENSO A FONDO DEL POZO DE
LANZAMIENTO), (INCLUYE TRANSPORTE DE TUBERÍA WSP DE 24" HASTA FRENTE DE OBRA), (INCLUYE RELLENO DEL ESPACIO
ANULAR ENTRE CAMISA Y TUBERÍA WSP EN LECHADA CON CEMENTO HIDRÁULICO, BENTONITA Y RELACIÓN C/A=0.8,
INYECTADA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN).

TUBO EN ACERO Φ 24" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. FABRICADO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA AWWA C
200, MANUAL M11 DE LA AWWA Y NORMA NP-032 DE LA EAAB, A PARTIR DE LÁMINA ASTM A 36 DE ESPESOR E=3MM. L=6,0M.
PRESIÓN DE TRABAJO = 150 PSI. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

MANIJA DE IZAJE D= 1" PARA TAPA DE CAJA VÁLVULA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE LANZAMIENTO EN CONCRETO TIPO CAISSON PARA EL PROCESO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA
WSP Ø24" PARA GRUPO 4 (CTO. IDU-0348) EN EL NODO 4F (DIÁMETRO INTERNO 5.80 m) PROFUNDIDAD 10.32 m REQUERIDO
PARA HINCAR TUBERÍA CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA POR MEDIO DEL SISTEMA DE MICROTUNELACIÓN EXCAVACIÓN SUELO
DE FRENTE, CON SISTEMA DE GUIADO LASER DE FRENTE, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO, ESTABILIZACIÓN DEL
FONDO MEDIANTE 22 INYECCIONES DE LECHADA DE CEMENTO HIDRÁULICO CON DIÁMETRO DE 0.15 m Y PROFUNDIDAD DE
17.00 m DESDE LA COTA DEL TERRENO, GRÚA PARA DESCENSO DEL BANCO DE EMPUJE, EXCAVADORA DE ORUGAS PARA
LAS EXCAVACIONES, SISTEMA DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL AL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DE FONDO, ANILLO UÑA DE CORTE, MUROS DE LOS ANILLOS DEL CAISSON, DOS CÁRCAMOS
DE TRABAJO Y DOS MUROS DE REACCIÓN EN CONCRETO DE 4000 Psi, ANDEN PERIMETRAL EN CONCRETO DE 3000 Psi,
INCLUYE DESCENSO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA EL BANCO DE EMPUJE Y CAMBIO DE LOCALIZACIÓN Y
ALINEAMIENTO DEL BANCO DE EMPUJE PARA EL SIGUIENTE LANZAMIENTO, (INCLUYE MANEJO DE AGUAS, TRANSPORTE Y
SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA, NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS
EN SITIO AUTORIZADO).

INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO PARA RELLENO PERIMETRAL DE CAMARAS DE REDES HUMEDAS. (EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN CON APISONADOR MECÁNICO - INCLUYE COMBUSTIBLE). 

CONCRETO 6000 PSI, TAMAÑO MÁXIMO 3/4", IMPERMEABILIZADO, RELACIÓN A/C NO MAYOR A 0.45 CON ADICIÓN DE FIBRA EN
NILÓN Y/O POLIPROPILENO; SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA EAAB NS-077 NUMERAL 4.2.1.PARA TAPAS DE CAJAS DE
ACCESORIOS DE LA RED MATRIZ DE ACUEDUCTO PARA EL PROYECTO IDU-0348 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE
FORMALETA, VIBRADOR DE CONCRETO, HERRAMIENTA MENOR)

ANGULO METÁLICO DE 1 1/2" X 3/16" PARA MARCO Y CONTRAMARCO DE TAPAS DE CAJAS DE ACCESORIOS DE LA RED MATRIZ
DE ACUEDUCTO PARA EL PROYECTO IDU-0348, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE VARILLAS DE ACERO CORRUGADO
PARA ANCLAJES, MOTOSOLDADOR, HERRAMIENTA ELÉCTRICA DE MANO, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y MANO
DE OBRA NO CALIFICADA PARA APOYO)

SOLDADURA TÉCNICA CALIFICADA PARA TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SIN COSTURA SCH40 D=12" ASTM A53. SUMINISTRO
E INSTALACIÓN. (incluye limpieza de junta, pruebas de calidad en la misma, biselado, equipo soldador, planta eléctrica, personal
técnico calificado, personal de apoyo, materiales y consumibles)

TUBO EN ACERO F 20" CON UNIONES ESPIGO / CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. FABRICADO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA AWWA C 200 A
PARTIR DE LÁMINA ASTM A 36 DE ESPESOR 4MM. L=6,00M. PRESIÓN DE TRABAJO HASTA = 250 PSI. (INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 3300 mm, con Extremos lisos para cinturón de cierre, Presión de trabajo
150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de
cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205), Incluye Una Salida Normal en Acero D=2" con Extremo
Roscado Hembra L=150 mm y Dos Anillos corta flujo. Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA
y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 1500 mm, con Extremo liso para cinturón de cierre y Campana, Presión
de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en
mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma
AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 1610 mm, con Espigo y Extremo liso para cinturón de cierre, Presión de
trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en
mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma
AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 5300 mm, con Espigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi, (Con
refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento
(Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual
M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1450 mm, con Espigo y Brida (ANSI ASME B16, 5 Clase 150), Presión de
Trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en
mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205, Longitud del revestimiento en mortero L= 840
mm y L=710 mm de revestimiento interior y exterior con tratamiento epóxico de conformidad con la norma AWWA C210). Incluye Una
Salida Normal en Acero WSP D=2" con Extremo Bridado L=150 mm. Y Una Salida Normal en Acero WSP D=4" con Extremo Bridado.
L=200 mm. Bridas ANSI ASME B16.5 Clase 150. Incluye Un Anillo pasamuro, elemento Fabricado de conformidad con la Norma
AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 3200 mm, con Espigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi, (Con
refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento
(Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205), Incluye Una Salida Normal para Ventosa en Acero D=2" L=160
mm, con Extremo Bridado (Brida ANSI ASME B16.5 Clase 150), tratamiento epóxico interno y externo; incluye dos Anillos corta flujo.
Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM
A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 4500 mm, con Espigo y Extremo liso para cinturón de cierre, Presión de
trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en
mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma
AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 4350 mm, con Espigo y Extremo liso para cinturón de cierre, Presión de
trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en
mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma
AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 5770 mm, con Espigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi, (Con
refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento
(Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual
M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 6000 mm, con Espigo y Campana, Con chaflán en la punta de 2° 6' 20",
Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y
Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la
Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 6000 mm, con Espigo y Campana, Con chaflán en la punta de 4° 27' 19",
Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y
Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la
Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 1500 mm, con Espigo y Extremo liso para cinturón de cierre, Presión de
trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en
mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma
AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)

TUBERÍA SIN ZANJA D=24". SUMINISTRO E INSTALACIÓN (Incluye excavación, transporte y disposición final de escombros,
manipulación de los equipos de guiado y el hincado de la tubería).

MORTERO 1:4 (Hecho en Obra)

TUBERÍA EN ACERO Ø24" CON UNIONES ESPIGO/CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO. REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN
MORTERO CEMENTO. L= 6.00m PRESIÓN TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28
KM).

RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE
TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).

GRAVILLA PARA CIMENTACIÓN Y ATRAQUE DE TUBERÍAS SEGÚN NORMA NP-040 EAAB, GRANULOMETRÍA TIPO 2 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUY E DISCO 
DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN Y SELLO EN SUBBASE GRANULAR
CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO).

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN)

TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO (Incluye suministro e instalación)

PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)

PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO S/NS-07. Suministro e instalación.

CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON
VIBROCOMPACTADOR)

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).

LÁPICES METÁLICOS PARA ENTIBADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA L= 6.00 M EN ACERO DE 4 1/2"
SCH40 O SIMILAR, EQUIPO DE IZAJE, IZAJE CON EXCAVADORA DE MÍNIMO 170 KW, MANO DE OBRA PARA LA GUÍA EN EL
ASCENSO Y EL DESCENSO, INCLUYE RETIRO).

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD12 CON CEMENTO ASFALTICO TOPI II (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)

CONCRETO 4000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN PARA CÁMARA (Premezclado. Incluye suministro, formaleteo, colocación y curado. No
incluye refuerzo).

ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15CM (Suministro e instalación).

ALQUILER DE ENTIBADO TIPO CAJÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS ESPECIALES DE RED MATRIZ, RANGO DE
PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN: 2.6 M < H <= 3.0 M (Incluye instalación, mano de obra para la guía en el ascenso y el descenso,
transporte y retiro).

TAPA CIRCULAR DE SEGURIDAD PARA TRÁFICO PESADO D= 0.60m. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (Premezclado. Incluye Suministro y Colocación)

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE SALIDA EN CONCRETO TIPO CAISSON PARA EL PROCESO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA WSP
Ø24" PARA GRUPO 4 (CTO. IDU-0348) EN EL NODO 2F (DIÁMETRO INTERNO 3.50 m) PROFUNDIDAD 7.58 m REQUERIDO PARA
HINCAR TUBERÍA CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA PORMEDIO DEL SISTEMA DE MICROTUNELACIÓN. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN
DEL POZO, ESTABILIZACIÓN DEL FONDO MEDIANTE 13 INYECCIONES DE LECHADA DE CEMENTO HIDRÁULICO CON DIÁMETRO
DE 0.15 m Y PROFUNDIDAD DE 13.00 m DESDE LA COTA DEL TERRENO, EXCAVADORA DE ORUGAS PARA LAS EXCAVACIONES,
SISTEMA DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL AL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DE
FONDO, ANILLO UÑA DE CORTE Y MUROS DE LOS ANILLOS DEL CAISSON EN CONCRETO DE 4000 Psi, ANDEN PERIMETRAL EN
CONCRETO DE 3000 Psi, (INCLUYE MANEJO DE AGUAS, TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE
OBRA, NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE LANZAMIENTO EN CONCRETO TIPO CAISSON PARA EL PROCESO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA
WSP Ø24" PARA GRUPO 4 (CTO. IDU-0348) EN EL NODO 3F (DIÁMETRO INTERNO 4.50 m) PROFUNDIDAD 9.75 m REQUERIDO
PARA HINCAR TUBERÍA CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA POR MEDIO DEL SISTEMA DE MICROTUNELACIÓN. INCLUYE LA
CONSTRUCCIÓN DEL POZO, ESTABILIZACIÓN DEL FONDO MEDIANTE 22 INYECCIONES DE LECHADA DE CEMENTO
HIDRÁULICO CON DIÁMETRO DE 0.15 m Y PROFUNDIDAD DE 15.50 m DESDE LA COTA DEL TERRENO, GRÚA PARA DESCENSO
DEL BANCO DE EMPUJE, EXCAVADORA DE ORUGAS PARA LAS EXCAVACIONES, SISTEMA DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL
AL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DE FONDO, ANILLO UÑA DE CORTE, MUROS DE LOS
ANILLOS DEL CAISSON, CÁRCAMO DE TRABAJO Y MURO DE REACCIÓN EN CONCRETO DE 4000 Psi, ANDEN PERIMETRAL EN
CONCRETO DE 3000 Psi, INCLUYE DESCENSO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA EL BANCO DE EMPUJE, (INCLUYE
MANEJO DE AGUAS, TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA, NO INCLUYE TRANSPORTE Y
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).

Anclajes

Cámaras para Válvulas

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 1950 mm, con Espigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi, (Con
refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento
(Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual
M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 4720 mm, con Espigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi, (Con
refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento
(Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual
M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Apique (1) lateral sobre vía existente en afirmado, ubicado al sur-oriente del canal San Francisco, para reconocimiento de la fundación
del Box Culvert Ancho:1.9 m Alto:1.8 m existente, el cual se requiere para realizar la ingeniería de detalle que conlleve a los diseños
definitivos para la instalación de la red matriz Ferrocarril – Autopista El Dorado con tubería WSP de 24” y el interceptor de 1.4 m en
metodología sin zanja. Dimensiones superiores: Ancho: 9.85 m x Largo: 4.0 m, dimensiones inferiores Ancho: 1.5 m x Largo: 4.0 m,
profundidad: 4.0 m, talud escalonado [0.5:1]. Incluye equipo de excavación mecánica, equipos de bombeo de para el manejo de nivel
freático o aguas de escorrentía, equipo de trabajo en alturas, localización topográfica y mano de obra. incluye cargue del material
sobrante y acomodación final del material excavado para el lleno del apique. no incluye retiro ni disposición final del material
excavado remanente, no incluye sistema de entibado.

RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE
TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).

CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA ANCLAJE TUBERÍA (Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación)

PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE Ø 800 mm (CAMISA) SEGÚN DISEÑO DEL CTO. IDU-
0348 GRUPO 4, SIN RECUBRIMIENTO INTERNO LISO, CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA Y SISTEMA DE MICROTUNELACIÓN,
EXCAVACIÓN SUELO DE FRENTE, CON SISTEMA DE GUIADO LASER DE FRENTE CERRADO. INCLUYE SUMINISTRO DE
MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA, TRANSPORTE DESDE LA PLANTA DE EQUIPOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA
MICROTUNELACIÓN, UN MOVIMIENTO DE EQUIPOS EN LA ZONA DE TRABAJO DESDE EL SECTOR NORORIENTAL DEL CANAL
SAN FRANCISCO HASTA EL SECTOR SURORIENTAL, EQUIPOS AUXILIARES PARA GARANTIZAR LAS PENDIENTES DEL
PROYECTO, SISTEMA DE IZAJE DE LA TUBERÍA CON GRÚA TELESCÓPICA y LODOS POLIMÉRICOS PARA LA EXCAVACIÓN. PARA
LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA SE REQUIERE LOS SIGUIENTE MOVIMIENTOS: 1 MOVIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, 1
MOVIMIENTO DE RETORNO, 1 MOVIMIENTO DE TRANSFERENCIA Y 1 MOVIMIENTO DE REPLIEGUE, DE ACUERDO A LAS
CONDICIONES DEL TERRENO. NO INCLUYE POZOS DE LANZAMIENTO, NI POZOS DE SALIDA PARA EL PROCESO DE
INSTALACIÓN, NO INCLUYE TRANSPORTE NI DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO.

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)

TUBERIA ACERO CARBON ASTM A=53 SCH 40 DE D=12"

Rellenos 

CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.), (NO INCLUYE
ACERO PARA ESCALERAS,).

CONCRETO 4000 PSI RELACIÓN AGUA MATERIAL CEMENTANTE = 0.45 PARA ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS SOBRE REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE
REFUERZO)

TUBERÍA EN HIERRO GALVANIZADO D=4" PARA VENTILACIÓN DE CÁMARAS DE RED MATRIZ (INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN, CORTE Y ROSCADO DE TUBERÍA)

TUBERÍA EN ACERO Ø30" CON UNIONES ESPIGO/CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO. REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN
MORTERO CEMENTO. NORMA AWWA C200. L= 6.00m PRESIÓN TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incl. Sumin, Inst.)

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 1120 mm, con Extremo liso para cinturón de cierre y Campana, Presión
de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en
mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma
AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP Tee D=24"x12", L=2800 mm, con Espigo y Campana en la Rama Principal; Brida en
la Derivación L=1100 mm sobre eje de tubería de 24" (Brida ANSI ASME B16, 5 Clase 150), Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo
externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia
4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA
y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 5800 mm, con Espigo y Extremo liso para cinturón de cierre, Presión de
trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en
mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma
AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 2170 mm, con Brida (ANSI ASME B16, 5 Clase 150) y Campana, Presión
de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y
Exterior  en  mortero  de  cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la 
Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 2900 mm, con Espigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi, (Con
refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento
(Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual
M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE GATO EN ÁNGULO (2"X2"X1/4"), PASO EN VARILLA DE PR1" PDR 6 0(LONGITUD
40 CM), ÁNGULOS Y VARILLA GALVANIZADA EN CALIENTE.
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CONTRATO No 0348 DEL 2020

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9  HASTA LA AUTOPISTA SUR  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C., GRUPO 4.

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68 NIT 901.360.221-3

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTRONCAL 68 NIT 901.375.565-7

SUPERVISOR CONTRATO DE  INTERVENTORIA ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ

UND. CANT.
PRECIO UNIT INCLUYE 

AIU
VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR 

 
C
A

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT..  VALOR. 
 + 
-

CANT.  VALOR  CANT.  VALOR

  MODIFICATORIO No 30
 MODIFICACIÓN No 25 ACTA 568 DE 

FIJACIÓN DE PRECIOS NP 328 y NP 331

MODIFICACIÓN No 26 ACTA 599 DE 
FIJACION DE PRECIOS NP 330 y NP 332 al 

346 y 348
 MODIFICACIONES ACUMULADAS A RPO 62 MODIFICACIÓN No 28  CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES  MODIFICACIÓN No 4 20/08/2021

INCORPORACIÓN NP 1 A NP 23

 MODIFICACIÓN No 5 28/12/2021
INCORPORACIÓN NP 24 A NP 38 Y NP 40 A 

NP 64

 MODIFICACIÓN No 6 11/03/2022
INCORPORACIÓN NP 65 A NP 92

 MODIFICACIÓN No 11 10/03/2023
NP 149 AL 170

 ACTA DE INCORPORACIÓN #759 - FIJACIÓN 737 
NP: 396, 413, 420

DESCRIPCIÓN

 MODIFICACIÓN No 21 26/09/2024
NP 305 AL 318

 MODIFICACIÓN No 7 18/08/2022
INCORPORACIÓN NP 39 NP 93 Y NP 94

 MODIFICACIÓN No 9 09/11/2022
INCORPORACIÓN NP 95 AL NP 148

 MODIFICACIÓN No 12 11/04/2023
NP 171 al 224 y 226 al 233

 MODIFICACIÓN No 14 30/08/2023
NP 234 AL 252

 MODIFICACIÓN No 15 08/09/2023
NP 253 AL 260

 MODIFICACIÓN No 18 01/03/2024
NP 266 AL 285

 MODIFICACIÓN No 17 14/02/2024 - 
Adicion recursos a gestiones de la 

etapa de construccion

 MODIFICACIÓN No 16 14/11/2023
NP 261 AL 265

 MODIFICACIÓN No 20 16/08/2024 NP 296 
AL 304

 MODIFICACIÓN No 19 25/04/2024
NP 286 AL 295

ÍTEM No.

 MODIFICACIÓN No 22 ACTA 530 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NPS 321 A 325 

(06/11/2024)

 ACTA DE INCORPORACIÓN #784 - FIJACIÓN 783 
NP: NP 385, NP 386, NP 387, NP 388, NP 389, NP 
390, NP 391, NP 400, NP 401, NP 402, NP 404, NP 

412, NP 416 Y NP 428

 MODIFICACIÓN No 23 ACTA 549 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 319, NP 320, NP 
326 y NP 327 y para Adicion de recursos 

obras a cargo de la EAAB

 MODIFICACIÓN No 29 ACTA DE FIJACION 691, NP: 
369; ACTA DE FIJACION 710, NP: 329 y 372

MODIFICACIÓN No 27 ACTA DE FIJACION 
654, NP: 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 y 

364

 ACTA DE INCORPORACIÓN #736 - FIJACIÓN 735 
NP: 356, 357, 358, 359, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 

378, 392, 393, 411, 415, 417

BALANCE FINANCIERO ACTA DE FIJACIÓN 809 NP: 51 NPS

 BALANCE FINANCIERO INCLUSIÓN NP: 422 Y 426.  MODIFICATORIO No 31

NP 323 UN 0.00 $ 6,552,056.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.00 $ 26,208,224.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.00 26,208,224.00$                           0.00 -$                                            4.00 26,208,224.00$                           

NP 324 UN 0.00 $ 4,491,693.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 8,983,386.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.00 8,983,386.00$                             0.00 -$                                            2.00 8,983,386.00$                              

NP 325 MES 0.00 $ 5,021,088.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 18.00 $ 90,379,584.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 18.00 90,379,584.00$                           0.00 -$                                            18.00 90,379,584.00$                           

-$             -$                                                

6.085A UN 3.00 $ 501,130.00 $ 1,503,390.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 501,130.00$                                0.00 -$                                            4.00 2,004,520.00$                              

6.086 UN 3.00 $ 973,727.00 $ 2,921,181.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            3.00 2,921,181.00$                              

NP 475 ML 0.00 $ 525,706.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

-$             -$                                                

6.086A UN 4.00 $ 107,339.00 $ 429,356.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            4.00 429,356.00$                                 

6.087 UN 2.00 $ 9,389,638.00 $ 18,779,276.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            2.00 18,779,276.00$                           

6.088 UN 2.00 $ 7,488,078.00 $ 14,976,156.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            2.00 14,976,156.00$                           

6.089 UN 7.00 $ 3,771,580.00 $ 26,401,060.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            7.00 26,401,060.00$                           

6.090 UN 1.00 $ 3,606,119.00 $ 3,606,119.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            1.00 3,606,119.00$                              

6.091 UN 3.00 $ 145,582.00 $ 436,746.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            3.00 436,746.00$                                 

6.092 UN 2.00 $ 1,825,496.00 $ 3,650,992.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            2.00 3,650,992.00$                              

6.093 UN 2.00 $ 4,283,364.00 $ 8,566,728.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            2.00 8,566,728.00$                              

6.094 UN 6.00 $ 459,795.00 $ 2,758,770.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            6.00 2,758,770.00$                              

6.095 UN 4.00 $ 248,366.00 $ 993,464.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            4.00 993,464.00$                                 

6.096 UN 2.00 $ 302,081.00 $ 604,162.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            2.00 604,162.00$                                 

6.097 UN 4.00 $ 238,241.00 $ 952,964.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            4.00 952,964.00$                                 

6.098 UN 8.00 $ 1,545,394.00 $ 12,363,152.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -1.00 1,545,394.00-$                             0.00 -$                                            7.00 10,817,758.00$                           

6.099 UN 1.00 $ 3,278,030.00 $ 3,278,030.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            1.00 3,278,030.00$                              

6.100 UN 1.00 $ 4,359,997.00 $ 4,359,997.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            1.00 4,359,997.00$                              

6.101 UN 3.00 $ 3,892,173.00 $ 11,676,519.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            3.00 11,676,519.00$                           

6.102 UN 4.00 $ 3,941,285.00 $ 15,765,140.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            4.00 15,765,140.00$                           

6.103 UN 6.00 $ 511,289.00 $ 3,067,734.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            6.00 3,067,734.00$                              

6.104 UN 1.00 $ 515,071.00 $ 515,071.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 515,071.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 515,071.00$                                0.00 -$                                            2.00 1,030,142.00$                              

6.105 UN 4.00 $ 820,215.00 $ 3,280,860.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            4.00 3,280,860.00$                              

6.106 UN 2.00 $ 2,538,301.00 $ 5,076,602.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 10.00 25,383,010.00$                           0.00 -$                                            12.00 30,459,612.00$                           

6.107 UN 1.00 $ 408,508.00 $ 408,508.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 408,508.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 408,508.00$                                0.00 -$                                            2.00 817,016.00$                                 

6.108 UN 2.00 $ 1,437,352.00 $ 2,874,704.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 1,437,352.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 1,437,352.00$                             0.00 -$                                            3.00 4,312,056.00$                              

6.109 UN 2.00 $ 14,412,627.00 $ 28,825,254.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -2.00 28,825,254.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.110 UN 6.00 $ 438,110.00 $ 2,628,660.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 10.00 4,381,100.00$                             0.00 -$                                            16.00 7,009,760.00$                              

6.111 UN 1.00 $ 142,393.00 $ 142,393.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 142,393.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 142,393.00$                                0.00 -$                                            2.00 284,786.00$                                 

6.112 UN 4.00 $ 157,616.00 $ 630,464.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            4.00 630,464.00$                                 

6.113 UN 2.00 $ 1,919,698.00 $ 3,839,396.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 1,919,698.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 1,919,698.00$                             0.00 -$                                            3.00 5,759,094.00$                              

6.114 UN 2.00 $ 8,886,216.00 $ 17,772,432.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            2.00 17,772,432.00$                           

6.115 UN 11.00 $ 302,265.00 $ 3,324,915.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            11.00 3,324,915.00$                              

6.116 UN 6.00 $ 150,898.00 $ 905,388.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            6.00 905,388.00$                                 

NP 21 ML 0.00 $ 359.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 13.16 4,724.00$                                     0.00 -$                                            13.16 4,724.00$                                      

NP 63 UN 0.00 $ 587,441.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 587,441.00$                                0.00 -$                                            1.00 587,441.00$                                 

NP 98 UN 0.00 $ 1,397,999.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 112 UN 0.00 $ 12,699,850.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.00 25,399,700.00$                           0.00 -$                                            2.00 25,399,700.00$                           

NP 113 UN 0.00 $ 43,395,622.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 86,791,244.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.00 86,791,244.00$                           0.00 -$                                            2.00 86,791,244.00$                           

NP 174 M3 0.00 $ 23,131.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 155.73 3,602,190.00$                             0.00 -$                                            155.73 3,602,190.00$                              

NP 185 UN 0.00 $ 15,101,411.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 186 UN 0.00 $ 12,001,045.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 187 UN 0.00 $ 11,469,135.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 188 UN 0.00 $ 10,320,389.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 189 UN 0.00 $ 8,200,736.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 190 UN 0.00 $ 11,390,746.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 191 UN 0.00 $ 9,554,921.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 192 UN 0.00 $ 9,796,499.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 193 UN 0.00 $ 4,398,307.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 9.00 $ 39,584,763.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 31.00 136,347,517.00$                        0.00 -$                                            31.00 136,347,517.00$                         

NP 194 UN 0.00 $ 4,142,186.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 195 UN 0.00 $ 2,749,184.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 196 UN 0.00 $ 9,939,904.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 197 UN 0.00 $ 3,396,667.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 198 UN 0.00 $ 4,060,989.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 199 UN 0.00 $ 6,278,578.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 200 UN 0.00 $ 8,305,814.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 201 UN 0.00 $ 9,985,587.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 202 UN 0.00 $ 10,017,193.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 203 UN 0.00 $ 10,268,034.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 204 UN 0.00 $ 7,290,506.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 205 UN 0.00 $ 10,114,086.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 206 UN 0.00 $ 9,121,303.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - 0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 207 UN 0.00 $ 5,406,246.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 208 UN 0.00 $ 9,606,077.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 209 UN 0.00 $ 5,753,683.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 210 UN 0.00 $ 10,223,527.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 211 UN 0.00 $ 5,956,133.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 212 UN 0.00 $ 10,627,923.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 213 UN 0.00 $ 5,253,173.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 5,253,173.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 5,253,173.00$                             0.00 -$                                            1.00 5,253,173.00$                              

NP 214 UN 0.00 $ 6,103,407.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 6,103,407.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 6,103,407.00$                             0.00 -$                                            1.00 6,103,407.00$                              

NP 215 UN 0.00 $ 6,088,579.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 6,088,579.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 6,088,579.00$                             0.00 -$                                            1.00 6,088,579.00$                              

NP 216 UN 0.00 $ 6,468,318.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 6,468,318.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 6,468,318.00$                             0.00 -$                                            1.00 6,468,318.00$                              

NP 217 UN 0.00 $ 6,074,553.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 6,074,553.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 6,074,553.00$                             0.00 -$                                            1.00 6,074,553.00$                              

NP 245 UN 0.00 $ 6,892,095.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 6,892,095.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 6,892,095.00$                             0.00 -$                                            1.00 6,892,095.00$                              

NP 246 UN 0.00 $ 6,647,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 6,647,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 6,647,107.00$                             0.00 -$                                            1.00 6,647,107.00$                              

NP 248 UN 0.00 $ 10,326,183.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 30,978,549.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.00 30,978,549.00$                           0.00 -$                                            3.00 30,978,549.00$                           

NP 249 UN 0.00 $ 8,952,017.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 8,952,017.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 8,952,017.00$                             0.00 -$                                            1.00 8,952,017.00$                              

NP 250 UN 0.00 $ 8,797,040.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 8,797,040.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 8,797,040.00$                             0.00 -$                                            1.00 8,797,040.00$                              

NP 251 UN 0.00 $ 8,434,943.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 8,434,943.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 8,434,943.00$                             0.00 -$                                            1.00 8,434,943.00$                              

NP 252 UN 0.00 $ 8,511,716.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 8,511,716.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 8,511,716.00$                             0.00 -$                                            1.00 8,511,716.00$                              

NP 277 ML 0.00 $ 5,195,718.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 278 ML 0.00 $ 1,551,467.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 279 ML 0.00 $ 19,048,100.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 280 UN 0.00 $ 389,798,009.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

RETIRO Y CORTE DE TUBERÍA 24" CCP (INCLUYE CORTE, RETIRO DEL MORTERO EXTERIOR E INTERIOR DE LA TUBERIA
EXISTENTE, RETIRO DEL BISELADO DEL ALMA DEL ACERO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO PARA EL
CONCRETO Y ALMA DE ACERO) PARA EL CONTRATO DE OBRA IDU-0348 CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA
TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C, GRUPO 4

CODO EN ACERO D=24" CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. ENTRE 5° Y 22 1/2°. L=0.45M
X 0.45M. UNIONES (ESPIGO CAMPANA), MORTERO PARA UNIÓN (NO INCLUYE MATERIALES PARA ANCLAJE). SUMINISTRO E
INSTALACIÓN

CODO EN ACERO Ø=24" ENTRE 67 1/2° Y 90° JUNTA ESPIGO Y CAMPANA, CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVEST.INT. Y
RECUBR. EXT. EN MORTERO DE CEMENTO. L= 1.75m x 1.75m PRESIÓN DE TRABAJO 150PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZÓMETRO DE HILO VIBRÁTIL LONGITUD DE 8 A 10M PARA INSTRUMENTACIÓN DE RED
MATRIZ (Incluye tubería piezométrica, cable, arena y accesorios)

BRIDA CIEGA EN ACERO D= 24". PRESIÓN DE TRABAJO= 150 PSI.

CODO EN ACERO D=24" CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. ENTRE 45° Y 67 1/2°.
L=1.20MX1.20M. INCLUYE UNIONES (ESPIGO-CAMPANA) MORTERO PARA UNIÓN. NO INCLUYE MATERIALES PARA ANCLAJE.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

Suministro, Transporte e Instalación de Empates

CINTURÓN DE CIERRE EN ACERO Ø 16" PARA EMPATES DE TUBERÍA EN WSP A CCP  LINEAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

EMPATES DE TUBERÍA EN CCP A CCP 16" LINEAL (Incluye accesorios).SUMINISTRO E INSTALACIÓN

Accesorios

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INCLINÓMETRO L=10m PARA INSTRUMENTACIÓN DE RED MATRIZ (Incluye perforación y tubería
inclinométrica)

SEGUIMIENTO Y MONITOREO MENSUAL DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA RED MATRIZ DE ACUEDUCTO (Incluye equipo de
medición de strain gauges, inclinómetros y piezómetros, transporte de equipo y personal y  presentación de informes semanales)

CODO EN ACERO Ø=4" (Incluye suministro e instalación)

NIPLE 24" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/CAMPANA L= 2000mm CON SALIDA PARA VENTOSA Ø=2" (ACERO). Suministro e
instalación

VÁLVULA  DE CHEQUE 3", NITRILO BRONCE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

NIPLE EN ACERO Ø=24" EXTREMOS BRIDA/CAMPANA L=2000mm CON SALIDA PARA VENTOSA Ø4" Y BY-PASS Ø4"(Incluye
suministro e instalación)

VÁLVULA COMPUERTA D=2" EXTREMOS BRIDADOS (A) (150 PSI). SUMINISTRO E INSTALACIÓN

VÁLVULA DE COMPUERTA DE Ø 3" BRONCE T/P RED WHITE - FIG 236 A. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

VÁLVULA DE COMPUERTA DE Ø 4" (A) CON SELLO EN BRONCE. (Suministro e Instalación)

Suministro, transporte e instalación de válvula mariposa D=12", Extremos bridados (Brida ANSI) clase 150, Presión de trabajo del
sistema 150 PSI (Presión nominal del accesorio PN 16), doble excentricidad, sello elástico, accionamiento por volante, de
conformidad con la norma NP-018 de la EAAB, (incluye juego de tornillería, dos empaques en caucho negro con refuerzo en lona,
Espesor 1/8" y equipos necesarios para la instalación)

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS CON CINTA DE 500 MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 (Incluye
suministro y colocación)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE Ø 800 mm (CAMISA) SEGÚN DISEÑO DEL CTO. IDU-
0348 GRUPO 4, SIN RECUBRIMIENTO INTERNO LISO, CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA Y SISTEMA DE MICROTUNELACIÓN,
EXCAVACIÓN SUELO DE FRENTE, CON SISTEMA DE GUIADO LASER DE FRENTE CERRADO. INCLUYE SUMINISTRO DE
MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA, TRANSPORTE DESDE LA PLANTA DE EQUIPOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA
MICROTUNELACIÓN, UN MOVIMIENTO DE EQUIPOS EN LA ZONA DE TRABAJO DESDE EL SECTOR NORORIENTAL DEL CANAL
SAN FRANCISCO HASTA EL SECTOR SURORIENTAL, EQUIPOS AUXILIARES PARA GARANTIZAR LAS PENDIENTES DEL
PROYECTO, SISTEMA DE IZAJE DE LA TUBERÍA CON GRÚA TELESCÓPICA y LODOS POLIMÉRICOS PARA LA EXCAVACIÓN. PARA
LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA SE REQUIERE LOS SIGUIENTE MOVIMIENTOS: 1 MOVIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, 1
MOVIMIENTO DE RETORNO, 1 MOVIMIENTO DE TRANSFERENCIA Y 1 MOVIMIENTO DE REPLIEGUE, DE ACUERDO A LAS
CONDICIONES DEL TERRENO. NO INCLUYE POZOS DE LANZAMIENTO, NI POZOS DE SALIDA PARA EL PROCESO DE
INSTALACIÓN, NO INCLUYE TRANSPORTE NI DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO.

Suministro e instalación de Codo de tubería WSP D=24", L= 1000 X 1000 mm, Con ángulo de 8° 56' 41", con Espigo y Campana,
Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y
Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la
Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE SALIDA EN CONCRETO TIPO CAISSON PARA EL PROCESO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA WSP
Ø24" PARA GRUPO 4 (CTO. IDU-0348) EN EL NODO 2F (DIÁMETRO INTERNO 3.50 m) PROFUNDIDAD 7.58 m REQUERIDO PARA
HINCAR TUBERÍA CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA PORMEDIO DEL SISTEMA DE MICROTUNELACIÓN. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN
DEL POZO, ESTABILIZACIÓN DEL FONDO MEDIANTE 13 INYECCIONES DE LECHADA DE CEMENTO HIDRÁULICO CON DIÁMETRO
DE 0.15 m Y PROFUNDIDAD DE 13.00 m DESDE LA COTA DEL TERRENO, EXCAVADORA DE ORUGAS PARA LAS EXCAVACIONES,
SISTEMA DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL AL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DE
FONDO, ANILLO UÑA DE CORTE Y MUROS DE LOS ANILLOS DEL CAISSON EN CONCRETO DE 4000 Psi, ANDEN PERIMETRAL EN
CONCRETO DE 3000 Psi, (INCLUYE MANEJO DE AGUAS, TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE
OBRA, NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).

VÁLVULA DE MARIPOSA Ø 12"A BRIDA - BRIDA (A) (150 PSI). SUMINISTRO E INSTALACIÓN

TAPÓN DE ACERO 12" SOLDADO. (Incluye suministro e instalación)

TAPÓN DE ACERO 24" SOLDADO EN FABRICA PARA PRUEBA HIDROSTÁTICA (Extremo liso con dos salidas normales de Ø1"
roscadas. Presión de prueba 180 psi. No incluye el valor del espigo liso donde va instalado el tapón). (Incluye suministro e
instalación)

TEE EN ACERO Ø 24" x 12" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA Y BRIDA EN LA DERIVACIÓN (A). SUMINISTRO E INSTALACIÓN

NIPLE EN ACERO Ø 3" CON BRIDA Y EXTREMO LISO L= 300mm, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN PINTURA EXPOXICA.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

NIPLE 4" ACERO CARBON BRIDA Y EXTREMO LISO L= 300mm. (A) SUMINISTRO E INSTALACIÓN

NIPLE 4" ACERO CARBON BRIDA/BRIDA L= 250mm. (A) SUMINISTRO E INSTALACIÓN

NIPLE 4" ACERO CARBON BRIDA/EXTREMO LISO L= 200mm. (A) SUMINISTRO E INSTALACIÓN

NIPLE 12" ACERO CARBON EXTREMO BRIDA Y EXTREMO LISO PARA CINTURÓN DE CIERRE L= 1500mm. (A) SUMINISTRO E
INSTALACIÓN

NIPLE 24" ACERO CARBON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA L= 3000mm CON SALIDA PARA BOCA DE ACCESO 24" (ACERO).
Suministro e instalación.

NIPLE 24" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/CAMPANA CON SALIDA TANGENCIAL PARA PURGA 4" L= 2500mm. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP Tee D=24"x24" con salida para boca de acceso D=24" L=3100 mm, con Espigo y
Campana en la Rama Principal; Brida en la Derivación L=200 mm sobre el lomo de la tubería de 24" (Brida ANSI ASME B16, 5 Clase
150), Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior
y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la
Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1750 mm, con Espigo y Brida (ANSI ASME B16, 5 Clase 150), Presión de
Trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en
mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205, Longitud del revestimiento en mortero L=
1000mm y L=750 mm de revestimiento interior y exterior con tratamiento epóxico de conformidad con la norma AWWA C210). Incluye
Una Salida Normal en Acero WSP D=2" con Extremo Bridado L=150 mm. Y Una Salida Normal en Acero WSP D=4" con Extremo
Bridado. L=200 mm. Bridas ANSI ASME B16.5 Clase 150. Incluye Un Anillo pasamuro, elemento Fabricado de conformidad con la
Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1500 mm, con Brida (ANSI ASME B16, 5 Clase 150) y Campana, Presión
de Trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en
mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205, Longitud del revestimiento en mortero L= 790
mm y L=710 mm de revestimiento interior y exterior con tratamiento epóxico de conformidad con la norma AWWA C210). Incluye Una
Salida Normal en Acero WSP D=2" con Extremo Bridado L=150 mm. Y Una Salida Normal en Acero WSP D=4" con Extremo Bridado.
L=200 mm. Bridas ANSI ASME B16.5 Clase 150. Incluye Un Anillo pasamuro, elemento Fabricado de conformidad con la Norma
AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 3200 mm, con Espigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi, (Con
refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento
(Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205), Incluye Una Salida Normal para Ventosa en Acero D=2" L=160
mm, con Extremo Bridado (Brida ANSI ASME B16.5 Clase 150), tratamiento epóxico interno y externo; incluye dos Anillos corta flujo.
Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM
A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 3300 mm, con Extremos lisos para cinturón de cierre, Presión de trabajo
150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de
cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205), Incluye Una Salida Normal en Acero D=2" con Extremo
Roscado Hembra L=150 mm y Dos Anillos corta flujo. Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA
y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA WSP D=24" PARA GRUPO 4 (CTO. IDU-0348), PRESIÓN DE TRABAJO = 150 PSI, L=3,00
m, EXTREMO LISO CON ANILLO BACKING (ELAB) X EXTREMO LISO PARA SOLDADURA A TOPE (ELS), CON REVESTIMIENTO
INTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO (RESISTENCIA 4000 Psi). FABRICADO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA AWWA C 200,
AWWA C205, MANUAL M11 DE LA AWWA, NORMA NP-032, ACREDITADO BAJO LA RESOLUCIÓN 0501 DE LA EAAB, A PARTIR DE
LÁMINA ASTM A36 ESPESOR 6 mm. (INCLUYE SOLDADURA EN SITIO, EQUIPO DE IZAJE Y DESCENSO A FONDO DEL POZO DE
LANZAMIENTO), (INCLUYE TRANSPORTE DE TUBERÍA WSP DE 24" HASTA FRENTE DE OBRA), (INCLUYE RELLENO DEL ESPACIO
ANULAR ENTRE CAMISA Y TUBERÍA WSP EN LECHADA CON CEMENTO HIDRÁULICO, BENTONITA Y RELACIÓN C/A=0.8,
INYECTADA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1450 mm, con Espigo y Brida (ANSI ASME B16, 5 Clase 150), Presión de
Trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en
mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205, Longitud del revestimiento en mortero L= 840
mm y L=710 mm de revestimiento interior y exterior con tratamiento epóxico de conformidad con la norma AWWA C210). Incluye Una
Salida Normal en Acero WSP D=2" con Extremo Bridado L=150 mm. Y Una Salida Normal en Acero WSP D=4" con Extremo Bridado.
L=200 mm. Bridas ANSI ASME B16.5 Clase 150. Incluye Un Anillo pasamuro, elemento Fabricado de conformidad con la Norma
AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1360 mm, con Brida (ANSI ASME B16, 5 Clase 150) y Campana, Presión
de Trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en
mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205, Longitud del revestimiento en mortero L= 650
mm y L=710 mm de revestimiento interior y exterior con tratamiento epóxico de conformidad con la norma AWWA C210). Incluye Una
Salida Normal en Acero WSP D=2" con Extremo Bridado L=150 mm. Y Una Salida Normal en Acero WSP D=4" con Extremo Bridado.
L=200 mm. Bridas ANSI ASME B16.5 Clase 150. Incluye Un Anillo pasamuro, elemento Fabricado de conformidad con la Norma
AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP Tee D=24"x12", L=2800 mm, con Espigo y Campana en la Rama Principal; Brida en
la Derivación L=1100 mm sobre eje de tubería de 24" (Brida ANSI ASME B16, 5 Clase 150), Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo
externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia
4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA
y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 1500 mm, con Espigo y Extremo liso para cinturón de cierre, Presión de
trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en
mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma
AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

UNION DRESSER D=4" (Suministro e Instalación)

UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE Ø 12 (A) (Suministro e Instalación)

UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE Ø 24 (A) (Suministro e Instalación)

ELEMENTO DE VENTILACIÓN PARA CÁMARA DE ACCESORIOS EN HG D= 4". (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

NEOPRENO REFORZADO 0.30x0.30x3 cm DOBLE REFUERZO DUREZA 60. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE LIMPIEZA DE
LA SUPERFICIE CON CHORRO DE AIRE A PRESIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y COMPRESOR).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 1120 mm, con Extremo liso para cinturón de cierre y Campana, Presión
de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en
mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma
AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 5800 mm, con Espigo y Extremo liso para cinturón de cierre, Presión de
trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en
mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma
AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 1500 mm, con Extremo liso para cinturón de cierre y Campana, Presión
de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en
mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma
AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 1610 mm, con Espigo y Extremo liso para cinturón de cierre, Presión de
trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en
mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma
AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 2170 mm, con Brida (ANSI ASME B16, 5 Clase 150) y Campana, Presión
de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y
Exterior  en  mortero  de  cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la 
Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1360 mm, con Brida (ANSI ASME B16, 5 Clase 150) y Extremo liso para
cinturón de cierre, Presión de Trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y
Revestimientos interior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205, Longitud del
revestimiento exterior en mortero L= 570 mm y L= 790 mm de revestimiento exterior con tratamiento epóxico de conformidad con la
norma AWWA C210). Incluye Una Salida Normal en Acero WSP D=2" con Extremo Bridado L=150 mm. Y Una Salida Normal en Acero
WSP D=4" con Extremo Bridado. L=200 mm. Bridas ANSI ASME B16.5 Clase 150. Incluye Un Anillo pasamuro, elemento Fabricado de
conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor
3 mm).

VÁLVULA DE GLOBO DE 4" (A). SUMINISTRO E INSTALACIÓN

VÁLVULA DE MARIPOSA Ø 24" (A) (150 PSI). SUMINISTRO E INSTALACIÓN

VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN DE Ø 2" DE BRIDA (A). (Suministro e Instalación)

UNION DRESSER D=3" (Suministro e Instalación)

Suministro e instalación de Codo de tubería WSP D=24", L= 1000 X 1000 mm, Con ángulo de 7° 47' 33", con Espigo y Campana,
Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y
Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la
Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Codo de tubería WSP D=24", L= 1000 X 1300 mm, Con ángulo de 9° 36' 49", con Espigo y Campana,
Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y
Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la
Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 6000 mm, con Espigo y Campana, Con chaflán en la punta de 4° 27' 19",
Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y
Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la
Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 4500 mm, con Espigo y Extremo liso para cinturón de cierre, Presión de
trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en
mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma
AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 5450 mm, con Espigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi, (Con
refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento
(Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C200, Manual M11
de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm)

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1310 mm, con Extremo liso para cinturón de cierre y Brida (ANSI ASME
B16, 5 Clase 150), Presión de Trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y
Revestimientos interior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205, Longitud del
revestimiento exterior en mortero L= 490 mm y L= 820 mm de revestimiento exterior con tratamiento epóxico de conformidad con la
norma AWWA C210). Incluye Una Salida Normal en Acero WSP D=2" con Extremo Bridado L=150 mm. Y Una Salida Normal en Acero
WSP D=4" con Extremo Bridado. L=200 mm. Bridas ANSI ASME B16.5 Clase 150. Incluye Un Anillo pasamuro, elemento Fabricado de
conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor
3 mm).”

INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO PARA RELLENO PERIMETRAL DE CAMARAS DE REDES HUMEDAS. (EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN CON APISONADOR MECÁNICO - INCLUYE COMBUSTIBLE). 

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 6000 mm, con Espigo y Campana, Con chaflán en la punta de 2° 6' 20",
Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y
Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la
Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 5770 mm, con Espigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi, (Con
refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento
(Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual
M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 2900 mm, con Espigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi, (Con
refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento
(Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual
M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 5300 mm, con Espigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi, (Con
refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento
(Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual
M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

CODO HD 22,5° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Apique (1) lateral sobre vía existente en afirmado, ubicado al sur-oriente del canal San Francisco, para reconocimiento de la fundación
del Box Culvert Ancho:1.9 m Alto:1.8 m existente, el cual se requiere para realizar la ingeniería de detalle que conlleve a los diseños
definitivos para la instalación de la red matriz Ferrocarril – Autopista El Dorado con tubería WSP de 24” y el interceptor de 1.4 m en
metodología sin zanja. Dimensiones superiores: Ancho: 9.85 m x Largo: 4.0 m, dimensiones inferiores Ancho: 1.5 m x Largo: 4.0 m,
profundidad: 4.0 m, talud escalonado [0.5:1]. Incluye equipo de excavación mecánica, equipos de bombeo de para el manejo de nivel
freático o aguas de escorrentía, equipo de trabajo en alturas, localización topográfica y mano de obra. incluye cargue del material
sobrante y acomodación final del material excavado para el lleno del apique. no incluye retiro ni disposición final del material
excavado remanente, no incluye sistema de entibado.

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1580 mm, con Brida (ANSI ASME B16, 5 Clase 150) y Extremo liso para
cinturón de cierre, Presión de Trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y
Revestimientos interior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205, Longitud del
revestimiento exterior en mortero L= 590mm y L=990 mm de revestimiento exterior con tratamiento epóxico de conformidad con la
norma AWWA C210). Incluye Una Salida Normal en Acero WSP D=2" con Extremo Bridado L=150 mm. Y Una Salida Normal en Acero
WSP D=4" con Extremo Bridado. L=200 mm. Bridas ANSI ASME B16.5 Clase 150. Incluye Un Anillo pasamuro, elemento Fabricado de
conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor
3 mm)

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 4720 mm, con Espigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi, (Con
refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento
(Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual
M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro, transporte e instalación de válvula mariposa D=24", Extremos bridados (Brida ANSI) clase 150, Presión de trabajo del
sistema 150 PSI (Presión nominal del accesorio PN 16), doble excentricidad, sello elástico, accionamiento por volante, de
conformidad con la norma NP-018 de la EAAB, (incluye juego de tornillería, dos empaques en caucho negro con refuerzo en lona,
Espesor 1/8" y equipos necesarios para la instalación)

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 3240 mm, con Extremo liso para cinturón de cierre y Campana, Presión
de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en
mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma
AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm). 

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=1500 mm, con Brida (ANSI ASME B16, 5 Clase 150) y Extremo liso para
cinturón de cierre, Presión de Trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y
Revestimientos interior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205, Longitud del
revestimiento exterior en mortero L= 540 mm y L= 960 mm de revestimiento exterior con tratamiento epóxico de conformidad con la
norma AWWA C210). Incluye Una Salida Normal en Acero WSP D=2" con Extremo Bridado L=150 mm. Y Una Salida Normal en Acero
WSP D=4" con Extremo Bridado. L=200 mm. Bridas ANSI ASME B16.5 Clase 150. Incluye Un Anillo pasamuro, elemento Fabricado de
conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor
3 mm)

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L=3100 mm, con Espigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi, (Con
refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento
(Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C200, Manual M11
de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Codo de tubería WSP D=24", L= 1000 X 1000 mm, Con ángulo de 11° 30' 18", con Espigo y Campana
Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y
Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la
Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 2200 mm, con Espigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi, (Con
refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento
(Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual
M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de cinturón de cierre WSP D=24", L= 300 mm, Presión de trabajo 150 Psi, Fabricado de conformidad con la
Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36, recubrimiento en pintura
epoxica, incluye recubrimiento interno y externo en mortero de cemento según norma AWWA C210, soldador especializado, equipo de
soldadura y planta eléctrica.

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 1950 mm, con Espigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi, (Con
refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento
(Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual
M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 4350 mm, con Espigo y Extremo liso para cinturón de cierre, Presión de
trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en
mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma
AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 2280 mm, con Espigo y Campana, Presión de trabajo 150 Psi, (Con
refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento
(Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual
M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Codo de tubería WSP D=24", L= 750 X 1000 mm, Con ángulo de 11° 32' 06", con Extremo liso para
cinturón de cierre y Campana Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y
Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205)
Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM
A 36 espesor 3 mm).

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 4330 mm, con Espigo y Brida (ANSI ASME B16, 5 Clase 150), Con chaflán
en la punta de 3° 33' 36", Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y
Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205)
Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM
A 36 espesor 3 mm).

TUBO EN ACERO Φ 24" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. FABRICADO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA AWWA C
200, MANUAL M11 DE LA AWWA Y NORMA NP-032 DE LA EAAB, A PARTIR DE LÁMINA ASTM A 36 DE ESPESOR E=3MM. L=6,0M.
PRESIÓN DE TRABAJO = 150 PSI. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 3900 mm, con Espigo y Extremo liso para cinturón de cierre, Presión de
trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en
mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma
AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm).
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CONTRATO No 0348 DEL 2020

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9  HASTA LA AUTOPISTA SUR  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C., GRUPO 4.

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68 NIT 901.360.221-3

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTRONCAL 68 NIT 901.375.565-7

SUPERVISOR CONTRATO DE  INTERVENTORIA ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ

UND. CANT.
PRECIO UNIT INCLUYE 

AIU
VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR 

 
C
A

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT..  VALOR. 
 + 
-

CANT.  VALOR  CANT.  VALOR

  MODIFICATORIO No 30
 MODIFICACIÓN No 25 ACTA 568 DE 

FIJACIÓN DE PRECIOS NP 328 y NP 331

MODIFICACIÓN No 26 ACTA 599 DE 
FIJACION DE PRECIOS NP 330 y NP 332 al 

346 y 348
 MODIFICACIONES ACUMULADAS A RPO 62 MODIFICACIÓN No 28  CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES  MODIFICACIÓN No 4 20/08/2021

INCORPORACIÓN NP 1 A NP 23

 MODIFICACIÓN No 5 28/12/2021
INCORPORACIÓN NP 24 A NP 38 Y NP 40 A 

NP 64

 MODIFICACIÓN No 6 11/03/2022
INCORPORACIÓN NP 65 A NP 92

 MODIFICACIÓN No 11 10/03/2023
NP 149 AL 170

 ACTA DE INCORPORACIÓN #759 - FIJACIÓN 737 
NP: 396, 413, 420

DESCRIPCIÓN

 MODIFICACIÓN No 21 26/09/2024
NP 305 AL 318

 MODIFICACIÓN No 7 18/08/2022
INCORPORACIÓN NP 39 NP 93 Y NP 94

 MODIFICACIÓN No 9 09/11/2022
INCORPORACIÓN NP 95 AL NP 148

 MODIFICACIÓN No 12 11/04/2023
NP 171 al 224 y 226 al 233

 MODIFICACIÓN No 14 30/08/2023
NP 234 AL 252

 MODIFICACIÓN No 15 08/09/2023
NP 253 AL 260

 MODIFICACIÓN No 18 01/03/2024
NP 266 AL 285

 MODIFICACIÓN No 17 14/02/2024 - 
Adicion recursos a gestiones de la 

etapa de construccion

 MODIFICACIÓN No 16 14/11/2023
NP 261 AL 265

 MODIFICACIÓN No 20 16/08/2024 NP 296 
AL 304

 MODIFICACIÓN No 19 25/04/2024
NP 286 AL 295

ÍTEM No.

 MODIFICACIÓN No 22 ACTA 530 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NPS 321 A 325 

(06/11/2024)

 ACTA DE INCORPORACIÓN #784 - FIJACIÓN 783 
NP: NP 385, NP 386, NP 387, NP 388, NP 389, NP 
390, NP 391, NP 400, NP 401, NP 402, NP 404, NP 

412, NP 416 Y NP 428

 MODIFICACIÓN No 23 ACTA 549 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 319, NP 320, NP 
326 y NP 327 y para Adicion de recursos 

obras a cargo de la EAAB

 MODIFICACIÓN No 29 ACTA DE FIJACION 691, NP: 
369; ACTA DE FIJACION 710, NP: 329 y 372

MODIFICACIÓN No 27 ACTA DE FIJACION 
654, NP: 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 y 

364

 ACTA DE INCORPORACIÓN #736 - FIJACIÓN 735 
NP: 356, 357, 358, 359, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 

378, 392, 393, 411, 415, 417

BALANCE FINANCIERO ACTA DE FIJACIÓN 809 NP: 51 NPS

 BALANCE FINANCIERO INCLUSIÓN NP: 422 Y 426.  MODIFICATORIO No 31

NP 281 UN 0.00 $ 661,230,327.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 282 UN 0.00 $ 781,150,085.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 283 UN 0.00 $ 429,730,625.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 289 UN 0.00 $ 6,418,118.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 6,418,118.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 6,418,118.00$                             0.00 -$                                            1.00 6,418,118.00$                              

NP 300 UN 0.00 $ 166,933.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 333,866.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.00 667,732.00$                                0.00 -$                                            4.00 667,732.00$                                 

NP 345 UN 0.00 $ 1,392,643.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 2,785,286.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.00 2,785,286.00$                             0.00 -$                                            2.00 2,785,286.00$                              

NP 364 UN 0.00 $ 1,557,202.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 3,114,404.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.00 3,114,404.00$                             0.00 -$                                            2.00 3,114,404.00$                              

NP 374 UN 0.00 $ 5,315,162.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 375 UN 0.00 $ 2,293,226.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 376 UN 0.00 $ 3,711,870.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 377 UN 0.00 $ 4,359,722.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 379 UN 0.00 $ 3,181,607.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 380 UN 0.00 $ 4,874,335.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 381 UN 0.00 $ 5,706,762.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 382 UN 0.00 $ 4,270,789.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 383 UN 0.00 $ 8,155,047.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 384 UN 0.00 $ 7,361,162.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP-385 UN 0.00 $ 1,563,423.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     + 1.00 1,563,423.00$                          + 1.00 1,563,423.00$                             0.00 -$                                            1.00 1,563,423.00$                              

NP-386 UN 0.00 $ 5,839,435.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     + 2.00 11,678,870.00$                       + 2.00 11,678,870.00$                           0.00 -$                                            2.00 11,678,870.00$                           

NP-387 UN 0.00 $ 424,310.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     + 1.00 424,310.00$                             + 1.00 424,310.00$                                0.00 -$                                            1.00 424,310.00$                                 

NP-388 UN 0.00 $ 656,336.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     + 1.00 656,336.00$                             + 1.00 656,336.00$                                0.00 -$                                            1.00 656,336.00$                                 

NP-389 UN 0.00 $ 2,762,445.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     + 2.00 5,524,890.00$                          + 2.00 5,524,890.00$                             0.00 -$                                            2.00 5,524,890.00$                              

NP-390 UN 0.00 $ 1,962,097.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     + 2.00 3,924,194.00$                          + 2.00 3,924,194.00$                             0.00 -$                                            2.00 3,924,194.00$                              

NP-391 UN 0.00 $ 875,983.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     + 4.00 3,503,932.00$                          + 4.00 3,503,932.00$                             0.00 -$                                            4.00 3,503,932.00$                              

NP-401 UN 0.00 $ 28,507,676.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     + 2.00 57,015,352.00$                       + 2.00 57,015,352.00$                           0.00 -$                                            2.00 57,015,352.00$                           

NP-402 UN 0.00 $ 765,869.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     + 2.00 1,531,738.00$                          + 2.00 1,531,738.00$                             0.00 -$                                            2.00 1,531,738.00$                              

NP 403 UN 0.00 $ 1,621,999.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP-404 UN 0.00 $ 10,010,877.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     + 1.00 10,010,877.00$                       + 1.00 10,010,877.00$                           0.00 -$                                            1.00 10,010,877.00$                           

NP 405 UN 0.00 $ 1,835,851.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 406 UN 0.00 $ 3,046,793.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 407 UN 0.00 $ 2,696,366.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 408 UN 0.00 $ 5,106,017.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 409 UN 0.00 $ 11,906,602.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 414 UN 0.00 $ 33,548,318.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 466 UN 0.00 $ 164,955.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 496 UN 0.00 $ 4,870,683.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

-$             -$                                                

NP 49 UN 0.00 $ 518,268.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 50 UN 0.00 $ 189,252.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 51 UN 0.00 $ 387,596.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

-$          -$                                                

-$             -$                                                

6.117 M3 2692.00 $ 33,900.00 $ 91,258,800.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -2000.00 -$ 67,800,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -2125.96 72,070,044.00-$                           0.00 -$                                            566.04 19,188,756.00$                           

6.118 M3 4053.00 $ 5,844.00 $ 23,685,732.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3319.55 $ 19,399,450.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 5178.56 30,263,509.00$                           0.00 -$                                            9231.56 53,949,241.00$                           

6.119 M3 335.00 $ 4,569.00 $ 1,530,615.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 549.77 $ 2,511,899.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -335.00 1,530,615.00-$                             0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.120 M3 9204.00 $ 52,347.00 $ 481,801,788.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -428.97 -$ 22,455,293.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3510.51 183,764,666.00$                        0.00 -$                                            12714.51 665,566,454.00$                         

NP 80 ML 0.00 $ 2,240.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1087.32 2,435,596.00$                             0.00 -$                                            1087.32 2,435,596.00$                              

NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 38.18 8,327,325.00$                             0.00 -$                                            38.18 8,327,325.00$                              

NP 247 M3 0.00 $ 50,608.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 5.30 268,223.00$                                0.00 -$                                            5.30 268,223.00$                                 

NP 273 ML 0.00 $ 25,634.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 116.26 $ 2,980,209.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 116.26 2,980,209.00$                             0.00 -$                                            116.26 2,980,209.00$                              

NP 461 ML 0.00 $ 1,323.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 462 ML 0.00 $ 13,370.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

-$             -$                                                

6.002 M3 0.00 $ 121,819.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.00 487,276.00$                                0.00 -$                                            4.00 487,276.00$                                 

6.121 M3 6803.00 $ 88,092.00 $ 599,289,876.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -3611.02 -$ 318,101,813.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -2705.39 238,323,217.00-$                        0.00 -$                                            4097.61 360,966,659.00$                         

6.183 M2 0.00 $ 54,987.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 21.00 1,154,727.00$                             0.00 -$                                            21.00 1,154,727.00$                              

6.184 M3 0.00 $ 476,518.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 476,518.00$                                0.00 -$                                            1.00 476,518.00$                                 

NP 69 M3 0.00 $ 138,557.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.91 264,643.00$                                0.00 -$                                            1.91 264,643.00$                                 

NP 70 M3 0.00 $ 146,836.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3680.59 $ 540,443,113.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3180.59 467,025,113.00$                        0.00 -$                                            3180.59 467,025,113.00$                         

NP 81 M3 0.00 $ 168,304.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 156.81 26,391,750.00$                           0.00 -$                                            156.81 26,391,750.00$                           

NP 90 M2 0.00 $ 8,081.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 939.40 $ 7,591,291.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 939.40 7,591,291.00$                             0.00 -$                                            939.40 7,591,291.00$                              

NP 92 M3 0.00 $ 32,748.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 88.38 2,894,269.00$                             0.00 -$                                            88.38 2,894,269.00$                              

NP 293 M3 0.00 $ 104,513.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 36.69 3,834,582.00$                             0.00 -$                                            36.69 3,834,582.00$                              

NP 304 M3 0.00 $ 1,192,080.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 22.56 26,893,325.00$                           0.00 -$                                            22.56 26,893,325.00$                           

-$             -$                                                

6.064 M3 0.00 $ 503,007.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.92 $ 462,766.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.92 462,766.00$                                0.00 -$                                            0.92 462,766.00$                                 

6.122 ML 1155.00 $ 61,180.00 $ 70,662,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -240.96 14,741,933.00-$                           0.00 -$                                            914.04 55,920,967.00$                           

6.123 ML 373.00 $ 86,490.00 $ 32,260,770.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 39.19 $ 3,389,543.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -146.38 12,660,404.00-$                           0.00 -$                                            226.62 19,600,366.00$                           

6.124 ML 1769.00 $ 123,971.00 $ 219,304,699.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -693.20 -$ 85,936,697.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 45.50 5,640,680.00$                             0.00 -$                                            1814.50 224,945,379.00$                         

6.125 ML 233.00 $ 174,145.00 $ 40,575,785.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -190.49 33,172,881.00-$                           0.00 -$                                            42.51 7,402,904.00$                              

6.126 ML 63.00 $ 269,575.00 $ 16,983,225.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -35.57 9,588,782.00-$                             0.00 -$                                            27.43 7,394,443.00$                              

6.127 ML 278.00 $ 526,988.00 $ 146,502,664.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 197.73 $ 104,201,337.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 252.91 133,280,533.00$                        0.00 -$                                            530.91 279,783,197.00$                         

6.128 ML 144.00 $ 2,741,620.00 $ 394,793,280.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -144.00 394,793,280.00-$                        0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.129 ML 4921.00 $ 8,548.00 $ 42,064,708.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -4800.00 -$ 41,030,400.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -4776.69 40,831,146.00-$                           0.00 -$                                            144.31 1,233,562.00$                              

6.155 ML 0.00 $ 225,065.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.00 $ 900,260.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.03 681,947.00$                                0.00 -$                                            3.03 681,947.00$                                 

6.170 ML 0.00 $ 45,427.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 403.89 $ 18,347,509.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 682.95 31,024,366.00$                           0.00 -$                                            682.95 31,024,366.00$                           

6.210 ML 0.00 $ 25,571.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 11 ML 0.00 $ 71,571.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 11.00 787,281.00$                                0.00 -$                                            11.00 787,281.00$                                 

NP 17 ML 0.00 $ 2,551.00 $ 0.00 48.32 $ 123,264.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 93.03 237,321.00$                                0.00 -$                                            93.03 237,321.00$                                 

NP 24 ML 0.00 $ 2,779,875.00 $ 0.00 $ 0.00 73.23 $ 203,570,246.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 73.23 203,570,246.00$                        0.00 -$                                            73.23 203,570,246.00$                         

NP 71 ML 0.00 $ 897,629.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 71.93 $ 64,566,454.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 71.93 64,566,454.00$                           0.00 -$                                            71.93 64,566,454.00$                           

NP 244 ML 0.00 $ 39,018.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 22.94 895,073.00$                                0.00 -$                                            22.94 895,073.00$                                 

NP 274 ML 0.00 $ 3,400,128.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 202.08 687,097,867.00$                        0.00 -$                                            202.08 687,097,867.00$                         

NP 290 ML 0.00 $ 180,923.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.40 796,061.00$                                0.00 -$                                            4.40 796,061.00$                                 

NP 305 ML 0.00 $ 2,247,127.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 58.66 $ 131,816,470.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 333 ML 0.00 $ 345,501.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 135.49 $ 46,811,930.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 348 ML 0.00 $ 763,622.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 9.04 $ 6,903,143.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 350 M 0.00 $ 3,269,132.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 12.00 $ 39,229,584.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 12.00 39,229,584.00$                           0.00 -$                                            12.00 39,229,584.00$                           

NP 351 UN 0.00 $ 9,062,776.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 9,062,776.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 9,062,776.00$                             0.00 -$                                            1.00 9,062,776.00$                              

-$             -$                                                

6.078 UN 0.00 $ 1,135,408.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 5.00 $ 5,677,040.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 6.00 6,812,448.00$                             0.00 -$                                            6.00 6,812,448.00$                              

6.079 UN 0.00 $ 125,442.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 102.00 $ 12,795,084.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 515.00 64,602,630.00$                           0.00 -$                                            515.00 64,602,630.00$                           

6.130 UN 73.00 $ 668,237.00 $ 48,781,301.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            73.00 48,781,301.00$                           

6.131 UN 73.00 $ 883,520.00 $ 64,496,960.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 12.00 $ 10,602,240.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 12.00 10,602,240.00$                           0.00 -$                                            85.00 75,099,200.00$                           

6.132 ML 148.00 $ 562,858.00 $ 83,302,984.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -147.49 83,015,926.00-$                           0.00 -$                                            0.51 287,058.00$                                 

6.133 UN 73.00 $ 506,526.00 $ 36,976,398.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            73.00 36,976,398.00$                           

6.134 M3 48.00 $ 401,101.00 $ 19,252,848.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -46.26 18,554,933.00-$                           0.00 -$                                            1.74 697,915.00$                                 

6.135 UN 78.00 $ 591,118.00 $ 46,107,204.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 1,773,354.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -78.00 46,107,204.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.136 UN 2.00 $ 1,394,299.00 $ 2,788,598.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            2.00 2,788,598.00$                              

6.137 UN 2.00 $ 3,809,479.00 $ 7,618,958.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            2.00 7,618,958.00$                              

6.185 UN 0.00 $ 519,614.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 519,614.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 519,614.00$                                0.00 -$                                            1.00 519,614.00$                                 

6.191 M3 0.00 $ 256,038.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 20.43 $ 5,230,856.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 43.28 11,081,324.00$                           0.00 -$                                            43.28 11,081,324.00$                           

NP 12 UN 0.00 $ 1,051,161.00 $ 0.00 79.00 $ 83,041,719.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 79.00 83,041,719.00$                           0.00 -$                                            79.00 83,041,719.00$                           

NP 49 UN 0.00 $ 518,268.00 $ 0.00 $ 0.00 100.00 $ 51,826,800.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 100.00 51,826,800.00$                           0.00 -$                                            100.00 51,826,800.00$                           

NP 50 UN 0.00 $ 189,252.00 $ 0.00 $ 0.00 100.00 $ 18,925,200.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 100.00 18,925,200.00$                           0.00 -$                                            100.00 18,925,200.00$                           

NP 51 UN 0.00 $ 387,596.00 $ 0.00 $ 0.00 100.00 $ 38,759,600.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 100.00 38,759,600.00$                           0.00 -$                                            100.00 38,759,600.00$                           

NP 72 UN 0.00 $ 1,975,349.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 3,950,698.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.00 3,950,698.00$                             0.00 -$                                            2.00 3,950,698.00$                              

NP 97 UN 0.00 $ 102,012.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 85.00 $ 8,671,020.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 85.00 8,671,020.00$                             0.00 -$                                            85.00 8,671,020.00$                              

NP 99 UN 0.00 $ 66,846.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 21.00 1,403,766.00$                             0.00 -$                                            21.00 1,403,766.00$                              

NP 161 ML 0.00 $ 588,966.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 196.59 $ 115,784,826.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 196.59 115,784,826.00$                        0.00 -$                                            196.59 115,784,826.00$                         

NP 163 ML 0.00 $ 1,224,704.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 26.31 $ 32,221,962.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 26.31 32,221,962.00$                           0.00 -$                                            26.31 32,221,962.00$                           

NP 169 M3 0.00 $ 952,931.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 41.35 39,403,696.00$                           0.00 -$                                            41.35 39,403,696.00$                           

NP 269 UN 0.00 $ 1,122,022.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.00 $ 4,488,088.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.00 4,488,088.00$                             0.00 -$                                            4.00 4,488,088.00$                              

-$             -$                                                

6.138 ML 560.00 $ 61,180.00 $ 34,260,800.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -560.00 34,260,800.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.139 UN 154.00 $ 62,496.00 $ 9,624,384.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -143.00 8,936,928.00-$                             0.00 -$                                            11.00 687,456.00$                                 

6.140 UN 154.00 $ 935,195.00 $ 144,020,030.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            154.00 144,020,030.00$                         

RETIRO DE TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12"

INSTALACION TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" ( NO INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE)

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN

BRIDA CIEGA EN ACERO (HD), PN 10, D= 12". PRESIÓN DE TRABAJO= 150 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 2115 mm, con extremo liso para cinturón de cierre (LCC) x extremo
bridado (BR) Brida ANSI ASME B16.5 Clase 150, Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero
de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma
AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de
Lámina ASTM A 36 espesor 6 mm, incluye izaje con equipo, planta eléctrica y pulidora ) CONTRATO DE OBRA IDU-0348
CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68)
DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C, GRUPO 4.

Suministro e instalación de codo mitrado de tubería WSP D=24" en 5 secciones, ángulo en planta 72°37'19", longitud L1=804mm x
L2=750mm, con extremo liso para cinturón de cierre (LCC) x extremo liso para cinturón de cierre (LCC), Presión de trabajo 150 Psi,
(Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento
(Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C200/C208,
Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 6 mm, incluye soldadura 7018 x 1/8, izaje 
con equipo, equipo de soldadura, planta eléctrica, pulidora y soldador) CONTRATO DE OBRA IDU- 0348 CONSTRUCCIÓN PARA LA
ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9
HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C, GRUPO 4.

MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)

Rellenos (Incluye suministro, transporte, colocación y compactación)

CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA ANCLAJE TUBERÍA (Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación)

CÁRCAMO DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA HASTA Ø 10", EN CONCRETO DE 28 MPa, INCLUYE ACERO DE REFUERZO,
CONCRETO DE 2000 Psi PARA SOLADO, LAMINA DE 5 Cm DE MATERIAL COMPRESIBLE, NO INCLUYE ARENA DE RELLENO,
SEGÚN NORMA EAAB NS-090 3V.2

TUBERÍA HDPE D=14" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE UNIÓN POR TERMOFUSIÓN EN EL EMPALME DEL ESPIGO Y LA
CAMPANA)

PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Suministro, Formaleteo, Refuerzo e Instalación. No Inc.Tapa)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO, DIÁMETRO NOMINAL D=12" (315 MM) PE 100, PRESIÓN NOMINAL
PN10 Y RDE 17 (EXTREMO LISO Y PARED SÓLIDA), MEDIANTE TECNOLOGÍA SIN ZANJA AUGER BORING PARA TRAMO DE RED DE
ALCANTARILLADO SANITARIO, DEL POZO 160AS AL POZO 160S, DEL PROYECTO AV. 68 GRUPO 4 (CTO. IDU 0348-2020). INCLUYE 
UNIÓN DE TUBERÍA MEDIANTE TERMOFUSIÓN EN LOS EXTREMOS HECHA EN CAMPO, RELLENO ANULAR CON MORTERO
FLUIDO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, TRANSPORTE DE MAQUINARÍA, EQUIPOS Y LOGÍSTICA NECESARIA PARA
LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE LANZAMIENTO EN CONCRETO TIPO CAISSON PARA EL PROCESO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA
WSP Ø24" PARA GRUPO 4 (CTO. IDU-0348) EN EL NODO 3F (DIÁMETRO INTERNO 4.50 m) PROFUNDIDAD 9.75 m REQUERIDO
PARA HINCAR TUBERÍA CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA POR MEDIO DEL SISTEMA DE MICROTUNELACIÓN. INCLUYE LA
CONSTRUCCIÓN DEL POZO, ESTABILIZACIÓN DEL FONDO MEDIANTE 22 INYECCIONES DE LECHADA DE CEMENTO
HIDRÁULICO CON DIÁMETRO DE 0.15 m Y PROFUNDIDAD DE 15.50 m DESDE LA COTA DEL TERRENO, GRÚA PARA DESCENSO
DEL BANCO DE EMPUJE, EXCAVADORA DE ORUGAS PARA LAS EXCAVACIONES, SISTEMA DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL
AL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DE FONDO, ANILLO UÑA DE CORTE, MUROS DE LOS
ANILLOS DEL CAISSON, CÁRCAMO DE TRABAJO Y MURO DE REACCIÓN EN CONCRETO DE 4000 Psi, ANDEN PERIMETRAL EN
CONCRETO DE 3000 Psi, INCLUYE DESCENSO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA EL BANCO DE EMPUJE, (INCLUYE
MANEJO DE AGUAS, TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA, NO INCLUYE TRANSPORTE Y
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).

Suministro e instalacion de codo mitrado de tuberia WSP D=24" en 3 secciones, angulo en perfil 44°49'23", longitud L1=700mm x
L2=700mm, con extremo liso para cinturon de cierre (LCC) x extremo liso para cinturon de cierre (LCC), Presion de trabajo 150 Psi,
(Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diametro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento
(Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C200/C208,
Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lamina ASTM A 36 espesor 6 mm, incluye soldadura 7018 x 1/8",
izaje con equipo, equipo de soldadura, planta electrica, pulidora y soldador) CONTRATO DE OBRA IDU- 0348 CONSTRUCCION PARA
LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9
HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C, GRUPO 4.

Suministro e instalación de codo mitrado de tubería WSP D=24" en 5 secciones, Angulo en planta 80° 0"0", longitud L1=1500mm x
L2= 4225mm, con extremo liso para cinturón de cierre (LCC) x extremo liso para cinturón de cierre (LCC), Presión de trabajo 150 Psi,
(Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento
(Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C200/C208,
Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 6 mm, incluye soldadura 7018 x 1/8, izaje 
con equipo, equipo de soldadura, planta eléctrica, pulidora y soldador) CONTRATO DE OBRA IDU-0348 CONSTRUCCIÓN PARA LA
ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9
HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C, GRUPO 4.

Suministro, transporte e instalación de válvula de compuerta D=3", Extremos bridados (Brida ANSI) clase 150, Presión de trabajo 150
PSI, sello elástico, accionamiento por volante, de conformidad con la norma NP-018 de la EAAB, (incluye juego de tornillería, dos
empaques en caucho negro con refuerzo en lona, Espesor 1/8" y equipos necesarios para la instalación) 

Excavaciones (Incluye transporte y disposición en zonas de desecho)

PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incl. Sumin, Inst.)

Suministro e instalación de placa de cubierta (Cargue) D=1.0 m, prefabricada en concreto reforzado E= 0.20 m, para pozo húmedo,
(no incluye tapa central)

Suministro e instalación de codo mitrado de tubería WSP D=24" en 5 secciones, Angulo en planta 78° 0"14", longitud L1=1200mm x
L2= 1000mm, con extremo liso para cinturón de cierre (LCC) x extremo liso para cinturón de cierre (LCC), Presión de trabajo 150 Psi,
(Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento
(Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C200/C208,
Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 6 mm, incluye soldadura 7018 x 1/8, izaje 
con equipo, equipo de soldadura, planta eléctrica, pulidora y soldador) CONTRATO DE OBRA IDU-0348 CONSTRUCCIÓN PARA LA
ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9
HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C, GRUPO 4.

Suministro e instalación de codo mitrado de tubería WSP D=24" en 5 secciones, ángulo combinado 72°49'4" ángulo en perfil 14° 49'
55", ángulo en planta 72°12'22", longitud L1=1300mm x L2=1510mm, con extremo liso para cinturón de cierre (LCC) x extremo liso
para cinturón de cierre (LCC), Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y
Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205)
Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C200/C208, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina
ASTM A 36 espesor 6 mm, incluye soldadura 7018 x 1/8, izaje con equipo, equipo de soldadura, planta eléctrica, pulidora y soldador)
CONTRATO DE OBRA IDU-0348 CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA
CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
BOGOTÁ, D.C, GRUPO 4

Suministro e instalación de viga de transición h=0.2 m, prefabricada en concreto reforzado E= 0.20 m, para pozo húmedo, (incluye
mortero de pega 2000 PSI)

MATERIAL SELECCIONADO. RECICLADO SUMINISTRO,EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN
CON PLACA VIBROCOMPACTADORA

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)

Suministro e instalación Tubería HDPE

GRAVILLA PARA CIMENTACIÓN Y ATRAQUE DE TUBERÍAS SEGÚN NORMA NP-040 EAAB, GRANULOMETRÍA TIPO 2 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

GEOTEXTIL NT 2500 PARA SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN)

DEMOLICIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø de 36" a 68" (Incluye equipo -retroexcavadora
sobre orugas, martillo neumático de 60 lb, cargue y mano de obra) (No incluye transporte y disposición final). Norma EAAB NS-020
DESMONTE, LIMPIEZA, DEMOLICIONES Y TRASLADO DE ESTRUCTURAS

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 1400 mm, con extremo liso para cinturón de cierre (LCC) x extremo liso
para cinturón de cierre (LCC), Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y
Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205)
Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM
A 36 espesor 6 mm, izaje con equipo, planta eléctrica y pulidora ) CONTRATO DE OBRA IDU-0348 CONSTRUCCIÓN PARA LA
ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9
HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C, GRUPO 4.

MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN.

Suministro e instalación de Codo en hierro dúctil D=4" 90°, Presión de Trabajo= 150 Psi, extremos Bridados, brida ANSI ASME B16.5
Clase 150 Revestimiento interior en Pintura Epoxica y Exterior en altos sólidos. Incluye empaques exteriores y tornillería galvanizada.
Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C 200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB.

Suministro e instalación de Niple de acero de 12", L=5000 mm, con extremo Bridado (BR) y extremo Liso (EL). Presión de Trabajo 150
Psi, Bridas ANSI ASME B16.5 Clase 150. Revestimiento interior en Pintura Epóxica y Exterior en altos solidos según norma AWWA
C210. Fabricado de conformidad con la norma AWWA C-200, manual M11 de la AWWA y norma NP-032 de la EAAB. (Incluye izaje con
equipo, CONTRATO DE OBRA IDU-0348 CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA
CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
BOGOTÁ, D.C, GRUPO 4.)

Suministro e instalación de Niple de tubería en acero al carbón D=3", L= 350 mm, con extremo bridado (BR) Brida ANSI ASME B16.5
Clase 150 x extremo liso (EL), con recubrimiento epóxico interno y Exterior en altos solidos según norma AWWA C210, Presión de
trabajo 150 Psi,  Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP- 032 de la EAAB.

Suministro e instalación de Niple de tubería en acero al carbón D=3", L= 1450 mm, con extremo bridado (BR) Brida ANSI ASME B16.5
Clase 150 x extremo liso (EL), con recubrimiento epóxico interno y Exterior en altos solidos según norma AWWA C210, Presión de
trabajo 150 Psi,  Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP- 032 de la EAAB.

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE SALIDA EN CONCRETO TIPO CAISSON PARA EL PROCESO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA WSP
Ø24" PARA GRUPO 4 (CTO. IDU-0348) EN EL NODO 7F (DIÁMETRO INTERNO 3.50 m) PROFUNDIDAD 9.04 m REQUERIDO PARA
HINCAR TUBERÍA CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA POR MEDIO DEL SISTEMA DE MICROTUNELACIÓN EXCAVACIÓN SUELO DE
FRENTE, CON SISTEMA DE GUIADO LASER DE FRENTE, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO, ESTABILIZACIÓN DEL FONDO
MEDIANTE 13 INYECCIONES DE LECHADA DE CEMENTO HIDRÁULICO CON DIÁMETRO DE 0.15 m Y PROFUNDIDAD DE 13.00 m
DESDE LA COTA DEL TERRENO, EXCAVADORA DE ORUGAS PARA LAS EXCAVACIONES, SISTEMA DE INGRESO Y SALIDA DEL
PERSONAL AL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DE FONDO, ANILLO UÑA DE CORTE Y
MUROS DE LOS ANILLOS DEL CAISSON EN CONCRETO DE 4000 Psi, ANDEN PERIMETRAL EN CONCRETO DE 3000 Psi,
(INCLUYE MANEJO DE AGUAS, TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA, NO INCLUYE
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO). 

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE LANZAMIENTO EN CONCRETO TIPO CAISSON PARA EL PROCESO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA
WSP Ø24" PARA GRUPO 4 (CTO. IDU-0348) EN EL NODO 4F (DIÁMETRO INTERNO 5.80 m) PROFUNDIDAD 10.32 m REQUERIDO
PARA HINCAR TUBERÍA CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA POR MEDIO DEL SISTEMA DE MICROTUNELACIÓN EXCAVACIÓN SUELO
DE FRENTE, CON SISTEMA DE GUIADO LASER DE FRENTE, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO, ESTABILIZACIÓN DEL
FONDO MEDIANTE 22 INYECCIONES DE LECHADA DE CEMENTO HIDRÁULICO CON DIÁMETRO DE 0.15 m Y PROFUNDIDAD DE
17.00 m DESDE LA COTA DEL TERRENO, GRÚA PARA DESCENSO DEL BANCO DE EMPUJE, EXCAVADORA DE ORUGAS PARA
LAS EXCAVACIONES, SISTEMA DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL AL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DE FONDO, ANILLO UÑA DE CORTE, MUROS DE LOS ANILLOS DEL CAISSON, DOS CÁRCAMOS
DE TRABAJO Y DOS MUROS DE REACCIÓN EN CONCRETO DE 4000 Psi, ANDEN PERIMETRAL EN CONCRETO DE 3000 Psi,
INCLUYE DESCENSO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA EL BANCO DE EMPUJE Y CAMBIO DE LOCALIZACIÓN Y
ALINEAMIENTO DEL BANCO DE EMPUJE PARA EL SIGUIENTE LANZAMIENTO, (INCLUYE MANEJO DE AGUAS, TRANSPORTE Y
SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA, NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS
EN SITIO AUTORIZADO).

Suministro e instalación de unión de desmontaje autoportante D=24", Extremos bridados (Brida ANSI ASME B16.5) clase 150, Presión
de trabajo 150 PSI, de conformidad con la norma NP-018 de la EAAB, (incluye juego de tornillería, dos empaques en caucho negro
con refuerzo en lona, Espesor 1/8" y equipos necesarios para la instalación)

Suministro e instalación de Niple en Hierro Dúctil D=4", L=270 mm extremo Brida y Liso. Presión de Trabajo= 150 Psi Bridas ANSI
ASME B16.5 Clase 150. Revestimiento interior en Pintura Epóxica y Exterior en altos sólidos. Incluye un juego de empaques y
tornillería galvanizada. Fabricado de conformidad con la norma AWWA C-200 y norma NP-032 de la EAAB.

Suministro e instalación de Niple de acero AC ASTM A53 GRB SCH40 de 12", L=1000 mm extremo Brida y Liso Biselado. Presión de
Trabajo= 150Psi, Bridas ANSI ASME B16.5 Clase 150 RF. Revestimiento interior en Pintura Epóxica y Exterior en altos sólidos. Incluye
un juego de empaques exteriores y tornillería galvanizada. Fabricado de conformidad con la norma AWWA C-210, manual M11 de la
AWWA y norma NP-032 de la EAAB.

Suministro e instalación de codo pasamuro de tubería WSP D=24", Angulo en planta 11° 10" 12", longitud L1=3390mm x L2= 865mm,
con extremo liso para cinturón de cierre (LCC) x extremo liso para cinturón de cierre (LCC), con anillo pasamuro Øint=3,5", Øext=7,5"
e=3/8", con salida para ventosa extremo bridado (BR) BRIDA ANSI ASME B16.5 150PSI, Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo
externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia
4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C200/C208, Manual M11 de la 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

TAPAS PARA POZO DE INSPECCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

Suministro e instalación de Brida Ciega en Acero D=24" ANSI / ASME B16,5 Clase 150, Presión de Trabajo=150 Psi. (Incluye Un Juego 
de Espárragos, Tuercas y Empaque para Unión Bridada D=24" (Espárragos en acero ASTM A193 Grado B7, Tuercas en acero ASTM
A194 Grado 2H y Empaque fabricado a partir de Lámina Nonasbesto de Espesor=1/8"), Fabricada de conformidad con la Norma

 AWWA C200, AWWA C207, Manual M11 de la AWWA y Norma NP 032 de la EAAB).

Suministro, revestimiento e instalación de semicodo HA Ø12” SCH STD de 45°. Según normas ASTM A53 / API5LGrX42, (Incluye
suministro, Corte, Revestimiento de acuerdo a NP-032 de EAAB [AWWAC210])

Pozos Inspección 

Suministro e instalación de placa de cubierta (Cargue) D=1.0 m, prefabricada en concreto reforzado E= 0.20 m, para pozo húmedo,
(no incluye tapa central)

Suministro e instalación de codo mitrado de tubería WSP D=24" en 2 secciones, ángulo en perfil 15° 54' 00", longitud L1=1082mm x
L2=810mm, con extremo liso para cinturón de cierre (LCC) x extremo campana (C) en acero al carbono ASTM A36 espesor e=4,5mm,
Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y
Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la
Norma AWWA C200/C208, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm, incluye 
soldadura 7018 x 1/8", izaje con equipo, equipo de soldadura, planta eléctrica, pulidora y soldador) CONTRATO DE OBRA IDU-0348
CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68)
DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C, GRUPO 4.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA 2" (A) PARA SALIDA DE PITOMETRO, (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Suministro e instalación de codo mitrado de tubería WSP D=24" en 5 secciones, ángulo combinado 79°55'40" ángulo en perfil 43° 46'
48", ángulo en planta 75°58'55", longitud L1=810mm x L2=800mm, con extremo liso para cinturón de cierre (LCC) x extremo liso para
cinturón de cierre (LCC), Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y
Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205)
Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C200/C208, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina
ASTM A 36 espesor 6 mm, incluye soldadura 7018 x 1/8, izaje con equipo, equipo de soldadura, planta eléctrica, pulidora y soldador)
CONTRATO DE OBRA IDU-0348 CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA
CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
BOGOTÁ, D.C, GRUPO 4.

Suministro e instalacion de Niple de tubería WSP D=24", L= 5450 mm, con extremo liso para cinturón de cierre (LCC) x extremo liso
para cinturón de cierre (LCC), Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y
Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205)
Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM
A 36 espesor 6 mm) izaje con equipo, planta electrica y pulidora.CONTRATO DE OBRA IDU-0348 CONSTRUCCIÓN PARA LA
ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9
HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C, GRUPO 4.

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 5850 mm, extremo espigo (E) x extremo liso para cinturón de cierre (LCC), 
Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y
Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la
Norma AWWA C200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm, izaje con
equipo, planta eléctrica Y pulidora ) CONTRATO DE OBRA IDU-0348 CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA
TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C, GRUPO 4.

Suministro e instalación de Niple de acero de 12", L=1320 mm, con extremo Bridado (BR) y extremo Liso (EL). Presión de Trabajo 150
Psi, Bridas ANSI ASME B16.5 Clase 150. Revestimiento interior en Pintura Epóxica y Exterior en altos solidos según norma AWWA
C210. Fabricado de conformidad con la norma AWWA C-200, manual M11 de la AWWA y norma NP-032 de la EAAB. (Incluye izaje con
equipo, CONTRATO DE OBRA IDU-0348 CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA
CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
BOGOTÁ, D.C, GRUPO 4.)

Suministro e instalación de Niple de acero de 12", L=2220 mm, con extremo Bridado (BR) y extremo Liso (EL). Presión de Trabajo 150
Psi, Bridas ANSI ASME B16.5 Clase 150. Revestimiento interior en Pintura Epóxica y Exterior en altos solidos según norma AWWA
C210. Fabricado de conformidad con la norma AWWA C-200, manual M11 de la AWWA y norma NP-032 de la EAAB. (Incluye izaje con
equipo, CONTRATO DE OBRA IDU-0348 CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA
CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
BOGOTÁ, D.C, GRUPO 4.)

Suministro e instalación de Niple de acero de 12", L=2240 mm, con extremo Bridado (BR) y extremo Liso (EL). Presión de Trabajo 150
Psi, Bridas ANSI ASME B16.5 Clase 150. Revestimiento interior en Pintura Epóxica y Exterior en altos solidos según norma AWWA
C210. Fabricado de conformidad con la norma AWWA C-200, manual M11 de la AWWA y norma NP-032 de la EAAB. (Incluye izaje con
equipo, CONTRATO DE OBRA IDU-0348 CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA
CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
BOGOTÁ, D.C, GRUPO 4.)

Suministro e instalación de unión de desmontaje autoportante D=12", Extremos bridados (Brida ANSI ASME B16.5) clase 150, Presión
de trabajo 150 PSI, de conformidad con la norma NP-018 de la EAAB, (incluye juego de tornillería, dos empaques en caucho negro
con refuerzo en lona, Espesor 1/8" y equipos necesarios para la instalación)

Suministro e instalación de Niple de tubería WSP D=24", L= 1435 mm, con extremo liso para cinturón de cierre (LCC) x extremo liso
para cinturón de cierre (LCC), con salida tangencial para purga Ø3" bridada, ubicado a Z=391mm Longitud L=730mm desde el eje de
la tubería, con anillo pasamuro Øint=3,5", Øext=7,5" e=3/8" con recubrimiento epóxico interno y externo según AWWA C210, Presión de
trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en
mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma
AWWA C200, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 6 mm).

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (Incluye Suministro e Instalación)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (Incluye Suministro e Instalación)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=48" (Incluye Suministro e Instalación)

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28
KM).

TUBERÍA HDPE 18" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).

TUBERÍA HDPE 1.20m, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE UNIÓN POR TERMOFUSIÓN EN EL EMPALME DEL ESPIGO Y LA
CAMPANA)

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)

EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD MAYORES A 3.5m (Incluye Cargue).

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD12 CON CEMENTO ASFALTICO TOPI II (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)

PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO S/NS-07. Suministro e instalación.

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (Incluye Suministro e Instalación)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLACA FONDO FUNDIDA EN OBRA D=1.95M PARA POZO DE INSPECCIÓN SEGÚN NORMA EAAB NS-
029-9v.3.4 (Incluye: equipo - retroexcavadora sobre orugas para izaje y descenso, base para pozo e=0.18, d =1.95 m en concreto de
4000 psi, acero de refuerzo, formaleta, acopio y protección en acopio, minicargador para transporte de base para pozo desde punto de
acopio hasta lugar de instalación final y mano de obra)

CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (Incluye suministro e instalación).

DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12" (INCLUYE CARGUE).

TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (Incluye Suministro e Instalación)

CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE CAIDA D=10" H=1.50 M (Incluye: equipo - vibrador tipo aguja, formaleta metálica, tee PVC, codo PVC ,
unión PVC, lubricante, agente desencofrante, concreto grava común 2000 psi, concreto grava común 3000 psi, listón, planchón, poste
rollizo, agua para curado y mano de obra)

CAÑUELA PARA POZO DE INSPECCIÓN D=1.20 (CONCRETO 175 KG/M2)

YEE PVC SANITARIA D=6" (Incluye suministro e instalación).

Conexiones Domiciliarias

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)

CAÑUELA PARA CAJAS DE INSPECCIÓN 0.8 X 0.8 m, EN CONCRETO DE 2500 Psi, SEGÚN NORMA NS-068 DE LA EAAB.

CAJA DE LANZAMIENTO PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO D=12" DEL POZO 160AS AL POZO 160S, PRESIÓN
NOMINAL PN10 Y RDE 17 MEDIANTE TECNOLOGÍA SIN ZANJA AUGER BORING PARA EL PROYECTO AV 68 GRUPO 4 (CTO. IDU
0348-2020). DIMENSIONES INTERNAS DE LA CAJA 2.0 M DE ANCHO X 3.0 M DE LARGO X 2.55 M DE ALTURA. INCLUYE
EXCAVACIÓN MECANICA Y MANUAL, ASEGURAMIENTO DE PAREDES VERTICALES DE LA CAJA CON SISTEMA DE ENTIBADO
METALICO Y CODALES, MANEJO DE AGUAS Y MANEJO DE LODOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA,
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO.

TUBERÍA CONCRETO D=60" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=30" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Pozos Inspección 

TUBERÍA HDPE D=1.00m SN-4, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE UNIÓN POR TERMOFUSIÓN EN EL EMPALME DEL
ESPIGO Y LA CAMPANA).

PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)

CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.), (NO INCLUYE
ACERO PARA ESCALERAS,).

CILINDRO POZO INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA e=0.37m SEGÚN NORMA EAAB NS-029-V.3.4 (Incluye Suministro y Construcción,
Geotextil y Pañete Impermeab.)(No incluye pasos de escalera de acceso)

DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (Incluye cargue, retiro de material,
transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado).

CONCRETO 4000 PSI RELACIÓN AGUA MATERIAL CEMENTANTE = 0.45 PARA ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS SOBRE REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE
REFUERZO)

CONO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D= 1.20m x 0.60m e=0.10m h= 0.75m (Inc. Suministro e Inst. No Inc. Aro de Ajuste, Aro-
Tapa y Tapa)

CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4")

TAPAS PARA POZO DE INSPECCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

Suministro e instalación de viga de transición h=0.2 m, prefabricada en concreto reforzado E= 0.20 m, para pozo húmedo, (incluye
mortero de pega 2000 PSI)

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60
LB, COMPRESOR Y CARGUE).

CÁMARA DE CAIDA D=12" H=0.75M - 3.00M (Incluye suministro e instalación)

TUBERIA PVC SANITARIA D=4" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUY E DISCO 
DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA

VÁLVULA COMPUERTA D=4" EXTREMOS BRIDADOS (A) (150 PSI). SUMINISTRO E INSTALACIÓN

TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=27" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN Y SELLO EN SUBBASE GRANULAR
CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO).

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (Incluye Suministro e Instalación)

Suministro y transporte de válvula mariposa D=24", Extremos bridados (Brida ANSI) clase 150, Presión de trabajo del sistema 150 PSI
(Presión nominal del accesorio PN 16), doble excentricidad, sello elástico, accionamiento por volante, de conformidad con la norma
NP- 018 de la EAAB, (incluye juego de tornillería, dos empaques en caucho negro con refuerzo en lona, Espesor 1/8")

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

CODO 90° EN HIERRO GALVANIZADO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Suministro e instalación de Codo pasamuro de tubería WSP D=24", Angulo combinado 24° 39" 14", longitud L1=800mm x L2=
500mm, con extremo liso para cinturón de cierre (LCC) x extremo liso para cinturón de cierre (LCC), Presión de trabajo 150 Psi,
Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C200/C205/C208, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de
Lámina ASTM A 36 espesor 6 mm). CONTRATO DE OBRA IDU- 0348 CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA
TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C, GRUPO 4.

PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)

CÁMARA DE CAIDA D=16" H=0.85M - 3.15M (Incluye suministro e instalación)

TAPA ALCANTARILLADO TIPO CONVENCIONAL NO RECICLABLE D=0.67m (Suministro e instalación)

Página 4



CONTRATO No 0348 DEL 2020

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9  HASTA LA AUTOPISTA SUR  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C., GRUPO 4.

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68 NIT 901.360.221-3

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTRONCAL 68 NIT 901.375.565-7

SUPERVISOR CONTRATO DE  INTERVENTORIA ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ

UND. CANT.
PRECIO UNIT INCLUYE 

AIU
VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR 

 
C
A

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT..  VALOR. 
 + 
-

CANT.  VALOR  CANT.  VALOR

  MODIFICATORIO No 30
 MODIFICACIÓN No 25 ACTA 568 DE 

FIJACIÓN DE PRECIOS NP 328 y NP 331

MODIFICACIÓN No 26 ACTA 599 DE 
FIJACION DE PRECIOS NP 330 y NP 332 al 

346 y 348
 MODIFICACIONES ACUMULADAS A RPO 62 MODIFICACIÓN No 28  CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES  MODIFICACIÓN No 4 20/08/2021

INCORPORACIÓN NP 1 A NP 23

 MODIFICACIÓN No 5 28/12/2021
INCORPORACIÓN NP 24 A NP 38 Y NP 40 A 

NP 64

 MODIFICACIÓN No 6 11/03/2022
INCORPORACIÓN NP 65 A NP 92

 MODIFICACIÓN No 11 10/03/2023
NP 149 AL 170

 ACTA DE INCORPORACIÓN #759 - FIJACIÓN 737 
NP: 396, 413, 420

DESCRIPCIÓN

 MODIFICACIÓN No 21 26/09/2024
NP 305 AL 318

 MODIFICACIÓN No 7 18/08/2022
INCORPORACIÓN NP 39 NP 93 Y NP 94

 MODIFICACIÓN No 9 09/11/2022
INCORPORACIÓN NP 95 AL NP 148

 MODIFICACIÓN No 12 11/04/2023
NP 171 al 224 y 226 al 233

 MODIFICACIÓN No 14 30/08/2023
NP 234 AL 252

 MODIFICACIÓN No 15 08/09/2023
NP 253 AL 260

 MODIFICACIÓN No 18 01/03/2024
NP 266 AL 285

 MODIFICACIÓN No 17 14/02/2024 - 
Adicion recursos a gestiones de la 

etapa de construccion

 MODIFICACIÓN No 16 14/11/2023
NP 261 AL 265

 MODIFICACIÓN No 20 16/08/2024 NP 296 
AL 304

 MODIFICACIÓN No 19 25/04/2024
NP 286 AL 295

ÍTEM No.

 MODIFICACIÓN No 22 ACTA 530 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NPS 321 A 325 

(06/11/2024)

 ACTA DE INCORPORACIÓN #784 - FIJACIÓN 783 
NP: NP 385, NP 386, NP 387, NP 388, NP 389, NP 
390, NP 391, NP 400, NP 401, NP 402, NP 404, NP 

412, NP 416 Y NP 428

 MODIFICACIÓN No 23 ACTA 549 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 319, NP 320, NP 
326 y NP 327 y para Adicion de recursos 

obras a cargo de la EAAB

 MODIFICACIÓN No 29 ACTA DE FIJACION 691, NP: 
369; ACTA DE FIJACION 710, NP: 329 y 372

MODIFICACIÓN No 27 ACTA DE FIJACION 
654, NP: 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 y 

364

 ACTA DE INCORPORACIÓN #736 - FIJACIÓN 735 
NP: 356, 357, 358, 359, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 

378, 392, 393, 411, 415, 417

BALANCE FINANCIERO ACTA DE FIJACIÓN 809 NP: 51 NPS

 BALANCE FINANCIERO INCLUSIÓN NP: 422 Y 426.  MODIFICATORIO No 31

6.170 ML 0.00 $ 45,427.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 389.88 $ 17,711,079.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - 0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.210 ML 0.00 $ 25,571.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 5.97 152,659.00$                                0.00 -$                                            5.97 152,659.00$                                 

NP 42 UN 0.00 $ 23,674.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.00 47,348.00$                                   0.00 -$                                            2.00 47,348.00$                                   

NP 47 UN 0.00 $ 117,145.00 $ 0.00 $ 0.00 24.00 $ 2,811,480.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 31.00 3,631,495.00$                             0.00 -$                                            31.00 3,631,495.00$                              

NP 48 UN 0.00 $ 207,751.00 $ 0.00 $ 0.00 15.00 $ 3,116,265.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 31.00 6,440,281.00$                             0.00 -$                                            31.00 6,440,281.00$                              

NP 52 UN 0.00 $ 45,335.00 $ 0.00 $ 0.00 64.00 $ 2,901,440.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 64.00 2,901,440.00$                             0.00 -$                                            64.00 2,901,440.00$                              

NP 99 UN 0.00 $ 66,846.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 25.00 $ 1,671,150.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 154 UN 0.00 $ 747,706.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 747,706.00$                                0.00 -$                                            1.00 747,706.00$                                 

NP 182 UN 0.00 $ 870,385.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 24.00 $ 20,889,240.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 24.00 20,889,240.00$                           0.00 -$                                            24.00 20,889,240.00$                           

NP 299 UN 0.00 $ 48,262.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 144,786.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.00 193,048.00$                                0.00 -$                                            4.00 193,048.00$                                 

NP 310 UN 0.00 $ 3,022,956.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 9,068,868.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.00 9,068,868.00$                             0.00 -$                                            3.00 9,068,868.00$                              

NP 311 UN 0.00 $ 144,592.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.00 $ 578,368.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 6.00 867,552.00$                                0.00 -$                                            6.00 867,552.00$                                 

NP 312 UN 0.00 $ 819,858.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 1,639,716.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 10.00 8,198,580.00$                             0.00 -$                                            10.00 8,198,580.00$                              

NP 313 UN 0.00 $ 486,081.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 486,081.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 486,081.00$                                0.00 -$                                            1.00 486,081.00$                                 

NP 314 UN 0.00 $ 1,909,435.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 5,728,305.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 6.00 11,456,610.00$                           0.00 -$                                            6.00 11,456,610.00$                           

NP 316 UN 0.00 $ 1,682,365.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 5,047,095.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.00 5,047,095.00$                             0.00 -$                                            3.00 5,047,095.00$                              

NP 329 UN 0.00 $ 1,819,649.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            + 4.00 7,278,596.00$                          0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 330 UN 0.00 $ 996,117.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 2,988,351.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 50.00 49,805,850.00$                           0.00 -$                                            50.00 49,805,850.00$                           

NP 331 UN 0.00 $ 515,554.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 515,554.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 515,554.00$                                0.00 -$                                            1.00 515,554.00$                                 

NP 338 M2 0.00 $ 179,417.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 132.29 $ 23,735,075.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 347 UN 0.00 $ 2,424,250.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

-$             -$                                                

6.068 M2 0.00 $ 70,839.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 704.20 $ 49,884,824.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1387.20 98,267,860.00$                           0.00 -$                                            1387.20 98,267,860.00$                           

6.141 M2 12304.00 $ 69,473.00 $ 854,795,792.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -6599.44 -$ 458,483,133.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -6348.58 441,054,898.00-$                        0.00 -$                                            5955.42 413,740,894.00$                         

6.142 M2 155.00 $ 84,609.00 $ 13,114,395.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -89.78 -$ 7,596,196.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -145.00 12,268,305.00-$                           0.00 -$                                            10.00 846,090.00$                                 

NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.51 144,630.00$                                0.00 -$                                            3.51 144,630.00$                                 

NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.51 765,556.00$                                0.00 -$                                            3.51 765,556.00$                                 

NP 303 M2 0.00 $ 240,389.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 15.36 3,692,375.00$                             0.00 -$                                            15.36 3,692,375.00$                              

-$             -$                                                

6.143 M3 140.00 $ 636,603.00 $ 89,124,420.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -136.65 86,991,800.00-$                           0.00 -$                                            3.35 2,132,620.00$                              

6.144 M3 11.00 $ 464,477.00 $ 5,109,247.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -6.69 3,107,351.00-$                             0.00 -$                                            4.31 2,001,896.00$                              

6.145 KG 9800.00 $ 4,155.00 $ 40,719,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 86.70 $ 360,229.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3050.26 12,673,830.00$                           0.00 -$                                            12850.26 53,392,830.00$                           

6.146 UN 56.00 $ 125,442.00 $ 7,024,752.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -5.00 -$ 627,210.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -5.00 627,210.00-$                                0.00 -$                                            51.00 6,397,542.00$                              

6.147 ML 161.00 $ 34,900.00 $ 5,618,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -102.25 3,568,525.00-$                             0.00 -$                                            58.75 2,050,375.00$                              

NP 169 M3 0.00 $ 952,931.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 27.53 26,234,190.00$                           0.00 -$                                            27.53 26,234,190.00$                           

-$             -$                                                

NP 01 ML 0.00 $ 18,438.00 $ 0.00 288.00 $ 5,310,144.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 288.00 5,310,144.00$                             0.00 -$                                            288.00 5,310,144.00$                              

NP 02 ML 0.00 $ 15,085.00 $ 0.00 270.00 $ 4,072,950.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 271.86 4,101,009.00$                             0.00 -$                                            271.86 4,101,009.00$                              

NP 03 ML 0.00 $ 20,953.00 $ 0.00 70.50 $ 1,477,187.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 70.50 1,477,187.00$                             0.00 -$                                            70.50 1,477,187.00$                              

NP 04 ML 0.00 $ 22,629.00 $ 0.00 148.00 $ 3,349,092.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 148.00 3,349,092.00$                             0.00 -$                                            148.00 3,349,092.00$                              

NP 05 UN 0.00 $ 90,109.00 $ 0.00 10.00 $ 901,090.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 10.00 901,090.00$                                0.00 -$                                            10.00 901,090.00$                                 

NP 06 KG 0.00 $ 402.00 $ 0.00 607.80 $ 244,336.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 607.80 244,336.00$                                0.00 -$                                            607.80 244,336.00$                                 

NP 07 UN 0.00 $ 208,196.00 $ 0.00 10.00 $ 2,081,960.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 10.00 2,081,960.00$                             0.00 -$                                            10.00 2,081,960.00$                              

NP 22 HR 0.00 $ 335,239.00 $ 0.00 103.42 $ 34,670,417.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 136.92 45,900,924.00$                           0.00 -$                                            136.92 45,900,924.00$                           

NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 15.11 622,608.00$                                0.00 -$                                            15.11 622,608.00$                                 

NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 19.96 4,353,416.00$                             0.00 -$                                            19.96 4,353,416.00$                              

NP 254 VIAJE 0.00 $ 240,829.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 27.00 $ 6,502,383.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 104.17 25,087,157.00$                           0.00 -$                                            104.17 25,087,157.00$                           

-$             -$                                                

8.003 M2 0.00 $ 1,828.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 641.20 $ 1,172,113.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 726.84 1,328,663.00$                             0.00 -$                                            726.84 1,328,663.00$                              

NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 749.81 $ 30,895,921.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 749.81 30,895,921.00$                           0.00 -$                                            749.81 30,895,921.00$                           

NP 43 M3 0.00 $ 170,977.00 $ 0.00 $ 0.00 239.03 $ 40,868,632.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 239.03 40,868,632.00$                           0.00 -$                                            239.03 40,868,632.00$                           

NP 44 M3 0.00 $ 758,722.00 $ 0.00 $ 0.00 33.69 $ 25,561,344.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 133.69 101,433,544.00$                        0.00 -$                                            133.69 101,433,544.00$                         

NP 78 M3 0.00 $ 169,937.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 55.67 9,460,393.00$                             0.00 -$                                            55.67 9,460,393.00$                              

NP 79 M2 0.00 $ 2,248.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 274.69 617,503.00$                                0.00 -$                                            274.69 617,503.00$                                 

NP 82 M3 0.00 $ 777,959.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 23.72 18,453,187.00$                           0.00 -$                                            23.72 18,453,187.00$                           

NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 34.26 $ 7,472,346.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 34.26 7,472,346.00$                             0.00 -$                                            34.26 7,472,346.00$                              

NP 87 M3 0.00 $ 864,851.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 34.26 $ 29,629,795.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 34.26 29,629,795.00$                           0.00 -$                                            34.26 29,629,795.00$                           

NP 114 M3 0.00 $ 807,122.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 17.45 $ 14,084,279.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 17.45 14,083,962.00$                           0.00 -$                                            17.45 14,083,962.00$                           

NP 174 M3 0.00 $ 23,131.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 186.42 4,312,082.00$                             0.00 -$                                            186.42 4,312,082.00$                              

NP 304 M3 0.00 $ 1,192,080.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 22.56 $ 26,893,325.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 22.56 26,893,325.00$                           0.00 -$                                            22.56 26,893,325.00$                           

-$          -$                                    

-$             -$                                                

6.002 M3 0.00 $ 121,819.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.13 $ 15,836.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.13 15,836.00$                                   0.00 -$                                            0.13 15,836.00$                                   

6.068 M2 0.00 $ 70,839.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 380.32 $ 26,941,489.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1033.99 73,246,817.00$                           0.00 -$                                            1033.99 73,246,817.00$                           

6.148 M3 3783.00 $ 33,900.00 $ 128,243,700.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -2670.42 -$ 90,527,238.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -1892.47 64,154,733.00-$                           0.00 -$                                            1890.53 64,088,967.00$                           

6.149 M3 7963.00 $ 5,844.00 $ 46,535,772.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4356.66 $ 25,460,321.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 6944.18 40,581,785.00$                           0.00 -$                                            14907.18 87,117,557.00$                           

6.150 M3 316.00 $ 4,569.00 $ 1,443,804.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 28.91 $ 132,090.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -316.00 1,443,804.00-$                             0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.151 M3 15681.00 $ 52,347.00 $ 820,853,307.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1412.36 $ 73,932,809.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 6470.86 338,730,109.00$                        0.00 -$                                            22151.86 1,159,583,416.00$                      

NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 7.60 313,158.00$                                0.00 -$                                            7.60 313,158.00$                                 

NP 247 M3 0.00 $ 50,608.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 24.53 1,241,415.00$                             0.00 -$                                            24.53 1,241,415.00$                              

NP 273 ML 0.00 $ 25,634.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 32.14 $ 823,877.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 65.37 1,675,694.00$                             0.00 -$                                            65.37 1,675,694.00$                              

-$             -$                                                

6.002 M3 0.00 $ 121,819.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 243,638.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.93 235,111.00$                                0.00 -$                                            1.93 235,111.00$                                 

6.152 M3 8293.00 $ 88,092.00 $ 730,546,956.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -5934.47 -$ 522,779,595.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -4709.76 414,892,178.00-$                        0.00 -$                                            3583.24 315,654,778.00$                         

NP 69 M3 0.00 $ 138,557.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 16.68 2,311,131.00$                             0.00 -$                                            16.68 2,311,131.00$                              

NP 70 M3 0.00 $ 146,836.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 13688.91 $ 2,010,024,789.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 13688.91 2,010,024,789.00$                     0.00 -$                                            13688.91 2,010,024,789.00$                      

NP 80 ML 0.00 $ 2,240.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 199.19 446,186.00$                                0.00 -$                                            199.19 446,186.00$                                 

NP 81 M3 0.00 $ 168,304.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 294.97 49,644,634.00$                           0.00 -$                                            294.97 49,644,634.00$                           

NP 92 M3 0.00 $ 32,748.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 45.55 1,491,671.00$                             0.00 -$                                            45.55 1,491,671.00$                              

NP 110 M3 0.00 $ 147,406.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.86 274,175.00$                                0.00 -$                                            1.86 274,175.00$                                 

NP 293 M3 0.00 $ 104,513.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 575.63 $ 60,160,818.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 575.63 60,160,818.00$                           0.00 -$                                            575.63 60,160,818.00$                           

NP 301 M3 0.00 $ 859,888.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 706.36 $ 607,390,488.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 721.41 620,331,983.00$                        0.00 -$                                            721.41 620,331,983.00$                         

-$             -$                                                

6.122 ML 0.00 $ 61,180.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 38.85 $ 2,376,843.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 62.97 3,852,505.00$                             0.00 -$                                            62.97 3,852,505.00$                              

6.124 ML 0.00 $ 123,971.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.80 $ 347,119.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 12.80 1,586,829.00$                             0.00 -$                                            12.80 1,586,829.00$                              

6.139 UN 0.00 $ 62,496.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.00 124,992.00$                                0.00 -$                                            2.00 124,992.00$                                 

6.153 ML 605.00 $ 106,467.00 $ 64,412,535.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -476.60 50,742,172.00-$                           0.00 -$                                            128.40 13,670,363.00$                           

6.154 ML 975.00 $ 186,784.00 $ 182,114,400.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -683.21 127,612,697.00-$                        0.00 -$                                            291.79 54,501,703.00$                           

6.155 ML 119.00 $ 225,065.00 $ 26,782,735.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 30.79 $ 6,929,751.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 30.54 6,873,485.00$                             0.00 -$                                            149.54 33,656,220.00$                           

6.156 ML 841.00 $ 378,937.00 $ 318,686,017.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -423.84 160,608,656.00-$                        0.00 -$                                            417.16 158,077,361.00$                         

6.157 ML 300.00 $ 590,457.00 $ 177,137,100.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 17.57 10,374,329.00$                           0.00 -$                                            317.57 187,511,429.00$                         

6.158 ML 308.00 $ 692,976.00 $ 213,436,608.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -151.24 104,805,691.00-$                        0.00 -$                                            156.76 108,630,917.00$                         

6.159 ML 211.00 $ 1,003,548.00 $ 211,748,628.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -74.82 75,085,461.00-$                           0.00 -$                                            136.18 136,663,167.00$                         

6.160 ML 367.00 $ 1,109,125.00 $ 407,048,875.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 40.00 $ 44,365,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 276.81 307,016,896.00$                        0.00 -$                                            643.81 714,065,771.00$                         

6.161 ML 1949.00 $ 4,129,148.00 $ 8,047,709,452.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -1053.01 -$ 4,348,029,905.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -1191.99 4,921,917,823.00-$                     0.00 -$                                            757.01 3,125,791,629.00$                      

6.162 ML 2553.00 $ 8,548.00 $ 21,823,044.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -2066.67 -$ 17,665,895.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -2024.56 17,305,939.00-$                           0.00 -$                                            528.44 4,517,105.00$                              

NP 17 ML 0.00 $ 2,551.00 $ 0.00 2.45 $ 6,250.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 7.31 18,648.00$                                   0.00 -$                                            7.31 18,648.00$                                   

NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 22.68 4,946,667.00$                             0.00 -$                                            22.68 4,946,667.00$                              

NP 242 UN 0.00 $ 11,570.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 125.00 $ 1,446,250.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 125.00 1,446,250.00$                             0.00 -$                                            125.00 1,446,250.00$                              

NP 243 UN 0.00 $ 28,193.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 151.00 $ 4,257,143.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 151.00 4,257,143.00$                             0.00 -$                                            151.00 4,257,143.00$                              

NP 244 ML 0.00 $ 39,018.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1063.47 $ 41,494,472.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1063.47 41,494,472.00$                           0.00 -$                                            1063.47 41,494,472.00$                           

NP 261 ML 0.00 $ 306,357.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 649.01 $ 198,828,757.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 649.01 198,828,757.00$                        0.00 -$                                            649.01 198,828,757.00$                         

NP 262 ML 0.00 $ 497,750.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 383.06 $ 190,668,115.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 469.65 233,768,289.00$                        0.00 -$                                            469.65 233,768,289.00$                         

NP 268 ML 0.00 $ 380,221.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 226.53 $ 86,131,463.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 226.53 86,131,463.00$                           0.00 -$                                            226.53 86,131,463.00$                           

NP 274 ML 0.00 $ 3,400,128.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 121.36 $ 412,639,534.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 103.99 353,574,676.00$                        0.00 -$                                            103.99 353,574,676.00$                         

NP 290 ML 0.00 $ 180,923.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 79.60 14,401,471.00$                           0.00 -$                                            79.60 14,401,471.00$                           

NP 378 ML 0.00 $ 2,950,701.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            + 35.12 103,628,619.00$                     0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 50.00 147,535,050.00$                        0.00 -$                                            50.00 147,535,050.00$                         

NP 413 M 0.00 $ 1,194,622.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     + 54.46 65,059,114.00$                       0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 90.50 108,113,291.00$                        0.00 -$                                            90.50 108,113,291.00$                         

NP 432 M3 0.00 $ 113,792.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

-$             -$                                                

6.071A M3 0.00 $ 636,603.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 12.00 $ 7,639,236.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 67.07 42,696,963.00$                           0.00 -$                                            67.07 42,696,963.00$                           

6.163 M3 660.00 $ 5,844.00 $ 3,857,040.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -448.47 2,620,859.00-$                             0.00 -$                                            211.53 1,236,181.00$                              

6.164 M3 20.00 $ 181,951.00 $ 3,639,020.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -8.17 1,486,539.00-$                             0.00 -$                                            11.83 2,152,481.00$                              

6.165 M3 37.00 $ 74,922.00 $ 2,772,114.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -4.00 299,688.00-$                                0.00 -$                                            33.00 2,472,426.00$                              

6.166 M2 213.00 $ 14,195.00 $ 3,023,535.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -210.88 2,993,504.00-$                             0.00 -$                                            2.12 30,031.00$                                   

6.167 M3 788.00 $ 88,092.00 $ 69,416,496.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -692.83 61,032,780.00-$                           0.00 -$                                            95.17 8,383,716.00$                              

6.168 M2 1016.00 $ 69,473.00 $ 70,584,568.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -500.00 -$ 34,736,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -1010.00 70,167,730.00-$                           0.00 -$                                            6.00 416,838.00$                                 

6.169 M2 299.00 $ 735.00 $ 219,765.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -282.29 207,483.00-$                                0.00 -$                                            16.71 12,282.00$                                   

6.170 ML 214.00 $ 45,427.00 $ 9,721,378.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 124.98 5,677,465.00$                             0.00 -$                                            338.98 15,398,843.00$                           

6.171 ML 137.00 $ 61,180.00 $ 8,381,660.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -98.67 6,036,630.00-$                             0.00 -$                                            38.33 2,345,030.00$                              

6.172 ML 22.00 $ 46,974.00 $ 1,033,428.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 13.17 $ 618,648.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 74.48 3,498,624.00$                             0.00 -$                                            96.48 4,532,052.00$                              

6.173 UN 44.00 $ 526,127.00 $ 23,149,588.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 19.00 9,996,413.00$                             0.00 -$                                            63.00 33,146,001.00$                           

6.174 UN 44.00 $ 169,872.00 $ 7,474,368.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 17.00 2,887,824.00$                             0.00 -$                                            61.00 10,362,192.00$                           

6.175 UN 22.00 $ 22,130.00 $ 486,860.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -22.00 486,860.00-$                                0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.176 KG 7236.00 $ 4,155.00 $ 30,065,580.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -4000.00 -$ 16,620,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -1414.32 5,876,499.00-$                             0.00 -$                                            5821.68 24,189,081.00$                           

6.177 ML 1013.00 $ 139,053.00 $ 140,860,689.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -500.00 -$ 69,526,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -1000.00 139,053,000.00-$                        0.00 -$                                            13.00 1,807,689.00$                              

6.178 M2 46.00 $ 35,998.00 $ 1,655,908.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -46.00 1,655,908.00-$                             0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.179 M3 1.00 $ 554,916.00 $ 554,916.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 9.47 5,255,055.00$                             0.00 -$                                            10.47 5,809,971.00$                              

6.180 M3 54.00 $ 658,612.00 $ 35,565,048.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            54.00 35,565,048.00$                           

6.181 M3 2.00 $ 464,477.00 $ 928,954.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 8.75 4,064,174.00$                             0.00 -$                                            10.75 4,993,128.00$                              

6.182 M2 112.00 $ 8,858.00 $ 992,096.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -112.00 992,096.00-$                                0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.183 M2 4.00 $ 54,987.00 $ 219,948.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 44.62 $ 2,453,520.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 42.72 2,349,045.00$                             0.00 -$                                            46.72 2,568,993.00$                              

6.184 M3 2.00 $ 476,518.00 $ 953,036.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            2.00 953,036.00$                                 

6.185 UN 10.00 $ 519,614.00 $ 5,196,140.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            10.00 5,196,140.00$                              

6.186 UN 49.00 $ 125,442.00 $ 6,146,658.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 144.00 $ 18,063,648.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 167.00 20,948,814.00$                           0.00 -$                                            216.00 27,095,472.00$                           

7.103 ML 0.00 $ 324,386.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 8.42 $ 2,731,330.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 65.42 21,221,332.00$                           0.00 -$                                            65.42 21,221,332.00$                           

NP 11 ML 0.00 $ 71,571.00 $ 0.00 49.72 $ 3,558,510.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 49.72 3,558,510.00$                             0.00 -$                                            49.72 3,558,510.00$                              

NP 73 UN 0.00 $ 8,762,263.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 83 M3 0.00 $ 1,784,766.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 7.78 $ 13,885,479.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 7.78 13,885,479.00$                           0.00 -$                                            7.78 13,885,479.00$                           

NP 90 M2 0.00 $ 8,081.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.90 39,597.00$                                   0.00 -$                                            4.90 39,597.00$                                   

NP 468 UN 0.00 $ 138,430.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 491 M2 0.00 $ 315,620.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 502 M2 0.00 $ 5,824,064.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

-$             -$                                                

6.078 UN 0.00 $ 1,135,408.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 85.00 $ 96,509,680.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 99.00 112,405,392.00$                        0.00 -$                                            99.00 112,405,392.00$                         

6.131 UN 0.00 $ 883,520.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 89.00 $ 78,633,280.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 89.00 78,633,280.00$                           0.00 -$                                            89.00 78,633,280.00$                           

6.136 UN 0.00 $ 1,394,299.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 1,394,299.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 11.00 15,337,289.00$                           0.00 -$                                            11.00 15,337,289.00$                           

6.187 UN 85.00 $ 668,237.00 $ 56,800,145.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            85.00 56,800,145.00$                           

6.188 ML 94.00 $ 562,858.00 $ 52,908,652.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            94.00 52,908,652.00$                           

6.189 UN 85.00 $ 506,526.00 $ 43,054,710.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -85.00 -$ 43,054,710.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -85.00 43,054,710.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.190 M3 49.00 $ 401,101.00 $ 19,653,949.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -37.04 14,856,781.00-$                           0.00 -$                                            11.96 4,797,168.00$                              

6.191 M3 46.00 $ 256,038.00 $ 11,777,748.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 484.40 $ 124,024,807.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -7.01 1,794,824.00-$                             0.00 -$                                            38.99 9,982,924.00$                              

6.192 M3 60.00 $ 52,347.00 $ 3,140,820.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 629.52 $ 32,953,483.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -60.00 3,140,820.00-$                             0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 12 UN 0.00 $ 1,051,161.00 $ 0.00 67.00 $ 70,427,787.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 67.00 70,427,787.00$                           0.00 -$                                            67.00 70,427,787.00$                           

NP 49 UN 0.00 $ 518,268.00 $ 0.00 $ 0.00 99.00 $ 51,308,532.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 99.00 51,308,532.00$                           0.00 -$                                            99.00 51,308,532.00$                           

NP 50 UN 0.00 $ 189,252.00 $ 0.00 $ 0.00 99.00 $ 18,735,948.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 99.00 18,735,948.00$                           0.00 -$                                            99.00 18,735,948.00$                           

NP 51 UN 0.00 $ 387,596.00 $ 0.00 $ 0.00 99.00 $ 38,372,004.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 99.00 38,372,004.00$                           0.00 -$                                            99.00 38,372,004.00$                           

NP 97 UN 0.00 $ 102,012.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 77.00 $ 7,854,924.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 77.00 7,854,924.00$                             0.00 -$                                            77.00 7,854,924.00$                              

NP 161 ML 0.00 $ 588,966.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 172.36 $ 101,514,180.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 172.36 101,514,180.00$                        0.00 -$                                            172.36 101,514,180.00$                         

NP 163 ML 0.00 $ 1,224,704.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 32.28 $ 39,533,445.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 32.28 39,533,445.00$                           0.00 -$                                            32.28 39,533,445.00$                           

NP 269 UN 0.00 $ 1,122,022.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.00 $ 4,488,088.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.00 4,488,088.00$                             0.00 -$                                            4.00 4,488,088.00$                              

NP 421 UN 0.00 $ 4,724,297.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 494 UN 0.00 $ 5,086,757.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

-$             -$                                                

6.193 UN 106.00 $ 5,385,208.00 $ 570,832,048.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -106.00 570,832,048.00-$                        0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.194 UN 640.00 $ 2,560,878.00 $ 1,638,961,920.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -640.00 1,638,961,920.00-$                     0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.195 M3 697.00 $ 33,900.00 $ 23,628,300.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -697.00 23,628,300.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.196 M3 906.00 $ 52,347.00 $ 47,426,382.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -906.00 47,426,382.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.197 ML 0.00 $ 86,490.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 246.83 21,348,327.00$                           0.00 -$                                            246.83 21,348,327.00$                           

6.202 M2 0.00 $ 69,473.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 71.40 4,960,372.00$                             0.00 -$                                            71.40 4,960,372.00$                              

6.203 M2 0.00 $ 84,609.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 87.36 7,391,442.00$                             0.00 -$                                            87.36 7,391,442.00$                              

NP 73 UN 0.00 $ 8,762,263.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 8,762,263.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 8,762,263.00$                             0.00 -$                                            1.00 8,762,263.00$                              

NP 157 UN 0.00 $ 840,050.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.00 $ 3,360,200.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.00 3,360,200.00$                             0.00 -$                                            4.00 3,360,200.00$                              

NP 261 ML 0.00 $ 306,357.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 356.95 109,354,131.00$                        0.00 -$                                            356.95 109,354,131.00$                         

NP 263 UN 0.00 $ 6,959,379.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 53.00 $ 368,847,087.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 53.00 368,847,087.00$                        0.00 -$                                            53.00 368,847,087.00$                         

NP 264 UN 0.00 $ 13,424,230.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 47.00 $ 630,938,810.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 47.00 630,938,810.00$                        0.00 -$                                            47.00 630,938,810.00$                         

NP 265 UN 0.00 $ 8,200,112.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 71.00 $ 582,207,952.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 51.00 418,205,712.00$                        0.00 -$                                            51.00 418,205,712.00$                         

NP 319 UN 0.00 $ 6,325,437.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.00 $ 25,301,748.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 5.00 31,627,185.00$                           0.00 -$                                            5.00 31,627,185.00$                           

NP 320 ML 0.00 $ 1,400,273.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 66.00 $ 92,418,018.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 115.73 162,053,594.00$                        0.00 -$                                            115.73 162,053,594.00$                         

NP 354 M 0.00 $ 875,363.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 14.47 $ 12,666,503.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 17.56 15,371,374.00$                           0.00 -$                                            17.56 15,371,374.00$                           

NP 429 UN 0.00 $ 7,100,647.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

-$             -$                                                

6.197 ML 2686.00 $ 86,490.00 $ 232,312,140.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -1573.44 136,086,823.00-$                        0.00 -$                                            1112.56 96,225,317.00$                           

6.198 ML 69.00 $ 123,971.00 $ 8,553,999.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 19.06 2,362,888.00$                             0.00 -$                                            88.06 10,916,887.00$                           

6.199 M3 211.00 $ 33,900.00 $ 7,152,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -175.14 5,937,246.00-$                             0.00 -$                                            35.86 1,215,654.00$                              

CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (Incluye suministro e instalación).

CONCRETO 4000 PSI RELACIÓN AGUA MATERIAL CEMENTANTE = 0.45 PARA ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS SOBRE REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE
REFUERZO)

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4")

SUMIDERO PARA CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, RD-200V, CLASE DE CARGA F900, INCLUYE
REJILLA, Long=660 mm, H= 925 mm, Ancho= 260 mm, en color natural, (No incluye: excavación, concreto, drenaje, rellenos, tapas o
accesorios)

CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, RD-200V, CLASE DE CARGA F900, INCLUYE REJILLA Y
SELLANTE DE POLIURETANO PARA LA UNIÓN ENTRE CANALES, LONG=1000MM, H=430 MM, ANCHO=260MM (NO
INCLUYE EXCAVACIÓN, CONCRETO, DRENAJE, RELLENOS, TAPAS O ACCESORIOS)

CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN CONCRETO POLIMÉRICO RD 150V, H380 F900. INCLUYE REJILLA Y
SELLANTE DE POLIURETANO PARA UNIÓN ENTRE CANALES, LONG=1.00M X ANCHO=0.21M X ALTO=0.38M (NO
INCLUYE EXCAVACIÓN, CONCRETO, DRENAJE, RELLENOS, TAPAS O ACCESORIOS)

TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 10" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA
RECUBRIMIENTO DE JUNTA).

SUMIDERO DOBLE EN ABORDADOR, DE 3.60 M X 1.20 CON H=2.05M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000
PSI. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA, CONCRETO DE LIMPIEZA E=0.05M, ACERO DE REFUERZO, MARCO Y REJILLA). SEGÚN
NORMA TÉCNICA EAAB NS 047.

SUMIDERO EN SEPARADOR, CON DESARENADOR DE 1.76 M X 1.20 CON H=1.75M, Y CUNETA DE 0.70 M X 3.07 M CON VENTANA
LATERAL (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA, CONCRETO DE
LIMPIEZA E=0.05M, ACERO DE REFUERZO, ÁNGULOS, MARCO Y REJILLA). SEGÚN NORMA TÉCNICA EAAB NS 047.

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)

ENTIBADO EC-2 TIPO CAJON. (Incluye suministro e instalación).

SUMIDERO SENCILLO EN ABORDADOR CON CUNETA TIPO G, FUNDIDO EN SITIO. DIMENSIONES: A = 1,20 M, L = 1,90 M Y H = 2,05 
M. CONSTRUIDO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE BAJA PERMEABILIDAD, RESISTENCIA 4000 PSI (28 MPa), CON ESPESOR
PROMEDIO DE MUROS Y LOSA DE E = 0,20 M. INCLUYE EL SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO,
USO DE FORMALETA EN MADERA, VACIADO, VIBRADO MECÁNICO DEL CONCRETO, CURADO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO. INCLUYE ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS MENORES, EQUIPOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU ADECUADO
FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS.

Construcción de conexiones de sumidero en poli concreto en vía según EAAB.

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

Rellenos (Incluye suministro, transporte, colocación y compactación)

CANAL DE DRENAJE MONOLITICO EN CONCRETO POLIMERICO TIPO RD 200V 20.0, CLASE F900, COLOR NATURAL, H=53 Cm,
A=26Cm, Long=100 Cm O SIMILAR, EN ELEMENTOS DE 7 m DE LONGITUD (Incluye Tapa ciega de inicio y sellador elastico para
juntas); (No incluye excavaciones, concreto de base y/o atraque, demoliciones o trasiegos)  

CÁRCAMO EN LADRILLO ESTRUCTURAL PARA TUBERÍA HASTA D=6", INCLUYE LOSA DE PROTECCIÓN, REFUERZO Y RELLENO
EN RECEBO. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS

INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUY E DISCO 
DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA

TRAGANTE CÚPULA CONCÉNTRICA DE 8"x 6" EN ALUMINIO (Incluye suministro e instalación)

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra)

CONCRETO 4000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN PARA CÁRCAMO (Premezclado. Incluye suministro, formaleteo, colocación y curado.
No incluye refuerzo).

GEOTEXTIL NT 2000 PARA SUBDRENES/FILTROS (Incluye Suministro e Instalación)

TEE PVC U.M. 6" X 6" (Suministro e instalación)

TUBERÍA HDPE 36" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN.

TUBERIA PVC SANITARIA D=4" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (Incluye Suministro e Instalación)

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN.

SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB

CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE CAÍDA PARA CONEXIÓN DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO 18" < D < 36" CON TUBERÍA BAJANTE D=16",
SEGÚN DISEÑOS. PROFUNDIDAD H=0.80M - 3.36M (Incluye: equipo - vibrador de eje flexible, formaleta metálica, codo pvc, tubería
pvc, unión pvc, acero de refuerzo, alambre, lubricante, agente desencofrante, concreto grava común 2000 psi, concreto grava común
4000 psi, listón, planchón, poste rollizo, agua para curado, sellador y mano de obra)

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

CAÑUELA PARA POZO DE INSPECCIÓN D=1.20 (CONCRETO 175 KG/M2)

Pozos Inspección 

Suministro e instalación de placa de cubierta (Cargue) D=1.0 m, prefabricada en concreto reforzado E= 0.20 m, para pozo húmedo,
(no incluye tapa central)

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

CANAL DE DRENAJE MONOLITICO EN CONCRETO POLIMERICO TIPO RD 200V 20.0, CLASE F900, COLOR NATURAL, H=53 Cm,
A=26Cm, Long=100 Cm O SIMILAR, EN ELEMENTOS DE 7 m DE LONGITUD (Incluye Tapa ciega de inicio y sellador elastico para
juntas); (No incluye excavaciones, concreto de base y/o atraque, demoliciones o trasiegos)  

NIVELACIÓN SUMIDERO EXISTENTE EN CONCRETO EN ANDEN CON REJILLA EN VÍA; CON PLACA EN CONCRETO DE 28 Mpa DE
DIMENSIONES 1.76 X 1.10 m ESPESOR DE PLACA h= 0.2m; INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

Construcción de sumidero en poli concreto en vía según EAAB.

SUMIDERO ESPECIAL DE TAPA CAJA SENCILLA, DE A=1.20M, L=1.76M Y H=1.85 M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO
DE BAJA PERMEABILIDAD 4000 PSI 28 MPA E=0.20M. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA, CONCRETO DE LIMPIEZA
2000 PSI 14 MPA E=0.05 M, ACERO DE REFUERZO, MARCO Y TAPA).

ENTIBADO EC-6 TIPO DESLIZANTE. (Incluye suministro e instalación). 

REJILLA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 16 0,25mx0,15m, CON ANGEO METÁLICO PARA VENTILACIÓN. (Incluye
suministro e instalación).

MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5   2" ALTURA MAYOR A 2.20m. SUMINISTRO E INSTALACION.

TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 10" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA
RECUBRIMIENTO DE JUNTA).

SUDS

EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)

TUBERÍA CONCRETO D= 32" CL. III REFORZADA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 12" (INCLUYE SUMINISTRO,INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA
RECUBRIMIENTO DE JUNTA).

CONCRETO 4000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN PARA CÁMARA (Premezclado. Incluye suministro, formaleteo, colocación y curado. No
incluye refuerzo).

UNION PVC 4" SANITARIA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

TEE SANITARIA  PVC 4" SANITARIA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERÍA HDPE 12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

TAPON PVC TIPO U.M. D=6" (Suministro e Instalación)

RELLENO EN ARENA DE RIO. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COMPACTACION.

RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACION (Suministro y Extendido)

GEOMEMBRANA LISA HDPE 30 mils. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)

TAPAS PARA POZO DE INSPECCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

CÁMARA DE CAIDA D=12" H=0.75M - 3.00M (Incluye suministro e instalación)

PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incl. Sumin, Inst.)

ENTIBADO EC-2 TIPO CAJON. (Incluye suministro e instalación).

ENTIBADO EC-6 TIPO DESLIZANTE. (Incluye suministro e instalación). 

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR
DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA.

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN Y SELLO EN SUBBASE GRANULAR
CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO).

TUBERÍA HDPE 30" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

ENTIBADO EC-2 TIPO CAJON. (Incluye suministro e instalación).

TUBERÍA HDPE 1.20m, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE UNIÓN POR TERMOFUSIÓN EN EL EMPALME DEL ESPIGO Y LA
CAMPANA)

DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)

DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12" (INCLUYE CARGUE).

CONCRETO CELULAR DE BAJA DENSIDAD RESISTENCIA MÍNIMA 70KPa, PARA RELLENO DE TUBERÍAS EXISTENTES DE RED
PLUVIAL EN PACHA D=1.70m A SALIR DE SERVICIO EN GRUPO 4 Av.68 (COLECTOR PARQUE SIMÓN BOLÍVAR-CANAL SAN
FRANCISCO), TRAMOS ENTRE LOS POZOS PM P88559A PMP89038, Y LOS POZOS PMP89425A PMP89429, (INCLUYE CONCRETO
CELULAR CON AGENTE ESPUMANTE, BOMBAS IMPULSORAS DE CONCRETO CELULAR, MANGUERA DE TRANSPORTE,
PERFORACIONES VERTICALES ENCAMISADAS EN TUBERÍA PVC DE 3”, DESDE LA RASANTE A CLAVE DE TUBERÍA, INTERMEDIAS
EN LOS TRAMOS A LLENAR (PARA INYECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LLENADO), MURO DOBLE EN MAMPOSTERÍA AL INTERIOR DE
LA TUBERÍA PARA CIERRE EN EL INTERMEDIO Y LOS EXTREMOS DE CADA TRAMO DE TUBERÍA. OPERADORES
ESPECIALIZADOS Y MANO DE OBRA DE APOYO, HERRAMIENTA MENOR Y CONSUMIBLES)

CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.), (NO INCLUYE
ACERO PARA ESCALERAS,).

PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)

Suministro e instalación de viga de transición h=0.2 m, prefabricada en concreto reforzado E= 0.20 m, para pozo húmedo, (incluye
mortero de pega 2000 PSI)

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60
LB, COMPRESOR Y CARGUE).

CONO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D= 1.20m x 0.60m e=0.10m h= 0.75m (Inc. Suministro e Inst. No Inc. Aro de Ajuste, Aro-
Tapa y Tapa)

PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Suministro, Formaleteo, Refuerzo e Instalación. No Inc.Tapa)

PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28
KM).

GRAVILLA PARA CIMENTACIÓN Y ATRAQUE DE TUBERÍAS SEGÚN NORMA NP-040 EAAB, GRANULOMETRÍA TIPO 2 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN)

UNIÓN SANITARIA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE SOLDADURA Y LIMPIADOR)

Reemplazo estructura de pavimento existente

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)

SUMINISTRO DE EQUIPO VACTOR (Para los trabajos de lavado y sondeo de redes de servicios públicos. Sondeo - limpieza -
recolección de lodos no peligrosos).

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO TIPO II (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formaleteado, Colocación, Curado, Juntas y Acabado. Incluye Canastilla Pasa Junta.

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA CON VENTANA LATERAL PARA DRENAJE DE CICLORRUTA DE 0.6X0.6m (ALTURA
PROMEDIO 0.88 m. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA, PLACA BASE EN CONCRETO DE 3000
Psi ESPESOR 0.1m y ACERO DE REFUERZO)

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).

CAJA DE INSPECCION 0.80MX0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (Rango de altura de H= 0.90m a 1.6 m - altura promedio de H
promedio de =1.25M. Incluye marco y tapa, no incluye cimentación granular y cañuela). Según norma EAAB NS-068 - Conexiones
domiciliarias domésticas y no domésticas.

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD MAYORES A 3.5m (Incluye Cargue).

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)

EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

Excavaciones (Incluye transporte y disposición en zonas de desecho)

DEMOLICIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø de 36" a 68" (Incluye equipo -retroexcavadora
sobre orugas, martillo neumático de 60 lb, cargue y mano de obra) (No incluye transporte y disposición final). Norma EAAB NS-020
DESMONTE, LIMPIEZA, DEMOLICIONES Y TRASLADO DE ESTRUCTURAS

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO,
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS) 

ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)

CAJA DE INSPECCIÓN DIMENSIONES INTERNAS DE 1.0 M X 1.0 M. MURO SENCILLO SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. (Rango de
altura de interior de 1,81 a 2.40 m. Incluye: construcción de base en concreto de e=0.10m y recebo e=0.10m, cinta perimetral en
concreto, marco y tapa; No incluye: cañuelas, ni pasos de escalera de gato). Según norma EAAB NS-068 -Conexiones domiciliarias
domésticas y no domésticas, en anden, sin estar sometida a tráfico vehicular.

Cámaras

CONCRETO 4000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN PARA CÁMARA (Premezclado. Incluye suministro, formaleteo, colocación y curado. No
incluye refuerzo).

ALQUILER DE ENTIBADO TIPO CAJÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS ESPECIALES DE RED MATRIZ, RANGO DE
PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN: 2.6 M < H <= 3.0 M (Incluye instalación, mano de obra para la guía en el ascenso y el descenso,
transporte y retiro).

CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

REJILLA PLÁSTICA PARA ALCORQUE, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ORIGINAL DE 130 X 200 X 5 CM
DIMENSIONES EXTERNAS (ANCHO, FONDO, ALTO). CON UNA ABERTURA DEL TRONCO EXPANDIBLE DE D.5M A D 0.75M.
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. PARA LA OBRA AV CR 68. GRUPO 4.

Suministro e instalación de Tubería HDPE

MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO S/NS-07. Suministro e instalación.

ABONO ORGÁNICO COMPOST (Incluye suministro, transporte y extendido manual)

TUBERÍA HDPE 1.60M" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

REJILLAS PARA DESAGUE EN ALUMINIO DE 8 X 16", TIPO TA-8X16CMX2", DE COLREJILLAS O EQUIVALENTE. Suministro e
Instalación

ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)

CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (Premezclado. Incluye Suministro y Colocación)

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

CARROTANQUE DE AGUA (VIAJE DE 6 M3), PARA LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON GRADO DE
COLMATACIÓN MAYOR AL 30 %

SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

TUBERÍA HDPE 16" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERÍA HDPE 18" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

MATERIAL SELECCIONADO. RECICLADO SUMINISTRO,EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN
CON PLACA VIBROCOMPACTADORA

TUBERÍA HDPE 20" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

GEOTEXTIL NT 2500 PARA SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERÍA HDPE 24" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)

TUBERÍA HDPE 27" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA CON RECICLADO DE CONCRETO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

TAPA ALCANTARILLADO TIPO CONVENCIONAL NO RECICLABLE D=0.67m (Suministro e instalación)

Inspección y verificación de tuberías

INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS MAYORES A 36"

CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS INTERNAS 1.0 M X 1.0 M. MURO SENCILLO SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. (Rango de altura
interior de 1,20 a 1,80 m . Incluye construcción de base en concreto de e=0.10m y recebo de e=0.10m, cinta perimetral en concreto,
marco y tapa. No incluye cañuela, ni pasos de escalera de gato), Según norma EAAB NS-068 - Conexiones domiciliarias domésticas y
no domésticas, en anden, sin estar sometidad a trafico vehicular.

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS NO PELIGROSOS PROVENIENTES DE ALCANTARILLADO.

CAÑUELA PARA CAJAS DE INSPECCIÓN 0.8 X 0.8 m, EN CONCRETO DE 2500 Psi, SEGÚN NORMA NS-068 DE LA EAAB.

Entibados

CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (Premezclado. Incluye Suministro y Colocación)

LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 16" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR
DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA.

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON
VIBROCOMPACTADOR)

CAJA DE INSPECCIÓN DE MEDIDAS INTERNAS DE 0.6X0.6M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN (Rango de altura interior de 1.10 m A
1.41 m. Incluye: Construcción de base en concreto de e=0.10 y recebo e=0.10, cinta perimetral en concreto, marco y tapa; No incluye:
Cañuelas, ni pasos de escalera de gato). Según norma EAAB NS-068 - Conexiones domiciliarias domésticas y no domésticas, en
anden, sin estar sometida a trafico vehicular.

CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS INTERNAS DE 0.80 M X 0.80 M, PARA TRAFICO VEHICULAR, MURO DOBLE. SUMINISTRO Y
CONSTRUCCIÓN. (Rango de altura interior de 1,02 m a 1.50 m. Incluye: construcción de base en concreto de e=0.10m de 21 MPa y
recebo de e=0.10m, cinta perimetral en concreto de 21 MPa, marco y tapa; No incluye: cañuelas, ni pasos de escalera de gato). Según
norma EAAB NS-068 - Conexiones domiciliarias domésticas y no domésticas, en zona de accesos vehiculares.

CAJA DE INSPECCION MEDIDA INTERNA DE 1.0 M X1.0 M MURO DOBLE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (Rango de altura interior
de 1.81 m A 2.81 m. Incluye: construcción de base en concreto e=0.10m y recebo de e=0.10m, cinta perimetral en concreto, marco y
tapa; No incluye: cañuelas, ni pasos de escalera de gato). Según norma EAAB NS-068 - Conexiones domiciliarias domésticas y no
domésticas, en espacio público, sometida a trafico vehicular.

CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS INTERNAS DE 0.6 X 0.6M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN (Rango de altura interna de 1.45 m A
1.73 m. Incluye: mejoramiento en recebo espesor 0.1m, construcción de base en concreto de 21 MPa de 0.1 m de espesor, cinta
perimetral en concreto de 21 MPa, marco y tapa; No incluye: Cañuelas, ni pasos de escalera de gato). Según norma EAAB NS-068 -
Conexiones domiciliarias domésticas y no domésticas, en anden, sin estar sometida a tráfico vehicular.

INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO PARA RELLENO PERIMETRAL DE CAMARAS DE REDES HUMEDAS. (EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN CON APISONADOR MECÁNICO - INCLUYE COMBUSTIBLE). 

CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE
Y CAÑUELA)

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

CÁRCAMO DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA HASTA Ø 10", EN CONCRETO DE 28 MPa, INCLUYE ACERO DE REFUERZO,
CONCRETO DE 2000 Psi PARA SOLADO, LAMINA DE 5 Cm DE MATERIAL COMPRESIBLE, NO INCLUYE ARENA DE RELLENO,
SEGÚN NORMA EAAB NS-090 3V.2

CONEXIONES KIT SILLA YEE 600 x 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

ALQUILER DE ENTIBADO METALICO TIPO DESLIZANTE E2 PARA CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS ESPECIALES DE
ALCANTARILLADO, RANGO DE PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN: 3.0 M < H <=4.8 M (Incluye instalación, mano de obra para la guía
en el ascenso y el descenso, transporte y retiro).

CAÑUELA PARA CAJAS DE INSPECCIÓN 0.6 X 0.6 m (CONCRETO 2500 PSI)

CODO 45° PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS INTERNAS DE 0.80 M X 0.80 M, PARA TRAFICO VEHICULAR, MURO DOBLE. SUMINISTRO Y
CONSTRUCCIÓN. (Rango de altura interior de 1,51 m a 1.90 m. Incluye: construcción de base en concreto de e=0.10m de 21 MPa y
recebo de e=0.10m, cinta perimetral en concreto de 21 MPa, marco y tapa; No incluye: cañuelas, ni pasos de escalera de gato). Según
norma EAAB NS-068 - Conexiones domiciliarias domésticas y no domésticas, en espacio público, sometida a tráfico vehicular.

ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes).

PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO S/NS-07. Suministro e instalación.

CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15CM (Suministro e instalación).

CAÑUELA PARA CAJAS DE INSPECCIÓN 1.00 X 1.00 m, EN CONCRETO DE 2500 Psi, SEGÚN NORMA NS-068 DE LA EAAB.

TUBERÍA CONCRETO D= 16" CL. V EXTRARREFORZADA PARA INSTALACIÓN SUPERFICIAL (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).
INCLUYE MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA.

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28
KM).

MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra)

REPLANTEO GENERAL

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)

TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=6" SIN FILTRO (Incluye Suministro e Instalación)

TUBERÍA HDPE D=42" (equivalente a 1,100mm)-(SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE UNIÓN POR TERMOFUSIÓN EN EL
EMPALME DEL ESPIGO Y LA CAMPANA)

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

CILINDRO POZO INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA e=0.37m SEGÚN NORMA EAAB NS-029-V.3.4 (Incluye Suministro y Construcción,
Geotextil y Pañete Impermeab.)(No incluye pasos de escalera de acceso)

SUMIDERO SENCILLO EN ABORDADOR, DE 1.90M X 1.20 CON H=2.05M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO DE
4000 PSI. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA, CONCRETO DE LIMPIEZA E=0.05 M, ACERO DE REFUERZO, MARCO Y REJILLA).
SEGÚN NORMA TÉCNICA EAAB NS 047.

GEOBOLSA PARA MANEJO DE AGUAS EN INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE D=1.2m ALCANTARILLADO PLUVIAL (INCLUYE
RELLENO DE RECEBO COMUN Y EQUIPO EXCAVADORA PEQUEÑA PARA LLENADO Y CARGUE DE LAS BOLSAS)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (Incluye Suministro e Instalación)

CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE CAIDA D=14" H=3.42M (Incluye: equipo - vibrador de eje flexible, formaleta metálica, codo pvc,
tubería PVC, unión PVC, lubricante, agente desencofrante, concreto grava común 2000 PSI, concreto grava común 4000 PSI, listón,
planchón, poste rollizo, agua para curado,   sellador y mano de obra)

DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE TAPAS PARA POZO (en concreto).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLACA FONDO FUNDIDA EN OBRA D=1.95M PARA POZO DE INSPECCIÓN SEGÚN NORMA EAAB NS-
029-9v.3.4 (Incluye: equipo - retroexcavadora sobre orugas para izaje y descenso, base para pozo e=0.18, d =1.95 m en concreto de
4000 psi, acero de refuerzo, formaleta, acopio y protección en acopio, minicargador para transporte de base para pozo desde punto de
acopio hasta lugar de instalación final y mano de obra)

TAPA CIEGA/TAPA FIN Y CANAL DE INSPECCIÓN PARA CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, RD150V,
CLASE DE CARGA F900LONG=1000MM, H=380 MM, ANCHO=210 MM (NO INCLUYE EXCAVACIÓN, CONCRETO, DRENAJE,
RELLENOS)
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CONTRATO No 0348 DEL 2020

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9  HASTA LA AUTOPISTA SUR  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C., GRUPO 4.

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68 NIT 901.360.221-3

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTRONCAL 68 NIT 901.375.565-7

SUPERVISOR CONTRATO DE  INTERVENTORIA ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ

UND. CANT.
PRECIO UNIT INCLUYE 

AIU
VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR 

 
C
A

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT..  VALOR. 
 + 
-

CANT.  VALOR  CANT.  VALOR

  MODIFICATORIO No 30
 MODIFICACIÓN No 25 ACTA 568 DE 

FIJACIÓN DE PRECIOS NP 328 y NP 331

MODIFICACIÓN No 26 ACTA 599 DE 
FIJACION DE PRECIOS NP 330 y NP 332 al 

346 y 348
 MODIFICACIONES ACUMULADAS A RPO 62 MODIFICACIÓN No 28  CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES  MODIFICACIÓN No 4 20/08/2021

INCORPORACIÓN NP 1 A NP 23

 MODIFICACIÓN No 5 28/12/2021
INCORPORACIÓN NP 24 A NP 38 Y NP 40 A 

NP 64

 MODIFICACIÓN No 6 11/03/2022
INCORPORACIÓN NP 65 A NP 92

 MODIFICACIÓN No 11 10/03/2023
NP 149 AL 170

 ACTA DE INCORPORACIÓN #759 - FIJACIÓN 737 
NP: 396, 413, 420

DESCRIPCIÓN

 MODIFICACIÓN No 21 26/09/2024
NP 305 AL 318

 MODIFICACIÓN No 7 18/08/2022
INCORPORACIÓN NP 39 NP 93 Y NP 94

 MODIFICACIÓN No 9 09/11/2022
INCORPORACIÓN NP 95 AL NP 148

 MODIFICACIÓN No 12 11/04/2023
NP 171 al 224 y 226 al 233

 MODIFICACIÓN No 14 30/08/2023
NP 234 AL 252

 MODIFICACIÓN No 15 08/09/2023
NP 253 AL 260

 MODIFICACIÓN No 18 01/03/2024
NP 266 AL 285

 MODIFICACIÓN No 17 14/02/2024 - 
Adicion recursos a gestiones de la 

etapa de construccion

 MODIFICACIÓN No 16 14/11/2023
NP 261 AL 265

 MODIFICACIÓN No 20 16/08/2024 NP 296 
AL 304

 MODIFICACIÓN No 19 25/04/2024
NP 286 AL 295

ÍTEM No.

 MODIFICACIÓN No 22 ACTA 530 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NPS 321 A 325 

(06/11/2024)

 ACTA DE INCORPORACIÓN #784 - FIJACIÓN 783 
NP: NP 385, NP 386, NP 387, NP 388, NP 389, NP 
390, NP 391, NP 400, NP 401, NP 402, NP 404, NP 

412, NP 416 Y NP 428

 MODIFICACIÓN No 23 ACTA 549 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 319, NP 320, NP 
326 y NP 327 y para Adicion de recursos 

obras a cargo de la EAAB

 MODIFICACIÓN No 29 ACTA DE FIJACION 691, NP: 
369; ACTA DE FIJACION 710, NP: 329 y 372

MODIFICACIÓN No 27 ACTA DE FIJACION 
654, NP: 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 y 

364

 ACTA DE INCORPORACIÓN #736 - FIJACIÓN 735 
NP: 356, 357, 358, 359, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 

378, 392, 393, 411, 415, 417

BALANCE FINANCIERO ACTA DE FIJACIÓN 809 NP: 51 NPS

 BALANCE FINANCIERO INCLUSIÓN NP: 422 Y 426.  MODIFICATORIO No 31

6.200 M3 274.00 $ 52,347.00 $ 14,343,078.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -195.90 10,254,777.00-$                           0.00 -$                                            78.10 4,088,301.00$                              

6.201 M3 20.00 $ 88,092.00 $ 1,761,840.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -17.61 1,551,300.00-$                             0.00 -$                                            2.39 210,540.00$                                 

NP 70 M3 0.00 $ 146,836.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 683.50 $ 100,362,406.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 683.50 100,362,406.00$                        0.00 -$                                            683.50 100,362,406.00$                         

NP 152 ML 0.00 $ 303,894.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.77 537,892.00$                                0.00 -$                                            1.77 537,892.00$                                 

NP 261 ML 0.00 $ 306,357.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 276.34 84,658,693.00$                           0.00 -$                                            276.34 84,658,693.00$                           

NP 305 ML 0.00 $ 2,247,127.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 42.42 95,323,127.00$                           0.00 -$                                            42.42 95,323,127.00$                           

NP 306 ML 0.00 $ 151,061.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 5.20 785,517.00$                                0.00 -$                                            5.20 785,517.00$                                 

NP 311 UN 0.00 $ 144,592.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 6.00 $ 867,552.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 316 UN 0.00 $ 1,682,365.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 6.00 $ 10,094,190.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 333 ML 0.00 $ 345,501.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 158.16 54,644,439.00$                           0.00 -$                                            158.16 54,644,439.00$                           

NP 346 ML 0.00 $ 922,351.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 158.83 146,497,010.00$                        0.00 -$                                            158.83 146,497,010.00$                         

-$             -$                                                

6.068 M2 0.00 $ 70,839.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 54.25 $ 3,843,016.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 91.25 6,464,059.00$                             0.00 -$                                            91.25 6,464,059.00$                              

6.202 M2 13038.00 $ 69,473.00 $ 905,788,974.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -12556.18 -$ 872,315,493.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -12388.41 860,660,009.00-$                        0.00 -$                                            649.59 45,128,965.00$                           

6.203 M2 723.00 $ 84,609.00 $ 61,172,307.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2657.47 $ 224,845,879.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2570.06 217,450,206.00$                        0.00 -$                                            3293.06 278,622,513.00$                         

NP 266 UN 0.00 $ 797,277.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 29.00 $ 23,121,033.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 29.00 23,121,033.00$                           0.00 -$                                            29.00 23,121,033.00$                           

NP 267 UN 0.00 $ 290,721.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 37.00 $ 10,756,677.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 37.00 10,756,677.00$                           0.00 -$                                            37.00 10,756,677.00$                           

NP 303 M2 0.00 $ 240,389.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 491.85 $ 118,235,330.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 664.52 159,743,298.00$                        0.00 -$                                            664.52 159,743,298.00$                         

-$             -$                                                

6.134 M3 0.00 $ 401,101.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 401,101.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 10.38 4,163,428.00$                             0.00 -$                                            10.38 4,163,428.00$                              

6.186 UN 0.00 $ 125,442.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 29.00 $ 3,637,818.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 77.00 9,659,034.00$                             0.00 -$                                            77.00 9,659,034.00$                              

6.204 M3 349.00 $ 636,603.00 $ 222,174,447.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -349.00 222,174,447.00-$                        0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.205 M3 15.00 $ 464,477.00 $ 6,967,155.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.39 1,110,099.00$                             0.00 -$                                            17.39 8,077,254.00$                              

6.206 KG 32160.00 $ 4,155.00 $ 133,624,800.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 34162.02 $ 141,943,195.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 55222.45 229,449,283.00$                        0.00 -$                                            87382.45 363,074,083.00$                         

6.207 UN 170.00 $ 125,442.00 $ 21,325,140.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -170.00 21,325,140.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.208 ML 470.00 $ 34,900.00 $ 16,403,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -241.49 8,428,001.00-$                             0.00 -$                                            228.51 7,974,999.00$                              

7.022 M3 0.00 $ 523,135.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.96 $ 1,025,345.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 11.96 6,256,695.00$                             0.00 -$                                            11.96 6,256,695.00$                              

NP 169 M3 0.00 $ 952,931.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 80.23 $ 76,453,654.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 588.01 560,332,954.00$                        0.00 -$                                            588.01 560,332,954.00$                         

NP 174 M3 0.00 $ 23,131.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 92.76 $ 2,145,632.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 92.76 2,145,632.00$                             0.00 -$                                            92.76 2,145,632.00$                              

NP 316 UN 0.00 $ 1,682,365.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.00 3,364,730.00$                             0.00 -$                                            2.00 3,364,730.00$                              

NP 349 CM.PER 0.00 $ 1,834.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1320.00 $ 2,420,880.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1320.00 2,420,880.00$                             0.00 -$                                            1320.00 2,420,880.00$                              

-$             -$                                                

6.209 ML 1016.00 $ 91,352.00 $ 92,813,632.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -825.68 -$ 75,427,519.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -1016.00 92,813,632.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.210 ML 99.00 $ 25,571.00 $ 2,531,529.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.79 $ 122,485.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -32.98 843,331.00-$                                0.00 -$                                            66.02 1,688,198.00$                              

NP 42 UN 0.00 $ 23,674.00 $ 0.00 $ 0.00 10.00 $ 236,740.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 10.00 236,740.00$                                0.00 -$                                            10.00 236,740.00$                                 

NP 52 UN 0.00 $ 45,335.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 45,335.00$                                   0.00 -$                                            1.00 45,335.00$                                   

NP 90 M2 0.00 $ 8,081.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 148.28 1,198,251.00$                             0.00 -$                                            148.28 1,198,251.00$                              

NP 99 UN 0.00 $ 66,846.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 5.00 334,230.00$                                0.00 -$                                            5.00 334,230.00$                                 

NP 154 UN 0.00 $ 747,706.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.00 1,495,412.00$                             0.00 -$                                            2.00 1,495,412.00$                              

NP 182 UN 0.00 $ 870,385.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 11.00 9,574,235.00$                             0.00 -$                                            11.00 9,574,235.00$                              

NP 242 UN 0.00 $ 11,570.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 25.00 289,250.00$                                0.00 -$                                            25.00 289,250.00$                                 

NP 243 UN 0.00 $ 28,193.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 59.00 1,663,387.00$                             0.00 -$                                            59.00 1,663,387.00$                              

NP 244 ML 0.00 $ 39,018.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 391.18 15,263,060.00$                           0.00 -$                                            391.18 15,263,060.00$                           

NP 253 ML 0.00 $ 36,602.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4762.17 $ 174,304,946.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4762.17 174,304,946.00$                        0.00 -$                                            4762.17 174,304,946.00$                         

NP 275 UN 0.00 $ 671,823.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 8.00 $ 5,374,584.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 8.00 5,374,584.00$                             0.00 -$                                            8.00 5,374,584.00$                              

NP 276 UN 0.00 $ 154,191.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 308,382.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.00 308,382.00$                                0.00 -$                                            2.00 308,382.00$                                 

NP 298 UN 0.00 $ 24,402.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 7.00 $ 170,814.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 28.00 683,256.00$                                0.00 -$                                            28.00 683,256.00$                                 

NP 310 UN 0.00 $ 3,022,956.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.00 6,045,912.00$                             0.00 -$                                            2.00 6,045,912.00$                              

NP 311 UN 0.00 $ 144,592.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 9.00 1,301,328.00$                             0.00 -$                                            9.00 1,301,328.00$                              

NP 312 UN 0.00 $ 819,858.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 819,858.00$                                0.00 -$                                            1.00 819,858.00$                                 

NP 313 UN 0.00 $ 486,081.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.00 1,944,324.00$                             0.00 -$                                            4.00 1,944,324.00$                              

NP 314 UN 0.00 $ 1,909,435.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 1,909,435.00$                             0.00 -$                                            1.00 1,909,435.00$                              

NP 316 UN 0.00 $ 1,682,365.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 5.00 8,411,825.00$                             0.00 -$                                            5.00 8,411,825.00$                              

NP 329 UN 0.00 $ 1,819,649.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.00 7,278,596.00$                             0.00 -$                                            4.00 7,278,596.00$                              

NP 346 ML 0.00 $ 922,351.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 163.44 $ 150,749,047.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

-$             -$                                                

NP 01 ML 0.00 $ 18,438.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 44.80 826,022.00$                                0.00 -$                                            44.80 826,022.00$                                 

NP 02 ML 0.00 $ 15,085.00 $ 0.00 167.00 $ 2,519,195.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 167.00 2,519,195.00$                             0.00 -$                                            167.00 2,519,195.00$                              

NP 03 ML 0.00 $ 20,953.00 $ 0.00 70.50 $ 1,477,187.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 70.50 1,477,187.00$                             0.00 -$                                            70.50 1,477,187.00$                              

NP 04 ML 0.00 $ 22,629.00 $ 0.00 148.00 $ 3,349,092.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 148.00 3,349,092.00$                             0.00 -$                                            148.00 3,349,092.00$                              

NP 05 UN 0.00 $ 90,109.00 $ 0.00 10.00 $ 901,090.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 10.00 901,090.00$                                0.00 -$                                            10.00 901,090.00$                                 

NP 06 KG 0.00 $ 402.00 $ 0.00 607.80 $ 244,336.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 607.80 244,336.00$                                0.00 -$                                            607.80 244,336.00$                                 

NP 07 UN 0.00 $ 208,196.00 $ 0.00 10.00 $ 2,081,960.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 10.00 2,081,960.00$                             0.00 -$                                            10.00 2,081,960.00$                              

NP 22 HR 0.00 $ 335,239.00 $ 0.00 36.58 $ 12,263,043.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 36.58 12,263,043.00$                           0.00 -$                                            36.58 12,263,043.00$                           

NP 254 VIAJE 0.00 $ 240,829.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 27.00 $ 6,502,383.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 27.00 6,502,383.00$                             0.00 -$                                            27.00 6,502,383.00$                              

-$             -$                                                

NP 08 UN 0.00 $ 46,897,281.00 $ 0.00 1.00 $ 46,897,281.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 46,897,281.00$                           0.00 -$                                            1.00 46,897,281.00$                           

NP 09 UN 0.00 $ 75,180,402.00 $ 0.00 1.00 $ 75,180,402.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 10 UN 0.00 $ 72,148,971.00 $ 0.00 1.00 $ 72,148,971.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

-$             -$                                                

6.120 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 405.94 $ 21,249,741.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

8.003 M2 0.00 $ 1,828.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 367.36 $ 671,534.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 19.18 35,061.00$                                   0.00 -$                                            19.18 35,061.00$                                   

8.007 M3 0.00 $ 705,910.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 30.64 $ 21,629,082.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 199.00 $ 8,199,795.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 199.00 8,199,795.00$                             0.00 -$                                            199.00 8,199,795.00$                              

NP 43 M3 0.00 $ 170,977.00 $ 0.00 $ 0.00 164.92 $ 28,197,527.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 164.92 28,197,527.00$                           0.00 -$                                            164.92 28,197,527.00$                           

NP 44 M3 0.00 $ 758,722.00 $ 0.00 $ 0.00 26.75 $ 20,295,814.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 35.75 27,124,312.00$                           0.00 -$                                            35.75 27,124,312.00$                           

NP 47 UN 0.00 $ 117,145.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 48 UN 0.00 $ 207,751.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 76 ML 0.00 $ 63,869.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 9.18 586,317.00$                                0.00 -$                                            9.18 586,317.00$                                 

NP 77 M3 0.00 $ 180,358.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.17 211,018.00$                                0.00 -$                                            1.17 211,018.00$                                 

NP 78 M3 0.00 $ 169,937.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 10.28 1,746,952.00$                             0.00 -$                                            10.28 1,746,952.00$                              

NP 79 M2 0.00 $ 2,248.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 136.59 307,055.00$                                0.00 -$                                            136.59 307,055.00$                                 

NP 82 M3 0.00 $ 777,959.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 14.01 10,899,205.00$                           0.00 -$                                            14.01 10,899,205.00$                           

NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 53.13 11,588,025.00$                           0.00 -$                                            53.13 11,588,025.00$                           

NP 92 M3 0.00 $ 32,748.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 28.50 933,318.00$                                0.00 -$                                            28.50 933,318.00$                                 

NP 114 M3 0.00 $ 807,122.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 12.48 $ 10,072,883.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 12.48 10,072,883.00$                           0.00 -$                                            12.48 10,072,883.00$                           

NP 174 M3 0.00 $ 23,131.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 414.54 9,588,726.00$                             0.00 -$                                            414.54 9,588,726.00$                              

NP 285 M2 0.00 $ 71,978.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 44.49 3,202,302.00$                             0.00 -$                                            44.49 3,202,302.00$                              

$ 25,075,911,742.00 $ 439,522,589.00 $ 900,953,176.00 $ 2,947,350,166.00 $ 0.00 $ 229,617,432.00 $ 479,849,411.00 $ 397,026,148.00 $ 126,704,167.00 $ 187,904,188.00 $ 1,971,490,721.00 $ 0.00 $ 6,100,819,541.00 $ 310,082,326.00 $ 755,028,859.00 $ 207,903,412.00 -$ 6,285,960,284.00 $ 117,719,766.00 $ 515,554.00 $ 254,545,393.00 $ 66,494,147.00 -$                                 742,598,401.00$               441,563,297.00$               65,059,114.00$                 95,833,922.00$                 6,198,369,960.00$               -$                                 31,274,281,702.00$              

7

7.001 M3 9553.00 $ 33,900.00 $ 323,846,700.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -8430.02 -$ 285,777,678.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -8568.18 290,461,302.00-$                        0.00 -$                                            984.82 33,385,398.00$                           

7.002 M3 12419.00 $ 52,347.00 $ 650,097,393.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -11239.97 -$ 588,378,710.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -10909.81 571,095,821.00-$                        0.00 -$                                            1509.19 79,001,572.00$                           

7.003 M3 2866.00 $ 121,819.00 $ 349,133,254.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -2714.09 -$ 330,627,728.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -2647.30 322,491,436.00-$                        0.00 -$                                            218.70 26,641,818.00$                           

7.004 M3 6687.00 $ 88,092.00 $ 589,071,204.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -6582.14 -$ 579,833,737.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -6569.23 578,696,609.00-$                        0.00 -$                                            117.77 10,374,595.00$                           

7.065 ML 0.00 $ 9,514.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1673.82 $ 15,924,723.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1673.82 15,924,723.00$                           0.00 -$                                            1673.82 15,924,723.00$                           

7.066 M3 0.00 $ 256,038.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 268.30 $ 68,695,063.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 123.33 31,577,167.00$                           0.00 -$                                            123.33 31,577,167.00$                           

NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.39 98,480.00$                                   0.00 -$                                            2.39 98,480.00$                                   

NP 43 M3 0.00 $ 170,977.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.25 384,698.00$                                0.00 -$                                            2.25 384,698.00$                                 

NP 69 M3 0.00 $ 138,557.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 786.27 $ 108,943,212.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 786.27 108,943,212.00$                        0.00 -$                                            786.27 108,943,212.00$                         

NP 70 M3 0.00 $ 146,836.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.57 230,533.00$                                0.00 -$                                            1.57 230,533.00$                                 

NP 80 ML 0.00 $ 2,240.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 161.91 362,678.00$                                0.00 -$                                            161.91 362,678.00$                                 

NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 61.66 13,448,478.00$                           0.00 -$                                            61.66 13,448,478.00$                           

NP 90 M2 0.00 $ 8,081.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 12.00 96,972.00$                                   0.00 -$                                            12.00 96,972.00$                                   

NP 92 M3 0.00 $ 32,748.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 127.34 $ 4,170,130.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 127.34 4,170,130.00$                             0.00 -$                                            127.34 4,170,130.00$                              

NP 110 M3 0.00 $ 147,406.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 50.00 $ 7,370,300.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 50.00 7,370,300.00$                             0.00 -$                                            50.00 7,370,300.00$                              

NP 174 M3 0.00 $ 23,131.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 28.72 664,323.00$                                0.00 -$                                            28.72 664,323.00$                                 

NP 237 KG 0.00 $ 1,105.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 10000.00 $ 11,050,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1901.00 2,100,605.00$                             0.00 -$                                            1901.00 2,100,605.00$                              

NP 238 M2 0.00 $ 3,319.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 221.22 734,230.00$                                0.00 -$                                            221.22 734,230.00$                                 

NP 247 M3 0.00 $ 50,608.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 49.30 2,494,974.00$                             0.00 -$                                            49.30 2,494,974.00$                              

NP 285 M2 0.00 $ 71,978.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 49.43 3,557,873.00$                             0.00 -$                                            49.43 3,557,873.00$                              

NP 293 M3 0.00 $ 104,513.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 6.08 635,439.00$                                0.00 -$                                            6.08 635,439.00$                                 

NP 505 M2 0.00 $ 99,600.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

-$             -$                                                

6.064 M3 0.00 $ 503,007.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.09 $ 548,278.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 101.09 50,848,978.00$                           0.00 -$                                            101.09 50,848,978.00$                           

7.005 UN 196.00 $ 1,191,092.00 $ 233,454,032.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -196.00 233,454,032.00-$                        0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.006 UN 13.00 $ 874,465.00 $ 11,368,045.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -13.00 11,368,045.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.007 UN 9.00 $ 3,469,794.00 $ 31,228,146.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 10,409,382.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 33.00 114,503,202.00$                        0.00 -$                                            42.00 145,731,348.00$                         

7.008 ML 117.00 $ 525,540.00 $ 61,488,180.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -10.71 -$ 5,630,633.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -117.00 61,488,180.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.009 ML 630.00 $ 444,605.00 $ 280,101,150.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -620.00 -$ 275,655,100.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -630.00 280,101,150.00-$                        0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.010 ML 131.00 $ 323,839.00 $ 42,422,909.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 9.00 $ 2,914,551.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -129.97 42,089,355.00-$                           0.00 -$                                            1.03 333,554.00$                                 

7.011 ML 130.00 $ 179,921.00 $ 23,389,730.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -107.66 -$ 19,370,295.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -108.66 19,550,215.00-$                           0.00 -$                                            21.34 3,839,515.00$                              

7.012 ML 194.00 $ 38,855.00 $ 7,537,870.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -194.00 7,537,870.00-$                             0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.013 ML 10.00 $ 19,204.00 $ 192,040.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -10.00 192,040.00-$                                0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.014 ML 115.00 $ 20,253.00 $ 2,329,095.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -42.77 866,220.00-$                                0.00 -$                                            72.23 1,462,875.00$                              

7.015 ML 4.00 $ 90,849.00 $ 363,396.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 26.27 $ 2,386,603.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 36.10 3,279,649.00$                             0.00 -$                                            40.10 3,643,045.00$                              

7.016 ML 3949.00 $ 52,232.00 $ 206,264,168.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -3857.59 -$ 201,489,432.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -3842.88 200,721,308.00-$                        0.00 -$                                            106.12 5,542,860.00$                              

7.017 ML 47.00 $ 120,842.00 $ 5,679,574.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -47.00 5,679,574.00-$                             0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.018 ML 3796.00 $ 268,177.00 $ 1,017,999,892.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -3692.25 -$ 990,175,315.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -3781.23 1,014,038,918.00-$                     0.00 -$                                            14.77 3,960,974.00$                              

7.019 ML 315.00 $ 400,562.00 $ 126,177,030.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -315.00 -$ 126,177,030.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -315.00 126,177,030.00-$                        0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.020 UN 7.00 $ 11,908,731.00 $ 83,361,117.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -7.00 83,361,117.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.044 ML 0.00 $ 86,984.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 121.03 $ 10,527,674.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - 0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.083 ML 0.00 $ 9,797.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 18.14 177,718.00$                                0.00 -$                                            18.14 177,718.00$                                 

7.084 ML 0.00 $ 42,552.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 36.27 $ 1,543,361.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 44.27 1,883,777.00$                             0.00 -$                                            44.27 1,883,777.00$                              

7.085 ML 0.00 $ 81,696.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 167.93 $ 13,719,209.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 400.40 32,711,077.00$                           0.00 -$                                            400.40 32,711,077.00$                           

NP 13 ML 0.00 $ 241,755.00 $ 0.00 46.00 $ 11,120,730.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 46.00 11,120,730.00$                           0.00 -$                                            46.00 11,120,730.00$                           

NP 14 ML 0.00 $ 516,490.00 $ 0.00 172.00 $ 88,836,280.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 172.00 88,836,280.00$                           0.00 -$                                            172.00 88,836,280.00$                           

NP 15 UN 0.00 $ 26,027.00 $ 0.00 3068.00 $ 79,850,836.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3063.00 79,720,701.00$                           0.00 -$                                            3063.00 79,720,701.00$                           

NP 16 UN 0.00 $ 9,204.00 $ 0.00 1106.00 $ 10,179,624.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 106.00 975,624.00$                                0.00 -$                                            106.00 975,624.00$                                 

NP 17 ML 0.00 $ 2,551.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1850.68 4,721,085.00$                             0.00 -$                                            1850.68 4,721,085.00$                              

NP 18 ML 0.00 $ 94,632.00 $ 0.00 21.80 $ 2,062,978.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 21.80 2,062,978.00$                             0.00 -$                                            21.80 2,062,978.00$                              

NP 19 ML 0.00 $ 535,485.00 $ 0.00 48.90 $ 26,185,217.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 48.90 26,185,217.00$                           0.00 -$                                            48.90 26,185,217.00$                           

NP 20 UN 0.00 $ 16,243.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 28.00 454,804.00$                                0.00 -$                                            28.00 454,804.00$                                 

NP 21 ML 0.00 $ 359.00 $ 0.00 7798.00 $ 2,799,482.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 7798.00 2,799,482.00$                             0.00 -$                                            7798.00 2,799,482.00$                              

NP 23 ML 0.00 $ 627,837.00 $ 0.00 176.00 $ 110,499,312.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 176.00 110,499,312.00$                        0.00 -$                                            176.00 110,499,312.00$                         

NP 25 ML 0.00 $ 226,355.00 $ 0.00 $ 0.00 43.11 $ 9,758,164.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 43.11 9,758,164.00$                             0.00 -$                                            43.11 9,758,164.00$                              

NP 39 ML 0.00 $ 395,703.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3785.30 $ 1,497,854,566.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 64.98 25,712,781.00$                           0.00 -$                                            64.98 25,712,781.00$                           

NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 5.73 236,105.00$                                0.00 -$                                            5.73 236,105.00$                                 

NP 149 UN 0.00 $ 398,765.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 398,765.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 398,765.00$                                0.00 -$                                            1.00 398,765.00$                                 

NP 150 UN 0.00 $ 1,090,400.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 2,180,800.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.00 3,271,200.00$                             0.00 -$                                            3.00 3,271,200.00$                              

NP 151 ML 0.00 $ 220,910.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 31.67 6,996,220.00$                             0.00 -$                                            31.67 6,996,220.00$                              

NP 152 ML 0.00 $ 303,894.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 48.00 $ 14,586,912.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 48.00 14,586,912.00$                           0.00 -$                                            48.00 14,586,912.00$                           

NP 156 UN 0.00 $ 518,185.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 1,554,555.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.00 1,554,555.00$                             0.00 -$                                            3.00 1,554,555.00$                              

NP 158 UN 0.00 $ 1,921,544.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 12.00 $ 23,058,528.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 12.00 23,058,528.00$                           0.00 -$                                            12.00 23,058,528.00$                           

NP 159 UN 0.00 $ 3,273,321.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 178.00 $ 582,651,138.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 178.00 582,651,138.00$                        0.00 -$                                            178.00 582,651,138.00$                         

NP 164 UN 0.00 $ 70,860.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.00 141,720.00$                                0.00 -$                                            2.00 141,720.00$                                 

NP 168 UN 0.00 $ 4,235,335.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 4,235,335.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 183 ML 0.00 $ 495,557.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 160.92 $ 79,745,032.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 160.92 79,745,032.00$                           0.00 -$                                            160.92 79,745,032.00$                           

NP 219 UN 0.00 $ 5,477,406.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 5,477,406.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 5,477,406.00$                             0.00 -$                                            1.00 5,477,406.00$                              

NP 227 UN 0.00 $ 132,552.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 12.00 $ 1,590,624.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 39.00 5,169,528.00$                             0.00 -$                                            39.00 5,169,528.00$                              

NP 234 ML 0.00 $ 382,542.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 573.29 $ 219,307,503.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 73.29 28,036,503.00$                           0.00 -$                                            73.29 28,036,503.00$                           

NP 235 ML 0.00 $ 440,313.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 44.60 $ 19,637,960.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 59.99 26,414,376.00$                           0.00 -$                                            59.99 26,414,376.00$                           

NP 236 ML 0.00 $ 342,654.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 38.27 13,113,369.00$                           0.00 -$                                            38.27 13,113,369.00$                           

NP 240 UN 0.00 $ 6,936,359.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 13,872,718.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 285 M2 0.00 $ 71,978.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 149.46 $ 10,757,832.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 181.18 13,040,614.00$                           0.00 -$                                            181.18 13,040,614.00$                           

NP 291 UN 0.00 $ 4,749,157.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 14,247,471.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.00 14,247,471.00$                           0.00 -$                                            3.00 14,247,471.00$                           

NP 292 UN 0.00 $ 5,447,542.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 5.00 $ 27,237,710.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 294 ML 0.00 $ 719,976.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 72.61 $ 52,277,457.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 72.61 52,277,457.00$                           0.00 -$                                            72.61 52,277,457.00$                           

NP 315 UN 0.00 $ 3,942,564.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 5.00 $ 19,712,820.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN)

EXCAVACIONES Y RELLENOS

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

Adaptador terminal campana D= 3"

12 ductos D=6” + 2 ductos D=3” PVC- TPD (Incluye Suministro e Instalación. No incluye rellenos).

10 ductos D=4” PVC- TDP (Incluye Suministro e instalación. No incluye rellenos).

LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR
DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA.

LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 16" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR
DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA.

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (cemento asfáltico 80-100) (Suministro,
Extendido, Nivelación y Compactación con Vibro compactador y compactador de llantas)

CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)

CARCAMO PARA CANALIZACIÓN, CON ANCHO DE 1.19 M ALTO DE 1.04 M (INCLUYE FORMALETA, ARENA DE PEÑA, PLACA
SUPERIOR EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI ES PESOR DE 0.10 M, MORTERO DE PEGA, ACERO DE REFUERZO,
LADRILLO TOLETE Y  MANO DE OBRA)

CARCAMO PARA CANALIZACIÓN ANCHO DE 1.19 M ALTO DE 1.27 M (INCLUYE FORMALETA, ARENA DE PEÑA ESPESOR DE 0.10
M, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI CON ESPESOR DE 0.10 M, MORTERO DE PEGA, ACERO DE
REFUERZO, LADRILLO TOLETE Y  MANO DE OBRA)

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN)

ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 KG/CM2) HECHO EN OBRA E=0.10M (INCLUYE MEZCLA, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)

2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

3 DUCTOS DE D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. (No incluye rellenos).

2 DUCTOS D= 3" PVC SE INSTALA EN EL PISO AL LADO DE LOS VAGONES PARA EL SISTEMA DE ENERGIA Y/O
COMUNICACIONES. INCLUYE APERTURA DE ZANJA, COMPACTACION Y RETIRO DE ESCOMBROS

1 DUCTO D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS220.

GRAVILLA PARA CIMENTACIÓN Y ATRAQUE DE TUBERÍAS SEGÚN NORMA NP-040 EAAB, GRANULOMETRÍA TIPO 2 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

Inspección y verificación de tuberías

CAJA DE INSPECCION MEDIDA INTERNA DE 1.0 M X1.0 M MURO DOBLE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (Rango de altura interior
de 1.81 m A 2.81 m. Incluye: construcción de base en concreto e=0.10m y recebo de e=0.10m, cinta perimetral en concreto, marco y
tapa; No incluye: cañuelas, ni pasos de escalera de gato). Según norma EAAB NS-068 - Conexiones domiciliarias domésticas y no
domésticas, en espacio público, sometida a trafico vehicular.

SUMINISTRO DE EQUIPO VACTOR (Para los trabajos de lavado y sondeo de redes de servicios públicos. Sondeo - limpieza -
recolección de lodos no peligrosos).

CAJA DE INSPECCION 0.80MX0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (Rango de altura de H= 0.90m a 1.6 m - altura promedio de H
promedio de =1.25M. Incluye marco y tapa, no incluye cimentación granular y cañuela). Según norma EAAB NS-068 - Conexiones
domiciliarias domésticas y no domésticas.

GEOTEXTIL NT 2500 PARA SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS209.

CARCAMO PARA CANALIZACIÓN ANCHO DE 1.03 M ALTO DE 0.9 M (INCLUYE FORMALETA, SUBBASE GRANULAR PEA DE
ESPESOR 0.10 M, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI DE ESPESOR DE 0.10 M, MORTERO DE PEGA,
ACERO DE REFUERZO, LADRILLO TOLETE Y MANO DE OBRA)

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCION TRIPLE PARA CANALIZACION DE M.T. TIPO CS 277 (Norma 2018) (Incluye concreto de
base, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo común, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tubería).
Medidas Externas: 1.69 x 2.79m. Medidas Internas: 1.19 x 2.29m. Altura externa variable de: 2.67 <H<=3.50 m.

6 DUCTOS D=6" + 3 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye suministro e instalación No incluye rellenos)

CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMUN 1" (Suministro y colocación. Incluye suministro de concreto, formaleteado, fundida y curado.)

INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO PARA RELLENO PERIMETRAL DE CAMARAS DE REDES HUMEDAS. (EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN CON APISONADOR MECÁNICO - INCLUYE COMBUSTIBLE). 

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60
LB, COMPRESOR Y CARGUE).

DEMOLICION DE CANALIZACION DE REDES DE COMUNICACIONES DUCTOS PVC-TDP (Incluye RETIRO Y DISPOSICION DE
ESCOMBROS)

24 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No incluye rellenos).

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA CENTRO DE TRANSFORMACION SUBTERRANEO RED DISTRIBUCION O ALUMBRADO
PUBLICO, RESISTIVIDAD DE TERRENO DE 39.6 O-m. (Incluye sistema de puesta a tierra, pozos capacitivos, tratamiento de suelo tipo 
hidro soltá, cable 2/0 Cu desnudo, conectores certificados.) (Incluye suministro e instalación).

CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y
Tapas). Medidas Externas: 1.79 x 1.49m. Medidas Internas: 1.49 x 1.19m. Altura: 1.22m.

9 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS DE 3" - PVC-TDP INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA CON RECICLADO DE CONCRETO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 2 DUCTOS DE 2" PVC DB, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENOS Y ACABADO (Incluye
suministro e instalación)

PLANTACIÓN DE JARDINERÍA DE PORTE BAJO. (INCLUYE SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA, PLANTACIÓN, TIERRA NEGRA Y
ABONO. EN BOLSA DE 7" A 15" DE ALTURA DE 10CM A 20CM)

CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA ANCLAJE TUBERÍA (Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación)

REDES

4 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye suministro e instalación. No Incluye rellenos).

DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE CARGUE)

MATERIAL SELECCIONADO. RECICLADO SUMINISTRO,EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN
CON PLACA VIBROCOMPACTADORA

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ASBESTO CEMENTO (INCLUYE TRATAMIENTO, MANEJO, TRANSPORTE
ESPECIALIZADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS) (INCLUYE AISLAMIENTO DE
MATERIAL EN CELDA DE SEGURIDAD). según Decretos 1076 de 2015 "Para disposición final". y Decreto 1079 de 2015 "Para
cumplimiento de transporte de residuos peligrosos"

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN.

DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE TAPAS PARA POZO (en concreto).

9  DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS213.

CURVA 90° PVC D= 6". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIONES, CORTES, RELLENOS O RESANES. CUMPLE
NORMA CS400 DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO AÉREO A SUBTERRANEO 

CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y
Tapa). Medidas Externas: 1.49 x 0.99m. Medidas Internas: 1.19 x 0.69m. Altura: 1.37m.

CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280  (Incluye Base, Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y Tapa)

12 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS213.

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION PARA ALOJAR SECCIONADOR DE MANIOBRA EN MEDIA TENSION  NORMA  CODENSA  
CS290 (Norma 2018-2019) (Incluye concreto de base, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo común, escalera de gato, concreto
para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tubería). Medidas Externas: 3.00 x 2.00m. Medidas Internas: 2.50 x 1.50 m.
Altura Total: 1.85m. MARCO EN ÁNGULO METÁLICO DE ÁNGULO 2-1/2″ X 2-1/2″ X 3/16" DE 2.60 X 1.60 m EXTERNO CON TAPA
DOBLE EN LÁMINA DE ALFAJOR DE 3/16" DE ESPESOR. NORMA CS 290 ALTERNATIVA.

ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 KG/CM2) HECHO EN OBRA E=0.10M (INCLUYE MEZCLA, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)

6 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. (No incluye rellenos).

2 DUCTOS D=2" PVC PESADO DB. SUMINISTRO E INSTALACION. (NO INCLUYE RELLENOS).

2 DUCTOS D=6" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN TRIPLE PARA CANALIZACIÓN DE M.T. TIPO CS 277 (Norma 2018) (Incluye concreto de
base, muro de espesor 0.25m, pañete, sub base granular PEA, triturado de 3/4" para drenaje, concreto para viga de soporte de marco
y marco y tapa. No incluye tubería). Medidas Externas: 1.69 x 2.79m. Medidas Internas: 1.19 x 2.29m. Altura externa variable1.85
<H<=2.67 m.

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN DE M.T. Y B.T. TIPO CS276 (Norma 2018).(Incluye
concreto de base, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo común, escalera de gato, concreto para viga de soporte de marco y tapa.
No incluye tubería). Medidas Externas: 1.69 x 1.99m. Medidas Internas: 1.19 x 1.49m. Altura total: 2.20m a 3.00m

12 DUCTOS D=6" + 3 DUCTOS D=3" PVC - TPD (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

CARCAMO PARA CANALIZACIÓN EXISTENTE ANCHO DE 1,00 M ALTO DE 0,70 M (INCLUYE FORMALETA, CAMA DE ARENA DE PEÑA
DE 0,10 M DE ESPESOR, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI DE ESPESOR DE 0,10 M, MORTERO DE
PEGA, ACERO DE REFUERZO, LADRILLO TOLETE Y MANO DE OBRA).

1 DUCTO D= 2" PVC  PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.

9 DUCTOS D=6" + 3 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye suministro e instalación. No Incluye rellenos)

CÁRCAMO PARA CANALIZACIÓN EXISTENTE ANCHO DE 0,84 M ALTO DE 0.47 M (INCLUYE FORMALETA, SUBBASE GRANULAR PEA 
CON ESPESOR DE 0,10 M, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI CON ESPESOR DE 0,10 M, MORTERO DE
PEGA, ACERO DE REFUERZO, LADRILLO TOLETE Y MANO DE OBRA), Especificaciones técnicas de construcción infraestructura
soporte de red de ETB, cárcamo cuatro ductos plano 004-0598 de ETB.

NIVELACIÓN DE CAJA CS274 EN VÍA CON PLACA EN CONCRETO DE 28 Mpa DIMENSIONES 0.9X0.9 ESPESOR DE LOSA h=0.20 M;
INCLUYE ACERO DE REFUERZO

6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

6  DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS212.

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION DE M.T. Y B.T. TIPO CS 276 (Norma 2018) (Incluye
concreto de base, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo común, escalera de gato, concreto para viga de soporte de marco y marco
y tapa. No incluye tubería). Medidas Externas: 1.69 x 1.99m. Medidas Internas: 1.19 x 1.49m. Altura total: 1.85m

DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12" (INCLUYE CARGUE).

INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO PARA RELLENO PERIMETRAL DE CAMARAS DE REDES HUMEDAS. (EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN CON APISONADOR MECÁNICO - INCLUYE COMBUSTIBLE). 

Adaptador terminal campana D= 6"

LÁPICES METÁLICOS PARA ENTIBADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA L= 6.00 M EN ACERO DE 4 1/2"
SCH40 O SIMILAR, EQUIPO DE IZAJE, IZAJE CON EXCAVADORA DE MÍNIMO 170 KW, MANO DE OBRA PARA LA GUÍA EN EL
ASCENSO Y EL DESCENSO, INCLUYE RETIRO).

TUBERIA PVC SANITARIA D=4" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS CON CINTA DE 500 MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 (Incluye
suministro y colocación)

5 DUCTOS D=3" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

CAJA DE INSPECCIÓN DIMENSIONES INTERNAS DE 1.0 M X 1.0 M. MURO SENCILLO SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. (Rango de
altura de interior de 1,81 a 2.40 m. Incluye: construcción de base en concreto de e=0.10m y recebo e=0.10m, cinta perimetral en
concreto, marco y tapa; No incluye: cañuelas, ni pasos de escalera de gato). Según norma EAAB NS-068 -Conexiones domiciliarias
domésticas y no domésticas, en anden, sin estar sometida a tráfico vehicular.

CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE
Y CAÑUELA)

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACION EN M.T. Y B.T. NORMA CODENSA CS275 (Norma2018-
2019 (Incluye concreto de base, muros de espesor 0.25m, pañete, recebo comun, concreto para viga de soporte de marco y marco y
tapa. No incluye tuberia). Medidas Externas: 1.690m X 1.1900m. Medidas Internas: 1.190m X0.690m Altura total: 1.85m

CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS INTERNAS 1.0 M X 1.0 M. MURO SENCILLO SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. (Rango de altura
interior de 1,20 a 1,80 m . Incluye construcción de base en concreto de e=0.10m y recebo de e=0.10m, cinta perimetral en concreto,
marco y tapa. No incluye cañuela, ni pasos de escalera de gato), Según norma EAAB NS-068 - Conexiones domiciliarias domésticas y
no domésticas, en anden, sin estar sometidad a trafico vehicular.

4 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS217.

CAÑUELA PARA CAJAS DE INSPECCIÓN 0.8 X 0.8 m, EN CONCRETO DE 2500 Psi, SEGÚN NORMA NS-068 DE LA EAAB.

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes).

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28
KM).

CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

CAÑUELA PARA CAJAS DE INSPECCIÓN 1.00 X 1.00 m, EN CONCRETO DE 2500 Psi, SEGÚN NORMA NS-068 DE LA EAAB.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA REJILLA DE 1.22 X 0.55 M, EN ÁNGULO L 1.1/2´´ X 1.1/2´´ X 3/16´´, CONSTRUIDO EN 
OBRA, INCLUYE, EQUIPO DE SOLDADURA, COMBUSTIBLE, SOLDADURA 7018 X 3/32" Y MANO DE OBRA.

INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUY E DISCO 
DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

APIQUEAV.68SOBRECARRILVIAL.(A-3), PARA LOCALIZACIÓN DE TUBERIA DE HIDROCARBUROS (INCLUYE: Localización de
tuberías y anomalías sobre el derecho de vía, demolición de concreto o roca, apiques para confirmación de la profundidad de la
tubería, entibado para excavación en madera, drenaje de agua, y afirmado en vías. No incluye remoción y Re parcheo de carpeta
asfáltica, transporte y disposición de escombros. Volumen aproximado 48 m3).

APIQUE LATERAL SOBRE ANDÉN AV.68 COSTADO SUR- NORTE. (A-2,A-4), PARA LOCALIZACIÓN DE TUBERIA DE
HIDROCARBUROS(INCLUYE: Localización de tuberías y anomalías sobre el derecho de vía, demolición de concreto o roca, apiques
para confirmación de la profundidad de la tubería, entibado para excavación en madera, drenaje de agua, ya firmado en vías. No
incluye remoción y Re parcheo de carpeta asfáltica, transporte y disposición de escombros. Volumen aproximado 48 m3).

GRAVILLA PARA CIMENTACIÓN Y ATRAQUE DE TUBERÍAS SEGÚN NORMA NP-040 EAAB, GRANULOMETRÍA TIPO 2 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

CAJA DE INSPECCIÓN DE MEDIDAS INTERNAS DE 0.6X0.6M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN (Rango de altura interior de 1.10 m A
1.41 m. Incluye: Construcción de base en concreto de e=0.10 y recebo e=0.10, cinta perimetral en concreto, marco y tapa; No incluye:
Cañuelas, ni pasos de escalera de gato). Según norma EAAB NS-068 - Conexiones domiciliarias domésticas y no domésticas, en
anden, sin estar sometida a trafico vehicular.

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON
VIBROCOMPACTADOR)

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

APIQUE LATERAL SOBRE ANDÉN AV.68 COSTADO NORTE-SUR. (A-1), PARA LOCALIZACIÓN DE TUBERIA DE HIDROCARBUROS
(INCLUYE: Localización de tuberías y anomalías sobre el derecho de vía, demolición de concreto o roca, apiques para confirmación
de la profundidad de la tubería, entibado para excavación en madera, drenaje de agua, afirmado en vías y reposición de andén. No
incluye transporte y disposición de escombros. Volumen aproximado 23.4 m3).

Identificación de redes y sistemas de transporte

INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS MAYORES A 36"

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO,
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS) 

Subtotal

REDES SECAS

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS NO PELIGROSOS PROVENIENTES DE ALCANTARILLADO.

REDES ELÉCTRICAS/CODENSA - MT A CARGO IDU

REEMPLAZO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EXISTENTE

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).

MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

Cámaras

ALQUILER DE ENTIBADO METALICO TIPO DESLIZANTE E2 PARA CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS ESPECIALES DE
ALCANTARILLADO, RANGO DE PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN: 3.0 M < H <=4.8 M (Incluye instalación, mano de obra para la guía
en el ascenso y el descenso, transporte y retiro).

CONCRETO 4000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN PARA CÁMARA (Premezclado. Incluye suministro, formaleteo, colocación y curado. No
incluye refuerzo).

ENTIBADO EC-2 TIPO CAJON. (Incluye suministro e instalación).

TEE SANITARIA  PVC 4" SANITARIA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28
KM).

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)

PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO S/NS-07. Suministro e instalación.

CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15CM (Suministro e instalación).

Drenaje Corrredor vial

GEODREN VIAL DE 100mm x 1.0m. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL e= 30cm Y RELLENO EN
MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN..

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (Incluye Suministro e Instalación)

CODO 45° PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE LA DETECCIÓN DE REFUERZO PARA 
PERFORACIÓN, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE, SUMINISTRO DE MATERIALES 
(RELLENO EPÓXICO ET O EQUIVALENTE, BROCAS), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, MANEJO DE 
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA.

INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO PARA RELLENO PERIMETRAL DE CAMARAS DE REDES HUMEDAS. (EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN CON APISONADOR MECÁNICO - INCLUYE COMBUSTIBLE). 

PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO S/NS-07. Suministro e instalación.

GEODREN CON TUBERÍA CIRCULAR 100MM H=0.5 O DRENAFLEX CON TUBERÍA CIRCULAR 100MM H=0.5. SUMINISTRO E
INSTALACION.

UNION PVC 4" SANITARIA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

CONCRETO 4000 PSI RELACIÓN AGUA MATERIAL CEMENTANTE = 0.45 PARA ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS SOBRE REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE
REFUERZO)

SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON
VIBROCOMPACTADOR)

CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS INTERNAS DE 0.80 M X 0.80 M, PARA TRAFICO VEHICULAR, MURO DOBLE. SUMINISTRO Y
CONSTRUCCIÓN. (Rango de altura interior de 1,02 m a 1.50 m. Incluye: construcción de base en concreto de e=0.10m de 21 MPa y
recebo de e=0.10m, cinta perimetral
en concreto de 21 MPa, marco y tapa; No incluye: cañuelas, ni pasos de escalera de gato). Según norma EAAB NS-068 - Conexiones
domiciliarias domésticas y no domésticas, en zona de accesos vehiculares.

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

Entibados

ENTIBADO EC-6 TIPO DESLIZANTE. (Incluye suministro e instalación). 

ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE 1.22 X 0.55 M EN VARILLA DE 1" CORRUGADA, CONSTRUIDA EN OBRA, INCLUYE,
EQUIPO DE SOLDADURA, COMBUSTIBLE, SOLDADURA 7018 X 3/32" Y MANO DE OBRA.

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 10" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA
RECUBRIMIENTO DE JUNTA).

CARCAMO PARA CANALIZACIÓN EXISTENTE ANCHO DE 1,00 M ALTO DE 0,70 M (INCLUYE FORMALETA, CAMA DE ARENA DE PEÑA
DE 0,10 M DE ESPESOR, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI DE ESPESOR DE 0,10 M, MORTERO DE
PEGA, ACERO DE REFUERZO, LADRILLO TOLETE Y MANO DE OBRA).

LÁMINAS METÁLICAS PARA ENTIBADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE 2.11M X 6.10 M EN ACERO
ESTRUCTURAL ASTM  A 572-50 O SIMILAR, EQUIPO DE IZAJE, IZAJE CON EXCAVADORA DE MÍNIMO 170 KW, MANO DE OBRA PARA
LA GUÍA EN EL ASCENSO Y EL DESCENSO, INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO).

TUBERÍA HDPE D=1.00m SN-4, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE UNIÓN POR TERMOFUSIÓN EN EL EMPALME DEL
ESPIGO Y LA CAMPANA).

TUBERÍA EN HIERRO GALVANIZADO D=4" PARA VENTILACIÓN DE CÁMARAS DE RED MATRIZ (INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN, CORTE Y ROSCADO DE TUBERÍA)

CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS INTERNAS 1.0 M X 1.0 M. MURO SENCILLO SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. (Rango de altura 
interior de 1,20 a 1,80 m . Incluye construcción de base en concreto de e=0.10m y recebo de e=0.10m, cinta perimetral en concreto,  
marco y tapa. No incluye cañuela, ni pasos de escalera de gato), Según norma EAAB NS-068 - Conexiones domiciliarias domésticas y 
no domésticas, en anden, sin estar sometidad a trafico vehicular.

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA CON VENTANA LATERAL PARA DRENAJE DE CICLORRUTA DE 0.6X0.6m (ALTURA
PROMEDIO 0.88 m. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA, PLACA BASE EN CONCRETO DE 3000
Psi ESPESOR 0.1m y ACERO DE REFUERZO)

CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS INTERNAS DE 1.0 M X 1.0 M. MURO SENCILLO SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. (Rango de altura
interior de 1,20 a 1.80 m. Incluye: construcción de base en concreto de e=0.10m y recebo de e=0.10m, cinta perimetral en concreto,
marco y tapa; No incluye: cañuelas, ni pasos de escalera de gato). Según norma EAAB NS- 068 - Conexiones domiciliarias
domésticas y no domésticas, en anden, sin estar sometida a tráfico vehicular.

CAÑUELA PARA CAJAS DE INSPECCIÓN 0.6 X 0.6 m (CONCRETO 2500 PSI)

GEOTEXTIL NT 2500 PARA SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (Premezclado. Incluye Suministro y Colocación)

ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)

CARCAMO PARA CANALIZACIÓN EXISTENTE ANCHO DE 1.63 M, ALTO DE 0.93 M (INCLUYE FORMALETA, SUB BASE GRANULAR
PEA, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI DE ESPESOR DE 0.15 M, MORTERO DE PEGA, ACERO DE
REFUERZO, LADRILLO TOLETE Y MANO DE OBRA). PARA REDES CODENSA.

NIVELACION DE CAJA CS275 EN VIA CON PLACA EN CONCRETO DE 28 Mpa DIMENSIONES DE 1.305 X 0.805 m ESPESOR DE
LOSA h= 0.20 m; INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

CARROTANQUE DE AGUA (VIAJE DE 6 M3), PARA LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON GRADO DE
COLMATACIÓN MAYOR AL 30 %

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCION TRIPLE PARA CANALIZACION DE M.T. TIPO CS 277 (Norma 2018) (Incluye concreto de
base, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo comun, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tuberia).
Medidas Externas: 1.69 x 2.79m. Medidas Internas: 1.19 x 2.29m. Altura total: 1.85m.

CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4")

NIVELACIÓN DE CAJA CS276 EN VÍA CON PLACA EN CONCRETO DE 28 Mpa DIMENSIONES 1,81X1,51 ESPESOR DE LOSA h=0.20
M; INCLUYE ACERO DE REFUERZO

TUBERIA CONCRETO D=27" CL. III REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERÍA CONCRETO D=27" CL. III REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CAÑUELA PARA CAJAS DE INSPECCIÓN 1.00 X 1.00 m, EN CONCRETO DE 2500 Psi, SEGÚN NORMA NS-068 DE LA EAAB.

ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 KG/CM2) HECHO EN OBRA E=0.10M (INCLUYE MEZCLA, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)

ADAPTADOR CAMPANA TERMINAL 4"

TUBERÍA HDPE D=14" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE UNIÓN POR TERMOFUSIÓN EN EL EMPALME DEL ESPIGO Y LA
CAMPANA) 

CURVA GRAN RADIO DUCTO PVC DB DE 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN DE M.T. Y B.T. TIPO CS276 (Norma2018).(Incluye
concreto de base e=0.05m, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo común e=0.10m, concreto para viga de soporte de marco y tapa.
No incluye pasos de escalera de gato). Medidas Externas: 1.69 x 1.99m. Medidas Internas: 1.19 x 1.49m. Altura total: 1,86 a 2.19m
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CONTRATO No 0348 DEL 2020

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9  HASTA LA AUTOPISTA SUR  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C., GRUPO 4.

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68 NIT 901.360.221-3

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTRONCAL 68 NIT 901.375.565-7

SUPERVISOR CONTRATO DE  INTERVENTORIA ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ

UND. CANT.
PRECIO UNIT INCLUYE 

AIU
VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR 

 
C
A

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT..  VALOR. 
 + 
-

CANT.  VALOR  CANT.  VALOR

  MODIFICATORIO No 30
 MODIFICACIÓN No 25 ACTA 568 DE 

FIJACIÓN DE PRECIOS NP 328 y NP 331

MODIFICACIÓN No 26 ACTA 599 DE 
FIJACION DE PRECIOS NP 330 y NP 332 al 

346 y 348
 MODIFICACIONES ACUMULADAS A RPO 62 MODIFICACIÓN No 28  CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES  MODIFICACIÓN No 4 20/08/2021

INCORPORACIÓN NP 1 A NP 23

 MODIFICACIÓN No 5 28/12/2021
INCORPORACIÓN NP 24 A NP 38 Y NP 40 A 

NP 64

 MODIFICACIÓN No 6 11/03/2022
INCORPORACIÓN NP 65 A NP 92

 MODIFICACIÓN No 11 10/03/2023
NP 149 AL 170

 ACTA DE INCORPORACIÓN #759 - FIJACIÓN 737 
NP: 396, 413, 420

DESCRIPCIÓN

 MODIFICACIÓN No 21 26/09/2024
NP 305 AL 318

 MODIFICACIÓN No 7 18/08/2022
INCORPORACIÓN NP 39 NP 93 Y NP 94

 MODIFICACIÓN No 9 09/11/2022
INCORPORACIÓN NP 95 AL NP 148

 MODIFICACIÓN No 12 11/04/2023
NP 171 al 224 y 226 al 233

 MODIFICACIÓN No 14 30/08/2023
NP 234 AL 252

 MODIFICACIÓN No 15 08/09/2023
NP 253 AL 260

 MODIFICACIÓN No 18 01/03/2024
NP 266 AL 285

 MODIFICACIÓN No 17 14/02/2024 - 
Adicion recursos a gestiones de la 

etapa de construccion

 MODIFICACIÓN No 16 14/11/2023
NP 261 AL 265

 MODIFICACIÓN No 20 16/08/2024 NP 296 
AL 304

 MODIFICACIÓN No 19 25/04/2024
NP 286 AL 295

ÍTEM No.

 MODIFICACIÓN No 22 ACTA 530 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NPS 321 A 325 

(06/11/2024)

 ACTA DE INCORPORACIÓN #784 - FIJACIÓN 783 
NP: NP 385, NP 386, NP 387, NP 388, NP 389, NP 
390, NP 391, NP 400, NP 401, NP 402, NP 404, NP 

412, NP 416 Y NP 428

 MODIFICACIÓN No 23 ACTA 549 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 319, NP 320, NP 
326 y NP 327 y para Adicion de recursos 

obras a cargo de la EAAB

 MODIFICACIÓN No 29 ACTA DE FIJACION 691, NP: 
369; ACTA DE FIJACION 710, NP: 329 y 372

MODIFICACIÓN No 27 ACTA DE FIJACION 
654, NP: 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 y 

364

 ACTA DE INCORPORACIÓN #736 - FIJACIÓN 735 
NP: 356, 357, 358, 359, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 

378, 392, 393, 411, 415, 417

BALANCE FINANCIERO ACTA DE FIJACIÓN 809 NP: 51 NPS

 BALANCE FINANCIERO INCLUSIÓN NP: 422 Y 426.  MODIFICATORIO No 31

NP 328 UN 0.00 $ 22,072,100.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 22,072,100.00$                           0.00 -$                                            1.00 22,072,100.00$                           

NP 335 ML 0.00 $ 60,284.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 59.14 $ 3,565,196.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 66.06 3,982,361.00$                             0.00 -$                                            66.06 3,982,361.00$                              

NP 339 ML 0.00 $ 178,340.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 47.92 $ 8,546,053.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 51.30 9,148,842.00$                             0.00 -$                                            51.30 9,148,842.00$                              

NP 340 ML 0.00 $ 28,953.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 24.29 $ 703,268.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 24.29 703,268.00$                                0.00 -$                                            24.29 703,268.00$                                 

NP 357 M 0.00 $ 35,903.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            + 162.60 5,837,828.00$                          0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1465.56 52,618,001.00$                           0.00 -$                                            1465.56 52,618,001.00$                           

NP 358 M 0.00 $ 12,459.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            + 427.30 5,323,731.00$                          0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 250.00 3,114,750.00$                             0.00 -$                                            250.00 3,114,750.00$                              

NP 361 M 0.00 $ 62,782.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 362 M 0.00 $ 8,848.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 367 M 0.00 $ 3,932,610.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            + 160.18 629,925,470.00$                     0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 91.00 357,867,510.00$                        0.00 -$                                            91.00 357,867,510.00$                         

NP 371 UN 0.00 $ 6,207,458.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            + 3.00 18,622,374.00$                       0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP-412 ML 0.00 $ 249,981.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     + 30.21 7,551,926.00$                          + 59.21 14,801,375.00$                           0.00 -$                                            59.21 14,801,375.00$                           

NP-415 ML 0.00 $ 98,216.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 64.54 6,338,861.00$                             0.00 -$                                            64.54 6,338,861.00$                              

NP 420 M3 0.00 $ 939,046.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     + 17.12 16,076,468.00$                       0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 17.12 16,076,468.00$                           0.00 -$                                            17.12 16,076,468.00$                           

NP 424 ML 0.00 $ 11,116,651.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 431 UN 0.00 $ 1,469,765.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 473 M 0.00 $ 213,607.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 480 UN 0.00 $ 24,778.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 495 ML 0.00 $ 593,351.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

-$             -$                                                

6.141 M2 0.00 $ 69,473.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - 0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.021 M3 207.00 $ 5,844.00 $ 1,209,708.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -188.69 -$ 1,102,704.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -190.18 1,111,412.00-$                             0.00 -$                                            16.82 98,296.00$                                   

7.022 M3 4.00 $ 523,135.00 $ 2,092,540.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -4.00 2,092,540.00-$                             0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.023 M3 68.00 $ 803,942.00 $ 54,668,056.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3637.40 2,924,257,820.00$                     0.00 -$                                            3705.40 2,978,925,876.00$                      

7.024 KG 7593.00 $ 4,155.00 $ 31,548,915.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -7323.22 -$ 30,427,966.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -7501.32 31,167,985.00-$                           0.00 -$                                            91.68 380,930.00$                                 

7.025 UN 4.00 $ 11,908,731.00 $ 47,634,924.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -3.00 -$ 35,726,193.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 70.00 833,611,170.00$                        0.00 -$                                            74.00 881,246,094.00$                         

7.026 M3 269.00 $ 52,347.00 $ 14,081,343.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -248.20 -$ 12,992,525.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -258.20 13,515,996.00-$                           0.00 -$                                            10.80 565,347.00$                                 

NP 226 ML 0.00 $ 4,431.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 231.00 $ 1,023,561.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 231.00 1,023,561.00$                             0.00 -$                                            231.00 1,023,561.00$                              

NP 332 UN 0.00 $ 551,495.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 551,495.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 503 UN 0.00 $ 14,988,976.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 504 UN 0.00 $ 14,956,076.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

-$             -$                                                

7.027 M3 1455.00 $ 33,900.00 $ 49,324,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -1455.00 -$ 49,324,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -1449.26 49,129,914.00-$                           0.00 -$                                            5.74 194,586.00$                                 

7.028 M3 1892.00 $ 52,347.00 $ 99,040,524.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -1880.69 -$ 98,448,479.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -1882.18 98,526,478.00-$                           0.00 -$                                            9.82 514,046.00$                                 

7.029 M3 238.00 $ 121,819.00 $ 28,992,922.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -237.00 -$ 28,871,103.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -235.15 28,645,737.00-$                           0.00 -$                                            2.85 347,185.00$                                 

7.030 M3 534.00 $ 96,701.00 $ 51,638,334.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -121.89 -$ 11,786,894.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -534.00 51,638,334.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.031 ML 2425.00 $ 35,001.00 $ 84,877,425.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -2356.03 -$ 82,463,406.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -1847.64 64,669,247.00-$                           0.00 -$                                            577.36 20,208,178.00$                           

7.032 UN 158.00 $ 492,930.00 $ 77,882,940.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -155.00 -$ 76,404,150.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -154.00 75,911,220.00-$                           0.00 -$                                            4.00 1,971,720.00$                              

7.033 UN 180.00 $ 513,304.00 $ 92,394,720.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -180.00 92,394,720.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.034 ML 385.00 $ 105,629.00 $ 40,667,165.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -385.00 40,667,165.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.065 ML 0.00 $ 9,514.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 237.60 $ 2,260,526.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 251.72 2,394,864.00$                             0.00 -$                                            251.72 2,394,864.00$                              

7.066 M3 0.00 $ 256,038.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 414.16 $ 106,040,698.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 16 UN 0.00 $ 9,204.00 $ 0.00 360.00 $ 3,313,440.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 360.00 3,313,440.00$                             0.00 -$                                            360.00 3,313,440.00$                              

NP 96 UN 0.00 $ 24,927.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 35.00 872,445.00$                                0.00 -$                                            35.00 872,445.00$                                 

NP 270 UN 0.00 $ 391,142.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.00 $ 1,564,568.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.00 1,564,568.00$                             0.00 -$                                            4.00 1,564,568.00$                              

NP 271 UN 0.00 $ 564,355.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 10.00 $ 5,643,550.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 10.00 5,643,550.00$                             0.00 -$                                            10.00 5,643,550.00$                              

NP 272 UN 0.00 $ 827,410.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 18.00 $ 14,893,380.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 18.00 14,893,380.00$                           0.00 -$                                            18.00 14,893,380.00$                           

NP 417 UN 0.00 $ 1,065,501.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.00 2,131,002.00$                             0.00 -$                                            2.00 2,131,002.00$                              

-$             -$                                                

-$             -$                                                

7.035 UN 30.00 $ 1,271,643.00 $ 38,149,290.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -30.00 38,149,290.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.036 UN 15.00 $ 502,255.00 $ 7,533,825.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -15.00 7,533,825.00-$                             0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.037 UN 30.00 $ 902,259.00 $ 27,067,770.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -30.00 27,067,770.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.038 UN 15.00 $ 3,469,794.00 $ 52,046,910.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -15.00 52,046,910.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.039 ML 600.00 $ 268,177.00 $ 160,906,200.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -600.00 160,906,200.00-$                        0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.040 ML 150.00 $ 400,562.00 $ 60,084,300.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -150.00 60,084,300.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.041 ML 150.00 $ 269,909.00 $ 40,486,350.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -150.00 40,486,350.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.042 ML 450.00 $ 27,056.00 $ 12,175,200.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -450.00 12,175,200.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.043 ML 90.00 $ 141,150.00 $ 12,703,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -90.00 12,703,500.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.044 ML 300.00 $ 86,984.00 $ 26,095,200.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -300.00 26,095,200.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 497 UN 0.00 $ 160,114.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

-$             -$                                                

7.045 UN 288.00 $ 1,271,643.00 $ 366,233,184.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -288.00 366,233,184.00-$                        0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.046 UN 80.00 $ 502,255.00 $ 40,180,400.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -80.00 40,180,400.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.047 UN 80.00 $ 902,259.00 $ 72,180,720.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -80.00 72,180,720.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.048 UN 80.00 $ 3,469,794.00 $ 277,583,520.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -80.00 277,583,520.00-$                        0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.049 ML 800.00 $ 268,177.00 $ 214,541,600.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -441.01 -$ 118,268,017.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -800.00 214,541,600.00-$                        0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.050 ML 240.00 $ 400,562.00 $ 96,134,880.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -240.00 96,134,880.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.051 ML 4800.00 $ 269,909.00 $ 1,295,563,200.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -4770.00 -$ 1,287,466,512.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -1690.00 456,146,210.00-$                        0.00 -$                                            3110.00 839,416,990.00$                         

7.052 ML 8000.00 $ 27,056.00 $ 216,448,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -7999.49 -$ 216,434,234.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -8000.00 216,448,000.00-$                        0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.053 ML 480.00 $ 141,150.00 $ 67,752,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - 0.00 307.00-$                                        0.00 -$                                            480.00 67,751,693.00$                           

7.054 ML 5600.00 $ 86,984.00 $ 487,110,400.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -5566.44 -$ 484,190,854.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            5600.00 487,110,400.00$                         

NP 158 UN 0.00 $ 1,921,544.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 9.00 17,293,896.00$                           0.00 -$                                            9.00 17,293,896.00$                           

-$             -$                                                

7.055 UN 300.00 $ 1,271,643.00 $ 381,492,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            300.00 381,492,900.00$                         

7.056 UN 300.00 $ 502,255.00 $ 150,676,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -300.00 150,676,500.00-$                        0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.057 UN 20.00 $ 902,259.00 $ 18,045,180.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -20.00 18,045,180.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.058 UN 15.00 $ 3,469,794.00 $ 52,046,910.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -15.00 52,046,910.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.059 ML 5500.00 $ 268,177.00 $ 1,474,973,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -5000.00 -$ 1,340,885,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -5500.00 1,474,973,500.00-$                     0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.060 ML 1200.00 $ 400,562.00 $ 480,674,400.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -1000.00 -$ 400,562,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -1009.64 404,423,440.00-$                        0.00 -$                                            190.36 76,250,960.00$                           

7.061 ML 300.00 $ 62,125.00 $ 18,637,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            300.00 18,637,500.00$                           

7.062 ML 5000.00 $ 27,056.00 $ 135,280,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -4997.75 -$ 135,219,206.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -2800.00 75,756,800.00-$                           0.00 -$                                            2200.00 59,523,200.00$                           

7.063 ML 600.00 $ 96,387.00 $ 57,832,200.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -580.00 55,904,460.00-$                           0.00 -$                                            20.00 1,927,740.00$                              

7.065 ML 0.00 $ 9,514.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 68.00 $ 646,952.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 72.88 693,380.00$                                0.00 -$                                            72.88 693,380.00$                                 

NP 147 ML 0.00 $ 49,953.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 6.20 309,709.00$                                0.00 -$                                            6.20 309,709.00$                                 

NP-417 ML 0.00 $ 1,065,501.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            + 18.00 19,179,018.00$                       0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

-$          -$                                    

-$             -$                                                

6.068 M2 0.00 $ 70,839.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 14.50 $ 1,027,166.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 173.25 12,272,857.00$                           0.00 -$                                            173.25 12,272,857.00$                           

7.001 M3 0.00 $ 33,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4475.08 $ 151,705,212.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 6240.35 211,547,865.00$                        0.00 -$                                            6240.35 211,547,865.00$                         

7.002 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 5098.45 $ 266,888,562.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 8149.82 426,618,628.00$                        0.00 -$                                            8149.82 426,618,628.00$                         

7.003 M3 0.00 $ 121,819.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1140.14 $ 138,890,715.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1605.23 195,547,513.00$                        0.00 -$                                            1605.23 195,547,513.00$                         

7.004 M3 0.00 $ 88,092.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 275.52 $ 24,271,108.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 559.68 49,303,329.00$                           0.00 -$                                            559.68 49,303,329.00$                           

8.003 M3 0.00 $ 1,828.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 21.00 38,388.00$                                   0.00 -$                                            21.00 38,388.00$                                   

NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.75 72,109.00$                                   0.00 -$                                            1.75 72,109.00$                                   

NP 43 M3 0.00 $ 170,977.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.44 588,161.00$                                0.00 -$                                            3.44 588,161.00$                                 

NP 69 M3 0.00 $ 138,557.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1341.35 185,853,434.00$                        0.00 -$                                            1341.35 185,853,434.00$                         

NP 79 M2 0.00 $ 2,248.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 21.00 47,208.00$                                   0.00 -$                                            21.00 47,208.00$                                   

NP 80 ML 0.00 $ 2,240.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 40.00 89,600.00$                                   0.00 -$                                            40.00 89,600.00$                                   

NP 81 M3 0.00 $ 168,304.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 56.96 9,586,596.00$                             0.00 -$                                            56.96 9,586,596.00$                              

NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 15.34 3,345,761.00$                             0.00 -$                                            15.34 3,345,761.00$                              

NP 92 M3 0.00 $ 32,748.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 246.66 8,077,623.00$                             0.00 -$                                            246.66 8,077,623.00$                              

NP 174 M3 0.00 $ 23,131.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 184.36 4,264,429.00$                             0.00 -$                                            184.36 4,264,429.00$                              

NP 238 M2 0.00 $ 3,319.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 69.40 230,339.00$                                0.00 -$                                            69.40 230,339.00$                                 

NP 247 M3 0.00 $ 50,608.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 24.76 1,253,054.00$                             0.00 -$                                            24.76 1,253,054.00$                              

NP 285 M2 0.00 $ 71,978.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 10.81 778,183.00$                                0.00 -$                                            10.81 778,183.00$                                 

NP 304 M3 0.00 $ 1,192,080.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.97 4,733,750.00$                             0.00 -$                                            3.97 4,733,750.00$                              

NP 357 M 0.00 $ 35,903.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 504.00 18,095,112.00$                           0.00 -$                                            504.00 18,095,112.00$                           

-$          -$                                    

6.064 M3 0.00 $ 503,007.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.068 M2 0.00 $ 70,839.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.001 M3 0.00 $ 33,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.002 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.003 M3 0.00 $ 121,819.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.004 M3 0.00 $ 88,092.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.005 UN 0.00 $ 1,191,092.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.006 UN 0.00 $ 874,465.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.007 UN 0.00 $ 3,469,794.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 70.00 242,885,580.00$                        0.00 -$                                            70.00 242,885,580.00$                         

7.008 ML 0.00 $ 525,540.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.009 ML 0.00 $ 444,605.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 620.00 $ 275,655,100.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 191.08 84,955,123.00$                           0.00 -$                                            191.08 84,955,123.00$                           

7.01 ML 0.00 $ 323,839.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.011 ML 0.00 $ 179,921.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 110.66 $ 19,910,058.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 55.38 9,964,025.00$                             0.00 -$                                            55.38 9,964,025.00$                              

7.012 ML 0.00 $ 38,855.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.013 ML 0.00 $ 19,204.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 8.00 $ 153,632.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 8.00 153,632.00$                                0.00 -$                                            8.00 153,632.00$                                 

7.014 ML 0.00 $ 20,253.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.015 ML 0.00 $ 90,849.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 18.55 $ 1,685,249.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 15.05 1,367,277.00$                             0.00 -$                                            15.05 1,367,277.00$                              

7.016 ML 0.00 $ 52,232.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 7.05 368,236.00$                                0.00 -$                                            7.05 368,236.00$                                 

7.017 ML 0.00 $ 120,842.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.018 ML 0.00 $ 268,177.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 15.00 $ 4,022,655.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 37.61 10,086,137.00$                           0.00 -$                                            37.61 10,086,137.00$                           

7.019 ML 0.00 $ 400,562.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 315.00 $ 126,177,030.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 68.13 27,290,288.00$                           0.00 -$                                            68.13 27,290,288.00$                           

7.020 UN 0.00 $ 11,908,731.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 70.00 833,611,170.00$                        0.00 -$                                            70.00 833,611,170.00$                         

7.021 M3 0.00 $ 5,844.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 351.00 2,051,244.00$                             0.00 -$                                            351.00 2,051,244.00$                              

7.025 UN 0.00 $ 11,908,731.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.026 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 456.30 23,885,936.00$                           0.00 -$                                            456.30 23,885,936.00$                           

7.044 ML 0.00 $ 86,984.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 13 ML 0.00 $ 241,755.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 14 ML 0.00 $ 516,490.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 485.95 250,988,316.00$                        0.00 -$                                            485.95 250,988,316.00$                         

NP 15 UN 0.00 $ 26,027.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 605.00 15,746,335.00$                           0.00 -$                                            605.00 15,746,335.00$                           

NP 16 UN 0.00 $ 9,204.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 279.00 2,567,916.00$                             0.00 -$                                            279.00 2,567,916.00$                              

NP 17 ML 0.00 $ 2,551.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 18 ML 0.00 $ 94,632.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 19 ML 0.00 $ 535,485.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 21 ML 0.00 $ 359.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 960.65 344,873.00$                                0.00 -$                                            960.65 344,873.00$                                 

NP 23 ML 0.00 $ 627,837.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 25 ML 0.00 $ 226,355.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 39 ML 0.00 $ 395,703.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2946.89 1,166,093,211.00$                     0.00 -$                                            2946.89 1,166,093,211.00$                      

NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 11.12 458,200.00$                                0.00 -$                                            11.12 458,200.00$                                 

NP 156 UN 0.00 $ 518,185.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 158 UN 0.00 $ 1,921,544.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 8.00 15,372,352.00$                           0.00 -$                                            8.00 15,372,352.00$                           

NP 159 UN 0.00 $ 3,273,321.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 82.00 268,412,322.00$                        0.00 -$                                            82.00 268,412,322.00$                         

NP 168 UN 0.00 $ 4,235,335.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 5.00 21,176,675.00$                           0.00 -$                                            5.00 21,176,675.00$                           

NP 183 ML 0.00 $ 495,557.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 219 UN 0.00 $ 5,477,406.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.00 10,954,812.00$                           0.00 -$                                            2.00 10,954,812.00$                           

NP 226 ML 0.00 $ 4,431.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 227 UN 0.00 $ 132,552.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 11.00 1,458,072.00$                             0.00 -$                                            11.00 1,458,072.00$                              

NP 235 ML 0.00 $ 440,313.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 5.29 2,329,256.00$                             0.00 -$                                            5.29 2,329,256.00$                              

NP 240 UN 0.00 $ 6,936,359.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 6,936,359.00$                             0.00 -$                                            1.00 6,936,359.00$                              

NP 285 M2 0.00 $ 71,978.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 49.87 3,589,542.00$                             0.00 -$                                            49.87 3,589,542.00$                              

NP 291 UN 0.00 $ 4,749,157.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 6.00 28,494,942.00$                           0.00 -$                                            6.00 28,494,942.00$                           

NP 292 UN 0.00 $ 5,447,542.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 20.00 108,950,840.00$                        0.00 -$                                            20.00 108,950,840.00$                         

NP 294 ML 0.00 $ 719,976.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 104.58 75,295,090.00$                           0.00 -$                                            104.58 75,295,090.00$                           

CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (Z Verde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y
Tapa). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura: 0.93m.

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

OBRA CIVIL SUBESTACIÓN DE AP CODENSA AP-535 / CTS-535 (INCLUYE EXCAVACIONES, CONCRETOS, REFUERZO)

CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN TIPO PEDESTAL. INCLUYE: 1) CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION DE M.T. Y B.T.
TIPO CS276 - Norma2018 - Medidas Externas: 1.69 x 1.99m. Medidas Internas: 1.19 x 1.49m. Altura interna: 1.7m (Incluye marco y
tapa, concreto de base de 1500 PSI e=0.05m, muro de espesor 0.25m, mortero de pega y de pañete, recebo común de E=0.10m,
concreto para viga cinta de 3000 PSI, triturado ¾” para filtro, No incluye tubería; 2) FOSA PARA ACEITE (Incluye concreto reforzado de
4000 psi para muros E=0.10m, losa inferior E=0.15m, mejoramiento con SBG_PEA e=0.20m, formaleta); 3) CÁRCAMO (Incluye
concreto reforzado de 4000 psi para muros E=0.10m, losa superior E=0.10m, Losa inferior E=0.15m, mejoramiento con SBG_PEA
E=0.20m, formaleta); 4) PEDESTAL (Incluye concreto reforzado de 4000 psi, formaleta); 5) CERRAMIENTO PERIMETRAL (Tubería
galvanizada de 2”, bisagras para fijación de puertas, ángulos metálicos, malla eslabonada de 2” x 2”, alambre de púas, soldadura,
anticorrosivo, disolvente y recubrimiento con esmalte uretano gris).

CONDUFLEX PLÁSTICO DE 3/4" (SUMINISTRO E INSTALACION) - Norma AP-802 Codensa

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

ENTIBADO EC-2 TIPO CAJON. (Incluye suministro e instalación).

CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMUN 1" (Suministro y colocación. Incluye suministro de concreto, formaleteado, fundida y curado.)

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION PARA ALOJAR SECCIONADOR DE MANIOBRA EN MEDIA TENSION  NORMA  CODENSA  
CS290 (Norma 2018-2019) (Incluye concreto de base, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo común, escalera de gato, concreto
para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tubería). Medidas Externas: 3.00 x 2.00m. Medidas Internas: 2.50 x 1.50 m.
Altura Total: 1.85m. MARCO EN ÁNGULO METÁLICO DE ÁNGULO 2-1/2″ X 2-1/2″ X 3/16" DE 2.60 X 1.60 m EXTERNO CON TAPA
DOBLE EN LÁMINA DE ALFAJOR DE 3/16" DE ESPESOR. NORMA CS 290 ALTERNATIVA.

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN DE M.T. Y B.T. TIPO CS276 (Norma 2018).(Incluye
concreto de base, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo común, escalera de gato, concreto para viga de soporte de marco y tapa.
No incluye tubería). Medidas Externas: 1.69 x 1.99m. Medidas Internas: 1.19 x 1.49m. Altura total: 2.20m a 3.00m

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA IMC D=3" (Incluye suministro e Instalación, accesorios de fijación).

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN.

9  DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS213.

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)

MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA CENTRO DE TRANSFORMACION SUBTERRANEO RED DISTRIBUCION O ALUMBRADO
PUBLICO, RESISTIVIDAD DE TERRENO DE 39.6 O-m. (Incluye sistema de puesta a tierra, pozos capacitivos, tratamiento de suelo tipo 
hidro soltá, cable 2/0 Cu desnudo, conectores certificados.) (Incluye suministro e instalación).

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

Suministro e instalación de tubería de polietileno PEAD, en banco de 9 ductos de diámetro nominal D=6" + 3 ductos de
diámetro nominal D=3" (extremo liso y pared sólida), mediante tecnología sin zanja Perforación Horizontal Dirigida (PHD) para
tramo de red de ENEL bajo paso férreo existente en la Av. 68 a la altura de la calle 22, costado oriental desde la caja CS276
CD-278P hasta la caja CS276 CD-281P, costado occidental desde la caja CS276 CI-304 hasta la caja CS276 247P, del
proyecto Av. 68 Grupo 4 (CTO. IDU 0348-2020). Incluye unión de tubería mediante termofusión en los extremos hecha en
campo, mano de obra calificada y no calificada, transporte y localización de equipo de perforación, excavación de fosa de
lanzamiento, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado y reconformación de zona intervenida.

Adaptador terminal campana D= 3"

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS EN BAJA NORMA CODENSA CS 274
(Norma 2018-2019) (Incluye concreto de base, muro de espesor 0.15m, pañete, recebo común, concreto para viga de soporte de
marco y marco y tapa. No incluye tuberia). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura total: 1.376m

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

Adaptador terminal campana D= 3"

DEMOLICIÓN MANUAL DE BANCODUCTO PREFABRICADO EN CONCRETO (ML POR DUCTO), DIÁMETRO DE DUCTOS
ENTRE 3" Y 6", CON RED ELÉCTRICA EXISTENTE Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
MENOR Y EQUIPO NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, NO INCLUYE CARGUE,
TRANSPORTE NI DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.

RETIRO DE TUBERÍA PVC DIÁMETRO ENTRE 3" Y 6" CON RED ELÉCTRICA EXISTENTE Y EN FUNCIONAMIENTO.
INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA 

ENCAMISADO DE CABLEADO DE REDES SECAS EXISTENTES Y EN FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A REDES DE
TELECOMUNICACIONES, CON 1 DUCTO TDP D=6". NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS, INCLUYE DUCTO TDP D=6",
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS CABLES, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO
PARA EL CORRECTO  DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

MANIPULACIÓN Y MOVIMIENTO DE CABLEADO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE Y EN FUNCIONAMIENTO (ML DE
TOTALIDAD DE CABLES POR CADA OCUPACIÓN DE DUCTO), HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 2.0 METROS
RESPECTO A SU POSICIÓN INICIAL. INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS
CABLES, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

DEMOLICION DE CANALIZACION DE REDES DE COMUNICACIONES DUCTOS PVC-TDP (Incluye RETIRO Y DISPOSICION DE
ESCOMBROS)

6  DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS212.

2 DUCTOS D=2" PVC PESADO DB. SUMINISTRO E INSTALACION. (NO INCLUYE RELLENOS).

3 DUCTOS DE D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. (No incluye rellenos).

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA IMC D= 2 1/2" (Suministro e Instalación)

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).

EXCAVACIONES Y RELLENOS

6 DUCTOS D=6" + 3 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye suministro e instalación No incluye rellenos)

CURVA 90° PVC D= 6". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIONES, CORTES, RELLENOS O RESANES. CUMPLE
NORMA CS400 DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO AÉREO A SUBTERRANEO 

3 DUCTOS D=4" IMC, EXPUESTA, CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE Y SUJECIÓN SOBRE PUENTE PEATONAL AV. ESPERANZA
POR CARRERA 68. INCLUYE INSTALACIÓN EN MANLIFT EN HORARIO NOCTURNO. (Incluye Suministro e Instalación)

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS280 VEHICULAR (Incluye concreto de base, muro, pañete
(e=0.01m), recebo comun e=0.20m, concreto para losa inferior (e=0.10m) y superior (e=0.20m), pasos en acero, marco y tapa.
(No incluye tuberia) Medidas Externas: 2.03 x 2.03m. Medidas Internas: 1.50 x 1.50m. ALTURA DE 2,7 M A 3,1 M.

1 DUCTO D= 4" PVC TDP (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.

2 DUCTOS D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

4 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye suministro e instalación. No Incluye rellenos).

ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

12 ductos D=6” + 2 ductos D=3” PVC- TPD (Incluye Suministro e Instalación. No incluye rellenos).

TUBERÍA SEMIPESADA IMC, DE 4" DE DIÁMETRO, EXPUESTA, CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE. NORMA CODENSA CS400.
(Incluye suministro e instalación)

4 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS217.

DESMONTE DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE SUBESTACIÓN TIPO PEDESTAL CTS531 MEDIDAS A=2.55M, L=6.70M Y H=2.5M,
CON TUBERIA GALVANIZADA 2" DE H=2.5M, MALLA ESLABONADA CON SEPARACIÓN DE 2" DE H=2.0M Y ALAMBRE DE PÚAS
SOLDADO AL TUBO (Incluye corte de tubería galvanizada de 2”, ángulos metálicos, malla eslabonada de 2” x 2”, alambre de púas y
traslado a punto de acopio).

6  DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS212.

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACION EN M.T. Y B.T. NORMA CODENSA CS275 (Norma2018-
2019 (Incluye concreto de base, muros de espesor 0.25m, pañete, recebo comun, concreto para viga de soporte de marco y marco y
tapa. No incluye tuberia). Medidas Externas: 1.690m X 1.1900m. Medidas Internas: 1.190m X0.690m Altura total: 1.85m

2 DUCTOS D=3" PVC-EB (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS207.

2 DUCTOS D= 3" PVC SE INSTALA EN EL PISO AL LADO DE LOS VAGONES PARA EL SISTEMA DE ENERGIA Y/O
COMUNICACIONES. INCLUYE APERTURA DE ZANJA, COMPACTACION Y RETIRO DE ESCOMBROS

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

9 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS DE 3" - PVC-TDP INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12" (INCLUYE CARGUE).

VARILLA COOPER WELD 5/8" x 2.44m. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275 (Z Verde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y
Tapa). Medidas Externas: 1.49 x 0.99m. Medidas Internas: 1.19 x 0.69m. Altura: 1.37m.

REDES ELÉCTRICAS/CODENSA - MT A CARGO CODENSA

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN)

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 2 DUCTOS DE 2" PVC DB, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENOS Y ACABADO (Incluye
suministro e instalación)

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

REDES ELÉCTRICAS/CODENSA - BT

CONSTRUCCIÓN CÁRCAMO ANCHO 0.78 M ALTO 0.35 M (INCLUYE FORMALETA, PLACA SUPERIOR E=0.10 M EN
CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI, MORTERO DE PEGA, ACERO DE REFUERZO, DOBLE MURO EN LADRILLO
TOLETE Y MANO DE OBRA, NO INCLUYE RELLENOS, BANCO DE DUCTOS)

BASE EN CONCRETO 3000 PSI, PARA ANCLAJE DE POSTE METÁLICO H= 14-16 METROS DE ALTURA, INCLUYE (4 PERNOS EN
VARILLA LISA DE 7/8" CON UN DOBLEZ DE 20 CM EN UN LADO Y ROSCA DEL OTRO DE 10 CM DE LONGITUD GALVANIZADA, CON
4 TUERCAS HEXAGONALES - 4 ARANDELAS PLANAS - 4 ARANDELAS DE PRESIÓN DE 7/8" GALVANIZADAS, CON 14 FLEJES EN
VARILLA CORRUGADA DE 3/8" QUE DAN FORMA A LA BASE). NORMA AP 802. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

4 DUCTOS D=3" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCAVACIÓN). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y
Tapa). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura: 0.93m.

BASE EN CONCRETO 3000 PSI, PARA ANCLAJE DE POSTE METÁLICO H= 12 METROS DE ALTURA, INCLUYE (4 PERNOS EN
VARILLA LISA DE 3/4" CON UN DOBLEZ DE 15 CM EN UN LADO Y ROSCA DEL OTRO DE 10 CM DE LONGITUD GALVANIZADA, CON
4 TUERCAS HEXAGONALES - 4 ARANDELAS PLANAS - 4 ARANDELAS DE PRESIÓN DE 3/4" GALVANIZADAS, CON 13 FLEJES EN
VARILLA CORRUGADA DE 3/8" QUE DAN FORMA A LA BASE). NORMA AP 802. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60
LB, COMPRESOR Y CARGUE).

CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO PARA TELECOMUNICACIONES EN MAMPOSTERÍA - CUATRO DUCTOS DE 4" (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACERO DE REFUERZO Y SUBBASE GRANULAR. NO INCLUYE BANCO DE DUCTOS)

1 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos).

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)

3 DUCTOS D=6" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCAVACIÓN). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

NIVELACION DE CAJA CS275 EN VIA CON PLACA EN CONCRETO DE 28 Mpa DIMENSIONES DE 1.305 X 0.805 m ESPESOR DE
LOSA h= 0.20 m; INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCION TRIPLE PARA CANALIZACION DE M.T. TIPO CS 277 (Norma 2018) (Incluye concreto de
base, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo comun, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tuberia).
Medidas Externas: 1.69 x 2.79m. Medidas Internas: 1.19 x 2.29m. Altura total: 1.85m.

CARCAMO PARA CANALIZACIÓN EXISTENTE ANCHO DE 1.63 M, ALTO DE 0.93 M (INCLUYE FORMALETA, SUB BASE GRANULAR
PEA, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI DE ESPESOR DE 0.15 M, MORTERO DE PEGA, ACERO DE
REFUERZO, LADRILLO TOLETE Y MANO DE OBRA). PARA REDES CODENSA.

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28
KM).

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

ESTRUCTURA METÁLICA PARA CERCHA SOBRE CANAL SAN FRANCISCO, fabricación, construcción y montaje según diseño.
Incluye: suministro en material A572 y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabados o prestación, anclajes,
pernos a estructuras de concreto, recubrimiento base en imprimante fosfato de Zinc 3 mils y Acabado con esmalte en uretano RAL
7039 e=2,0mils, izaje y ensamble de banco de ductos 6 de 6" metálica rígida + 3 de 3" IMC. INCLUYE DUCTOS Y APOYO
ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO DE 0.50 M X 0.50 M X 0.069 M DUREZA 60, REFORZADO CON PLATINAS 740 X 600 X 20 MM,
PLATINAS DE REFUERZO DE 15 MM, JUEGO DE PERNOS Y BARRAS DE ANCLAJE. NO INCLUYE GROUTING DE NIVELACIÓN.

24 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No incluye rellenos).

BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN Y EQUIPO MECANICO
PARA MANIPULACIÓN).

DEMOLICION DE CANALIZACION DE REDES DE COMUNICACIONES DUCTOS PVC-TDP (Incluye RETIRO Y DISPOSICION DE
ESCOMBROS)

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACION EN M.T. Y B.T. NORMA CODENSA CS275 (Norma2018-
2019 (Incluye concreto de base, muros de espesor 0.25m, pañete, recebo comun, concreto para viga de soporte de marco y marco y
tapa. No incluye tuberia). Medidas Externas: 1.690m X 1.1900m. Medidas Internas: 1.190m X0.690m Altura total: 1.85m

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION DE M.T. Y B.T. TIPO CS 276 (Norma 2018) (Incluye
concreto de base, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo común, escalera de gato, concreto para viga de soporte de marco y marco
y tapa. No incluye tubería). Medidas Externas: 1.69 x 1.99m. Medidas Internas: 1.19 x 1.49m. Altura total: 1.85m

ALUMBRADO PÚBLICO A CARGO IDU

SERIE 6

3 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

CARCAMO PARA CANALIZACIÓN ANCHO DE 1.19 M ALTO DE 1.27 M (INCLUYE FORMALETA, ARENA DE PEÑA ESPESOR DE 0.10
M, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI CON ESPESOR DE 0.10 M, MORTERO DE PEGA, ACERO DE
REFUERZO, LADRILLO TOLETE Y  MANO DE OBRA)

9  DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS213.

9 DUCTOS D=6" + 3 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye suministro e instalación. No Incluye rellenos)

Adaptador terminal campana D= 6"

BASE EN CONCRETO 3000 PSI, PARA ANCLAJE DE POSTE METÁLICO H= 8-9-10 METROS DE ALTURA, INCLUYE (4 PERNOS EN
VARILLA LISA DE 3/4" CON UN DOBLEZ DE 10 CM EN UN LADO Y ROSCA DEL OTRO DE 10 CM DE LONGITUD GALVANIZADA, CON
4 TUERCAS HEXAGONALES – 4 ARANDELAS PLANAS - 4 ARANDELAS DE PRESIÓN DE 3/4" GALVANIZADAS, CON 11 FLEJES EN
VARILLA CORRUGADA DE 3/8" QUE DAN FORMA A LA BASE). NORMA AP802. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

CURVA 90° PVC D= 2".SUMINISTRO E INSTALACION. NO INCLUYE RELLENOS.

2 DUCTOS D=3" PVC-EB (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS207.

REDES

6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA CENTRO DE TRANSFORMACION SUBTERRANEO RED DISTRIBUCION O ALUMBRADO
PUBLICO, RESISTIVIDAD DE TERRENO DE 39.6 O-m. (Incluye sistema de puesta a tierra, pozos capacitivos, tratamiento de suelo tipo 
hidro soltá, cable 2/0 Cu desnudo, conectores certificados.) (Incluye suministro e instalación).

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN Y SELLO EN SUBBASE GRANULAR
CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO).

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y
Tapas). Medidas Externas: 1.79 x 1.49m. Medidas Internas: 1.49 x 1.19m. Altura: 1.22m.

CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y
Tapa). Medidas Externas: 1.49 x 0.99m. Medidas Internas: 1.19 x 0.69m. Altura: 1.37m.

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28
KM).

12 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS213.

6  DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS212.

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUY E DISCO 
DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA

CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275 (Z Verde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y
Tapa). Medidas Externas: 1.49 x 0.99m. Medidas Internas: 1.19 x 0.69m. Altura: 1.37m.

9  DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS213.

6  DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS212.

CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4" EPM NORMA RS1-011. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS
EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO
INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.

INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO PARA RELLENO PERIMETRAL DE CAMARAS DE REDES HUMEDAS. (EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN CON APISONADOR MECÁNICO - INCLUYE COMBUSTIBLE). 

2 DUCTOS D=6" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (Z Verde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y
Tapa). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura: 0.93m.

2 DUCTOS D=3" PVC-EB (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS207.

1 DUCTO D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS220.

CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (Z Verde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y
Tapas). Medidas Externas: 1.79 x 1.49m. Medidas Internas: 1.49 x 1.19m. Altura: 1.22m.

CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280  (Incluye Base, Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y Tapa)

ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)

CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA ANCLAJE TUBERÍA (Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación)

ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (Z Verde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y
Tapas). Medidas Externas: 1.79 x 1.49m. Medidas Internas: 1.49 x 1.19m. Altura: 1.22m.

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 2 DUCTOS DE 2" PVC DB, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENOS Y ACABADO (Incluye
suministro e instalación)

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

12 DUCTOS D=6" + 3 DUCTOS D=3" PVC - TPD (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 KG/CM2) HECHO EN OBRA E=0.10M (INCLUYE MEZCLA, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)

10 ductos D=4” PVC- TDP (Incluye Suministro e instalación. No incluye rellenos).

SERIE 3

CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (Z Verde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y
Tapas). Medidas Externas: 1.79 x 1.49m. Medidas Internas: 1.49 x 1.19m. Altura: 1.22m.

CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (Z Verde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y
Tapa). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura: 0.93m.

DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE CARGUE)

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD12 CON CEMENTO ASFALTICO TOPI II (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

DEMOLICIÓN MANUAL DE BANCODUCTO PREFABRICADO EN CONCRETO (ML POR DUCTO), DIÁMETRO DE DUCTOS ENTRE 3" Y
6", CON RED ELÉCTRICA EXISTENTE Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO
NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, NO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE NI DISPOSICIÓN FINAL
DE ESCOMBROS.

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)

9  DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS213.

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS CON CINTA DE 500 MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 (Incluye
suministro y colocación)

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN TRIPLE PARA CANALIZACIÓN DE M.T. TIPO CS 277 (Norma 2018) (Incluye concreto de
base, muro de espesor 0.25m, pañete, sub base granular PEA, triturado de 3/4" para drenaje, concreto para viga de soporte de marco
y marco y tapa. No incluye tubería). Medidas Externas: 1.69 x 2.79m. Medidas Internas: 1.19 x 2.29m. Altura externa variable1.85
<H<=2.67 m.

CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4" EPM NORMA RS1-011. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS
EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO
INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.

CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275 (Z Verde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y
Tapa). Medidas Externas: 1.49 x 0.99m. Medidas Internas: 1.19 x 0.69m. Altura: 1.37m.

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCION TRIPLE PARA CANALIZACION DE M.T. TIPO CS 277 (Norma 2018) (Incluye concreto de
base, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo común, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tubería).
Medidas Externas: 1.69 x 2.79m. Medidas Internas: 1.19 x 2.29m. Altura externa variable de: 2.67 <H<=3.50 m.

NIVELACIÓN DE CAJA CS276 EN ANDEN H= 0.42M (INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE
RECOCIDO 24X12X6. MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCL. REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS EN BAJA NORMA CODENSA CS 274
(Norma 2018-2019) (Incluye concreto de base, muro de espesor 0.15m, pañete, recebo común, concreto para viga de soporte de
marco y marco y tapa. No incluye tuberia). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura total: 1.376m

CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280  (Incluye Base, Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y Tapa)

CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280  (Incluye Base, Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y Tapa)

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 2 DUCTOS DE 2" PVC DB, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENOS Y ACABADO (Incluye
suministro e instalación)

SERIE 4

CURVA 90° PVC D=4", SUMINISTRO E INSTALACIÓN, NO INCLUYE EXCAVACIONES, CORTES, RELLENOS O RESANES, CUMPLE
NORMA CS400 DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO AÉREO A SUBTERRÁNEO

5 DUCTOS D=3" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

DADO DE CIMENTACION EN CONCRETO 4000 PSI, (28Mpa) GRAVA COMÚN. Premezclado. Incluye Sumin, Formaleteo en
madera, Bombeo, Colocación y curado. (No incl. Refuerzo).

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN No. 6 - CAJA DE INSPECCIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SUBTERRÁNEO CTS 535-2,
MEDIDAS EXTERNAS DE 2.66 M X 2.24 M Y 2.70 M X 1.70 M ALTURA TOTAL: 2.00 M (INCLUYE FILTROS EN TRITURADO DE
3/4",CONCRETO DE BASE 2000 PSI E=0.05M, CONCRETO VIGA 3000 PSI E=0.15, MURO DOBLE EN LADRILLO E= 0.25M, PAÑETE,
BASE RECEBO COMÚN E=0.10M, ACERO DE REFUERZO, MARCOS Y TAPAS DOBLES, ESCALERA DE GATO, (NO INCLUYE
DUCTERIA, CABLEADO, TRANSFORMADOR, SECCIONADOR, EQUIPOS, NI MALLA PUESTA A TIERRA). Cumple especificación
Codensa CTS 535 Y CS-290 PARA CAJA DE MANIOBRAS. TRANSPORTE DE PÉTREOS HASTA 37 KM

CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN No. 8 - CAJA DE INSPECCIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SUBTERRÁNEO CTS 535-2,
MEDIDAS EXTERNAS DE 2.68 M X 2.28 M Y 2.63 M X 1.69 M ALTURA TOTAL: 2.00 M (INCLUYE FILTROS EN TRITURADO DE
3/4",CONCRETO DE BASE 2000 PSI E=0.05M, CONCRETO VIGA 3000 PSI E=0.15, MURO DOBLE EN LADRILLO E= 0.25M, PAÑETE,
BASE RECEBO COMÚN E=0.10M, ACERO DE REFUERZO, MARCOS Y TAPAS DOBLES, ESCALERA DE GATO, (NO INCLUYE
DUCTERIA, CABLEADO, TRANSFORMADOR, SECCIONADOR, EQUIPOS, NI MALLA PUESTA A TIERRA). Cumple especificación
Codensa CTS 535 Y CS-290 PARA CAJA DE MANIOBRAS. TRANSPORTE DE PÉTREOS HASTA 37 KM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CURVA CONDUIT GALVANIZADA IMC 4"

MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA CENTRO DE TRANSFORMACION SUBTERRANEO RED DISTRIBUCION O ALUMBRADO
PUBLICO, RESISTIVIDAD DE TERRENO DE 39.6 O-m. (Incluye sistema de puesta a tierra, pozos capacitivos, tratamiento de suelo tipo 
hidro soltá, cable 2/0 Cu desnudo, conectores certificados.) (Incluye suministro e instalación).

CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PARA MURO ESTRUCTURAL (Premezclado. Incl. Sumin, Formaleteo, bombeo y Colocación.
No incl. Refuerzo, Curado).

ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 KG/CM2) HECHO EN OBRA E=0.10M (INCLUYE MEZCLA, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)

CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280  (Incluye Base, Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y Tapa)

6 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. (No incluye rellenos).

TUBERÍA SEMIPESADA IMC, DE 4" DE DIÁMETRO, EXPUESTA, CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE. NORMA CODENSA CS400.
(Incluye suministro e instalación)

CONDUFLEX PLÁSTICO DE 3/4" (SUMINISTRO E INSTALACION) - Norma AP-802 Codensa
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CONTRATO No 0348 DEL 2020

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9  HASTA LA AUTOPISTA SUR  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C., GRUPO 4.

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68 NIT 901.360.221-3

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTRONCAL 68 NIT 901.375.565-7

SUPERVISOR CONTRATO DE  INTERVENTORIA ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ

UND. CANT.
PRECIO UNIT INCLUYE 

AIU
VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR 

 
C
A

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT..  VALOR. 
 + 
-

CANT.  VALOR  CANT.  VALOR

  MODIFICATORIO No 30
 MODIFICACIÓN No 25 ACTA 568 DE 

FIJACIÓN DE PRECIOS NP 328 y NP 331

MODIFICACIÓN No 26 ACTA 599 DE 
FIJACION DE PRECIOS NP 330 y NP 332 al 

346 y 348
 MODIFICACIONES ACUMULADAS A RPO 62 MODIFICACIÓN No 28  CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES  MODIFICACIÓN No 4 20/08/2021

INCORPORACIÓN NP 1 A NP 23

 MODIFICACIÓN No 5 28/12/2021
INCORPORACIÓN NP 24 A NP 38 Y NP 40 A 

NP 64

 MODIFICACIÓN No 6 11/03/2022
INCORPORACIÓN NP 65 A NP 92

 MODIFICACIÓN No 11 10/03/2023
NP 149 AL 170

 ACTA DE INCORPORACIÓN #759 - FIJACIÓN 737 
NP: 396, 413, 420

DESCRIPCIÓN

 MODIFICACIÓN No 21 26/09/2024
NP 305 AL 318

 MODIFICACIÓN No 7 18/08/2022
INCORPORACIÓN NP 39 NP 93 Y NP 94

 MODIFICACIÓN No 9 09/11/2022
INCORPORACIÓN NP 95 AL NP 148

 MODIFICACIÓN No 12 11/04/2023
NP 171 al 224 y 226 al 233

 MODIFICACIÓN No 14 30/08/2023
NP 234 AL 252

 MODIFICACIÓN No 15 08/09/2023
NP 253 AL 260

 MODIFICACIÓN No 18 01/03/2024
NP 266 AL 285

 MODIFICACIÓN No 17 14/02/2024 - 
Adicion recursos a gestiones de la 

etapa de construccion

 MODIFICACIÓN No 16 14/11/2023
NP 261 AL 265

 MODIFICACIÓN No 20 16/08/2024 NP 296 
AL 304

 MODIFICACIÓN No 19 25/04/2024
NP 286 AL 295

ÍTEM No.

 MODIFICACIÓN No 22 ACTA 530 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NPS 321 A 325 

(06/11/2024)

 ACTA DE INCORPORACIÓN #784 - FIJACIÓN 783 
NP: NP 385, NP 386, NP 387, NP 388, NP 389, NP 
390, NP 391, NP 400, NP 401, NP 402, NP 404, NP 

412, NP 416 Y NP 428

 MODIFICACIÓN No 23 ACTA 549 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 319, NP 320, NP 
326 y NP 327 y para Adicion de recursos 

obras a cargo de la EAAB

 MODIFICACIÓN No 29 ACTA DE FIJACION 691, NP: 
369; ACTA DE FIJACION 710, NP: 329 y 372

MODIFICACIÓN No 27 ACTA DE FIJACION 
654, NP: 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 y 

364

 ACTA DE INCORPORACIÓN #736 - FIJACIÓN 735 
NP: 356, 357, 358, 359, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 

378, 392, 393, 411, 415, 417

BALANCE FINANCIERO ACTA DE FIJACIÓN 809 NP: 51 NPS

 BALANCE FINANCIERO INCLUSIÓN NP: 422 Y 426.  MODIFICATORIO No 31

NP 302 ML 0.00 $ 92,947.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 7.00 650,629.00$                                0.00 -$                                            7.00 650,629.00$                                 

NP 315 UN 0.00 $ 3,942,564.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 10.00 39,425,640.00$                           0.00 -$                                            10.00 39,425,640.00$                           

NP 317 UN 0.00 $ 18,156,468.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 36,312,936.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.00 36,312,936.00$                           0.00 -$                                            2.00 36,312,936.00$                           

NP 326 UN 0.00 $ 45,062,323.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 45,062,323.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 335 ML 0.00 $ 60,284.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.50 90,426.00$                                   0.00 -$                                            1.50 90,426.00$                                   

NP 371 ML 0.00 $ 6,207,458.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 8.00 49,659,664.00$                           0.00 -$                                            8.00 49,659,664.00$                           

NP 420 M3 0.00 $ 939,046.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 38.57 36,219,005.00$                           0.00 -$                                            38.57 36,219,005.00$                           

NP 423 ML 0.00 $ 12,370,955.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

-$             -$                                                

6.141 M2 0.00 $ 69,473.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 60.96 $ 4,235,074.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 60.96 4,235,074.00$                             0.00 -$                                            60.96 4,235,074.00$                              

7.021 M3 0.00 $ 5,844.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 188.69 $ 1,102,704.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 142.97 835,516.00$                                0.00 -$                                            142.97 835,516.00$                                 

7.022 M3 0.00 $ 523,135.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 10.48 5,482,455.00$                             0.00 -$                                            10.48 5,482,455.00$                              

7.023 M3 0.00 $ 803,942.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.024 KG 0.00 $ 4,155.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3991.56 16,584,932.00$                           0.00 -$                                            3991.56 16,584,932.00$                           

7.025 UN 0.00 $ 11,908,731.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.00 $ 47,634,924.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 70.00 833,611,170.00$                        0.00 -$                                            70.00 833,611,170.00$                         

7.026 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 248.20 $ 12,992,525.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 107.21 5,612,122.00$                             0.00 -$                                            107.21 5,612,122.00$                              

NP 147 M 0.00 $ 49,953.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 18.46 922,132.00$                                0.00 -$                                            18.46 922,132.00$                                 

NP 328 UN 0.00 $ 22,072,100.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 22,072,100.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

-$             -$                                                

6.141 M2 0.00 $ 69,473.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.004 M3 0.00 $ 88,092.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.90 167,375.00$                                0.00 -$                                            1.90 167,375.00$                                 

7.026 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.027 M3 0.00 $ 33,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 155.00 $ 5,254,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 449.35 15,232,965.00$                           0.00 -$                                            449.35 15,232,965.00$                           

7.028 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 180.69 $ 9,458,579.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 667.00 34,915,451.00$                           0.00 -$                                            667.00 34,915,451.00$                           

7.029 M3 0.00 $ 121,819.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 238.00 $ 28,992,922.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 83.36 10,154,832.00$                           0.00 -$                                            83.36 10,154,832.00$                           

7.030 M3 0.00 $ 96,701.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.031 ML 0.00 $ 35,001.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 600.00 $ 21,000,600.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1344.17 47,047,294.00$                           0.00 -$                                            1344.17 47,047,294.00$                           

7.032 UN 0.00 $ 492,930.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 160.00 $ 78,868,800.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 60.00 29,575,800.00$                           0.00 -$                                            60.00 29,575,800.00$                           

7.033 UN 0.00 $ 513,304.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.034 ML 0.00 $ 105,629.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.065 ML 0.00 $ 9,514.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 408.50 3,886,469.00$                             0.00 -$                                            408.50 3,886,469.00$                              

7.066 M3 0.00 $ 256,038.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 16 UN 0.00 $ 9,204.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 226 ML 0.00 $ 4,431.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 97.10 430,250.00$                                0.00 -$                                            97.10 430,250.00$                                 

NP 270 UN 0.00 $ 391,142.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 5.00 1,955,710.00$                             0.00 -$                                            5.00 1,955,710.00$                              

NP 271 UN 0.00 $ 564,355.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 27.00 15,237,585.00$                           0.00 -$                                            27.00 15,237,585.00$                           

NP 272 UN 0.00 $ 827,410.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 34.00 28,131,940.00$                           0.00 -$                                            34.00 28,131,940.00$                           

NP 317 UN 0.00 $ 18,156,468.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 54,469,404.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 326 UN 0.00 $ 45,062,323.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 45,062,323.00$                           0.00 -$                                            1.00 45,062,323.00$                           

NP 417 UN 0.00 $ 1,065,501.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 8.00 8,524,008.00$                             0.00 -$                                            8.00 8,524,008.00$                              

-$             -$                                                

6.141 M2 0.00 $ 69,473.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.021 M3 0.00 $ 5,844.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.022 M3 0.00 $ 523,135.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.023 M3 0.00 $ 803,942.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.024 KG 0.00 $ 4,155.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.025 UN 0.00 $ 11,908,731.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.026 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 332 UN 0.00 $ 551,495.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 551,495.00$                                0.00 -$                                            1.00 551,495.00$                                 

-$          -$                                    

-$             -$                                                

6.068 M2 0.00 $ 70,839.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 14.00 $ 991,746.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 32.39 2,294,475.00$                             0.00 -$                                            32.39 2,294,475.00$                              

7.003 M3 0.00 $ 121,819.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 698.30 $ 85,066,355.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 828.17 100,886,842.00$                        0.00 -$                                            828.17 100,886,842.00$                         

7.004 M3 0.00 $ 88,092.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 151.06 $ 13,307,178.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 373.80 32,928,789.00$                           0.00 -$                                            373.80 32,928,789.00$                           

7.017 ML 0.00 $ 120,842.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.064 M3 4400.00 $ 33,900.00 $ 149,160,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -1012.59 -$ 34,326,801.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 364.67 12,362,313.00$                           0.00 -$                                            4764.67 161,522,313.00$                         

7.065 ML 5161.00 $ 9,514.00 $ 49,101,754.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -3035.28 -$ 28,877,631.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -3009.64 28,633,714.00-$                           0.00 -$                                            2151.36 20,468,040.00$                           

7.066 M3 323.00 $ 256,038.00 $ 82,700,274.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -183.32 46,936,884.00-$                           0.00 -$                                            139.68 35,763,390.00$                           

7.067 M3 452.00 $ 52,347.00 $ 23,660,844.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3286.72 $ 172,049,953.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 6118.89 320,305,535.00$                        0.00 -$                                            6570.89 343,966,379.00$                         

8.003 M2 0.00 $ 1,828.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 17.48 31,950.00$                                   0.00 -$                                            17.48 31,950.00$                                   

NP 17 ML 0.00 $ 2,551.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1674.02 4,270,425.00$                             0.00 -$                                            1674.02 4,270,425.00$                              

NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 12.01 494,872.00$                                0.00 -$                                            12.01 494,872.00$                                 

NP 43 M3 0.00 $ 170,977.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.76 300,920.00$                                0.00 -$                                            1.76 300,920.00$                                 

NP 69 M3 0.00 $ 138,557.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 776.00 $ 107,520,232.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 916.89 127,041,531.00$                        0.00 -$                                            916.89 127,041,531.00$                         

NP 70 M3 0.00 $ 146,836.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.79 116,000.00$                                0.00 -$                                            0.79 116,000.00$                                 

NP 79 M2 0.00 $ 2,248.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 19.00 42,712.00$                                   0.00 -$                                            19.00 42,712.00$                                   

NP 80 ML 0.00 $ 2,240.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 77.67 173,981.00$                                0.00 -$                                            77.67 173,981.00$                                 

NP 81 M3 0.00 $ 168,304.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 6.35 1,068,730.00$                             0.00 -$                                            6.35 1,068,730.00$                              

NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 69.63 15,186,790.00$                           0.00 -$                                            69.63 15,186,790.00$                           

NP 92 M3 0.00 $ 32,748.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2426.40 79,459,881.00$                           0.00 -$                                            2426.40 79,459,881.00$                           

NP 110 M3 0.00 $ 147,406.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 37.91 5,588,161.00$                             0.00 -$                                            37.91 5,588,161.00$                              

NP 174 M3 0.00 $ 23,131.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 98.47 2,277,708.00$                             0.00 -$                                            98.47 2,277,708.00$                              

NP 241 M2 0.00 $ 2,512.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 21.89 54,988.00$                                   0.00 -$                                            21.89 54,988.00$                                   

NP 247 M3 0.00 $ 50,608.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 142.63 7,218,219.00$                             0.00 -$                                            142.63 7,218,219.00$                              

NP 285 M2 0.00 $ 71,978.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 5.86 421,806.00$                                0.00 -$                                            5.86 421,806.00$                                 

NP 304 M3 0.00 $ 1,192,080.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.00 4,768,320.00$                             0.00 -$                                            4.00 4,768,320.00$                              

NP 430 M 0.00 $ 17,044.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

-$             -$                                                

6.068 M2 0.00 $ 70,839.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 18.17 $ 1,287,145.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 18.17 1,287,145.00$                             0.00 -$                                            18.17 1,287,145.00$                              

6.134 M3 0.00 $ 401,101.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.54 $ 617,696.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.54 617,695.00$                                0.00 -$                                            1.54 617,695.00$                                 

7.007 UN 0.00 $ 3,469,794.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 3,469,794.00$                             0.00 -$                                            1.00 3,469,794.00$                              

7.013 ML 0.00 $ 19,204.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 8.30 $ 159,393.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 19.19 368,472.00$                                0.00 -$                                            19.19 368,472.00$                                 

7.017 ML 0.00 $ 120,842.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 53.28 $ 6,438,462.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 281.24 33,985,606.00$                           0.00 -$                                            281.24 33,985,606.00$                           

7.024 KG 0.00 $ 4,155.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 339.52 $ 1,410,706.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 339.52 1,410,706.00$                             0.00 -$                                            339.52 1,410,706.00$                              

7.031 ML 0.00 $ 35,001.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 14.67 $ 513,465.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 31.56 1,104,632.00$                             0.00 -$                                            31.56 1,104,632.00$                              

7.061 ML 0.00 $ 62,125.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 22.00 $ 1,366,750.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 70.92 4,405,905.00$                             0.00 -$                                            70.92 4,405,905.00$                              

7.068 UN 18.00 $ 498,336.00 $ 8,970,048.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            18.00 8,970,048.00$                              

7.069 UN 9.00 $ 850,769.00 $ 7,656,921.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            9.00 7,656,921.00$                              

7.07 UN 47.00 $ 3,740,761.00 $ 175,815,767.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 34.00 $ 127,185,874.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 30.00 112,222,830.00$                        0.00 -$                                            77.00 288,038,597.00$                         

7.071 UN 6.00 $ 1,865,613.00 $ 11,193,678.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            6.00 11,193,678.00$                           

7.072 UN 1.00 $ 2,330,479.00 $ 2,330,479.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            1.00 2,330,479.00$                              

7.073 UN 19.00 $ 3,678,097.00 $ 69,883,843.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 36.00 $ 132,411,492.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 30.00 110,342,910.00$                        0.00 -$                                            49.00 180,226,753.00$                         

7.074 UN 1.00 $ 6,221,913.00 $ 6,221,913.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 6,221,913.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 30.00 186,657,390.00$                        0.00 -$                                            31.00 192,879,303.00$                         

7.075 UN 8.00 $ 2,067,600.00 $ 16,540,800.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            8.00 16,540,800.00$                           

7.076 UN 3.00 $ 4,768,604.00 $ 14,305,812.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 14,305,812.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 29.00 138,289,516.00$                        0.00 -$                                            32.00 152,595,328.00$                         

7.077 UN 2.00 $ 3,234,810.00 $ 6,469,620.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 3,234,810.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 3,234,810.00$                             0.00 -$                                            3.00 9,704,430.00$                              

7.078 UN 1.00 $ 2,520,315.00 $ 2,520,315.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            1.00 2,520,315.00$                              

7.079 UN 2.00 $ 2,834,637.00 $ 5,669,274.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            2.00 5,669,274.00$                              

7.08 UN 3.00 $ 1,454,754.00 $ 4,364,262.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            3.00 4,364,262.00$                              

7.081 UN 2.00 $ 1,008,295.00 $ 2,016,590.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            2.00 2,016,590.00$                              

7.082 UN 2.00 $ 1,728,104.00 $ 3,456,208.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            2.00 3,456,208.00$                              

7.083 ML 49.00 $ 9,797.00 $ 480,053.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 110.13 $ 1,078,944.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 24.69 241,889.00$                                0.00 -$                                            73.69 721,942.00$                                 

7.084 ML 454.00 $ 42,552.00 $ 19,318,608.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -77.07 3,279,483.00-$                             0.00 -$                                            376.93 16,039,125.00$                           

7.085 ML 227.00 $ 81,696.00 $ 18,544,992.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -56.78 4,638,699.00-$                             0.00 -$                                            170.22 13,906,293.00$                           

7.086 ML 1464.00 $ 164,951.00 $ 241,488,264.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -650.21 -$ 107,252,790.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -135.77 22,395,398.00-$                           0.00 -$                                            1328.23 219,092,866.00$                         

7.087 ML 198.00 $ 239,898.00 $ 47,499,804.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 47.69 $ 11,440,736.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 43.39 10,409,175.00$                           0.00 -$                                            241.39 57,908,979.00$                           

7.088 ML 1277.00 $ 318,189.00 $ 406,327,353.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 311.17 $ 99,010,871.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 72.82 23,170,525.00$                           0.00 -$                                            1349.82 429,497,878.00$                         

7.089 ML 50.00 $ 417,392.00 $ 20,869,600.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            50.00 20,869,600.00$                           

7.090 ML 681.00 $ 233,659.00 $ 159,121,779.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -562.27 -$ 131,378,455.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -611.11 142,791,351.00-$                        0.00 -$                                            69.89 16,330,428.00$                           

7.100 ML 0.00 $ 81,696.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 22.60 $ 1,846,330.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 22.60 1,846,330.00$                             0.00 -$                                            22.60 1,846,330.00$                              

NP 16 UN 0.00 $ 9,204.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 18 ML 0.00 $ 94,632.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 30.46 2,882,491.00$                             0.00 -$                                            30.46 2,882,491.00$                              

NP 19 ML 0.00 $ 535,485.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 45.03 24,112,889.00$                           0.00 -$                                            45.03 24,112,889.00$                           

NP 20 UN 0.00 $ 16,243.00 $ 0.00 2582.00 $ 41,939,426.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2582.00 41,939,426.00$                           0.00 -$                                            2582.00 41,939,426.00$                           

NP 21 ML 0.00 $ 359.00 $ 0.00 4853.75 $ 1,742,496.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4853.75 1,742,496.00$                             0.00 -$                                            4853.75 1,742,496.00$                              

NP 25 ML 0.00 $ 226,355.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 45 UN 0.00 $ 6,863,453.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 6,863,453.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 6,863,453.00$                             0.00 -$                                            1.00 6,863,453.00$                              

NP 46 UN 0.00 $ 6,487,505.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 6,487,505.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 6,487,505.00$                             0.00 -$                                            1.00 6,487,505.00$                              

NP 94 UN 0.00 $ 227,729.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 625.00 $ 142,330,625.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 37.00 8,425,973.00$                             0.00 -$                                            37.00 8,425,973.00$                              

NP 96 UN 0.00 $ 24,927.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 5.00 124,635.00$                                0.00 -$                                            5.00 124,635.00$                                 

NP 151 ML 0.00 $ 220,910.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 158.73 $ 35,065,044.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.73 1,044,904.00$                             0.00 -$                                            4.73 1,044,904.00$                              

NP 164 UN 0.00 $ 70,860.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 14.00 992,040.00$                                0.00 -$                                            14.00 992,040.00$                                 

NP 183 ML 0.00 $ 495,557.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 40.89 20,263,325.00$                           0.00 -$                                            40.89 20,263,325.00$                           

NP 218 ML 0.00 $ 443,794.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 41.57 $ 18,448,517.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 21.77 9,661,395.00$                             0.00 -$                                            21.77 9,661,395.00$                              

NP 234 ML 0.00 $ 382,542.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 9.20 3,519,386.00$                             0.00 -$                                            9.20 3,519,386.00$                              

NP 236 ML 0.00 $ 342,654.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 298.01 $ 102,114,319.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 298.01 102,114,319.00$                        0.00 -$                                            298.01 102,114,319.00$                         

NP 260 ML 0.00 $ 48,844.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 352.00 $ 17,193,088.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 790.38 38,605,321.00$                           0.00 -$                                            790.38 38,605,321.00$                           

NP 302 ML 0.00 $ 92,947.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2868.00 $ 266,571,996.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 782.13 72,696,637.00$                           0.00 -$                                            782.13 72,696,637.00$                           

NP 340 ML 0.00 $ 28,953.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 54.47 $ 1,577,070.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 58.76 1,701,278.00$                             0.00 -$                                            58.76 1,701,278.00$                              

NP 352 UN 0.00 $ 1,013,418.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 1,013,418.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 1,013,418.00$                             0.00 -$                                            1.00 1,013,418.00$                              

NP 353 M 0.00 $ 188,657.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 29.63 $ 5,589,907.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 96.08 18,126,165.00$                           0.00 -$                                            96.08 18,126,165.00$                           

NP 356 M 0.00 $ 34,166.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            + 1665.12 56,890,490.00$                       0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 5350.00 182,788,100.00$                        0.00 -$                                            5350.00 182,788,100.00$                         

NP 359 M 0.00 $ 7,972.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            + 1479.85 11,797,364.00$                       0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 9000.00 71,748,000.00$                           0.00 -$                                            9000.00 71,748,000.00$                           

NP 360 M 0.00 $ 41,056.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 366 M 0.00 $ 3,790,468.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            + 141.49 536,313,317.00$                     0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 160.26 607,460,402.00$                        0.00 -$                                            160.26 607,460,402.00$                         

NP 412 ML 0.00 $ 249,981.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 19.00 4,749,639.00$                             0.00 -$                                            19.00 4,749,639.00$                              

NP-416 ML 0.00 $ 385,916.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     + 35.83 13,827,370.00$                       + 44.83 17,300,614.00$                           0.00 -$                                            44.83 17,300,614.00$                           

NP 419 M 0.00 $ 266,093.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 472 M 0.00 $ 341,086.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 479 UN 0.00 $ 307,509.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 486 UN 0.00 $ 1,464,863.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 489 UN 0.00 $ 1,601,299.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 492 UN 0.00 $ 2,498,582.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 493 UN 0.00 $ 4,826,389.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

-$             -$                                                

NP 22 HR 0.00 $ 335,239.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 5.50 1,843,815.00$                             0.00 -$                                            5.50 1,843,815.00$                              

-$          -$                                    

-$             -$                                                

7.003 M3 0.00 $ 121,819.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 21.01 $ 2,559,417.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 24.88 3,030,856.00$                             0.00 -$                                            24.88 3,030,856.00$                              

7.004 M3 0.00 $ 88,092.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 6.31 555,861.00$                                0.00 -$                                            6.31 555,861.00$                                 

7.064 M3 0.00 $ 33,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 56.29 $ 1,908,231.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 71.50 2,423,850.00$                             0.00 -$                                            71.50 2,423,850.00$                              

7.067 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 73.17 $ 3,830,230.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 92.95 4,865,654.00$                             0.00 -$                                            92.95 4,865,654.00$                              

NP 69 M3 0.00 $ 138,557.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 26.12 3,619,109.00$                             0.00 -$                                            26.12 3,619,109.00$                              

-$             -$                                                

7.070 UN 0.00 $ 3,740,761.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 3,740,761.00$                             0.00 -$                                            1.00 3,740,761.00$                              

7.086 ML 0.00 $ 164,951.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 104.54 $ 17,243,978.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 130.47 21,521,158.00$                           0.00 -$                                            130.47 21,521,158.00$                           

7.088 ML 0.00 $ 318,189.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 23.60 $ 7,509,260.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 23.60 7,509,260.00$                             0.00 -$                                            23.60 7,509,260.00$                              

NP 20 UN 0.00 $ 16,243.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 16.00 259,888.00$                                0.00 -$                                            16.00 259,888.00$                                 

-$          -$                                    

-$             -$                                                

6.064 M3 0.00 $ 503,007.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.32 $ 160,962.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.22 110,661.00$                                0.00 -$                                            0.22 110,661.00$                                 

7.003 M3 0.00 $ 121,819.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 144.98 $ 17,661,318.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 205.45 25,027,713.00$                           0.00 -$                                            205.45 25,027,713.00$                           

7.004 M3 0.00 $ 88,092.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 230.15 $ 20,274,373.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 257.39 22,673,999.00$                           0.00 -$                                            257.39 22,673,999.00$                           

7.013 ML 0.00 $ 19,204.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.50 $ 86,418.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.50 86,418.00$                                   0.00 -$                                            4.50 86,418.00$                                   

7.017 ML 0.00 $ 120,842.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 73.01 $ 8,822,674.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.031 ML 0.00 $ 35,001.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 171.00 5,985,171.00$                             0.00 -$                                            171.00 5,985,171.00$                              

7.066 M3 0.00 $ 256,038.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.11 $ 1,052,316.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 5.63 1,441,494.00$                             0.00 -$                                            5.63 1,441,494.00$                              

7.084 ML 0.00 $ 42,552.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 190.00 8,084,880.00$                             0.00 -$                                            190.00 8,084,880.00$                              

7.086 ML 0.00 $ 164,951.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 42.87 7,071,450.00$                             0.00 -$                                            42.87 7,071,450.00$                              

7.091 M3 2194.00 $ 33,900.00 $ 74,376,600.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -1299.92 -$ 44,067,451.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -1418.18 48,076,302.00-$                           0.00 -$                                            775.82 26,300,298.00$                           

ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)

DEMOLICIONES Y RELLENOS

DEMOLICION DE CANALIZACION DE REDES DE COMUNICACIONES DUCTOS PVC-TDP (Incluye RETIRO Y DISPOSICION DE
ESCOMBROS)

RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø4", TUBERÍA PEAD, PE100, SDR17, DN50, PE

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

CAMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

REPARADUCTO PVC D=4" - DUCTO TELEFÓNICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

16 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

CURVA 90° PVC D= 2".SUMINISTRO E INSTALACION. NO INCLUYE RELLENOS.

13 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

DEMOLICIÓN MANUAL DE BANCODUCTO PREFABRICADO EN CONCRETO (ML POR DUCTO), DIÁMETRO DE DUCTOS
ENTRE 3" Y 6", CON RED DE TELÉFONO Y/O TELEMÁTICOS EXISTENTE Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, NO
INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE NI DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.

MANIPULACIÓN Y MOVIMIENTO DE CABLEADO DE TELÉFONO Y/O TELEMÁTICOS DE RED EXISTENTE Y EN
FUNCIONAMIENTO (ML DE TOTALIDAD DE CABLES POR CADA OCUPACIÓN DE DUCTO), HASTA UNA DISTANCIA
MÁXIMA DE 2.0 METROS RESPECTO A SU POSICIÓN INICIAL. INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA
MANIPULACIÓN DE LOS CABLES, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO
DE LA ACTIVIDAD.

ENCAMISADO DE CABLEADO DE REDES SECAS EXISTENTES Y EN FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A REDES DE
TELECOMUNICACIONES, CON 1 DUCTO TDP D=4". NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS. INCLUYE DUCTO TDP D=4",
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS CABLES, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO PARA
EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA ANCLAJE TUBERÍA (Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación)

ADAPTADOR CAMPANA TERMINAL 4"

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60
LB, COMPRESOR Y CARGUE).

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

2 DUCTOS D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

24 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No incluye rellenos).

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

ADAPTADOR CAMPANA TERMINAL 4"

2 DUCTOS D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

GRAVILLA PARA CIMENTACIÓN Y ATRAQUE DE TUBERÍAS SEGÚN NORMA NP-040 EAAB, GRANULOMETRÍA TIPO 2 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

VARILLA COOPER WELD 5/8" x 2.44m. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

CAISSON DE CIMENTACIÓN DE 1.20 M DE DIAMETRO Y 9.0 M DE LONGITUD PARA POSTE METÁLICO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO DE H= 27 M (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, FORMALETA EN MADERA PARA CONSTRUCCIÓN DE
ANILLOS, ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO TREMIE 4000 PSI 28 MPA PARA FUSTE 
DE CAISSON, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANILLOS DE CAISSON, CAMIÓN GRÚA
DE 25 TON PARA MOVIMIENTO E IZAJE DE CANASTILLA DE REFUERZO PARA FUSTE DE CAISSON, PLANTILLA Y
ANCLAJES CON EQUIPO DE SOLDAR Y SOLDADURA). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS.

4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS209.

5 DUCTOS D=3" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD12 CON CEMENTO ASFALTICO TOPI II (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

CARCAMO PARA CANALIZACIÓN EXISTENTE ANCHO DE 1.63 M, ALTO DE 0.93 M (INCLUYE FORMALETA, SUB BASE GRANULAR
PEA, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI DE ESPESOR DE 0.15 M, MORTERO DE PEGA, ACERO DE
REFUERZO, LADRILLO TOLETE Y MANO DE OBRA). PARA REDES CODENSA.

CAJA DE INSPECCIÓN PARA DOS TAPAS DE 0.60 m X 0.80 m EN ANDÉN Y ZONA VERDE, TIPO TEL NIN-115. Con dimensiones
externas de 0.86 m x 1.26 m, dimensiones internas libres de 0.66 m x 1.06 m y una altura total de 1.31 m. (INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE LA CAJA Y MARCO Y TAPA, NO INCLUYE RELLENOS).

CAMARA TIPO "D" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES H=3,00m

CAMARA DE INSPECCIÓN T-16A ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)

SUMINISTRO DE EQUIPO VACTOR (Para los trabajos de lavado y sondeo de redes de servicios públicos. Sondeo - limpieza -
recolección de lodos no peligrosos).

REDES

2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

CONSTRUCCIÓN CÁRCAMO ANCHO 0.78 M ALTO 0.35 M (INCLUYE FORMALETA, PLACA SUPERIOR E=0.10 M EN
CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI, MORTERO DE PEGA, ACERO DE REFUERZO, DOBLE MURO EN LADRILLO
TOLETE Y MANO DE OBRA, NO INCLUYE RELLENOS, BANCO DE DUCTOS)

2 DUCTOS D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

8 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación)

CARCAMO DOCE DUCTOS ETB

12 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

1 DUCTO D= 4" PVC TDP (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.

CAMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)

DADO DE CIMENTACION EN CONCRETO 4000 PSI, (28Mpa) GRAVA COMÚN. Premezclado. Incluye Sumin, Formaleteo en
madera, Bombeo, Colocación y curado. (No incl. Refuerzo).

16 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

REDES DE TELECOMUNICACIONES DE ETB A CARGO DE ETB

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28
KM).

MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA CENTRO DE TRANSFORMACION SUBTERRANEO RED DISTRIBUCION O ALUMBRADO
PUBLICO, RESISTIVIDAD DE TERRENO DE 39.6 O-m. (Incluye sistema de puesta a tierra, pozos capacitivos, tratamiento de suelo tipo 
hidro soltá, cable 2/0 Cu desnudo, conectores certificados.) (Incluye suministro e instalación).

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

REDES

CÁRCAMO PARA CANALIZACIÓN EXISTENTE ANCHO DE 0,84 M ALTO DE 0.47 M (INCLUYE FORMALETA, SUBBASE GRANULAR PEA 
CON ESPESOR DE 0,10 M, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI CON ESPESOR DE 0,10 M, MORTERO DE
PEGA, ACERO DE REFUERZO, LADRILLO TOLETE Y MANO DE OBRA), Especificaciones técnicas de construcción infraestructura
soporte de red de ETB, cárcamo cuatro ductos plano 004-0598 de ETB.

20 DUCTOS D=4" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

CAMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12" (INCLUYE CARGUE).

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA CON RECICLADO DE CONCRETO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA IMC D=3" (Incluye suministro e Instalación, accesorios de fijación).

8 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación)

CARCAMO PARA CANALIZACIÓN, CON ANCHO DE 1.19 M ALTO DE 1.04 M (INCLUYE FORMALETA, ARENA DE PEÑA, PLACA
SUPERIOR EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI ES PESOR DE 0.10 M, MORTERO DE PEGA, ACERO DE REFUERZO,
LADRILLO TOLETE Y  MANO DE OBRA)

RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

Suministro e instalación de tubería de polietileno PEAD, en banco de 16 ductos de diámetro nominal D=4" (extremo liso y
pared sólida), mediante tecnología sin zanja Perforación Horizontal Dirigida (PHD) para tramo de red de ETB bajo paso férreo
existente en la Av. 68 a la altura de la calle 22, costado oriental desde la caja T-13 530 hasta la caja T-13 530A, costado
occidental desde la caja T-14 549 hasta la caja T-14 551, del proyecto Av. 68 Grupo 4 (CTO. IDU 0348-2020). Incluye unión de
tubería mediante termofusión en los extremos hecha en campo, mano de obra calificada y no calificada, transporte y
localización de equipo de perforación, excavación de fosa de lanzamiento, transporte y disposición final de escombros a sitio
autorizado y reconformación de zona intervenida.

DEMOLICIONES Y RELLENOS

CARCAMO PARA CANALIZACIÓN ANCHO DE 1.03 M ALTO DE 0.9 M (INCLUYE FORMALETA, SUBBASE GRANULAR PEA DE
ESPESOR 0.10 M, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI DE ESPESOR DE 0.10 M, MORTERO DE PEGA,
ACERO DE REFUERZO, LADRILLO TOLETE Y MANO DE OBRA)

CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

CAMARA DE INSPECCIÓN T-18 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa). Medidas Externas
1.36 x 0.89m. Medidas Internas: 1.06 x 0.60m. Altura: 0.96m.

CURVA GRAN RADIO DUCTO PVC DB DE 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS

REPARADUCTO PVC D=4" - DUCTO TELEFÓNICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN DE ETB (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ETB DE 2007), INCLUYE PELDAÑOS EN PLATINA DE 1 1/2" X 1/4" ACERO SAE/AISI 1020
L= 0.3 M, CONSOLA EN PLATINA DE 1 1/2" X 1/4" ACERO SAE/AISI 1020 L= 1.0 M, PERNOS DE FIJACIÓN.

CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN TIPO CAJA DE MANIOBRAS 4 Y 5 VÍAS - CAJA DE INSPECCIÓN CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN SUBTERRÁNEO CTS 535-2, MEDIDAS EXTERNAS DE 2.75 M X 2.00 M Y 3.00 M X 2.50 M ALTURA TOTAL: 1.95 M
(INCLUYE FILTROS EN TRITURADO DE 3/4",CONCRETO DE BASE 2000 PSI E=0.05M, CONCRETO VIGA 3000 PSI E=0.15, MURO
DOBLE EN LADRILLO E= 0.25M, PAÑETE, BASE RECEBO COMÚN E=0.10M, ACERO DE REFUERZO, MARCOS Y TAPAS DOBLES EN
LAMINA DE ALFAJOR 3/16" DE 2.60 M X1.60 M Y DE 2.60 M X 2.10 M (NO INCLUYE: ESCALERA DE GATO, DUCTERIA, CABLEADO,
TRANSFORMADOR, SECCIONADOR, EQUIPOS, NI MALLA PUESTA A TIERRA). Cumple especificación Codensa CTS 535 Y CS-290
PARA CAJA DE MANIOBRAS. TRANSPORTE DE PETREOS HASTA 37 KM

RECONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275 (Incluye muros , pañete,
marco y tapas) MEDIDAS EXTERNAS: 1.69m x 1.19m. MEDIDAS INTERNAS: 0.69m x 1.19m. ALTURA 1.22m.

RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-18 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

CAISSON DE CIMENTACIÓN DE 1.20 M DE DIAMETRO Y 9.0 M DE LONGITUD PARA POSTE METÁLICO DE ALUMBRADO PÚBLICO
DE H= 27 M (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, FORMALETA EN MADERA PARA CONSTRUCCIÓN DE ANILLOS, ACERO DE
REFUERZO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO TREMIE 4000 PSI 28 MPA PARA FUSTE DE CAISSON, SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANILLOS DE CAISSON, CAMIÓN GRÚA DE 25 TON PARA MOVIMIENTO E IZAJE DE
CANASTILLA DE REFUERZO PARA FUSTE DE CAISSON, PLANTILLA Y ANCLAJES CON EQUIPO DE SOLDAR Y SOLDADURA). NO
INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS. 

BASE EN CONCRETO 3000 PSI, PARA ANCLAJE DE POSTE METÁLICO H= 8-9-10 METROS DE ALTURA, INCLUYE (4 PERNOS EN
VARILLA LISA DE 3/4" CON UN DOBLEZ DE 10 CM EN UN LADO Y ROSCA DEL OTRO DE 10 CM DE LONGITUD GALVANIZADA, CON
4 TUERCAS HEXAGONALES – 4 ARANDELAS PLANAS - 4 ARANDELAS DE PRESIÓN DE 3/4" GALVANIZADAS, CON 11 FLEJES EN
VARILLA CORRUGADA DE 3/8" QUE DAN FORMA A LA BASE). NORMA AP802. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

BASE EN CONCRETO 3000 PSI, PARA ANCLAJE DE POSTE METÁLICO H= 12 METROS DE ALTURA, INCLUYE (4 PERNOS EN
VARILLA LISA DE 3/4" CON UN DOBLEZ DE 15 CM EN UN LADO Y ROSCA DEL OTRO DE 10 CM DE LONGITUD GALVANIZADA, CON
4 TUERCAS HEXAGONALES - 4 ARANDELAS PLANAS - 4 ARANDELAS DE PRESIÓN DE 3/4" GALVANIZADAS, CON 13 FLEJES EN
VARILLA CORRUGADA DE 3/8" QUE DAN FORMA A LA BASE). NORMA AP 802. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

Adaptador terminal campana D= 3"

OBRA CIVIL SUBESTACIÓN DE AP CODENSA AP-535 (INCLUYE EXCAVACIONES, CONCRETOS, REFUERZO)

CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMUN 1" (Suministro y colocación. Incluye suministro de concreto, Formaleteado, fundida y curado.)

ALUMBRADO PÚBLICO A CARGO CODENSA

4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS209.

CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4")

ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

BASE EN CONCRETO 3000 PSI, PARA ANCLAJE DE POSTE METÁLICO H= 14-16 METROS DE ALTURA, INCLUYE (4 PERNOS EN
VARILLA LISA DE 7/8" CON UN DOBLEZ DE 20 CM EN UN LADO Y ROSCA DEL OTRO DE 10 CM DE LONGITUD GALVANIZADA, CON
4 TUERCAS HEXAGONALES - 4 ARANDELAS PLANAS - 4 ARANDELAS DE PRESIÓN DE 7/8" GALVANIZADAS, CON 14 FLEJES EN
VARILLA CORRUGADA DE 3/8" QUE DAN FORMA A LA BASE). NORMA AP 802. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

CONDUFLEX PLÁSTICO DE 3/4" (SUMINISTRO E INSTALACION) - Norma AP-802 Codensa

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, BORDILLO
PERIMETRAL, RECEBO ESPESOR 10CM, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.79M. MEDIDAS INTERNAS
0.60X0.50M. ALTURA INTERNA: 1.36M.

1 DUCTO D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS220.

6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN Y SELLO EN SUBBASE GRANULAR
CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO).

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60
LB, COMPRESOR Y CARGUE).

INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO PARA RELLENO PERIMETRAL DE CAMARAS DE REDES HUMEDAS. (EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN CON APISONADOR MECÁNICO - INCLUYE COMBUSTIBLE). 

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN.

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN DE M.T. Y B.T. TIPO CS276 (Norma2018).(Incluye
concreto de base e=0.05m, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo común e=0.10m, concreto para viga de soporte de marco y tapa.
No incluye pasos de escalera de gato). Medidas Externas: 1.69 x 1.99m. Medidas Internas: 1.19 x 1.49m. Altura total: 1,86 a 2.19m

OBRA CIVIL SUBESTACIÓN CTS-535 (INCLUYE EXCAVACIONES, CONCRETOS, REFUERZO)

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS CON CINTA DE 500 MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 (Incluye
suministro y colocación)

10 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos).

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

REDES

RED TELEFONICA COLOMBIA MOVISTAR DE A CARGO DEL IDU

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)

RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28
KM).

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)

CARCAMO PARA CANALIZACIÓN, CON ANCHO DE 1.63 M, ALTO DE 0.73 M (INCLUYE FORMALETA, Subbase granular PEA , PLACA
SUPERIOR EN CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI ESPESOR DE 0.15 M, MORTERO DE PEGA, ACERO DE REFUERZO,
LADRILLO TOLETE Y  MANO DE OBRA).

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN)

CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa). Medidas
Externas: 0.90 x 0.79m. Medidas Internas 0.60x0.50m. Altura: 0.96m.

CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PARA MURO ESTRUCTURAL (Premezclado. Incl. Sumin, Formaleteo, bombeo y Colocación.
No incl. Refuerzo, Curado).

6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

1 DUCTO D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS220.

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60
LB, COMPRESOR Y CARGUE).

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMUN 1" (Suministro y colocación. Incluye suministro de concreto, Formaleteado, fundida y curado.)

CAMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN Y EQUIPO MECANICO 
PARA MANIPULACIÓN).

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUY E DISCO 
DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA

ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN.

ENTIBADO EC-2 TIPO CAJON. (Incluye suministro e instalación).

CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN TIPO PEDESTAL. INCLUYE: 1) CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION DE
M.T. Y B.T. TIPO CS276 - Norma2018 - Medidas Externas: 1.69 x 1.99m. Medidas Internas: 1.19 x 1.49m. Altura interna: 1.7m
(Incluye marco y tapa, concreto de base de 1500 PSI e=0.05m, muro de espesor 0.25m, mortero de pega y de pañete, recebo
común de E=0.10m, concreto para viga cinta de 3000 PSI, triturado ¾” para filtro, No incluye tubería; 2) FOSA PARA ACEITE
(Incluye concreto reforzado de 4000 psi para muros E=0.10m, losa inferior E=0.15m, mejoramiento con SBG_PEA e=0.20m,
formaleta); 3) CÁRCAMO (Incluye concreto reforzado de 4000 psi para muros E=0.10m, losa superior E=0.10m, Losa inferior
E=0.15m, mejoramiento con SBG_PEA E=0.20m, formaleta); 4) PEDESTAL (Incluye concreto reforzado de 4000 psi,
formaleta); 5) CERRAMIENTO PERIMETRAL (Tubería galvanizada de 2”, bisagras para fijación de puertas, ángulos metálicos,
malla eslabonada de 2” x 2”, alambre de púas, soldadura, anticorrosivo, disolvente y recubrimiento con esmalte uretano gris).

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28
KM).

REDES DE TELECOMUNICACIONES DE ETB A CARGO DEL IDU

RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-16A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

RECONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (Incluye muros , pañete,
marco y tapas) MEDIDAS EXTERNAS: 1.79m x 1.49m. MEDIDAS INTERNAS: 1.49m x 1.19m. ALTURA 1.22m

INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE TUBERÍAS

1 DUCTO D= 2" PVC  PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS280 VEHICULAR (Incluye concreto de base, muro, pañete
(e=0.01m), recebo comun e=0.20m, concreto para losa inferior (e=0.10m) y superior (e=0.20m), pasos en acero, marco y tapa.
(No incluye tuberia) Medidas Externas: 2.03 x 2.03m. Medidas Internas: 1.50 x 1.50m. ALTURA DE 2,7 M A 3,1 M.

CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PARA MURO ESTRUCTURAL (Premezclado. Incl. Sumin, Formaleteo, bombeo y Colocación.
No incl. Refuerzo, Curado).

ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)

ENTIBADO EC-2 TIPO CAJON. (Incluye suministro e instalación).

ENTIBADO EC-2 TIPO CAJON. (Incluye suministro e instalación).

CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN TIPO CAJA DE MANIOBRAS 4 Y 5 VÍAS - CAJA DE INSPECCIÓN CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN SUBTERRÁNEO CTS 535-2, MEDIDAS EXTERNAS DE 2.75 M X 2.00 M Y 3.00 M X 2.50 M ALTURA TOTAL: 1.95 M
(INCLUYE FILTROS EN TRITURADO DE 3/4",CONCRETO DE BASE 2000 PSI E=0.05M, CONCRETO VIGA 3000 PSI E=0.15, MURO
DOBLE EN LADRILLO E=0.25M, PAÑETE, BASE RECEBO COMÚN E=0.10M, ACERO DE REFUERZO, MARCOS Y TAPAS DOBLES EN
LAMINA DE ALFAJOR 3/16" DE 2.60 M X1.60 M Y DE 2.60 M X 2.10 M (NO INCLUYE: ESCALERA DE GATO, DUCTERIA, CABLEADO,
TRANSFORMADOR, SECCIONADOR, EQUIPOS, NI MALLA PUESTA A TIERRA). Cumple especificación Codensa CTS 535 Y CS-290
PARA CAJA DE MANIOBRAS. TRANSPORTE DE PETREOS HASTA 37 KM

6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación  Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 
KM).

ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)

3 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y
Tapa). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura: 0.93m.

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERA REBLOC 185A_4_5A, SECCIÓN PREFABRICADA DE 4,00 m x 0,57 m x 1,85 m,
INCLUYE VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,40 m x 0,70 m EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21 MPa), GRAVA COMÚN;
(INCLUYE SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE FORMALETA METÁLICA, COLOCACIÓN Y CURADO), CAPTAFARO,
PINTURA EN FRANJAS AMARILLAS A 45°, E INCLUYE ANCLAJES. (NO INCLUYE REFUERZO EN ACERO NI RELLENO).

CAJA DE PASO 0,30 X 0,30 m MEDIDAS INTERNAS ETB (INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE RELLENO)

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS EN BAJA NORMA CODENSA CS 274
(Norma 2018-2019) (Incluye concreto de base, muro de espesor 0.15m, pañete, recebo común, concreto para viga de soporte de
marco y marco y tapa. No incluye tuberia). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura total: 1.376m

DEMOLICION DE CANALIZACION DE REDES DE COMUNICACIONES DUCTOS PVC-TDP (Incluye RETIRO Y DISPOSICION DE
ESCOMBROS)

7 DUCTOS D=4" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. (NO INCLUYE RELLENOS).

DEMOLICIÓN CONTROLADA DE TUBERÍAS DE REDES SECAS EN CONCRETO DE Ø < 6", CABLEADAS (INCLUYE MARTILLO
NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE). (No incluye transporte y disposición final). ACTIVIDAD EJECUTADA EN EL MARCO DEL
CONTRATO DE OBRA IDU-0348 CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA
CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
BOGOTÁ, D.C, GRUPO 4.

CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280  (Incluye Base, Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y Tapa)

ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 KG/CM2) HECHO EN OBRA E=0.10M (INCLUYE MEZCLA, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)

CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO PARA TELECOMUNICACIONES EN MAMPOSTERÍA - DIECISÉIS DUCTOS DE 4" (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACERO DE REFUERZO Y SUBBASE GRANULAR. NO INCLUYE BANCO DE DUCTOS)

Adapatdor terminal campana D= 3"

RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

8 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación)

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, BORDILLO
PERIMETRAL, RECEBO ESPESOR 10CM, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 1,36 X 0.89M. MEDIDAS INTERNAS 1,06X0.60M.
ALTURA INTERNA: 1.70M.

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PASO DOBLE ATÍPICA ANDEN CONCRETO ETB (INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, BORDILLO
PERIMETRAL, RECEBO ESPESOR 10CM, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 2,43 X 0,92M. MEDIDAS INTERNAS 2,13X0.62M.
ALTURA INTERNA: 1.70M.

CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO PARA TELECOMUNICACIONES EN MAMPOSTERÍA - OCHO DUCTOS DE 4" (INCLUYE SUMINISTRO
E INSTALACIÓN, ACERO DE REFUERZO Y SUBBASE GRANULAR. NO INCLUYE BANCO DE DUCTOS)

1 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos).

DESMONTE DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE SUBESTACIÓN TIPO PEDESTAL CTS531 MEDIDAS A=2.55M, L=6.70M Y H=2.5M,
CON TUBERIA GALVANIZADA 2" DE H=2.5M, MALLA ESLABONADA CON SEPARACIÓN DE 2" DE H=2.0M Y ALAMBRE DE PÚAS
SOLDADO AL TUBO (Incluye corte de tubería galvanizada de 2”, ángulos metálicos, malla eslabonada de 2”x 2”, alambre de púas y
traslado a punto de acopio) en concreto de 21MPa, marco y tapa; No incluye: Cañuelas, ni pasos de escalera de gato). Según norma
EAAB NS-068-Conexiones domiciliarias domésticas y no domésticas, en anden, sin estar sometida a tráfico vehicular.

MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA CENTRO DE TRANSFORMACION SUBTERRANEO RED DISTRIBUCION O ALUMBRADO
PUBLICO, RESISTIVIDAD DE TERRENO DE 39.6 O-m. (Incluye sistema de puesta a tierra, pozos capacitivos, tratamiento de suelo tipo 
hidro soltá, cable 2/0 Cu desnudo, conectores certificados.) (Incluye suministro e instalación).

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)
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CONTRATO No 0348 DEL 2020

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9  HASTA LA AUTOPISTA SUR  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C., GRUPO 4.

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68 NIT 901.360.221-3

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTRONCAL 68 NIT 901.375.565-7

SUPERVISOR CONTRATO DE  INTERVENTORIA ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ

UND. CANT.
PRECIO UNIT INCLUYE 

AIU
VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR 

 
C
A

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT..  VALOR. 
 + 
-

CANT.  VALOR  CANT.  VALOR

  MODIFICATORIO No 30
 MODIFICACIÓN No 25 ACTA 568 DE 

FIJACIÓN DE PRECIOS NP 328 y NP 331

MODIFICACIÓN No 26 ACTA 599 DE 
FIJACION DE PRECIOS NP 330 y NP 332 al 

346 y 348
 MODIFICACIONES ACUMULADAS A RPO 62 MODIFICACIÓN No 28  CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES  MODIFICACIÓN No 4 20/08/2021

INCORPORACIÓN NP 1 A NP 23

 MODIFICACIÓN No 5 28/12/2021
INCORPORACIÓN NP 24 A NP 38 Y NP 40 A 

NP 64

 MODIFICACIÓN No 6 11/03/2022
INCORPORACIÓN NP 65 A NP 92

 MODIFICACIÓN No 11 10/03/2023
NP 149 AL 170

 ACTA DE INCORPORACIÓN #759 - FIJACIÓN 737 
NP: 396, 413, 420

DESCRIPCIÓN

 MODIFICACIÓN No 21 26/09/2024
NP 305 AL 318

 MODIFICACIÓN No 7 18/08/2022
INCORPORACIÓN NP 39 NP 93 Y NP 94

 MODIFICACIÓN No 9 09/11/2022
INCORPORACIÓN NP 95 AL NP 148

 MODIFICACIÓN No 12 11/04/2023
NP 171 al 224 y 226 al 233

 MODIFICACIÓN No 14 30/08/2023
NP 234 AL 252

 MODIFICACIÓN No 15 08/09/2023
NP 253 AL 260

 MODIFICACIÓN No 18 01/03/2024
NP 266 AL 285

 MODIFICACIÓN No 17 14/02/2024 - 
Adicion recursos a gestiones de la 

etapa de construccion

 MODIFICACIÓN No 16 14/11/2023
NP 261 AL 265

 MODIFICACIÓN No 20 16/08/2024 NP 296 
AL 304

 MODIFICACIÓN No 19 25/04/2024
NP 286 AL 295

ÍTEM No.

 MODIFICACIÓN No 22 ACTA 530 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NPS 321 A 325 

(06/11/2024)

 ACTA DE INCORPORACIÓN #784 - FIJACIÓN 783 
NP: NP 385, NP 386, NP 387, NP 388, NP 389, NP 
390, NP 391, NP 400, NP 401, NP 402, NP 404, NP 

412, NP 416 Y NP 428

 MODIFICACIÓN No 23 ACTA 549 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 319, NP 320, NP 
326 y NP 327 y para Adicion de recursos 

obras a cargo de la EAAB

 MODIFICACIÓN No 29 ACTA DE FIJACION 691, NP: 
369; ACTA DE FIJACION 710, NP: 329 y 372

MODIFICACIÓN No 27 ACTA DE FIJACION 
654, NP: 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 y 

364

 ACTA DE INCORPORACIÓN #736 - FIJACIÓN 735 
NP: 356, 357, 358, 359, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 

378, 392, 393, 411, 415, 417

BALANCE FINANCIERO ACTA DE FIJACIÓN 809 NP: 51 NPS

 BALANCE FINANCIERO INCLUSIÓN NP: 422 Y 426.  MODIFICATORIO No 31

7.092 ML 2209.00 $ 9,514.00 $ 21,016,426.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -732.78 -$ 6,971,669.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -732.78 6,971,669.00-$                             0.00 -$                                            1476.22 14,044,757.00$                           

7.093 ML 32.00 $ 9,797.00 $ 313,504.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -7.00 68,579.00-$                                   0.00 -$                                            25.00 244,925.00$                                 

7.094 M3 24.00 $ 256,038.00 $ 6,144,912.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 12.81 $ 3,279,847.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -21.04 5,387,040.00-$                             0.00 -$                                            2.96 757,872.00$                                 

7.095 M3 33.00 $ 52,347.00 $ 1,727,451.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 892.63 $ 46,726,518.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 973.98 50,984,933.00$                           0.00 -$                                            1006.98 52,712,384.00$                           

7.096 UN 5.00 $ 3,129,613.00 $ 15,648,065.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            5.00 15,648,065.00$                           

7.097 UN 14.00 $ 776,931.00 $ 10,877,034.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            14.00 10,877,034.00$                           

7.098 UN 1.00 $ 838,313.00 $ 838,313.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 2,514,939.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 23.00 19,281,199.00$                           0.00 -$                                            24.00 20,119,512.00$                           

7.099 ML 564.00 $ 42,552.00 $ 23,999,328.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -36.86 -$ 1,568,376.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -321.87 13,696,212.00-$                           0.00 -$                                            242.13 10,303,116.00$                           

7.100 ML 718.00 $ 81,696.00 $ 58,657,728.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 467.92 $ 38,227,191.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 590.88 48,272,531.00$                           0.00 -$                                            1308.88 106,930,259.00$                         

7.101 ML 880.00 $ 11,795.00 $ 10,379,600.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -558.79 -$ 6,590,970.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -880.00 10,379,600.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 16 UN 0.00 $ 9,204.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.00 18,408.00$                                   0.00 -$                                            2.00 18,408.00$                                   

NP 21 ML 0.00 $ 359.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 98.13 35,230.00$                                   0.00 -$                                            98.13 35,230.00$                                   

NP 43 M3 0.00 $ 170,977.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.18 372,730.00$                                0.00 -$                                            2.18 372,730.00$                                 

NP 69 M3 0.00 $ 138,557.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 174.20 24,136,631.00$                           0.00 -$                                            174.20 24,136,631.00$                           

NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 7.73 1,685,967.00$                             0.00 -$                                            7.73 1,685,967.00$                              

NP 92 M3 0.00 $ 32,748.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 6.66 218,101.00$                                0.00 -$                                            6.66 218,101.00$                                 

NP 95 UN 0.00 $ 285,092.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 570,184.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.00 570,184.00$                                0.00 -$                                            2.00 570,184.00$                                 

NP 96 UN 0.00 $ 24,927.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 49,854.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.00 49,854.00$                                   0.00 -$                                            2.00 49,854.00$                                   

NP 109 UN 0.00 $ 559,844.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 1,119,688.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 153 ML 0.00 $ 318,374.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 153.38 $ 48,832,204.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 153.38 48,832,204.00$                           0.00 -$                                            153.38 48,832,204.00$                           

NP 158 UN 0.00 $ 1,921,544.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 1,921,544.00$                             0.00 -$                                            1.00 1,921,544.00$                              

NP 174 M3 0.00 $ 23,131.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.09 71,475.00$                                   0.00 -$                                            3.09 71,475.00$                                   

NP 218 ML 0.00 $ 443,794.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 6.50 2,884,661.00$                             0.00 -$                                            6.50 2,884,661.00$                              

NP 236 ML 0.00 $ 342,654.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 5.74 1,966,834.00$                             0.00 -$                                            5.74 1,966,834.00$                              

NP 247 M3 0.00 $ 50,608.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.24 62,754.00$                                   0.00 -$                                            1.24 62,754.00$                                   

NP 327 UN 0.00 $ 2,149,668.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 4,299,336.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 340 ML 0.00 $ 28,953.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 32.79 $ 949,369.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 32.79 949,369.00$                                0.00 -$                                            32.79 949,369.00$                                 

NP 356 M 0.00 $ 34,166.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 19.10 652,571.00$                                0.00 -$                                            19.10 652,571.00$                                 

NP-359 M 0.00 $ 7,972.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 21.00 167,412.00$                                0.00 -$                                            21.00 167,412.00$                                 

NP 365 M 0.00 $ 1,223,711.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            + 159.24 194,863,740.00$                     0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 190.00 232,505,090.00$                        0.00 -$                                            190.00 232,505,090.00$                         

NP 412 M 0.00 $ 249,981.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.00 999,924.00$                                0.00 -$                                            4.00 999,924.00$                                 

NP-418 M 0.00 $ 107,992.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

-$          -$                                    

7.004 M3 0.00 $ 88,092.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.48 306,560.00$                                0.00 -$                                            3.48 306,560.00$                                 

7.091 M3 0.00 $ 33,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 76.92 $ 2,607,588.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 118.01 4,000,539.00$                             0.00 -$                                            118.01 4,000,539.00$                              

7.095 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 100.00 $ 5,234,700.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 152.25 7,969,831.00$                             0.00 -$                                            152.25 7,969,831.00$                              

7.096 UN 0.00 $ 3,129,613.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 6.00 $ 18,777,678.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 10.00 31,296,130.00$                           0.00 -$                                            10.00 31,296,130.00$                           

7.097 UN 0.00 $ 776,931.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 776,931.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.00 2,330,793.00$                             0.00 -$                                            3.00 2,330,793.00$                              

7.098 UN 0.00 $ 838,313.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 1,676,626.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.00 2,514,939.00$                             0.00 -$                                            3.00 2,514,939.00$                              

7.102 UN 1.00 $ 357,542.00 $ 357,542.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -1.00 357,542.00-$                                0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 16 UN 0.00 $ 9,204.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.00 18,408.00$                                   0.00 -$                                            2.00 18,408.00$                                   

NP 20 UN 0.00 $ 16,243.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 8.00 129,944.00$                                0.00 -$                                            8.00 129,944.00$                                 

NP 80 ML 0.00 $ 2,240.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 6.12 13,709.00$                                   0.00 -$                                            6.12 13,709.00$                                   

NP 327 UN 0.00 $ 2,149,668.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.00 6,449,004.00$                             0.00 -$                                            3.00 6,449,004.00$                              

-$          -$                                    

-$             -$                                                

6.164 M3 0.00 $ 181,951.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 48.18 $ 8,766,399.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 48.18 8,766,399.00$                             0.00 -$                                            48.18 8,766,399.00$                              

7.001 M3 0.00 $ 33,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 327.28 $ 11,094,792.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 309.10 10,478,490.00$                           0.00 -$                                            309.10 10,478,490.00$                           

7.002 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 336.91 $ 17,636,403.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 362.67 18,984,686.00$                           0.00 -$                                            362.67 18,984,686.00$                           

7.003 M3 0.00 $ 121,819.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 663.76 $ 80,858,579.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 130.10 15,848,652.00$                           0.00 -$                                            130.10 15,848,652.00$                           

7.004 M3 0.00 $ 88,092.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 48.18 $ 4,244,273.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 61.78 5,442,324.00$                             0.00 -$                                            61.78 5,442,324.00$                              

7.103 ML 67.00 $ 324,386.00 $ 21,733,862.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 224.72 $ 72,896,022.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -52.05 16,884,291.00-$                           0.00 -$                                            14.95 4,849,571.00$                              

NP 21 ML 0.00 $ 359.00 $ 0.00 4221.83 $ 1,515,637.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4221.83 1,515,637.00$                             0.00 -$                                            4221.83 1,515,637.00$                              

NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.47 19,366.00$                                   0.00 -$                                            0.47 19,366.00$                                   

NP 69 M3 0.00 $ 138,557.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 29.52 4,090,203.00$                             0.00 -$                                            29.52 4,090,203.00$                              

NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.31 721,934.00$                                0.00 -$                                            3.31 721,934.00$                                 

NP 92 M3 0.00 $ 32,748.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 37.17 1,217,243.00$                             0.00 -$                                            37.17 1,217,243.00$                              

NP 174 M3 0.00 $ 23,131.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 7.76 179,497.00$                                0.00 -$                                            7.76 179,497.00$                                 

NP 337 UN 0.00 $ 232,628.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.00 $ 930,512.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 6.00 1,395,768.00$                             0.00 -$                                            6.00 1,395,768.00$                              

NP 363 M 0.00 $ 10,381.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            + 109.97 1,141,599.00$                          0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 507.70 5,270,434.00$                             0.00 -$                                            507.70 5,270,434.00$                              

-$          -$                                    

6.064 M3 0.00 $ 503,007.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.05 $ 25,150.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.05 25,150.00$                                   0.00 -$                                            0.05 25,150.00$                                   

7.003 M3 0.00 $ 121,819.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 82.79 $ 10,085,965.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 54.07 6,586,754.00$                             0.00 -$                                            54.07 6,586,754.00$                              

7.004 M3 0.00 $ 88,092.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 22.76 $ 2,004,975.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 35.94 3,166,027.00$                             0.00 -$                                            35.94 3,166,027.00$                              

7.007 UN 0.00 $ 3,469,794.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 31.00 107,563,614.00$                        0.00 -$                                            31.00 107,563,614.00$                         

7.013 ML 0.00 $ 19,204.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 71.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.017 ML 0.00 $ 120,842.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 200.16 $ 24,187,735.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 200.16 24,187,735.00$                           0.00 -$                                            200.16 24,187,735.00$                           

7.066 M3 0.00 $ 256,038.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.03 $ 775,795.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.63 929,418.00$                                0.00 -$                                            3.63 929,418.00$                                 

7.084 ML 0.00 $ 42,552.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 197.96 $ 8,423,594.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 245.26 10,436,304.00$                           0.00 -$                                            245.26 10,436,304.00$                           

7.086 ML 0.00 $ 164,951.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 106.04 $ 17,490,907.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 61.90 10,210,467.00$                           0.00 -$                                            61.90 10,210,467.00$                           

7.091 M3 0.00 $ 33,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 245.43 $ 8,320,077.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 304.50 10,322,550.00$                           0.00 -$                                            304.50 10,322,550.00$                           

7.092 ML 0.00 $ 9,514.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 456.00 $ 4,338,384.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.094 M3 0.00 $ 256,038.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 33.46 $ 8,567,544.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - 0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.095 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 331.78 $ 17,367,687.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 409.97 21,460,699.00$                           0.00 -$                                            409.97 21,460,699.00$                           

7.099 ML 0.00 $ 42,552.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 23.98 $ 1,020,593.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 20 UN 0.00 $ 16,243.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 32.00 519,776.00$                                0.00 -$                                            32.00 519,776.00$                                 

NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.09 86,118.00$                                   0.00 -$                                            2.09 86,118.00$                                   

NP 69 M3 0.00 $ 138,557.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 31.57 4,374,244.00$                             0.00 -$                                            31.57 4,374,244.00$                              

NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.02 222,469.00$                                0.00 -$                                            1.02 222,469.00$                                 

NP 92 M3 0.00 $ 32,748.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 7.90 258,709.00$                                0.00 -$                                            7.90 258,709.00$                                 

NP 159 UN 0.00 $ 3,273,321.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 3,273,321.00$                             0.00 -$                                            1.00 3,273,321.00$                              

NP 228 UN 0.00 $ 1,890,873.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 6.00 $ 11,345,238.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 6.00 11,345,238.00$                           0.00 -$                                            6.00 11,345,238.00$                           

NP 229 UN 0.00 $ 4,100,607.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 4,100,607.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.00 16,402,428.00$                           0.00 -$                                            4.00 16,402,428.00$                           

NP 247 M3 0.00 $ 50,608.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.09 206,987.00$                                0.00 -$                                            4.09 206,987.00$                                 

NP 356 M 0.00 $ 34,166.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 5.00 170,830.00$                                0.00 -$                                            5.00 170,830.00$                                 

NP 465 UN 0.00 $ 3,196,450.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

-$          -$                                    

-$             -$                                                

7.003 M3 0.00 $ 121,819.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 156.37 19,048,837.00$                           0.00 -$                                            156.37 19,048,837.00$                           

7.004 M3 0.00 $ 88,092.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 122.74 10,812,412.00$                           0.00 -$                                            122.74 10,812,412.00$                           

7.064 M3 0.00 $ 33,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 479.01 16,238,439.00$                           0.00 -$                                            479.01 16,238,439.00$                           

7.067 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 875.45 45,827,182.00$                           0.00 -$                                            875.45 45,827,182.00$                           

NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 23.72 977,383.00$                                0.00 -$                                            23.72 977,383.00$                                 

NP 43 M3 0.00 $ 170,977.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.81 651,422.00$                                0.00 -$                                            3.81 651,422.00$                                 

NP 69 M3 0.00 $ 138,557.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 92.14 12,766,642.00$                           0.00 -$                                            92.14 12,766,642.00$                           

NP 92 M3 0.00 $ 32,748.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.77 25,216.00$                                   0.00 -$                                            0.77 25,216.00$                                   

NP 174 M3 0.00 $ 23,131.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 7.04 162,842.00$                                0.00 -$                                            7.04 162,842.00$                                 

NP-415 M3 0.00 $ 98,216.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            + 277.06 27,211,725.00$                       0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

-$             -$                                                

7.012 ML 0.00 $ 38,855.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 13.34 518,326.00$                                0.00 -$                                            13.34 518,326.00$                                 

7.031 ML 0.00 $ 35,001.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1146.23 40,119,197.00$                           0.00 -$                                            1146.23 40,119,197.00$                           

7.068 UN 0.00 $ 498,336.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 14.00 6,976,704.00$                             0.00 -$                                            14.00 6,976,704.00$                              

7.069 UN 0.00 $ 850,769.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 9.00 7,656,921.00$                             0.00 -$                                            9.00 7,656,921.00$                              

7.083 UN 0.00 $ 9,797.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 14.94 146,367.00$                                0.00 -$                                            14.94 146,367.00$                                 

NP 16 UN 0.00 $ 9,204.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.00 36,816.00$                                   0.00 -$                                            4.00 36,816.00$                                   

NP 21 ML 0.00 $ 359.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 36.48 13,096.00$                                   0.00 -$                                            36.48 13,096.00$                                   

NP 96 UN 0.00 $ 24,927.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.00 74,781.00$                                   0.00 -$                                            3.00 74,781.00$                                   

NP 151 ML 0.00 $ 220,910.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 15.50 3,424,105.00$                             0.00 -$                                            15.50 3,424,105.00$                              

NP 152 ML 0.00 $ 303,894.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 15.29 4,646,539.00$                             0.00 -$                                            15.29 4,646,539.00$                              

NP 164 UN 0.00 $ 70,860.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.00 212,580.00$                                0.00 -$                                            3.00 212,580.00$                                 

NP 370 M 0.00 $ 644,380.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            + 80.51 51,879,034.00$                       0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 119.00 76,681,220.00$                           0.00 -$                                            119.00 76,681,220.00$                           

NP 412 ML 0.00 $ 249,981.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 45.00 11,249,145.00$                           0.00 -$                                            45.00 11,249,145.00$                           

NP 415 ML 0.00 $ 98,216.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1200.84 117,941,605.00$                        0.00 -$                                            1200.84 117,941,605.00$                         

NP 417 UN 0.00 $ 1,065,501.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 1,065,501.00$                             0.00 -$                                            1.00 1,065,501.00$                              

-$          -$                                    

6.134 M3 0.00 $ 401,101.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.16 $ 64,176.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.16 64,176.00$                                   0.00 -$                                            0.16 64,176.00$                                   

7.001 M3 0.00 $ 33,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.25 $ 144,075.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 5.94 201,366.00$                                0.00 -$                                            5.94 201,366.00$                                 

7.002 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 6.05 $ 316,700.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 8.24 431,340.00$                                0.00 -$                                            8.24 431,340.00$                                 

7.003 M3 0.00 $ 121,819.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.52 $ 185,165.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.66 567,677.00$                                0.00 -$                                            4.66 567,677.00$                                 

7.004 M3 0.00 $ 88,092.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.11 $ 9,690.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.11 9,690.00$                                     0.00 -$                                            0.11 9,690.00$                                      

7.013 ML 0.00 $ 19,204.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 9.25 $ 177,637.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 17.75 340,871.00$                                0.00 -$                                            17.75 340,871.00$                                 

7.031 ML 0.00 $ 35,001.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 50.31 1,760,900.00$                             0.00 -$                                            50.31 1,760,900.00$                              

7.032 UN 0.00 $ 492,930.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 985,860.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.00 1,478,790.00$                             0.00 -$                                            3.00 1,478,790.00$                              

7.064 M3 0.00 $ 33,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 5.72 193,908.00$                                0.00 -$                                            5.72 193,908.00$                                 

7.067 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 7.42 388,415.00$                                0.00 -$                                            7.42 388,415.00$                                 

7.083 ML 0.00 $ 9,797.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 15.50 $ 151,854.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 13.50 132,260.00$                                0.00 -$                                            13.50 132,260.00$                                 

NP 16 UN 0.00 $ 9,204.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.00 36,816.00$                                   0.00 -$                                            4.00 36,816.00$                                   

NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.26 10,713.00$                                   0.00 -$                                            0.26 10,713.00$                                   

NP 69 M3 0.00 $ 138,557.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.59 81,749.00$                                   0.00 -$                                            0.59 81,749.00$                                   

NP 96 UN 0.00 $ 24,927.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 24,927.00$                                   0.00 -$                                            1.00 24,927.00$                                   

NP 247 M3 0.00 $ 50,608.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.16 8,097.00$                                     0.00 -$                                            0.16 8,097.00$                                      

NP 340 ML 0.00 $ 28,953.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 8.26 239,022.00$                                0.00 -$                                            8.26 239,022.00$                                 

NP 369 UN 0.00 $ 6,706,585.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            + 2.00 13,413,170.00$                       0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 415 ML 0.00 $ 98,216.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 17.86 1,754,138.00$                             0.00 -$                                            17.86 1,754,138.00$                              

12,863,953,700.00$              380,045,458.00$          23,109,122.00$            220,633,574.00$          1,640,185,191.00$       9,110,026.00$              712,563,281.00$          121,730,985.00$          365,982,500.00$          17,193,088.00$            -$                            -$                            32,859,330.00$            93,762,638.00$            266,571,996.00$          110,495,160.00$          5,538,162,481.00-$       49,361,659.00$            22,072,100.00$            16,822,963.00$            6,603,325.00$              -$                                 13,413,170.00$                 1,558,985,690.00$            16,076,468.00$                 21,379,296.00$                 $ 6,283,897,756.00 -$                                 19,147,851,456.00$              

VALOR OFICIAL PARA REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES (INCLUYE A.I.U) 37,939,865,442.00$              819,568,047.00$          924,062,298.00$          3,167,983,740.00$       1,640,185,191.00$       238,727,458.00$          1,192,412,692.00$       518,757,133.00$          492,686,667.00$          205,097,276.00$          1,971,490,721.00$       -$                            6,133,678,871.00$       403,844,964.00$          1,021,600,855.00$       318,398,572.00$          11,824,122,765.00-$      167,081,425.00$          22,587,654.00$            271,368,356.00$          73,097,472.00$            -$                                 756,011,571.00$               2,000,548,987.00$            81,135,582.00$                 117,213,218.00$               12,482,267,716.00$             -$                                 50,422,133,158.00$              

8

8.001 M3 389.00 $ 87,783.00 $ 34,147,587.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -389.00 34,147,587.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

8.002 M3 506.00 $ 40,861.00 $ 20,675,666.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -506.00 20,675,666.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

8.003 M2 10377.00 $ 1,828.00 $ 18,969,156.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -10377.00 18,969,156.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

-$             -$                                                

8.004 M3 91.00 $ 87,783.00 $ 7,988,253.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -91.00 7,988,253.00-$                             0.00 -$                                            0.00 -$                                                

8.005 M3 119.00 $ 40,861.00 $ 4,862,459.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -119.00 4,862,459.00-$                             0.00 -$                                            0.00 -$                                                

8.006 M2 2435.00 $ 1,828.00 $ 4,451,180.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -2435.00 4,451,180.00-$                             0.00 -$                                            0.00 -$                                                

8.007 M3 85.00 $ 705,910.00 $ 60,002,350.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -85.00 60,002,350.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

-$          -$                                    

-$             -$                                                

8.008 ML 2242.00 $ 6,390.00 $ 14,326,380.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -2242.00 14,326,380.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

-$          -$                                    

-$             -$                                                

8.009 M3 480.00 $ 87,783.00 $ 42,135,840.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -480.00 42,135,840.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

8.010 M3 624.00 $ 40,861.00 $ 25,497,264.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -624.00 25,497,264.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

8.011 M2 12813.00 $ 1,828.00 $ 23,422,164.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -12813.00 23,422,164.00-$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                

8.012 M3 480.00 $ 705,910.00 $ 338,836,800.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - -480.00 338,836,800.00-$                        0.00 -$                                            0.00 -$                                                

-$          -$                                    

-$             -$                                                

6.004 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - 0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.064 M3 0.00 $ 503,007.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 17.45 8,775,598.00$                             0.00 -$                                            17.45 8,775,598.00$                              

6.117 M3 0.00 $ 33,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 60.64 2,055,696.00$                             0.00 -$                                            60.64 2,055,696.00$                              

6.118 M3 0.00 $ 5,844.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 43.03 251,467.00$                                0.00 -$                                            43.03 251,467.00$                                 

6.120 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 401.28 21,005,804.00$                           0.00 -$                                            401.28 21,005,804.00$                           

6.204 M3 0.00 $ 636,603.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.003 M3 0.00 $ 121,819.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 21.78 2,653,218.00$                             0.00 -$                                            21.78 2,653,218.00$                              

7.013 ML 0.00 $ 19,204.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 43.10 827,692.00$                                0.00 -$                                            43.10 827,692.00$                                 

7.016 ML 0.00 $ 52,232.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 52.79 2,757,128.00$                             0.00 -$                                            52.79 2,757,128.00$                              

7.021 M3 0.00 $ 5,844.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - 0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.062 ML 0.00 $ 27,056.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 69.30 1,874,981.00$                             0.00 -$                                            69.30 1,874,981.00$                              

8.001 M3 0.00 $ 87,783.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

8.002 M3 0.00 $ 40,861.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 481.07 19,657,001.00$                           0.00 -$                                            481.07 19,657,001.00$                           

8.003 M2 0.00 $ 1,828.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - 0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 21 ML 0.00 $ 359.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 55871.32 20,057,803.00$                           0.00 -$                                            55871.32 20,057,803.00$                           

NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 12.82 528,248.00$                                0.00 -$                                            12.82 528,248.00$                                 

NP 44 M3 0.00 $ 758,722.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 14.95 11,342,894.00$                           0.00 -$                                            14.95 11,342,894.00$                           

NP 76 ML 0.00 $ 63,869.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 13.74 877,560.00$                                0.00 -$                                            13.74 877,560.00$                                 

NP 78 M3 0.00 $ 169,937.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 6.10 1,036,616.00$                             0.00 -$                                            6.10 1,036,616.00$                              

NP 79 M2 0.00 $ 2,248.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 171.68 385,937.00$                                0.00 -$                                            171.68 385,937.00$                                 

NP 80 ML 0.00 $ 2,240.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 103.60 232,064.00$                                0.00 -$                                            103.60 232,064.00$                                 

NP 81 M3 0.00 $ 168,304.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 17.71 2,980,664.00$                             0.00 -$                                            17.71 2,980,664.00$                              

NP 82 M3 0.00 $ 777,959.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 11.18 8,697,582.00$                             0.00 -$                                            11.18 8,697,582.00$                              

NP 84 M2 0.00 $ 35,255.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1954.59 68,909,071.00$                           0.00 -$                                            1954.59 68,909,071.00$                           

NP 85 UN/MES 0.00 $ 14,692.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 7.33 107,692.00$                                0.00 -$                                            7.33 107,692.00$                                 

NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.55 992,387.00$                                0.00 -$                                            4.55 992,387.00$                                 

NP 92 M3 0.00 $ 32,748.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 18.40 602,563.00$                                0.00 -$                                            18.40 602,563.00$                                 

NP 95 UN 0.00 $ 285,092.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.00 570,184.00$                                0.00 -$                                            2.00 570,184.00$                                 

NP 100 UN 0.00 $ 64,832.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 115.00 7,455,680.00$                             0.00 -$                                            115.00 7,455,680.00$                              

NP 101 UN 0.00 $ 267,467.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 50.00 13,373,350.00$                           0.00 -$                                            50.00 13,373,350.00$                           

NP 103 ML 0.00 $ 2,562.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 902.85 2,313,102.00$                             0.00 -$                                            902.85 2,313,102.00$                              

NP 104 M3 0.00 $ 94,722.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 10.58 1,002,158.00$                             0.00 -$                                            10.58 1,002,158.00$                              

NP 114 M3 0.00 $ 807,122.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 440.15 355,254,750.00$                        0.00 -$                                            440.15 355,254,750.00$                         

NP 115 M3 0.00 $ 1,385,986.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 139.48 193,317,327.00$                        0.00 -$                                            139.48 193,317,327.00$                         

2 DUCTOS D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 

3 DUCTOS DE D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. (No incluye rellenos).

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)

CONSTRUCCIÓN CÁRCAMO ANCHO 0.78 M ALTO 0.35 M (INCLUYE FORMALETA, PLACA SUPERIOR E=0.10 M EN CONCRETO
GRAVA COMÚN 3000 PSI, MORTERO DE PEGA, ACERO DE REFUERZO, DOBLE MURO EN LADRILLO TOLETE Y MANO DE OBRA,
NO INCLUYE RELLENOS, BANCO DE DUCTOS)

2 DUCTOS D=3" PVC-EB (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS207.

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, 
TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)

CURVA 90° PVC D= 2".SUMINISTRO E INSTALACION. NO INCLUYE RELLENOS.

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS CON CINTA DE 500 MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 (Incluye
suministro y colocación)

DEMOLICION DE CANALIZACION DE REDES DE COMUNICACIONES DUCTOS PVC-TDP (Incluye RETIRO Y DISPOSICION DE
ESCOMBROS)

RED DE UNE

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN.

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN)

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN 
PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.

CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280  (Incluye Base, Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y Tapa)

2 DUCTOS D=4" + 2 DUCTOS D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)

6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN)

2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

MANIPULACIÓN Y MOVIMIENTO DE MANGUERA DE RED DE GAS NATURAL EXISTENTE Y EN FUNCIONAMIENTO, DIÁMETROS
ENTRE 1/2" Y 3", HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 2.0 METROS RESPECTO A SU POSICIÓN INICIAL. INCLUYE MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS CABLES, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO PARA EL CORRECTO
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC 
MICROESFERAS)

HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUY E DISCO 
DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE  EQUIPO DE COMPACTACIÓN Y SELLO EN SUBBASE GRANULAR 
CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO).

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN.

CAMARA TIPO "D" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-042

4 DUCTOS D=3" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCAVACIÓN). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

DEMOLICIÓN MANUAL DE BANCODUCTO PREFABRICADO EN CONCRETO (ML POR DUCTO), DIÁMETRO DE  DUCTOS ENTRE 3" Y 
6", CON RED DE TELÉFONO Y/O TELEMÁTICOS EXISTENTE Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
MENOR Y EQUIPO NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, NO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE NI
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.

MANIPULACIÓN Y MOVIMIENTO DE CABLEADO DE TELÉFONO Y/O TELEMÁTICOS DE RED EXISTENTE Y EN
FUNCIONAMIENTO (ML DE TOTALIDAD DE CABLES POR CADA OCUPACIÓN DE DUCTO), HASTA UNA DISTANCIA
MÁXIMA DE 2.0 METROS RESPECTO A SU POSICIÓN INICIAL. INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA
MANIPULACIÓN DE LOS CABLES, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO
DE LA ACTIVIDAD.

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

RED DE GAS NATURAL DEL IDU

CARCAMO PARA CANALIZACIÓN, CON ANCHO DE 1.63 M, ALTO DE 0.73 M (INCLUYE FORMALETA, Subbase granular PEA , PLACA
SUPERIOR EN CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI ESPESOR DE 0.15 M, MORTERO DE PEGA, ACERO DE REFUERZO,
LADRILLO TOLETE Y  MANO DE OBRA).

MONTAJE DE PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA (Incluye desmonte cámara de video vigilancia, traslado de equipos y elementos activos 
como pasivos, incluye montaje de cámara de video vigilancia)  Distancia del traslado menor a 100m.

INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO PARA RELLENO PERIMETRAL DE CAMARAS DE REDES HUMEDAS. (EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN CON APISONADOR MECÁNICO - INCLUYE COMBUSTIBLE). 

REDES

2 DUCTOS D= 3" PVC SE INSTALA EN EL PISO AL LADO DE LOS VAGONES PARA EL SISTEMA DE ENERGIA Y/O
COMUNICACIONES. INCLUYE APERTURA DE ZANJA, COMPACTACION Y RETIRO DE ESCOMBROS

2 DUCTOS D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa). Medidas
Externas: 0.90 x 0.79m. Medidas Internas 0.60x0.50m. Altura: 0.96m.

CAMARA TIPO "D/2" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-048

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA ANCLAJE TUBERÍA (Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación)

DEMOLICION DE CANALIZACION DE REDES DE COMUNICACIONES DUCTOS PVC-TDP (Incluye RETIRO Y DISPOSICION DE
ESCOMBROS)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100  (cemento asfáltico 80-100) (Suministro, 
Extendido, Nivelación y Compactación con Vibro compactador y compactador de llantas)

RELLENO PARA REDES CON MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION(Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS CON CINTA DE 500 MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 (Incluye
suministro y colocación)

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado 
ni disposición final).

TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN 
PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.

INTERVENCIÓN FINAL

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación  Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 
KM).

CAMARA TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-050

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

1 DUCTO D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS220.

TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN 
PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.

INTERVENCION INICIAL

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

CAMARA TIPO "2T" SEGÚN NORMA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA REDES DE
TELECOMUNICACIONES UNE, AÑO 2012 (INCLUYE BASE, MUROS EN BLOQUE, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA. SUMINISTRO
Y CONSTRUCCIÓN). NO INCLUYE ADAPTADORES CAMPANA.

CONCRETO 4000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN PARA CÁMARA (Premezclado. Incluye suministro, formaleteo, colocación y curado. No 
incluye refuerzo).

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)

1 DUCTO D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS220.

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

CAMARA DE PASO NO. 1 UNE-EPM TELECOMUNICACIONES NORMA TEL NIN-104. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, NO
INCLUYE RELLENOS). NO INCLUYE ADAPTADORES CAMPANA 

8 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación)

2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS EN BAJA NORMA CODENSA CS 274
(Norma 2018-2019) (Incluye concreto de base, muro de espesor 0.15m, pañete, recebo común, concreto para viga de soporte de
marco y marco y tapa. No incluye tuberia). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura total: 1.376m

CONSTRUCCIÓN CÁRCAMO ANCHO 0.78 M ALTO 0.35 M (INCLUYE FORMALETA, PLACA SUPERIOR E=0.10 M EN
CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI, MORTERO DE PEGA, ACERO DE REFUERZO, DOBLE MURO EN LADRILLO
TOLETE Y MANO DE OBRA, NO INCLUYE RELLENOS, BANCO DE DUCTOS)

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)

SEPARADORES TIPO TRANSMILENIO DELINEADOR TIPO B EN POLIETILENO (0.78M X 0.20M X 0.15M) Y 4 TORNILLOS EN ACERO 
INOXIDABLE DE 1/2" DE ANCHO Y 5 TORNILLOS DE 1/2" DE LARGO. SUMINISTRO E INSTALACION.

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

REHABILITACIÓN

ADAPTADOR CAMPANA TERMINAL 4"

INTERVENCIÓN PREVIO A LA ENTREGA

Subtotal

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN.

RED SEGURIDAD Y VIGILANCIA A CARGO IDU

ADECUACIÓN DESVÍOS

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

DESVIOS SUR NORTE

TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN 
PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS CON CINTA DE 500 MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5  (Incluye 
suministro y colocación)

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN)

BAJANTE GALVANIZADA TIPO PESADO CONDUIT L=6m, Ø=2". (Suministro e instalación)

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

INTERVENCIONES POR REACCIÓN DESVIOS

SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON
VIBROCOMPACTADOR)

PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA (E=15MILS. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS).

MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)

1 DUCTO D= 2" PVC  PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.

CÁRCAMO EN LADRILLO ESTRUCTURAL PARA TUBERÍA HASTA D=6", INCLUYE LOSA DE PROTECCIÓN, REFUERZO Y RELLENO
EN RECEBO. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

CAMARA TIPO "D/2" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-048

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)

CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA ANCLAJE TUBERÍA (Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación)

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

ADAPTADOR CAMPANA TERMINAL 4"

1 DUCTO D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS220.

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS CON CINTA DE 500 MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 (Incluye
suministro y colocación)

CÁRCAMO PARA CANALIZACIÓN EXISTENTE ANCHO DE 0,84 M ALTO DE 0.47 M (INCLUYE FORMALETA, SUBBASE GRANULAR PEA 
CON ESPESOR DE 0,10 M, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI CON ESPESOR DE 0,10 M, MORTERO DE
PEGA, ACERO DE REFUERZO, LADRILLO TOLETE Y MANO DE OBRA), Especificaciones técnicas de construcción infraestructura
soporte de red de ETB, cárcamo cuatro ductos plano 004-0598 de ETB.

CÁRCAMO PARA CANALIZACIÓN EXISTENTE ANCHO DE 1.00 M ALTO DE 0.70 M (INCLUYE FORMALETA, CAMA DE ARENA DE PEÑA
DE 0.10 M DE ESPESOR, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI DE ESPESOR DE 0,10 M, MORTERO DE
PEGA, ACERO DE REFUERZO, LADRILLO TOLETE Y MANO DE OBRA)

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUY E DISCO 
DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28
KM).

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60
LB, COMPRESOR Y CARGUE).

RELLENO EN ARENA DE RIO. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COMPACTACION.

CARCAMO 2 A 4 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES

1 DUCTO D= 4" PVC TDP (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

CAJA PARA VÁLVULAS DE GAS NATURAL EN MAMPOSTERÍA, MEDIDAS INTERNAS 0,26M X 0,26M X 0,38M, MEDIDAS EXTERNAS
0,5M X 0,5M X 0,58M (Incluye suministro de materiales e instalación, mortero de pega e=0,015m, mortero de pañete e=0,01m, base en 
concreto de 2500 psi e=0,10m y ladrillo prensado. No incluye marco y tapa)

INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO PARA RELLENO PERIMETRAL DE CAMARAS DE REDES HUMEDAS. (EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN CON APISONADOR MECÁNICO - INCLUYE COMBUSTIBLE). 

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

CAMARA TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-050

Suministro e instalación de tubería de polietileno PEAD, en banco de 4 ductos de diámetro nominal D=4" (extremo liso y pared
sólida), mediante tecnología sin zanja Perforación Horizontal Dirigida (PHD) para tramo de red de MOVISTAR bajo paso férreo
existente en la Av. 68 a la altura de la calle 22, costado oriental desde la caja D126A hasta la caja D126B, costado occidental
desde la caja D138 hasta la caja D131, del proyecto Av. 68 Grupo 4 (CTO. IDU 0348-2020). Incluye unión de tubería mediante
termofusión en los extremos hecha en campo, mano de obra calificada y no calificada, transporte y localización de equipo de
perforación, excavación de fosa de lanzamiento, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado y
reconformación de zona intervenida.

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado 
ni disposición final).

CAMARA TIPO "D" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-042

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION DE M.T. Y B.T. TIPO CS 276 (Norma 2018) (Incluye
concreto de base, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo común, escalera de gato, concreto para viga de soporte de marco y marco
y tapa. No incluye tubería). Medidas Externas: 1.69 x 1.99m. Medidas Internas: 1.19 x 1.49m. Altura total: 1.85m

CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4")

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100  (cemento asfáltico 80-100) (Suministro, 
Extendido, Nivelación y Compactación con Vibro compactador y compactador de llantas)

CARCAMO PARA CANALIZACIÓN ANCHO DE 1.03 M ALTO DE 0.9 M (INCLUYE FORMALETA, SUBBASE GRANULAR PEA DE
ESPESOR 0.10 M, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI DE ESPESOR DE 0.10 M, MORTERO DE PEGA,
ACERO DE REFUERZO, LADRILLO TOLETE Y MANO DE OBRA)

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS209.

TRITUBO PE 100 FOPT DE 40mm (1 1/4") RDE 13.5 MULTF. D= 40 x 40 x 40 mm POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. Incluye
Suministro e Instalación. No incluye relleno.

CAMARA DOBLE TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-049

CAMARA TIPO "F2" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-051 

1 DUCTO D= 4" PVC TDP (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACION EN M.T. Y B.T. NORMA CODENSA CS275 (Norma2018-
2019 (Incluye concreto de base, muros de espesor 0.25m, pañete, recebo comun, concreto para viga de soporte de marco y marco y
tapa. No incluye tuberia). Medidas Externas: 1.690m X 1.1900m. Medidas Internas: 1.190m X0.690m Altura total: 1.85m

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

1 DUCTO D= 2" PVC  PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.

4 DUCTOS D=3" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCAVACIÓN). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274  (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y 
Tapa). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura: 0.93m.

ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA D= 3"

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado 
ni disposición final).

PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE PARA ACCIONES DE MOVILIDAD. (INCLUYE CORTE, DEMOLICIÓN, CARGUE, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, IMPRIMACIÓN, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN MECANICA DE MEZCLA 
ASFÁLTICA) TRABAJO NOCTURNO.

REDES

MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

INTERVENCIÓN RUTINARIA

CONSERVACIÓN PAVIMENTO EN SERVICIO

2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28
KM).

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

BAJANTE GALVANIZADA TIPO PESADO CONDUIT L=6m, Ø=2". (Suministro e instalación)

1 DUCTO D= 2" PVC  PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60
LB, COMPRESOR Y CARGUE).

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

DEMOLICIONES Y RELLENOS

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28
KM).

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

CURVA 90° PVC D= 2".SUMINISTRO E INSTALACION. NO INCLUYE RELLENOS.

ALQUILER BARRERA RELLENABLE (2.00X0.55X1.00M)

SELLO DE FISURAS

CIMENTACION DE POSTES H=8m, CR=510Kg (Incluye Izaje, Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos). NORMA LA009.

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS) 

CÁMARA DE PASO NO. 3 UNE-EPM TELECOMUNICACIONES NORMA TEL NIN- 106.(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, NO
INCLUYE RELLENOS).)

CURVA 90° PVC D= 2".SUMINISTRO E INSTALACION. NO INCLUYE RELLENOS.

RED TELEFONICA COLOMBIA MOVISTAR DE A CARGO DE MOVISTAR

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN.

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN)

Adaptador terminal campana D= 3"

CURVA GRAN RADIO DUCTO PVC DB DE 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN

CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa). Medidas Externas
1.36 x 0.89m. Medidas Internas: 1.06 x 0.60m. Altura: 0.96m.

DEMOLICIÓN MANUAL DE BANCODUCTO PREFABRICADO EN CONCRETO (ML POR DUCTO), DIÁMETRO DE DUCTOS
ENTRE 3" Y 6", CON RED DE TELÉFONO Y/O TELEMÁTICOS EXISTENTE Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, NO
INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE NI DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.

CAMARA DOBLE TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-049

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60
LB, COMPRESOR Y CARGUE).

Suministro e instalación de tubería de polietileno PEAD, en banco de 2 ductos de diámetro nominal D=3" (extremo liso y pared sólida),
mediante tecnología sin zanja Perforación Horizontal Dirigida (PHD)para tramo de red de VOZ Y DATOS bajo paso férreo existente en
la Av.68 a la altura de la calle 22, costado occidental desde la caja C-225 A hasta la caja C-224 A, del proyecto Av.68 Grupo4
(CTO.IDU0348-2020). Incluye unión de tubería mediante termofusión en los extremos hecha en campo, mano de obra calificada y no
calificada, transporte y localización de equipo de perforación, excavación de fosa de lanzamiento, transporte y disposición final de
escombros a sitio autorizado y reconformación de zona intervenida.

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28
KM).

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

Adaptador terminal campana D= 3"

4 DUCTOS D=3" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCAVACIÓN). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO PARA RELLENO PERIMETRAL DE CAMARAS DE REDES HUMEDAS. (EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN CON APISONADOR MECÁNICO - INCLUYE COMBUSTIBLE). 

REDES DE TELECOMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS A CARGO DEL IDU

Adaptador terminal campana D= 3"
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CONTRATO No 0348 DEL 2020

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9  HASTA LA AUTOPISTA SUR  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C., GRUPO 4.

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68 NIT 901.360.221-3

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTRONCAL 68 NIT 901.375.565-7

SUPERVISOR CONTRATO DE  INTERVENTORIA ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ

UND. CANT.
PRECIO UNIT INCLUYE 

AIU
VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR 

 
C
A

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT..  VALOR. 
 + 
-

CANT.  VALOR  CANT.  VALOR

  MODIFICATORIO No 30
 MODIFICACIÓN No 25 ACTA 568 DE 

FIJACIÓN DE PRECIOS NP 328 y NP 331

MODIFICACIÓN No 26 ACTA 599 DE 
FIJACION DE PRECIOS NP 330 y NP 332 al 

346 y 348
 MODIFICACIONES ACUMULADAS A RPO 62 MODIFICACIÓN No 28  CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES  MODIFICACIÓN No 4 20/08/2021

INCORPORACIÓN NP 1 A NP 23

 MODIFICACIÓN No 5 28/12/2021
INCORPORACIÓN NP 24 A NP 38 Y NP 40 A 

NP 64

 MODIFICACIÓN No 6 11/03/2022
INCORPORACIÓN NP 65 A NP 92

 MODIFICACIÓN No 11 10/03/2023
NP 149 AL 170

 ACTA DE INCORPORACIÓN #759 - FIJACIÓN 737 
NP: 396, 413, 420

DESCRIPCIÓN

 MODIFICACIÓN No 21 26/09/2024
NP 305 AL 318

 MODIFICACIÓN No 7 18/08/2022
INCORPORACIÓN NP 39 NP 93 Y NP 94

 MODIFICACIÓN No 9 09/11/2022
INCORPORACIÓN NP 95 AL NP 148

 MODIFICACIÓN No 12 11/04/2023
NP 171 al 224 y 226 al 233

 MODIFICACIÓN No 14 30/08/2023
NP 234 AL 252

 MODIFICACIÓN No 15 08/09/2023
NP 253 AL 260

 MODIFICACIÓN No 18 01/03/2024
NP 266 AL 285

 MODIFICACIÓN No 17 14/02/2024 - 
Adicion recursos a gestiones de la 

etapa de construccion

 MODIFICACIÓN No 16 14/11/2023
NP 261 AL 265

 MODIFICACIÓN No 20 16/08/2024 NP 296 
AL 304

 MODIFICACIÓN No 19 25/04/2024
NP 286 AL 295

ÍTEM No.

 MODIFICACIÓN No 22 ACTA 530 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NPS 321 A 325 

(06/11/2024)

 ACTA DE INCORPORACIÓN #784 - FIJACIÓN 783 
NP: NP 385, NP 386, NP 387, NP 388, NP 389, NP 
390, NP 391, NP 400, NP 401, NP 402, NP 404, NP 

412, NP 416 Y NP 428

 MODIFICACIÓN No 23 ACTA 549 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 319, NP 320, NP 
326 y NP 327 y para Adicion de recursos 

obras a cargo de la EAAB

 MODIFICACIÓN No 29 ACTA DE FIJACION 691, NP: 
369; ACTA DE FIJACION 710, NP: 329 y 372

MODIFICACIÓN No 27 ACTA DE FIJACION 
654, NP: 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 y 

364

 ACTA DE INCORPORACIÓN #736 - FIJACIÓN 735 
NP: 356, 357, 358, 359, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 

378, 392, 393, 411, 415, 417

BALANCE FINANCIERO ACTA DE FIJACIÓN 809 NP: 51 NPS

 BALANCE FINANCIERO INCLUSIÓN NP: 422 Y 426.  MODIFICATORIO No 31

NP 116 M3 0.00 $ 157,647.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 177.41 27,968,154.00$                           0.00 -$                                            177.41 27,968,154.00$                           

NP 119 M3 0.00 $ 5,837.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 176.15 1,028,187.00$                             0.00 -$                                            176.15 1,028,187.00$                              

NP 120 M3 0.00 $ 95,826.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 445.77 42,716,356.00$                           0.00 -$                                            445.77 42,716,356.00$                           

NP 121 M3 0.00 $ 806,916.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 7.41 5,979,248.00$                             0.00 -$                                            7.41 5,979,248.00$                              

NP 126 M3 0.00 $ 167,984.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 5.51 925,592.00$                                0.00 -$                                            5.51 925,592.00$                                 

NP 127 M2 0.00 $ 2,268.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 14.82 33,612.00$                                   0.00 -$                                            14.82 33,612.00$                                   

NP 128 M2 0.00 $ 2,319.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4427.84 10,268,161.00$                           0.00 -$                                            4427.84 10,268,161.00$                           

NP 131 M2 0.00 $ 24,184.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 5.54 133,979.00$                                0.00 -$                                            5.54 133,979.00$                                 

NP 134 UN/MES 0.00 $ 176,143.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 32.66 5,752,831.00$                             0.00 -$                                            32.66 5,752,831.00$                              

NP 137 ML 0.00 $ 8,493.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 569.00 4,832,517.00$                             0.00 -$                                            569.00 4,832,517.00$                              

NP 138 ML 0.00 $ 7,264.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 459.00 3,334,176.00$                             0.00 -$                                            459.00 3,334,176.00$                              

NP 139 ML 0.00 $ 18,964.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 55.00 1,043,020.00$                             0.00 -$                                            55.00 1,043,020.00$                              

NP 140 M2 0.00 $ 66,508.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 180.65 12,014,670.00$                           0.00 -$                                            180.65 12,014,670.00$                           

NP 141 UN/MES 0.00 $ 72,069.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 9.20 663,034.00$                                0.00 -$                                            9.20 663,034.00$                                 

NP 164 UN 0.00 $ 70,860.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 70,860.00$                                   0.00 -$                                            1.00 70,860.00$                                   

NP 174 M3 0.00 $ 23,131.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 17.26 399,241.00$                                0.00 -$                                            17.26 399,241.00$                                 

NP 178 UN 0.00 $ 19,830,969.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 19,830,969.00$                           0.00 -$                                            1.00 19,830,969.00$                           

NP 181 M2 0.00 $ 33,850.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 169.49 5,737,237.00$                             0.00 -$                                            169.49 5,737,237.00$                              

NP 184 UN 0.00 $ 1,078,961.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 10.00 10,789,610.00$                           0.00 -$                                            10.00 10,789,610.00$                           

NP 230 UN 0.00 $ 441,729.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 7.00 3,092,103.00$                             0.00 -$                                            7.00 3,092,103.00$                              

NP 231 UN 0.00 $ 71,527.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 13.00 929,851.00$                                0.00 -$                                            13.00 929,851.00$                                 

NP 232 UN 0.00 $ 307,393.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 233 UN 0.00 $ 294,788.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 11.00 3,242,668.00$                             0.00 -$                                            11.00 3,242,668.00$                              

NP 238 M2 0.00 $ 3,319.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 241 M2 0.00 $ 2,512.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 247 M3 0.00 $ 50,608.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 16.48 834,020.00$                                0.00 -$                                            16.48 834,020.00$                                 

NP 256 UN 0.00 $ 555,729.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 7.00 3,890,103.00$                             0.00 -$                                            7.00 3,890,103.00$                              

NP 258 UN/MES 0.00 $ 148,954.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.92 137,037.00$                                0.00 -$                                            0.92 137,037.00$                                 

NP 318 ML 0.00 $ 8,914.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 628.00 5,597,992.00$                             0.00 -$                                            628.00 5,597,992.00$                              

NP 336 UN 0.00 $ 1,723,683.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 1,723,683.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 1,723,683.00$                             0.00 -$                                            1.00 1,723,683.00$                              

-$             -$                                                

6.118 M3 0.00 $ 5,844.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 148.66 868,770.00$                                0.00 -$                                            148.66 868,770.00$                                 

6.120 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 195.04 10,209,759.00$                           0.00 -$                                            195.04 10,209,759.00$                           

8.002 M3 0.00 $ 40,861.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 471.73 19,275,359.00$                           0.00 -$                                            471.73 19,275,359.00$                           

8.006 M2 0.00 $ 1,828.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 262.93 480,636.00$                                0.00 -$                                            262.93 480,636.00$                                 

NP 77 M3 0.00 $ 180,358.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 44.19 7,970,020.00$                             0.00 -$                                            44.19 7,970,020.00$                              

NP 78 M3 0.00 $ 169,937.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 33.09 5,623,215.00$                             0.00 -$                                            33.09 5,623,215.00$                              

NP 79 M2 0.00 $ 2,248.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 262.93 591,067.00$                                0.00 -$                                            262.93 591,067.00$                                 

NP 80 ML 0.00 $ 2,240.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 12.31 27,574.00$                                   0.00 -$                                            12.31 27,574.00$                                   

NP 81 M3 0.00 $ 168,304.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 66.97 11,271,319.00$                           0.00 -$                                            66.97 11,271,319.00$                           

NP 82 M3 0.00 $ 777,959.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 45.38 35,303,779.00$                           0.00 -$                                            45.38 35,303,779.00$                           

NP 84 M2 0.00 $ 35,255.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 190.70 6,723,128.00$                             0.00 -$                                            190.70 6,723,128.00$                              

NP 85 UN/MES 0.00 $ 14,692.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 13.06 191,878.00$                                0.00 -$                                            13.06 191,878.00$                                 

NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.53 115,597.00$                                0.00 -$                                            0.53 115,597.00$                                 

NP 100 UN 0.00 $ 64,832.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 42.00 2,722,944.00$                             0.00 -$                                            42.00 2,722,944.00$                              

NP 103 ML 0.00 $ 2,562.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1029.60 2,637,835.00$                             0.00 -$                                            1029.60 2,637,835.00$                              

NP 114 M3 0.00 $ 807,122.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 585.93 472,916,993.00$                        0.00 -$                                            585.93 472,916,993.00$                         

NP 115 M3 0.00 $ 1,385,986.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 50.42 69,881,415.00$                           0.00 -$                                            50.42 69,881,415.00$                           

NP 116 M3 0.00 $ 157,647.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 45.40 7,157,174.00$                             0.00 -$                                            45.40 7,157,174.00$                              

NP 120 M3 0.00 $ 95,826.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 599.61 57,458,227.00$                           0.00 -$                                            599.61 57,458,227.00$                           

NP 127 M2 0.00 $ 2,268.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 902.31 2,046,439.00$                             0.00 -$                                            902.31 2,046,439.00$                              

NP 128 M2 0.00 $ 2,319.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4801.84 11,135,468.00$                           0.00 -$                                            4801.84 11,135,468.00$                           

NP 131 M2 0.00 $ 24,184.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 146 UN 0.00 $ 670,522.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 670,522.00$                                0.00 -$                                            1.00 670,522.00$                                 

NP 162 UN 0.00 $ 230,067.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 154.00 35,430,318.00$                           0.00 -$                                            154.00 35,430,318.00$                           

NP 174 M3 0.00 $ 23,131.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 22.33 516,516.00$                                0.00 -$                                            22.33 516,516.00$                                 

NP 179 ML 0.00 $ 2,280.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 181 M2 0.00 $ 33,850.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 238 M2 0.00 $ 3,319.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 172.34 571,996.00$                                0.00 -$                                            172.34 571,996.00$                                 

NP 241 M2 0.00 $ 2,512.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 103.09 $ 258,962.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 247 M3 0.00 $ 50,608.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 46.81 $ 2,368,960.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.81 40,992.00$                                   0.00 -$                                            0.81 40,992.00$                                   

NP 285 M2 0.00 $ 71,978.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 17.51 1,260,335.00$                             0.00 -$                                            17.51 1,260,335.00$                              

. -$             -$                                                

6.064 M3 0.00 $ 503,007.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.077 UN 0.00 $ 524,290.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 524,290.00$                                0.00 -$                                            1.00 524,290.00$                                 

6.078 UN 0.00 $ 1,135,408.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 10.00 11,354,080.00$                           0.00 -$                                            10.00 11,354,080.00$                           

6.117 M3 0.00 $ 33,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 168.62 5,716,218.00$                             0.00 -$                                            168.62 5,716,218.00$                              

6.118 M3 0.00 $ 5,844.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3804.73 22,234,840.00$                           0.00 -$                                            3804.73 22,234,840.00$                           

6.12 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 6333.51 331,540,295.00$                        0.00 -$                                            6333.51 331,540,295.00$                         

6.121 M3 0.00 $ 88,092.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 50.64 4,460,979.00$                             0.00 -$                                            50.64 4,460,979.00$                              

6.123 ML 0.00 $ 86,490.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 10.95 947,066.00$                                0.00 -$                                            10.95 947,066.00$                                 

6.134 M3 0.00 $ 401,101.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 13.33 5,347,851.00$                             0.00 -$                                            13.33 5,347,851.00$                              

6.165 M3 0.00 $ 74,922.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 50.00 3,746,100.00$                             0.00 -$                                            50.00 3,746,100.00$                              

6.17 ML 0.00 $ 45,427.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 6.60 299,818.00$                                0.00 -$                                            6.60 299,818.00$                                 

6.191 M3 0.00 $ 256,038.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 11.14 2,852,263.00$                             0.00 -$                                            11.14 2,852,263.00$                              

6.204 M3 0.00 $ 636,603.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.003 M3 0.00 $ 121,819.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.021 M3 0.00 $ 5,844.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.031 ML 0.00 $ 35,001.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.066 M3 0.00 $ 256,038.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.06 15,362.00$                                   0.00 -$                                            0.06 15,362.00$                                   

8.002 M3 0.00 $ 40,861.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 69.75 2,850,054.00$                             0.00 -$                                            69.75 2,850,054.00$                              

8.004 M3 0.00 $ 87,783.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 89.73 7,876,769.00$                             0.00 -$                                            89.73 7,876,769.00$                              

8.006 M2 0.00 $ 1,828.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3529.17 6,451,324.00$                             0.00 -$                                            3529.17 6,451,324.00$                              

8.01 M3 0.00 $ 40,861.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - 0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 12 UN 0.00 $ 1,051,161.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 6.00 6,306,966.00$                             0.00 -$                                            6.00 6,306,966.00$                              

NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 52.91 2,180,156.00$                             0.00 -$                                            52.91 2,180,156.00$                              

NP 43 M3 0.00 $ 170,977.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 37.26 6,370,603.00$                             0.00 -$                                            37.26 6,370,603.00$                              

NP 44 M3 0.00 $ 758,722.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 221.20 167,829,307.00$                        0.00 -$                                            221.20 167,829,307.00$                         

NP 76 ML 0.00 $ 63,869.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 6.50 $ 415,149.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 288.03 18,396,188.00$                           0.00 -$                                            288.03 18,396,188.00$                           

NP 77 M3 0.00 $ 180,358.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 206.21 $ 37,191,623.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 241.95 43,637,617.00$                           0.00 -$                                            241.95 43,637,617.00$                           

NP 78 M3 0.00 $ 169,937.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 190.77 $ 32,418,881.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 730.97 124,218,849.00$                        0.00 -$                                            730.97 124,218,849.00$                         

NP 79 M2 0.00 $ 2,248.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1325.06 $ 2,978,735.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 6520.97 14,659,141.00$                           0.00 -$                                            6520.97 14,659,141.00$                           

NP 80 ML 0.00 $ 2,240.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 370.00 $ 828,800.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 689.72 1,544,973.00$                             0.00 -$                                            689.72 1,544,973.00$                              

NP 81 M3 0.00 $ 168,304.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 595.76 $ 100,268,791.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1769.58 297,827,393.00$                        0.00 -$                                            1769.58 297,827,393.00$                         

NP 82 M3 0.00 $ 777,959.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 101.62 $ 79,056,194.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 524.43 407,985,039.00$                        0.00 -$                                            524.43 407,985,039.00$                         

NP 84 M2 0.00 $ 35,255.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 55.43 1,954,185.00$                             0.00 -$                                            55.43 1,954,185.00$                              

NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 349.44 76,215,311.00$                           0.00 -$                                            349.44 76,215,311.00$                           

NP 92 M3 0.00 $ 32,748.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 11.06 362,193.00$                                0.00 -$                                            11.06 362,193.00$                                 

NP 100 UN 0.00 $ 64,832.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 148.00 9,595,136.00$                             0.00 -$                                            148.00 9,595,136.00$                              

NP 103 ML 0.00 $ 2,562.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 51.00 130,662.00$                                0.00 -$                                            51.00 130,662.00$                                 

NP 104 M3 0.00 $ 94,722.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 29.59 $ 2,802,824.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.15 203,652.00$                                0.00 -$                                            2.15 203,652.00$                                 

NP 107 M2 0.00 $ 19,898.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 834.96 $ 16,614,034.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 834.96 16,614,034.00$                           0.00 -$                                            834.96 16,614,034.00$                           

NP 108 M3 0.00 $ 156,184.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.09 638,793.00$                                0.00 -$                                            4.09 638,793.00$                                 

NP 111 M3 0.00 $ 746,450.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 8.49 $ 6,337,361.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 114 M3 0.00 $ 807,122.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 107.83 87,031,965.00$                           0.00 -$                                            107.83 87,031,965.00$                           

NP 115 M3 0.00 $ 1,385,986.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 5.36 7,428,885.00$                             0.00 -$                                            5.36 7,428,885.00$                              

NP 116 M3 0.00 $ 157,647.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 283.72 $ 44,727,607.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 154.72 24,391,144.00$                           0.00 -$                                            154.72 24,391,144.00$                           

NP 117 ML 0.00 $ 2,476.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3147.00 $ 7,791,972.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 706.00 1,748,056.00$                             0.00 -$                                            706.00 1,748,056.00$                              

NP 118 M3 0.00 $ 44,100.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 10.40 $ 458,640.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 7.20 317,520.00$                                0.00 -$                                            7.20 317,520.00$                                 

NP 119 M3 0.00 $ 5,837.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 280.97 $ 1,640,022.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 483.33 2,821,197.00$                             0.00 -$                                            483.33 2,821,197.00$                              

NP 120 M3 0.00 $ 95,826.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 132.73 $ 12,718,985.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 58.26 5,582,823.00$                             0.00 -$                                            58.26 5,582,823.00$                              

NP 121 M3 0.00 $ 806,916.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 75.00 $ 60,518,700.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 221.81 178,982,039.00$                        0.00 -$                                            221.81 178,982,039.00$                         

NP 122 UN/MES 0.00 $ 5,970,825.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.00 $ 23,883,300.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 125 M3 0.00 $ 116,224.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 37.56 $ 4,365,373.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.01 1,162.00$                                     0.00 -$                                            0.01 1,162.00$                                      

NP 126 M3 0.00 $ 167,984.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 118.77 $ 19,951,460.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 238.66 40,091,061.00$                           0.00 -$                                            238.66 40,091,061.00$                           

NP 127 M2 0.00 $ 2,268.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1275.67 $ 2,893,220.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1453.57 3,296,697.00$                             0.00 -$                                            1453.57 3,296,697.00$                              

NP 128 M2 0.00 $ 2,319.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 586.00 $ 1,358,934.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1361.14 3,156,484.00$                             0.00 -$                                            1361.14 3,156,484.00$                              

NP 129 M3 0.00 $ 154,681.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 44.16 $ 6,830,713.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 15.09 2,334,061.00$                             0.00 -$                                            15.09 2,334,061.00$                              

NP 130 M3 0.00 $ 777,294.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 6.00 $ 4,663,764.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 6.00 4,663,764.00$                             0.00 -$                                            6.00 4,663,764.00$                              

NP 131 M2 0.00 $ 24,184.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 102.05 2,467,977.00$                             0.00 -$                                            102.05 2,467,977.00$                              

NP 146 UN 0.00 $ 670,522.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 147 ML 0.00 $ 49,953.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 82.90 4,141,104.00$                             0.00 -$                                            82.90 4,141,104.00$                              

NP 149 UN 0.00 $ 398,765.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 398,765.00$                                0.00 -$                                            1.00 398,765.00$                                 

NP 150 UN 0.00 $ 1,090,400.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.00 4,361,600.00$                             0.00 -$                                            4.00 4,361,600.00$                              

NP 155 UN 0.00 $ 5,669,338.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.00 $ 22,677,352.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.00 22,677,352.00$                           0.00 -$                                            4.00 22,677,352.00$                           

NP 156 UN 0.00 $ 518,185.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.00 1,036,370.00$                             0.00 -$                                            2.00 1,036,370.00$                              

NP 157 UN 0.00 $ 840,050.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.00 3,360,200.00$                             0.00 -$                                            4.00 3,360,200.00$                              

NP 161 ML 0.00 $ 588,966.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.53 2,079,050.00$                             0.00 -$                                            3.53 2,079,050.00$                              

NP 162 UN 0.00 $ 230,067.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 115.00 26,457,705.00$                           0.00 -$                                            115.00 26,457,705.00$                           

NP 165 UN 0.00 $ 2,511,062.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 12.00 $ 30,132,744.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 11.00 27,621,682.00$                           0.00 -$                                            11.00 27,621,682.00$                           

NP 166 UN 0.00 $ 1,162,666.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 1,162,666.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 1,162,666.00$                             0.00 -$                                            1.00 1,162,666.00$                              

NP 167 UN 0.00 $ 2,419,332.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 2,419,332.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 173 UN 0.00 $ 3,342,578.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 3,342,578.00$                             0.00 -$                                            1.00 3,342,578.00$                              

NP 174 M3 0.00 $ 23,131.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 245.29 5,673,803.00$                             0.00 -$                                            245.29 5,673,803.00$                              

NP 175 UN 0.00 $ 5,319,706.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 5,319,706.00$                             0.00 -$                                            1.00 5,319,706.00$                              

NP 179 ML 0.00 $ 2,280.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 232 UN 0.00 $ 307,393.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.00 614,786.00$                                0.00 -$                                            2.00 614,786.00$                                 

NP 241 M2 0.00 $ 2,512.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 80.13 201,287.00$                                0.00 -$                                            80.13 201,287.00$                                 

NP 247 M3 0.00 $ 50,608.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.03 153,341.00$                                0.00 -$                                            3.03 153,341.00$                                 

NP 255 M2 0.00 $ 12,489.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 152.86 1,909,069.00$                             0.00 -$                                            152.86 1,909,069.00$                              

NP 256 UN 0.00 $ 555,729.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.00 1,667,187.00$                             0.00 -$                                            3.00 1,667,187.00$                              

NP 275 UN 0.00 $ 671,823.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 8.00 5,374,584.00$                             0.00 -$                                            8.00 5,374,584.00$                              

NP 276 UN 0.00 $ 154,191.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.00 308,382.00$                                0.00 -$                                            2.00 308,382.00$                                 

NP 304 M3 0.00 $ 1,192,080.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.40 5,245,152.00$                             0.00 -$                                            4.40 5,245,152.00$                              

NP 313 UN 0.00 $ 486,081.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 486,081.00$                                0.00 -$                                            1.00 486,081.00$                                 

-$             -$                                                

6.004 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.117 M3 0.00 $ 33,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 12.28 416,292.00$                                0.00 -$                                            12.28 416,292.00$                                 

6.118 M3 0.00 $ 5,844.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 26.18 152,996.00$                                0.00 -$                                            26.18 152,996.00$                                 

6.120 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 133.36 6,980,996.00$                             0.00 -$                                            133.36 6,980,996.00$                              

7.021 M3 0.00 $ 5,844.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            - 0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

8.001 M3 0.00 $ 87,783.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 124.44 10,923,717.00$                           0.00 -$                                            124.44 10,923,717.00$                           

8.002 M3 0.00 $ 40,861.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 413.41 16,892,347.00$                           0.00 -$                                            413.41 16,892,347.00$                           

8.003 M2 0.00 $ 1,828.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 869.74 1,589,885.00$                             0.00 -$                                            869.74 1,589,885.00$                              

8.006 M2 0.00 $ 1,828.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1698.98 3,105,735.00$                             0.00 -$                                            1698.98 3,105,735.00$                              

NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 33.89 1,396,437.00$                             0.00 -$                                            33.89 1,396,437.00$                              

NP 43 M3 0.00 $ 170,977.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 44 M3 0.00 $ 758,722.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 79.64 60,424,620.00$                           0.00 -$                                            79.64 60,424,620.00$                           

NP 77 M3 0.00 $ 180,358.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 46.58 8,401,076.00$                             0.00 -$                                            46.58 8,401,076.00$                              

NP 78 M3 0.00 $ 169,937.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 6.27 1,065,505.00$                             0.00 -$                                            6.27 1,065,505.00$                              

NP 81 M3 0.00 $ 168,304.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 15.17 2,553,172.00$                             0.00 -$                                            15.17 2,553,172.00$                              

NP 82 M3 0.00 $ 777,959.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 90.00 70,016,310.00$                           0.00 -$                                            90.00 70,016,310.00$                           

NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.91 198,477.00$                                0.00 -$                                            0.91 198,477.00$                                 

NP 114 M3 0.00 $ 807,122.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 427.12 344,737,947.00$                        0.00 -$                                            427.12 344,737,947.00$                         

NP 115 M3 0.00 $ 1,385,986.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 128.10 $ 177,544,807.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 29.90 41,435,687.00$                           0.00 -$                                            29.90 41,435,687.00$                           

NP 116 M3 0.00 $ 157,647.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 6.63 $ 1,045,200.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 6.53 1,029,435.00$                             0.00 -$                                            6.53 1,029,435.00$                              

NP 117 ML 0.00 $ 2,476.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 70.19 $ 173,790.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 69.69 172,556.00$                                0.00 -$                                            69.69 172,556.00$                                 

NP 118 M3 0.00 $ 44,100.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 80.26 $ 3,539,466.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 19.26 849,366.00$                                0.00 -$                                            19.26 849,366.00$                                 

CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA ANCLAJE TUBERÍA (Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación)

EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)

CABLE ELÉCTRICO 4X16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS VEHICULARES TIPO ST CU 600V 75°C. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN.

CABLE ELÉCTRICO 3X16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS PEATONALES TIPO ST CU 600V 75°C. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN.

CABLE ELÉCTRICO 2X8 AWG PARA ACOMETIDA TIPO ST CU 600V 75°C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR)

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR)

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).

INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO PARA RELLENO PERIMETRAL DE CAMARAS DE REDES HUMEDAS. (EXTENDIDO Y 
COMPACTACIÓN CON APISONADOR MECÁNICO - INCLUYE COMBUSTIBLE). 

PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE A=10CM PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN EN BICICARRIL SEGÚN NORMA NTC-4744, SIN 
MICROESFERAS. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. PROYECTO. IDU-0348 DE 2020. CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL 
SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA 
SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.", (GRUPO 4 -ENTRE CALLES 13 Y AV LA ESPERANZA)

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1, HORARIO NOCTURNO, (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y 
RIEGO MECANICO).

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA, HORARIO NOCTURNO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENITÍN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y 
COMBUSTIBLE.

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN CON TERMINADORA DE ASFALTO Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR INCLUYE 
OPERARIO Y COMBUSTIBLE, INCLUYE COMPACTADOR DE LLANTAS Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN).

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 
LB, COMPRESOR Y CARGUE).

SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON
VIBROCOMPACTADOR)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO CONVENCIONAL (CEMENTO ASFÁLTICO 60-70) (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS) 

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN)

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD12 CON CEMENTO ASFALTICO TOPI II (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

2 DUCTOS D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS) 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO,
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS) 

TRASLADO DE TALANQUERA DEL PASO FERREO EXISTENTE EN LA AV.68 CON CALLE 22A. INCLUYE EXCAVACION PARA BASE A 
UNA DISTANCIA DE HASTA 5 m, BASE EN CONCRETO CON ANCLAJES, TRASLADO DE ACOMETIDA ELECTRICA Y CONEXIONES 
INTERNAS EN COLUMNA Y TABLERO DE CONTROL. DESMONTE Y MONTAJE DE CONTRAPESAS Y DE BARRERA. INCLUYE 
CONEXIÓN DE LUCES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1, HORARIO NOCTURNO, (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y 
RIEGO MECANICO).

SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) (ALQUILER) LENTES DE POLICARBONATO DE 8" TRES LUCES, SISTEMA 
DE ILUMINACIÓN A LEDS, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA. ELEMENTOS DE FIJACION.

CAJA DE PASO DOBLE PARA SEMAFORIZACIÓN (RANGO ALTURA DE PLACA BASE A TAPA FINAL ENTRE 1.20 Y 1.40 MTS) medidas 
externas (1.39m x 0.90m) medidas internas (1.19m x 0.70m), Incluye subbase granular PEA e=.10m, filtro en gravilla, Placa de piso en 
concreto de 2000 psi e=0.10 m, cinta para marco en concreto de 2500 psi e=0.10m, mortero 1:4, ladrillo recocido, marco y tapa). 
Según Especificaciones Técnicas para el Mantenimiento y Construcción de Obras Civiles y Demás Elementos para Semaforización 
de Intersecciones.

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUY E DISCO 
DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA 
INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE)

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUY E DISCO 
DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA

BASE DE CONCRETO PARA POSTE TIPO T1 O T2 (0.80M X 0.80M X 0.80M). CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN, CONCRETO 
3000 PSI HECHO EN OBRA, FUNDIDA, ARMADURA Y CURVA 90° PVC D= 2". HASTA MÉNSULA DE 6.5M.

RETIRO Y REUBICACION DE POSTES T1, T1X Y T2 (INCLUYE GRUA).

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1, HORARIO NOCTURNO, (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y 
RIEGO MECANICO).

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado 
ni disposición final).

TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN 
PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE).

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO) SUMINISTRO E INSTALACIÓN (1.75MX0.25MX0.15M) 
PINTADO CON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA CON MICROESFERAS DE VIDRIO.

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)

CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.), (NO INCLUYE 
ACERO PARA ESCALERAS,).

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

CURVA GRAN RADIO DUCTO PVC DB DE 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS

INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO PARA RELLENO PERIMETRAL DE CAMARAS DE REDES HUMEDAS. (EXTENDIDO Y 
COMPACTACIÓN CON APISONADOR MECÁNICO - INCLUYE COMBUSTIBLE). 

PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE A=10CM PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN EN BICICARRIL SEGÚN NORMA NTC-4744, SIN 
MICROESFERAS. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. PROYECTO. IDU-0348 DE 2020. CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL 
SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA 
SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.", (GRUPO 4 -ENTRE CALLES 13 Y AV LA ESPERANZA)

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 
LB, COMPRESOR Y CARGUE).

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1, HORARIO NOCTURNO, (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y 
RIEGO MECANICO).

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO

REUBICACION DE SEMAFORO VEHICULAR PARA FIJACION DE MENSULA.

CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE 
Y CAÑUELA)

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN 
PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.

MATERIAL SELECCIONADO, HORARIO NOCTURNO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENITÍN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.

PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE PARA MARCAS VIALES EN BICICARRIL SIN MICROESFERAS SEGÚN NORMA NTC-4744, 
COLOR VERDE (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO). PROYECTO. IDU-0348 DE 2020. CONSTRUCCIÓN PARA LA 
ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 
HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.", (GRUPO 4 -ENTRE CALLES 13 Y AV LA ESPERANZA)

PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE PARA ACCIONES DE MOVILIDAD. (INCLUYE CORTE, DEMOLICIÓN, CARGUE, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, IMPRIMACIÓN, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN MECANICA DE MEZCLA 
ASFÁLTICA) TRABAJO NOCTURNO.

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN Y SELLO EN SUB BASE GRANULAR 
CLASE C (SBG_C), HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO).

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

NIVELACIÓN DE CAJA CS274 EN VÍA CON PLACA EN CONCRETO DE 28 Mpa DIMENSIONES 0.9X0.9 ESPESOR DE LOSA h=0.20 M; 
INCLUYE ACERO DE REFUERZO

ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 KG/CM2) HECHO EN OBRA E=0.10M (INCLUYE MEZCLA, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR)

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)

HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION

CAJA DE PASO SENCILLA PARA SEMAFORIZACIÓN (70 CM X 120 CM, ALTURA 120CM) PARA ANDÉN. INCLUYE BASE, FILTRO,
MUROS EN LADRILLO PRECOCIDO, PAÑETE, BORDILLO PERIMETRAL, MARCO Y TAPA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA SDM.

PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incl. Sumin, Inst.)

ADECUACIONES GEOMETRICAS EN SEPARADORES DE LA CARRERA 68 (DESVÍOS)

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA (E=15MILS. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS).

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

SEÑAL SIO-08 PARADERO PROVISIONAL DE 4 TABLEROS ANCHO ESTANDAR SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VÍAL 2015 - 
ALTURA TABLERO 1 DE 0.10 MTS - ALTURA TABLERO 2 DE 0.60 MTS - ALTURA TABLERO 3 (DOBLE) DE 0.60 MTS. INCLUYE SUMIN 
ISTRO E INSTALACIÓN.

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).

EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)

NIVELACIÓN DE CAJA CS276 EN VÍA CON PLACA EN CONCRETO DE 28 Mpa DIMENSIONES 1,81X1,51 ESPESOR DE LOSA h=0.20 
M; INCLUYE ACERO DE REFUERZO

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A)- HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO. HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
FINAL DE SOBRANTES.

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

REUBICACION DE SEMAFORO PEATONAL.

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE  EQUIPO DE COMPACTACIÓN Y SELLO EN SUBBASE GRANULAR 
CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO).

MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁQUINA PARA LINEA A=0.12M.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA REJILLA DE 1.22 X 0.55 M, EN ÁNGULO L 1.1/2´´ X 1.1/2´´ X 3/16´´, CONSTRUIDO EN 
OBRA, INCLUYE, EQUIPO DE SOLDADURA, COMBUSTIBLE, SOLDADURA 7018 X 3/32" Y MANO DE OBRA.

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A)- HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y 
COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA.

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE  EQUIPO DE COMPACTACIÓN Y SELLO EN SUBBASE GRANULAR 
CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO).

MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE).

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENITÍN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.

ALQUILER DE BASE PARA POSTE METALICO DE 1.00 m X 1.00m h= 1.00 m. EN CONCRETO DE 3000 PSI (210 KG/CM2).

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación  Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 
KM).

Suministro e instalación de pedestal fabricado en concreto con una resistencia a la compresión 3000 PSI, impermeable, con acero de 
refuerzo de 3/8" y espesor de pared de 80mm. Dimensiones: ancho 1200mm, alto 900 mm y fondo 750mm, con pestaña en concreto 
de 20mm (AUCE) (Incluye cargue y descargue en obra). De acuerdo con las especificaciones de la SDM (Incluye transporte para 
instalación, retiro, cargue, transporte y descargue en bodega IDU), (No incluye cableado ni ductería para instalación).

PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE PARA MARCAS VIALES EN BICICARRIL SIN MICROESFERAS SEGÚN NORMA NTC-4744, 
COLOR VERDE (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO). PROYECTO. IDU-0348 DE 2020. CONSTRUCCIÓN PARA LA 
ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 
HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.", (GRUPO 4 -ENTRE CALLES 13 Y AV LA ESPERANZA)

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC 
MICROESFERAS)

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1, HORARIO NOCTURNO, (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y 
RIEGO MECANICO).

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN Y SELLO EN SUBBASE GRANULAR
CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO).

MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)

CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4")

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1, HORARIO NOCTURNO, (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y 
RIEGO MECANICO).

DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE CARGUE)

NIVELACIÓN SUMIDERO EXISTENTE SL200; CON PLACA EN CONCRETO DE 28 Mpa CON ACABADO TIPO 1 DE DIMENSIONES 2.90 
X 1.20 m ESPESOR DE PLACA h= 0.2m; INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MARCO METÁLICO PARA REJILLA Y REJILLA SUMIDERO. 
(PARA CONTRATO IDU 0348-20; GRUPO 4)

TORRE DE ILUMINACIÓN DE 4 BOMBILLAS DE 1000 WATS CADA UNA. ALQUILER. INCLUYE COMBUSTIBLE A.C.P.M.

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN Y SELLO EN SUB BASE GRANULAR 
CLASE C (SBG_C), HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO).

ALQUILER DE POSTE TIPO MÉNSULA T1X (5.00 M) EN TUBO SCH GALVANIZADO Y PINTADO. INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN.

DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE CARGUE)

RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO

HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION

EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)

BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁQUINA

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A)- HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN
PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA,
TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)

PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE PARA ACCIONES DE MOVILIDAD. (INCLUYE CORTE, DEMOLICIÓN, CARGUE, TRANSPORTE Y
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, IMPRIMACIÓN, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN MECANICA DE MEZCLA
ASFÁLTICA) TRABAJO NOCTURNO.

CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA.

DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO. HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE SOBRANTES.

NIVELACIÓN SUMIDERO EXISTENTE EN CONCRETO EN ANDEN CON REJILLA EN VÍA; CON PLACA EN CONCRETO DE 28 Mpa DE 
DIMENSIONES 1.76 X 1.10 m ESPESOR DE PLACA h= 0.2m; INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN 
PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.

RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS) 

RETIRO DE SEMÁFORO EN MÁSTIL TIPO S1 (INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO MENOR Y HERRAMIENTA MENOR)

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)

DESVIOS  NORTE SUR

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A)- HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).

SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR)

RETIRO DE MOBILIARIO SEMAFORICO DEL PASO FERREO EXISTENTE EN LA AV.68 CON CALLE 22A - SEPARADOR LATERAL 
INCLUYE DESCONEXIÓN DE CIRCUITO DE SEMÁFORO Y DE TIMBRE EN TABLERO DE CONTROL, DESMONTE DE MÓDULO DE 
SEMÁFORO, TIMBRE, TABLERO DE SEÑAL, POSTE SEMAFORICO, DEFENSA EN RIEL, SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y POSTE EN 
ÁNGULO. INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE ELEMENTOS RETIRADOS NO REUBICADOS DEL PASO A NIVEL Y POSTERIOR 
ENTREGA A CONSORCIO INFRAROVER FÉRREO 

INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO PARA RELLENO PERIMETRAL DE CAMARAS DE REDES HUMEDAS. (EXTENDIDO Y 
COMPACTACIÓN CON APISONADOR MECÁNICO - INCLUYE COMBUSTIBLE). 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA 
INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE)

SUMIDERO DE REJILLA CAJA SENCILLA EN EL ANDÉN. Incluye refuerzo, concreto de 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2) A/C<0.45, 
curado, rejilla prefabricada en concreto, tapa D=0.7m en concreto prefabricado y aro base. Largo = 1700 mm, Ancho = 1400mm y 
Altura = 2020 mm

RETIRO DE SEMÁFORO EN MÁSTIL TIPO S1 (INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO MENOR Y HERRAMIENTA MENOR)

MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

INTERVENCIONES POR REACCIÓN CORREDOR (PARCHEOS Y BACHEOS) 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE 1.22 X 0.55 M EN VARILLA DE 1" CORRUGADA, CONSTRUIDA EN OBRA, INCLUYE, 
EQUIPO DE SOLDADURA, COMBUSTIBLE, SOLDADURA 7018 X 3/32" Y MANO DE OBRA.

SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO) SUMINISTRO E INSTALACIÓN (1.75MX0.25MX0.15M) 
PINTADO CON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA CON MICROESFERAS DE VIDRIO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA FIBRA DE VIDRIO ( BX-100)

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON
VIBROCOMPACTADOR)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

REUBICACION DE SEMAFORO VEHICULAR PARA FIJACION DE MENSULA.

PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA (E=15MILS. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS).

NIVELACIÓN SUMIDERO EXISTENTE EN MAMPOSTERIA, VENTANA EN ANDEN CON PLACA EN CONCRETO DE 28 Mpa CON 
ACABADO TIPO 1. DE DIMENSIONES 2.20 X 2.40 m ESPESOR DE PLACA h= 0.20m; INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 
SUMIDERO Y MARCO REJILLA SUMIDERO. (PARA CONTRATO IDU 0348-20; GRUPO 4)

NIVELACIÓN SUMIDERO EXISTENTE SL100; CON PLACA EN CONCRETO DE 28 Mpa CON ACABADO TIPO 1 DE DIMENSIONES 1.20 
x 1.40 m ESPESOR DE PLACA h= 0.2m; INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA SUMIDERO Y MARCO REJILLA SUMIDERO. 
(PARA CONTRATO IDU 0348-20; GRUPO 4)

TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO (Incluye suministro e instalación)

CONCRETO 4000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN PARA CÁMARA (Premezclado. Incluye suministro, formaleteo, colocación y curado. No 
incluye refuerzo).

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)

PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE PARA ACCIONES DE MOVILIDAD. (INCLUYE CORTE, DEMOLICIÓN, CARGUE, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, IMPRIMACIÓN, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN MECANICA DE MEZCLA 
ASFÁLTICA) TRABAJO NOCTURNO.

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE TIERRA NEGRA)

RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACION (Suministro y Extendido)

DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC 
MICROESFERAS)

SEÑAL SIO-08 PARADERO PROVISIONAL DE 4 TABLEROS ANCHO ESTANDAR SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VÍAL 2015 - 
ALTURA TABLERO 1 DE 0.10 MTS - ALTURA TABLERO 2 DE 0.60 MTS - ALTURA TABLERO 3 (DOBLE) DE 0.60 MTS. INCLUYE SUMIN 
ISTRO E INSTALACIÓN.

BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN Y EQUIPO MECANICO 
PARA MANIPULACIÓN).

NIVELACION DE CAJA CS275 EN VIA CON PLACA EN CONCRETO DE 28 Mpa DIMENSIONES DE 1.305 X 0.805 m ESPESOR DE 
LOSA h= 0.20 m; INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

ALQUILER BARRERA RELLENABLE (2.00X0.55X1.00M)

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.
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CONTRATO No 0348 DEL 2020

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9  HASTA LA AUTOPISTA SUR  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C., GRUPO 4.

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68 NIT 901.360.221-3

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTRONCAL 68 NIT 901.375.565-7

SUPERVISOR CONTRATO DE  INTERVENTORIA ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ

UND. CANT.
PRECIO UNIT INCLUYE 

AIU
VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR 

 
C
A

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT..  VALOR. 
 + 
-

CANT.  VALOR  CANT.  VALOR

  MODIFICATORIO No 30
 MODIFICACIÓN No 25 ACTA 568 DE 

FIJACIÓN DE PRECIOS NP 328 y NP 331

MODIFICACIÓN No 26 ACTA 599 DE 
FIJACION DE PRECIOS NP 330 y NP 332 al 

346 y 348
 MODIFICACIONES ACUMULADAS A RPO 62 MODIFICACIÓN No 28  CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES  MODIFICACIÓN No 4 20/08/2021

INCORPORACIÓN NP 1 A NP 23

 MODIFICACIÓN No 5 28/12/2021
INCORPORACIÓN NP 24 A NP 38 Y NP 40 A 

NP 64

 MODIFICACIÓN No 6 11/03/2022
INCORPORACIÓN NP 65 A NP 92

 MODIFICACIÓN No 11 10/03/2023
NP 149 AL 170

 ACTA DE INCORPORACIÓN #759 - FIJACIÓN 737 
NP: 396, 413, 420

DESCRIPCIÓN

 MODIFICACIÓN No 21 26/09/2024
NP 305 AL 318

 MODIFICACIÓN No 7 18/08/2022
INCORPORACIÓN NP 39 NP 93 Y NP 94

 MODIFICACIÓN No 9 09/11/2022
INCORPORACIÓN NP 95 AL NP 148

 MODIFICACIÓN No 12 11/04/2023
NP 171 al 224 y 226 al 233

 MODIFICACIÓN No 14 30/08/2023
NP 234 AL 252

 MODIFICACIÓN No 15 08/09/2023
NP 253 AL 260

 MODIFICACIÓN No 18 01/03/2024
NP 266 AL 285

 MODIFICACIÓN No 17 14/02/2024 - 
Adicion recursos a gestiones de la 

etapa de construccion

 MODIFICACIÓN No 16 14/11/2023
NP 261 AL 265

 MODIFICACIÓN No 20 16/08/2024 NP 296 
AL 304

 MODIFICACIÓN No 19 25/04/2024
NP 286 AL 295

ÍTEM No.

 MODIFICACIÓN No 22 ACTA 530 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NPS 321 A 325 

(06/11/2024)

 ACTA DE INCORPORACIÓN #784 - FIJACIÓN 783 
NP: NP 385, NP 386, NP 387, NP 388, NP 389, NP 
390, NP 391, NP 400, NP 401, NP 402, NP 404, NP 

412, NP 416 Y NP 428

 MODIFICACIÓN No 23 ACTA 549 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 319, NP 320, NP 
326 y NP 327 y para Adicion de recursos 

obras a cargo de la EAAB

 MODIFICACIÓN No 29 ACTA DE FIJACION 691, NP: 
369; ACTA DE FIJACION 710, NP: 329 y 372

MODIFICACIÓN No 27 ACTA DE FIJACION 
654, NP: 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 y 

364

 ACTA DE INCORPORACIÓN #736 - FIJACIÓN 735 
NP: 356, 357, 358, 359, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 

378, 392, 393, 411, 415, 417

BALANCE FINANCIERO ACTA DE FIJACIÓN 809 NP: 51 NPS

 BALANCE FINANCIERO INCLUSIÓN NP: 422 Y 426.  MODIFICATORIO No 31

NP 119 M3 0.00 $ 5,837.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 280.96 $ 1,639,964.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 280.96 1,639,964.00$                             0.00 -$                                            280.96 1,639,964.00$                              

NP 120 M3 0.00 $ 95,826.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 132.73 $ 12,718,985.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 371.02 35,553,362.00$                           0.00 -$                                            371.02 35,553,362.00$                           

NP 121 M3 0.00 $ 806,916.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 75.00 $ 60,518,700.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 87.32 70,459,905.00$                           0.00 -$                                            87.32 70,459,905.00$                           

NP 123 M3 0.00 $ 219,738.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 293.72 $ 64,541,445.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 253.72 55,751,925.00$                           0.00 -$                                            253.72 55,751,925.00$                           

NP 124 M3 0.00 $ 344,855.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.35 $ 1,155,264.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.35 1,155,264.00$                             0.00 -$                                            3.35 1,155,264.00$                              

NP 125 M3 0.00 $ 116,224.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 37.56 $ 4,365,373.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.56 65,085.00$                                   0.00 -$                                            0.56 65,085.00$                                   

NP 126 M3 0.00 $ 167,984.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 118.77 $ 19,951,460.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 23.77 3,992,980.00$                             0.00 -$                                            23.77 3,992,980.00$                              

NP 127 M2 0.00 $ 2,268.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1275.67 $ 2,893,220.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 335.48 760,869.00$                                0.00 -$                                            335.48 760,869.00$                                 

NP 128 M2 0.00 $ 2,319.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 586.00 $ 1,358,934.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 5057.21 11,727,672.00$                           0.00 -$                                            5057.21 11,727,672.00$                           

NP 129 M3 0.00 $ 154,681.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 44.16 $ 6,830,713.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 44.16 6,830,713.00$                             0.00 -$                                            44.16 6,830,713.00$                              

NP 130 M3 0.00 $ 777,294.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 6.00 $ 4,663,764.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 6.00 4,663,764.00$                             0.00 -$                                            6.00 4,663,764.00$                              

NP 174 M3 0.00 $ 23,131.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 10.32 238,712.00$                                0.00 -$                                            10.32 238,712.00$                                 

NP 247 M3 0.00 $ 50,608.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

-$             -$                                                

6.117 M3 0.00 $ 33,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 95.49 3,237,111.00$                             0.00 -$                                            95.49 3,237,111.00$                              

6.118 M3 0.00 $ 5,844.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 174.19 1,017,967.00$                             0.00 -$                                            174.19 1,017,967.00$                              

6.120 M3 0.00 $ 52,347.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 958.28 50,163,083.00$                           0.00 -$                                            958.28 50,163,083.00$                           

6.123 ML 0.00 $ 86,490.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.90 77,841.00$                                   0.00 -$                                            0.90 77,841.00$                                   

6.134 M3 0.00 $ 401,101.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

6.170 ML 0.00 $ 45,427.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 43.20 1,962,446.00$                             0.00 -$                                            43.20 1,962,446.00$                              

6.191 M3 0.00 $ 256,038.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

7.003 M3 0.00 $ 121,819.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.36 287,493.00$                                0.00 -$                                            2.36 287,493.00$                                 

7.013 ML 0.00 $ 19,204.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 27.70 531,951.00$                                0.00 -$                                            27.70 531,951.00$                                 

7.016 ML 0.00 $ 52,232.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 5.70 297,722.00$                                0.00 -$                                            5.70 297,722.00$                                 

8.002 M3 0.00 $ 40,861.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.94 201,853.00$                                0.00 -$                                            4.94 201,853.00$                                 

8.004 M3 0.00 $ 87,783.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.94 433,648.00$                                0.00 -$                                            4.94 433,648.00$                                 

8.006 M2 0.00 $ 1,828.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 71.99 131,598.00$                                0.00 -$                                            71.99 131,598.00$                                 

NP 16 UN 0.00 $ 9,204.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 13.00 119,652.00$                                0.00 -$                                            13.00 119,652.00$                                 

NP 21 ML 0.00 $ 359.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 21.50 7,719.00$                                     0.00 -$                                            21.50 7,719.00$                                      

NP 41 M3 0.00 $ 41,205.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 54.14 2,230,840.00$                             0.00 -$                                            54.14 2,230,840.00$                              

NP 69 M3 0.00 $ 138,557.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 70 M3 0.00 $ 146,836.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.82 707,750.00$                                0.00 -$                                            4.82 707,750.00$                                 

NP 79 M2 0.00 $ 2,248.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1067.21 2,399,088.00$                             0.00 -$                                            1067.21 2,399,088.00$                              

NP 80 ML 0.00 $ 2,240.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 865.23 1,938,115.00$                             0.00 -$                                            865.23 1,938,115.00$                              

NP 82 M3 0.00 $ 777,959.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 5.57 4,333,232.00$                             0.00 -$                                            5.57 4,333,232.00$                              

NP 84 M2 0.00 $ 35,255.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 838.00 $ 29,543,690.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 994.31 35,054,402.00$                           0.00 -$                                            994.31 35,054,402.00$                           

NP 85 UN/MES 0.00 $ 14,692.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2361.00 $ 34,687,812.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 36953.89 542,926,551.00$                        0.00 -$                                            36953.89 542,926,551.00$                         

NP 86 M3 0.00 $ 218,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 156.78 34,194,816.00$                           0.00 -$                                            156.78 34,194,816.00$                           

NP 92 M3 0.00 $ 32,748.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 22.62 740,760.00$                                0.00 -$                                            22.62 740,760.00$                                 

NP 93 ML 0.00 $ 2,659.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4998.00 $ 13,289,682.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 95 UN 0.00 $ 285,092.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3.00 855,276.00$                                0.00 -$                                            3.00 855,276.00$                                 

NP 100 UN 0.00 $ 64,832.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 16.00 $ 1,037,312.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 450.00 29,174,400.00$                           0.00 -$                                            450.00 29,174,400.00$                           

NP 101 un 0.00 $ 267,467.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 134.00 $ 35,840,578.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 158.00 42,259,786.00$                           0.00 -$                                            158.00 42,259,786.00$                           

NP 103 ML 0.00 $ 2,562.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2117.55 $ 5,425,163.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 7.55 19,343.00$                                   0.00 -$                                            7.55 19,343.00$                                   

NP 104 M3 0.00 $ 94,722.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 10.00 $ 947,220.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 82.11 7,777,623.00$                             0.00 -$                                            82.11 7,777,623.00$                              

NP 105 UN 0.00 $ 1,782,683.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 1,782,683.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 1,782,683.00$                             0.00 -$                                            1.00 1,782,683.00$                              

NP 108 M3 0.00 $ 156,184.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 27.57 $ 4,305,993.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 73.35 11,456,096.00$                           0.00 -$                                            73.35 11,456,096.00$                           

NP 111 M3 0.00 $ 746,450.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 15.50 $ 11,569,975.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 33.30 24,856,785.00$                           0.00 -$                                            33.30 24,856,785.00$                           

NP 119 M3 0.00 $ 5,837.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 280.96 $ 1,639,964.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 309.30 1,805,384.00$                             0.00 -$                                            309.30 1,805,384.00$                              

NP 125 M3 0.00 $ 116,224.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 37.57 $ 4,366,536.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 122.41 14,226,980.00$                           0.00 -$                                            122.41 14,226,980.00$                           

NP 126 M3 0.00 $ 167,984.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 118.76 $ 19,949,780.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 139.49 23,432,088.00$                           0.00 -$                                            139.49 23,432,088.00$                           

NP 127 M2 0.00 $ 2,268.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1275.67 $ 2,893,220.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 575.67 1,305,620.00$                             0.00 -$                                            575.67 1,305,620.00$                              

NP 128 M2 0.00 $ 2,319.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 586.26 $ 1,359,537.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.26 603.00$                                        0.00 -$                                            0.26 603.00$                                         

NP 129 M3 0.00 $ 154,681.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 44.15 $ 6,829,166.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 60.41 9,344,279.00$                             0.00 -$                                            60.41 9,344,279.00$                              

NP 130 M3 0.00 $ 777,294.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 6.00 $ 4,663,764.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 15.51 12,055,830.00$                           0.00 -$                                            15.51 12,055,830.00$                           

NP 131 M2 0.00 $ 24,184.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 205.00 $ 4,957,720.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1727.24 41,771,573.00$                           0.00 -$                                            1727.24 41,771,573.00$                           

NP 132 UN 0.00 $ 393,527.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 787,054.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 393,527.00$                                0.00 -$                                            1.00 393,527.00$                                 

NP 133 UN 0.00 $ 325,595.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 651,190.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.00 1,302,380.00$                             0.00 -$                                            4.00 1,302,380.00$                              

NP 134 UN/MES 0.00 $ 176,143.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 126.00 $ 22,194,018.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 190.42 33,541,148.00$                           0.00 -$                                            190.42 33,541,148.00$                           

NP 135 UN/MES 0.00 $ 129,400.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 72.00 $ 9,316,800.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 79.56 10,295,064.00$                           0.00 -$                                            79.56 10,295,064.00$                           

NP 136 UN 0.00 $ 361,345.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 8.00 $ 2,890,760.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 8.00 2,890,760.00$                             0.00 -$                                            8.00 2,890,760.00$                              

NP 137 ML 0.00 $ 8,493.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 300.00 $ 2,547,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1535.00 13,036,755.00$                           0.00 -$                                            1535.00 13,036,755.00$                           

NP 138 ML 0.00 $ 7,264.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 300.00 $ 2,179,200.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1000.00 7,264,000.00$                             0.00 -$                                            1000.00 7,264,000.00$                              

NP 139 ML 0.00 $ 18,964.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 50.00 $ 948,200.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 50.00 948,200.00$                                0.00 -$                                            50.00 948,200.00$                                 

NP 140 M2 0.00 $ 66,508.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 253.00 $ 16,826,524.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 425.17 28,277,206.00$                           0.00 -$                                            425.17 28,277,206.00$                           

NP 141 UN/MES 0.00 $ 72,069.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 126.00 $ 9,080,694.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 310.67 22,389,669.00$                           0.00 -$                                            310.67 22,389,669.00$                           

NP 142 UN/MES 0.00 $ 99,363.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 72.00 $ 7,154,136.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 27.78 2,760,257.00$                             0.00 -$                                            27.78 2,760,257.00$                              

NP 143 UN/MES 0.00 $ 166,028.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 54.00 $ 8,965,512.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 59.76 9,921,839.00$                             0.00 -$                                            59.76 9,921,839.00$                              

NP 144 UN 0.00 $ 543,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.00 $ 2,175,600.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.00 2,175,600.00$                             0.00 -$                                            4.00 2,175,600.00$                              

NP 145 UN 0.00 $ 628,140.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 628,140.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 628,140.00$                                0.00 -$                                            1.00 628,140.00$                                 

NP 146 UN 0.00 $ 670,522.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 1,341,044.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.00 1,341,044.00$                             0.00 -$                                            2.00 1,341,044.00$                              

NP 147 ML 0.00 $ 49,953.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 399.01 $ 19,931,747.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 406.83 20,322,340.00$                           0.00 -$                                            406.83 20,322,340.00$                           

NP 148 M3 0.00 $ 19,211.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 105.23 $ 2,021,574.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 0.03 577.00$                                        0.00 -$                                            0.03 577.00$                                         

NP 154 UN 0.00 $ 747,706.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 4.00 $ 2,990,824.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 7.00 5,233,942.00$                             0.00 -$                                            7.00 5,233,942.00$                              

NP 160 M2 0.00 $ 427,714.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 6.40 $ 2,737,370.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 6.40 2,737,370.00$                             0.00 -$                                            6.40 2,737,370.00$                              

NP 162 UN 0.00 $ 230,067.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 614.00 $ 141,261,138.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 758.00 174,390,786.00$                        0.00 -$                                            758.00 174,390,786.00$                         

NP 164 UN 0.00 $ 70,860.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 212,580.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 4.00 283,440.00$                                0.00 -$                                            4.00 283,440.00$                                 

NP 171 UN 0.00 $ 867,521.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 867,521.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 867,521.00$                                0.00 -$                                            1.00 867,521.00$                                 

NP 172 M2 0.00 $ 330,626.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.20 $ 396,751.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.20 396,751.00$                                0.00 -$                                            1.20 396,751.00$                                 

NP 173 UN 0.00 $ 3,342,578.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 3,342,578.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.00 6,685,156.00$                             0.00 -$                                            2.00 6,685,156.00$                              

NP 174 M3 0.00 $ 23,131.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 49.21 1,138,276.00$                             0.00 -$                                            49.21 1,138,276.00$                              

NP 175 UN 0.00 $ 5,319,706.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 5,319,706.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 2.00 10,639,412.00$                           0.00 -$                                            2.00 10,639,412.00$                           

NP 176 UN 0.00 $ 1,635,250.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 1,635,250.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 1,635,250.00$                             0.00 -$                                            1.00 1,635,250.00$                              

NP 178 UN 0.00 $ 19,830,969.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 19,830,969.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 19,830,969.00$                           0.00 -$                                            1.00 19,830,969.00$                           

NP 179 ML 0.00 $ 2,280.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1094.53 $ 2,495,528.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 3317.18 7,563,170.00$                             0.00 -$                                            3317.18 7,563,170.00$                              

NP 180 M2 0.00 $ 27,081.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 101.21 $ 2,740,868.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 344.61 9,332,383.00$                             0.00 -$                                            344.61 9,332,383.00$                              

NP 181 M2 0.00 $ 33,850.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 303.26 $ 10,265,351.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1972.93 66,783,681.00$                           0.00 -$                                            1972.93 66,783,681.00$                           

NP 184 UN 0.00 $ 1,078,961.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 1,078,961.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 1,078,961.00$                             0.00 -$                                            1.00 1,078,961.00$                              

NP 230 UN 0.00 $ 441,729.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 7.00 $ 3,092,103.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 231 UN 0.00 $ 71,527.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 71,527.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 21.00 1,502,067.00$                             0.00 -$                                            21.00 1,502,067.00$                              

NP 232 UN 0.00 $ 307,393.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 614,786.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 30.00 9,221,790.00$                             0.00 -$                                            30.00 9,221,790.00$                              

NP 233 UN 0.00 $ 294,788.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 2.00 $ 589,576.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 34.00 10,022,792.00$                           0.00 -$                                            34.00 10,022,792.00$                           

NP 238 M2 0.00 $ 3,319.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 5.75 19,084.00$                                   0.00 -$                                            5.75 19,084.00$                                   

NP 239 UN 0.00 $ 578,282.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1.00 $ 578,282.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 1.00 578,282.00$                                0.00 -$                                            1.00 578,282.00$                                 

NP 256 UN 0.00 $ 555,729.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 3.00 $ 1,667,187.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 14.00 7,780,206.00$                             0.00 -$                                            14.00 7,780,206.00$                              

NP 257 UN/MES 0.00 $ 160,431.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 44.00 $ 7,058,964.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 92.28 14,804,576.00$                           0.00 -$                                            92.28 14,804,576.00$                           

NP 258 UN/MES 0.00 $ 148,954.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 6.00 $ 893,724.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 87.41 13,019,920.00$                           0.00 -$                                            87.41 13,019,920.00$                           

NP 259 UN/MES 0.00 $ 131,838.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 18.00 $ 2,373,084.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 257.23 33,912,693.00$                           0.00 -$                                            257.23 33,912,693.00$                           

NP 284 UN 0.00 $ 371,376.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 27.00 $ 10,027,152.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 318 ML 0.00 $ 8,914.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1278.92 $ 11,400,293.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 635.92 5,668,591.00$                             0.00 -$                                            635.92 5,668,591.00$                              

NP 427 M 0.00 $ 36,233.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 428 UN 0.00 $ 52,596.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     + 439.00 23,089,644.00$                       + 839.00 44,128,044.00$                           0.00 -$                                            839.00 44,128,044.00$                           

NP 436 UN 0.00 $ 856.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 437 UN 0.00 $ 36,457.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 464 UN 0.00 $ 201,964.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 499 UN 0.00 $ 2,812.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 500 M 0.00 $ 5,621.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

VALOR OFICIAL  PARA REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVIOS (INCLUYE A.I.U) $ 595,315,099.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 317,389,675.00 $ 13,289,682.00 $ 797,706,698.00 $ 203,594,006.00 $ 52,341,475.00 $ 3,206,204.00 $ 11,992,959.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 10,027,152.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 11,400,293.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,723,683.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 23,089,644.00 $ 5,458,490,473.00 $ 0.00 $ 6,053,805,572.00

9

9.001 MES 1.00 $ 2,738,117.00 $ 2,738,117.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            1.00 2,738,117.00$                              

9.002 MES 1.00 $ 20,131,671.00 $ 20,131,671.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            1.00 20,131,671.00$                           

9.003 MES 1.00 $ 19,654,244.00 $ 19,654,244.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            1.00 19,654,244.00$                           

9.004 MES 1.00 $ 855,661.00 $ 855,661.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            1.00 855,661.00$                                 

9.005 UN 1.00 $ 1,740,700.00 $ 1,740,700.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            1.00 1,740,700.00$                              

9.006 UN 1.00 $ 2,999,360.00 $ 2,999,360.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            1.00 2,999,360.00$                              

9.007 UN 1.00 $ 669,232.00 $ 669,232.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            1.00 669,232.00$                                 

NP 396 M 0.00 $ 54,307.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     + 204.00 11,078,628.00$                       0.00 -$                                     0.00 -$                                            + 204.00 11,078,628.00$                           0.00 -$                                            204.00 11,078,628.00$                           

NP 397 MES 0.00 $ 21,651,089.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 399 MES 0.00 $ 1,698,955.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

NP 400 MES 0.00 $ 2,895,126.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     + 3.00 8,685,378.00$                          + 3.00 8,685,378.00$                             0.00 -$                                            3.00 8,685,378.00$                              

-$             -$                                                

NP 422 M2 0.00 $ 591,142.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               + 22.65 13,389,366.00$                       22.65 13,389,366.00$                           

NP 426 M2 0.00 $ 591,142.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               + 23.80 14,069,180.00$                       23.80 14,069,180.00$                           

NP 501 M2 0.00 $ 94,840.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                     0.00 -$                                            0.00 -$                                               0.00 -$                                            0.00 -$                                                

VALOR OFICIAL  PARA REMUNERACIÓN PARA OBRAS ESPECIALES (INCLUYE A.I.U) $ 48,788,985.00 -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                                 -$                                 -$                                 -$                            11,078,628.00$                 -$                            8,685,378.00$                   19,764,006.00$                   27,458,546.00$                 96,011,537.00$                    

 $             38,583,969,526.00  $                            -    $                            -    $                            -    $                            -    $                            -    $                            -    $                            -    $                            -    $                            -    $                            -    $                            -    $                            -    $                            -    $                            -    $                            -   -$     11,971,002,722.00  $                            -    $                            -    $                            -    $                            -    $                                 -    $                                 -    $                                 -    $                            -    $                                 -    $                            -    $                                 -   -$            11,971,002,722.00  $                                 -    $             26,612,966,804.00 

 $                                     -    $         819,568,047.00  $         924,062,298.00  $      3,485,373,415.00  $      1,653,474,873.00  $      1,036,434,156.00  $      1,396,006,698.00  $         571,098,608.00  $         495,892,871.00  $         217,090,235.00  $      1,971,490,721.00  $                            -    $      6,143,706,023.00  $         403,844,964.00  $      1,021,600,855.00  $         329,798,865.00  $         146,879,957.00  $         167,081,425.00  $           22,587,654.00  $         273,092,039.00  $           73,097,472.00  $                                 -    $              756,011,571.00  $           2,000,548,987.00  $                            -    $                92,214,210.00  $                            -    $              148,988,240.00  $            29,931,524,917.00  $                27,458,546.00  $             29,958,983,463.00 

 $             38,583,969,526.00  $         819,568,047.00  $         924,062,298.00  $      3,485,373,415.00  $      1,653,474,873.00  $      1,036,434,156.00  $      1,396,006,698.00  $         571,098,608.00  $         495,892,871.00  $         217,090,235.00  $      1,971,490,721.00  $                            -    $      6,143,706,023.00  $         403,844,964.00  $      1,021,600,855.00  $         329,798,865.00 -$     11,824,122,765.00  $         167,081,425.00  $           22,587,654.00  $         273,092,039.00  $           73,097,472.00  $                                 -    $              756,011,571.00  $           2,000,548,987.00  $                            -    $                92,214,210.00  $                            -    $              148,988,240.00  $            17,960,522,195.00  $                27,458,546.00  $             56,571,950,267.00 

Resumen de los valores ejecutados por cada una de las remuneraciones.

37,939,865,442.00$                    

595,315,099.00$                         

48,788,985.00$                            

-$                                                

-$                                                

-$                                                

-$                                                

-$                                                

49,749,919,088.00$                    

-$                                                               11,971,002,722.00-$                                   -$                                                               -$                                                               

-$                                                               

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

92,214,210.00-$                                                        

-$                                                                      

-$                                                                      

-$                                                                      

-$                                                                      

-$                                                                      

-$                                                                      

-$                                                                      

-$                                                                      

-$                                                                      

-$                                                                      

-$                                                                      

-$                                                                      

3,438,272,359.00$                                            

-$                                                               -$                                                               

403,844,964.00$                                         

11,992,959.00$                                           

-$                                                               

11,400,293.00$                                           

-$                                                               -$                                                               

-$                                                               

-$                                                               146,879,957.00$                                         217,090,235.00$                                         

205,097,276.00$                                         

-$                                                               

-$                                                               -$                                                               

-$                                                               -$                                                               -$                                                               

-$                                                               

10,027,152.00$                                           

-$                                                               

1,971,490,721.00$                                     -$                                                               

-$                                                               

-$                                                               

-$                                                               

-$                                                               

 MODIFICACIÓN No 19 25/04/2024
NP 286 AL 295

 MODIFICACIÓN No 21 26/09/2024
NP 305 AL 318

-$                                                               

-$                                                               

-$                                                               -$                                                               

-$                                                               

-$                                                               

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

81,135,582.00$                                                        

-$                                                                             

11,078,628.00$                                                        

92,214,210.00$                                                        

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                               

-$                                                                      

-$                                                                      

-$                                                                      

-$                                                               -$                                                               

32,945,150.00$                                                      

  MODIFICATORIO No 30

-$                                                               -$                                                               

BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD EN AGREGADO, PARA BICICARRIL, ALTURA 5mm PARA BICICARRIL. (INCLUYE
PINTURA DE LARGA DURACIÓN COLOR BLANCO). PROYECTO. IDU-0348 DE 2020. CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL
SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA
SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.", (GRUPO 4 -ENTRE CALLES 13 Y AV LA ESPERANZA)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)

ALQUILER DE LABORATORIO ARQUEOLÓGICO CON INSTRUMENTOS Y MATERIALES PARA ANÁLISIS DE MATERIAL
ARQUEOLÓGICO

 MODIFICACIONES ACUMULADAS A RPO 
62

Sub-Total Costo de remuneración de obra a pagar por Precios Unitarios No Previstos  (CON AIU)

 MODIFICACIÓN No 4 20/08/2021
INCORPORACIÓN NP 1 A NP 23

ANÁLISIS DE SECCIONES DELGADAS MUESTRA DE CERÁMICA RECUPERADAS. (Incluye elaboración sección delgada 30 µm de
espesor, descripción microscópica de sección delgada (Incl. conteo y fotos), petrografía y descripción de anti-plástico y pasta de
sección delgada, determinación porcentual de minerales presentes en la muestra, tamaño, forma y características texturales y
transporte de muestra).

 CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No 28

 MODIFICACIÓN No 23 ACTA 549 
DE FIJACIÓN DE PRECIOS NP 319, 

NP 320, NP 326 y NP 327 y para 
Adicion de recursos obras a cargo 

de la EAAB

27,458,546.00-$                                                        

-$                                                               -$                                                               -$                                                                      

-$                                                                             

-$                                                                                

-$                                                                                

323,331,617.00-$                                         

2,107,819,355.00$                                                

-$                                                                          

-$                                                                          

-$                                                                          

11,971,002,722.00$                                              

12,663,973,766.00$                                              

5,781,580,733.00$                                                

146,879,957.00-$                                         

59,792,600,164.00$                                              

462,881,651.00$                                                   

261,567,229.00$                                                   

462,881,651.00$                                                         

32,945,150.00$                                                            

5,781,580,733.00$                                                      

11,971,002,722.00$                                                    

200,026,575.00-$                                         

-$                                                               -$                                                               -$                                                               

-$                                                               

1,640,185,191.00$                                     

-$                                                               

-$                                                               

1,021,600,855.00-$                                     22,587,654.00-$                                           

22,587,654.00$                                           

-$                                                               

1,021,600,855.00$                                     167,081,425.00$                                         1,036,434,156.00$                                     

-$                                                                      

 MODIFICACIÓN No 14 30/08/2023
NP 234 AL 252

595,315,099.00$                                                   

CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4")

BAJANTE GALVANIZADA TIPO PESADO CONDUIT L=6m, Ø=2". (Suministro e instalación)

25,968,862,720.00$                                              

 MODIFICACIÓN No 26 ACTA 599 
DE FIJACION DE PRECIOS NP 330 

y NP 332 al 346 y 348

 ACTA DE INCORPORACIÓN #759 - 
FIJACIÓN 737 NP: 396, 413, 420

CABLE ELÉCTRICO 3X16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS PEATONALES TIPO ST CU 600V 75°C. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN.

SEÑAL VERTICAL GRUPO DE INFORMATIVAS TIPO RECTANGULO (60CM X 75CM). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.

ALQUILER BARRERA RELLENABLE (2.00X0.55X1.00M)

INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO PARA RELLENO PERIMETRAL DE CAMARAS DE REDES HUMEDAS. (EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN CON APISONADOR MECÁNICO - INCLUYE COMBUSTIBLE). 

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                               

-$                                                               

48,788,985.00$                                                      

-$                                                                          

22,684,418,707.00$                                              

1,445,761,471.00$                                                -$                                                                             

518,757,133.00$                                         

-$                                                               

-$                                                               

-$                                                               -$                                                               

-$                                                               

 MODIFICACIÓN No 25 ACTA 568 
DE FIJACIÓN DE PRECIOS NP 328 

y NP 331

 MODIFICACIÓN No 17 14/02/2024 - 
Adicion recursos a gestiones de la 

etapa de construccion

-$                                                                             

INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CONTROLADOR DE TRAFICO C900 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, (INCLUYE
TRANSPORTE DE CONTROLADOR DESDE LA SDM HASTA LUGAR DE INSTALACIÓN EN BOGOTÁ, MANO DE OBRA E IVA, NO
INCLUYE SUMINISTRO DE CONTROLADOR.

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE
MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR, CARGUE).

Adaptador terminal campana D= 3"

TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN
PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.

EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE).

492,686,667.00$                                         

571,098,608.00$                                         

-$                                                               -$                                                               

 MODIFICACIÓN No 20 16/08/2024 
NP 296 AL 304

-$                                                               

-$                                                               -$                                                               

495,892,871.00$                                         

CABLE ELÉCTRICO 2X8 AWG PARA ACOMETIDA TIPO ST CU 600V 75°C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

-$                                                               -$                                                               

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUY E DISCO 
DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA

MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA (E=15MILS. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS).

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1, HORARIO NOCTURNO, (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y
RIEGO MECANICO).

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1, HORARIO NOCTURNO, (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y
RIEGO MECANICO).

MATERIAL SELECCIONADO, HORARIO NOCTURNO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENITÍN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA, HORARIO NOCTURNO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENITÍN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE.

SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO) SUMINISTRO E INSTALACIÓN (1.75MX0.25MX0.15M)
PINTADO CON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA CON MICROESFERAS DE VIDRIO.

-$                                                               -$                                                               

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE).

PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE PARA MARCAS VIALES EN BICICARRIL SIN MICROESFERAS SEGÚN NORMA NTC-4744,
COLOR VERDE (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO). PROYECTO. IDU-0348 DE 2020. CONSTRUCCIÓN PARA LA
ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9
HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.", (GRUPO 4 -ENTRE CALLES 13 Y AV LA ESPERANZA)

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE CARGUE)

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)

HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS

VALOR TOTAL REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVÍOS INCLUIDO AIU:

 MODIFICACIÓN No 11 10/03/2023
NP 149 AL 170

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN Y SELLO EN SUB BASE GRANULAR
CLASE C (SBG_C), HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO).

Valor Items no Previstos Redes

-$                                                               

REUBICACION DE SEMAFORO PEATONAL.

REUBICACION DE SEMAFORO VEHICULAR PARA FIJACION DE MENSULA.

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS CON CINTA DE 500 MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 (Incluye
suministro y colocación)

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

ALQUILER DE CARPA DE 10 M X 5 M CON O SIN LATERALES (Incluye transporte, montaje y desmontaje)

-$                                                               

INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO PARA RELLENO PERIMETRAL DE CAMARAS DE REDES HUMEDAS. (EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN CON APISONADOR MECÁNICO - INCLUYE COMBUSTIBLE). 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO,
EXTENDIDO, NIVELACIÓN CON TERMINADORA DE ASFALTO Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR INCLUYE
OPERARIO Y COMBUSTIBLE, INCLUYE COMPACTADOR DE LLANTAS Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN).

RETIRO DE SEMÁFORO EN MÁSTIL TIPO S1 (INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO MENOR Y HERRAMIENTA MENOR)

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA EN CASO DE HALLAZGO "FASE DE RESCATE ARQUEOLÓGICO"
(Tentativo), PERSONAL ESPECIALIZADO Y EQUIPOS

SEMAFORO PEATONAL DE POLICARBONATO (2X200) (ALQUILER) LENTES DE POLICARBONATO DE 8" DOS LUCES, SISTEMA DE
ILUMINACIÓN A LEDS, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA. ELEMENTOS DE FIJACION.

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN.

GRAVILLA PARA CIMENTACIÓN Y ATRAQUE DE TUBERÍAS SEGÚN NORMA NP-040 EAAB, GRANULOMETRÍA TIPO 2 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado
ni disposición final).

924,062,298.00$                                         

 MODIFICACIÓN No 6 11/03/2022
INCORPORACIÓN NP 65 A NP 92

PREPARACIÓN, MONTAJE Y ANÁLISIS PALINOLÓGICOS DE UNA MUESTRA DE SUELO DE ORIGEN ARQUEOLÓGICO
PROCEDENTE DE UN CONTEXTO ARQUEOLÓGICO (Incluye informe final y envío de muestras)

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO,
EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA
INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE)

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN)

Valor Items no Previstos Desvios

-$                                                               

1,653,474,873.00$                                     3,485,373,415.00$                                     

ALQUILER DE POSTE TIPO MENSULA T2 (5.50M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO. INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN.

-$                                                               

-$                                                               

 MODIFICACIÓN No 9 09/11/2022
INCORPORACIÓN NP 95 AL NP 148

4,246,259,193.00-$                                     1,036,434,156.00-$                                     1,396,006,698.00-$                                     571,098,608.00-$                                         403,844,964.00-$                                         1,971,490,721.00-$                                     2,199,568,424.00-$                                     

11,971,002,722.00$                                   

5,781,580,733.00$                                     

2,107,819,355.00$                                     

924,062,298.00-$                                         3,485,373,415.00-$                                     495,892,871.00-$                                         217,090,235.00-$                                         1,653,474,873.00-$                                     

Valor Items No Previstos

203,594,006.00$                                         

-$                                                               

SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SP/SR CON LÁMINA RETRORREFLECTIVA PARA CICLORUTA DE 0.45 M X 0.45 M, INCLUYE
POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC
MICROESFERAS)

MATERIAL SELECCIONADO, HORARIO NOCTURNO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENITÍN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENITÍN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.

SEÑAL VERTICAL DÚPLEX DE TRÁNSITO TIPO SP/SR CON DOS LÁMINAS RETRORREFLECTIVA PARA CICLORUTA DE 0.45 M X
0.45 M, INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SP/SR CON PLAQUETA RETRORREFLECTIVA PARA CICLORUTA DE 0.45 M X 0.45 M,
INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

INSTALACIÓN SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO PARA ADECUACIÓN DE BICICARRIL AV CARRERA 68 (BLOQUE CANALIZADOR
AMARILLO 1.75MX0.25MX0.15M NO INCLUYE SUMINISTRO NI PINTURA)

RETIRO DE HITOS CON SU RESPECTIVO ANCLAJE PARA ADECUACIÓN DE BICICARRIL AV CARRERA 68 (NO INCLUYE
REPARACIÓN DEL SITIO)

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

CABLE ELÉCTRICO 4X16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS VEHICULARES TIPO ST CU 600V 75°C. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN.

SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-02 TIPO TRIANGULO EQUILATERO 75CM. DE LADO. INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACION.

Suministro e instalación de pedestal fabricado en concreto con una resistencia a la compresión 3000 PSI, impermeable, con acero de
refuerzo de 3/8" y espesor de pared de 80mm. Dimensiones: ancho 1200mm, alto 900 mm y fondo 750mm, con pestaña en concreto
de 20mm (AUCE) (Incluye cargue y descargue en obra). De acuerdo con las especificaciones de la SDM (Incluye transporte para
instalación, retiro, cargue, transporte y descargue en bodega IDU), (No incluye cableado ni ductería para instalación).

ESTUDIO BIOANTROPOLÓGICO DE ESQUELETOS HUMANOS PROCEDENTE DEL RESCATE ARQUEOLÓGICO. (Incluye informe
final con metodología de abordaje y análisis, resultados del análisis osteológico, descripción del material recibido, origen o
naturaleza del material, estado general de conservación, inventario del material, análisis individuos, conjuntos oste arqueológicos y
transporte de muestras).

CAJA DE PASO DOBLE PARA SEMAFORIZACIÓN (RANGO ALTURA DE PLACA BASE A TAPA FINAL ENTRE 1.20 Y 1.40 MTS) medidas
externas (1.39m x 0.90m) medidas internas (1.19m x 0.70m), Incluye subbase granular PEA e=.10m, filtro en gravilla, Placa de piso en
concreto de 2000 psi e=0.10 m, cinta para marco en concreto de 2500 psi e=0.10m, mortero 1:4, ladrillo recocido, marco y tapa).
Según Especificaciones Técnicas para el Mantenimiento y Construcción de Obras Civiles y Demás Elementos para Semaforización
de Intersecciones.

RETIRO DE MOBILIARIO SEMAFORICO DEL PASO FERREO EXISTENTE EN LA AV.68 CON CALLE 22A - SEPARADOR LATERAL
INCLUYE DESCONEXIÓN DE CIRCUITO DE SEMÁFORO Y DE TIMBRE EN TABLERO DE CONTROL, DESMONTE DE MÓDULO DE
SEMÁFORO, TIMBRE, TABLERO DE SEÑAL, POSTE SEMAFORICO, DEFENSA EN RIEL, SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y POSTE EN
ÁNGULO. INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE ELEMENTOS RETIRADOS NO REUBICADOS DEL PASO A NIVEL Y POSTERIOR
ENTREGA A CONSORCIO INFRAROVER FÉRREO 

CAJA DE PASO PARA AUCE. MEDIDAS INTERNAS 1.20 X 0.50 MTS Y ALTURA 1.20 MTS. Incluye subbase granular PEA e=.10m, filtro
en gravilla, Placa de piso en concreto de 2000 psi e=0.10 m, cinta para marco en concreto de 2500 psi e=0.10m, mortero 1:4, ladrillo
recocido, marco y tapa de caja sencilla). Según Especificaciones Técnicas para el Mantenimiento y Construcción de Obras Civiles y
Demás Elementos para Semaforización de Intersecciones.

ALQUILER DE SEMÁFORO BICIUSUARIOS TIPO S4

819,568,047.00$                                         

Saldo fondo de compensaciones

Incremento recursos del Fondo de compensación (descontado de remuneracion de obras para redes)

Adición de recursos para AJUSTES DE OBRA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

924,062,298.00$                                         

-$                                                               -$                                                               

Valor pago por ejecución Apendice de Bioseguridad

819,568,047.00$                                         

Evento Eximiente

Valor Items no Previstos Obras Especiales -$                                                               -$                                                               

Amigable componedor

819,568,047.00-$                                         

Incorporación de los estudios de detalle de las intervenciones en el cruce con el corredor férreo en la av.68 con calle 22

Variable Z para reconocimiento de la fluctuación del insumo acero

Adición de recursos para obras a cargo de la EAAB (Precios unitarios con AIU)

Adición de recursos de EAAB RED MATRIZ

1,192,412,692.00$                                     

ALQUILER DE POSTE TIPO MÉNSULA T1X (5.00 M) EN TUBO SCH GALVANIZADO Y PINTADO. INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN.

PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE PARA MARCAS VIALES EN BICICARRIL, SIN MICROESFERAS SEGÚN NORMA NTC-4744,
COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO). PROYECTO. IDU-0348 DE 2020. CONSTRUCCIÓN PARA LA 
ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9
HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.", (GRUPO 4 -ENTRE CALLES 13 Y AV LA ESPERANZA)

ALQUILER DE POSTE TIPO MÉNSULA T2 (2.50M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO. INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN

-$                                                               

146,879,957.00$                                         

-$                                                               -$                                                               

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60
LB, COMPRESOR Y CARGUE).

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA CON VENTANA LATERAL PARA DRENAJE DE CICLORRUTA DE 0.6X0.6m (ALTURA
PROMEDIO 0.88 m. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA, PLACA BASE EN CONCRETO DE 3000
Psi ESPESOR 0.1m y ACERO DE REFUERZO)

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE
TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONSERVACION ARQUEOLOGICA PARA PASO FERREO DE LA CALLE 22 CON AV 68. INCLUYE
CONSERVACION DE RIELES LINEA SUR PARA EXTRACCIÓN Y RE-INSTALACIÓN (limpieza en seco in situ y lavado, aplicación de
capa protectora y pasivación en zona de acopio, protección con geotextil), CONSERVACION DE TRAVIESAS RECUPERABLES Y SUS
ELEMENTOS DE FIJACIÓN (retiro manual, protección con geotextil, limpieza en seco en zona de acopio, re-enterramiento manual en
zonas blandas dentro del polígono de intervención)- de acuerdo con medidas aprobadas por el ICANH, incluye personal
especializado, documentación relacionada con hallazgos, mantenimiento y restauración, e informe técnico de conservación

 MODIFICACIÓN No 18 01/03/2024
NP 266 AL 285

 MODIFICACIÓN No 16 14/11/2023
NP 261 AL 265

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL, HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición
final de sobrantes. 

-$                                                               

-$                                                               

ALQUILER DE POSTE TIPO MASTIL T1 (3.80M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO. INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN.

BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE
LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO CONVENCIONAL (CEMENTO ASFÁLTICO 60-70) (SUMINISTRO,
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS) 

-$                                                               

REUBICACIÓN DE DEFENSA FERREA METALICA A UNA DISTANCIA DE HASTA 5 m PARA PROTECCIÓN DE TALANQUERA
LONGITUD=2.0 m. INCLUYE EXCAVACIÓN, CIMENTACION EN CONCRETO, SOLDADURA Y PINTURA.

HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN Y SELLO EN SUB BASE GRANULAR
CLASE C (SBG_C), HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO).

BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁQUINA

MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

SEÑAL SIO-08 PARADERO PROVISIONAL DE 4 TABLEROS ANCHO ESTANDAR SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VÍAL 2015 -
ALTURA TABLERO 1 DE 0.10 MTS - ALTURA TABLERO 2 DE 0.60 MTS - ALTURA TABLERO 3 (DOBLE) DE 0.60 MTS. INCLUYE SUMIN
ISTRO E INSTALACIÓN.

ALQUILER DE BASE PARA POSTE METALICO DE 1.00 m X 1.00m h= 1.00 m. EN CONCRETO DE 3000 PSI (210 KG/CM2).

TRASLADO DE TALANQUERA DEL PASO FERREO EXISTENTE EN LA AV.68 CON CALLE 22A. INCLUYE EXCAVACION PARA BASE A
UNA DISTANCIA DE HASTA 5 m, BASE EN CONCRETO CON ANCLAJES, TRASLADO DE ACOMETIDA ELECTRICA Y CONEXIONES
INTERNAS EN COLUMNA Y TABLERO DE CONTROL. DESMONTE Y MONTAJE DE CONTRAPESAS Y DE BARRERA. INCLUYE
CONEXIÓN DE LUCES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1, HORARIO NOCTURNO, (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y
RIEGO MECANICO).

SEPARADORES TIPO TRANSMILENIO DELINEADOR TIPO B EN POLIETILENO (0.78M X 0.20M X 0.15M) Y 4 TORNILLOS EN ACERO
INOXIDABLE DE 1/2" DE ANCHO Y 5 TORNILLOS DE 1/2" DE LARGO. SUMINISTRO E INSTALACION.

BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁQUINA PARA LINEA A=0.12M.

-$                                                               

Sub-Total Costo de remuneración de obra a pagar por Precios Unitarios Contractuales (CON AIU)

VALOR TOTAL REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES INCLUIDO AIU:

-$                                                               

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1, HORARIO NOCTURNO, (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y
RIEGO MECANICO).

-$                                                               

IZAJE Y TRASLADO INTERNO CON MINICARGADOR DE RIELES Y TRAVIESAS A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 29 METROS

 MODIFICACIÓN No 29 ACTA DE 
FIJACION 691, NP: 369; ACTA DE 

FIJACION 710, NP: 329 y 372

-$                                                                             

 MODIFICACIÓN No 7 18/08/2022
INCORPORACIÓN NP 39 NP 93 Y 

NP 94

PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE A=10CM PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN EN BICICARRIL SEGÚN NORMA NTC-4744, SIN
MICROESFERAS. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. PROYECTO. IDU-0348 DE 2020. CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL
SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA
SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.", (GRUPO 4 -ENTRE CALLES 13 Y AV LA ESPERANZA)

-$                                                               

73,097,472.00$                                           

-$                                                               

403,844,964.00$                                         

-$                                                               

-$                                                               -$                                                               

6,133,678,871.00$                                     

6,143,706,023.00$                                     

-$                                                               

318,398,572.00$                                         

6,143,706,023.00-$                                     

32,945,150.00$                                           

47,222,552.00$                                                      

SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) (ALQUILER) LENTES DE POLICARBONATO DE 8" TRES LUCES, SISTEMA
DE ILUMINACIÓN A LEDS, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA. ELEMENTOS DE FIJACION.

-$                                                               

Mayores cantidades de obra

BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN Y EQUIPO MECANICO
PARA MANIPULACIÓN).

Sub-Total Costo de remuneración de obra a pagar por Precios Unitarios (CON AIU)

 MODIFICACIÓN No 5 28/12/2021
INCORPORACIÓN NP 24 A NP 38 Y 

NP 40 A NP 64

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)

3 DUCTOS DE D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. (No incluye rellenos).

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES

-$                                                               

-$                                                               

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             -$                                                               

-$                                                                             

-$                                                               

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                               

-$                                                               

-$                                                               

-$                                                               

52,341,475.00$                                           

-$                                                               

DESCRIPCIÓN

BASE DE CONCRETO PARA POSTE TIPO T1 O T2 (0.80M X 0.80M X 0.80M). CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN, CONCRETO
3000 PSI HECHO EN OBRA, FUNDIDA, ARMADURA Y CURVA 90° PVC D= 2". HASTA MÉNSULA DE 6.5M.

RETIRO DE CABLE DE SEMAFORIZACIÓN 3x16 Y 4X16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS DE BICICARRIL (SIN SUMINISTRO)

INSTALACIÓN DE CABLE DE SEMAFORIZACIÓN 3x16 Y 4X16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS DE BICICARRIL (SIN
SUMINISTRO)

VALOR TOTAL REMUNERACION DEL COMPONENTE DE OBRAS ESPECIALES INCLUIDO AIU: 33,9%

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

756,011,571.00$                                                      

-$                                                                             

-$                                                                                

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

2,560,091,922.00-$                                                   

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                                

 ACTA DE INCORPORACIÓN #784 - 
FIJACIÓN 783 NP: NP 385, NP 386, NP 

387, NP 388, NP 389, NP 390, NP 391, NP 
400, NP 401, NP 402, NP 404, NP 412, NP 

416 Y NP 428

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

11,971,002,722.00-$                                                    

Adición de recursos para obras a cargo de la EAAB (Ajustes de obra)

CURVA GRAN RADIO DUCTO PVC DB DE 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS

SEÑAL VERTICAL GRUPO PREVENTIVA SR-38 Y SR-39 TIPO RECTÁNGULO (75X25CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

-$                                                               

271,368,356.00$                                         

-$                                                                             

-$                                                                             

756,011,571.00$                                                      

-$                                                                             

-$                                                                             

22,587,654.00$                                           

2,000,548,987.00-$                                                   

-$                                                                             

13,289,682.00$                                           

ALQUILER DE CONTENEDOR METÁLICO 40' CERRADO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y CONSERVACIÓN DE RIELES DE
HASTA 12 METROS, TRAVIESAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN QUE PERMITA SU MANIPULACIÓN SEGURA Y LA EJECUCIÓN DE
PROTOCOLOS DE LIMPIEZA, PASIVACIÓN Y APLICACIÓN DE CAPA PROTECTORA, GARANTIZANDO UN AMBIENTE CONTROLADO Y 
PROTEGIDO FRENTE A FACTORES CLIMÁTICOS, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE CONSERVACIÓN
ARQUEOLÓGICA APROBADOS POR EL ICANH. INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y TRANSPORTE DEL CONTENEDOR AL SITIO.

PIEDRA CASCAJO (RAJÓN), INCLUYE MORTERO 2500 PSI PARA PEGA E= 10 CM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

-$                                                               

797,706,698.00$                                         

238,727,458.00$                                         

-$                                                               

-$                                                               

-$                                                               -$                                                               -$                                                               

 MODIFICACIÓN No 12 11/04/2023
NP 171 al 224 y 226 al 233

-$                                                               

-$                                                               

-$                                                               

 MODIFICACIÓN No 22 ACTA 530 
DE FIJACIÓN DE PRECIOS NPS 321 

A 325 (06/11/2024)

2,000,548,987.00$                                                   

-$                                                                             

-$                                                                             

 MODIFICACIÓN No 27 ACTA DE 
FIJACION 654, NP: 349 - 350 - 351 - 

352 - 353 - 354 y 364

-$                                                               

-$                                                               

-$                                                                             

-$                                                                             

756,011,571.00-$                                                      

-$                                                                             

-$                                                                      

-$                                                                      

-$                                                                             

-$                                                               

1,723,683.00$                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                               

-$                                                               

OBRAS ESPECIALES

Suministro e instalación Puertas plegables en celosía metálica tipo horizontal, riel, bisagras y cerrojos en cada módulo. diseños de 2
hojas apertura marco en tubo rectangular de 2” x 1” calibre 16. Relleno de estructura en tubo rectangular de 2” x 1Ú2” calibre 16
soldado al marco. varilla lisa de 1Ú2” como soporte en medio de la estructura, crucetas o tensores en varilla lisa de 3Ú4”, platinas de
anclaje soldadas a estructuras y pasadores de 3Ú4” toda la estructura se entrega pintada en tratamiento epóxico y esmalte uretano
color gris ral 7045.

Suministro e instalación módulo en celosía, fijación a estructura. fabricado en tubo rectangular de 2x2 1/2" calibre 16 con
separaciones entre los mismos de 5 cm, incluye varilla de 1/2" como soporte centro de reja. toda la estructura se entrega pintada en
tratamiento epóxico y esmalte uretano color gris ral 7045.

-$                                                                                

-$                                                                      

-$                                                               

34,281,749,689.00$                                   

270,499,670.00-$                                         

29,931,524,917.00$                                                    

-$                                                               

24,453,270,438.00$                                                    

24,177,402,730.00$                                              

261,567,229.00$                                                         

63,272,812,487.00$                                                    

19,764,006.00$                                                            

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                      

-$                                                                      

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                      

-$                                                                      

-$                                                                      

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             -$                                                                             

1,015,210,806.00-$                                            

 ACTA DE INCORPORACIÓN #736 - 
FIJACIÓN 735 NP: 356, 357, 358, 359, 363, 
365, 366, 367, 370, 371, 378, 392, 393, 411, 

415, 417

-$                                                               

-$                                                                             

-$                                                                      

-$                                                                      

1,396,006,698.00$                                     1,971,490,721.00$                                     

 MODIFICACIÓN No 15 08/09/2023
NP 253 AL 260

3,206,204.00$                                             

Valor cancelado por concepto de ajustes

RETIRO DE POSTES T1, T1X Y T2 (INCLUYE GRÚA).

-$                                                               

-$                                                               

73,097,472.00$                                           

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

148,988,240.00-$                                                      46,311,646,729.00-$                                                    

3,438,272,359.00$                                                

INSTALACIÓN HITO DE 75cm DE ALTURA Y 8 cm DE DIÁMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. (Instalación).

1,021,600,855.00$                                     

5,458,490,473.00$                                                      

2,107,819,355.00$                                                      

RETIRO Y REUBICACION DE POSTES T1, T1X Y T2 (INCLUYE GRUA).

117,213,218.00$                                                      

23,089,644.00$                                                        

8,685,378.00$                                                           

148,988,240.00$                                                      

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

1 DUCTO D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS220.

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO,
EXTENDIDO, NIVELACIÓN CON TERMINADORA DE ASFALTO Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR INCLUYE
OPERARIO Y COMBUSTIBLE, INCLUYE COMPACTADOR DE LLANTAS Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN).

DESINSTALACIÓN DE SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO, INCLUYE CORTE DE ANCLAJES,
CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL.

-$                                                                             

-$                                                                             

FASE DE RESCATE ARQUEOLÓGICO COMPLEMENTO. Labores de laboratorio de análisis de materiales de rescate. (Si hay rescate).
Incluye instrumentos y materiales para análisis de material arqueológico.

OBRAS ESPECIALES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA VERTICAL SI 27A (PRIORIDAD CICLISTAS), LÁMINA RETROREFLECTIVA
TIPO IV (ALTA INTENSIDAD), TABLERO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, PEDESTAL EN ANGULO 2" X 1/4", 75 Cm X 103 Cm,
DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ.

167,081,425.00$                                         

-$                                                               

-$                                                               

317,389,675.00$                                         

-$                                                               

3,167,983,740.00$                                     

329,798,865.00$                                         273,092,039.00$                                         

ALQUILER DE CARPA DE 12.0 m x 12.0 m (Incluye transporte, montaje y desmontaje)

-$                                                               

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA, HORARIO NOCTURNO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENITÍN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE.

  MODIFICATORIO No 31

-$                                                                      

-$                                                                      

-$                                                                      

-$                                                                      

-$                                                                      

-$                                                                      

-$                                                                      

-$                                                                      

-$                                                                      

-$                                                                      

-$                                                                      

2,000,548,987.00$                                                   

ESCARIFICACION, HUMEDECIMIENTO, NIVELACION Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR DEL MATERIAL GRANULAR
EXISTENTE.

-$                                                               

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL.
MICROESFERAS)

ADECUACIÓN BICICARRIL CARRERA 68

 BALANCE FINANCIERO INCLUSIÓN NP: 
422 Y 426.

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

27,458,546.00$                                                        

27,458,546.00$                                                        

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             
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CONTRATO No 0348 DEL 2020

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9  HASTA LA AUTOPISTA SUR  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C., GRUPO 4.

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68 NIT 901.360.221-3

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTRONCAL 68 NIT 901.375.565-7

SUPERVISOR CONTRATO DE  INTERVENTORIA ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ

UND. CANT.
PRECIO UNIT INCLUYE 

AIU
VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR  CANT.  VALOR 

 
C
A

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT.  VALOR 
 + 
-

CANT..  VALOR. 
 + 
-

CANT.  VALOR  CANT.  VALOR

  MODIFICATORIO No 30
 MODIFICACIÓN No 25 ACTA 568 DE 

FIJACIÓN DE PRECIOS NP 328 y NP 331

MODIFICACIÓN No 26 ACTA 599 DE 
FIJACION DE PRECIOS NP 330 y NP 332 al 

346 y 348
 MODIFICACIONES ACUMULADAS A RPO 62 MODIFICACIÓN No 28  CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES  MODIFICACIÓN No 4 20/08/2021

INCORPORACIÓN NP 1 A NP 23

 MODIFICACIÓN No 5 28/12/2021
INCORPORACIÓN NP 24 A NP 38 Y NP 40 A 

NP 64

 MODIFICACIÓN No 6 11/03/2022
INCORPORACIÓN NP 65 A NP 92

 MODIFICACIÓN No 11 10/03/2023
NP 149 AL 170

 ACTA DE INCORPORACIÓN #759 - FIJACIÓN 737 
NP: 396, 413, 420

DESCRIPCIÓN

 MODIFICACIÓN No 21 26/09/2024
NP 305 AL 318

 MODIFICACIÓN No 7 18/08/2022
INCORPORACIÓN NP 39 NP 93 Y NP 94

 MODIFICACIÓN No 9 09/11/2022
INCORPORACIÓN NP 95 AL NP 148

 MODIFICACIÓN No 12 11/04/2023
NP 171 al 224 y 226 al 233

 MODIFICACIÓN No 14 30/08/2023
NP 234 AL 252

 MODIFICACIÓN No 15 08/09/2023
NP 253 AL 260

 MODIFICACIÓN No 18 01/03/2024
NP 266 AL 285

 MODIFICACIÓN No 17 14/02/2024 - 
Adicion recursos a gestiones de la 

etapa de construccion

 MODIFICACIÓN No 16 14/11/2023
NP 261 AL 265

 MODIFICACIÓN No 20 16/08/2024 NP 296 
AL 304

 MODIFICACIÓN No 19 25/04/2024
NP 286 AL 295

ÍTEM No.

 MODIFICACIÓN No 22 ACTA 530 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NPS 321 A 325 

(06/11/2024)

 ACTA DE INCORPORACIÓN #784 - FIJACIÓN 783 
NP: NP 385, NP 386, NP 387, NP 388, NP 389, NP 
390, NP 391, NP 400, NP 401, NP 402, NP 404, NP 

412, NP 416 Y NP 428

 MODIFICACIÓN No 23 ACTA 549 DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS NP 319, NP 320, NP 
326 y NP 327 y para Adicion de recursos 

obras a cargo de la EAAB

 MODIFICACIÓN No 29 ACTA DE FIJACION 691, NP: 
369; ACTA DE FIJACION 710, NP: 329 y 372

MODIFICACIÓN No 27 ACTA DE FIJACION 
654, NP: 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 y 

364

 ACTA DE INCORPORACIÓN #736 - FIJACIÓN 735 
NP: 356, 357, 358, 359, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 

378, 392, 393, 411, 415, 417

BALANCE FINANCIERO ACTA DE FIJACIÓN 809 NP: 51 NPS

 BALANCE FINANCIERO INCLUSIÓN NP: 422 Y 426.  MODIFICATORIO No 31

49,749,919,088.00$                    

36,780,435.00$                            

484,554,786.00$                         

175,643,645.00$                         

5,585,928,730.00$                      

625,827,244.00$                         

432,910,919.00$                         

2,289,778,036.00$                      

1,215,784,734.00$                      

111,650,186.00$                         

5,321,703,778.00$                      

2,182,770,392.00$                      

125,598,946,051.00$                 

15,229,604,057.00$                    

247,625,771,607.00$                 

( 9 ) días del mes de del año 2026

(Día en números) (Mes en que se firma el acta)

(Firma) (Firma)

(Nombre)   JAVIER AGUDELO HERNANDEZ (Nombre)   FREDDY MONTEJO OCHOA
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68 CONSORCIO INTERTRONCAL 68

Contratista Interventor

8,633,103.00$                                                              8,633,103.00$                                                        ESTIMACIÓN COSTO IMPUESTO TIMBRE

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

3,438,272,359.00$                                            

8,633,103.00$                                                           

3,438,272,359.00$                                            -$                                                                             

2,182,770,392.00$                                                

131,489,668,815.00$                                           

700,881,974.00$                                                         

-$                                                                                

-$                                                                                

1,628,929,181.00$                                                      

-$                                                                             

-$                                                               

26,951,455.00-$                                                            

-$                                                                                

-$                                                                                

5,890,722,764.00$                                                      

175,643,645.00$                                                   

7,295,734,964.00$                                                

625,827,244.00$                                                   

6,950,632,959.00$                                                

2,560,091,922.00-$                                                   

-$                                                                             

34,084,347,491.00$                                   

15,229,604,057.00$                                              

432,910,919.00$                                                   

2,990,660,010.00$                                                

1,215,784,734.00$                                                

111,650,186.00$                                                   

-$                                                                             

-$                                                               7,889,400,088.00$                                     -$                                                               2,199,568,424.00-$                                     -$                                                               3,916,460,328.00-$                                     -$                                                               

886,950,632.00$                                         

381,629,672.00$                                         

26,951,455.00-$                                           

-$                                                               -$                                                               -$                                                               

26,951,455.00$                                           

-$                                                               

-$                                                               -$                                                               -$                                                               -$                                                               -$                                                               -$                                                               -$                                                               -$                                                               

3,916,460,328.00$                                     

7,889,400,088.00$                                     -$                                                               -$                                                               -$                                                               -$                                                               -$                                                               -$                                                               

930,988,120.00$                                         

-$                                                               -$                                                               -$                                                               -$                                                               

COSTO DE REMUNERACIÓN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN INCLUYE AIU

REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS ETAPA DE PRECONSTRUCCION 

REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS ETAPA DE MANTENIMIENTO

VALOR ENSAYOS DE LABORATORIO  INCLUIDO IVA Y AJUSTES

-$                                                               VALOR TOTAL AL FONDO DE COMPENSACIONES INCLUIDO AIU:

REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS ETAPA DE CONSTRUCCION 

REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA ETAPA DE PRECONSTRUCCION 

-$                                                               

REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA ETAPA DE CONSTRUCCION 

REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST ETAPA DE PRECONSTRUCCION 

REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST ETAPA DE CONSTRUCCION 

REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST ETAPA DE MANTENIMIENTO

VALOR ESTIMADO PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

NUEVE
(Día en letras)

ABRIL

-$                                                               

REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA ETAPA DE MANTENIMIENTO

REEMBOLSO DE COMPENSACIONES SDA

VALOR TOTAL -$                                                               

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

349,120,546.00$                                                      

26,951,455.00$                                                            

1,709,806,234.00$                                                      

-$                                                                                

-$                                                               

-$                                                                             

-$                                                                             

50,239,578.00$                                           

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             332,606,486.00$                                                      

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

197,402,198.00$                                         

34,281,749,689.00$                                   

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

1,726,620,660.00$                                                   

-$                                                                             

409,372,063.00$                                               

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             -$                                                                             

143,111,127.00$                                                      

50,239,578.00-$                                           

-$                                                                             -$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

176,141,175.00$                                               

63,731,890.00$                                                      

457,603,331.00$                                                   -$                                                                             

11,971,002,722.00$                                   1,015,210,806.00-$                                            

429,697,568.00$                                               

293,235,193,743.00$                                           

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

97,391,370,690.00$                                              

-$                                                                             45,618,055,239.00$                                                    

47,650,084,705.00$                                                    

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                                

-$                                                                                

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                      
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