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Fwd: Ausencia de interventoría y trámite de aval para ingreso de comerciantes – Obra Plaza Trinidad Galán

Desde HUMBERTO CARLOS NOYA ROMERO <hcnoyar@ipes.gov.co>
Fecha Mié 04/03/2026 7:27
Para INTERVENTORIA IPES. <INTERVENTORIAIPES@CICAINGENIERIA.COM>
CC Angi Viviana Mahecha Garcia <avmahechag@ipes.gov.co>; Adriana Villamizar Navarro <avillamizarn@ipes.gov.co>;

Plaza Distrital de mercado Trinidad Galan <pdmtrinidadgalan@ipes.gov.co>

110401

Bogotá, D.C.,

Ingenieros.

DIEGO BUITRAGO RAMÍREZ
Representante Legal
DIANA PATRICIA RAMÍREZ
Directora de Interventoría
CABAS INTERVENTORÍA S.A.S.
cabainterventoria@gmail.com
Carrera 13 No. 63 – 39 Oficina 303
Teléfono (601) 753 03 96
Bogotá D.C

Referencia: Contrato de Interventoría No. C01.PCCNTR. 7162568 - IPES 800-2024, cuyo objeto es: “REALIZAR LA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO QUE
RESULTE DE LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA IPES CUYO OBJETO ES EJECUTAR BAJO LA
MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA
ECONOMÍA SOCIAL”

Asunto: Llamado de atención a la Interventoría por Ausencia de interventoría y trámite de aval para ingreso de
comerciantes – Obra Plaza Trinidad Galán

Reciba un cordial saludo,

La Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico del IPES, en el marco de seguimiento al contrato de referencia,
hace un llamado de atención a la Interventoría CABA INTERVENTORÍA S.A.S. por la ausencia de control y
vigilancia a la obra del cumplimiento contractual, por lo manifestado por Andrés Mauricio Valencia Jiménez
Administrador de la Plaza de Mercado Trinidad Galán IPES.

Por lo que se recuerda que la obra no se puede quedar en ningún momento sin control y vigilancia por parte
de la Interventoría, el cual constituye una obligación esencial del contrato.

Cordialmente,
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---------- Forwarded message ---------
De: Plaza Distrital de mercado Trinidad Galan <pdmtrinidadgalan@ipes.gov.co>
Date: lun, 2 mar 2026 a las 11:02
Subject: Ausencia de interventoría y trámite de aval para ingreso de comerciantes – Obra Plaza Trinidad Galán
To: HUMBERTO CARLOS NOYA ROMERO <hcnoyar@ipes.gov.co>

Cordial saludo Ingeniero Humberto,

Me permito informarle que el día de hoy no se encuentra presente ningún integrante del personal de
interventoría en la obra de la Plaza de Mercado Trinidad Galán.

Lo anterior genera una situación operativa, toda vez que se requiere el aval correspondiente para permitir el
ingreso de los comerciantes que realizarán adecuaciones en sus respectivos locales. Es importante precisar que
dichos comerciantes ya hicieron entrega a la administración de los parafiscales y documentación requerida, los
cuales fueron revisados y avalados tanto por usted en calidad de supervisor del contrato de obra como por esta
administración.

Sin embargo, ante la ausencia de la interventoría, no ha sido posible formalizar el ingreso conforme al
procedimiento establecido.

Agradezco nos indique cómo proceder en este caso, con el fin de no afectar el cronograma de adecuaciones ni
generar retrasos adicionales a los comerciantes.
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Quedo atento a sus instrucciones.

Cordialmente,

Andrés Mauricio Valencia Jiménez
Administrador
Plaza de Mercado Trinidad Galán
IPES
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