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Fecha: | 15 | De | DICIEMBRE | de | 2025
. . INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO '

CONTRATO X | CONVENIO | _

Contrato niimero: |  1.330.19.13-188817 | de | 01 DE DICIEMBRE DE 2025 <

Disponibilidad Presupuestal Inicial: CDP No. 5500006766 del 20 de noviembre de 2025
Registro presupuestal Inicial: RPC No 560009676%del 01 de diciembre de 2025 .~
Apropiaciéon Presupuestal:ITEM 2: 13111109/1159/2-320202008/3533003030030000/PI135-
102430/1/1/01/30: ~ Reintegros Devoluci/SRIA AMBIENTE Y DESA/Servicios
prestados/Biodiversidad, Valle, rio/Brindar acompaifiami

Proyecto:,CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO, LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS
ECOSISTEMATICOS EN CUENCAS HIDROGRAFICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA.

Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo y que sera atendido con este
contrato: -

PROGRAMA: 33 - Valle biodiversidad y resiliencia

META DE RESULTADO 33003 - Recuperar al menos 9.000 hectareas de ecosistemas
degradados que derive en la revitalizacién del territorio, bienestar de la comunidad y recuperacion
de sus servicios ecosistémicos

META DE PRODUCTO: MP3300303033202005 impactar al menos 4.000 hectdreas en areas
estratégicas para la conservacion del recurso hidrico y en areas de importancia para la proteccion
y recuperacion de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos asociado en el periodo de
gobierno.

OBJETIVO PRINCIPAL: Restaurar areas de importancia estratégica para la proteccion del
recurso hidrico, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en las cuencas hidrograficas del
Departamento del Valle del Cauca

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Implementar acciones de conservacion, proteccion y recuperacion
del recurso hidrico, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en cuencas hidrograficas del
Departamento de Valle del Cauca. z

Elemento PEP: P135-10243011/1/01/30 -

Posicion Presupuestaria: 2-320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de
Cuenta mayor: 557052102

Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR
ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON
EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL
PROYECTOCONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO, LA BIODIVERSIDAD Y SUS
SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN CUENCAS HIDROGRAFICAS EN EL DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA

AUDREY BAHAMON GOMEZ *
Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestion
C.C. 31.574.698

Teléfono: 3122410009

Supervisor:

ULISES GOMEZ MEDINA —
Contratista |C.C. 16653729 DE CALL
Teléfono: 3017232860
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| OBJETIVO DEL INFORME ,

Este informe tiene como ob]etlvo dejar constancia_del cumphmlentydel cronograma de

'actividades y plan de trabajo presentado del mes de DICIEMBRE 2025; por lo que se concluye

que, las obligaciones contractuales durante DICIEMBRE de 2025 fuéron cumplidas a cabalidad y

recibidas a entera satisfaccién por el Departamento del Valle del Cauca y la Secretaria de

Ambiente, y Desarrollo Sostenible.

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U

OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL

CONTRATISTA. X -t

1. Apoyar en la organizacién de los documentos
generados durante la ejecucién del proyecto,
teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 594
de 2000, Ley General de Archivo y el modelo
integrado de planeacién y gestion MIPG,
determinando con claridad la documentacion
gue reporta las acciones desarrolladas para la
restauracion, proteccion y recuperacion del
recurso hidrico, la biodiversidad y sus servicios
ecosistémicos.

2, Apoyar y fortalecer los diferentes procesos de
la gestién administrativa de la subdireccion
técnica y que contribuyan con la gestion
administrativa de las acciones desarrolladas

Especificaciones, para la restauracion, proteccion y recuperacion
actividades u del recurso hidrico, la biodiversidad y sus
obligaciones especificas servicios ecosistémicos del proyecto objeto del
contractuales. contrato.

3. Seguir las directrices impartidas por el
supervisor con el fin de cumplir con los
objetivos fijados por el Modelo Integrado de
Planeacion y Gestién — MIPG.

4. Apoyar el archivo de los expedientes de los
prestadores de servicios adjuntos a la
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible
de la vigencia 2024, que se encuentran
ubicados en las cajas No. 34 a la 50 de
acuerdo con los manuales de funciones
institucionales cumpliento con los
procedimiento de gestion documental dé Ila
Gobernacion del valle del cauca.

5. PRODUCTO: Actualizacion del FUID 2024 de
las correspondientes cajas.
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Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
actividades u obligaciones especificas contractuales 100% /
de acuerdo. a lo programado ey/plan de trabajo del °

Porcentaje . de | MES de DICIEMBRE de 2025:

cumplimiento. - .
P Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,

actividades u obligaciones especificas contractuales o

. . \ 100% .~
en lo transcurrido en la vigencia del contrato de
conformidad con lo acordado en el mismo.

Otras consideraciones. Sin novedad.

‘Sugerencias

Sugerencia Fecha de entrega | Responsable
Sin novedad

Prorroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspension, prorroga o adicion Fecha de reinicio | Responsable
Sin novedad

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION.

Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones especificas del objeto
contractual ejecutadas:

ACTIVIDAD 1. Apoyar en la organizacion de los documentos generados durante la
ejecucion del proyecto, teniendo en cuenta lo establecido en la ley 594 de 2000,ley
general de archivo y el modelo integrado de planeacion y gestion MIPG,
determinando con claridad la documentacion que reporta las acciones desarrolladas
para la restauracion, proteccion y recuperacion del recurso hidrico, la biodiversidad
y sus servicios ecosistémicos

= Apoy6 en la organizacion de la documentacién,verificacion de las fechas de cada
uno de los contratistas prestadores de servicios,correspondiente a la vigencia
2024 .Revisidon de acuerdo a las tablas de gestion documenta.

CAJA No. 34 - CAJA No. 35 - CAJANo. 36
CAJA No. 37 - CAJANo.38° - CAJANo.39
CAJA No. 40 - CAJA No. 41 - CAJANo.42

CAJA No. 43

ACTIVIDAD 2. Apoyar y fortalecer los diferentes procesos de la gestiéon

administrativa de la subdireccion técnica en el marco del proyecto. y que
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contfribuyan con la gestion administrativa de las acciones desarrolladas para la
restauracion, proteccion y recuperacion del recurso hidrico, la biodiversidad y sus
servicios ecosistémicos del proyecto objeto del contrato.

=  Apoyéd en la rectificacion de la foliacion,rotulos de las carpetas , en la revision de los
contratos de los prestadores de servicios,correspondiente a la vigencia 2024, para
cumplir con el desarrollo de la gestion documental que se lleva a cabo en la oficina
de archivo de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernacion
del Valle del Cauca

CAJANo.44 - CAJANo.45 - CAJANo.46
CAJANo.47 - CAJANo.48 - CAJANo49
CAJA No. 50.

ACTIVIDAD 3. Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin de cumplir
con los objetivos fijados por el modelo integrado de planeacion y Gestion-MIPG.

= Asistié y participo virtualmente en la capacitacion de induccién y reinduccién, modelo
integrado de planeacion y gestion MIPG..Tema: Plan de desarrollo departamental
‘Liderazgo que Transforma 2024- 2027-Linea estrategica-Valle Territorio Social y
Equitativo. Valle Biodiverso Cultural e Incluyente.

ACTIVIDAD 4. Apoyar el archivo de los expedientes de los prestadores de servicios

adjuntos a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la vigencia 2024,
que se encuentran ubicados en las cajas No. 34 a la 50 de acuerdo con los manuales
de funciones institucionales cumpliento con los procedimiento de gestion
documental de la Gobernacién del valle del cauca

= Verificd el numero de folios de las carpetas y las hojas de control,actas de cierre y
seguridad socia e las de la vigencia 2024, que se encuentran ubicados en las cajas
No. 34 a la 50, para cumplir con el desarrollo de la gestion documental que se lleva a
cabo en la oficina de archivo de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible
de la Gobernacién del Valle del Cauca.

5. PRODUCTO: Actualizacion del FUID 2024 de Ilas correspondientes
cajas.ctualizacion del FUID 2024 de las correspondientes cajas.: REALIZAR
LAS HOJAS DEL FUID. DE ACUERDO A LA NECECIDAD REQUERIDA Y LAS
RECOMENDACIONES DADAS EN LA OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL
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Elabor6 el informe ejecutivo del producto desarrollado, el documento que presento de
manera clara y detallada, los objetivos, el resumen, el contenido, y las conclusiones del
trabajo realizado. Esta actividad fue fundamental, ya que permitié dejar evidencia
organizada del trabajo desarrollado y consolidar la informacién necesaria para contar con el
producto final.

Seguimiento técnico segin corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo es,
se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion técnica se puede agregar.

¢ Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de

conformidad con el Estatuto de Contratacion Publica, las normas de calidad y de
gestion documental.

e Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato
de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en
condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.

Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA.
Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA.
Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.
Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO
APLICA.
o Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA.
Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las
garantias del contrato: NO APLICA.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo segln corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si
no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion administrativa se puede
agregar.

o Expediente electronico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con Ia
normativa aplicable: NO APLICA

» Aprobacion de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: NO
APLICA

» Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA

¢ Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA

 Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacion y de
los documentos del proceso: NO APLICA.

e * Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social,
salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier ofra
norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: Correspondientes a la
cuota numero Uno (1), la contratista se acoge al decreto 1273 del 2018 y se evidencia
estar afiliado a la EPS (SURA) Fondo de Pensiones (COLPENSIONES), resolucién de
pensién No. SUB 167355 Del 29 de junio de 2023.y ARL (POSITIVA) Se verifico su
afiliacion, segun la clausula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y
948 de 2018.
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE ,
COSTOS DEL CONTRATO ‘_ PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
Concepto '
Concepfto Valor (Anticipo, Fecha Valor Ohservacio
| avances, n
/[ __pagos)
Valor inicial del contrato | $3.750.000”|
Valor Adiciones $0
Reajustes $0 _
Actualizacion de precios $0
Valor Total del Contrato | $3.750.000 |
Valor pagado $0
Valor causado que no se v
ha pagado $3.750.000 Y
Valor total ejecutado $3.750.000 |
Valor saldo por ejecutar $0
Intereses moratorios $0

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

o Seguimiento financiero y contable segtlin corresponda, si es aplicable se hace Ila
anotacién; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion
financiera o contable se puede agregar. '

e Seguimiento de [a gestion financiera del contrato, incluyendo el registro
presupuestal, la planeacion de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El
Contrato se ejecuta financieramente como se perfecciond, cuenta con el registro
presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.

e Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo
a satisfaccion de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es
suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena
constancia de las actividades ejecutas por el Contratista segtin el objeto y sus
especificaciones.

e Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de
pago y de liquidacion del mismo: NO APLICA.

e Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacion del
mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA.

o Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificaciéon del objeto
del contrato cuentan con autorizacion y se encuentran justificados técnica,
presupuestal y juridicamente: NO APLICA.

e Tramites para la liquidacion del confrato y entrega de los documentos soporte que
correspondan para efectuarla: NO APLICA.

e Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene
entregables.
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DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR VALOR TOTAL
i Entregable 1: $ $
| Actividades:

Entregable 2: l
| Actividades:

Entregable 3:
{ Actividades:

: Entregable 4:
i Actividades:

TOTALES:
| SEGUIMIENTO JURIDICO ’ .
El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pension y ARL, segtn lo
establecido en las clausulas segunda, séptima y novena del complemento del conirato y el !
tarticulo 18 de la Ley 1122 de 2007; el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en
tla Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, articulos 3,4,2,5,1 del Decreto No. 1082 de 2015, segln la
Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007 y Ley
1474 de 2011, el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de
1 inhabilidad, incompatibilidad o prohlblmon para estar contratado; el contratista no genera relacion

laboral alguna con el Departamento segtin el numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993.
| INFORME SOBRE SANCIONES ¢
NO APLICA 1
INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO -
INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL. SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS

NO APLICA

$ $
$ $
$ $
$ $

Fecha del préoximo informe N/A De { N/A l de N/A

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los pan
15 diasdelmesde| DICIEMBRE | de 2025 |

EY BAHAMON GOMEZ

Subdirector Técnico Apoyo a la Gestion

C.C. 31.574.698

SUPERVISORA

ﬁzﬁg" RO ABG -




