
CONTRATO DE OBRA No : CAR-LP 3113-2025 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 

CONTRATISTA: CONSORCIO NEUSA INTERVENTOR:

PERIODO
TOTAL 

DÍAS

1.00 Mes

FIRMA FIRMA
JORGE ALEXANDER BECERRA ROJAS

Director de Obra

NELSON JOHN MARTINEZ ESCORCIA 
Director de Interventoria 
CONSORCIO INTER-NEUSA 2025 CONSORCIO NEUSA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL FIAB - DFIAB

MEMORIAS DE CALCULOS- CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CAR-CM-3166-2025
INTER-NEUSA 2025

Acta No. 1 Período pago 20 de noviembre de 2025 al 19 de diciembre de 2025 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD

2. CONTROL TOPOGRÁFICO

MES
2.3

Comisión topográfica para Localización, replanteo y control topográfico durante la obra - Incluye RTK  SISTEMA GPS, 

BASE, ROVER Y COLECTOR DE DATOS, ESTACIÓN TOTAL CON TRÍPODE, DOS BASTONES, DOS PRISMAS CON 

PORTAPRISMA ICLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE MARCA DE CONTROL TOPOGRÁFICO PARA MONITOREO GEOTÉCNICO 

(comisión 1)

Comisión topográfica para Localización, replanteo y control topográfico durante la obra - Incluye RTK  SISTEMA GPS, BASE, ROVER Y COLECTOR 

DE DATOS, ESTACIÓN TOTAL CON TRÍPODE, DOS BASTONES, DOS PRISMAS CON PORTAPRISMA ICLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE MARCA DE 

CONTROL TOPOGRÁFICO PARA MONITOREO GEOTÉCNICO (comisión 1)

DETERMINACIÓN PERIODO DE COBRO REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCIÓN

1
20 DE NOVIEMBRE AL 

19 DE DICIEMBRE DE 
30

Se replanteó y localizó la zona de disposición 1, en 

el frente de obra A, se llevó control uno a uno de 

los individuos arbóreos que fueron sujeto de 

aprovechamiento forestal en este poligono. 

NOTA: Para más detalle de las actividades 

realizadas en cuanto a control topografico se 

puede verificar el informe mensual de actividades 

No. 1, informe técnico, anexo 1.7 informe de 

topografia.

TOTAL ÍTEM

TOTAL 1.00 Mes

MEMORIA PERIODO 1

En el presente periodo el valor cobrado

corresponde a 30 días; partiendo del 20 de

noviembre de 2025 al 19 de diciembre de

2025
1.00 Mes

Descripción de actividades
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