
CONTRATO DE OBRA No : CAR-LP 3113-2025 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 

CONTRATISTA: CONSORCIO NEUSA INTERVENTOR:

PERIODO
TOTAL 

DÍAS

1.00 Mes

FIRMA FIRMA
JORGE ALEXANDER BECERRA ROJAS

Director de Obra

NELSON JOHN MARTINEZ ESCORCIA 
Director de Interventoria 
CONSORCIO INTER-NEUSA 2025 CONSORCIO NEUSA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL FIAB - DFIAB

MEMORIAS DE CALCULOS- CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CAR-CM-3166-2025
INTER-NEUSA 2025

Acta No. 1 Período pago 20 de noviembre de 2025 al 19 de diciembre de 2025 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD

MES
2.4

Comisión topográfica para Localización, replanteo y control topográfico durante la obra - Incluye RTK  SISTEMA GPS, 

BASE, ROVER Y COLECTOR DE DATOS, ESTACIÓN TOTAL CON TRÍPODE, DOS BASTONES, DOS PRISMAS CON 

PORTAPRISMA ICLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE MARCA DE CONTROL TOPOGRÁFICO PARA MONITOREO GEOTÉCNICO 

(Comisión 2) 

Descripción de actividades

Comisión topográfica para Localización, replanteo y control topográfico durante la obra - Incluye RTK  SISTEMA GPS, BASE, ROVER Y COLECTOR DE 

DATOS, ESTACIÓN TOTAL CON TRÍPODE, DOS BASTONES, DOS PRISMAS CON PORTAPRISMA ICLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE MARCA DE 

CONTROL TOPOGRÁFICO PARA MONITOREO GEOTÉCNICO (Comisión 2) 

DETERMINACIÓN PERIODO DE COBRO REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCIÓN

1
20 DE NOVIEMBRE AL 

19 DE DICIEMBRE DE 
30

TOTAL ÍTEM

TOTAL 1.00 Mes

2. CONTROL TOPOGRÁFICO

Se replanteó y localizó la zona de disposición 1, en el 

frente de obra  B, se replanteo de la vía y se llevó 

control uno a uno de los individuos arbóreos que 

fueron sujeto de aprovechamiento forestal del frente B 

. 

NOTA: Para más detalle de las actividades realizadas 

en cuanto a control topografico se puede verificar el 

informe mensual de actividades No. 1, informe técnico, 

anexo 1.7 informe de topografia.

MEMORIA PERIODO 1

En el presente periodo el valor cobrado

corresponde a 30 días; partiendo del 20 de

noviembre de 2025 al 19 de diciembre de 2025

1.00 Mes

30 𝐷𝐼𝐴𝑆

1
= 1 𝑀𝐸𝑆
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