
INFORME DE SUPERVISIÓN 

Carrera 7 18-55 Pereira – Risaralda 

www.pereira.gov.co 

 

 

 
Versión: 02 Fecha de vigencia: 03 de julio de 2025 

 

Pereira,  de febrero del 2026 

 
Doctor 

EDWIN ALBERTO QUINTERO SANCHEZ 

Secretario de Planeación 

Presente 

 
Asunto: Informe de ejecución del contrato No. 1225 de 16 de ENERO de 2026 de Prestación 

de Servicios suscrito con LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN - DIRECCIÓN DE 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E INTEGRACIÓN REGIONAL. 

 
Cordial saludo, 

 
En calidad de supervisor, presentó informe de ejecución del contrato referenciado en el 

asunto, con la siguiente INFORMACIÓN GENERAL: 

 

Contrato: 1225 16 de enero de 2026 

Nombre e identificación del 

contratista: 

OSCAR 

CC 10135446 

Objeto: “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE 
PLANEACION ESTRATEGICA E INTEGRACION 
REGIONAL DE LA SECRETARIA DE PLANEACION 
REALIZANDO ACTIVIDADES DE DIRECCIONAMIENTO, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL SISTEMA 
ESTADISTICO MUNICIPAL DE PEREIRA 

Valor: $26.250.000 

Plazo: 5 meses 

No. CDP: 686  de 08 de enero de 2026 

No. RP: 981 de 16 de enero de 2026 

GARANTÍAS: NO se solicitaron pólizas de conformidad con lo establecido 

en el análisis del riesgo de los estudios previos. 

Entidad aseguradora: No aplica 

No. de la póliza: No aplica 

Cumplimiento del contrato: No aplica 

Pago de prestaciones sociales 
indemnizaciones: 

No aplica 

Calidad de los bienes: No aplica 

Calidad del servicio prestado: No aplica 

Responsabilidad civil: No aplica 

No. de póliza de RC: No aplica 
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Fecha acta de inicio: 19 DE ENERO 2026 

Fecha de terminación: 18 DE JUNIO DEL 2026 

No. de pagos realizados a la 

fecha: 

0 de 5 

DATOS DE LA ADICIÓN Y/ PRORROGA:  

Valor:  

Plazo:  

No. CDP  

No. RP  

Valor total del contrato: (valor 

inicial + valor de la adición) 

 

 

COMPONENTE ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: 

 

Valor inicial del contrato: $26.250.000  

Valor por adiciones: 0  

Valor total del contrato: $26.250.000  

Valor pagado al 

contratista: 

 
$0 

Saldo por ejecutar:  $26.250.000 

Saldo a liberar: -0-  

SUMAS IGUALES $26.250.000 $26.250.000 

 

 
COMPONENTE TÉCNICO CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO: El contratista ejecutó las 

actividades contractuales durante el periodo comprendido entre el 19 de ENERO de 2026 al 

18 de FEBRERO de 2026. Para la emisión de esta acta, se ha considerado el informe de 

actividades presentado por el contratista, el cual cuenta con el visto bueno de la supervisión, 

quien realizó la confrontación entre lo consignado en el informe, la calidad de las evidencias 

y el objeto contractual. 

 
Es importante destacar, que el contratista realizó actividades y proporcionó soportes 

correspondientes a 6 de los 6 alcances estipulados en el contrato objeto de esta supervisión. 

 
Los elementos mencionados en los párrafos anteriores han sido validados por parte de la 

supervisión y están soportados en el informe de actividades presentado por el contratista con 

sus respectivos anexos. 

 
COMPONENTE ADMINISTRATIVO: Para autorizar el pago, se revisó, además, la planilla de 

pago de seguridad social No. 6001289802 correspondiente al mes de ENERO , en la 
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cual se evidencia que se realizaron los aportes y el pago en la fecha 19/02/2026 a pensión, 

salud y ARL, por un total de SEISCIENTOSDOCE  MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE 

($612.800.oo), verificando que el IBC es el requerido para el cumplimiento del presente 

contrato. En este orden de ideas, el contratista ha cumplido en lo relacionado con la afiliación 

y pagos sobre la base y porcentajes de cotización en los aportes a los subsistemas de la 

Protección Social para trabajadores independientes de acuerdo con lo señalado en la Ley 

100 de 1993 con sus modificatorias y reglamentarias; Decreto 780 de 2016; Ley 1562 

de 2012; Ley 797 de 2003; Decreto 1273 de 2018; Ley 2277 de 2022. 

 
El avance general en la ejecución del contrato ha sido acorde a lo esperado. Mediante este 

informe se autoriza el pago No. OCHO (8) por valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($5.250.000.oo), correspondiente al periodo comprendido 

entre el 19 de ENERO al 18 DE FEBRERO de 2026. 

 
 
 
 
 
 

     
Melissa Tobón Ruales 
Profesional Universitario 

 
Elaboró: Melissa Tobón Ruales 
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