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CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Objeto del convenio
Aunar esfuerzos y recursos administrativos, técnicos, econdmicos y humanos en el marco del
proyecto de interés publico “Estrategia para el fomento a la recreacion, la actividad fisica
y el deporte para propiciar entornos de convivencia y paz” - Desarrollo de los Juegos

Intercolegiados 2026.

Plazo de ejecucion: Dos (2) meses

Modalidad de ejecucion: Presencial
Lugar de ejecucidn: Instituciones educativas y escenarios deportivos del municipio
Poblacion beneficiaria: 2274 Estudiantes de instituciones educativas oficiales

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FASES - PRODUCTO / |TIEMPO
ACTIVIDAD [[DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD ENTREGABLE |[ESTIMADO
Reunién de coordinacién y concertacion con
Articulacion ||la entidad territorial para la definicion de .
o e Acta de reunién |Semana 1
institucional |roles, responsabilidades, alcance y
lineamientos del proyecto
= |lPlaneacién Elaboracion d.el plap, operativo, cronograma |, 4o trabajo
© . detallado de ejecucion y protocolo técnico Semana 1
S |loperativa . aprobado
s de los Juegos Intercolegiados
E"
-0
= :» Vinculacién ||Seleccién, vinculacion y asignacién del Contratos /
= £ ||del talento personal técnico, monitores deportivos, actas de Semana 1
°§" humano jueces y apoyo logistico vinculacién
8
2
< . .., [Socializacién del proyecto con directivos .
Socializacion i e Registros de
docentes, docentes de educacion fisica y ; . Semana 2
del proyecto . i asistencia
comunidad educativa
. . Identificacidon de escenarios deportivos,
Alistamiento : . . Informe de
s alistamiento de insumos, elementos . . Semana 2
logistico . [ alistamiento
deportivos y logistica general
o |[seripeiony Inscripcion y registro de instituciones Bases de datos
o |registro de : . . : Semana 3
3 L educativas y estudiantes participantes consolidadas
= & |[participantes
a é
=i
2 |Jornadas Desarrollo de jornadas deportivas Planillas de
£ o , e ) . Semanas 3a 6
— ||clasificatorias ||clasificatorias de los Juegos Intercolegiados |[resultados
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FASES - PRODUCTO / |TIEMPO
ACTIVIDAD |DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD ENTREGABLE |[ESTIMADO
Actividades E]ecuc19n de a.ct1v1dades lidicas y Evidencias

X recreativas orientadas al fortalecimiento de . Semanas 3a 6

recreativas . . fotograficas
la convivencia y la paz

S;for;lé)scgon de Implementaciéon de acciones pedagogicas Registros y

través del transversales para el fomento del juego evidencias Semanas 3a 6
limpio y la sana convivencia fotograficas

deporte

o Seguimiento técnico y administrativo a la

Seguimientoy || . ., . Informes
ejecucion del proyecto y cumplimiento del . Semanas 4a 6

control parciales

cronograma

Jornadas Desarrollo de finales deportivas y Actas de cierre Semana 7
finales actividades de clausura deportivo
= .. . . ]
0 . Entrega de reconocimientos y premiacién a ||Registro
3] Premiaciéon X e . . o Semana 7
- S deportistas e instituciones fotografico
; E‘ Evaluacién del||Evaluacién técnica, administrativa y social ||Informe de
o iy Semana 8
< >, |[proyecto del proyecto evaluacion
=~ 9
= ) Elaboracion y entrega del informe final de )
o |Informe final || . .\ y g. Informe final Semana 8
5 ejecucion del convenio
Cierre Entrega de soportes administrativos, .
.. . . g p, . Acta de cierre Semana 8
administrativo||financieros y técnicos
OBSERVACIONES

¢ El cronograma podra ajustarse previa autorizacidn de la supervision, sin afectar el
objeto ni el plazo contractual.
e Las actividades se desarrollaran conforme a los lineamientos técnicos y

administrativos establecidos por la entidad contratante.

Atentamente,

FIRMA:
JUAN RAFAEL AVILA VERGARA
Represente Legal
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