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Bogotá D.C., 11 de agosto de 2025 

CC-2024-CA-093 
Señores 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA 
Atte.: Dra. ANGÉLICA MARÍA ANGARITA SERRANO 
Despacho Alcaldía Local - Supervisor 
Carrera 5 # 12C-40 
Tel: (601) 3416009 
Ciudad 
 
Ref. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FDLC-CPS-402-2024: PRESTAR 
LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS Y TÉCNICOS PARA LA REALIZACIÓN DE 
CAPACITACIONES, INTERVENCIONES FÍSICAS Y JORNADAS DE PREVENCIÓN 
CON EL FIN DE FORTALECER LAS CAPACIDADES LOCALES DE RESPUESTA A 
DESASTRES Y EMERGENCIAS, LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1702 “LA CANDERLARIA 
PREVENTIVA: EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS". 

Asunto: Solicitud Suspensión Contrato de Prestación de Servicios FDLC-CPS-402-2024 
suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local La Candelaria y Consorcio Candelaria 2024 

Respetados señores, 

El Fondo de Desarrollo Local de la Candelaria, con el propósito de dar cumplimiento a las 
necesidades institucionales conforme a las metas del plan de desarrollo distrital y local 
suscribió con la firma CONSORCIO CANDELARIA 2024, el contrato de prestación de 

servicios CPS 402-2024: Prestar los servicios logísticos y técnicos para la realización 
de capacitaciones, intervenciones físicas y jornadas de prevención con el fin de 
fortalecer las capacidades locales de respuesta a desastres y emergencias, la 
reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático, en el marco del proyecto 
1702 “La Candelaria preventiva: eficiencia en la atención de emergencias".  
 
Dicho contrato fue firmado el día 31 de diciembre de 2024, el acta de inicio se firmó el día 
15 de enero de 2025, con un plazo de ejecución de seis (6) meses; con fecha de 
terminación de 14 de julio de 2025. Teniendo en cuenta que al contrato se le realizó una 
prorroga de 2.5 meses, tiempo necesario para desarrollar las actividades del componente 
siete (7); así como para la entrega a las comunidades de las 400 cartillas del componente 
4 y realizar la Socialización de resultados de este.  
 
Tiempo total del contrato ocho meses y quince días (8.5); fecha de terminación final del 

contrato 29 de septiembre de 2025. Teniendo en cuenta que, para la realización de las 

actividades del componente 7 correspondientes a la demolición del predio ubicado en la 

Diagonal 6 Bis No. 2A - 33, se hace necesario contar con todos y cada uno de los 

documentos y permisos requeridos, los cuales a la fecha aún no han sido allegados por 

parte de la Alcaldía, hace necesario solicitar la suspensión del contrato. 
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Igualmente, tal como se informa en la parte superior de esta comunicación, aún falta por 
socializar los resultados del componente seis ante el CLGR-CC y finalmente realizar la 
socialización de resultados obtenidos de todos los componentes del contrato.  
 

Por lo anterior, en aras de ejecutar todos y cada uno de los componentes en los tiempos y 
según los requisitos establecidos, se hace necesario hacer una SUSPENSION del 
contrato CPS-402-2024; la cual se solicita sea por un término de veinte (20) días 
calendario, a partir del día 13 de agosto de 2025.  
 
 
Quedamos atentos a su respuesta. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JOSE HUMBERTO CASTILLO CASTILLO 
REPRESENTANTE LEGAL 
CONSORCIO CANDELARIA 2024 
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