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S ACTA DE REUNION - 2
ALCALiAMAVOR BOGOTA No: 12 version 5

DE BOGOTAD.C.

CONVOCA: Direccién Filarménica DD MM AA
24 02 2026
LUGAR: Comité Presencial HORA
11:00 a.m.

OBJETIVO: Comité Operativo No. 12 del convenio 503 de 2025

ASISTENTES
NOMBRE CARGO AREA FIRMA
José Alberto Arroyo Valencia Dire_ctor Filarmonif; 0 OFB
Miembro Comité L
Nt resi-g
Subdirectora L 7

Angela Gisselle Burza Administrativa y OFB m—
Naranjo Financiera

Miembro Comité

Coordinadora U\/\L B
Yamile Boria Administrativa Miembro FATM u@ Jo
J Comité !
Coordinadora Financiera 4
Zeneth Olivera Tapia Miembro Comité FATM = 6/7%
. . ’ - o~ . ‘
Silvia Maria Trivifio Invitada FATM Sﬂ ha {ﬂ
John Jairo Osorio Contratista Invitado OFB =
Henry Bernal Contratista Invitado OFB 7

ORDEN DEL DIA

1. Verificaciéon del quorum

2. Seguimiento a los recursos a corte de 31 de enero de 2026

2. Proyeccién de compromisos pendientes para el(los) mes(es) de febrero y marzo 2026
3. Definicion del valor del desembolso

4. Proposiciones y Varios

AMPLIACION DE TEMAS

1. Verificacién del quorum

Se hacen presentes 4 integrantes del comité, cumpliendo con el quorum suficiente para la toma de decisiones y 3
contratistas invitados (relacionados anteriormente)

2. Seguimiento a ejecucion de recursos a corte 31 de enero de 2026

El Aliado, por medio de la coordinadora administrativa, Yamile Borja, socializa a los miembros del comité los
valores de ejecucién del proyecto al 31 de enero de 2026, de igual manera se socializa a los miembros del comité
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la necesidad del tercer traslado entre el componente artistico y el administrativo-operativo, ademas de la
disponibilidad presupuestal y los compromisos pendientes, a saber:

Teniendo en cuenta que en el comité ha autorizado tres traslados del componente artistico al componente
administrativo y operativo por $20.408.832, $1.669.173 y $6.173.937 respectivamente, el presupuesto del convenio
quedo asi con las modificaciones:

ACTIVIDADES A PRESUPUESTO VALOR % VALOR VALOR PORCENTAJE
EJECUTAR DENTRO DEL DEL Traslado 1 | Traslado 2 | Traslado 3 | EJECUTADO | EJECUTADO | PAGADO A LA DE
CONVENIO CONVENIO EN ENERO A ENERO FECHA EJECUCION
ACUMULADO
COMPONENTE - - R ) .
ARTISTICO $4.219.731.843 $20.408.832 | $1.669.173 | $6.173.937 $14.590.348 0% | $3.828.355.968 91%
COMPONENTE GESTION
DE INSTRUMENTOS $ 45.000.000 $ 0% | $ 17.283.126 38%
COMPONENTE
ADMINISTRATIVO Y $ 496.412.797 | $20.408.832 | $1.669.173 | $6.173.937 | $12.481.577 2% | $ 458.135.206 92%
OPERATIVO
COSTO ADMINISTRATIVO | $ 190.445.786 $ 3.000.000 2% | $ 156.764.587 82%
APORTE FATM $ 655.603.713 $ 72.845.857 11% | $ 649.865.079 99%
TOTAL $5.607.194.139 | $ - $ -1 $ $30.071.926 1% | $4.460.538.886 80%

Los miembros del Comité manifiestan aprobar el traslado presupuestal y no tener mas observaciones a este punto.
2. Proyeccion de compromisos pendientes paralos meses de febrero y marzo 2026
Dando alcance al punto anterior y teniendo en cuenta las funciones del comité donde se establece que es la

instancia encargada de “controlar que los gastos no superen los recursos destinados a la ejecucion del convenio’,
el Aliado expone a los miembros del comité los compromisos de los meses de febrero y marzo 2026 asi:

PROYECCION DE EJECUCION
FEBRERO Y MARZO DE 2026
CONCEPTO DESCRIPCION VALOR
) Mdsicos y directores
COMPONENTE ARTISTICO agrupf’;\ciones $ 275.493.094
SINFONICAS

COMPONENTE GESTION DE ., .
INSTRUMENTOS Gestién de instrumentos $1.102.000
COMPONENTE
ADMINISTRATIVO Y Equipo de trabajo $ 63.409.855
OPERATIVO
COSTO ADMINISTRATIVO Costes de ejecucion $0

TOTAL $ 340.004.949

Los miembros del Comité manifiestan no tener observaciones a este punto.
3. Definicion del valor del desembolso
De acuerdo con las cifras anteriormente presentadas, el Aliado informa al Comité Operativo el valor a desembolsar

es de DOSCIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE
PESOS M/CTE. ($260.955.609)
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PAGOS REALIZADOS DESEMBOLSOS OFB
PRIMER DESEMBOLSO $742.738.564
SEGUNDO
DESEMBOLSO $229.268.048
TERCER DESEMBOLSO $ 368.472.105
4TO DESEMBOLSO $590.003.914
5TO DESEMBOLSO $ 558.055.147
6TO DESEMBOLSO $ 535.965.649
7MO DESEMBOLSO $510.377.742
8VO DESEMBOLSO $ 567.878.909
9NO DESEMBOLSO $ 361.483.519
10MO DESEMBOLSO $ 75.344.629
TOTAL $4.539.588.226
CONCEPTO VALOR

Valor desembolsado por la
Orquesta Filarménicade | $  4.539.588.226
Bogota

Valor ejecutado $  4.460.538.886

Presupuesto disponible $
para compromisos

Valor compromisos $ 340.004.949
Valor del desembolso $ 260.955.609

79.049.340

Dado a que no se tienen comentarios, los miembros del Comité aprueban por unanimidad el valor del desembolso
por valor de DOSCIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
NUEVE PESOS M/CTE. ($260.955.609)

4. VARIOS
En este punto, John Osorio manifiesta que el convenio se acaba el 08 de marzo del 2026, por lo tanto, la Direccién
Filarménica se compromete a enviar al aliado el cronograma para la liquidacion del convenio, el cual se hara dentro

de los cuatro meses siguientes a su terminacion.

Igualmente manifiesta que se debe pasa la factura lo mas pronto posible con el fin de que se haga el mayor nimero
de pagos a la terminacion del convenio, para lo cual, todos los miembros del comité manifestaron estar de acuerdo.

Dado que no se recibieron comentarios ni observaciones adicionales para comunicar a los miembros del Comité,
al término de la jornada se cierra la sesion

COMPROMISOS

COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA
Elaborar cronograma de liquidacién convenio. D.'reCC',On 08/03/2026
Filarmonica

ANEXOS AL ACTA

SI ___NO _X_ ¢Cuéles?
PROXIMA REUNION:
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