ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO FECHA
19 OCTUBRE 2025
dd mm aaaa
Pagina 1 Ide
CONTRATO No 4041 DE 2024
(Ntmero de Contrato) (Afio de suscripcion)
TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

(Obra Publica, Interventorfa, consultoria, Convenio, Prestacion de Servicios)

OBJETO DEL CONTRATO

AREA

ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y

RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

GRUPO 1. "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y

SINTETICAS"

La presente acta se suscribe por

LOCALIZACION DEL PROYECTO

Por vencimiento de plazo

Por obra terminada

[ ]

PARQUES EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.

(Indique el objeto del contrato suscrito)

CAMPOS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTETICAS DE

(sitio de ejecucion del contrato. Si son varios parques debe anexarse listado e los mismos que contenga nombre, codigo, direccion, localidad)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE DISENO
PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE OBRA
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO
VALOR DE LA ETAPA DE DISENOS

VALOR DE LA ETAPA DE OBRA

Condiciones Iniciales

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

OCHO (8) MESES

{Indique en este espacio el Numero e d1as o de Meses para ejecutar el contraio)

N.A.

{Indique en este espacio el nNumero de dias o de meses para ejecutar el contraio)

OCHO (8) MESES

{Indique en este espacio el numero e d1as o de Meses para ejecutar el contraio)

20 DE NOVIEMBRE DE 2024
) Ves) TARo)
19 DE JULIO DE 2025
) Ves) TAro)

VALOR EN NUMEROS

$

5.200.000.000,00

VALOR EN NUMEROS

$

5.200.000.000,00

VALOR EN NUMEROS

CINCO MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE

VALOR EN LETRAS

CONTRATISTA DE OBRA / CONSULTORIA
CONTRATISTA INTERVENTOR
SUPERVISOR CONSULTORIA
SUPERVISOR OBRA

COORDINADOR CONSULTORIA

APOYO A LA SUPERVISION OBRA
SUPERVISOR (CONVENIO)

En Bogota D.C ; alos DIECINUEVE

CONSORCIO INNOVAPARQUES

(Escriba el nombre o razon social del contratista )

CONSORCIO SANTA TERESA 28

(Escriba el nombre o razon social )

N.A.

(Escriba el nombre del supervisor)

RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO

(Escriba el nombre del supervisor)

N.A.

(Escriba el nombre del coordinador)

LILIANA PAOLA BARBOSA BARRERA

(Escriba el nombre del coordinador)

N.A.

(Escriba el nombre del supervisor delegado por la entidad en convenio)*

(19) dias del mes de OCTUBRE de 2025

(dia en letras)

CONSORCIO INNOVAPARQUES

(Nombre representante legal del contratista)

CONSORCIO SANTA TERESA 28

(Nombre representante legal del interventor)

con el fin de

(diaen #) (mes en letras) (aio)

actuando como representante legal del

se reunieron:

CONTRATISTA

actuando como representante legal del

INTERVENTOR

RECIBIR EL CONTRATO POR OBRA TERMINADA

A. MODIFICACIONES DEL PLAZO

(proposito del acta)

PRORROGAS A LA FECHA
No. PERIODO (dias / meses calendario) fecha del documento DESDE (inicio) HASTA (término) NUEVA FECHA TERMINACION
1 TRES (03) MESES 19/05/2025 20/07/2025 19/10/2025 19/10/2025
2
3
SUSPENSIONES A LA FECHA
No. PERIODO (dias / meses calendario) fecha del documento DESDE (inicio) HASTA (término) REINICIACION NUEVA FECHA DE TERMINACION
1 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
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2
3
PRORROGAS 1 SUSPENSIONES N.A.

SUMATORIA DE LAS PRORROGAS

SUMATORIA DE LAS SUSPENSIONES

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

ONCE (11) MESES

(Dia)

VALOR ADICIONES $

FECHA DE TERMINACION 19

DE OCTUBRE DE

(Indique el plazo inicial mas el plazo de las prorrogas)

2025

(Mes)

(Afio)

2.847.000.000,00

VALOR EN NUMEROS

DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA'Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE

VALOR EN LETRAS

VALOR FINAL DEL CONTRATO $

8.047.000.000,00

VALOR EN NUMEROS (VALOR INICIAL MAS VALOR ADICIONES)

OCHO MIL CUARENTA'Y SIETE MILLONES DE PESOS

Condiciones Finales

VALOR EN LETRAS (VALOR INICIAL MAS VALOR ADICIONES)

VALOR FINAL DE CONSULTORIA $

VALOR FINAL OBRA

(valor total de la consultoria en numeros)

$ 8.047.000.000,00

VALOR NO EJECUTADO DEL CONTRATO $

(valor total de la obra en nimeros)

VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO

(Diferencia entre valor contratado y valor ejecutado en nimeros)

$ 8.047.000.000,00

(Indique en este espacio el valor final del contrato en numeros)

B. RESUMEN FINANCIERO RECIBO FINAL DEL CONTRATO

(En este lugar se consigna el resumen financiero del contrato. Cuando el contrato comprenda intervencién en varios parques,

amortizaciones, retegarantias, pagos y valores por pagar), anexandolos como soporte del acta.

se debe manejar un resumen individual por cada parque (obras ejecutadas,

Valor inicial del contrato $ 5.200.000.000,00
Anticipo #1 pagado (30% contrato inicial) N.A.

Adiciones aprobadas al presente (adicion #1) $ 2.847.000.000,00
Valor actual del contrato $ 8.047.000.000,00
Anticipo #2 (x% de adicion No. 1) N.A.

Total anticipo pagado N.A.

Valor Total consultoria (incluye IVA ,100%) N.A.

Pagos efectuados por concepto de consultoria ejecutada hasta acta anterior (85%, incluye IVA) N.A.

IVA ( Acumulado sobre consultoria hasta acta anterior) N.A.

Saldo de contrato pendiente por pagar consultoria (15 % a liquidacion) N.A.

Obras ejecutadas hasta acta anterior (acumulado) $ 7.829.330.926,00
Pagos efectuados por concepto de obra ejecutada hasta acta anterior (acumulado) $ 7.829.330.926,00
Saldo de contrato pendiente por pagar obra N.A.
Acumulado 15 % contra liquidacion ( obra) N.A.
Amortizacion anticipo hasta acta anterior (acumulado) N.A.

Saldo por amortizar del anticipo (hasta acta anterior) N.A.
Acumulado 15 % contra liquidacion (consultoria + obra) N.A.

Total ejecutado presente acta (obra) $ 217.669.074,00
Amortizacion anticipo presente acta N.A.

15 % a liquidacion N.A.

Total ejecutado presente acta (disefios ____ %, incluye IVA) N.A.

IVA (consultoria presente acta) N.A.

Total disefios a pagar sin IVA N.A.

Total a pagar presente acta (recibo final) $ 217.669.074,00
Total pagar a liquidacion $ -
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RELACION DE PARQUES INTERVENIDOS
(Relacionar todos los parques intervenidos)

No.

PARQUE o ESCENARIO

CcODIGO

DIRECCION

VALOR EJECUTADO
CONSULTORIA

VALOR EJECUTADO
OBRA

RECIBO A SATISFACCION
i6n de activi s

MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS EN GRAMA SINTETICA

SERVITAF11

01-023

Carrera 7H Calle 165

$ 62.719.462,64

CANCHA SINTETICA FUTBOL 11:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*DESMONTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO
TIPO FIFA - AREA 16 M2

*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO

*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SILICE
*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACION DE RELLENOS - 3 UND

CEPILLADO DE LA CANCHA -17 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 1353,6 M2

AREA INTERVENIDA: 8.260 M2

SERVITA F5

01-023

Carrera 7H Calle 165

$ 8.460.071,53

CANCHA SINTETICA F5:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 324 M2

AREA INTERVENIDA: 450 M2

CABRERA JAPON

02-007

Av Carrera 11 Calle 87

$ 6.467.549,51

CANCHA SINTETICA F5:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 13 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 240 M2

AREA INTERVENIDA: 600 M2

CANTALEJO

11-036

Carrera 55 Calle 160

$ 7.467.340,90

CANCHA SINTETICA F5:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 296,3 M2

AREA INTERVENIDA: 460 M2

PRADO PINZON

11-109

Calle 143 Carrera 49

$ 10.351.794,75

CANCHA SINTETICA F8:

CEPILLADO DE LA CANCHA -17 UND

FUMIGACION DE LA CANCHA - 612 M2

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA - 17 UND
PODA DE ZONAS VERDES - 1854,72 M2

AREA INTERVENIDA: 1.650 M2

MAZUREN

11-161

Calle 152 Carrera 50

$ 8.495.622,19

CANCHA SINTETICA F8:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 468 M2

AREA INTERVENIDA: 1.000 M2

VILANOVA

11-668

Av. Calle 183 y Calle 187 con
entre Carrera 55B y Carrera
54D

$ 13.297.202,36

CANCHA SINTETICA:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 360 M2

AREA INTERVENIDA: 600 M2

VERBENAL

01-313

Calle 187 Transversal 18 B

$ 33.322.867,02

CANCHA SINTETICA:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*DESMONTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO
TIPO FIFA - AREA 43,20 M2

*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO

*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SiLICE
*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 396 M2

AREA INTERVENIDA: 700 M2

ubs

10-290

CALLEG3 CARERA AV 68

$ 14.356.494,18

CANCHA SINTETICA F8:

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADARA - 17 UND
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND

FUMIGACION DE LA CANCHA - 576 M2

PODA DE AREAS VERDES - 6634,68 M2

AREA INTERVENIDA: 1.500 M2
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EDUARDO SANTOS 14-030 Carrera 18 C Calle 4 A $

$ 7.996.306,66

CANCHA SINTETICA F5:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 442 M2

AREA INTERVENIDA: 1.032 M2

GUSTAVO RESTREPO 18-009 Calle 28 Sur Carrera 15A | §

$ 7.968.606,77

CANCHA SINTETICA F5:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 330 M2

AREA INTERVENIDA: 600 M2

Carrera 53 A Diagonal 47 A
06-006 sur $

VENECIA 1

$ 7.973.494,99

CANCHA SINTETICA F5:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 349,8 M2

AREA INTERVENIDA: 660 M2

Carrera 53 A Diagonal 47 A
sur

VENECIA 2 06-006

$ 7.973.494,99

CANCHA SINTETICA F5:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 349,8 M2

AREA INTERVENIDA: 660 M2

LAGUNETA 06-005 Cra 55 Diagonal 49 sur $

$ 8.030.524,18

CANCHA SINTETICA F8:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 580,8 M2

AREA INTERVENIDA: 1.792 M2

SAN JOSE 07-164 Carrera 86 Calle73Gsur | $

$ 7.454.922,86

CANCHA SINTETICA F5:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 46 M2

AREA INTERVENIDA: 390 M2

PARQUE OLAYA HERRERA 18-207 Carrera 21 25-35 Sur $

$ 8.165.113,06

CANCHA SINTETICA F11:
CEPILLADO DE LA CANCHA- 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 1125,96 M2

AREA INTERVENIDA: 6.626,4 M2

PIJACS 18-090 Av Cra 10 Calle 35 sur $

$ 1.443.943.096,06

CANCHA SINTETICA:
*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO JUEGO DE ARCOS MINIFUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL
*VIBROCOMPACTACION

“IMPRIMACION ASFALTICA

*DESMONTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO
TIPO FIFA - AREA 5.276,88 M2 (INCLUYE CAUCHO GRANULADO SBR Y
ARENA SILICE)

*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

CEPILLADO DE LA CANCHA - 3 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 88,8 M2

AREA INTERVENIDA: 5.235,70 M2

SAN ANDRES F11 Carrera 102 con Calle 79

©»

10-234

$ 76.729.571,16

CANCHA SINTETICA FUTBOL 11:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL
*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO

*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR

*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*PEGUE DE TAPETE EN GRAMA SINTETICA EXISTENTE

*CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACION DE RELLENOS - 3 UND

CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 1122,36 M2

AREA INTERVENIDA: 7.178 M2

SAN ANDRES F5 10-234 Carrera 102 con Calle 79

$ 29.521.159,94

CANCHA SINTETICA FUTBOL 5:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO

*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR

*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACION DE RELLENOS - 3 UND

CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 687 M2

AREA INTERVENIDA: 1.515 M2
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20 EL CARMELO F11 10-169 Carrera 101 A Calle 71B

$ 76.955.464,81

CANCHA SINTETICA FUTBOL 11:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL
*DESMONTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO
TIPO FIFA - AREA 39,96 M2

*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO

*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SILICE
*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACION DE RELLENOS - 3 UND

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADARA - 16 UND
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND

FUMIGACION DE LA CANCHA - 1404 M2

PODA DE AREAS VERDES - 7185,6 M2

AREA INTERVENIDA: 8.750 M2

21 EL CARMELO F5 10-169 Carrera 101 A Calle 71B

$ 25.557.347,14

CANCHA SINTETICA FUTBOL 5:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO

*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR

*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACION DE RELLENOS - 3 UND

CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 55,84 M2

AREA INTERVENIDA: 1.433,71 M2

22 VILLALUZ 1 10-018 Carrera 77A 64B - 03

$ 8.622.138,11

CANCHA SINTETICA F11:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 980,46 M2

AREA INTERVENIDA: 5.843,5 M2

23 VILLALUZ 2 10-018 Carrera 77A 64B - 03

$ 8.555.569,49

CANCHA SINTETICA F5:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 710,82 M2

AREA INTERVENIDA: 1.500 M2

24 VILLAS DEL MADRIGAL 10-002 Calle 75 C Carrera 99 B

$ 28.831.138,78

CANCHA SINTETICA:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*DESMONTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO
TIPO FIFA - AREA 5 M2

*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO

*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SiLICE
*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACION DE RELLENOS - 3 UND

CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 504 M2

AREA INTERVENIDA: 1.200 M2

2 FLORENCIA LOS 10-028

TRONQUITOS Carrera 91 A Calle 75 C

$ 25.079.264,31

CANCHA SINTETICA:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO

*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR

*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*SUMINISTRO Y PEGUE DE GRAMA DE DEMARCACION

*CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACION DE RELLENOS - 3 UND

CEPILLADO DE LA CANCHA - 13 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 471 M2

AREA INTERVENIDA: 1.008 M2

26 FLORENCIA 10-249 Carrera 88 Calle 75

$ 181.419,01

CANCHA SINTETICA F8:
PODA DE AREAS VERDES - 216,06 M2

AREA INTERVENIDA: 1.008 M2
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27 PAVCO

07-152

Av. Calle 57 R sur (Aut. Sur)
Carrera 72

13.018.747,98

CANCHA SINTETICA F8:

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA - 16 UND
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND

FUMIGACION DE LA CANCHA - 440 M2

PODA DE AREAS VERDES - 5687 M2

AREA INTERVENIDA: 998,12 M2

28 JAZMIN

16-204

Av. Carrera 50 Calle 1 D

©»

75.542.236,96

CANCHA SINTETICA:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*DESMONTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO
TIPO FIFA - AREA 40,70 M2

*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO

*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SILICE
*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*PEGUE DE TAPETE DE GRAMA SINTETICA EXISTENTE

*CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACION DE RELLENOS - 3 UND

CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 1069,2 M2

AREA INTERVENIDA: 6.032 M2

29 PEPITA

14-008

Calle 10 Carrera 26

7.969.204,22

CANCHA SINTETICA F5:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 332,42 M2

AREA INTERVENIDA: 586,15 M2

30 CIUDAD MONTES 1

16-112

Carrera 40 y Carrera 38 con
entre Calle 10S y Diagonal
168

7.944.165,69

CANCHA SINTETICA F8-1:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 231 M2

AREA INTERVENIDA: 300 M2

31 CIUDAD MONTES 2

16-112

Carrera 40 y Carrera 38 con
entre Calle 10S y Diagonal
168

7.944.165,69

CANCHA SINTETICA F8-2:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 231 M2

AREA INTERVENIDA: 600 M2

32 SIERRA MORENA 1

19-190

Transversal 73 B Calle 75A
sur

7.961.200,39

CANCHA SINTETICA F8-1:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 300 M2

AREA INTERVENIDA: 600 M2

33 SIERRA MORENA 2

19-190

Transversal 73 B Calle 75A
sur

7.961.200,39

CANCHA SINTETICA F8-2:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 300 M2

AREA INTERVENIDA: 600 M2

34 CASA BLANCA

11-069

Carrera 68 entre Calles 140 Y
141

8.035.412,39

CANCHA SINTETICA F8:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 600,6 M2

AREA INTERVENIDA: 1.992,81 M2

35 FONTANAR DEL RIO F11

11-368

Diagonal 145 Carrera 122

18.405.972,86

CANCHA SINTETICA FUTBOL 11:

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES Y PROFESIONALES
PARA ARCOS DE FUTBOL

*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 996,6 M2

AREA INTERVENIDA: 5.280 M2

36 FONTANAR DEL RIO F5

11-368

Diagonal 145 Carrera 122

9.913.407,10

CANCHA SINTETICA FUTBOL 5:
*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE!
FUTBOL

CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 330 M2

AREA INTERVENIDA: 600 M2
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37 URB LOMBARDIA 11-052 Calle 143 Carrera 107B

$ 20.412.417,63

CANCHA SINTETICA:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO

*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR

*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*PEGUE DE TAPETE EN GRAMA SINTETICA EXISTENTE

*SUMINISTRO Y PEGUE DE GRAMA DE DEMARCACION

*CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACION DE RELLENOS - 3 UND

CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 330 M2

AREA INTERVENIDA: 3.149 M2

38 LA GAITANA 11-205 Carrera 125 B Calle 131 A

$ 8.072.888,72

CANCHA SINTETICA F8:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 752,4 M2

AREA INTERVENIDA: 600 M2

39 CIUDADELA CAFAM 11-008 Cra 113 C Calle 142 A

$ 7.511.507,66

CANCHA SINTETICA F5:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 475,2 M2

AREA INTERVENIDA: 1.175 M2

40 DESARROLLO BILBAO 11-074 Calle 142 C Carrera 151 A

$ 5.073.504,44

CANCHA SINTETICA F8:

CEPILLADO DE LA CANCHA - 10 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 165,12 M2
PODA DE AREAS VERDES - 123 M2

AREA INTERVENIDA: 272,80 M2

41 BERLIN 11-015 Calle 142 Carrera 145 B

$ 7.991.418,45

CANCHA SINTETICA F5:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 422,40 M2

AREA INTERVENIDA: 960 M2

42 TIBABUYES 1 11-084 Carrera 121 C Calle 130 C

$ 7.531.060,52

CANCHA SINTETICA F8-1:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 554,4 M2

AREA INTERVENIDA: 1.620 M2

43 TIBABUYES 2 11-084 Carrera 121 C Calle 130 C

$ 56.731.633,66

CANCHA SINTETICA:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*DESMONTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO
TIPO FIFA - AREA 60 M2

*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO

*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SILICE
*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*SUMINISTRO Y PEGUE DE GRAMA DE DEMARCACION

*CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACION DE RELLENOS - 3 UND

CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 660 M2

AREA INTERVENIDA: 2.400 M2

CAFAM SUBA LOS
44 GAVILANES 11-1101 Carrera 143 Calle 142 A

$ 49.332.730,37

CANCHA SINTETICA:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL
*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO

*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR

*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

CEPILLADO DE LA CANCHA - 12 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 990 M2

AREA INTERVENIDA: 5.000 M2

DISENO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS V 4




ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

CONTRATO No 4041

DE 2024

(Nimero de Contrato)

(Afio de suscripcion)

FECHA

19 OCTUBRE 2025

dd mm aaaa

Pagina 1 de

Calle 75 BIS Sur (Av. C de
45 LA ESPERANZA 07-273 Cali) Cra 80J $

$ 394.370.932,96

CANCHA SINTETICA:

*SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA

“IMPRIMACION ASFALTICA EN FRIO

*VIBROCOMPACTACION

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL
*DESMONTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO
TIPO FIFA - AREA 1354,08 M2 (INCLUYE CAUCHO GRANULADO SBR Y
ARENA SILICE)

*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*TRASIEGO DE MATERIALES GRANULARES

CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 421,20 M2

AREA INTERVENIDA: 1.400 M2

46 CLARELANDIA 07-163 Calle 58 J sur Cra 80 G $

$ 8.371.183,71

CANCHA SINTETICA F8-2:

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA - 16 UND
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND

FUMIGACION DE LA CANCHA - 957 M2

AREA INTERVENIDA: 4.794 M2

47 CLARELANDIA MINI 07-163 Calle 58 J sur Cra 80 G $

$ 8.213.117,17

CANCHA SINTETICA F8-1:

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA - 16 UND
CEPILLADO DE LA CANCHA -16 UND

FUMIGACION DE LA CANCHA - 442,2 M2

AREA INTERVENIDA: 1.066 M2

Calle 75 BIS Sur (Av. C de
48 MILENTA TEJAR 07-273 Cali) Cra 80J $

$ 86.683.971,26

CANCHA SINTETICA:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL
*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO

*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR

*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*DESMONTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO
TIPO FIFA - AREA 99,90 M2

*CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACION DE RELLENOS - 3 UND

CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 1094,4 M2

AREA INTERVENIDA: 5.520 M2

49 CHICALA 07-292 Av Carrera 86 Calle 55 sur | $

$ 58.416.654,62

CANCHA SINTETICA:

*DESMONTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO
TIPO FIFA - AREA 59,94 M2

*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO

*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SILICE
*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACION DE RELLENOS - 3 UND

CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 786 M2

AREA INTERVENIDA: 3.910 M2

50 SANTIAGO DE ATALAYA 07-321 Carrera 98 B Calle 61 Asur | $

$ 8.545.215,36

CANCHA SINTETICA F8:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 668,88 M2

AREA INTERVENIDA: 2.092,80 M2

51 PORTAL DEL SOL 07-403 Carrera 95 A Calle 73 sur $

$ 7.129.361,19

CANCHA SINTETICA F11:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 14 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 924 M2

AREA INTERVENIDA: 4.500 M2

52 CAMPO VERDE 1 07-436 Carrera 95 A Calle 75sur | $

$ 8.554.280,78

CANCHA SINTETICA F8-1:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 705,6 M2

AREA INTERVENIDA: 2.088 M2

53 CAMPO VERDE 2 07-436 Carrera 95 A Calle 75 sur $

$ 8.547.170,65

CANCHA SINTETICA F8-2:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 676,8 M2

AREA INTERVENIDA: 2.088 M2
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54 CAMPO VERDE 3 07-436 Carrera 95 A Calle 75 sur

8.467.181,66

CANCHA SINTETICA F8-3:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 352,8 M2

AREA INTERVENIDA: 558 M2

55 SANTA CLARA 13-015 Carrera 46 Calle 22 A

7.530.759,33

CANCHA SINTETICA F8:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 553,18 M2

AREA INTERVENIDA: 1.970,87 M2

56 HAYUELOS F8 09-200 Calle 19 A Carrera 80 A

47.753.086,24

CANCHA SINTETICA FUTBOL 8:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*SUIMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL
*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO

*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR

*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*PEGUE DE TAPETE EN GRAMA SINTETICA EXISTENTE

*CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACION DE RELLENOS - 3 UND

CEPILLADO DE LA CANCHA -16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 722,37 M2

AREA INTERVENIDA: 2.947,58 M2

57 HAYUELOS F5 09-200 Calle 19 A Carrera 80 A

31.863.041,89

CANCHA SINTETICA FUTBOL 5:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO

*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR

*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*SUMINISTRO Y PEGUE DE GRAMA DE DEMARCACION

*CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACION DE RELLENOS - 3 UND

CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 482,1 M2

AREA INTERVENIDA: 1.118 M2

58 NORMANDIA 10-190 Carrera 73 Calle 51

46.722.956,28

CANCHA SINTETICA:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL
*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO

*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR

*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*SUMINISTRO Y PEGUE DE GRAMA DE DEMARCACION

*CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACION DE RELLENOS - 3 UND

CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 976,8 M2

AREA INTERVENIDA: 4.992 M2

59 VILLA HELENA VILLEMAR 09-026 Carrera 96 G N°20 A 35

13.631.831,48

CANCHA SINTETICA F11:

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA - 15 UND
CEPILLADO DE LA CANCHA -16 UND

FUMIGACION DE LA CANCHA - 1003,2 M2

PODA DE AREAS VERDES - 627 M2

AREA INTERVENIDA: 5.632 M2

60 PRADERA SUR 16-153 Av calle 3 Carrera 66

26.214.354,39

CANCHA SINTETICA:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*DESMONTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO
TIPO FIFA - AREA 15,65 M2

*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO

*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SILICE
*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACION DE RELLENOS - 3 UND

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA -12 UND
CEPILLADO DE LA CANCHA- 13 UND

FUMIGACION DE LA CANCHA - 276,78 M2

PODA DE AREAS VERDES - 612 M2

AREA INTERVENIDA: 816,63 M2
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PARQUE INDUSTRIAL EL

61 | NECTAR POLIDEPORTIVO

16-415 Cll 10 AV Cra 36

$ 7.114.548,42

CANCHA SINTETICA F11:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 14 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 864 M2

AREA INTERVENIDA: 5.015 M2

PARQUE INDUSTRIAL LOS

62 EJIDOS

16-416 Cll11A AV Cra 36

$ 18.893.747,67

CANCHA SINTETICA:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL
*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 402,6 M2

AREA INTERVENIDA: 900 M2

63 CEDRITOS

01-031 Carrera 9 Calle 145

$ 45.910.832,84

CANCHA SINTETICA:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL
*DESMONTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO
TIPO FIFA - AREA 22 M2

*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO

*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SiLICE
*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA - 15 UND
CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND

FUMIGACION DE LA CANCHA - 646,14 MS

PODA DE AREAS VERDES - 6090,15 M2

AREA INTERVENIDA: 2.253 M2

64 TOBERIN

01-079 Calle 164 Carrera 16 C

$ 67.489.602,76

CANCHA SINTETICA:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL
*SUMINISTRO JUEGO DE ARCOS MINIFUTBOL

*DESMONTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO
TIPO FIFA - AREA 40 M2

*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO

*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SILICE
*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADARA - 15 UND
CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND

FUMIGACION DE LA CANCHA - 885,06 M2

PODA DE AREAS VERDES - 5197,76 M2

AREA INTERVENIDA: 4.191,20 M2

65 ESTRELLA NORTE

01-189 Calle 160 Carrera 19 B

$ 10.188.333,97

CANCHA SINTETICA F5:

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADARA - 17 UND
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND

FUMIGACION DE LA CANCHA - 567,81 M2

PODA DE AREAS VERDES - 1673,04 M2

AREA INTERVENIDA: 1.371,95 M2

66 ALAMEDA CALLE 170

01-540 Carrera 17 Calle 175

$ 44.699.588,16

CANCHA SINTETICA:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*DESMONTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO
TIPO FIFA - AREA 78,94 M2

*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO

*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SiLICE
*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA - 16 UND
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND

FUMIGACION DE LA CANCHA - 432,6 M2

PODA DE AREAS VERDES - 5194,76 M2

AREA INTERVENIDA: 989 M2
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67

BURGOS BRITALIA 1

11-058

Carrera 73 Calle 160

64.040.837,52

CANCHA SINTETICA FUTBOL 8-1:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*DESMONTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO
TIPO FIFA - AREA 141,78 M2

*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO

*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SILICE
*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACION DE RELLENOS - 3 UND

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA - 17 UND
CEPILLADO DE LA CANCHA - 18 UND

FUMIGACION DE LA CANCHA - 442,2 M2

PODA DE AREAS VERDES - 2634,8 M2

AREA INTERVENIDA: 1.050 M2

68

BURGOS BRITALIA 2

11-058

Carrera 73 Calle 160

28.040.066,02

CANCHA SINTETICA FUTBOL 8-2:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO

*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR

*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACION DE RELLENOS - 3 UND

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADARA - 17 UND
CEPILLADO DE LA CANCHA - 18 UND

FUMIGACION DE LA CANCHA - 442,2 UND

PODA DE AREAS VERDES - 3229,52 UND

AREA INTERVENIDA: 1.050 M2

69

LINDARAJA

11-309

Carrera 78 Calle 127 D

8.961.905,22

CANCHA SINTETICA F5:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 18 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 360 M2

AREA INTERVENIDA: 600 M2

70

COMETAS

11-204

Av Calle 127 Carrera 87 A

6.514.950,40

CANCHA SINTETICA F8:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 13 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 432 M2

AREA INTERVENIDA: 1.500 M2

il

PETAR SALITRE

10-531

Carrera 120 Calle 80 A Bis

8.689.373,30

CANCHA SINTETICA F11:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 1252,8 M2

AREA INTERVENIDA: 7.245 M2

72

PRD 1

12-091

Transversal 48 N°63-65

11.981.068,38

CANCHA SINTETICA F8-1:

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA - 12 UND
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND

FUMIGACION DE LA CANCHA - 1148,4 M2

PODA DE AREAS VERDES - 3729,6 M2

AREA INTERVENIDA: 7.208 M2

73

PRD 2

12-091

Transversal 48 N°63-65

8.354.846,98

CANCHA SINTETICA F8-2:

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADARA - 10 UND
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND

FUMIGACION DE LA CANCHA - 1267,2 M2

AREA INTERVENIDA: 7.420 M2

74

GIMNASIO DEL NORTE

12-023

Carrera 28 Calle 63 B

9.311.101,41

CANCHA SINTETICA F5:

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA - 15 UND
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND

FUMIGACION DE LA CANCHA - 496,8 M2

PODA DE AREAS VERDES - 686,07 M2

AREA INTERVENIDA: 1.118 M2
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75

FRAGUA

15-040

Carrera 31 N.° 14 B 57 sur

$ 19.611.687,78

CANCHA SINTETICA:

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADARA - 12 UND
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND

FUMIGACION DE LA CANCHA - 1069,2 M2

PODA DE AREAS VERDES - 6336 M2

AREA INTERVENIDA: 6.272 M2

76

VILLA MAYOR

15-036

Calle 32 A sur Carrera 34 C

$ 21.952.497,07

CANCHA SINTETICA:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL
*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 1116 M2

AREA INTERVENIDA: 5.766 M2

v

AURORA

05-002

Calle 71 F sur Carrera 14 V
(Av Boyaca)

$ 17.169.695,93

CANCHA SINTETICA F11:

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA - 17 UND
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND

FUMIGACION DE LA CANCHA - 924 M2

PODA DE AREAS VERDES - 10469,8 M2

AREA INTERVENIDA: 4.500 M2

78

VALLES DE CAFAM

05-003

Calle 92 sur Carrera 14 |

$ 7.996.306,66

CANCHA SINTETICA F5:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 442,2 M2

AREA INTERVENIDA: 1.050 M2

79

VILLA ALEMANA

05-087

Carrera 5 este ( Aup Llano)
Calle 100 sur

$ 7.973.494,99

CANCHA SINTETICA F5:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 349,8 M2

AREA INTERVENIDA: 630 M2

80

MIRAVALLE F8

05-042

Carrera 14 H Bis Calle 74 D
sur

$ 24.504.601,96

CANCHA SINTETICA FUTBOL 8-1:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

“INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO TIPO FIFA -
AREA 1 M2

*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO

*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SILICE
*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACION DE RELLENOS - 3 UND

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADARA - 16 UND
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND

FUMIGACION DE LA CANCHA - 249,2 M2

PODA DE AREAS VERDES - 923,89 M2

AREA INTERVENIDA: 1.350 M2

81

MIRAVALLE F8

05-042

Carrera 14 H Bis Calle 74 D
sur

$ 32.000.488,14

CANCHA SINTETICA FUTBOL 8-2:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL
*DESMONTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO
TIPO FIFA - AREA 20 M2

*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO

*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SILICE
*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACION DE RELLENOS - 3 UND

CEPILLADO DE LA CANCHA - 11 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 524,4 M2

AREA INTERVENIDA: 854,96 M2
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MIRAVALLE F5

05-042

Carrera 14 H Bis Calle 74 D
sur

$ 18.828.922,53

CANCHA SINTETICA FUTBOL 5:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO

*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR

*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*PEGUE DE TAPETE DE GRAMA EXISTENTE

*CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACION DE RELLENOS - 3 UND

CEPILLADO DE LA CANCHA - 14 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 311,2 M2

AREA INTERVENIDA: 600 M2

83

ALFONSO LOPEZ

05-141

Carrera 5 G Calle 93 sur

$ 46.603.183,16

CANCHA SINTETICA:

*DESMONTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO
TIPO FIFA - AREA 61,05 M2

*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO

*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SILICE
*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACION DE RELLENOS - 3 UND

CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 387,64 M2

AREA INTERVENIDA: 812,39 M2

84

NUEVO USME

05-459

Carrera 14 A Calle 137 B sur

»

$ 7.968.606,77

CANCHA SINTETICA F5:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 330 M2

AREA INTERVENIDA: 600 M2

85

MOLINOS

18-055

Transversal 5 Calle 48 L sur

®»

$ 15.198.446,12

CANCHA SINTETICA F11:

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADARA - 15 UND
CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND

FUMIGACION DE LA CANCHA - 770,64 M2

PODA DE AREAS VERDES - 8791,2 M2

AREA INTERVENIDA: 3.060,75 M2

86

PALERMO SUR

18-035

Carrera 1 Este Calle 49 C sur

©»

$ 209.259.077,30

CANCHA SINTETICA:

*SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*IMPRIMACION ASFALTICA EN FRIO

*VIBROCOMPACTACION

*DESMONTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO
TIPO FIFA - AREA 714,61 M2 (INLCUYE CAUCHO GRANULADO SBR Y
ARENA SILICE)

*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*PEGUE DE TAPETE EN GRAMA SINTETICA EXISTENTE

*SUMINITRO Y PEGUE DE GRAMA DE DEMARCACION

*TRASIEGO DE MATERIALES

CEPILLADO DE LA CANCHA - 14 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 298,98 M2

AREA INTERVENIDA: 714,61 M2

87

MARRUECOS

18-041

Calle 48 P sur Carrera 5L

$ 30.254.624,21

CANCHA SINTETICA:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*DESMONTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO
TIPO FIFA - AREA 20 M2

*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO

*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SiLICE
*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACION DE RELLENOS - 3 UND

CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 508,2 M2

AREA INTERVENIDA: 1.315,84 M2

88

EL TUNAL 1

06-063

Cra 24 A Cll 4B Sur Av
Boyaca

$ 8.555.569,49

CANCHA SINTETICA F8-1:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 710,82 M2

AREA INTERVENIDA: 2.775,50 M2
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EL TUNAL 2

06-063

Cra 24 A Cll 4B Sur Av
Boyaca

$ 8.555.569,49

CANCHA SINTETICA F8-2:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 710,82

AREA INTERVENIDA: 2.775,50 M2

90

EL TUNAL 3

06-063

Cra 24 A ClI 4B Sur Av
Boyaca

$ 8.531.128,41

CANCHA SINTETICA F8-3:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 611,82

AREA INTERVENIDA: 2.073,50 M2

91

EL TUNAL ALTERNA

06-063

Cra 24 A Cll 4B Sur Av
Boyaca

$ 8.614.716,91

CANCHA SINTETICA F11:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 950,4 M2

AREA INTERVENIDA: 4.608 M2

92

NUEVO MUZU

06-017

Diagonal 52 B sur Cra 61B

©»

$ 28.338.809,46

CANCHA SINTETICA:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL
*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA -15 UND
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND

FUMIGACION DE LA CANCHA - 739,2 M2

PODA DE AREAS VERDES - 10890 M2

AREA INTERVENIDA: 2.940 M2

93

SANTA LUCIA 1

18-073

Carrera 14 Calle 41 B sur

©»

$ 8.530.802,53

CANCHA SINTETICA F8-1:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 610,5 M2

AREA INTERVENIDA: 2.062,50 M2

94

SANTA LUCIA 2

18-073

Carrera 14 Calle 41 B sur

®»

$ 8.560.131,83

CANCHA SINTETICA F8-2:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 729,3 M2

AREA INTERVENIDA: 2.835 M2

95

TUNJUELITO

06-012

Cra 12 Calle 59 sur

$ 8.600.052,26

CANCHA SINTETICA F11:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 891 M2

AREA INTERVENIDA: 4.050 M2

96

NUEVO MILENIO 1

05-476

Carrera 11 Calle 67 A Bis sur

$ 8.459.923,40

CANCHA SINTETICA F8-1:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 323,4 M2

AREA INTERVENIDA: 576,24 M2

97

NUEVO MILENIO 2

05-476

Carrera 11 Calle 67 A Bis sur

$ 8.450.146,97

CANCHA SINTETICA F8-2:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 283,8 M2

AREA INTERVENIDA: 399,84 M2

98

ALTOS DE LA ESTANCIA 1

19-756

Carrera 76 C Diagonal 67 a
sur

$ 7.462.329,24

CANCHA SINTETICA F8-1:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 276 M2

AREA INTERVENIDA: 504 M2

99

ALTOS DE LA ESTANCIA 2

19-756

Carrera 76 C Diagonal 67 a
sur

$ 7.462.329,24

CANCHA SINTETICA F8-2:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 276 M2

AREA INTERVENIDA: 504 M2

100

ILIMANI F11

19-346

Calles 71 P Sur Transversal
27TH

$ 14.130.273,69

CANCHA SINTETICA F11:

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA - 16 UND
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND

FUMIGACION DE LA CANCHA - 972,84 M2

PODA DE AREAS VERDES - 6854,1 M2

AREA INTERVENIDA: 5.011,44 M2

101

ILIMANI F5

19-346

Calles 71 P Sur Transversal
27TH

$ 7.968.606,77

CANCHA SINTETICA F5:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 330 M2

AREA INTERVENIDA: 600 M2

102

ILIMANI EL MIRADOR

19-788

Carrera 27 C Diagonal 70 U
Bis sur

$ 7.468.254,35

CANCHA SINTETICA F5:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 300 M2

AREA INTERVENIDA: 600 M2
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TALLER EL ENSUENO 19-348 Carrera 75A Diagonal 68 A | $

$ 8.011.786,02

CANCHA SINTETICA F7:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 504,9 M2

AREA INTERVENIDA: 1.364,06 M2

104

ESTANCIA 19-231 Calle 58 Csur Carrera74C| $

$ 8.002.824,29

CANCHA SINTETICA F5:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 468,6 M2

AREA INTERVENIDA: 1.170 M2

105

PARAISO 19-490 Cra 27 Q Calle 71 K sur $

$ 7.945.795,10

CANCHA SINTETICA F5:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 237,6 M2

AREA INTERVENIDA: 288 M2

106

LA JOYA 19-349 Carrera 18 | Calle 80 Bsur | $

$ 7.984.900,83

CANCHA SINTETICA F5:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 396 M2

AREA INTERVENIDA: 800 M2

107

DOMINGO LAIN 19-032 Calle 64 C sur Transv 17N | $

$ 7.452.849,07

CANCHA SINTETICA F5:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 237,6 M2

AREA INTERVENIDA: 288 M2

108

Diagonal 73 A sur

ARBORIZADORA ALTA Transversal 36 B

19-058

$ 7.945.795,10

CANCHA SINTETICA F5:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 237,6 M2

AREA INTERVENIDA: 288 M2

109

CARACOLI 19-710 Carrera 74 B Calle 77 sur $

$ 7.471.957,55

CANCHA SINTETICA F5:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 315 M2

AREA INTERVENIDA: 650 M2

110

BALMORAL GUADALUPE 19-750 Autopista sur Carrera 71 $

$ 7.988.159,64

CANCHA SINTETICA F5:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 409,2 M2

AREA INTERVENIDA: 880 M2

111

LAVICTORIA 1 04-122 Diagonal 38 Sur No. 1F -05 | $

$ 7.958.830,34

CANCHA SINTETICA F8-1:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 290,4 M2

AREA INTERVENIDA: 435 M2

112

LA VICTORIA 2 04-122 Diagonal 38 Sur No. 1F -05 | $

$ 7.958.830,34

CANCHA SINTETICA F8-2:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 290,4 M2

AREA INTERVENIDA: 435 M2

113

SAN CRISTOBAL 1 04-127 Calle 13 surN.°2-50 este | $

$ 8.630.448,08

CANCHA SINTETICA F8-2:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 1014,12 M2

AREA INTERVENIDA: 4.791,71 M2

114

SAN CRISTOBAL 2 04-127 Calle 13surN.°2-50 este | $

$ 8.627.500,33

CANCHA SINTETICA F8-1:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 1002,18 M2

AREA INTERVENIDA: 5.923,5 M2

115

Transversal 8a este Calle 50
04-038 $

ANTIOQUIA
b sur

$ 7.952.312,72

CANCHA SINTETICA F5:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 264 M2

AREA INTERVENIDA: 375 M2

116

Carrera 5 a este Diagonal 31
04-103 $

GAITAN CORTES
C sur

$ 25.420.594,04

CANCHA SINTETICA:
*SUMINISTRO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL 11

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA - 13 UND
CEPILLADO DE LA CANCHA - 13 UND

FUMIGACION DE LA CANCHA - 930 M2

PODA DE AREAS VERDES - 6100 M2

AREA INTERVENIDA: 5.500 M2

117

NARANJOS 07-035 Carrera 80 J Calle 70 Asur | $

$ 8.377.701,33

CANCHA SINTETICA F11:

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADARA - 16 UND
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND

FUMIGACION DE LA CANCHA - 983,4 M2

AREA INTERVENIDA: 5.244 M2
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TIMIZA VILLA DEL RIO

07-036

Carrera 65 Calle 55 A sur

7.697.259,87

CANCHA SINTETICA F11:
CEPILLADO DE LA CANCHA -15 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 1227,6 M2

AREA INTERVENIDA: 8.142,75 M2

119

EL RECREO

07-260

Calle 69 A Sur 93D - 45

80.113.132,11

CANCHA SINTETICA:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL
*DESMONTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO
TIPO FIFA - AREA 79,99 M2

*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO

*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SiLICE
*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACION DE RELLENOS - 3 UND

CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 858 M2

AREA INTERVENIDA: 4.125 M2

120

LA TINGUA TIBANICA

07-274

Calle 73 D Sur Carrera 78 A
hasta la 82 A Bis

8.098.959,20

CANCHA SINTETICA F7:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 858 M2

AREA INTERVENIDA: 4.125 M2

121

EL PORVENIR

07-391

Av 1° de Mayo con Av Long
de Occ

15.123.749,17

CANCHA SINTETICA FUTBOL 8-1:

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

CEPILLADO DE LA CANCHA - 19 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 528 M2

AREA INTERVENIDA: 1.500 M2

122

EL PORVENIR 2

07-391

Av 1° de Mayo con Av Long
de Occ

9.496.327,03

CANCHA SINTETICA F8-2:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 19 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 528 M2

AREA INTERVENIDA: 1.500 M2

123

EL PORVENIR 3

07-391

Av 1° de Mayo con Av Long
de Occ

9.496.327,03

CANCHA SINTETICA F8-3:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 19 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 528 UND

AREA INTERVENIDA: 1.500 M2

124

EL PORVENIR 4

07-391

Av 1° de Mayo con Av Long
de Occ

9.469.278,90

CANCHA SINTETICA F8-4:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 19 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 418,44 M2

AREA INTERVENIDA: 948,64 M2

125

EL PORVENIR 5

07-391

Av 1° de Mayo con Av Long
de Occ

8.976.332,87

CANCHA SINTETICA F8-5:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 18 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 418,44 M2

AREA INTERVENIDA: 948,64 M2

126

EL PORVENIR MINI

07-391

Av 1° de Mayo con Av Long
de Occ

14.317.916,86

CANCHA SINTETICA FUTBOL MINI:

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

CEPILLADO DE LA CANCHA - 19 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 118,8 M2

AREA INTERVENIDA: 72 M2

127

SAN JOSE DE MARYLAND

07-164

Carrera 86 Calle 73 G sur

8.556.379,26

CANCHA SINTETICA F11:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 714,1 M2

AREA INTERVENIDA: 2.633,76 M2
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LAS LUCES VILLA RICA

08-533

Carrera 77 H Calle 52 A sur

®»

47.108.673,81

CANCHA SINTETICA:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL
*INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO TIPO FIFA -
AREA 2 M2

*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO

*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SILICE
*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACION DE RELLENOS - 3 UND

CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 723 M2

AREA INTERVENIDA: 3.297 M2

129

LA ALEJANDRA

08-568

Carrera 72 | Diagonal 40 a
sur

6.500.285,75

CANCHA SINTETICA F8:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 13 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 372,6 M2

AREA INTERVENIDA: 1.100 M2

130

AMERICAS OCCIDENTAL

08-127

Av. Boyaca Calle 2 sur

74.840.100,29

CANCHA SINTETICA:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL
*DESMONTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO
TIPO FIFA - AREA 106,45 M2

*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO

*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SiLICE
*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACION DE RELLENOS - 3 UND

CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 726 M2

AREA INTERVENIDA: 2.800 M2

13

VILLA DE LOS SAUCES

08-180

Carrera 77 Bis Calle 58 C sur

®»

31.232.271,64

CANCHA SINTETICA:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL
*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO

*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR

*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACION DE RELLENOS - 3 UND

CEPILLADO DE LA CANCHA- 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 528 M2

AREA INTERVENIDA: 1.500 M2

132

CARVAJAL

08-040

Cra 70 B Calle 24 A sur

»

17.460.013,51

CANCHA SINTETICA:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL
*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 1003,2 M2

AREA INTERVENIDA: 5.520 M2

133

TIMIZA F11

08-219

Carrera 72 P Calle 40 H sur

»

8.169.023,63

CANCHA SINTETICA F11:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 1141,8 M2

AREA INTERVENIDA: 7.140 M2

134

TIMIZA F8

08-219

Carrera 72 P Calle 40 H sur

©»

8.017.488,93

CANCHA SINTETICA F8:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 528 M2

AREA INTERVENIDA: 1.500 M2
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CANCHA SINTETICA F11:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND

135 LA IGUALDAD 08-212 Carrera 68A entre Calle 2 $ - $ 8.151.914,88 [FUMIGACION DE LA CANCHA - 1072,5 M2
AREA INTERVENIDA: 6.250 M2
CANCHA SINTETICA F8:
BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA - 17 UND

" CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND

136 CASTILLA 08-200 Carrera 74 Calle 8A Bis $ - $ 8.301.941,10 FUMIGACION DE LA CANCHA - 613.8 M2
AREA INTERVENIDA: 2.006 M2
CANCHA SINTETICA F11:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 11 UND

137 VILLA ALSACIA 08-065 Carrera72B Calle 11ABIS | § - $ 5.635.710,32 [FUMIGACION DE LA CANCHA - 864 M2
AREA INTERVENIDA: 6.000 M2
CANCHA SINTETICA F8:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND

138 LAGO TIMIZA | ETAPA 08-626 Carrera 73 Calle 43 sur $ - $ 7.519.654,69 [FUMIGACION DE LA CANCHA - 508,2
AREA INTERVENIDA: 1.480 M2
CANCHA SINTETICA F5:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND

139 CRUCES 03-036 Carrera 5 A Calle 1 B $ - $ 8.494.140,91 [FUMIGACION DE LA CANCHA -462 M2
AREA INTERVENIDA: 1.144 M2
CANCHA SINTETICA F8:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND

140 LACHES LA MINA 03-148 Diagonal 4B Cra 8 E $ - $ 8.559.317,13 [FUMIGACION DE LA CANCHA - 726 M2
AREA INTERVENIDA: 2.800 M2
CANCHA SINTETICA F11:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND

141 TERCER MILENIO 1 03-085 Carrera 14 Calle 7 $ - $ 8.675.153,04 [FUMIGACION DE LA CANCHA - 1195,2 M2
AREA INTERVENIDA: 6.720 M2
CANCHA SINTETICA F5-1:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND

142 TERCER MILENIO 2 03-085 Carrera 14 Calle 7 $ - $ 8.476.069,33 [FUMIGACION DE LA CANCHA - 388,8 M2
AREA INTERVENIDA: 704 M2
CANCHA SINTETICA F5-2:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND

143 TERCER MILENIO 3 03-085 Carrera 14 Calle 7 $ - $ 8.476.069,33 |[FUMIGACION DE LA CANCHA - 388,8 M2
AREA INTERVENIDA: 704 M2
CANCHA SINTETICA F5:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 9 UND

144 CANDELARIA 17-028 Calle 12f No 3-27 $ - $ 4.465.547,33 |FUMIGACION DE LA CANCHA - 117,6 M2
AREA INTERVENIDA: 180 M2
CANCHA SINTETICA F5:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND

145 DESARROLLO LOURDES 03-122 Carrera 1A Este Calle 3 $ - $ 8.437.111,72 [FUMIGACION DE LA CANCHA - 231 M2
AREA INTERVENIDA: 300 M2
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DINDALITO

08-144

Carrera 94 C Calle 42 sur

»

$ 7.053.223,52

CANCHA SINTETICA F8:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 14 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 615,6 M2

AREA INTERVENIDA: 3.024 M2

147

CAYETANO CANIZARES

08-241

Carrera 80 Calle 40 C sur

»

$ 17.986.940,21

CANCHA SINTETICA:

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA - 17 UND
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND

FUMIGACION DE LA CANCHA - 1188 M2

PODA DE AREAS VERDES - 10778,4 M2

AREA INTERVENIDA: 6.500 M2

148

GILMA JIMENEZ F11

08-552

Transversal 85 A Calle 49 sur

»

$ 20.091.062,55

CANCHA SINTETICA FUTBOL 11:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL
*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 1116 M2

AREA INTERVENIDA: 5.500 M2

149

GILMA F8

08-552

Transversal 85 A Calle 49 sur

»

$ 8.524.062,72

CANCHA SINTETICA F8:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 583 M2

AREA INTERVENIDA: 1.584 M2

150

GILMA F5-1

08-552

Transversal 85 A Calle 49 sur

»

$ 8.484.956,99

CANCHA SINTETICA F5-1:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 424,8 M2

AREA INTERVENIDA: 828 M2

151

GILMA F5-2

08-552

Transversal 85 A Calle 49 sur

»

$ 8.484.956,99

CANCHA SINTETICA F5-2:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 424,8 M2

AREA INTERVENIDA: 828 M2

152

GILMA MINI

08-552

Transversal 85 A Calle 49 sur

»

$ 8.408.523,07

CANCHA SINTETICA F5:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 115,2 M2

AREA INTERVENIDA: 60 M2

153

GORGONZOLA

16-126

Carrera 41 A Calle 5

$ 35.056.591,82

CANCHA SINTETICA:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL
*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO

*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR

MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*PEGUE DE TAPETE EN GRAMA SINTETICA EXISTENTE

*CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACION DE RELLENOS - 3 UND

CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 496,32 M2

AREA INTERVENIDA: 1.364,76 M2

154

MARSELLA F11

08-066

Carrera 69 Calle 8

$ 8.608.199,29

CANCHA SINTETICA F11:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 924 M2

AREA INTERVENIDA: 4.500 M2
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MARSELLA F5

08-066

Carrera 69 Calle 8

$ 27.582.399,78

CANCHA SINTETICA FUTBOL 5:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO

*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR

*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACION DE RELLENOS - 3 UND

CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 510,62 M2

AREA INTERVENIDA: 1.309 M2

156

SANTA ISABEL LA FRAGUA
1

15-021

calle 12A Sur #29-2.

$ 40.640.406,09

CANCHA SINTETICA:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL
*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO

*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR

*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*PEGUE DE TAPETE EN GRAMA SINTETICA EXISTENTE

*CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACION DE RELLENOS - 3 UND

CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 528 M2

AREA INTERVENIDA: 1.500 M2

157

SANTA ISABEL LA FRAGUA
2

15-021

calle 12A Sur #29-2.

$ 19.754.789,52

CANCHA SINTETICA:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO

*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR

*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACION DE RELLENOS - 3 UND

CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 330 M2

AREA INTERVENIDA: 600 M2

158

JUAN AMARILLO F8-1

10-171

Carrera 111A Av Calle 90

$ 10.001.123,28

CANCHA SINTETICA F8-1:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 20 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 576 M2

AREA INTERVENIDA: 1.500 M2

159

JUAN AMARILLO F8-2

10-171

Carrera 111A Av Calle 90

$ 10.001.123,28

CANCHA SINTETICA F8-2:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 20 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 576 M2

AREA INTERVENIDA: 1.500 M2

160

JUAN AMARILLO F5-1

10-171

Carrera 111A Av Calle 90

$ 9.942.464,69

CANCHA SINTETICA F5-1:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 20 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 338,4 M2

AREA INTERVENIDA: 496 M2

161

JUAN AMARILLO F5-2

10-171

Carrera 111A Av Calle 90

$ 9.942.464,69

CANCHA SINTETICA F5-2:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 20 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 338,4 M2

AREA INTERVENIDA: 496 M2

162

JUAN AMARILLO F5-3

10-171

Carrera 111A Av Calle 90

$ 9.942.464,69

CANCHA SINTETICA F5-3:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 20 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA 338,4 M2

AREA INTERVENIDA: 496 M2

163

JUAN AMARILLO F5-4

10-171

Carrera 111A Av Calle 90

$ 9.942.464,69

CANCHA SINTETICA F5-4:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 20 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 338,4 M2

AREA INTERVENIDA: 496 M2
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LA EUROPA 10-045 Carrera 71 D Calle 67

$ 21.417.866,88

CANCHA SINTETICA FUTBOL 8:

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO

*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR

*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*SUMINISTRO Y PEGUE DE GRAMA DE DEMARCACION

*CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACION DE RELLENOS - 3 UND

CEPILLADO DE LA CANCHA - 13 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 360 M2

AREA INTERVENIDA: 800 M2

165

LA EUROPA MINI 10-045 Carrera 71 D Calle 67

$ 4.959.085,87

CANCHA SINTETICA F5:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 10 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 120 M2

AREA INTERVENIDA: 100 M2

166

URB METROPOLIS 12-035 Carrera 66 Calle 84

$ 7.984.900,83

CANCHA SINTETICA F5:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 396 M2

AREA INTERVENIDA: 800 M2

167

BONANZA 10-215 Carrera 70 F Calle 75

$ 8.177.550,85

CANCHA SINTETICA F11:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 1176,34 M2

AREA INTERVENIDA: 7.547,16 M2

168

BACHUE 10-117 Carrera 95 Calle 90 A

$ 8.194.649,74

CANCHA SINTETICA F11:
CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 1245,6 M2

AREA INTERVENIDA: 7.140 M2

169

CIUDAD HONDA 10-153 Carrera 68 G Calle 64 H

$ 7.658.308,69

CANCHA SINTETICA F5:

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADARA - 13 UND
CEPILLADO DE LA CANCHA -12 UND

FUMIGACION DE LA CANCHA - 254,4 M2

PODA DE AREAS VERDES - 1761,2 M2

AREA INTERVENIDA: 408,48 M2

170

CARLOS LLERAS EL FUEGO 09-048 Carrera 70 Calle 23 C

$ 416.892.413,57

CANCHA SINTETICA:

*SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL
“IMPRIMACION ASFALTICA EN FRIO

*VIBROCOMPACTACION

*DESMONTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO
TIPO FIFA - AREA 1.455,53 M2 (INCLUYE CAUCHO GRANULADO SBR Y
ARENA SILICE)

*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*PODA DE ZONAS VERDES

*TRASIEGO DE MATERIALES GRANULARES

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA - 2 UND
CEPILLADO DE LA CANCHA - 2 UND

FUMIGACION DE LA CANCHA - 94,96 M2

PODA DE AREAS VERDES - 761,38 M2

AREA INTERVENIDA: 1.455,53 M2
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MODELIA

09-016

Carrera 81 C N°24 ¢ 50

$ 272.297.674,34

CANCHA SINTETICA:

*SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA

*IMPRIMACION ASFALTICA EN FRIO

*VIBROCOMPACTACION

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*DESMONTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO
TIPO FIFA - AREA 963,20 M2 (INCLUYE CAUCHO GRANULADO SBR Y
ARENA SILICE)

*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*TRASIEGO DE MATERIALES GRANULARES

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA - 2 UND
CEPILLADO DE LA CANCHA - 2 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 76,96 M2

AREA INTERVENIDA: 963,20 M2

172

PRIMAVERA

08-770

Calle 2 Carrera 91 C

$ 292.472.698,89

CANCHA SINTETICA:

*SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA

“IMPRIMACION ASFALTICA EN FRIO

*VIBROCOMPACTACION

*SUMINISTRO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL 8

*DESMONTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO
TIPO FIFA - AREA 989 M2 (INCLUYE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA
SILICE)

*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*TRASIEGO DE MATERIALES GRANULARES

*LIMPIEZA DE CARCAMOS

CEPILLADO DE LA CANCHA - 2 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 79,2 M2

AREA INTERVENIDA: 989 M2

173

VALLE DE REFOUS

11-686

Cra 101 calle 150a

$ 305.032.011,64

CANCHA SINTETICA:

*SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA

*IMPRIMACION ASFALTICA EN FRIO

*VIBROCOMPACTACION

*DESMONTE DE ESTRUCTURA DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL 8

*DESMONTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO
TIPO FIFA - AREA 1.055 M2 (INCLUYE CAUCHO GRANULADO SBR Y
ARENA SILICE)

*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*TRASIEGO DE MATERIALES GRANULARES

CEPILLADO DE LA CANCHA - 2 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 34,82 M2

AREA INTERVENIDA: 805,92 M2

174

VICTORIA NORTE

11-162

Calle 150 Carrera 54

$ 230.153.059,51

CANCHA SINTETICA:

*SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA

“IMPRIMACION ASFALTICA EN FRIO

*VIBROCOMPACTACION

*MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL

*SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE
FUTBOL

*DESMONTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO
TIPO FIFA - AREA 805,92 M2 (INCLUYE CAUCHO GRANULADO SBR Y
ARENA SILICE)

*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
*TRASIEGO DE MATERIALES GRANULARES

*PODA DE ZONAS VERDES

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA - 2 UND
CEPILLADO DE LA CANCHA - 1 UND

FUMIGACION DE LA CANCHA - 76,96 M2

PODA DE AREAS VERDES - 102,8 M2

AREA INTERVENIDA: 963,20 M2

175

SALITRE EL GRECO

13-016

Carrera 66 B Calle 43

$ 21.223.390,16

CANCHA SINTETICA:
*DESCOMPACTACION DE GRANULO DE CAUCHO
*SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA - 3 UND
CEPILLADO DE LA CANCHA - 4 UND
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176 PADEL PRD 12-091 Transversal 48 N°63-65 $ - $ 401.444.268,67

CANCHA SINTETICA:

*DESMONTE DE ESTRUCTURAS DE FUTBOL

*SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE CANCHA DE PADEL
PROFESIONAL (10 M X 20 M), INCLUYE ESTRUCTURA SUPER|
PANORAMICA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS
*CONSTRUCCION Y AFINADO DE PLACA CONTRAPISO DE 3000 PSI (294
M2)

*SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO
PARA PISTA DE PADEL

*SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA CURLY PARA|
PAISAJISMO

*SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMINISTROS DE OBRA CIVIL
ELETRICA, TALES COMO: CANALIZADOR DUCTO ELECTRICO, CABLE
ENCAUCHETADO (40 ML), CABLE EN COBRE 1#8 AWG (83 ML), CABLE EN
ALUMINIO No. 6 (332 ML), BREAKER INDUSTRIAL DE 40 AMPERIOS,
CONTROL A ALUMBRADO PUBLICO, SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA|
CON VARILLA 5/8" Y EMPALME EN DERIVACION 91B1

FONTANAR DEL RIO MINI
177 BEISBOL 11-368 DIAGONAL 147 N 141A 42

©»
©»

19.566.404,16

CANCHA MINI BEISBOL:
*SUMINISTRO E INSTALACION PISO DE POLVO DE LADRILLO
*MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

CEPILLADO DE LA CANCHA
FUMIGACION DE LA CANCHA

MANTENIMIENTOS ESCENARIOS DEPORTIVOS NATURALES Y DE ARENA

178 PRD ESTADIO 12-091 Transversal 48 N°63-65 $ - $ 8.223.612,48

CANCHA GRAMA NATURAL F11:

DEMARCACION CON VINILO - 7 UND

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADARA - 11 UND
CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 14 UND

AREA INTERVENIDA: 8.000 M2

179 PRD ALTERNA 3 12-091 Transversal 48 N°63-65 $ - $ 19.428.568,11

CANCHA GRAMA NATURAL F8:

DEMARCACION CON VINILO - 25 UND

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADARA - 26 UND
CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 27 UND

AREA INTERVENIDA: 4.951,36 M2

Carrera 76 y Carrera 77A con

180 TABORA 10-192 entre Calle 74 y Calle 75A

»
»

9.432.411,71

CANCHA GRAMA NATURAL F11:
*SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPERSOR ROTOR TURBINA

DEMARCACION CON VINILO - 8 UND
BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA - 13 UND
CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 12 UND

AREA INTERVENIDA: 8.000 M2

Av. Carrera 116 y Carrera
181 EL CAJON 09-024 114A con entre Calle 22J y
Calle 22|

©»
©»

22.295.282,42

CANCHA GRAMA NATURAL F11:

DEMARCACION CON VINILO - 30 UND

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADARA - 31 UND
CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 30 UND

AREA INTERVENIDA: 6.455 M2

Calle 45 Sy Call 40G S con
182 TIMIZA ESTADIO 08-219 entre Carrera 74 y Carrera
72J BIS

»
»

6.696.313,45

CANCHA GRAMA NATURAL F11:

DEMARCACION CON VINILO - 6 UND

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADARA - 14 UND
CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 11 UND

AREA INTERVENIDA: 8.000 M2

Carrera 24 y Carrera 19C con
183 TUNAL ESTADIO 06-063 entre Calle 48C Sy Calle 58A
S

»
®»

63.763.192,73

CANCHA GRAMA NATURAL F11:

DEMARCACION CON VINILO - 30 UND

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA - 24 UND
CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 35 UND

PODA DE AREAS VERDES - 46994,50 M2

AREA INTERVENIDA: 7,354,96 M2

Carrera 4 y Carrera 6 E con
184 SAN CRISTOBAL ESTADIO 04-127 entre Calle 177A Sy Calle 14 | $ - $ 26.622.160,26
S

CANCHA GRAMA NATURAL:
*FUMIGACION AL CAMPO DEPORTIVO

DEMARCACION CON VINILO - 29 UND
BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADARA - 29 UND
CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 33 UND

AREA INTERVENIDA: 6.869,45 M2
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LA SERENA

10-223

Av. Carrera 86 y Carrera 76
con entre Calle 90A y Calle
91

$ 65.814.038,31

CANCHA GRAMA NATURAL:

*SUMINISTRO Y APLICACION DE RELLENO EN ARENA DE RIO
*ROTOVO EN GRAMA NATURAL

*VERTICUT

*EMPRADIZACION DEL CAMPO

*AIREACION DE CANCHA CON PERFORACION MECANICA
*FUMIGACION EN CAMPO

*SUMINISTRO Y APLICACION DE FERTILIZANTE QUIMICO GRANULADO
*PODA DE ZONAS VERDES

DEMARCACION CON VINILO - 21 UND
BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA - 28 UND
CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 30 UND

AREA INTERVENIDA: 5.509,68 M2

186

PARQUE NACIONAL

03-035

Av. Carrera 7'y Carrera 1 con
entre Calle 40A BIS y Calle
35

$ 21.337.180,35

CANCHA GRAMA NATURAL F11:

DEMARCACION CON VINILO - 27 UND

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA - 28 UND
CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 30 UND

AREA INTERVENIDA: 5.820,98 M2

187

COUNTRY

01-1000

Av. Calle 127 con entre
Carrera 11C

$ 224.345.505,50

CAMPO DE POLO:
PODA DE CAMPO DE POLO, CESPED TIPO KIKUYO - 99 UND

AREA INTERVENIDA: 46.600 M2

188

UDS BEISBOL

10-290

Av. Carrera 68 y con entre Av
Calle 63

$ 28.213.383,17

CANCHA BEISBOL:

*SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN POLVO DE LADRILLO
*ROTOVO CAMPO EN POLVO DE LADRILLO

*FUMIGACION DEL CAMPO

DEMARCACION CON VINILO - 22 UND

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADARA - 22 UIND
CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 23 UND

FUMIGACION DE LA CANCHA - 19241,04 M2

AREA INTERVENIDA: 8.796,29 M2

189

UDS SOFTBOL

10-290

Av. Carrera 68 y con entre Av
Calle 63

$ 23.594.215,31

CANCHA SOFTBOL:

*SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN POLVO DE LADRILLO
*ROTOVO CAMPO EN POLVO DE LADRILLO

*FUMIGACION DEL CAMPO

DEMARCACION CON VINILO - 21 UND

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADARA - 22 UND
CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 22 UND

FUMIGACION DE LA CANCHA - 9523,2 M2

AREA INTERVENIDA: 5.000 M2

190

UDS ATLETISMO MARTE

10-290

Av. Carrera 68 y con entre Av
Calle 63

$ 10.045.457,00

CANCHA ATLETISMO MARTE:
BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA - 20 UND
CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 23 UND

AREA INTERVENIDA: 3.075,87 M2

191

UDS ATLETISMO

10-290

Av. Carrera 68 y con entre Av
Calle 63

$ 7.923.943,88

CANCHA ATLETISMO:

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADARA - 18 UND
CORTE CEPED TIPO KIKUYO CANCHA - 18 UND

FUMIGACION DE LA CANCHA - 105 M2

AREA INTERVENIDA: 7.458 M2

192

MILENTA TEJAR

16-099

Transversal 53 y Carrera 52
con entre Calle 19S y Calle
228

$ 18.589.877,66

CANCHA GRAMA NATURAL F11:

DEMARCACION CON VINILO - 21 UND

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADARA - 23 UND
CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 2 8UND

AREA INTERVENIDA: 5.696 M2

193

CIUDAD MONTES FUTBOL

16-112

Carrera 40 y Carrera 38 con
entre Calle 10S y Diagonal
168

$ 19.163.554,72

CANCHA GRAMA NATURAL F11:

DEMARCACION CON VINILO - 20 UND

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADARA - 25 UND
CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 30 UND

AREA INTERVENIDA: 5.470,65 M2
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194

CIUDAD MONTES PLAYA

16-112

Carrera 40 y Carrera 38 con
entre Calle 10S y Diagonal
168

967.938,48

CANCHA VOLEY PLAYA:
*ROTOVO CAMPO EN ARENA

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA - 21 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 201,6

195

TUNAL SOFTBOL

06-063

Carrera 24 y Carrera 19C con
entre Calle 48C Sy Calle 58A
S

»

22.002.587,27

CANCHA SOFTBOL:
*ROTOVO CAMPO EN POLVO DE LADRILLO

DEMARCACION CON VINILO - 23 UND

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA - 24 UND
CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 35 UND

FUMIGACION DE LA CANCHA - 46994,5 M2

AREA INTERVENIDA: 3.498,33 M2

196

PAVCO

07-152

Av. Calle 57R Sy Calle 57K S
con entre Carrera 72A 'y Av.
Carrera 71B

»

9.653.137,42

CANCHA GRAMA NATURAL F9:
BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA - 22 UND
CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 22 UND

AREA INTERVENIDA: 3.498,83 M2

197

PRD PLAYA

12-091

Transversal 48 N°63-65

2.025.236,78

CANCHA VOLEY PLAYA:
*ROTOVO CAMPO EN ARENA
*FUMIGACION DEL CAMPO

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA - 36 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA -981,93 M2

198

UDS VOLEIBOL

10-290

Av. Carrera 68 y con entre Av
Calle 63

1.117.594,10

CANCHA VOLEY PLAYA:
*ROTOVO CAMPO EN ARENA
*FUMIGACION DEL CAMPO

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA - 19 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 249,6 M2

199

COMPLEJO ACUATICO

12-1000

Av. Calle 63 con entre Av.
Carrera 50

970.936,18

CANCHA VOLEY PLAYA:
*ROTOVO CAMPO EN ARENA
*FUMIGACION DEL CAMPO

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA - 19 UND
FUMIGACION DE LA CANCHA - 254,4 M2

200

BOCHICA

16-037

Av. Carrera 36 y Carrera 37
con entre Calle 1H y Calle 2B

©»

13.806.656,55

CANCHA GRAMA NATURAL F9:

DEMARCACION CON VINILO - 18 UND

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADARNA- 18 UND
CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 19 UND

AREA INTERVENIDA: 3.563,51 M2

201

MARSELLA

08-066

Av. Calle 6 y Calle 9C con
entre Carrera 69 y Carrera
68G

®»

88.943.789,12

CANCHA GRAMA NATURAL:

*SUMINISTRO Y APLICACION DE RELLENO EN ARENA DE RIO
*VERTICUT

*AIREACION DE CANCHA CON PERFORACION MECANICA
*FUMIGACION EN CAMPO

*SUMINISTRO Y APLICACION DE FERTILIZANTE QUIMICO GRANULADO

DEMARCACION CON VINILO - 14 UND
BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADARA - 32 UND
CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 33 UND

AREA INTERVENIDA: 8.045,74 M2

202

JUAN AMARILLO

10-171

Av. Calle 90 con entre
Carrera 119 y Carrera 110

60.903.066,07

CANCHA GRAMA NATURAL:

*VERTICUT

*AIREACION DE CANCHA CON PERFORACION MECANICA
*SUMINISTRO Y APLICACION DE FERTILIZANTE QUIMICO GRANULADO
*FUMIGACION EN CAMPO

*PODA DE ZONAS VERDES

DEMARCACION CON VINILO - 33 UND
BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA - 35 UND
CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA -36 UND

AREA INTERVENIDA: 7.887,68 M2

203

FLORIDA 1

10-311

Calle 78C y Canal Maranta
con entre el Rio Juan Amarillo|

»

25.605.558,47

CANCHA GRAMA NATURAL F8-1:

DEMARCACION CON VINILO - 28 UND

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA - 38 UND
CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 39 UND

AREA INTERVENIDA: 7.505,39 M2
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204

FLORIDA 2

10-311

Calle 78C y Canal Maranta
con entre el Rio Juan Amarillo|

»

CANCHA GRAMA NATURAL F8-2:

DEMARCACION CON VINILO - 28 UND

25.605.558,47 BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA - 38 UND
CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 39 UND

AREA INTERVENIDA: 7.226,03 M2

205

FLORIDA 3

10-311

Calle 78C y Canal Maranta
con entre el Rio Juan Amarillo|

»

CANCHA GRAMA NATURAL F8-3:

DEMARCACION CON VINILO - 28 UND

23.850.442.58 BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA - 34 UND
""" |CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 35 UND

AREA INTERVENIDA: 6.817,45 M2

206

FLORIDA 4

10-311

Calle 78C y Canal Maranta
con entre el Rio Juan Amarilloj

»

CANCHA GRAMA NATURAL F8-4:

DEMARCACION CON VINILO - 38 UND

27.901.707 52 BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADARA - 37 UND
""" | CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 37 UND

AREA INTERVENIDA: 6.335,94 M2

207

FLORIDA 5

10-311

Calle 78C y Canal Maranta
con entre el Rio Juan Amarilloj

©»

CANCHA GRAMA NATURAL F8-5:

DEMARCACION CON VINILO - 38 UND

27.901.707.52 BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADARA - 37 UND
""" | CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 37 UND

AREA INTERVENIDA: 4.1101,90 M2

208

ALQUERIA ESTADIO

16-024

Carrera 52C y Carrera 52
con entre Calle 43S y Calle
428

CANCHA GRAMA NATURAL:

*REPARACION DE DIVOTS (TROZOS DE CESPED)

*SUMINISTRO Y APLICACION DE RELLENO EN ARENA DE RIO

*VERTICUT

*AIREACION DE CANCHA CON PERFORACION MECANICA

*FUMIGACION EN CAMPO

141.250.262,03 | SUMINISTRO Y APLICACION DE FERTILIZANTE QUIMICO GRANULADO
"% |"PODA DE ZONAS VERDES

DEMARCACION CON VINILO - 30 UND

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADARA - 55 UND

CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 66 UND

AREA INTERVENIDA: 8.000 M2

209

CIUDAD MONTES SOFTBOL

16-112

Carrera 40 y Carrera 38 con
entre Calle 10S y Diagonal
168

CANCHA SOFTBOL:
*SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN POLVO DE LADRILLO
*ROTOVO CAMPO EN POLVO DE LADRILLO

DEMARCACION CON VINILO - 17 UND

BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADARA - 19 UND
CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 24 UND

FUMIGACION DE LA CANCHA - 7000 M2

22.301.617,60

AREA INTERVENIDA: 5.470,65 M2

210

NUEVO MUZU

06-017

Diagonal 53 S y Diagonal 51A|
S con entre Carrera 61D y
Carrera 60

CANCHA GRAMA NATURAL F8:

DEMARCACION CON VINILO - 17 UND

13.048.510,22 BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADARA - 17 UND
""" | CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 18 UND

AREA INTERVENIDA: 1.828,60 M2

211

LA GAITANA PLAYA

11-205

Tranversal 126 y Carrera
124C con entre Diagonal
135By Calle 132B

®»

CANCHA VOLEY PLAYA:

74118975 *ROTOVO CAMPO EN ARENA

212

LA GAITANA NATURAL

11-205

Tranversal 126 y Carrera
124C con entre Diagonal
135By Calle 132B

®»

CANCHA GRAMA NATURAL:

*SUMINISTRO Y APLICACION DE RELLENO EN ARENA DE RIO
*VERTICUT

*AIREACION DE CANCHA CON PERFORACION MECANICA
*FUMIGACION EN CAMPO

*SUMINISTRO Y APLICACION DE FERTILIZANTE QUIMICO GRANULADO
81.989.231,24 |*PODA DE ZONAS VERDES

DEMARCACION CON VINILO - 32 UND
BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA - 34 UND
CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 36 UND

AREA INTERVENIDA: 7.523,50 M2
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CANCHA GRAMA NATURAL F8:

DEMARCACION CON VINILO - 12 UND
BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADARA - 12 UND

RINCON DE LOS ANGELES 08-108 Cra 78 #6f-91 $ - $ 9.758.503,40 CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA- 14 UND
AREA INTERVENIDA: 2.570,18 M2
PLAZA DE TOROS LA CAMPO DE ARENA:
SANTAMARIA 03-093 Carrera 5 N 26B 72 $ - $ 2.011.800,94 *ROTOVO CAMPO EN ARENA
CANCHA GRAMA NATURAL F11:
DEMARCACION CON VINILO - 1 UND
ESTADIO ATAHUALPA 09-104 Avenida Calle 24 #113-51 | § - $ 727.172,49 |CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 1 UND

AREA INTERVENIDA: 7.640 M2

CANCHA GRAMA NATURAL F8:
BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADANA - 1 UND

Av. Carrera 68 y con entre Av| ¢ - s 862.071,48 [CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 2 UND

UDS FUTBOL 10-290 Calle 63

AREA INTERVENIDA: 6.440 M2

CUMPLIMIENTO AL FACTOR DE CALIDAD

SE REALIZA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CICLOPARQUEADERO
ALAMEDA CALLE 170 01-540 Carrera 17 Calle 175 $ - $ - |DE CINCO MODULOS CON CAPACIDAD DE PARQUEO DE DIEZ|
BICICLETAS, COMO CUMPLIMIENTO AL FACTOR DE CALIDAD

SE REALIZA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CICLOPARQUEADERO
TOBERIN 01-079 Calle 164 Carrera 16 C $ - $ - |DE CINCO MODULOS CON CAPACIDAD DE PARQUEO DE DIEZ|
BICICLETAS, COMO CUMPLIMIENTO AL FACTOR DE CALIDAD

ANEXOS PRESENTE ACTA

Cuadro de control (Debe contener: relacion de actividades o trabajos realizados (estudios, disefios, asesorias, etc.) y del personal, equipos y demas recursos empleados en el desarrollo del contrato)

Factura (Cuando el Contratistaesté obligado a facturar)

Trabajos ejecutados presentacion fisica de los trabajos realizados, como soporte del corte parcial: estudios, disefios, asesorias, etc. Para el caso de contratos de consultoria

Cuadro de cantidades de obra (cuando el objeto del contrato comprenda intervencion en varios parques, se debe manejar un cuadro de cantidades por separado para cada uno de ellos y un cuadro resumen del movimiento financiero total del contrato)

Memorias de mediciones (deben venir acompafiadas de plano descriptivo con indicacion clara de las obras pagadas VS obras a pagar en presente acta V'S obras iniciales previstas V'S obras faltantes por pagar).

Informe final de interventoria

Informe final de control de polizas

000KO00
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El recibo de los trabajos terminados, no releva al contratista de sus re ili igacione: i en el contrato y las normas legales vigentes. Asi mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantias de

conformidad con lo estipulado en el contrato. En caso de errores en las mediciones de canudades de obra, la interventoria podra hacer las correcciones pertinentes durante la vigencia del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogota D.C., a los

DIECINUEVE (19) dias del mes de OCTUBRE de 2025
(dia en letras) (dia en ngmeros) (mes en letras) (Afo )

(Firma) (Firma)

(Nombre) O (Nombre) RAUL ORLANDO DELGADO g% /(I'I\/A /
Contratista Interventor

(Vo Bo) NO APLICA (Vo Bo) \
(Nombre) (Nombre) RODRIGO ALBERT] RERO
Supervisor de consultoria Supervisor de obra
A o<
| MTHE 554

(VoBo) NO APLICA (Vo Bo) |
(Nombre) (Nombre) LILIANA PAOLA BARBOSA BARRERA

Coordinador de consultoria Apoyo a la supervision

(Vo Bo) NO APLICA
(Nombre)

Supervisor (convenio)*

NOTA: EN LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRA NA - (NO APLICA)
* La inclusién del nombre y la firma del supervisor, aplica solo en caso de ser requerido por la entidad en convenio con el IDRD.
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