
Total: 3.789 ML
Total Ofrecimiento: 186 ML
Numero de ORIP a intervenir: 14

-

Total entregados: 3976,62 ML - 100,04%
Aprobados: 3908,12 ML - 98,32 %
Control de calidad: 68,50 ML - 1,72%

FINANCIERO: 84,69% 
CRONOGRAMA: 86%
TECNICO SIN ADICIONAL: 85,6%
TECNICO CON ADICIONAL: 83,7%

TECNICO ANTERIOR: 83,6%
AUMENTO DESDE EL 20 Ene.  0,1%

Traslado 3.977,78 ML - 100%

ASPECTOS RELEVANTES ORGANIZACIÓN

AVANCE FINANCIERO Y TECNICO DIGITALIZACIÓN

ALISTAMIENTO PRODUCTO TERMINADO
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03 06

CONTRATO
1515
2025

VALOR CONTRATO
$10.669.225.338

Total entregados: 3771,15 ML - 94,87%
Aprobados: 3317,87 ML - 83,47%
Control de calidad: 453,28 ML - 11,40%

05

27/01/2026

NOVEDADES

Aprobación de la ORIP de SIbundoy y Pamplona para
traslado al Archivo Central 

.

Total entregados: 2240,10 ML - 56,35%
Aprobados AC: 251,34 ML - 6,32%
Aprobados: 1413,07 ML - 35,55%
Control de calidad: 465,82 ML - 11,72%
Discos: 208,33 ML - 5,24%
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