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PS-IEVC-DP-487-26 
 
Bogotá, D.C., 19 de marzo de 2026 
 
CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK 
Atn. JAIME ERNESTO SALAS BAHAMON 
REPRESENTANTE LEGAL 
Consorcioobrasiccucjik@gmail.com 
AC 127 # 16 A - 76 OF 703 
Bogotá D.C, Cundinamarca 
 
Asunto: Contrato de Interventoría ICCU No. 217 de 2025, al Contrato de obra ICCU No. 201 

de 2025 - Lote 1 “Atención y prevención integral de emergencias viales y de puentes 
vehiculares en la Provincias de Almeidas, Guavio, Medina, Oriente, Soacha, Provincia Alto 
Magdalena y Sumapaz del Departamento de Cundinamarca”. Respuesta a su 
comunicación ICCU-CJIK-201-0311 y Alcance a comunicado PS-IEVC-DP-467-26 
Aprobación Informe Mensual de Obra N° 11 – mes de febrero. 

 
Cordial saludo: 
 
En atención a su comunicación ICCU-CJIK-201-0311, donde dan respuesta al comunicado PS-
IEVC-DP-473-26 de fecha 12 de marzo de 2026 y de acuerdo con el comunicado PS-IEVC-DP-467-
26 de fecha 06 de marzo de 2026, con el cual la interventoría emitió concepto de aprobación a los 
componentes SST - Ambiental. Una vez efectuada la revisión al informe Técnico No.11, con sus 
respectivos anexos, correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero, se evidencia que fueron 
atendidas todas y cada una de las observaciones. Por lo tanto, se emite concepto favorable de 
aprobación por parte de esta Interventoría. 
 
  
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

SANDRA CONSTANZA PLAZAS PINZÓN 
Directora de Interventoría  
CONSORCIO INTERVÍAS PEB - BB 
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