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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO N° 4233000-1367-2024

La Subdirectora de Servicios Administrativos de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., obrando como
Supervisora del Contrato Nro. 4233000-1367-2024 presentoé informe parcial durante el mes de marzo 2026 con el fin de
proceder a reporte parcial de cumplimiento en los siguientes términos:

1. INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO
Contratista: ASESORIAS Y ACABADOS AVILA SAS
Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, que
Obieto: incluye el suministro de insumos y repuestos de las Plantas Eléctricas
Jeto- ubicadas en las diferentes sedes de la Secretaria General de la
Alcaldia Mayor de Bogota, D.C.
Visller el el saitineies $ 334_,017,_000.00 Valor de la gdlClon (si hay NA
incluido IVA | lugar a ello):
$ 85,278,536.00
Valor total del contrato: incluido IVA | Valor ejecutado: $ 192,325,527
(vigencias futuras)
Plazo inicial del contrato: 30 mes(es) Prorr(?ga Ees e 2 N.A
cabo):
Plazo final del contrato: 30 mes(es) | Fecha de suscripcion: 17/12/2024
Fecha de iniciacion: 27/12/2024 | Fécha de suspension (si N.A
hay lugar a ello):
Fecha de reinicio (si se llevé a cabo): N.A | Fecha de terminacion: 26/06/2027
. Sede donde presta el
Dept_er?denma GIEmE PIEEE © N.A | servicio (solo para persona N.A
servicio (solo para persona natural) natural)

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecucion de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las
siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

DESCRIBA LOS
OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
1.Cumplir con el cronograma | El contratista cumplié con la | Sin Observaciones Cronograma de intervencion.
que establezcan las partes, | ejecucion del cronograma

para la ejecucién del contrato.

para las intervenciones

2.Efectuar los mantenimientos
preventivos y correctivos a las
Plantas Eléctricas ubicadas
enla

Secretaria General de la
Alcaldia Mayor de Bogota
D.C., de conformidad con lo

El contratista Efectué los
mantenimientos preventivos y
correctivos a las Plantas
Eléctricas ubicadas en la

Secretaria General de la
Alcaldia Mayor de Bogota D.C

El contrato se viene
desarrollando con normalidad,
dentro de la naturaleza del
mismo

Reportes de Mantenimiento
de las sedes

Cra 8 No. 10-65
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establecido en
el presente Anexo Técnico.

3.Cumplir con las politicas de | El contratista Cumpli6 con las | El contrato se viene | Documentos ambientales
manejo ambiental definidas en | politicas de manejo ambiental | desarrollando con normalidad, | adjuntos
el presente Anexo Técnico definidas en el presente | dentro de la naturaleza del

Anexo Técnico mismo
4. Mantener vigentes los | El contratista Mantuvo | El contrato se viene | Documentos ambientales
permisos y licencias, de tipo | vigentes los permisos Yy | desarrollando con normalidad, | adjuntos

ambiental, que se requieran
durante la
ejecucion del contrato

licencias, de tipo ambiental

dentro de la naturaleza del
mismo

5. Responder oportunamente
a los requerimientos que
efectten las autoridades
ambientales, con

ocasion del desarrollo del
contrato.

Para este periodo no fue
requerida respuesta en
materia ambiental

Sin Observaciones

No requiere soporte

6. Cumplir con las condiciones
de garantia y suministro de
repuestos y/o partes conforme
alos

términos y condiciones
establecidos en el presente
Anexo Técnico del proceso.

El contratista este periodo
suministro repuestos para los
equipos

Sin Observaciones

Documento de garantia de
repuestos

7. Suministrar los informes
que requiera la supervision
con ocasion de verificar la
ejecucion de las actividades
encomendadas.

El contratista entrego los
informes que requirid la
supervision con ocasion de
verificar la ejecucion de las
actividades encomendadas.

El contrato se viene
desarrollando con normalidad,
dentro de la naturaleza del
mismo

Reportes de Mantenimiento
de las sedes

8. Dar cumplimiento al articulo
3 del Decreto Distrital 332 de
2020, garantizado que al
menos el 50% del personal
requerido para la ejecucion
del contrato corresponde a

El contratista dio cumplimiento
al articulo 3 del Decreto
Distrital 332 de 2020,
garantizado que al menos el
50% del personal requerido
para la ejecucion del contrato

El contrato se viene
desarrollando con normalidad,
dentro de la naturaleza del
mismo

Oficio de cumplimiento del
decreto

Hojas de vida de persona
femenino y masculino

mujeres. corresponde a mujeres.
9. Las demas que se | El contratista viene | El contrato se viene | No requiere soporte
requieran para la correcta | cumpliendo con la correcta | desarrollando con normalidad,

ejecucion del contrato y que
se deriven de la naturaleza del
mismo.

ejecucion del contrato

dentro de la naturaleza del
mismo

10. Suministrar la totalidad de
los elementos enlistados en la
propuesta, de acuerdo con las
cantidades y formalidades que
la supervisiébn informe y
atendiendo a los precios
ofertados.

El contratista suministro los
elementos requeridos para el
mantenimiento  durante el
periodo

Sin observacion

Factura de venta

Cra 8 No. 10-65

Cadigo Postal 111711
Tel: +57 (601) 381 3000

www.secretariageneral.gov.co
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3. GESTION DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha un total de quince (15) pagos, por valor CIENTO NOVENTA
Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($192,325,527), asi
mismo, se encuentra en tramite de pago la factura Nro. ASAC 279 ( mtto mes de febrero 2026) por valor de CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE IVA INCLUIDO
($4.339.716), para el pago Nro. 16 , asi mismo, se encuentra en tramite de pago la factura Nro. ASAC 280( mtto mes de
marzo 2026) por valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS
PESOS MCTE IVA INCLUIDO ($4.339.716), para el pago Nro. 17 , de acuerdo a la entrega de los bienes, productos y/o

servicios estipulados en la clausula tercera del contrato, asi:

Los pagos se

encuentran

publicados en el

SECOP Il en el link

https://lwww.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueldentifier=C

O1.PCCNTR.7142881&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTen

dering%2fProcurementContractManagement%2flndex&prevCtxLbl=Contratos

PAGO Nro. 1
Nro. Carpeta y de folio en el expediente
contractual en el que reposa la
. . evidencia o enlace de acceso al
Requisitos Descripcion

SECOP donde estan publicados los
documentos (incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en SECOP).

Facturas o documentos
equivalentes

Factura Nro. 189 por valor de
$ 54.896.324

INFORME DE SUPERVISION No. 1
CTO 1367-2024.zip

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Reportes de mantenimiento de las sedes
firmadas

INFORME DE SUPERVISION No. 1
CTO 1367-2024.zip

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificacion de cumplimiento Nro. 6757

INFORME DE SUPERVISION No. 1
CTO 1367-2024.zip

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Planilla de seguridad social
correspondiente al mes de junio

INFORME DE SUPERVISION No. 1
CTO 1367-2024.zip

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N.A

N.A

Orden de pago

Orden de pago Nro. 3001137485 de
fecha 31/12/2024

CTO 1367-2024 PAGO DIC 24.pdf

PAGO Nro. 2

Requisitos

Descripcion

Nro. Carpeta y de folio en el expediente
contractual en el que reposa la
evidencia o enlace de acceso al

SECOP donde estan publicados los
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Caodigo Postal 111711
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documentos (incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en SECOP).

Facturas o documentos

Factura Nro. 191 por valor de

INFORME DE SUPERVISION No. 2

equivalentes $ 5.125.056 CTO 1367-2024.zip
Anexos (Actas de Comité) Reportes de mantenimiento de las sedes | INFORME DE SUPERVISION No. 2
(Informes) firmadas CTO 1367-2024.zip

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificacion de cumplimiento Nro. 2034

INFORME DE SUPERVISION No. 2
CTO 1367-2024.zip

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Planilla de seguridad social
correspondiente al mes de junio

INFORME DE SUPERVISION No. 2
CTO 1367-2024.zip

Comprobante de ingreso de
elementos a almaceén.

N.A

N.A

Orden de pago Nro. 3000467502 de

CTO 1367-2024 PAGO MAY 25.pdf

Orden de pago fecha 14/05/2025
PAGO Nro. 3
Nro. Carpeta y de folio en el expediente
contractual en el que reposa la
. L evidencia o enlace de acceso al
Requisitos Descripcion

SECOP donde estan publicados los
documentos (incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en SECOP).

Facturas o documentos

Factura Nro. 199 por valor de

Factura Nro. 199 por valor de

equivalentes $ 6.459.320 $ 6.459.320
Anexos (Actas de Comité) Reportes de mantenimiento de las sedes | Reportes de mantenimiento de las
(Informes) firmadas sedes firmadas

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificacion de cumplimiento Nro. 2632

Certificacion de cumplimiento Nro. 2632

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Planilla de seguridad social
correspondiente al mes de junio

Planilla de seguridad social
correspondiente al mes de junio

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N.A

N.A

Orden de pago

Orden de pago Nro. 30004675035 de
fecha 16/05/2025

Orden de pago Nro. 30004675035 de
fecha 16/05/2025

PAGO Nro. 4
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Requisitos

Descripcion

Nro. Carpeta y de folio en el expediente
contractual en el que reposa la
evidencia o enlace de acceso al

SECOP donde estan publicados los
documentos (incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en SECOP).

Facturas o documentos

Factura Nro. 200 por valor de

INFORME DE SUPERVISION No. 4

equivalentes $ 7.354.355 CTO 1367-2024.zip
Anexos (Actas de Comité) Reportes de mantenimiento de las sedes | INFORME DE SUPERVISION No. 4
(Informes) firmadas CTO 1367-2024.zip

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificacion de cumplimiento Nro. 2638

INFORME DE SUPERVISION No. 4
CTO 1367-2024.zip

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Planilla de seguridad social
correspondiente al mes de junio

INFORME DE SUPERVISION No. 4
CTO 1367-2024.zip

Comprobante de ingreso de
elementos a almaceén.

N.A

N.A

Orden de pago Nro. 3000467504 de

CTO 1367-2024 PAGO MAY 25.pdf

Orden de pago fecha 16/05/2025
PAGO Nro. 5
Nro. Carpeta y de folio en el expediente
contractual en el que reposa la
- . evidencia o enlace de acceso al
Requisitos Descripcion

SECOP donde estan publicados los
documentos (incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en SECOP).

Facturas o documentos

Factura Nro. 211 por valor de

INFORME DE SUPERVISION No. 5

equivalentes $ 6.654.495 CTO 1367-2024.zip
Anexos (Actas de Comité) Reportes de mantenimiento de las sedes | INFORME DE SUPERVISION No. 5
(Informes) firmadas CTO 1367-2024.zip

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificacion de cumplimiento Nro. 3344

INFORME DE SUPERVISION No. 5
CTO 1367-2024.zip

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Planilla de seguridad social
correspondiente al mes de junio

INFORME DE SUPERVISION No. 5
CTO 1367-2024.zip

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N.A

N.A

Orden de pago

Orden de pago Nro. 3000467504 de
fecha 03/07/2025

CTO 1367-2024 PAGO JUNIO 25.pdf

PAGO Nro. 6
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Requisitos

Descripcion

Nro. Carpeta y de folio en el expediente
contractual en el que reposa la
evidencia o enlace de acceso al

SECOP donde estan publicados los
documentos (incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en SECOP).

Facturas o documentos

Factura Nro.201 por valor de $ 6.954.279

INFORME DE SUPERVISION No. 6

equivalentes CTO 1367-2024.zip
Anexos (Actas de Comité) Reportes de mantenimiento de las sedes | INFORME DE SUPERVISION No. 6
(Informes) firmadas CTO 1367-2024.zip

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificacion de cumplimiento Nro. 3307

INFORME DE SUPERVISION No. 6
CTO 1367-2024.zip

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Planilla de seguridad social
correspondiente al mes de junio

INFORME DE SUPERVISION No. 6
CTO 1367-2024.zip

Comprobante de ingreso de
elementos a almaceén.

N.A

N.A

Orden de pago Nro. 3000683404

CTO 1367-2024 PAGO JULIO 25.pdf

Orden de pago de fecha 18/07/2025
PAGO Nro. 7
Nro. Carpeta y de folio en el expediente
contractual en el que reposa la
. . evidencia o enlace de acceso al
Requisitos Descripcion

SECOP donde estan publicados los
documentos (incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en SECOP).

Facturas o documentos

Factura Nro. 211 por valor de

INFORME DE SUPERVISION No. 6

equivalentes $ 13.138.871 CTO 1367-2024.zip
Anexos (Actas de Comité) Reportes de mantenimiento de las sedes | INFORME DE SUPERVISION No. 6
(Informes) firmadas CTO 1367-2024.zip

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificacion de cumplimiento Nro. 3344

INFORME DE SUPERVISION No. 6
CTO 1367-2024.zip

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Planilla de seguridad social
correspondiente al mes de junio

INFORME DE SUPERVISION No. 6
CTO 1367-2024.zip

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N.A

N.A

Orden de pago

Orden de pago Nro. 3000683404 de
fecha 18/07/2025

CTO 1367-2024 PAGO JULIO 25.pdf

PAGO Nro. 8

Cra 8 No. 10-65
Caodigo Postal 111711
Tel: +57 (601) 381 3000

www.secretariageneral.gov.co

Info: Linea 195

SECRETARIA

GENERAL

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.




Y

BOGOT/\

PROCESO Gestion de Contratacion CcODIGO |4231000- FT-964
PROCEDIMIENTO Contratggién Dir_ecta, Procesos de VERSION 9
Seleccion Publica de Oferentes
FORMATO Informe final/parcial de supervision PAGINA: 7 de 16
contrato y/o convenio

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO N° 4233000-1367-2024

Requisitos

Descripcion

Nro. Carpeta y de folio en el expediente
contractual en el que reposa la
evidencia o enlace de acceso al

SECOP donde estan publicados los
documentos (incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en SECOP).

Facturas o documentos

Factura Nro. 220 por valor de

INFORME DE SUPERVISION No. 8

equivalentes $ 22.556.980 CTO 1367-2024.zip
Anexos (Actas de Comité) Reportes de mantenimiento de las sedes | INFORME DE SUPERVISION No. 8
(Informes) firmadas CTO 1367-2024.zip

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificacion de cumplimiento Nro. 4813

INFORME DE SUPERVISION No. 8
CTO 1367-2024.zip

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Planilla de seguridad social
correspondiente al mes de junio

INFORME DE SUPERVISION No. 8
CTO 1367-2024.zip

Comprobante de ingreso de
elementos a almaceén.

N.A

N.A

Orden de pago Nro. 3000990624 de

CTO 1367-2024 PAGO SEPTIEMBRE

Orden de pago fecha 24/09/2025 25.pdf
PAGO Nro. 9
Nro. Carpeta y de folio en el expediente
contractual en el que reposa la
- . evidencia o enlace de acceso al
Requisitos Descripcion

SECOP donde estan publicados los
documentos (incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en SECOP).

Facturas o documentos
equivalentes

Factura Nro. 228 por valor de
$5.539.716

INFORME DE SUPERVISION No. 9
CTO 1367-2024.zip

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Reportes de mantenimiento de las sedes
firmadas

INFORME DE SUPERVISION No. 9
CTO 1367-2024.zip

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificacion de cumplimiento Nro. 5569

INFORME DE SUPERVISION No. 9
CTO 1367-2024.zip

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Planilla de seguridad social
correspondiente

INFORME DE SUPERVISION No. 9
CTO 1367-2024.zip

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N.A

N.A

Orden de pago

Orden de pago Nro. 3000990637 de
fecha 24/09/2025

CTO 1367-2024 PAGO SEPTIEMBRE
25.pdf
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PAGO Nro. 10
Nro. Carpeta y de folio en el expediente
contractual en el que reposa la
- L evidencia o enlace de acceso al
Requisitos Descripcion

SECOP donde estan publicados los
documentos (incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en SECOP).

Facturas o documentos
equivalentes

Factura Nro. 233 por valor de
$4.339.716

INFORME DE SUPERVISION No. 10
CTO 1367-2024.zip

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Reportes de mantenimiento de las sedes
firmadas

INFORME DE SUPERVISION No. 10
CTO 1367-2024.zip

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificacion de cumplimiento Nro. 6333

INFORME DE SUPERVISION No. 10
CTO 1367-2024.zip

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Planilla de seguridad social
correspondiente

INFORME DE SUPERVISION No. 10
CTO 1367-2024.zip

Comprobante de ingreso de
elementos a almaceén.

N.A

N.A

Orden de pago

Orden de pago Nro. 3001117439 de
fecha 23/10/2025

CTO 1367-2024 PAGO OCTUBRE
25.pdf

PAGO Nro. 11
Nro. Carpeta y de folio en el expediente
contractual en el que reposa la
- L evidencia o enlace de acceso al
Requisitos Descripcion

SECOP donde estan publicados los
documentos (incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en SECOP).

Facturas o documentos

Factura Nro. 238 por valor de

INFORME DE SUPERVISION No. 11

equivalentes $4.339.716 CTO 1367-2024.zip
Anexos (Actas de Comité) Reportes de mantenimiento de las sedes | INFORME DE SUPERVISION No. 11
(Informes) firmadas CTO 1367-2024.zip

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificacion de cumplimiento Nro. 7079

INFORME DE SUPERVISION No. 11
CTO 1367-2024.zip

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Planilla de seguridad social
correspondiente

INFORME DE SUPERVISION No. 11
CTO 1367-2024.zip

Comprobante de ingreso de
elementos a almaceén.

N.A

N.A

Orden de pago

Orden de pago Nro. 3001228070 de
fecha 21/11/2025

CTO 1367-2024 PAGO NOVIEMBRE
25.pdf
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PAGO Nro. 12
Nro. Carpeta y de folio en el expediente
contractual en el que reposa la
- L evidencia o enlace de acceso al
Requisitos Descripcion

SECOP donde estan publicados los
documentos (incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en SECOP).

Facturas o documentos
equivalentes

Factura Nro. 246 por valor de
$4.339.716,00

INFORME DE SUPERVISION No. 12
CTO 1367-2024.zip

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Reportes de mantenimiento de las sedes
firmadas

INFORME DE SUPERVISION No. 12
CTO 1367-2024.zip

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificacion de cumplimiento Nro. 7932

INFORME DE SUPERVISION No. 12
CTO 1367-2024.zip

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Planilla de seguridad social
correspondiente

INFORME DE SUPERVISION No. 12
CTO 1367-2024.zip

Comprobante de ingreso de
elementos a almaceén.

N.A

N.A

Orden de pago Nro. 3001388857 de fecha

CTO 1367-2024 PAGO DIC 25.pdf

Orden de pago 20/12/2025
PAGO Nro. 13
Nro. Carpeta y de folio en el expediente
contractual en el que reposa la
- L evidencia o enlace de acceso al
Requisitos Descripcion

SECOP donde estan publicados los
documentos (incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en SECOP).

Facturas o documentos
equivalentes

Factura Nro. 247 por valor de
$4.339.716,00

INFORME DE SUPERVISION No. 13
CTO 1367-2024.zip

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Reportes de mantenimiento de las sedes
firmadas

INFORME DE SUPERVISION No. 13
CTO 1367-2024.zip

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificacion de cumplimiento Nro. 8421

INFORME DE SUPERVISION No. 13
CTO 1367-2024.zip

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Planilla de seguridad social
correspondiente

INFORME DE SUPERVISION No. 13
CTO 1367-2024.zip

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N.A

N.A

Orden de pago

Orden de pago Nro. 3001426119 de fecha
30/12/2025

CTO 1367-2024 PAGO DIC 25.pdf
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PAGO Nro. 14
Nro. Carpeta y de folio en el expediente
contractual en el que reposa la
- L evidencia o enlace de acceso al
Requisitos Descripcion

SECOP donde estan publicados los
documentos (incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en SECOP).

Facturas o documentos
equivalentes

Factura Nro. 248 por valor de
$ 40,704,114.00

INFORME DE SUPERVISION No. 14
CTO 1367-2024.zip

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Reportes de mantenimiento de las sedes
firmadas

INFORME DE SUPERVISION No. 14
CTO 1367-2024.zip

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificacion de cumplimiento Nro. 8645

INFORME DE SUPERVISION No. 14
CTO 1367-2024.zip

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Planilla de seguridad social
correspondiente

INFORME DE SUPERVISION No. 14
CTO 1367-2024.zip

Comprobante de ingreso de
elementos a almaceén.

N.A

N.A

Orden de pago Nro. 3001439380 de fecha

CTO 1367-2024 PAGO DIC 25.pdf

Orden de pago 31/12/2025
PAGO Nro. 15
Nro. Carpeta y de folio en el expediente
contractual en el que reposa la
- L evidencia o enlace de acceso al
Requisitos Descripcion

SECOP donde estan publicados los
documentos (incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en SECOP).

Facturas o documentos

Factura Nro. 264 por valor de

INFORME DE SUPERVISION No. 15

equivalentes $ 5.583.153 CTO 1367-2024.zip
Anexos (Actas de Comité) Reportes de mantenimiento de las sedes | INFORME DE SUPERVISION No. 15
(Informes) firmadas CTO 1367-2024.zip

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificacion de cumplimiento Nro. 1032

INFORME DE SUPERVISION No. 15
CTO 1367-2024.zip

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Planilla de seguridad social
correspondiente

INFORME DE SUPERVISION No. 15
CTO 1367-2024.zip

Comprobante de ingreso de
elementos a almaceén.

N.A

N.A

Orden de pago

Orden de pago Nro. 3000128667 de fecha
23/02/2026

CTO 1367-2024 PAGO FEB 25.pdf
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Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

De acuerdo con lo establecido en la clausula del contrato/convenio, se han realizado a la fecha
1 un total de facturas, por valor de PESOS ($ ), y un total de
cuentas de cobro, por valor de PESOS ($ ), de acuerdo con la entrega
de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la clausula del contrato, asi:
FACTURA Nro.

Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el que
Requisitos Descripcién reposa la evidencia o enlace de Observaciones
acceso al SECOP donde estan

publicados los documentos.
NA NA NA

NA

Se presenta mora en el pago para el mes de - Sl NO

Reporte de seguimiento al pago en Mora:

CUENTA DE COBRO Nro.

Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el
que reposa la evidencia o
enlace de acceso al SECOP
donde estan publicados los
documentos.

NA NA NA NA

Requisitos Descripcion Observaciones

Se presenta Mora en el pago para el mes de - Si NO
Reporte de seguimiento al pago en Mora:

De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato
, el valor ejecutado por concepto de gastos de administracion y arrendamiento

asciende a la suma de PESOS ($ ),
con corte al de de , asi:
NO. FECHA DE VALOR FECHA
FAC | FACTURA PERIODO CONCEPTO | VALORNETO | 5oNSIGNADO | CONSIGNACION
NA NA NA NA NA NA NA
La relacion anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual , segun la forma de
pago establecida en el convenio/contrato, por lo anterior Sl NO se generaron intereses moratorios
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para el periodo comprendido entre el de de al de de
4. DESARROLLO DEL CONTRATO
La aprobacién de la garantia unica se produjo el dia 27 diciembre 2024 la cual se constituyo asi:
VIGENCIAS
POLIZA No. AMPAROS VALORES ASEGURADOS
FECHA INICIO FECHA FINAL
CUMPLIMIENTO DEL 125,788,660.80
465-47-994000011828 CONTRATO 17/12/2024 17/12/2027
PAGO DE SALARIOS, 20,964,776.80 17/06/2030
PRESTACIONES
465-47-994000011828 SOCIALES E 17/12/2024
INDEMNIZAC
465-47-994000011828 CALIDAD DEL SERvIcIo [P>899:107:20 17/06/2027 1711212021
CALIDAD Y CORRECTO |83,859,107.20 17/12/2027
465-47-994000011828 FUNCIONAMIENTO DE 17/06/2027
LOS BIENES
DANO EMERGENTE Y 17/06/2027
465-74-994000003485 LUCRO CESANTE 260,000,000.00 17/12/2024
PREDIOS, LABORES Y 17/06/2027
465-74-994000003485 OPERACIONES 260,000,000.00 17/12/2024
CONTRATISTAS Y 17/06/2027
465-74-994000003485 SUBCONTRATISTAS 260,000,000.00 17/12/2024
INDEPENDIENTES
RESPONSABILIDAD CIVIL 17/06/2027
465-74-994000003485 PATRONAL 260,000,000.00 17/12/2024
\VEHICULOS PROPIOS Y 17/06/2027
465-74-994000003485 NO PROPIOS 260,000,000.00 17/12/2024
PERJUICIOS 17/06/2027
465-74-994000003485 EXTRAPATRIMONIALES 260,000,000.00 17/12/2024
4.1 MODIFICACIONES
Que el contrato ha tenido las siguientes modificaciones contractuales:
. VALOR TIEMPO Nro. CARPETA Y DE FOLIO
CLASE DE MODIFICACION FECHA (En caso de ser (En caso de que sea EN EL EXPEDIENTE
adicion) prérroga) CONTRACTUAL
. SECOP Il CARPETA
LIBERACION DE SALDOS 31/12/2024 | N.A N.A CONTRACTUGUAL
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5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

Tel: +57 (601) 381 3000
www.secretariageneral.gov.co
Info: Linea 195

MARQUE CON UNA X EN CASO DE
TIPO DE EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS
RO ARSI RAZONES POR LAS CUALES HA
INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfaccion el objeto del X
contrato.
Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las
obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con X
lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con
oportunidad y diligencia
Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecucion
del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema
INFORME | General de Seguridad Social en Salud, Pensién y Riesgos Laborales o la
PARCIAL | certificacién emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la X
firma donde indica que la precitada persona juridica se encuentra al dia
con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con
las normas legales vigentes
Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibi
los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, X
los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma
SECOP segun sea el caso.
Que su ejecucion presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos X
pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.
MARQUE CON UNA X EN CASO DE
Tipo 0F e
NFoREE R IEN ) RAZONES POR LAS CUALES HA
INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
El(la) contratista cumpli6 a satisfaccion el objeto del contrato. N.A
Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las N.A
obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad con lo
pactado y en su totalidad, con oportunidad y diligencia.
INFORME | Que el (la) contratista cumplié durante la ejecucion del contrato, con el N.A
FINAL pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud,
Pension y Riesgos Laborales o la certificacion emitida por el
Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la
precitada persona juridica se encuentra al dia con el Sistema de
Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales
vigentes
Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibi N.A
los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los
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SECOP segun sea el caso.

cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma

Que su ejecucion presupuestal obedecié a los pagos y desembolsos
pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.

N.A

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (S| APLICA)

A continuacion, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecucion del presente contrato

o convenio No y la forma en que se realizara el seguimiento de su cumplimiento por parte

de

de la supervision:

DESCRIPCION DE LAS
OBLIGACIONES POST
CONTRACTUALES

MODO DE SEGUIMIENTO
POR PARTE DE LA
SUPERVISION

FECHA ESTIMADA DE
CULMINACION DE LA
OBLIGACION POST

DESCRIPCION DEL SOPORTE
DEL SEGUIMIENTO (Debera
encontrarse cargado en el

CONTRACTUAL SECOP)

NA

NA

NA NA

7. MATERIALIZACION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

No se han materializado riesgos durante la ejecucion de los contratos

8. OBSERVACIONES

NRO | SEDE OBSERVACION
Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a planta ndmero 1,
L PERKINS — SERIE 4000, se realiza revision, niveles de refrigerante,
Manzana Liévano ) - : . :
o aceite, limpieza de motor con estopa, nivel de combustible, conexiones
1 Planta Eléctrica PERKINS - y o ; o
eléctricas, toma de parametros. Limpieza general del equipo, se realizé
SERIE 4000 o .
revision de tableros de control y parametros, quedando La planta en
operatividad y funcionamiento.
Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a planta numero 2,
., PERKINS — SERIE 2500, se realiza revision, niveles de refrigerante,
Manzana Liévano D ; . :
o aceite, limpieza de motor con estopa, nivel de combustible, conexiones
2 Planta Eléctrica PERKINS e . o . .
eléctricas, toma de parametros. Limpieza general del equipo, se realizd
SERIE 2500 o .
revision de tableros de control y parametros, quedando La planta en
operatividad y funcionamiento.
Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a planta ONAN 750 KVA,
se realiza revision, niveles de refrigerante, aceite, limpieza de motor con
3 Archivo de Bogota estopa, nivel de combustible, conexiones eléctricas, toma de
Planta Eléctrica ONAN 750 | parametros. Limpieza general del equipo, se realizo revision de tableros
de control y parametros, quedando La planta en operatividad y
funcionamiento.
4 SuperCADE Américas Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a planta CUMMINS,

Planta Eléctrica CUMMINS

SERIAL 307842, GENERADOR MARCA CRAMACO, MODELO G2R
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NRO

SEDE

OBSERVACION

200 MD/4 SERIAL 192045/10858, KWA 145, se realiza revision, niveles
de refrigerante, aceite, limpieza de motor con estopa, nivel de
combustible, conexiones eléctricas, toma de parametros. Limpieza
general del equipo, se realizd revision de tableros de control y
parametros, quedando La planta en operatividad y funcionamiento.

SuperCADE Bosa
Planta Eléctrica PERKINS-
MODELO RS51277

Se realiza mantenimiento preventivo a la Planta Eléctrica PERKINS-
MODELO RS51277, se realiza revision, niveles de refrigerante, aceite,
limpieza de motor con estopa, nivel de combustible, conexiones
eléctricas, toma de parametros. Limpieza general del equipo, se realizé
revision de tableros de control y parametros, quedando La planta en
operatividad y funcionamiento.

SuperCADE Suba
Planta Eléctrica
&STEVENSON

STEWA

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a planta STEWAR
&STEVENSON-MODELO SD-100 OT-900153 CON MOTOR
BF4MTO13FC, se realiza revision, niveles de refrigerante, aceite,
limpieza de motor con estopa, nivel de combustible, conexiones
eléctricas, toma de parametros. Limpieza general del equipo, se realizd
revision de tableros de control y parametros, quedando La planta en
operatividad y funcionamiento.

SuperCADE 20 de Julio
Planta CUMMINS

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a planta CUMMINS-
MARCA POWER LINK-MODELO PL 3F, SERIEL J253804, 150 KVA, se
realiza revision, niveles de refrigerante, aceite, limpieza de motor con
estopa, nivel de combustible, conexiones eléctricas, toma de parametros.
Limpieza general del equipo, se realizé revisién de tableros de control y
parametros, quedando La planta en operatividad y funcionamiento.

SuperCADE Engativa
Planta Eléctrica POWERGEN

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a planta POWERGEN,
MODELO PG-40KW SERIAL 1706232 PRIMEPOWER 45KVA/36KW
1800 RPM STANDBY POWER 50KVA/40KW, se realiza revision, niveles
de refrigerante, aceite, limpieza de motor con estopa, nivel de
combustible, conexiones eléctricas, toma de parametros. Limpieza
general del equipo, se realizd revision de tableros de control y
parametros, quedando La planta en operatividad y funcionamiento.

CADE Fontibén
Planta CATERPILLAR

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a planta CATERPILLAR-
MODELO GEP 13.5-SERIE No. OIYOOOOOEPXT=6712, 100 KVA, se
realiza revisién, niveles de refrigerante, aceite, limpieza de motor con
estopa, nivel de combustible, conexiones eléctricas, toma de parametros.
Limpieza general del equipo, se realizé revisién de tableros de control y
parametros, quedando La planta en operatividad y funcionamiento.

10

Centro Memoria
Planta CUMMINS

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a planta CUMMINS SERIE
8728038 MODELO 6BTAAA59, se realiza revision, niveles de refrigerante,
aceite, limpieza de motor con estopa, nivel de combustible, conexiones
eléctricas, toma de parametros. Limpieza general del equipo, se realizoé
revision de tableros de control y parametros, quedando La planta en
operatividad y funcionamiento.

11

Imprenta Distrital
Planta KWISG

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a planta DOOSAN
MODELO PD450E1, DE 450KVA, se realiza revision, niveles de
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NRO | SEDE OBSERVACION

refrigerante, aceite, limpieza de motor con estopa, nivel de combustible,
conexiones eléctricas, toma de parametros. Limpieza general del equipo,
se realizé revision de tableros de control y parametros, quedando La
planta en operatividad y funcionamiento.

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a planta CAT, Icu:
65Ka/415V- ICS: 50% Icu Ui: 750V EN 60947-2 IEC 60947-2 IN 1600 A
STANDBY POWER 50KVA/40KW, se realiza revision, niveles de

SuperCADE Manitas

12 Planta CATERPILLAR refrige_rante, as:eit_e, limpieza de mqtor con es_top_a, nivel de combusti_ble,
conexiones eléctricas, toma de parametros. Limpieza general del equipo,
se realizd revision de tableros de control y parametros, quedando La
planta en operatividad y funcionamiento.
7. FIRMAS
NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR CARGO C RD()NK'F‘T%madO
SUBDIRECTORA DE digitalmente|por
SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ SERVICIOS RUIZ CARDONA RUIZ
ADMINISTRATIVOS SANDRA SANDRA CAROLINA
~ Fecha:2026.05.15

CAROLINA  10:01:22 -05'00"
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