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ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 077 DE 2025,
CELEBRADO ENTRE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META- ASMETA Y
GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS R/L SANDRA MILENA RODRIGUEZ

TURRIAGO.
PROYECTO “CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTUFAS
DENOMINADO ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE
SGR PUERTO LLERAS META”.
CODIGO BPIN 2024505770056
VALOR DEL SETECIENTOS CUARENTAY TRES MILLONES VEINTINUEVE MIL
PROYECTO OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CON
DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 743.029.855,19).
SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
FASE 1]
SGR - ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL EN AMBIENTE
TIPO DE FUENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

No. DE CONTRATO 077 DE 2025
TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA

OBJETO LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTUFAS
ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE
PUERTO LLERAS — META.”
CONTRATANTE ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META “ASMETA”
GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS
CONTRATISTA RL: SANDRA MILENA RODRIGUEZ TURRIAGO
SUPERVISOR LL'JIS ALB!ERTQ RODRIGUEZ MEDINA
Director Ejecutivo de Asmeta
VALOR INICIAL DEL | TREINTA CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y
CONTRATO OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA SEIS MIL ($35.788.536)
PLAZO INICIAL DEL
CONTRATO TRES (03) MESES

FECHA DE INICIO

21 DE AGOSTO DE 2025

FECHA

TERMINACION INICIAL

DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2025

No.01

ACTA DE PRORROGA

12 DE NOVIEMBRE DE 2025
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FECHA DE
TERMINACION
ACTUALIZADA SEGUN
PRORRROGA No.1

20 DE ENERO DE 2026

FECHA ACTA DE

TERMINACION 20 DE ENERO DE 2026

FECHA DE LA
PRESENTE ACTA DE | DIECINUEVE (19) DE MAYO DE 2026
LIQUIDACION

Entre los suscritos, en adelante LAS PARTES, por un lado, LUIS ALBERTO RODRIGUEZ
MEDINA, identificado con la cédula de ciudadania No. 86.009.340, actuando en
representacion de la Asociacion de Municipios del Meta ASMETA, con el NIT 900056772-
3, (en adelante ASMETA), en su calidad de DIRECTOR EJECUTIVO de ASMETA,
nombrado mediante acta No.01 de asamblea general y posesionado del 28 de marzo de
2023, facultado para contratar conforme a la Ley 80 de 1993, por una parte, por la otra,
SANDRA MILENA RODRIGUEZ TURRIAGO, identificado con cedula de ciudadania No.
1.121.839.030, en calidad de representante legal de la empresa GRUPO EMPRESARIAL
ORIENTAL GEO SAS NIT.901444436-1; en calidad de CONTRATISTA, acreditan con la
suscripcion del presente documento que no se encuentran incurso en causal de inhabilidad
e incompatibilidad previstas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993 adicionado por el articulo
18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demas normas constitucionales y
legales vigentes; hemos convenido dar por liquidado el contrato de interventoria No. 077
de 2025, previas las siguientes condiciones:

CONSIDERACIONES:

1. Que el dia 15 de agosto de 2025, la ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META
ASMETA y GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS celebraron el Contrato de
Interventoria Cl No. 077 de 2025, cuyo objeto es “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA
CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS
RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS — META.” De acuerdo con lo
establecido en el documento técnico y sus anexos relacionados con el proyecto
identificado con cédigo BPIN 2024505770056.

2. Que con cargo al Certificado de Disponibilidad (SPGR) No. 6925 de 2025, las partes
suscribieron el contrato de Interventoria No. 077 de 2025, por valor de TREINTA'Y SEIS
MILLONES CIENTO OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS MCTE CON DOCE
($36.108.119,12). cuyo objeto es: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION E
INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL
MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META”. Cuya fuente de financiacion es la
asignacion para la inversién local en ambiente y desarrollo sostenible del sistema
general de regalias del municipio de Puerto Lleras Meta.
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3. Que el valor total del contrato pactado fue por la suma de TREINTA CINCO MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA SEIS MIL
($35.788.536) el cual cuenta con el registro presupuestal del sistema de presupuesto y
giros de regalias SPGR No. 6725 del 21 de agosto de 2025.

4. Que el plazo inicial de ejecucién del Contrato de obra se pactd por tres (03) meses,
contados a partir del acta de inicio fechada el 21 de agosto de 2025 con fecha de
terminacion inicial el 20 de noviembre de 2025.

5. Que se suscribié un acta de prorroga No.01 con fecha 12 de noviembre de 2025, por
un tiempo de dos (02) meses, quedando como nueva fecha de terminacion el dia 20
de enero de 2026, manteniendo el alcance, indicadores, metas y valores previstos en
el documento técnico y anexos del proyecto identificado con coédigo BPIN
2024505770056.

6. Que se suscribio acta de terminacion el dia veinte (20) de enero de 2026.

7. Que a la fecha el contratista cumplié con todas las obligaciones descritas en el
contrato de interventoria No.077 de 2025.

8. Que de conformidad con el analisis contable realizado al contrato de interventoria
No. 077 de 2025, el balance financiero es el siguiente:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 35.788.536,00
VALOR ADICION N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 35.788.536,00
VALOR EJECUTADO $ 35.788.536,00
SALDO A LIBERAR POR LA ENTIDAD $ 00.00
SALDO PENDIENTE POR PAGAR AL

CONTRATISTA $ 35.788.536,00

9. Que forma parte integral de la presente Acta de liquidacion los siguientes documentos

anexos:
Anexo N° 01 Orden de pago
Anexo N° 02 Certificado del Supervisor autorizando el pago
Anexo N° 03 Factura de Venta
Anexo N° 04 Pago de seguridad social del Periodo a cobrar
Anexo N° 05 Informe unificado

e Con base en las anteriores consideraciones, las partes:
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ACUERDAN:

PRIMERQO: Liquidar el Contrato de interventoria No. 077 de 2025, celebrado entre LA
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META- ASMETA y GRUPO EMPRESARIAL
ORIENTAL GEO SAS, representado legalmente por SANDRA MILENA RODRIGUEZ

TURRIAGO.

SEGUNDQO: Las partes de conformidad con los resultados de la presente liquidacién se
declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato de interventoria No. 077 de
2025 una vez se cancelen por parte de ASMETA. Los saldos adeudados al contratista, los
cuales se realizaran dentro de los 30 dias habiles siguientes a la firma de la presente acta,
renunciando a cualquier reclamacion posterior.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron el dia diecinueve (19) del mes de

mayo de 2026.

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META
“ASMETA"”

CONTRATISTA

Firma:

LUIS ALBERT RIGUEZ MEDINA
Cc.86.009.340 de Granada Meta
Director Ejecutivo de Asmeta

Firma:

GRUPO EMPRESA L ORIENTAL GEO SAS
R/L. SANDRA MILENA RODRIGUEZ TURRIAGO
Interventoria

Elaboro: Lina Maria Samboni/ Apoyo a la supervision 12

Reviso: Claudia Angelina Carrillo Riveros/ Apoyo Coordinacién Planea

cion/ Banco amas Y Proyectos %M
Aprobé: Cristhian Camilo Serrano/ Asesor de Juridico y de Contratacion ™ g
- .
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