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ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 077 DE 2025, 
CELEBRADO ENTRE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL META- ASMETA Y 
GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS R/L SANDRA MILENA RODRIGUEZ 
TURRIAGO. 

 

No. DE CONTRATO 077 DE 2025 

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA 

OBJETO 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA 

LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS 

ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE 

PUERTO LLERAS – META.” 

CONTRATANTE ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL META “ASMETA” 

CONTRATISTA 
GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS 

RL:  SANDRA MILENA RODRIGUEZ TURRIAGO 

SUPERVISOR 
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MEDINA 

Director Ejecutivo de Asmeta 

VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO 

TREINTA CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y 

OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA SEIS MIL ($35.788.536) 

PLAZO INICIAL DEL 

CONTRATO  
TRES (03) MESES 

FECHA DE INICIO 21 DE AGOSTO DE 2025 

FECHA DE 

TERMINACION INICIAL 
20 DE NOVIEMBRE DE 2025 

ACTA DE PRORROGA 

No.01 
12 DE NOVIEMBRE DE 2025 

PROYECTO 

DENOMINADO 

SGR 

“CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS 

ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE 

PUERTO LLERAS META”. 

CODIGO BPIN 2024505770056 

VALOR DEL 

PROYECTO 

SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES VEINTINUEVE MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CON 

DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 743.029.855,19). 

SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

FASE III 

TIPO DE FUENTE 
SGR - ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL EN AMBIENTE 

Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 
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FECHA DE 

TERMINACION 

ACTUALIZADA SEGÚN 

PRORRROGA No.1 

20 DE ENERO DE 2026 

FECHA ACTA DE 

TERMINACION 
20 DE ENERO DE 2026 

FECHA DE LA 

PRESENTE ACTA DE 

LIQUIDACION  

DIECINUEVE (19) DE MAYO DE 2026 

 
 

Entre los suscritos, en adelante LAS PARTES, por un lado, LUIS ALBERTO RODRIGUEZ 
MEDINA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 86.009.340, actuando en 
representación de la Asociación de Municipios del Meta ASMETA, con el NIT 900056772-
3, (en adelante ASMETA), en su calidad de DIRECTOR EJECUTIVO  de ASMETA, 
nombrado mediante acta No.01 de asamblea general  y posesionado del 28 de marzo de 
2023, facultado para contratar conforme a la Ley 80 de 1993, por una parte, por la otra, 
SANDRA MILENA RODRIGUEZ TURRIAGO, identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.121.839.030, en calidad de representante legal de la empresa GRUPO EMPRESARIAL 
ORIENTAL GEO SAS NIT.901444436-1; en calidad de CONTRATISTA, acreditan con la 
suscripción del presente documento que no se encuentran incurso en causal de inhabilidad 
e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 
18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y 
legales vigentes; hemos convenido dar por liquidado el contrato de interventoría No. 077 
de 2025, previas las siguientes condiciones: 
 
 
 

CONSIDERACIONES: 
 
 

1. Que el día 15 de agosto de 2025, la ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META 
ASMETA y GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS celebraron el Contrato de 
Interventoría CI No. 077 de 2025, cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS 
RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.” De acuerdo con lo 
establecido en el documento técnico y sus anexos relacionados con el proyecto 
identificado con código BPIN 2024505770056. 
 

2. Que con cargo al Certificado de Disponibilidad (SPGR) No. 6925 de 2025, las partes 
suscribieron el contrato de Interventoría No. 077 de 2025, por valor de TREINTA Y SEIS 
MILLONES CIENTO OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS MCTE CON DOCE 
($36.108.119,12). cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”. Cuya fuente de financiación es la 
asignación para la inversión local en ambiente y desarrollo sostenible del sistema 
general de regalías del municipio de Puerto Lleras Meta.  
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3. Que el valor total del contrato pactado fue por la suma de TREINTA CINCO MILLONES 

SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA SEIS MIL 
($35.788.536) el cual cuenta con el registro presupuestal del sistema de presupuesto y 
giros de regalías SPGR No. 6725 del 21 de agosto de 2025. 
 

4. Que el plazo inicial de ejecución del Contrato de obra se pactó por tres (03) meses, 
contados a partir del acta de inicio fechada el 21 de agosto de 2025 con fecha de 
terminación inicial el 20 de noviembre de 2025. 

 
5. Que se suscribió un acta de prorroga No.01 con fecha 12 de noviembre de 2025, por 

un tiempo de dos (02) meses, quedando como nueva fecha de terminación el día 20 
de enero de 2026, manteniendo el alcance, indicadores, metas y valores previstos en 
el documento técnico y anexos del proyecto identificado con código BPIN 
2024505770056. 

 

6. Que se suscribió acta de terminación el día veinte (20) de enero de 2026. 
 

7. Que a la fecha el contratista cumplió con todas las obligaciones descritas en el 
contrato de interventoría No.077 de 2025. 
 

8. Que de conformidad con el análisis contable realizado al contrato de interventoría 
No. 077 de 2025, el balance financiero es el siguiente: 

 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 35.788.536,00 

VALOR ADICION N/A 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 35.788.536,00 

VALOR EJECUTADO $ 35.788.536,00 

SALDO A LIBERAR POR LA ENTIDAD $               00.00 

SALDO PENDIENTE POR PAGAR AL 

CONTRATISTA 
$ 35.788.536,00 

 
 

9. Que forma parte integral de la presente Acta de liquidación los siguientes documentos 
anexos: 
 

Anexo N° 01           Orden de pago  
Anexo N° 02           Certificado del Supervisor autorizando el pago  
Anexo Nº 03           Factura de Venta  
Anexo Nº 04           Pago de seguridad social del Periodo a cobrar 
Anexo N° 05           Informe unificado  
 
 

• Con base en las anteriores consideraciones, las partes: 
 

mailto:direccion@asmeta.gov.co
mailto:secretariageneral@asmeta.gov.co
mailto:secretariaasmeta@gmail.com


 
 

Asociación de Municipios del Meta 
ASMETA 

NIT. 900.056.772-3 
Esquema Asociativo del Meta 

Código PRC-GJ-05 

Adquisición de Bienes y Servicios 

Versión 1.0 

Fecha 30 | 04 | 2024 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

Carrera 43D No. 18 – 32 Barrio El Buque 

Villavicencio – Meta 
Teléfonos 313 442 5435 – 313 251 8733 
direccion@asmeta.gov.co  

secretariageneral@asmeta.gov.co 
secretariaasmeta@gmail.com 

ACUERDAN: 

PRIMERO: Liquidar el Contrato de interventoría No. 077 de 2025, celebrado entre LA 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL META- ASMETA y GRUPO EMPRESARIAL 
ORIENTAL GEO SAS, representado legalmente por SANDRA MILENA RODRIGUEZ 
TURRIAGO. 

SEGUNDO: Las partes de conformidad con los resultados de la presente liquidación se 
declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato de interventoría No. 077 de 
2025 una vez se cancelen por parte de ASMETA. Los saldos adeudados al contratista, los 
cuales se realizarán dentro de los 30 días hábiles siguientes a la firma de la presente acta, 
renunciando a cualquier reclamación posterior.   

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron el día diecinueve (19) del mes de 
mayo de 2026.  

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META 

“ASMETA” 
CONTRATISTA 

Firma: 

LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MEDINA 

Cc.86.009.340 de Granada Meta 
Director Ejecutivo de Asmeta 

Firma: 

GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS 

R/L. SANDRA MILENA RODRIGUEZ TURRIAGO 

Interventoría 

Elaboro: Lina Maria Samboni/ Apoyo a la supervisión  
Reviso: Claudia Angelina Carrillo Riveros/ Apoyo Coordinación Planeación/ Banco De Programas Y Proyectos 
Aprobó: Cristhian Camilo Serrano/ Asesor de Jurídico y de Contratación 
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