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ACTA DE INICIO

En Villavicencio, Meta, a los Veintitin (21) dias del mes de agosto de 2025, en las instalaciones de ASMETA se reunieron, LUIS ALBERTO
RODRIGUEZ MEDINA, en calidad de Supervisor de ASMETA y GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS, NIT. 901444436-
1representante legal SANDRA MILENA RODRIGUEZ TURRIAGO. C. C. N.° 35.264.167 de Villavicencio, en calidad de Contratista y
considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para iniciar la ejecuciéon del CONTRATO DE INTERVENTORIA CI- 077-
2025, se suscribe la presente acta.

Acta de Inicio No. 077 -2025 Fecha: 21 de agosto de 2025

Contrato de Suministro

No. 077-2025 Fecha: 15 de agosto de 2025
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA

Objeto: LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL
MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS — META..

Contratista: GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS

Identificacion: NIT: 901444436-1

Representante Legal SANDRA MILENA RODRIGUEZ TURRIAGO, identificado con CC No. 35.264.167
TREINTA CINCO MILLONES SETECIENTOS Plazo:

Valor: OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS azo: tres (3) MESES
TREINTA SEIS MIL ($35.788.536)

Fecha Inicio 21 de Agosto de 2025 Fecha Terminacién 20 de noviembre de 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS GENERADOR DEL GASTO

TREINTA CINCO MILLONES

Imputacién 6725 Fecha: | 21/08/2025 | Valor: | $35.788.536,00 ,\SMELT&CJ'”E\I'I\'ET,\?TSOCS’%';@‘@AYS%%H“(/)”L

Presupuestal SPGR:
($35.788.536)

IMPUTACION PRESUPUESTAL ASMETA SIN SITUACION DE FONDO

TREINTA CINCO MILLONES

RP ASMETA sin situacion i SETECIENTOS OCHENTA'Y OCHO MIL
de fondor RP 202 Fecha: | 2V/06/2025 | Valor: | $35788.536,00 | qyNIENTOS TREINTA SEIS MIL
($35.788.536)

1. Firmar la presente acta de inicio -077-2025

2. Fijar como fecha de inicio, el veintiuno (21) de agosto del 2025

3. Fijar como fecha de terminacion el dia 20 del mes de noviembre de 2025.
Acuerdan: . . ) . n e |

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintiun (21) dias del mes

agosto de 2025

FIRMAS
POR ASMETA POR EL CONTRATISTA

SANDRA N . ROBR{GUEZ TURRIAGO
R/IL GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS
Contratista

Elaboré: CRISTHIAN CAMILO SERRANO RESTREPO-Abogado CPS

Revis6 y Aprobé: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MEDINA- DIRECTOR
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