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ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 077 DE 2025,
CELEBRADO ENTRE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META- ASMETA Y
GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS R/L SANDRA MILENA RODRIGUEZ
TURRIAGO

“CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTUFAS
ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL
MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS META".

CODIGO BPIN 2024505770056

SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES
VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y

PROYECTO DENOMINADO
SGR

VALOR DEL PROYECTO CINCO MIL PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS
MICTE ($ 743.029.855,19).
afoty AP S8 SGR - ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL EN

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

“INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA
OBJETO PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE
ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL
MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS — META.”

CONTRATANTE ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META “ASMETA”
GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS

CONTRATISTA RL: SANDRA MILENA RODRIGUEZ TURRIAGO
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MEDINA

SUPERVISON Director Ejecutivo de Asmeta

No. DE CONTRATO 077 DE 2025

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA

TREINTA CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y
VALOR  INICIAL  DEL|h MIL QUINIENTOS TREINTA SEIS MIL

CONTRATO ($35.788.536) “;A
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PLAZO INICIAL DEL

CONTRATO TRES (03) MESES

FECHA DE INICIO 21 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACION

INICIAL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025
ACTA DE PRORROGA No.01 | 12 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION

ACTUALIZADA 20 DE ENERO DE 2026
FECHA DE LA PRESENTE

ACTA 20 DE ENERO DE 2026

Entre los suscritos, en adelante LAS PARTES, por un lado, LUIS ALBERTO RODRIGUEZ
MEDINA, identificado con la cédula de ciudadania No. 86.009.340, actuando en
representacion de la Asociacion de Municipios del Meta ASMETA, con el NIT 900056772-3,
(en adelante ASMETA), en su calidad de DIRECTOR EJECUTIVO de ASMETA, nombrado
mediante acta No.01 de asamblea general y posesionado del 28 de marzo de 2023,
facultado para contratar conforme a la Ley 80 de 1993, por una parte, por la otra, SANDRA
MILENA RODRIGUEZ TURRIAGO, identificado con cedula de ciudadania No.
1.121.839.030, en calidad de representante legal de la empresa GRUPO EMPRESARIAL
ORIENTAL GEO SAS NIT:901444436-1 en calidad de CONTRATISTA, acreditan con la
suscripcion del presente documento que no se encuentran incurso en causal de inhabilidad
e incompatibilidad previstas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993 adicionado por el articulo
18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demas normas constitucionales y
legales vigentes; hemos convenido dar por terminado el contrato de interventoria CI No.
077 de 2025, previas las siguientes condiciones:

CONSIDERACIONES:

1. Que con cargo al Certificado de Disponibilidad (SPGR) No. 6925 de 2025, las
partes suscribieron el contrato de Interventoria No. 077 de 2025, por valor de
TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE
PESOS MCTE CON DOCE ($36.108.119,12). cuyo objeto es:
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL
CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTUFAS %
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3.

5.

ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS -
META". Cuya fuente de financiacion es la asignacién para la inversién local en
ambiente y desarrollo sostenible del sistema general de regalias del municipio de
Puerto Lleras Meta.

Que el dia 15 de agosto de 2025, la ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META
ASMETA y GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS celebraron el
Contrato de Interventoria Cl No. 077 de 2025, cuyo objeto es “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO DE
OBRA PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTUFAS
ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS
- META." De acuerdo con lo establecido en el documento técnico y sus anexos
relacionados con el proyecto identificado con cédigo BPIN 2024505770056.

Que el valor total del contrato pactado fue por la suma de TREINTA CINCO
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA SEIS
MIL ($35.788.536) el cual cuenta con el registro presupuestal del sistema de
presupuesto y giros de regalias SPGR No. 6725 del 21 de agosto de 2025.

Que el plazo inicial de ejecucion del Contrato de interventoria se pactd por tres
(03) meses, contados a partir del acta de inicio fechada el 21 de agosto de 2025
con fecha de terminacidn inicial el 20 de noviembre de 2025.

Que se suscribié un acta de prorroga No.01 con fecha 12 de noviembre de 2025,
por un tiempo de dos (02) meses, quedando como nueva fecha de terminacién
el dia 20 de enero de 2026, manteniendo el alcance, indicadores, metas y valores
previstos en el documento técnico y anexos del proyecto identificado con cédigo
BPIN 2024505770056.

Que la terminacion se da por cumplimiento de las actividades contractuales del
presente contrato en mencion.

Que esta acta de terminacion esta sujeta a acta de liquidacion del contrato de
Interventoria No. 077 de 2025 previa presentacion y aprobacién de su Gltima
cuenta, con el cumplimiento final de sus actividades contractuales.

Que formaria parte integral de la presente Acta de terminacién los siguientes
documentos anexos:
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Anexo N° 01 Orden de pago
Anexo N° 02 Certificado del Supervisor autorizando el pago
Anexo N° 03 Factura de Venta
Anexo N° 04 Pago de seguridad social del Periodo a cobrar
Anexo N° 05 Informe unificado

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron a los veinte (20) dias del mes de

enero de 2026.
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META
“ASMETA" CONTRATISTA
Firma: Firma:
LUIS ALBERTO RO EZ MEDINA GRUPC RESAR ORIENTAL GEO SSA
Cc.86.009.340 de GranadaMeta R/L. SANDRA MILENA RODRIGUEZ TURRIAGO
Director Ejecutivo de Asmeta Contratista/ Interventoria

Elaboro: Lina Maria Samboni/ Apoyo a la supervisién

Reviso: Claudia Angelina Carrillo Riveros/ Apoyo Coordinacion Planeacion/ Banco De Programas Y Proyectos
Aprobé: Cristhian Camilo Serrano/ Asesor de Juridico y de Contratacidn
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