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Villavicencio, 19/05/2026

INFORME UNIFICADO

Periodo de Pago: Del 21/08/2025 Al 20/01/2026

Tipo de Pago: | Anticipo Parcial Final X No. de Pago

Objetivo del Informe

Mantener informada a la Asociacién de Municipios del Meta — ASMETA sobre el desarrollo
del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecucion y verificar que las
actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

No: CI-077-2025
Contrato No. y Fecha: Fecha: 15/08/2025
Clase de Contrato: Contrato de Interventoria
Registro Presupuestal No. | SGR N.° 6725 y Fecha: 21/08/2025
y Fecha: ASMETA N.° 202 y Fecha 21/08/2025
Contratista: Grupo Empresarial Oriental Geo Sas | Nit. /c.c.| 901444436-1
Representante Legal: Sandra Milena Rodriguez Turriago c.c. 35.264.167
Supervisor y/o Interventor | Luis Alberto Rodriguez Medina c.C. 86009340
Objeto:

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL
CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTUFAS
ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META.”

Valor inicial del contrato: Treinta Cinco Millones Setecientos Ochenta Y Ocho Mil
(Letras y NUmeros) Quinientos Treinta Seis Mil ($35.788.536)

Término Inicial de

Ejecucion: Tres (03) Meses

Fecha Finalizacién
21/08/2025 segun Acta de | 20/11/2025
Inicio:

Fecha de Inicio
segun Acta de Inicio:

Modificaciones (Adiciones, Prérrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios)

L, Valor Tiempo
. e, Fecha de expedicion . .
Tipo de Modificacion (Aplica solo para (aplica solo para
del documento . .
adiciones) prérrogas)
Acta de Prorroga No.1 12/11/2025 N/A 2 meses
T(.érmin.ci Total de 20 de agosto de 2025 Fef:ha Finaljzacién: 20 enero de
Ejecucion: (Inicial + prorroga) 2025
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(Inicial + prérroga) ‘ ‘

Valor total del contrato,
incluyendo adiciones:
(Letras y Nameros)

Treinta Cinco Millones Setecientos Ochenta Y Ocho Mil
Quinientos Treinta Seis Mil ($35.788.536)

*Diligencie solo si existen modificaciones, de lo contrario N/A
**|nserte filas si requiere

Valor Total Autorizado a Pagar
(Letras y numeros Maximo 2
Decimales)

Treinta Cinco Millones Setecientos Ochenta Y Ocho Mil
Quinientos Treinta Seis Mil ($35.788.536)

Cumplimiento de los requisitos de ejecucidn del contrato:

REQUISITOS Si | No | N/A
Registro presupuestal X
Otorgamiento oportuno de las garantias tanto al inicio como a lo largo de

la vida del contrato, de la aprobacién de dichas garantias y las demas X

gue correspondan segun el contrato y la Ley

Existencia de las licencias y/o autorizaciones que se requieran
contractual y legalmente para proceder a suscribir el acta de inicio del X
contrato)

Afiliacién a Administradora de Riesgos Laborales ARL
Publicaciones en Secop

Publicaciones en SIA Observa

Carpeta fisica actualizada en el Archivo.

X | X| X[ X

Ejecucidn de las actividades en cumplimiento de las obligaciones especificas en el
periodo del informe:

ACTIVIDADES

¢ Mediciones directas en el terreno con el fin de supervisar, controlar y verificar las
cantidades reales y la calidad de materiales utilizados en el proyecto.

¢ Verificacion que los equipos empleados por el contratista se encuentren en buenas
condiciones para garantizar un adecuado rendimiento y avance de las actividades y
asi evitar contratiempos inesperados y prevenir accidentes en el proyecto.

e Registro de lluvias y estado del clima, donde se toman las lecturas del tiempo
diariamente.

¢ Verificacion y recibo de cada actividad desarrollada, observaciones y correcciones
a realizar de acuerdo a especificaciones generales y particulares de cada actividad.
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¢ Revision de los materiales empleados en la construccion verificando su control de
calidad, para verificar que las cantidades son las requeridas y contratadas, ademas
se verifica que los diametros correspondan a los contratados.

e Desarrollo normal del programa de control de calidad y un plan de accién en caso
de que este no se cumpla.

TECNICO ADMINISTRATIVOS

Verificacion del cumplimiento de las normas vigentes de seguridad social integral y
trabajos en alturas de todo el personal que se vincule al proyecto para garantizar
gue todo transcurra en normal desarrollo sin que se afecte en algo trabajadores,
contratistas o contratantes.

Respuesta inmediata a los requisitos o recomendaciones hechas por la supervision
y/o entidad contratante, para dar solucién a los inconvenientes presentados en el
proyecto. Participacion en forma activa en el control de la ejecucion de los trabajos
del proyecto.

Lista de beneficiarios

No. NOMBRES VEREDA
1 VIDALIA GARZON MEJIA CHINATA
2 CARMEN ROSA SANTANA RODRIGUEZ CHINATA
3 LILIA SANTANA RODRIGUEZ CHINATA
4 MARIA ROSALBA BENITEZ DE MUNOZ CHINATA
5 LILIANA MONDRAGON VARGAS CHINATA
6 YANETH ESPINOSA RODRIGUEZ CHINATA
7 LUIS FELIPE RENGIFO HOYOS CHINATA
8 LEONILDE AVALA PAEZ CHINATA
9 FABER DE LOS RIOS ARROYAVE CHINATA
10 MARIBEL DE LOS RIOS FAJARDO CHINATA
11 MAUREN LORENA AULION SUAREZ CHINATA
12 GILBERTO AVALA PAEZ CHINATA

No. NOMBRES VEREDA
13 JESSICA ALEJANDRA VERGARA JOSE MARIA
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14 JOSE MIGUEL ROJAS GUERRERO JOSE MARIA
15 MARIA VIANEY HOYOS NORENA JOSE MARIA
16 LUIS IRLEY ROJAS CASTILLO JOSE MARIA
17 CONCEPCION MOSQUERA BARRERA JOSE MARIA
18 FRANKLIN MARTIN TUNJANO JOSE MARIA
19 SUSANA NINO CUELLAR JOSE MARIA
No. NOMBRES VEREDA
20 YURANY ANDREA BERMUDEZ CORDERO LA UNION
21 YOLANDA RUIZ LA UNION
22 RAFAEL POVEDA SANCHEZ LA UNION
23 JAIRO CASTRO ORTIZ LA UNION
24 LINO BARRENO GONZALES LA UNION
25 MARIA ROSABA SEGURA ALZATE LA UNION
26 MARIA ARACELLY SANTOS ROJAS LA UNION
27 JOSE DEL CARMEN REMOLINA MONTERO LA UNION
28 FABIOLA LLANOS GALLEGO LA UNION
29 MARIA DE JESUS LANCHEROS CORTEZ LA UNION
30 LUZ MILA MORENO GALINDO LA UNION
31 JAIME DANIEL GRANADA LOPEZ LA UNION
32 MARIA NIEVES AYALA DE VERANO LA UNION
33 MARTA ELENA CASAS LA UNION
34 LUZ DARY CASTIBLANCO GARCIA LA UNION
35 KENY NAIDU MOLINA ROJAS LA UNION
36 MARTHA LUCIA VERANO AYALA LA UNION
37 LUZ YOLANDA SANCHEZ ESPITIA LA UNION
38 LADY MARCELA RODRIGUEZ VARGAS LA UNION
39 GLORIA PENA DE DIAZ LA UNION
40 ARTURO GARZON MATIZ LA UNION
41 LUCY ELVIRA HUILA LA UNION
60 JOSE HUMBERTO PACHECO LA UNION
No. NOMBRES VEREDA
42 GILBERTO RAMIREZ RUBIO LA TIGRERA
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43  |JESSICA CATERINE RODRIGUEZ GOMEZ LA TIGRERA
44 FLORO OLARTE MATEUS LA TIGRERA
45 BERNARDO BARRANTES PEDRAZA LA TIGRERA
46 HIMER ALCIDES PENA MOJICA LA TIGRERA
47 LUZ MARINA PEREZ PEREZ LA TIGRERA
48 NELLY QUINONEZ PULIDO LA TIGRERA
49 ERIKA VIVIANA LOPEZ RAMIREZ LA TIGRERA
50 LUCILA LOPEZ RAMIREZ LA TIGRERA
51 CAMILO TRUJILLO TRIANA LA TIGRERA
52 LUZ MIRYAM GONZALES LOPEZ LA TIGRERA
53 YENNY YANETH CHINGATE OSPINA LA TIGRERA
54 FLOR MARINA OSPINA LA TIGRERA
55 ANDREA JURADO GOMEZ LA TIGRERA
56 CECILIA GOMEZ VASQU EZ LA TIGRERA
57 MAYERLY ALVARADO LINARES LA TIGRERA
58 JOSE REINEL OCAMPO LA TIGRERA
59 SERAFINA AGUIRRE CIFUENTES LA TIGRERA
No. NOMBRES VEREDA

61 NORALBA RODRIGUEZ TREJOS TIERRA GRATA
62 MARIA ELENA RICO MORA TIERRA GRATA
63 CLAUDIA JULIANA SUAREZ RUIZ TIERRA GRATA
64 MERLY ZARYURY CORREDOR LOPEZ TIERRA GRATA
65 MARIA EVELIA PULIDO ELIZALDE TIERRA GRATA
66 MELIDA ARIAS CARO TIERRA GRATA
67 RAMIRO RUBIO TIERRA GRATA
68 YEMI BARON DURAN TIERRA GRATA
69 CARMEN GARZON GARCIA TIERRA GRATA
70 MARIA ELENA RIOS QUINTERO TIERRA GRATA
71 NIDIA MARCELA GARCIA LONDONO TIERRA GRATA
72 ANYI ANDREA REYES CASTELLANOS TIERRA GRATA
73 YESSICA PAOLA RIOS TOQUICA TIERRA GRATA
74 ROSA ELENA CAVIELES CASTELLANOS TIERRA GRATA
75 GLENIS VANESSA NAVARRO TIERRA GRATA
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76 JHON FREDY ORTIZ PULIDO TIERRA GRATA
77 MATILDE ROMERO BARBOSA TIERRA GRATA
No. NOMBRES VEREDA
78 ENRIQUE BARON HERRERA CHAFURRAY
79 LUZ DARY SANCHEZ MARTINEZ CHAFURRAY
80 MARIANA ARANGO ARAGON CHAFURRAY
81 MARIA CLELIA GUZMAN SAAVEDRA CHAFURRAY
82 ROSA ELENA ACOSTA RESTREPO CHAFURRAY
83 MONICA ALEJANDRA JIMENEZ RODRIGUEZ CHAFURRAY
84 ROCIO VARON TORREZ CHAFURRAY
85 DRUCY AREBELLA MARTINEZ CHAFURRAY
86 ORLANDO RAUL VARGAS VARGAS CHAFURRAY
87 EVA LUGO CHAFURRAY
88 LENNY PATRICIA TELLEZ AGUIRRE CHAFURRAY
89 SOLEDAD MANRIQUE BETANCOURT CHAFURRAY
90 KAREN DAYANA BARBOSA TORREZ CHAFURRAY
91 WILLIAM EDUARDO ESCARRAGA GOMEZ CHAFURRAY
No. NOMBRES VEREDA
92 VICTOR HUGO VELAZCO LA ESPERANZA
93 GILBERTO MANCILLA MANCILLA LA ESPERANZA
94 OMAR VICENTE MORENO AVELLA LA ESPERANZA
95 MARIA BETTY PEREZ MORENO LA ESPERANZA
96 BLANCA NUBIA GAITAN ESPINOSA LA ESPERANZA
97 ROSA HELENA ZAMBRANO LA ESPERANZA
98 JOSE HECTOR ESPINOSA LA ESPERANZA
99 |JESUS ANTONIO ESPINOSA MUNOZ LA ESPERANZA
No. NOMBRES VEREDA
100 |JOSE LUIS AMADO VERGARA VERACRUZ
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101 [JIMI JOHANY GONZALEZ ORTIZ VERACRUZ
102 |ELIZABETH RIOS PULGARIN VERACRUZ
103 |GILBERTO VARGAS VERACRUZ
104 [FERNANDO CHICUE FUENTES VERACRUZ
105 |[GABRIEL VACA AMADO VERACRUZ
106 |[DIDIER ARANGO VERACRUZ
107 |ALEJANDRINA HERNANDEZ TORRES VERACRUZ
108 |MARLENE ALDANA VERACRUZ
109 |GLORIA JANETH BAQUERO RUIZ VERACRUZ
110 [ORLANDO BAQUERO RUIZ VERACRUZ
111 [URIEL GARZON ROSALES VERACRUZ
112 |EIBER ORDONEZ MEJIA VERACRUZ
No. NOMBRES VEREDA
113 |ERLIS GUARIN VACA LA ISLANDIA
114 |MAYERLY URREGO AGUDELO LA ISLANDIA
115 |ROSA ISABEL HERNANDEZ BROCHERO LA ISLANDIA
116 |PAOLA ANDREA HERNANDEZ LA ISLANDIA
117 |OCTAVIO AYALA AYALA LA ISLANDIA
118 [JOSE ALVARO ROJAS GUERRERO LA ISLANDIA
119 |[ADOLFO GUERRERO LA ISLANDIA
120 [JAIRO AMAIA PEREZ LA ISLANDIA
No. NOMBRES VEREDA
121 |ROSA TULIA POVEDA VARELA CANADA
122 |LINO YATE CARDONA CANADA
123 | MARIBEL CAMACHO ROJAS CANADA
124 [JOSE OLIVIERO MONROY MONROY CANADA
125 |MARTA LUCIA GONZALES SAENZ CANADA
126 [JULIO CESAR SANCHEZ CANADA
127 |LUIS ENRIQUE SANCHEZ LOPEZ CANADA
128 |LUZ MARY CANTOR MENDEZ CANADA
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129 |BRISA EDILMA OVALLECASTILLA CANADA
130 |MARLENY GUTIERREZ ALVAREZ CANADA
131 |MERCEDES CANA DULCE BELLO CANADA
132 |RESURECCION MUNOZ CARVAJAL CANADA
133 |NUBIA JANETH GARCIA CANADA
134 | SANDRA PATRICIA FORERO GARZON CANADA
135 |LEIDY JOHANA SOTO FAJARDO CANADA
No. NOMBRES VEREDA
136 |ANA MAGNOLIA OVIEDO MURILLO LA ESMERALDA
137 |NIDIA YULEY PAVON GARCIA LA ESMERALDA
138 |CARLOS JULIO MARTINES HERNANDEZ LA ESMERALDA
139 |GLORIA LUZ HERNANDEZ TORREZ LA ESMERALDA
140 |WILSON ALMANZA FIERRO LA ESMERALDA

CONDICIONES GENERALES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

35.788.536,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

35.788.536,00

VALOR EJECUTADO

35.788.536,00

SALDO A LIBERAR POR LA ENTIDAD

00,00

SALDO PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA

R AR AR AR R

00,00
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Anexos (Documental o Fotografico)

REGISTRO FOTOGRAFICO

Altitud: 239 .3msnm
Velocidad:0.0kmv/h
Nombre Usuario : Victor Velazco

Vereda:la esperanza
: 38

fowas

Construcaon de Estufa Blanca Galtan
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\
L

Construccién de Estufa, Jairo Amaya.

-

vereda Islandia

Z0 nov 2025 5:40:57 p.m
Puerto Lilera:
Met:

Enrique varon Herrer:
vereda chafurra
Construccion de Estufa, Enrique Barén.
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4 dic 2025 2:50:20 p.m.
FPuerto Lleras
Meta

mariana arango
vereda Chafurra

Construccion de Estufa, Mariana Arango.
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17 nov 2025 3:22:56 p.m|
Puerto Llera
Met

monica ‘II“I'\!'_'I"H‘“

27 nov 2025 2:02:39 p.m.
Puerto Lleras

Meta

noralba Rodriguez
vereda tierra Grata

Construccion de Estufa, Noralba Rodriguez.
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R Rl S
Construccion de Estufa, Merly Corredor.
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Construccion de Estufa, Vidalia Garzén.
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8 nov 2025 3:48:06 p.m
Via Marfi

FPuerto Lleras

Metg

carmen rosa Santans
vereda Chinata |

B 8inov 2025 7:46:37 a.m
_ J Via Marfil
Puerto Lieras
eta

lilia Santana
vereda Chinata

= e
Construccion de Estufa, Lilia Santana.
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“//’l? nov,. 2 02’5 10:14:05 a.)g)
{/x /- Via Lomalinda

yaneth espinosa
veréda Chinata

fiiany + e g : _ 7
P ““"%‘“ MJOV 2025 5:13: ‘)(]p\ A
n - Via Marﬂl
IpwiRn . 4 4 Puerto Claras
. W - ol Mptd
Farpus ddurul iegionad
Vgirrod | st MR . . gilberto ayala
|G ifle vereda Chinata

Construccion de Estufa, Gilberto Ayala.

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 311 512 2768 — 313 251 8733
direccionasmeta@gmail.com
secretariaasmeta@agmail.com




Asociacion de Municipios del Meta

5\0 ASMETA Codigo PRC-GF-04
A NIT. 900.056.772-3

ASM ET’( Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0
———ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META—— Trémlte de pago para Cuentas
Nit: 900.056.772-3 Informe Unificado Fecha 30/04/2024

LS I = e = L
s Miguellind)jas
wveneda Jose Neanica

Construccion de Estufa, José Rojas.

R

2 g
13 nov 2025 8:09:27 a.m
Maria vieney hoyos
vereda Jose Maria

Construccion de Estufa, Maria Hoyos.
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-

Construccion de Estufa, Concepcion Mosquera.

7 nov 2025 5 0323:017 poan
FPuerto Concordia-FPuerto |
Puerto |

Concepcion Mosqquera Barrera
vereda Jose NMaria

leras
leras
Mets

——

Construccion de Estufa, Susana Nifio.

Puertoflilenas
A Meta
Susana nino cuellar
vereda Jose Maria
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11:45:471T a.rm.
stiberto Ramirez

sreda la tigreraa

Construccion de Estufa, Gilberto Ramirez.

27 oct 2025 6:09:143 p.rmn.
floro olarte
vereda la ti

Construccion de Estufa, Floro Olarte.

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 311 512 2768 — 313 251 8733
direccionasmeta@gmail.com
secretariaasmeta@agmail.com



; Asociacion de Municipios del Meta
m ASMETA Codigo PRC-GF-04
el NIT. 900.056.772-3

ASM ETA Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0

———ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META —— Tl'ém Ite de pago para Cuentas

Nit: 900.056.772-3 Informe Unificado Fecha 30/04/2024

o Unior
Puerto Lleras
Met
hirmer Alcide=s pencs
vereda latigrer:

Construccion de Estufa, Himer Peria.

I'roctk 7

Puerto Lleras

Meta

luz Mmarina perez
vereda la ti

Construccion de Estufa, Luz Pérez.
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260 oct 2025 4:06:13
Troc
Puerto L

24 oct 2025 5:20:'19 p.rn.
Fuente de Oro
Meta

Josée reinel Ocampo
veraeda la ti

Construccion de Estufa, José Ocampo.
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Tramite de pago para cuentas

Fecha 30/04/2024

Balance Financiero de Ejecucion del Contrato Inicial

Valor Periodo de Pago % Ei .,
Concepto (NUmeros maximo 2 DD/MM/AAAA ;injzﬁgizlr(;n
Decimales) Del Al
PAGO AUTORIZADO EN EL
0,
PRESENTE INFORME $ 35.788.536,00 | 21/08/2025 | 20/01/2026 100 %
SALDO PENDIENTE POR
- - 0,
EJECUTAR $ 000 0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 35.788.536,00 | 21/08/2025 | 20/01/2026 100%
Nota: Inserte o Elimine filas si requiere.
Balance Financiero de Ejecucion de la Adicién
Valor Periodo de Pago %
Concepto (Numeros maximo 2 DD/MM/AAAA Ejecucién
Decimales) Del Al Financiera
N/A N/A N/A N/A N/A

Nota: El namero de pagos debe ser consecutivo, comienza en el balance financiero del contrato inicial y continGa en el balance financiero de la
adicion. Inserte o Elimine filas si requiere. (si no aplica diligenciar N/A)

[ Valor Total del Contrato Inicial mas la Adicién | $
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
Pago de Seguridad . . IBC (Ingreso Valor Valor
Social (Persona C'::’oet?z(fd(:) d’(;lllg;;enri(l)la Base de pagado a \;agjéﬁg?g?\lo pagado a Vanrlgglgjado a
Natural) Cotizacion) SALUD ARL
Pago 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Nota:

Se adjunta certificacién expedida por el contador publico para validez del pago de parafiscales a la fecha de

pago.
Pago de Seguridad Social: (Persona Juridica) N/A
Certificado expedido por el Representante legal N/A
Certificado expedido por el Revisor fiscal S|

Nota: Si es persona natural se diligencia N/A

Evaluacion y Reevaluacion del Contratista

Rango de Calificacion
El contratista superé las especificaciones técnicas establecidas de los productos
Excelente y/o servicios.
BUEnE El contratista cumplié las especificaciones técnicas establecidas de los productos
ylo servicios.
Besular El contratista en el desarrollo del contrato presentd inconformidades que no son
9 graves, ni se considera que incumplié el mismo.
Nig GUirae El contratista en el desarrollo del contrato presenté inconformidades graves y se
P considera que incumplié el mismo.
Evaluacion y Reevaluacion del Contratista | Calificacion

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque

Villavicencio — Meta
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CUMPLIMIENTO: (Oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios; B
L . - uena
Atencién a compromisos adquiridos)
CALIDAD: (Grado en el que el producto y/o servicio cumple las necesidades y Buena

expectativas contractuales)
COMUNICACION: (Comunicacién asertiva durante la ejecucion del contrato) Buena
EVALUACION GENERAL: (Percepcion general sobre el producto y/o servicio
suministrado)

Buena

Nota: En caso que el contratista obtenga calificacién regular o no cumple se debera establecer con
el supervisor/interventor un plan de mejoramiento. La calificacién que se obtenga de la evaluacion y
revaluacién del contratista sera la base para que ASMETA desista o continue con la ejecucion de las
actividades contratadas.

Cumplimiento de las Obligaciones de Seguridad Social:

Certifico que verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pension y
ARL) y parafiscales correspondiente al periodo del presente informe como se establece en el
Certificado del supervisor autorizando el pago.

Certificacion de Cumplimiento General

De acuerdo con la informacién anteriormente suministrada y la contenida en el PRC-GF-04
CERTIFICADO DEL SUPERVISOR AUTORIZANDO EL PAGO, certifico que durante el periodo
objeto de este informe, el contratista cumplié a satisfaccion las obligaciones del contrato, y cumplié
con el pago del sistema de seguridad social, la cual fue verificada fisica y documentalmente por el
suscrito.

Cordialmente;

| W

Nombre:| GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO [Nombre: / éo
SAS Luis Alberto Rodriguez Medina
R/L. Sandra Milena Rodriguez Turriago
Contrato No. CI-077-2025 Director Ejecutivo
Contratista Supervisor
-t

Nombre: | Claudia Angelina Carrillo Riveros

Contrato No. 012 de 2026

Apoyo coordinacién planeacién
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Villavicencio — Meta
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