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INFORME UNIFICADO 
 
 

Periodo de Pago: Del 21/08/2025 Al 20/01/2026 

Tipo de Pago: Anticipo  Parcial  Final X No. de Pago  

 
Objetivo del Informe 
 
Mantener informada a la Asociación de Municipios del Meta – ASMETA sobre el desarrollo 
del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las 
actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados. 

 

Contrato No. y Fecha: 
No: CI-077-2025 

Fecha: 15/08/2025 

Clase de Contrato: Contrato de Interventoría 

Registro Presupuestal No. 

y Fecha: 

SGR N.º 6725 y Fecha: 21/08/2025 

ASMETA N.º 202 y Fecha 21/08/2025 

Contratista: Grupo Empresarial Oriental Geo Sas Nit. /c.c. 901444436-1 

Representante Legal: Sandra Milena Rodríguez Turriago c.c. 35.264.167 

Supervisor y/o Interventor Luis Alberto Rodríguez Medina c.c. 86009340 

Objeto: 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL 

CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS 

ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.” 

Valor inicial del contrato: 

(Letras y Números) 

Treinta Cinco Millones Setecientos Ochenta Y Ocho Mil 

Quinientos Treinta Seis Mil ($35.788.536) 

Término Inicial de 

Ejecución: 
Tres (03) Meses 

Fecha de Inicio  

según Acta de Inicio: 
21/08/2025 

Fecha Finalización 

según Acta de 

Inicio: 

20/11/2025 

 

Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios) 

Tipo de Modificación 
Fecha de expedición 

del documento 

Valor  

(Aplica solo para 

adiciones) 

Tiempo  

(aplica solo para 

prórrogas) 

Acta de Prorroga No.1  12/11/2025 N/A 2 meses 

Término Total de 

Ejecución: 
20 de agosto de 2025 

Fecha Finalización: 

(Inicial + prórroga) 

20 enero de 

2025 
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(Inicial + prórroga) 

Valor total del contrato, 

incluyendo adiciones: 

(Letras y Números) 

Treinta Cinco Millones Setecientos Ochenta Y Ocho Mil 

Quinientos Treinta Seis Mil ($35.788.536) 

*Diligencie sólo si existen modificaciones, de lo contrario N/A 

**Inserte filas si requiere 

 

Valor Total Autorizado a Pagar 
(Letras y números Máximo 2 
Decimales) 

Treinta Cinco Millones Setecientos Ochenta Y Ocho Mil 
Quinientos Treinta Seis Mil ($35.788.536) 

 
Cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato: 
 

REQUISITOS Si No N/A 

Registro presupuestal X   

Otorgamiento oportuno de las garantías tanto al inicio como a lo largo de 

la vida del contrato, de la aprobación de dichas garantías y las demás 

que correspondan según el contrato y la Ley 

  X 

Existencia de las licencias y/o autorizaciones que se requieran 

contractual y legalmente para proceder a suscribir el acta de inicio del 

contrato) 

  X 

Afiliación a Administradora de Riesgos Laborales ARL X   

Publicaciones en Secop X   

Publicaciones en SIA Observa X   

Carpeta física actualizada en el Archivo. X   

 
Ejecución de las actividades en cumplimiento de las obligaciones específicas en el 
periodo del informe: 
 

ACTIVIDADES  
 

• Mediciones directas en el terreno con el fin de supervisar, controlar y verificar las 

cantidades reales y la calidad de materiales utilizados en el proyecto. 

• Verificación que los equipos empleados por el contratista se encuentren en buenas 

condiciones para garantizar un adecuado rendimiento y avance de las actividades y 

así evitar contratiempos inesperados y prevenir accidentes en el proyecto. 

• Registro de lluvias y estado del clima, donde se toman las lecturas del tiempo 

diariamente. 

• Verificación y recibo de cada actividad desarrollada, observaciones y correcciones 

a realizar de acuerdo a especificaciones generales y particulares de cada actividad. 
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• Revisión de los materiales empleados en la construcción verificando su control de 

calidad, para verificar que las cantidades son las requeridas y contratadas, además 

se verifica que los diámetros correspondan a los contratados. 

• Desarrollo normal del programa de control de calidad y un plan de acción en caso 

de que este no se cumpla. 

TECNICO ADMINISTRATIVOS 
 

• Verificación del cumplimiento de las normas vigentes de seguridad social integral y 
trabajos en alturas de todo el personal que se vincule al proyecto para garantizar 
que todo transcurra en normal desarrollo sin que se afecte en algo trabajadores, 
contratistas o contratantes. 
 

• Respuesta inmediata a los requisitos o recomendaciones hechas por la supervisión 
y/o entidad contratante, para dar solución a los inconvenientes presentados en el 
proyecto. Participación en forma activa en el control de la ejecución de los trabajos 
del proyecto. 

 
 
Lista de beneficiarios  
 
 

No. NOMBRES VEREDA 

1 VIDALIA GARZON MEJIA CHINATA 

2 CARMEN ROSA SANTANA RODRIGUEZ CHINATA 

3 LILIA SANTANA RODRIGUEZ CHINATA 

4 MARIA ROSALBA BENITEZ DE MUÑOZ CHINATA 

5 LILIANA MONDRAGON VARGAS CHINATA 

6 YANETH ESPINOSA RODRIGUEZ CHINATA 

7 LUIS FELIPE RENGIFO HOYOS CHINATA 

8 LEONILDE AVALA PAEZ CHINATA 

9 FABER DE LOS RIOS ARROYAVE CHINATA 

10 MARIBEL DE LOS RIOS FAJARDO CHINATA 

11 MAUREN LORENA AULION SUAREZ CHINATA 

12 GILBERTO AVALA PAEZ CHINATA 

No. NOMBRES VEREDA 

13 JESSICA ALEJANDRA VERGARA JOSE MARIA 
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14 JOSE MIGUEL ROJAS GUERRERO JOSE MARIA 

15 MARIA VIANEY HOYOS NOREÑA JOSE MARIA 

16 LUIS IRLEY ROJAS CASTILLO JOSE MARIA 

17 CONCEPCION MOSQUERA BARRERA JOSE MARIA 

18 FRANKLIN MARTIN TUNJANO JOSE MARIA 

19 SUSANA NIÑO CUELLAR JOSE MARIA 

No. NOMBRES VEREDA 

20 YURANY ANDREA BERMUDEZ CORDERO LA UNION 

21 YOLANDA RUIZ LA UNION 

22 RAFAEL POVEDA SANCHEZ LA UNION 

23 JAIRO CASTRO ORTIZ LA UNION 

24 LINO BARREÑO GONZALES LA UNION 

25 MARIA ROSABA SEGURA ALZATE LA UNION 

26 MARIA ARACELLY SANTOS ROJAS LA UNION 

27 JOSE DEL CARMEN REMOLINA MONTERO LA UNION 

28 FABIOLA LLANOS GALLEGO LA UNION 

29 MARIA DE JESUS LANCHEROS CORTEZ LA UNION 

30 LUZ MILA MORENO GALINDO LA UNION 

31 JAIME DANIEL GRANADA LOPEZ LA UNION 

32 MARIA NIEVES AYALA DE VERANO LA UNION 

33 MARTA ELENA CASAS LA UNION 

34 LUZ DARY CASTIBLANCO GARCIA LA UNION 

35 KENY NAIDU MOLINA ROJAS LA UNION 

36 MARTHA LUCIA VERANO AYALA LA UNION 

37 LUZ YOLANDA SANCHEZ ESPITIA LA UNION 

38 LADY MARCELA RODRIGUEZ VARGAS LA UNION 

39 GLORIA PEÑA DE DIAZ LA UNION 

40 ARTURO GARZON MATIZ LA UNION 

41 LUCY ELVIRA HUILA LA UNION 

60 JOSE HUMBERTO PACHECO LA UNION 

No. NOMBRES VEREDA 

42 GILBERTO RAMIREZ RUBIO LA TIGRERA 
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43 JESSICA CATERINE RODRIGUEZ GOMEZ LA TIGRERA 

44 FLORO OLARTE MATEUS LA TIGRERA 

45 BERNARDO BARRANTES PEDRAZA LA TIGRERA 

46 HIMER ALCIDES PEÑA MOJICA LA TIGRERA 

47 LUZ MARINA PEREZ PEREZ LA TIGRERA 

48 NELLY QUIÑONEZ PULIDO LA TIGRERA 

49 ERIKA VIVIANA LOPEZ RAMIREZ LA TIGRERA 

50 LUCILA LOPEZ RAMIREZ LA TIGRERA 

51 CAMILO TRUJILLO TRIANA LA TIGRERA 

52 LUZ MIRYAM GONZALES LOPEZ LA TIGRERA 

53 YENNY YANETH CHINGATÉ OSPINA LA TIGRERA 

54 FLOR MARINA OSPINA LA TIGRERA 

55 ANDREA JURADO GOMEZ LA TIGRERA 

56 CECILIA GOMEZ VASQU EZ LA TIGRERA 

57 MAYERLY ALVARADO LINARES LA TIGRERA 

58 JOSE REINEL OCAMPO LA TIGRERA 

59 SERAFINA AGUIRRE CIFUENTES LA TIGRERA 

No. NOMBRES VEREDA 

61 NORALBA RODRIGUEZ TREJOS TIERRA GRATA 

62 MARIA ELENA RICO MORA TIERRA GRATA 

63 CLAUDIA JULIANA SUAREZ RUIZ TIERRA GRATA 

64 MERLY ZARYURY CORREDOR LOPEZ TIERRA GRATA 

65 MARIA EVELIA PULIDO ELIZALDE TIERRA GRATA 

66 MELIDA ARIAS CARO TIERRA GRATA 

67 RAMIRO RUBIO TIERRA GRATA 

68 YEMI BARON DURAN TIERRA GRATA 

69 CARMEN GARZON GARCIA TIERRA GRATA 

70 MARIA ELENA RIOS QUINTERO TIERRA GRATA 

71 NIDIA MARCELA GARCIA LONDOÑO TIERRA GRATA 

72 ANYI ANDREA REYES CASTELLANOS TIERRA GRATA 

73 YESSICA PAOLA RIOS TOQUICA TIERRA GRATA 

74 ROSA ELENA CAVIELES CASTELLANOS TIERRA GRATA 

75 GLENIS VANESSA NAVARRO TIERRA GRATA 
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76 JHON FREDY ORTIZ PULIDO TIERRA GRATA 

  
 

77 MATILDE ROMERO BARBOSA TIERRA GRATA 

No. NOMBRES VEREDA 

78 ENRIQUE BARON HERRERA CHAFURRAY 

79 LUZ DARY SANCHEZ MARTINEZ CHAFURRAY 

80 MARIANA ARANGO ARAGON CHAFURRAY 

81 MARIA CLELIA GUZMAN SAAVEDRA CHAFURRAY 

82 ROSA ELENA ACOSTA RESTREPO CHAFURRAY 

83 MONICA ALEJANDRA JIMENEZ RODRIGUEZ CHAFURRAY 

84 ROCIO VARON TORREZ CHAFURRAY 

85 DRUCY AREBELLA MARTINEZ CHAFURRAY 

86 ORLANDO RAUL VARGAS VARGAS CHAFURRAY 

87 EVA LUGO CHAFURRAY 

88 LENNY PATRICIA TELLEZ AGUIRRE CHAFURRAY 

89 SOLEDAD MANRIQUE BETANCOURT CHAFURRAY 

90 KAREN DAYANA BARBOSA TORREZ CHAFURRAY 

91 WILLIAM EDUARDO ESCARRAGA GOMEZ CHAFURRAY 

No. NOMBRES VEREDA 

92 VICTOR HUGO VELAZCO LA ESPERANZA 

93 GILBERTO MANCILLA MANCILLA LA ESPERANZA 

94 OMAR VICENTE MORENO AVELLA LA ESPERANZA 

95 MARIA BETTY PEREZ MORENO LA ESPERANZA 

96 BLANCA NUBIA GAITAN ESPINOSA LA ESPERANZA 

97 ROSA HELENA ZAMBRANO LA ESPERANZA 

98 JOSE HECTOR ESPINOSA LA ESPERANZA 

99 JESUS ANTONIO ESPINOSA MUÑOZ LA ESPERANZA 

No. NOMBRES VEREDA 

100 JOSE LUIS AMADO VERGARA VERACRUZ 
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101 JIMI JOHANY GONZALEZ ORTIZ VERACRUZ 

102 ELIZABETH RIOS PULGARIN VERACRUZ 

  
 

103 GILBERTO VARGAS VERACRUZ 

104 FERNANDO CHICUE FUENTES VERACRUZ 

105 GABRIEL VACA AMADO VERACRUZ 

106 DIDIER ARANGO VERACRUZ 

107 ALEJANDRINA HERNANDEZ TORRES VERACRUZ 

108 MARLENE ALDANA VERACRUZ 

109 GLORIA JANETH BAQUERO RUIZ VERACRUZ 

110 ORLANDO BAQUERO RUIZ VERACRUZ 

111 URIEL GARZON ROSALES VERACRUZ 

112 EIBER ORDOÑEZ MEJIA VERACRUZ 

No. NOMBRES VEREDA 

113 ERLIS GUARIN VACA LA ISLANDIA 

114 MAYERLY URREGO AGUDELO LA ISLANDIA 

115 ROSA ISABEL HERNANDEZ BROCHERO LA ISLANDIA 

116 PAOLA ANDREA HERNANDEZ LA ISLANDIA 

117 OCTAVIO AYALA AYALA LA ISLANDIA 

118 JOSE ALVARO ROJAS GUERRERO LA ISLANDIA 

119 ADOLFO GUERRERO LA ISLANDIA 

120 JAIRO AMAIA PEREZ LA ISLANDIA 

No. NOMBRES VEREDA 

121 ROSA TULIA POVEDA VARELA CANADA 

122 LINO YATE CARDONA CANADA 

123 MARIBEL CAMACHO ROJAS CANADA 

124 JOSE OLIVIERO MONROY MONROY CANADA 

125 MARTA LUCIA GONZALES SAENZ CANADA 

126 JULIO CESAR SANCHEZ CANADA 

127 LUIS ENRIQUE SANCHEZ LOPEZ CANADA 

128 LUZ MARY CANTOR MENDEZ CANADA 
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129 BRISA EDILMA OVALLECASTILLA CANADA 

130 MARLENY GUTIERREZ ALVAREZ CANADA 

131 MERCEDES CAÑA DULCE BELLO CANADA 

132 RESURECCION MUÑOZ CARVAJAL CANADA 

133 NUBIA JANETH GARCIA CANADA 

134 SANDRA PATRICIA FORERO GARZON CANADA 

135 LEIDY JOHANA SOTO FAJARDO CANADA 

No. NOMBRES VEREDA 

136 ANA MAGNOLIA OVIEDO MURILLO LA ESMERALDA 

137 NIDIA YULEY PAVON GARCIA LA ESMERALDA 

138 CARLOS JULIO MARTINES HERNANDEZ LA ESMERALDA 

139 GLORIA LUZ HERNANDEZ TORREZ LA ESMERALDA 

140 WILSON ALMANZA FIERRO LA ESMERALDA 

 

CONDICIONES GENERALES 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $          35.788.536,00 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $          35.788.536,00 

VALOR EJECUTADO  $          35.788.536,00 

SALDO A LIBERAR POR LA ENTIDAD  $                        00,00 

SALDO PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA  $                        00,00  
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Anexos (Documental o Fotográfico) 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
 
 

 
Construcción de Estufa, Víctor Velasco. 

 

 

 
Construcción de Estufa, Blanca Gaitán. 
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Construcción de Estufa, Jairo Amaya. 

 

 

 
Construcción de Estufa, Enrique Barón. 
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Construcción de Estufa, Luz Sánchez. 
 

 

 
 

Construcción de Estufa, Mariana Arango. 
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Construcción de Estufa, Mónica Jiménez. 
 

 

 
 

Construcción de Estufa, Noralba Rodríguez. 
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Construcción de Estufa, Claudia Suarez. 
 

 

 
Construcción de Estufa, Merly Corredor. 
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Construcción de Estufa, María Pulido. 
 

 

 
 

Construcción de Estufa, Vidalia Garzón. 
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Construcción de Estufa, Carmen Santana. 
 

 

 
Construcción de Estufa, Lilia Santana. 
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Construcción de Estufa, Yaneth Espinosa. 

 
 

 

 
 

Construcción de Estufa, Gilberto Ayala. 
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Construcción de Estufa, José Rojas. 
 

 

 
 

Construcción de Estufa, María Hoyos. 
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Construcción de Estufa, Concepción Mosquera. 
 

 

 
 

Construcción de Estufa, Susana Niño. 
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Construcción de Estufa, Gilberto Ramírez. 
 

 

 
 

Construcción de Estufa, Floro Olarte. 
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Construcción de Estufa, Himer Peña. 
 

 

 
 

Construcción de Estufa, Luz Pérez. 
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Construcción de Estufa, Nelly Quiñonez. 

 

 

 
Construcción de Estufa, José Ocampo. 
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Balance Financiero de Ejecución del Contrato Inicial 

Concepto 

Valor 

(Números máximo 2 

Decimales) 

Periodo de Pago 

DD/MM/AAAA 
% Ejecución 

Financiera 
Del Al 

PAGO AUTORIZADO EN EL 

PRESENTE INFORME 
$ 35.788.536,00 21/08/2025 20/01/2026 100 %  

SALDO PENDIENTE POR 

EJECUTAR 
$    0,00 - - 0 %  

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $         35.788.536,00 21/08/2025 20/01/2026 100% 

Nota: Inserte o Elimine filas si requiere. 
 
 

Balance Financiero de Ejecución de la Adición 

Concepto 

Valor 

(Números máximo 2 

Decimales) 

Periodo de Pago 

DD/MM/AAAA 
% 

Ejecución 

Financiera Del Al 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Nota: El número de pagos debe ser consecutivo, comienza en el balance financiero del contrato inicial y continúa en el balance financiero de la 

adición. Inserte o Elimine filas si requiere. (si no aplica diligenciar N/A) 

 

Valor Total del Contrato Inicial más la Adición $ 
 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

Pago de Seguridad 

Social (Persona 

Natural) 

Periodo 
Cotizado 

Número 
de Planilla 

IBC (Ingreso 
Base de 

Cotización) 

Valor 
pagado a 
SALUD 

Valor pagado 
a PENSIÓN 

Valor 
pagado a 

ARL 

Valor pagado a 
FSP 

Pago 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Nota:  

 

Se adjunta certificación expedida por el contador publico para validez del pago de parafiscales a la fecha de 

pago.  

 
Pago de Seguridad Social: (Persona Jurídica) N/A 
Certificado expedido por el Representante legal N/A 
Certificado expedido por el Revisor fiscal SI 
Nota: Si es persona natural se diligencia N/A 

 

Evaluación y Reevaluación del Contratista 
 
 
 

Rango de Calificación 

Excelente 
El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos 
y/o servicios. 

Bueno 
El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos 
y/o servicios. 

Regular 
El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son 
graves, ni se considera que incumplió el mismo. 

No Cumple 
El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se 
considera que incumplió el mismo. 

Evaluación y Reevaluación del Contratista Calificación 
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CUMPLIMIENTO: (Oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios; 
Atención a compromisos adquiridos) 

Buena 

CALIDAD: (Grado en el que el producto y/o servicio cumple las necesidades y 
expectativas contractuales) 

Buena 

COMUNICACIÓN: (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato) Buena 
EVALUACIÓN GENERAL: (Percepción general sobre el producto y/o servicio 
suministrado) 

Buena 

Nota: En caso que el contratista obtenga calificación regular o no cumple se deberá establecer con 
el supervisor/interventor un plan de mejoramiento. La calificación que se obtenga de la evaluación y 
revaluación del contratista será la base para que ASMETA desista o continue con la ejecución de las 
actividades contratadas. 

Cumplimiento de las Obligaciones de Seguridad Social: 

Certifico que verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y 
ARL) y parafiscales correspondiente al periodo del presente informe como se establece en el 

Certificado del supervisor autorizando el pago. 

Certificación de Cumplimiento General 

De acuerdo con la información anteriormente suministrada y la contenida en el PRC-GF-04 
CERTIFICADO DEL SUPERVISOR AUTORIZANDO EL PAGO, certifico que durante el periodo 
objeto de este informe, el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones del contrato, y cumplió 
con el pago del sistema de seguridad social, la cual fue verificada física y documentalmente por el 
suscrito. 

Cordialmente; 

Nombre: GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO 
SAS 
R/L. Sandra Milena Rodríguez Turriago 

Nombre: 
Luis Alberto Rodríguez Medina 

Contrato No. CI-077-2025 Director Ejecutivo 

Contratista Supervisor 

Nombre: Claudia Angelina Carrillo Riveros 

Contrato No. 012 de 2026 

Apoyo coordinación planeación 


