CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.
FORMATO DE RECIBO DE ACTIVIDADES CONTRATOS

PARQUE CAR: JUAN PABLO Il FECHA: 31 | 3 2025
COORDINADOR LUIS CARLOS JIMENEZ PACHON No. IDENTIFICACION 7.311.160
RECIBO A SATISFACCION ACTIVIDADES DE PODA ORNATO Y MANTENIMIENTO
COORDINACION DEL PARQUE X APOYO |
DE INICIACION Y/O ANTICIPO X AVANCE DE TERMINACION | | DE LIQUIDACION |
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL FORMATO : Chiquinquira 31 de marzo del 2025
CORTE: 1 DE 8 PERIODO A RECIBIR : 10 AL 31 DE MARZO DEL 2025

CONSULTORIA (CCO) ;;fﬁg:g?gsg X OBRA (COB) SUMINISTRO (CSU)

CONTRATO X TIPO DE CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO INTERVENTORIA RESOLUCION
(con (CIN) OTRO (RES)
NUMERO 1330 | Fecha 18 DE FEBRERO 2025

Luego de ser revisados los documentos contractuales de soporte para el cumplimiento de las actividades del contrato 1330 del 2025 como el pliego de condiciones, estudios previos,
especificaciones tecnicas, minuta del contrato y con las Vi i por el contratista Ecoservicios de occidendente en el presente corte, se conceptua que el
cumplimiento de la actividad sera de recibo total para el mes de Marzo.

OBSERVACION DEL CUMPLIMIENTO:

CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: TOTAL X PARCIALl SIN CUMPLIMIENTO! | OTRﬁi

Items ejecutados :

5.1 LABORES DE PODA DE CESPED Ornato y embellecimiento de las zonas verdes. poda de césped. incluye recoleccién y retiro interno en las instalaciones de los parques).

Poligono Al: Ejecutado 100%
Poligono A2: Ejecutado 100%
Poligono A3: Ejecutado 100%
Poligono A4: Ejecutado 100%
Poligono A5: Ejecutado 100%
Poligono A6: Ejecutado 100%
Poligono A7: Ejecutado 100%
Poligono A8: Ejecutado 100%
Poligono A9: Ejecutado 100%
Poligono A10: Ejecutado 100%
Poligono A11: Ejecutado 100%
Poligono A12: Ejecutado 100%
Poligono A13: Ejecutado 100%
Poligono A14: Ejecutado 100%
Poligono A15: Ejecutado 100%
Poligono A16: Ejecutado 100% : ” . o
Poligono A17: Ejecutado 100% g Wb > N 5 4
Poligono A18: Ejecutado 100%
Poligono A19: Ejecutado 100%
Poligono A20: Ejecutado 100%
Poligono A21: Ejecutado 100%
Poligono A22: Ejecutado 100%
Poligono A23: Ejecutado 100%
Poligono A24: Ejecutado 100%
Poligono A25: Ejecutado 100%

’(
Parque Juan Pablo Il

Realizado el seguimiento mensual y realizar una visita conjunta de verificacion de las zonas intervenidas con el director tecnico de mantenimiento por parte de Ecoservicios de occidente, es posible evidenciar que los
poligonos de poda fueron intervenidos en un 100% para un total en metros cuadrados de 90828. por lo tanto yo Luis Carlos Jimenez Pachon certifico que los poligonos anteriormente presentados han sido intervenidos a
lo referente a la poda de cesped tal cual lo indican las especificaciones tecnicas aqui mencionadas:

Especificaciones tecnicas de la ejecucion de la actividad:

a) De 3 a 5 cm del piso.

b) No dejar expuestos los estolones y rizomas.

c) Corte debe ser i con inaria iali; como recortadoras, desbrozadoras, guadafias a motor, cortadora de césped y tractores.
d) Frecuencia mensual o segun lo establezca el supervisor del contrato.

e) Bordeo que puede desarrollarse de manera manual o mecéanica “todas las superficies donde empate el césped”.

f) Limpieza de todas las zonas intervenidas incluidas zonas duras adyacentes.

g) Se incluye el correcto acopio y trasiego de los residuos de la poda hasta un punto adecuado dentro de los siguientes (3) dias de la poda.

NIDAD DE
RIREA GeMTRACTLAL 90828 AREA EJECUTADA 90.828 AREA PENDIENTE 0 UMEDIDA M2
Lol \u“ LA —
LUIS CARLOS JIMENEZ PACHON WILBER GIOVANNY GONZATEZ
CORDINADOR PARQUE JUAN PABLO Il DIRECTOR DE MANTENIMIENTO ECOSERVISIOS DE OCCIDENTE
liimenezp@car.gov.co i i com
CC.7311160 CC. 80169347
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