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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
FORMATO DE RECIBO DE ACTIVIDADES CONTRATOS

CAR.

31 | 3 | 2025

PARQUE CAR: PUENTE SOPO FECHA:
COORDINADOR JAVIER PENA CUBILLOS No. IDENTIFICACION 2.986.300
RECIBO A SATISFACCION CUMPLIMIENTO DE PERSONAL
COORDINACION DEL PARQUE X APOYO |
DE INICIACION Y/O ANTICIPO X AVANCE DE TERMINACION I |DE LIQUIDACION
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL FORMATO : soPO 31 de marzo del 2025
CORTE: 1 DE 8 PERIODO A RECIBIR : 10 AL 31 DE MARZO DEL 2025
CONSULTORIA PRESTACION DE
(cco) SERVIGIOS (CSE) X OBRA (COB) SUMINISTRO (CSU)
CONTRATO X TIPO DE CONTRATO N
INTERADMINISTRAT] INTERVENTORIA(CIN] oo RESOLUCION
VO (COl) CnN) RES)
NUMERO 1330 I Fecha 18 DE FEBRERO 2025

OBSERVACION DEL CUMPLIMIENTO:

Luego de ser revisados los documentos contractuales de soporte para el cumplimiento de las actividades del contrato 1330 del 2025 como el pliego de condiciones, estudios previos,
especificaciones tecnicas, minuta del contrato y contrastadas con el personal ingresado para la ejecucion de

medio del

de

de ornato y
en el presente corte, se conceptua que el cumplimiento de la actividad sera de recibo parcial para el mes de Marzo.

en los parques de la corporacion por

CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: TOTAL PARCIALl x CUMPLIMIENTO | o‘rRAl
5.2 LABORES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA.
CANTIDAD DIAS DIAS
DESCRIPCION CANTIDAD EJECUTADA EN | CONTRACTUALES | TRABAJADOS | CUMPLIMIENT
CONTRACTUAL L mEs EN EL MES ENEL MES | © PORITEM
DIRECTOR DE
MANTENIMIENTO 1 1 35 35 100%
ORNATOY
INSPECTOR DE R R 10 70 00%
OBRA
TECNICO 1 0 35 0,0 0%
ELECTRICISTA
MAESTRO DE 1 0 21 00 0%
OBRA
OPERARIO DE
MANTENIMIENTO 5 5 105 105 100%
PUENTE SOPO
PORCENTAJE
60%
CUMPLIMIENT
a

Luego de transcurrido el mes de marzo yo JAVIER PENA CUBILLOS certifico que el cuadro anteriormente presentado cuenta con informacion veraz y objetiva de lo ejecutado en terminos de ingreso de personal mediante el

contrato 1330 del 2025 en el Parque Puente Sop6 para el

| presente corte, y que asi mismo estos trabajadores han realizado las en las

5.2 item 2 labores de conservacién y mantenimiento a la infraestructura.

se realizaran las
- Riego de jardines.

- Siega y Escarda, “En los meses de actividad vegetativa, u
- Recorte y poda de arboles ornamentales y arbustos.

- Podas de formacion.

- Podas radiculares.

-Poda aérea.

- Aprovechamiento forestal de los rboles caidos.

-Plateo a 1 m de diametro.

- Limpieza general las veces necesarias.

- Fertilizacién o Abonado dos veces al affo.

- Perfilado.

para d

5.2.2 labores de mantenimiento a la infraestructura.

- Mantenimientohidraulico.
- Mantenimiento sanitario.

- Mantenimiento eléctrico.

- Limpieza de fachadas.

- Pintura general

- Pisos.

- Reparaciones de obra civil.
- RGBEIAEIEN te espagios.

le las zonas verdes:

na siega cada siete dias’ y “En los meses de parada vegetativa, una siega cada cuarenta y cinco dias”

tecnicas del contrato como lo son:

Ol

: Incluir las observacion

que crean pertinentes de no tener alguna dejar, Sin comentarios

JAVIER PENA CUBILLOS
CORDINADOR PARQUE PUENTE SOPO

penac@car.gov.co
CC.2.986.300

WILBER G\OVAM
DIRECTOR DE

'Y GON.
NTENI

ALES
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