CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.AR.
FORMATO DE RECIBO DE ACTIVIDADES CONTRATOS

PARQUE CAR: RIO NEUSA FECHA: 30 4 2025

COORDINADOR OLGA JANNETHE GARCIA OLAYA No. IDENTIFICACION 35.427.566

RECIBO A SATISFACCION ACTIVIDADES DE PODA ORNATO Y MANTENIMIENTO

COORDINACION DEL PARQUE X APOYO |
DE INICIACION Y/O ANTICIPO X AVANCE DE TERMINACION | | DE LIQUIDACION |
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL FORMATO : COGUA 30 de abril del 2025
CORTE: 2 DE 8 PERIODO A RECIBIR : 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025
. PRESTACION DE
CONSULTORIA (CCO) servicoscse) | X OBRA (COB) SUMINISTRO (CSU)
CONTRATO X TIPO DE CONTRATO B .
INTERADMINISTRATIVO INTERVENTORIA omo RESOLUCION
(col) (©N) (RES)
NUMERO 1330 | Fecha 18 DE FEBRERO 2025

Luego de ser revisados los documentos contractuales de soporte para el cumplimiento de las actividades del contrato 1330 del 2025 como el pliego de condiciones, estudios previos,
especificaciones tecnicas, minuta del contrato y contrastadas con las actividades realizadas por el contratista Ecoservicios de occidendente en el presente corte, se conceptua que el

OBSERVACION DEL CUMBLIMIENTO: cumplimiento de la actividad sera de recibo total para el mes de Abril.

CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: TOTAL X PARCIALl SIN CUMPLIMIENTO | OTRAl

Items ejecutados :

5.1 LABORES DE PODA DE CESPED Ornato y embellecimiento de las zonas verdes. poda de césped. incluye recoleccién y retiro interno en las instalaciones de los parques).

Zona central:  Ejecutado 100%
Zona parqueadero: Ejecutado 100%
Zona predio 45: Ejecutado 100%

Alrbus

o 2025

ymage

Realizado el seguimiento mensual y realizar una visita conjunta de verificacion de las zonas intervenidas con el director tecnico de mantenimiento por parte de Ecoservicios de occidente, es posible evidenciar que los
poligonos de poda fueron intervenidos en un 100% para un total en metros cuadrados de 49073. por lo tanto yo Olga Jannethe Garcia Olaya certifico que los poligonos anteriormente presentados han sido intervenidos a
lo referente a la poda de cesped tal cual lo indican las especificaciones tecnicas aqui mencionadas:

Especificaciones tecnicas de la ejecucion de la actividad:

a) De 3 a 5 cm del piso.

b) No dejar expuestos los estolones y rizomas.

c) Corte debe ser realizado con maquinaria especializada como recortadoras, desbrozadoras, guadafias a motor, cortadora de césped y tractores.
d) Frecuencia mensual o segun lo establezca el supervisor del contrato.

€) Bordeo que puede desarrollarse de manera manual o mecanica “todas las superficies donde empate el césped”.

f) Limpieza de todas las zonas intervenidas incluidas zonas duras adyacentes.

g) Se incluye el correcto acopio y trasiego de los residuos de la poda hasta un punto adecuado dentro de los siguientes (3) dias de la poda.

INIDAD DE
AREA CONTRACTUAL 49073 AREA EJECUTADA 49.073 AREA PENDIENTE 0 UMED|DA M2
Ay Ay —
OLGA YANETH GARCIA WILBER GIOYANNY GONZALES
CORDINADOR PARQUE RIO NEUSA DIRECTOR DE MANTENIMIENTO ECOSERVISIOS DE OCCIDENTE
ogarciao@car.qov.co icif i com
CC. 35427566 CC. 80169347
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