CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.AR.
FORMATO DE RECIBO DE ACTIVIDADES CONTRATOS

PARQUE CAR: EMBALSE EL HATO FECHA: 30 | 4 | 2025

COORDINADOR DANNY YAMITH GARZON GORDO No. IDENTIFICACION 1.068.953.929

RECIBO A SATISFACCION ACTIVIDADES DE PODA ORNATO Y MANTENIMIENTO

COORDINACION DEL PARQUE X APOYO |
DE INICIACION Y/O ANTICIPO X AVANCE DE TERMINACION | | DE LIQUIDACION |
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL FORMATO : CARMEN DE CARUPA 30 de abril del 2025
CORTE: 2 DE 8 PERIODO A RECIBIR : 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025
PRESTACION DE
CONSULTORIA (CCO) SERVICIOS (CSE) X OBRA (COB) SUMINISTRO (CSU)
CONTRATO X TIPO DE CONTRATO
INTERAD o ORIA om0 RESOLUCION
(con (CIN) (RES)
NUMERO 1330 | Fecha 18 DE FEBRERO 2025
Luego de ser revi los de soporte para el cumplimiento de las actividades del contrato 1330 del 2025 como el pliego de condiciones, estudios previos,
especificaciones tecnicas, minuta del contrato y con las activi i por el i icios de occidendente en el presente corte, se conceptua que el
OBSERVACION DEL CUMPLIMIENTO! cumplimiento de la actividad sera de recibo total para el mes de Abril.
CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: TOTAL X PARCIALl SIN CUMPLIMIENTO | OTRAI

Items ejecutados :

5.1 LABORES DE PODA DE CESPED Ornato y embellecimiento de las zonas verdes. poda de césped. incluye recoleccién y retiro interno en las instalaciones de los parques).
Poligono Al: Ejecutado 100%
Poligono A2: Ejecutado 100%
Poligono A3: Ejecutado 100%
Poligono A4: Ejecutado 100%
Poligono A5: Ejecutado 100%
Poligono A6: Ejecutado 100%
Poligono A7: Ejecutado 100%
Poligono A8: Ejecutado 100%
Poligono A9: Ejecutado 100%
Poligono A10: Ejecutado 100%
Poligono A11: Ejecutado 100%
Poligono A12: Ejecutado 100%
Poligono la Casona: Ejecutado 100%

Realizado el seguimiento mensual y realizar una visita conjunta de verificacion de las zonas intervenidas con el director tecnico de mantenimiento por parte de Eco: icios de i es posible evi iar que los
poligonos de poda fueron intervenidos en un 100% para un total en metros cuadrados de 78392. por lo tanto yo Danny Yamith Garzon Gordo certifico que los poli anteri p han sido il i a
lo referente a la poda de cesped tal cual lo indican las especificaciones tecnicas aqui mencionadas:

Especificaciones tecnicas de la ejecucion de la actividad:

a) De 3 a 5 cm del piso.

b) No dejar expuestos los estolones y rizomas.

c) Corte debe ser realizado con maquinaria especializada como recortadoras, desbrozadoras, guadafias a motor, cortadora de césped y tractores.
d) Frecuencia mensual o seg(n lo establezca el supervisor del contrato.

e) Bordeo que puede desarrollarse de manera manual o mecanica “todas las superficies donde empate el césped”.

f) Limpieza de todas las zonas intervenidas incluidas zonas duras adyacentes.

g) Se incluye el correcto acopio y trasiego de los residuos de la poda hasta un punto adecuado dentro de los siguientes (3) dias de la poda.

NIDAD DE
AREAICOUIRACILAL 78392 AREA EJECUTADA 78.392 AREA PENDIENTE 0 UMEDIDA M2
e
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DANNY YAMITH GARZON GORDO WILBER GIDVANNY GONZACES

CORDINADOR PARQUE EMBALSE EL HATO DIRECTOR|DE MANTENHAIENTO ECOSERVISIOS DE OCCIDENTE

dgarzong@car.gov.co i com

CC. 1068953929 CC. 80169347
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