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FORMATO DE RECIBO DE ACTIVIDADES CONTRATOS
PARQUE CAR: EMBALSE DEL NEUSA FECHA: 30 | 4 | 2025
COORDINADOR RUTHROBAYO No. IDENTIFICACION 20.444.729
RECIBO A SATISFACCION CUMPLIMIENTO DE PERSONAL
COORDINACION DEL PARQUE X APOYO
DE INICIACION Y/O ANTICIPO X AVANCE DE TERMINACION | |DE LIQUIDACION |
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL FORMATO : COGUA 30 de abril del 2025
CORTE: 2 DE 8 PERIODO A RECIBIR : 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025
PRESTACION DE
CONSULTORIA (CCO) SERVICIOS (C55) X OBRA (COB) [SUMINISTRO (CSU)
CONTRATO X TIPO DE CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO RESOLUCION
oy INTERVENTORIA (CIN) OTRO (RES)
NUMERO 1330 I Fecha 18 DE FEBRERO 2025
Luego de ser revisados los documentos contractuales de soporte para el cumplimiento de las actividades del contrato 1330 del 2025 como el pliego de condiciones, estudios previos,
especificaciones tecnicas, minuta del contrato y con el personal ingresado para la ejecucion de de ornato y en los parques de la corporacion por medio
OBSERVACION DEL CUMPLIMIENTO:
del de en el presente corte, se conceptua que el cumplimiento de la actividad sera de recibo parcial para el mes de Abril.
CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: TOTAL PARC\ALl X IN CUMPLIMIENTO | OTRAl

5.2 LABORES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA.

CANTIDAD DIAS DIAS
DESCRIPCION CANTIDAD EJECUTADA EN | CONTRACTUALES | TRABAJADOS EN | CUMPLIMIENT
CONTRACTUAL EL MES EN EL MES EL MES O PORITEM
DIRECTOR DE
MANTENIMIENTO . 1 50 50 100%
ORNATO Y
REPARACIONES
INSPECTOR DE ) 2 100 100 100%
OBRA
TECNICO i ; 50 28 57%
ELECTRICISTA
MAESTRO DE 1 1 30 110 3%
OBRA
OPERARIOS DE
MANTENIMIENTO 14 14 420 420 100%
E. NEUSA
PORCENTAJE DE 70%
CUMPLIMIENTO

Luego de transcurrido el mes de marzo yo Ruth Yaneth Roayo Pachon certifico que el cuadro anteriormente presentado cuenta con informacion veraz y objetiva de lo ejecutado en terminos de ingreso de personal mediante el
contrato 1330 del 2025 en el Parque Embalse del Neusa para el presente corte, y que asi mismo estos trabajadores han realizado las en las tecnicas del contrato como lo son:

5.2 ftem 2 labores de conservacién y mantenimiento a la infraestructura.

se realizaran las para de las zonas verdes
- Riego de jardines.

- Siega y Escarda, “En los meses de actividad vegetativa, una siega cada siete dias” y “En los meses de parada vegetativa, una siega cada cuarenta y cinco dias”.
- Recorte y poda de arboles ornamentales y arbustos.

- Podas de formacion.

- Podas radiculares.

-Poda aérea.

- Aprovechamiento forestal de los arboles caidos.

-Plateo a 1 m de diametro.

- Limpieza general las veces necesarias.

- Fertilizacién o Abonado dos veces al afio.

- Perfilado.

5.2.2 labores de mantenimiento a la infraestructura.

- Mantenimiento hidraulico.
- Mantenimiento sanitario.
- Mantenimiento eléctrico.
- Limpieza de fachadas.

- Pintura general.

- Pisos.

- Reparacianes de obra civl
ZAGBELACIoN de espacios.

[ Incluir las observaciones que crean pertinentes de no tener alguna dejar, Sin comentarios

RUTH YANETH ROBAYO PACHON WILBER GIOVA&IY GONrﬁALES

CORDINADOR PARQUE EMBALSE DEL NEUSA DIRECTOR DE MANTENIMIENT@ ECOSERVISIOS DE OCCIDENTE
rrobayop@car.gov.co com

CC. 20.444.729 CC. 80169347
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